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1. SPIS DOKUEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH ANALIZIE  

Projekt branży elektrycznej  
Warunki przyłączenia  

ENERGA Kępno - umowa.pdf 
warunki Energa.pdf 

Projekt budowlany  
<O1 RYSUNKI> 

PROJEKT ZAMIENNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE.bak 
PROJEKT ZAMIENNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE.dwg 
PROJEKT ZAMIENNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE.xlg 
SG_IE_rzuty.dwg 
SG_PZT_IE.dwg 
Xref.dwg 
OO LEGENDA.pdf 
PW-E-04.pdf 
PW-E-O2.pdf 
PW-E-O3.pdf 
PW-E-O5.pdf 
<O2 OPIS TECHNICZNY> 

<OPIS> 
SG_PB_OPIS.doc 
STRONA TYTUŁOWA BRANŻA ELEKTRYCZNA.docx 

<PDF> 
BRANZA ELEKTRYCZNA - PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY.pdf 

 
Projekt wykonawczy  
<O1 RYSUNKI> 
<O1 PDF> 
O1 parter.pdf 
O11 schemat strukturalny rozdzielnicy TA.pdf 
O12 schemat strukturalny rozdzielnicy TA c.d.pdf 
O13 schemat ideowy okablowania GPD-TSM.pdf 
O14 Widok szafki GPD.pdf 
O15 Schemat instalacji RTV-SAT.pdf 
O16 Schemat instalacji domofonowej.pdf 
O17 Widok rozdzielnic RTV.pdf 
O18 widok skrzynki mieszkaniowej TSM.pdf 
O1O schemat strukturalny rozdzielnicy TM.pdf 
O2 I piętro.pdf 
O3 II piętro.pdf 
O4 dach.pdf 
O5 schemat ogólny zasilania budynki.pdf 
O6 schemat strukturalny rozdzielnicy.pdf 
O7 widok szafki P-poż.pdf 
O8 schemat strukturalny rozdzielnicy.pdf 
O9 widok elewacji TL.pdf 
<O2 DWG> 
logo.jpg 
PZT_IE.bak 
PZT_IE.dwg 
rzuty.bak 
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rzuty.dwg 
rzuty.xlg 
Schematy.bak 
Schematy.dwg 
Schematy.xlg 
Towarowa architektura 03.12.bak 
Towarowa architektura 03.12.dwg 
<O2 OPIS> 
PW_OPIS .pdf 
PW_OPIS.docx 
 
Projekt przyłącza  
KZN Kępno Towarowa 615_4 pop.pdf 
KZN Kępno Towarowa 621_10 pop.pdf 
ostateczna umowa o przyłącze Kępno.docx 
oświadczenia.pdf 
PLAN Kępno Towarowa KZN.pdf 
projekt umowy o przyłącze Kępno.docx 
protokół odbioru.docx 
PZP projekt przyłącza Góreccy.docx 
umowa z Energa Operator.pdf 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania niniejszego dokumentu jest zlecenie inwestora. 
 

3. ZAKRES OPRACOWANIA  

Zakres opracowania obejmuje analizę rozwiązań projektowych w przekazanej dokumentacji 
projektowej.   

 
3.1. BILANS MOCY   

Projekt zawiera bilans mocy dla części mieszkaniowej. Wartość mocy zapotrzebowanej dla mieszkań 
jest zgodna z warunkami.   
 
Projekt nie zawiera bilansu mocy dla części administracyjnej. W warunkach przyłączenia  uzyskano 
moc 30 KW, zgodnie z schematem zasilania przyjęto moc 12, 5 KW.  
 
Konieczne zmiany w projekcie  
Należy wykonać bilans mocy dla części administracyjnej i dobrać odpowiednie zabezpieczenia. Na 
etapie podpisania umów na  dostawę energii elektrycznej skorygować wartość mocy zmówionej dla 
części ADM.  

 
3.2. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA  

Dla inwestycji obowiązują warunki przyłączenia nr P/21/077245 z dnia 29-10-2021. Do warunków 
została zawarta umowa przyłączeniowa z dnia 16 marca 2022 roku.  

 
3.2.1.  ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z WYDANYMI WARUNKAMI PRZYŁĄCZENIA  

Warunki przyłączenia określiły sposób zasilania obiektu, wartość i typ  zabezpieczeń  
przedlicznikowych, lokalizację rozdzielnicy licznikowej. Zaprojektowane zabezpieczenia 
przedlicznikowe zostały dobrane jako wyłączniki nadmiarowo prądowe 20A o charakterystyce D. 
Zgodnie z warunkami przyłączenia powinny być zastosowane ograniczniki mocy o prądzie nominalnym 
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25A. Ograniczniki mocy nie posiadają członu zwarciowego, więc należy zastosować za licznikiem 
rozłącznik bezpiecznikowy z wkładką topikową.   
 
Konieczne zmiany w projekcie  
Zastosować zabezpieczenia przedlicznikowe zgodnie z warunkami przyłączenia w zakresie 
charakterystyki i prądu nominalnego. Zalecam wykonanie zabezpieczenia zwarciowego w postaci 
rozłączników bezpiecznikowych z wkładką topikową.   
 

LP Opis  Warunki  Projekt 

1 moc przyłączeniowa  106 KW 107 KW 

2 ilość mieszkań  27 szt.  27 szt 

3 

moc i sposób 
zabezpieczenia  dla 

mieszkań  
12,5 KW/25A/3F 
(ogranicznik mocy) 

12,5kW /20A/3F 
(wyłącznik nadmiarowo prądowy  

4 

moc i sposób 
zabezpieczenia  dla 

administracji  
30 KW/50A/3F 
(ogranicznik mocy) 

12,5kW /20A/3F 
(wyłącznik nadmiarowo prądowy  

 
3.2.2. SZAFA LICZNIKOWA I ROZDZIAŁ ENERGII W BUDYNKU  

Zaprojektowana rozdzielnia główna/szafa licznikowa nie mieści się w pomieszczeniu. Nie zachowano 
odstępów serwisowych. Rozdzielnia nie posiada dobezpieczenia ochronnika przeciwprzepięciowego. 

 
Konieczne zmiany w projekcie  
Należy przeprojektować rozdzielnię główną z zachowaniem założenia umieszczenia wszystkich 
liczników mieszkań w szafkach na zewnątrz budynku. Lokalizację rozdzielni uzgodnić z inwestorem.  W 
pomieszczeniu wykonać szafę potrzeb administracyjnych, rozdział instalacji domofonowej. Wykonać 
poprawne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.   
 

 
 

3.2.3. UZGODNIENIE DOKUMENTACJI Z OPERATOREM ELEKTROENERGETYCZNYM W ZAKRESIE UKŁADÓW 

POMIAROWYCH  

Dokumentacja nie została uzgodniona operatorem. 
 
Konieczne zmiany w projekcie  
Uzgodnić dokumentację branżowo z operatorem elektroenergetycznym.  
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3.3. WYŁĄCZENIE  P.POŻ BUDYNKU  

Zaprojektowane rozwiązanie jest praktycznie niemożliwe do wykonania ze względu na brak na rynku 
certyfikowanych elementów zgodnych z projektem.  (były dostępne w czasie wykonanie PB,  w czasie 
PW – już nie). Zaprojektowana szafka nie zawiera zabezpieczenia przeciw kondesacji pary wodnej.   
 
Konieczne zmiany w projekcie  
Wykonać projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu w oparciu o procedurę  dopuszczenia 
jednostkowego lub zastosowania certyfikowanego wyłącznika prądu z elementami sterującymi. 
Rozwiązanie uzgodnić z rzeczoznawcą p.poż. Zasilanie obwodu sterowania PWP w przypadku zasilania 
z przed układu pomiarowego uzgodnić z Operatorem. W przypadku  zasilania z TA obwód zabezpieczyć 
jednostką UPS.   
Szafkę wyposażyć w termostat i grzałkę z nastawą  na 15 stc. Zasilanie układu ogrzewania wyprowadzić 
z TA.  
 

3.4. TABLICA ROZDZIELCZA TA 

Brak realnego  bilansu mocy. Skorygować dobór zabezpieczenia ochronnika  przeciwprzepięciowego. 
 
Konieczne zmiany w projekcie  
Wykonać bilans mocy. Skorygować konieczność stosowania dobezpieczenia  ochronnika 
przeciwprzepięciowego przy zabezpieczeniu głównym 40A. 
 
 

3.5. INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA  

Projekt nie zwiera lokalizacji szafek słaboprądowych związanych z instalacją domofonową i RTV.   
 
Konieczne zmiany w projekcie  
Zaprojektować i uzgodnić z zamawiającym lokalizację szafek piętrowych związanych z instalacją 
słaboprądową. Szafki zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Nie dopuszcza się prowadzenie 
instalacji natynkowo. 
 

3.6. TRASY KABLOWE 

Projekt nie zwiera koordynacji tras kablowych, 
 
Konieczne zmiany w projekcie  
Ustalić gabaryt szachtu instalacyjnego i jego zabezpieczenie termiczne i akustyczne w  stosunku do 
mieszkań z którymi sąsiaduje. Ustalić przebieg tras kablowych z inwestorem. Nie dopuszcza się 
prowadzenie instalacji natynkowo 
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