Elblaskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej

Sprostowanie do: odpowiedzi na pytania nr 6 z dnia 15.02.2022 r.

odpowiedzi na pytania nr 11, 15, 25, 27 z dnia 21.02.2022 r.:

Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie w formie etapowania - ptatnos$¢ po uzyskaniu uprawomocnionej
decyzji o pozwoleniu na budowe (5%), druga ptatnos¢ po rozruchu prébnym i potwierdzeniu
osiggniecia wymaganych parametréw mocy (65%), trzecia ptatnos¢ (30%) po odbiorze koricowym.

Zamawiajacy dokonuje zmiany w  Zataczniku nr PFU pkt. 1.1 dotyczacej Czeéci projektowej i
budowlanej poprzez dodanie pkt. k) o nastepujacej tresci:

k) Obliczenia techniczne w tym; wartosci strat i sprawnosci poszczegdlnych elementéw farmy
fotowoltaicznej w warunkach MPP oraz STP, gwarantowang moc.

Zamawiajacy zamieszcza zmieniony Zatacznik nr 4 do SWZ - PFU oraz zmieniony Zatacznik nr 3 -
Wzor umowy.

Pytania do Wzoru umowy:

Pytanie nr 1:

Par. 1 ust. 1 - bardzo ogdlne okreslenie przedmiotu umowy. Zwraca uwage, ze w zadnym punkcie
dokumentacji nie ma mowy o decyzji $rodowiskowej. Zaktadajac jednak, ze jest to umowa zaprojektuj-
budUJ i inwestor oczekuje uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, istnieje duze ryzyko, ze decyzji
DS réwniez nie ma. Ponadto na zdjeciach wida¢, ze spora czesc terenu jest zadrzewiona - istnieje
duze prawdopodobieristwo, Ze bedzie konieczne uzyskanie decyzji o wycince lub takze innych decyzji,
ktdre bede de facto stuzyty przygotowaniu terenu do wykonania umowy. To wszystko powinno by¢
wprost wskazane w umowie (na stronie 39 w ramach PFU jest mowa o uzyskaniu miedzy innymi PB,
WZ i war.przyt, a nadto takze kompleksowym przygotowaniu terenu - wycinka, niweleta itp);
Odpowiedz:

Pozyskanie decyzji srodowiskowej jest po stronie Inwestora, w zwiazku brakiem zapisu o pozyskaniu
niniejszego dokumentu, nalezy przez to rozumie¢, ze dokument jest a do pozyskania przez Inwestora.
Nie ma potrzeby wprowadzenia niniejszego zapisu.

Pytanie nr 2:

Par. 2 ust. 1 - czy realne jest przedstawienie harmonogramu robét uwzgledniajacego PFU w
terminie 14 dni?

Odpowiedz:

W naszej ocenie tak, w przypadku, jezeli Pafistwo nie s3 w stanie przedstawi¢ harmonogramu w
terminie 14 dni - prosimy o propozycje innego terminu.

Pytanie nr 3:

Par. 3 ust. 2 - jezeli przedmiot umowy zostanie doprecyzowany, tatwiej bedzie okresli¢ czy dana
czynnosc byta robotg dodatkowa. Mozna w tym miejscu dodaé postanowienie o odrebnym rozliczaniu
robot dodatkowych i wskazacd sposéb ustalania wynagrodzenia za te roboty.

Odpowiedz:

Umowa moze wulega¢ zmianom w  przypadku wystapienia prac  dodatkowych.
Wynagrodzenie za prace dodatkowe, bedzie ustalone kosztorysem powykonawczym na podstawie
faktycznie wykonanych prac potwierdzonych przez Inspektora nadzoru Zamawiajacego. Wykonawca
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nie moze zazadac podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace dodatkowe bez uzyskania zgody
Zamawiajacego.

Pytanie nr 4:

Par. 4 ust. 3 - mozna doprecyzowac, jakich dokumentéw oczekuje inwestora, aby nie byto watpliwosci
czy wszystkie ,wymagane przepisami prawa” zostaty przekazane

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie widzi mozliwosci sprecyzowania, jako ze nie ma wiedzy jakie przepisy beda
obowigzywaé¢ w chwili odbioru przedmiotu Umowy. Na etapie projektowania bedzie to z catg
pewnoscia dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowe. Na etapie wykonawstwa - w
szczegolnosci dokumentacja powykonawcza, deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty,
protokoty z pomiaréw i préb, przeszkolenie pracownikow, instrukcje obstugi, odbior z ENERGA
Operator, odbior ppoz, oswiadczenie Wykonawcy, Ze instalacja zostata wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacjg projektows. Powyzsze dokumenty nie musza
wyczerpywac wymagan Inwestora.

Pytanie nr 5:

Par. 4 ust. 4 - za date odbioru uznawany jest dzien sporzadzenia i obustronnego podpisania protokotu
odbioru bez zastrzezenh - w mojej ocenie schemat powinien zaktadac sporzadzenie protokotu odbioru.
Jezeli nie ma wad istotnych, a wiec takich, ktére uniemozliwiajg dziatanie farmy, inwestor nie moze
odméwic podpisania protokotu. Jezeli odmawia, wykonawca powinien by¢ w stanie podpisa¢ protokot
jednostronnie - to warto doda¢ do umowy. W przypadku stwierdzenia wad innych niz istotne, strony
podpisujg protokét i zatacznik, w ktérym wskazane sg usterki i termin ich usuniecia. Po tym terminie
koncowy protokdt odbioru wykonuje sie raz jeszcze i wowczas rzeczywiscie ma on szanse by¢
bezusterkowy. Co istotne - protokédt, w ktérym nie ma wad istotnych stanowi podstawe do
wystawienia faktury, zatem umowa nie powinna zastrzega¢ mozliwosci fakturowania od podpisania
obustronnie protokotu ,bez zastrzezen”. Zwracam uwage, ze w par. 4 ust. 9 jest mowa o Protokole
Odbioru Robét (pisane z duzych liter), ktory to jest rownoznaczny z przekazaniem przedmiotu umowy
do eksploatacji- do wyjasnienia co autor miat na mysli postugujac sie dwoma protokotami odbioru,
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie widzi potrzeby wprowadzania zapiséw do Umowy. Za odbidér nalezy rozumiec odbiér
koncowy zakonczony Protokotem Odbioru Robét.

Pytanie nr 6:

Par. 4 ust. 6 i 8 - inwestor oczekuje, iz po bezskutecznym uptywie terminu na przekazanie przedmiotu
umowy do eksploatacji (31.05.2023) bedzie uprawniony do wykonawstwa zastepczego po uprzednim
wezwaniu wykonawcy do konczenia i oddania prac w terminie 14 dni. Nalezy ograniczy¢ uprawnienia
inwestora do przerzucania kosztéw wykonawstwa zastepczego wytacznie do kosztéw koniecznych,
udokumentowanych i wedtug stawek rynkowych. Ma to znaczenie, gdyz inwestor chce miec
mozliwo$¢ potracania kosztow wykonawstwa zastepczego z wynagrodzeniem wykonawcy. Warto
rowniez w tym zakresie zastrzec, ze bezskuteczny uptyw terminu wykonania umowy musi by¢
wynikiem okolicznosci obcigzajacych wykonawce, a nadto, Ze taczna wartosé kosztéw wykonawstwa
zastepczego nie moze by¢ wyzsza niz wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy.

Odpowiedz:
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Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Wskaza¢ nalezy, iz w przypadku konieczno&ci
zlecenia wykonania zastepczego to na Zamawiajacym ciazy¢ bedzie obowigzek wykazania szkody.

Pytanienr 7:

Par. 5 ust. 112 - zapfata nie moze by¢ uzalezniona od podpisania protokotu odbioru koricowego ,bez
zastrzezen”; jak wyzej - stwierdzone usterki i wady, ktére nie s3 istotne, nie moga stanowic podstawy
do odmowy podpisania protokotu odbioru i wyptaty wynagrodzenia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 8:

Par. 6 ust. 1 - nalezy wskazac doktfadnie jakie dokumenty zostana przekazane wykonawcy i w jakim
terminie; przekazanie terenu budowy protokolarne; czy inwestor przekaze dokumenty dotyczace
warunkow hydrologicznych i podpowierzchniowych lub geotechnicznych?:

Odpowiedz:

Inwestor przekaze decyzje $rodowiskowa, inwentaryzacje zieleni. Nie posiadamy dokumentéw
dotyczacych warunkéw hydrologicznych i podpowierzchniowych lub geotechnicznych.

Pytanie nr 9:

Par. 6 ust. 2 pkt 3 - odpowiedzialnos¢ wykonawcy za teren rob6t powinna by¢ regulowana przez
zasady ogolne (tj. 652 + 415 kc) z mozliwoscia wytaczenia odpowiedzialnosci w przypadkach, za
ktore wykonawca nie ponosi winy - tres¢ postanowienia zaproponowana przez inwestora taka
mozliwos¢ wytacza.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 10:

Par. 6 ust. 2 pkt 5 - zaostrzenie kontraktowe]j odpowiedzialnosci wykonawcy za szkody i przejecie
catkowitej odpowiedzialnosci - zaleca sie aby odpowiedzialno$¢ wykonawcy regulowana byta przez
przepisy kodeksu cywilnego i zasady ogdlne (z mozliwoscia wytaczenia odpowiedzialnoéci w
przypadkach tam wskazanych);

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 11:
Par. 6 ust. 2 pkt 6 - niemozliwe do wykonania jest odtworzenie stanu zastanego; ponadto nie
wskazano daty, do ktoérej sie to odnosi.

Odpowiedz:

Nie dotyczy to uksztattowania terenu i przeprowadzonych prac, tylko uporzadkowania terenu i
zutylizowania odpadéw po przeprowadzonych robotach. Uporzadkowanie terenu nalezy
przeprowadzi¢ przed Protokolarnym Odbiorem Robét.

Pytanie nr 12:
Par. 6 ust. 2 pkt 7 - niewykonalne.

Odpowiedz:
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Prosimy o doprecyzowanie stwierdzenia.

Pytanie nr 13:

Par. 6 ust. 2 pkt 10 - jakie mienie bedzie na terenie budowy? (to powinno by¢ doktadnie opisane w
protokole przekazania terenu budowy); nalezy doprecyzowaé, co inwestor rozumienie przez
,strzezenie"” - czy wykonawca ma zapewni¢ ochrone, montoring?

Odpowiedz:

Niniejszy teren jest bez zabudowy i infrastruktury, jezeli mowa o ochronie mienia Inwestora, méwimy
o wycietych drzewach. W zakresie zapewnienia ochrony, monitoringu - wedtug decyzji Wykonawcy.

Pytanie nr 14:

Par. 6 ust. 2 pkt 13 - zgtoszenie mailowe lub telefoniczne z potwierdzeniem mailowym;
Odpowiedz:

Akceptujemy rowniez zgtoszenie mailowe.

Pytanie nr 15:
Par. 6 ust. 2 pkt 17 - polecenia inwestora zgodne z prawem i zaakceptowana dokumentacjg
projektowa;

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane postanowienia poprzez nadanie mu nastepujacego brzmienia:

17) bedzie przestrzegat zalecen Zamawiajqcego, zgodnych z przepisami prawa, normami,
zaakceptowanq dokumentacjq projektowg, SWZ.

Pytanie nr 16:

Par. 7 - zasady rozliczania z podwykonawca zaczerpniete z PZP.
Odpowiedz:

Prosimy o sprecyzowanie pytania.

Pytanienr 17:

Par. 7 ust. 19 - powinno dotyczy¢ to podwykonawcdw zaangazowanych przez wykonawce;
Odpowiedz:

Prosimy o sprecyzowanie pytania.

Pytanie nr 18:
Par. 7 ust. 20 - nalezy doprecyzowad, czego oczekuje inwestor w tym zakresie;

Odpowiedz:
Prosimy o sprecyzowanie pytania. Postanowienie wydaje sie jasne.

Pytanie nr 19:

Par. 7 ust. 21 - dotyczy¢ to moze tylko podwykonawcow, na ktérych zgode wyrazit inwestor, a nie
jakichkolwiek; nalezy wytaczy¢ mozliwos¢ uzaleznienia wyptaty wynagrodzenia wykonawcy
wytgcznie od przedstawienia ,lojalek” przez wykonawcow;

Odpowiedz:
Prosimy o sprecyzowanie pytania.
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Pytanie nr 20:
Par. 8 ust. 1i 2 - zmiana opdznienia na zwtoke;

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 21:
Par. 8 ust. 7 - do wykreslenia,
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 22:
Par. 8 - brak kar umownych zastrzezonych dla wykonawcy (np. za odstapienie z przyczyn lezacych po
stronie inwestora; za niewydanie ternu, za nieprzystapienie do odbioru);

Odpowiedz:
Prosimy o sprecyzowanie pytania.

Pytanie nr 23:
Par. 9 ust. 3 - propozycja przejscia praw autorskich w momencie zaptaty catosci ceny za wykonanie
umowy lub oznaczonej czedci (wynagrodzenia za etap);

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia postanowienie Umowy, poprzez nadanie mu nastepujacego brzmienia:

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajqcego w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8
Umowy, z dniem uiszczenia wynagrodzenia za przekazany i zaakceptowany przez
Zamawiajqcego przedmiot Umowy, autorskie prawa majgtkowe do utworéw w zakresie:

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu, wytwarzania egzemplarzy utworu bez wzgledu na
technike ilosc i wielko$¢ naktadu;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono -
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy:;

3) rozpowszechniania utworu, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki
sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Pytanie nr 24:
Par. 9 ust. 6 - inwestor powinien okresli¢, o jakie roszczenia chodzi; odpowiedzialnosé wykonawcy

nie moze obejmowac wszystkich kosztow i strat;
Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia postanowienie Umowy, poprzez nadanie mu nastepujacego brzmienia:

6. W przypadku wystgpienia przez osobe trzecig z roszczeniem w stosunku do Zamawiajgcego
zwiqzanym z naruszeniem przez Wykonawce ktéregos z powyzej wskazanych obowigzkéw,
Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu wszelkich kosztéw i strat poniesionych przez
Zamawiajqcego.

Pytanie nr 25:
Par. 10 ust. 1 - zndw postuguje sie pojeciem protokotu odbioru bez zastrzezen:;
Odpowiedz: Prosimy o sprecyzowanie pytania.
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Pytanie nr 26:
Par. 10 ust. 4 - bieg na nowo uprawnienia rekojmi i gwarancji do zmiany, co najmniej poprzez
wytacznie z tego zakresu urzadzen, na ktorej jest gwarancja producenta;

Odpowiedz:
Prosimy o sprecyzowanie pytania.

Pytanie nr 27:

Par. 10 ust. 5 - nalezy doda¢ obowigzek inwestora do wezwania z dodatkowym terminem na
usuniecie usterek oraz wykluczy¢ mozliwos¢ obcigzania wykonawcy wszelkimi kosztami zwigzanymi
z wykonawstwem zastepczym - tylko koszty udokumentowane, konieczne i po stawkach rynkowych;

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 28:

Par. 11 - brak zastrzezonego umownego prawa do odstgpienia od umowy na rzecz wykonawcy;
Odpowiedz:

Prosimy o przedstawienie propozycji zmiany zapisu.

Pytanie nr 29:

Par. 11 ust. 1 lit a, d, e - do usuniecia; plus brak zgody na odstgpienie bez uprzedniego wezwania;
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany w zakresie wykreslen. W zakresie wezwania
prosze o propozycje postanowienia.

Pytanie nr 30:

Par. 11 ust. 2 - wynagrodzenie przy odstgpieniu powinno uwzglednia¢ takze materiaty zamoéwione
przez wykonawece; nalezy doprecyzowac o jakich czynnikach cenotwdrczych lub wskaznikach mowa
w tym ustepie;

Odpowiedz:

Nie dopuszczamy zwrotu wynagrodzenia za zamdwione materiaty - zgodnie z zapisami par. 6 ust. 2
pkt. 4 - ryzyko zwiazane ze wczesniejszym zamowieniem materiatéw lezy po stronie Wykonawcy. W
przypadku odstgpienia Zamawiajagcego od realizacji inwestycji, zwrot kosztow odbedzie sie na
podstawie kosztorysu powykonawczego, ktéry zostanie sporzadzony z zastosowaniem sktadnikow do
kosztorysowania, takich jak: Roboczogodzina, Koszty ogélne KO do Ri S, Zysk do Ri S i KO, Koszty
zakupu materiatow Kz, natomiast koszt zakupu materiatéw wedtug zeszytdw Sekocebud dla danego
wojewddztwa, dla kwartatu poprzedzajacego.

Pytanie nr 31:

par. 12 ust. 6 - powinno dotyczy¢ tylko wad zgtoszonych w trakcie trwania rekojmi’

Odpowiedz:

Brak potrzeby zmiany umowy w tym zakresie. Jest to oczywiste i wynika z istoty rekojmi i
zabezpieczenia.
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Pytanie nr 32:

par. 16 ust. 2 - zgoda obu stron;
Odpowiedz:

Prosimy o sprecyzowanie pytania.

Pytanie nr 33:

Brak kar umownych zastrzezonych dla Wykonawcy.

Brak zastrzezonego umownego prawa do odstapienia od umowy na rzecz Wykonawcy.
Odstapienie od umowy bez uprzedniego wezwania. Prosimy o zmiany w tre$ci umowy

Odpowiedz:
Prosimy o zaproponowanie postanowien.

Pytanie nr 34:

SWZ nie zawiera wyczerpujacego wyliczenia, co wchodzi do przedmiotu umowy. Miedzy innymi nie
ma wzmianki o uzyskaniu decyzji srodowiskowej.

Zwracam uwage, ze co do zasady zamawiajacy powinien przekazac teren budowy w stanie, ktory
pozwala na przystapienie do wykonywania umowy. Jezeli do przedmiotu umowy mamy zaliczy¢
przygotowanie terenu, to nalezy doktadnie okresli¢, na czym przygotowanie bedzie polegato.
Wskazywanie, ze chodzi miedzy innymi o niwelete czy wycinke drzew nie pozwala oszacowaé
realnego zakresu pracy i stwarza ryzyko, ze wykonanie umowy nie bedzie mozliwe, bo wykonawca nie
dostanie zgody na dokonanie konkretnej czynnoéci lub jej koszt spowoduije, ze wykonywanie umowy
okaze sie nieoptacalne.

Odpowiedz:

Decyzje §rodowisk0wa przekaze Inwestor.

Jest to formuta zaprojektuj i wybuduj - nalezy taka informacja wstepnie ustali¢ z projektantem i
wliczy¢ w kalkulacje inwestycji.

Pytanie nr 35:

Zdjecie w SWZ wskazuje, ze spora czes¢ dziatki jest zadrzewiona - ryzyko wstrzymania wykonania
umowy przez nieuzyskanie decyzji DS lub zgody na wycinke.

Odpowiedz;

Tak, potwierdzamy.

Pytanie nr 36:
Propozycje zapiséw w § 2. Wzoru Umowy

1. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastapi w terminie ...
2. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ przedmiot umowy:
a) przedtozenie do uzgodnienia Zamawiajacemu harmonogramu robét: w ciagu 14 dni od
dnia zawarcia umowy,
b) przekazanie do eksploatacji: 31.05.2023 r.
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Kazdorazowa zmiana terminu realizacji robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy
wymaga pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego i powinna byc nalezycie
uzasadniona przez Strone zamierzajacg dokonac zmiany tego terminu.

Strony zawra aneks do umowy, na mocy ktérego wydtuzg termin wykonania Umowy miedzy

innymi w przypadku:

a) przedtuzajacych sie, niezaleznie Wykonawcy, procedur wydania przez wtasciwy organ
administracyjny decyzji lub innych aktow prawnych, ktorych uzyskanie warunkuje wykonanie
umowy, a takze uzyskania przez ww. decyzje i akty waloru ostatecznosci i prawomocnosci;

b) wydania przez organy administracyjne, niezaleznie od Wykonawcy, decyzji negatywnych, w
tym w szczegdlnosci decyzji odmawiajacej zgody na wycinke drzew, decyzji odmawiajacej
ustalenia warunkow zabudowy czy decyzji - pozwolenia na budowe;

c) wystapienia sity wyzszej, przez co Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i
niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajace wykonanie Umowy w catosci lub w czesci na state
lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu
nalezytej starannosci,

d) opdznienia producentdw lub dostawcéw urzadzen lub materiatéw niezbednych do
wykonania Przedmiotu Umowy,

e) wstrzymania robét objetych Przedmiotem Umowy przez Zamawiajacego albo przerw w
wykonywaniu robét objetych Przedmiotem Umowy, powstatych wytacznie z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,

f) zaistnienia innych okolicznosci, niezaleznych od Wykonawcy, na ktére Wykonawca nie miat
wptywu, w wyniku ktorych dochowanie przez Wykonawce pierwotnych terminéw realizacji
Umowy okaze sie niemozliwe.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, nastapi o okres, co

najmniej rowny okresowi trwania przeszkody w terminowym wykonaniu Umowy, jednak nie

krotszy niz 30 dni.

W przypadku gdy Zamawiajacy w sposob nieusprawiedliwiony odmawia podpisania aneksu

pomimo wystapienia przestanek okreslonych w ust. 4 powyzej, Wykonawca jest uprawniony do

jednostronnego wydtuzenia terminu wykonania Umowy o okres nie dtuzszy niz 60 dni, na co
niniejszym Zamawiajacy wyraza zgode.

Odpowiedz:

Przekazanie terenu to druga czesc realizacji tej inwestycji, jezeli widzg Panstwo taka koniecznosc, w
przeciagu 7 dni po podpisaniu umowy, przekazemy dokument upowazniajacy Was do korzystania z
terenu w celach zwigzanych z niniejsza inwestycja. Mozemy dopusci¢ niniejszy zapis.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy dokonuje zmian Wzoru umowy w sposob nastepujacy:

§ 2. Umowy otrzymuje nowe brzmienie:

1. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastapi w terminie 7 dni po podpisaniu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot umowy:
c) przedtozenie do uzgodnienia Zamawiajgcemu harmonogramu robot: w ciggu 14 dni od
dnia zawarcia umowy,
d) przekazanie do eksploatacji: 31.05.2023 r.
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3. Kazdorazowa zmiana terminu realizacji rob6t budowlanych objetych Przedmiotem umowy
wymaga pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego i powinna by¢ nalezycie
uzasadniona przez Strone zamierzajaca dokonaé zmiany tego terminu.

4. Strony zawrg aneks do umowy, na mocy ktérego wydtuzg termin wykonania Umowy w
przypadku:

g)

j)

przedtuzajacych sie, niezaleznie od Wykonawcy, procedur wydania przez wtasciwy organ
administracyjny decyzji lub innych aktéw prawnych, ktérych uzyskanie warunkuje wykonanie
umowys,;

wydania przez organy administracyjne, niezaleznie od Wykonawcy, decyzji negatywnych, w
tym w szczegdlnosci decyzji odmawiajacej zgody na wycinke drzew, decyzji odmawiajacej
ustalenia warunkéw zabudowy czy decyzji - pozwolenia na budowe;

wystapienia sity wyzszej, przez co Strony rozumieja zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i
niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajace wykonanie Umowy w catosci lub w czesci na state
lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu
nalezytej starannosci,

wstrzymania robot objetych Przedmiotem Umowy przez Zamawiajacego albo przerw w
wykonywaniu robot objetych Przedmiotem Umowy, powstatych wytacznie z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, nastapi o okres, réwny
okresowi trwania przeszkody w terminowym wykonaniu Umowy

Pytanie nr 37:
Propozycje zapisow § 3 ust. 3 Wzoru umowy:

3.

Roboty nieprzewidziane w SWZ i PFU, a wynikte w toku wykonywania Umowy, ktoére s3
niezbedne do zrealizowania Przedmiotu Umowy (roboty dodatkowe) zostang wykonane przez
Wykonawce wytacznie na podstawie pisemnych uzgodnieri obu Stron zawartych w aneksie
do Umowy, za odrebnym wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy ustalonym na podstawie
zaakceptowanego przez Strony kosztorysu. Wykonawca nie jest zobowigzany do
wykonywania jakichkolwiek robdt bedacych robotami dodatkowymi zanim Strony zawrg
aneks, a moze wykonywa¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
konieczno$c zapobiezenia awarii.

Odpowiedz:

Dodaje sie w § 3 ust. 3 Wzoru umowy o nastepujacym brzmieniu:

3. Roboty nieprzewidziane w SWZ i PFU, a wynikte w toku wykonywania Umowy, ktére sq niezbedne do
zrealizowania Przedmiotu Umowy (roboty dodatkowe) zostang wykonane przez Wykonawce wytqcznie na
podstawie pisemnych uzgodnieri obu Stron zawartych w aneksie do Umowy, za odrebnym wynagrodzeniem
naleznym Wykonawcy ustalonym na podstawie zaakceptowanego przez Strony kosztorysu,

Pytanie nr 38:
Propozycje zapiséw § 4. Ust. 1 Wzoru umowy:
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1. Woykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru stosownym pismem lub w formie
dokumentowej przestanej za posrednictwem wiadomosci e-mail na adres [...] w terminie 5 dni
roboczych przed terminem zakonczenia prac.

Odpowiedz:
Dopuszczamy zapisy, Zamawiajgcy dokonuje zmiany § 4. Ust. 1 Wzoru umowy w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 39:

§ 4. Ust. 2 Wzoru umowy:

2. Zamawiajacy przystapi do odbioru Przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty wptywu
zgtoszenia gotowosci odbioru. O terminie odbioru Zamawiajacy poinformuje Wykonawce nie
pdzniej niz na 2 dni przed data odbioru.

Przy takim brzmieniu moze sie zdarzyé, ze termin odbioru zostanie ustalony zanim Wykonawca
ukonczy prace. Proponuje ustali¢, ze Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminie 3 dni od daty
podanej przez Wykonawce jako termin zakonczenia prac.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia § 4. Ust. 2 Wzoru umowy w sposéb nastepujacy:

Zamawiajqcy przystgpi do odbioru Przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty wptywu zgtoszenia
gotowosci odbioru. O terminie odbioru Zamawiajqcy poinformuje Wykonawce nie pdzniej niz na 2 dni przed
datqg odbioru.

Pytanie nr 40:

§ 4. Ust. 3 Wzoru umowy:

3. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru komplet
dokumentéw wymaganych przepisami (a w szczegdlnosci: deklaracje zgodnosci, certyfikaty,
atesty, dokumentacje powykonawczs itp.).

W umowie lub SWZ Zamawiajacy powinien okresli¢ doktadnie, jakie dokumenty sg oczekiwane od
wykonawcy.

Odpowiedz:

Na etapie projektowania dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowe. Na etapie
wykonawstwa - dokumentacji powykonawczej, deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty,
protokoty z pomiaréw i préb, przeszkolenie pracownikéw, instrukcje obstugi, odbiér z ENERGA
Operator, odbiér ppoz, os$wiadczenie Wykonawcy, ze instalacja zostata wykonana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz dokumentacjg projektows. Powyzsze dokumenty nie musza
wyczerpywac wymagan Inwestora.

Zapisy pozostajg bez zmian.

Pytanie nr41:
Propozycje zapiséw § 4. Ust. 4 i 5 Wzoru umowy:
4. Za date odbioru uwazac sie bedzie date sporzadzenia i obustronnego podpisania protokotu

koricowego odbioru Przedmiotu Umowy, ktory nie posiada wad istotnych, tj. wad czyniacych
Przedmiot Umowy niezdatnym do zwyktego uzytku lub sprzeciwiajgcych sie wyraznie tresci
Umowy. W przypadku gdy Zamawiajacy odmaowi udziatu w odbiorze lub nie przystapi do odbioru
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w umowionym terminie bez podania przyczyny lub odméwi podpisania protokotu odbioru z
przyczyn innych niz wystapienie wady istotnej Przedmiotu Umowy, Wykonawca uprawniony
bedzie do sporzadzenia i podpisania jednostronnego protokotu odbioru, ktéry to protokét bedzie
stanowit podstawe do wystawienia koncowej faktury VAT.

5. Do protokotu odbioru koricowego robét dotaczona bedzie lista ewentualnych wad i usterek nie
stanowiacych wady istotnej Przedmiotu Umowy wraz z terminem ich usuniecia nie dtuzszym niz
14 dni. Usuniecie wad i usterek nastapi w ramach udzielonej przez Wykonawce rekojmi.
Postanowienia ust. 4 i 5 w takim ksztatcie ze soba sprzeczne.
Zamawiajacy jest zobowigzany do odebrania przedmiotu umowy jezeli nie jest obarczony wada
istotna. W przypadku wad innych nastepuje odebranie przedmiotu umowy z adnotacja o wadach
i wskazaniem terminu ich usuniecia w ramach rekojmi.
Odmowa odbioru robét nieobarczonych wada istotna i odmowa zaptaty wynagrodzenia stanowi
zwtoke zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zapisy § 4. Ust. 4 i 5 Wzoru umowy otrzymuja nowe brzmienie:

5. Zadate odbioru uwazac sie bedzie date sporzqdzenia i obustronnego podpisania protokotu koricowego
odbioru Przedmiotu Umowy robot bez zastrzezen ze strony Zamawiajgcego,

6. Do protokotu odbioru koricowego robét dotqczona bedzie lista ewentualnych wad i usterek wraz z
terminem ich usuniecia nie dtuzszym niz 14 dni.

Pytanie nr 42:
Propozycje zapisow § 4. Ust. 6 Wzoru umowy:

6. Po bezskutecznym uptywie koricowego terminu zakonczenia realizacji prac bedacych
Przedmiotem umowy na skutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy
bedzie miat prawo powierzy¢ wykonanie prac objetych Przedmiotem umowy innemu
wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, za uprzednim wezwaniem
Wykonawcy w dodatkowym terminie 14 dni do zakoriczenia prac i przystapienia do odbioru.

Odpowiedz:

Dopuszczamy zapis.

W zwigzku z powyzszym § 4. Ust. 6 Wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie:

6. Po bezskutecznym uptywie koncowego terminu zakonczenia realizacji prac bedgcych Przedmiotem
umowy na skutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Zamawiajqcy bedzie miat prawo powierzyc
wykonanie prac objetych Przedmiotem umowy innemu wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i
ryzyko Wykonawcy, za uprzednim wezwaniem Wykonawcy w dodatkowym terminie 14 dni do zakoriczenia
prac i przystapienia do odbioru.

Pytanie nr 43:
Propozycje zapiséw § 4. Ust. 8 Wzoru umowy:
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8. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy poniesione z tego

tytutu koszty wykonania zastepczego. Koszty te musza by¢ udokumentowane, konieczne i
ustalone wedtug stawek rynkowych, a ich tgczna wartos$¢ nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia
brutto naleznego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy. Wnosze o usuniecie. Jezeli
Zamawiajacy nie widzi mozliwosci usuniecia konieczne jest okreslenie, zwrotu jakich kosztow
moze domagac sie zamawiajacy.

Whnosze o usuniecie. Jezeli Zamawiajacy nie widzi mozliwosci usuniecia konieczne jest okreslenie,
zwrotu jakich kosztéw moze domagac sie zamawiajacy.

Odpowiedz:

§ 4. Ust. 8 Wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie:

8. Zamawiajgcy ma prawo potrqcic z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy poniesione z tego tytutu koszty
wykonania zastepczego.

Pytanie nr 44:
Propozycje zapisow § 5 ust. 1 umowy:

1. Zaptata wynagrodzenia za prawidtowe wykonanie Przedmiotu umowy nastapi na podstawie
podpisanego protokotu odbioru robét, potwierdzajgcego zakonczenie zrealizowanych prac oraz
uzyskanie prawa do uzytkowania lub protokotu odbioru koricowego podpisanego jednostronnie
przez Wykonawce w przypadku wystapienia przestanek z par. 4 ust. 4 Umowy.

Odpowiedz:

Niniejszy zapis wynika z przepiséw prawa, nie widzimy potrzeby wprowadzania zapiséw do Umowy.
Za odbior nalezy rozumiec jeden odbidr koricowy zakorniczony Protokotem Odbioru Robét.

Pytanie nr 45:
Propozycje zapisow § 5 ust. 2 umowy:

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktury za wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
21 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury. Wykonawca w celach
dowodowych dotaczy do faktury kopie protokotu odbioru.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany zapisow.

Pytanie nr 46:

§ 6 ust. 1 pkt. 1 umowy

Nalezy dookresli¢, jakie to dokumenty oraz w jakim terminie nastapi ich przekazanie.

Odpowiedz:

Inwestor przekaze decyzje srodowiskowa, inwentaryzacje zieleni. Nie posiadamy dokumentéw
dotyczacych warunkéw hydrologicznych i podpowierzchniowych lub geotechnicznych.

Pytanie nr47:
Propozycje zapisow § 6 ust. 1 pkt. 2 umowy

2) Protokolarnie przekaze teren robot do wykonania prac budowlanych o ktérych mowa w § 1
umowy,

Odpowiedz:
Zamawiajacy akceptuje zaproponowany zapis.
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W zwiazku z powyzszym § 6 ust. 1 pkt. 2 umowy otrzymuje nowe brzmienie:
Protokolarnie przekaze teren robét do wykonania prac budowlanych o ktérych mowa w § 1 umowy

Pytanie nr 48:
Propozycje zapiséw § 6 ust. 1 pkt. 4 umowy
4) zaptaci wynagrodzenie umowne w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie,
Odpowiedz:
Dodany zapis akceptujemy, ale odnosi sie wytacznie do jednego terminu, za nalezycie wykonane
prace.
W zwiazku z powyzszym § 6 ust. 1 pkt. 4 umowy otrzymuje nowe brzmienie:
4) zaptaci wynagrodzenie umowne w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie,

Pytanie nr49;
Propozycje zapiséw § 6 ust. 1 pkt. 5,6,7 umowy:

5) bedzie wspétdziatat w okresie realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci poprzez
przekazywanie Wykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze wszelkiej dokumentacji oraz
informacji niezbednych do uzyskania decyzji i innych orzeczen organéw administracyjnych
warunkujacych wykonanie Przedmiotu Umowy:

6) udzieli Wykonawcy wszelkich wymaganych petnomocnictw do wykonania Przedmiotu
Umowy w terminie 3 dni od daty zgtoszenia takiego zadania przez Wykonawce;.

7) pokryje koszty zwigzane z prowadzeniem postepowar administracyjnych, ktérych

przeprowadzenie jest niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym miedzy innymi koszty
wycinki drzew, krzewow czy koszty nowych nasadzen - bez mozliwoéci pdzniejszego zadania ich
zwrotu od Wykonawcy;

Odpowiedz:

W zwiazku z powyzszym § 6 ust. 1 pkt. 5, 6, 7 umowy otrzymuje nowe brzmienie:

5) bedzie wspétdziatat w okresie realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci poprzez przekazywanie
Wykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni robocze wszelkiej posiadanej dokumentacji oraz
informacji niezbednych do uzyskania decyzji i innych orzeczen organow administracyjnych
warunkujqcych wykonanie Przedmiotu Umowy;

é) udzieli Wykonawcy wszelkich wymaganych petnomocnictw do wykonania Przedmiotu Umowy w
terminie 7 dni od daty zgtoszenia takiego zqdania przez Wykonawce;

7) pokryje koszty zwiqzane z prowadzeniem postepowar; administracyjnych, ktorych przeprowadzenie
Jest niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy.

Pytanie nr 50:
Propozycje zapiséw § 6 ust. 2 pkt. 3, 4 umowy:
3) ponosi na zasadach ogdlnych odpowiedzialnos¢ za teren robét od momentu protokolarnego

przekazania terenu robdt do podpisania protokotu odbioru Przedmiotu umowy oraz
odpowiada za powstate w tym czasie szkody wynikajace z niewykonania lub nienalezytego
wykonania Przedmiotu umowy i obowigzkéw umownych przez Wykonawce lub osoby
dziatajace w jego imieniu,
4) moze zaméwi¢ materiaty bez uzyskania pozwolenia na budowe, jednakze Zamawiajacy za
niniejsze dziatania nie bedzie ponosit ryzyka i odpowiedzialnoéci,
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Co w przypadku gdy Wykonawca zamoéwi materiaty po cenach korzystnych (patrz: ciagte wzrost cen),
a z przyczyn nieobcigzajacych wykonawce nie uda sie uzyska¢ PB lub decyzji DS. czy o wycince?
Odpowiedz:
Ryzyko po stronie Wykonawcy.
W zwigzku z powyzszym § 6 ust. 2 pkt. 3, 4 umowy otrzymuje nowe brzmienie:
3) ponosi catkowitqg odpowiedzialnos¢ za teren robét od momentu protokolarnego przekazania
terenu robét do obustronnego podpisania protokotu odbioru Przedmiotu umowy bez zastrzezer
ze strony Zamawiajqcego oraz odpowiada za powstate w tym czasie szkody wynikajqgce z
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy i obowigzkow umownych przez
Wykonawce lub osoby dziatajqce w jego imieniu,
4) moze zaméwi¢ materiaty bez uzyskania pozwolenia na budowe, jednakze Zamawiajgcy za
niniejsze dziatania nie bedzie ponosit ryzyka i odpowiedzialnosci,

Pytanie nr 51:

Propozycja wykreslenia § 6 ust. 2 pkt. 5

Odpowiedzialnos¢ wykonawcy jest regulowana przez Kodeks cywilny. Brak zgody na rozszerzenie
zakresu i wysokosci odpowiedzialnosci wykonawcy.

Odpowiedz:

Zapisy pozostawiamy bez zmian.

Pytanie nr 52:

Propozycje zapisow § 6 ust. 2 pkt. 6 umowy
6) pozostawi po zakonczeniu prac teren czysty, odtworzony do stanu zastanego w dacie
protokolarnego przekazania terenu budowy, z uwzglednieniem zmian wynikajacych z wykonania
Przedmiotu Umowy;

Odpowiedz:

Akceptujemy propozycje zapisdw, w zwiazku z powyzszym § 6 ust. 2 pkt. 6 umowy otrzymuje nowe

brzmienie:
6) pozostawi po zakonczeniu prac teren czysty, odtworzony do stanu zastanego w dacie protokolarnego
przekazania terenu budowy, z uwzglednieniem zmian wynikajgcych z wykonania Przedmiotu Umowy;

Pytanie nr 53:

Propozycja wykreslenia zapiséw § 6 ust. 2 pkt. 7 wzoru umowy.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 54:

§ 6 ust. 2 pkt. 9 wzoru umowy

Do potwierdzenia: o$wiadczenia podwykonawcow lub inne dokumenty wykazujace na termin i
wysokos¢ zaptaty wynagrodzenia podwykonawcéw (np potwierdzenia przelewéw)

Odpowiedz:

Tak, potwierdzamy.

Pytanie nr 55:

§ 6 ust. 2 pkt. 10 wzoru umowy

Czy oprécz mienia Wykonawcy (plus ewentualnie podwykonawcéw zakontraktowanych przez
Wykonawce) Zamawiajacy bedzie sktadowat na terenie budowy mienie stanowiace jego wtasnosc?

14




Elblaskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej

Jezeli tak, niezbedne s3 dodatkowe postanowienia dotyczace zasad ochrony mienia oraz tego, co
bedzie przedmiotem ochrony.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie bedzie nic sktadowat. Mowa jedynie o wycietym drzewie, ktére Wykonawca zgtosi
Inwestorowi do odbioru. Drzewo nalezy przygotowac w formie odktadu z mozliwoscig wywazki.

Pytanie nr 56:

Propozycja zmiany zapiséw § 6 ust. 2 pkt. 13 wzoru umowy

zgtosi telefonicznie i za posrednictwem wiadomoéci e-mail gotowosc do odbioru prac zanikowych,
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode.

W zwigzku z powyzszym § 6 ust. 2 pkt. 13 wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie:

zgtosi telefonicznie i za posrednictwem wiadomoéci e-mail gotowosc do odbioru prac zanikowych

Pytanie nr 57:
Propozycja zmiany zapiséw § 6 ust. 2 pkt. 16 i 17 wzoru umowy:
16) zakoriczy roboty budowlane o ktérych mowa w § 1 umowy, w stanie wolnym od wad
istotnych,
17) bedzie przestrzegat zalecen Zamawiajacego zgodnych z przepisami prawa , normami,
dokumentacja projektowa, SWZ,,

Odpowiedz:
§ 6 ust. 2 pkt. 16 i 17 wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie:
16) zakoriczy roboty budowlane o ktérych mowa w § 1 umowy, w stanie wolnym od wad ,

17) bedzie przestrzegat zalecen Zamawiajqcego zgodnych z przepisami prawa, normami,
dokumentacjq projektowg, SWZ,

Pytanie nr 58:

§ 7 wzoru umowy - Podwykonawcy przy zatozeniu, ze Zamawiajacy nie bedzie kontraktowat swoich
podwykonawcéw.

Odpowiedz:

Akceptujemy.

Pytanie nr 59:

Propozycja zmiany zapiséw § 7 ust. 19, 21wzoru umowy:

19. Wykonawca koordynuje Roboty realizowane za pomoca zakontraktowanych przez siebie
Podwykonawcéw oraz ponosi petna odpowiedzialnoé¢ za Roboty realizowane przez
Podwykonawcéw, z ktérymi zawart umowe o podwykonawstwo.

2., W' przypadku  zgtoszenia Zamawiajacemu roszczed o zaptate wynagrodzenia przez
jakiegokolwiek Podwykonawcy Podwykonawce, z ktéorym Wykonawca zawart umowe o
podwykonawstwo, o zaptate wynagrodzenia w stosunku do Zamawiajgcego, Zamawiajacy
uprawniony jest do wstrzymania wszelkich pfatnosci wzgledem Wykonawcy do czasu przedtozenia
przez Wykonawce oswiadczenia Podwykonawcy, o braku roszczer lub dokumentéw, z ktérych
wynika, ze Wykonawca wyptacit Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,

Odpowiedz:

Akceptujemy zmiany zapisow.
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W zwiazku z powyzszym § 7 ust. 19, 21 wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie:
19. Wykonawca koordynuje Roboty realizowane za pomocq zakontraktowanych przez siebie

Podwykonawcéw oraz ponosi petng odpowiedzialnos¢ za Roboty realizowane przez
Podwykonawcéw, z ktérymi zawart umowe o podwykonawstwo.

21. W przypadku zgtoszenia Zamawiajgcemu roszczen o zaptate wynagrodzenia przez Podwykonawce,
z ktérym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, Zamawiajqcy uprawniony jest do
wstrzymania ptatnosci wzgledem Wykonawcy do czasu przedtozenia przez Wykonawce oswiadczenia
Podwykonawcy, o braku roszczef lub dokumentéw, z ktérych wynika, ze Wykonawca wyptacit
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie.

Pytanie nr 60:
Propozycja zmiany zapisow § 8 ust. 1, 2 wzoru umowy:

1. W przypadku zwtoki w wykonaniu Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiazany jest do
zaptaty kar umownych w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego netto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, nie wiecej niz 20% tej wartosci.

2. W przypadku zwtoki w usunieciu wad lub usterek w ramach gwarancji i rekojmi, Wykonawca
zobowiazany jest do zaptaty kary umownej w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego
netto za kazdy rozpoczety dzier zwtoki, nie wiecej niz 20% tej wartosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiany zapisoéw. W zwiazku § 8 ust. 1, 2 wzoru umowy otrzymuje nowe
brzmienie w ww. zakresie

Pytanie nr 61: ;

Propozycja dodania zapisow w § 8 ust. 3 o nastepujacej tresci:

3. Zamawiajacy zaptaci na rzecz Wykonawcy kare umowna na nastepujacych zasadach:

a) zazwioke w przekazaniu terenu budowy lub przystapienia do odbioru korcowego robot
- wwysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
lecz nie wiecej niz 20% tej wartosci;

b) za odmowe podpisania protokotu odbioru koncowego z przyczyn innych niz
wystepowanie wady istotnej Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego netto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, lecz nie wigcej niz 20% tej wartosci;

c) za odmowe udzielenia lub zwtoke w udzieleniu petnomocnictw dla Wykonawcy, o
ktérych mowa w par. é ust. 1 pkt Umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego netto za kazdy rozpoczety dzier zwtoki, lecz nie wigcej niz 20% tej wartosci;

d) za odmowe przekazania lub zwtoke w przekazaniu dokumentéw badz informacji, o
ktérych mowa w par. 6 ust 1 pkt 5 Umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego netto za kazdy rozpoczety dzieri zwioki, lecz nie wigcej niz 20% tej wartosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dodanie zapiséw. Opdznienie w przekazaniu ktoregokolwiek z
dokumentéw, jest podstawa bezsporng do wydtuzenia terminu realizacji inwestycji.

Zamawiajacy dodaje ust. 3 do § 8 o nastgpujacej tresci:
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W przypadku niedotrzymania wartoéci gwarantowanych, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty
odszkodowania na rzecz Zamawiajqcego za niedotrzymanie ponizej wartosci gwarantowane;j sprawnosci
catkowitej odszkodowanie w wysokosci 4500 zt za kazdy 0,1% sprawnosci ponizej wartosci gwarantowanej.
ust. 3 § 8 w poprzednim ksztatcie staje sie kolejnym ust. 4

Pytanie nr 62:
Propozycje zmiany zapiséw § 8 Wzoru umowy:

4. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w wysokosci [ 20 ]
% wynagrodzenia umownego netto

5. Zaptata kar umownych nie pozbawia Strone, na rzecz ktdrej kary zostaty zastrzezone,
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

6. Obciazenie Strony karami umownymi z ktoregokolwiek tytutu nie wytacza obcigzenia go
karami umownymi z innych powyzej wskazanych tytutéw i skorzystania z innych uprawnien
przystugujacych drugiej ze Stron na podstawie niniejszej umowy.

7. Podstawa do zaptaty kary umownej jest nota obcigzeniowa wystawiona przez Strone
uprawionga do jej naliczania. Zobowiazany do zaptaty kary umowne uiéci w terminie 14 dni od
dnia otrzymania noty obciazeniowej, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia zapisy ust. 4, 5, 6, 7 § 8 Wzoru umowy w sposéb nastepujacy:

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezqcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w wysokosci [ 20 | %
wynagrodzenia umownego netto.

5. Zaptata kar umownych nie pozbawia Strone, na rzecz ktérej kary zostaty zastrzezone, dochodzenia
odszkodowania przewyzszajqcego wysokogé zastrzezonych kar umownych.

6. Obcigzenie Strony karami umownymi z ktéregokolwiek tytutu nie wytqgcza obcigzenia go karami
umownymi z innych powyzej wskazanych tytutow i skorzystania z innych uprawnier
przystugujqcych drugiej ze Stron na podstawie niniejszej umowy.

7. Podstawgq do zaptaty kary umownej jest nota obcigzeniowa wystawiona przez Strone uprawiong
do jej naliczania. Zobowigzany do zaptaty kary umowne uisci w terminie 14 dni od dnia otrzymania
noty obcigzeniowej, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim.

Pytanie nr 63:
Propozycje zmiany zapiséw § 9 ust. 3 wzoru umowy:

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §8 Umowy,
w dniu przekazania zaakceptowanego przez Zamawiajacego przedmiotu Umowy i uiszczenia catoéci
wynagrodzenia za Przedmiot Umowy, o ktdrym mowa w , autorskie prawa majatkowe do utworéw w
zakresie:

Odpowiedz:

§ 9 ust. 3 wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie:
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3. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia, o ktrym mowa w §8 Umowy, w dniu
przekazania zaakceptowanego przez Zamawiajgcego przedmiotu Umowy i uiszczenia catosci
wynagrodzenia za Przedmiot Umowy, autorskie prawa majqtkowe do utworéw w zakresie:

Pytanie nr 64:
Propozycje zmiany zapisow § 10 ust. 1 wzoru umowy:
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na przedmiot Umowy na okres ............ miesiecy

od daty podpisania koficowego protokotu odbioru Robét, z zastrzezeniem ust. 2 ponizej.
Dodatkowo na zainstalowane materiaty i urzadzenia udziela gwarancji, zgodnie z gwarancja
ich producenta, jednak nie krétsza niz wynika to PFU.

Odpowiedz:
Odrzucamy wykre$lenie zapisu. Zapisy § 10 ust. 1 wzoru umowy pozostaja bez zmian.

Pytanie nr 65:

Propozycje zmiany zapiséw § 10 ust. 5 wzoru umowy:
5. W przypadku nieusuniecia wad w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy ma
prawo usuna¢ usterki wiasnymi sitami badZz zlecic wykonanie tej ustugi podmiotowi
zewnetrznemu, a uzasadnionymi, koniecznymi kosztami usuniecia usterki obciazy¢ Wykonawce.
W takim przypadku Wykonawca zwréci Zamawiajacemu koszty usuniecia wad lub usterek w
terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode.

W zwiazku z powyzszym § 10 ust. 5 wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie W WyZej wymienionym

ksztatcie.

Pytanie nr 66:
Propozycje zmiany zapisow § 11 ust. 1 wzoru umowy:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w kazdym czasie, w catosci lub w
czesci jeszcze niewykonanej przez Wykonawce, z zastrzezeniem obowiazku, w przypadku,
gdy:

a. wykreslono

b. Wykonawca powierzyt wykonanie prac badz ich czedci podwykonawcy, bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego,

c. przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, lub zostanie
wszczeta procedura likwidacyjna;

d. Wykonawca realizuje zamdwienie odmiennie niz to zostato okreélone w umowie, jezeli
wystapita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie Zamawiajacego lub grozi poniesieniem szkody przez Zamawiajacego, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia;

e. Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem Przedmiotu umowy ponad 60 dni w
stosunku do terminu koricowego, jak i terminéw oznaczonych w harmonogramie
wykonania przedmiotu Umowy.
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Odpowiedz:

§ 11 ust. 1 Wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w kazdym czasie, w catosci lub w
czesci jeszcze niewykonanej przez Wykonawce, bez obowiazku wyznaczania dodatkowego
terminu na rozpoczecie, na zakoriczenie prac, albo na realizacje poszczegdlnych elementéw prac,
w przypadku, gdy:

a. Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakoriczeniem prac, z przyczyn
niezawinionych przez Zamawiajacego, w stosunku do terminu okreslonego w §2,
w taki sposob, ze wykonanie prac w wyznaczonym terminie nie jest prawdopodobne,

b. Wykonawca powierzyt wykonanie prac badz ich czesci podwykonawcy, bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego,

c. przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, lub zostanie
wszczeta procedura likwidacyjna;

d. Wykonawca realizuje zaméwienie odmiennie niz to zostato okrelone w umowie, jezeli
wystapita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie Zamawiajacego lub grozi poniesieniem szkody przez Zamawiajacego, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia;

e. Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem Przedmiotu umowy ponad 60 dni w
stosunku do terminu korcowego, jak i terminéw oznaczonych w harmonogramie
wykonania przedmiotu Umowy.

Pytanie nr 67:
Propozycje zmiany zapiséw § 11 ust. 2 wzoru umowy:
2. Wykonawcy niezaleznie od prawa odstapienia od Umowy wynikajacego z przepiséw prawa,
przystuguje umowne prawo odstapienia od Umowy, z zastrzezeniem uprzedniego wezwania
Zamawiajacego do wykonania obowigzkéw wynikajacych z Umowy, w przypadkach:

a)

b)

d)

zwtoki przekraczajgcej 30 dni w przekazaniu terenu bodowy lub przekazaniu
dokumentdéw, informacji lub petnomocnictw wymaganych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy;

przerwania prac na terenie budowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, na
okres przekraczajacy 30 dni:

wystapienia sity wyzszej, przez co Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i
niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajace wykonanie Umowy w catosci lub w czesci na
stafe lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziatac przy zachowaniu
nalezytej starannosci - przy czym minimalny okres wystepowania skutkéw sity wyzszej
uprawniajacy do odstapienia wynosi 30 dni:

wystapienia na terenie budowy warunkéw, w tym geotechnicznych, ktére spowoduja
wydtuzenie terminu wykonania Umowy o co najmniej 60 dni;

Odpowiedz:
§ 11 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie:
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2. Wykonawcy niezaleznie od prawa odstapienia od Umowy wynikajacego z przepiséw prawa,
przystuguje umowne prawo odstapienia od Umowy, z zastrzezeniem uprzedniego wezwania
Zamawiajacego do wykonania obowigzkow wynikajacych z Umowy, w przypadkach:

a) przerwania prac na terenie budowy z winy Zamawiajacego, na okres przekraczajacy 30
dni;

b) wystapienia sity wyzszej, przez co Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i
niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajace wykonanie Umowy w catosci lub w czesci na
state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu
nalezytej starannosci - przy czym minimalny okres wystepowania skutkow sity wyzszej
uprawniajacy do odstapienia wynosi 30 dni;

Pytanie nr 68:
Propozycje zmiany zapiséw § 11 ust. 3 wzoru umowy:

3. W przypadku gdy Zamawiajacy odstapi od umowy w czesci lub gdy od umowy odstapi
Wykonawca, Strony przystapia do sporzadzenia inwentaryzacji rob6t wykonanych na dzien
odstapienia od umowy. Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie za roboty
prawidtowo wykonane do dnia odstapienia. Wynagrodzenie to bedzie ustalane w oparciu o
elementy cenotworcze przyjete w ofercie lub inne wskazniki kazdorazowo ustalone przez
Strony. Rozliczeniu podlegaja takze koszty poniesione przez Wykonawce, w tym na zakup
urzadzen i elementéw przeznaczonych na wykonanie Przedmiotu Umowy, ktére nie beda
mogty by¢ wykorzystane przez Wykonawce w celu montazu instalacji fotowoltaicznej w
innych lokalizacjach i pozostang na nieruchomosci Zamawiajacego.

Odpowiedz:
§ 11 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje kolejny ust. Tj.: § 11 ust. 3 o nastepujacym brzmieniu:

3. Wprzypadku gdy Zamawiajqcy odstgpi od umowy w czesci lub gdy od umowy odstqpi Wykonawca,
Strony przystqpiq do sporzqdzenia inwentaryzacji rob6t wykonanych na dzien odstgpienia od
umowy. Wykonawcy przystugiwac bedzie wynagrodzenie za roboty prawidtowo wykonane do dnia
odstgpienia. Wynagrodzenie to bedzie ustalane w oparciu o elementy cenotwércze przyjete w
ofercie lub inne wskazniki kazdorazowo ustalone przez Strony.

Pytanie nr 69:
Propozycje zmiany zapisow § 11 ust. 3, 4 wzoru umowy:

3. Odstapienie Strony od umowy nastepuje poprzez ztozenie pisemnego pod rygorem
niewaznosci o$wiadczenia drugiej Stronie w terminie 90 dni od dnia wystapienia zdarzenia
bedacego przyczyna odstapienia.

4. Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci obowiazany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za prace, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia, a takze zwrocenia
kosztéw poniesione przez Wykonawce, w tym na zakup urzadzen i elementow
przeznaczonych na wykonanie Przedmiotu Umowy, ktére nie beda mogty by¢ wykorzystane
przez Wykonawce w celu montazu instalacji fotowoltaicznej w innych lokalizacjach i

pozostang na nieruchomosci Zamawiajgcego..
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Odpowiedz:
W § 11 dodaje sie ust. 5, 6 wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie:

5. Odstgpienie Strony od umowy nastepuje poprzez ztozenie pisemnego pod rygorem niewaznosci
oswiadczenia drugiej Stronie w terminie 90 dni od dnia powziecia wiadomosci o zdarzeniu bedgcym
przyczyng odstgpienia.

6. Zamawiajqcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci obowigzany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za prace, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia. W takim przypadku
Wykonawca moze zqdac jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci Umowy,
potwierdzonego protokotem stwierdzajqcym stan zaawansowania prac.

Pytanie nr 70:

Propozycje zmiany zapiséw § 12 ust. 6 wzoru umowy:
6. Zamawiajqcy pozostawi na zabezpieczenie roszczeri z tytutu rekojmi za wady 30% wysokosci
zabezpieczenia. Zabezpieczenie to zostanie zwrécone/zwolnione nie pézniej niz w 30 dniy po
zakoriczeniu okresu rekojmi, pod warunkiem, iz wszelkie wady zgtoszone w trakcie trwania rekojmi
zostang usuniete.

Odpowiedz:

Zamawiajacy akceptuje zmiang zapisow, w zwiazku z czym § 12 ust. 6 wzoru umowy otrzymuje

brzmienie w Zaproponowanym ksztatcie.

Pytanie nr 71:

§ 12 ust. 7 wzoru umowy: W jakim terminie i na jakich warunkach?

Odpowiedz:

Wszelkie informacje dotyczace wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreséla
Rozdziat XX SWZ.

Pytanie nr 72:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy stawia szczegotowe wymagania odnoénie stacji
transformatorowej np.: wymagana iloé¢ zaczepOw na transformatorze oraz rodzaj transformatora -
suchy czy olejowy?

Odpowiedz:

Transformator suchy, okreélenie ilosci zaczepOw - po stronie projektanta

Pytanie nr 73:;

Prosimy o uszczegétowienie zapisu ze str. 12 PFU (punkt 1.4.1, ppkt. b)): "Do jego podstawowych
obowigzkdéw naleze¢ bedzie:

a) (...)

b) przygotowanie terenu pod zabudowe paneli (ewentualnie niweleta) (...)"

Czy zamawiajacy jest w stanie szczegdtowo okresli¢ przedstawione powyzej wymaganie w stosunku
do wykonawcy? Czy Zamawiajacy posiada informacje na temat jakosci gleby znajdujacej sie na terenie
przeznaczonym pod budowe farmy fotowoltaicznej? Czy Zamawiajacy zlecat juz badania
geotechniczne gruntu? Czy Zamawiajacy posiada wiedze na temat mozliwych trudnosci na tym
etapie? Zwracamy sie z prosha o przekazanie posiadanych przez Zamawiajacego informacji odnoénije
wWw. gruntu,
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Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zlecat badan geotechnicznych gruntu i nie posiada takich dokumentow. Jestesmy w
stanie przekaza¢ Karte Informacyjna Przedsiewzigcia. Pozyskanie niniejszych danych po stronie
Wykonawcy.

Pytanie nr 74:

Czy Zamawiajacy posiada szczegdlne wymagania w kwestii drogi dojazdowej/parkingu na terenie
farmy fotowoltaicznej?

Odpowiedz:

Nie posiadamy szczegolnych wymagan. Droga dojazdowa do terenu farmy jest istniejaca asfaltowa
natomiast nalezy wykonac wjazd.

Pytanie nr 75:

Prosimy o zdefiniowanie co Zamawiajacy uwaza za "zakoriczenie budowy" - czy jest to zgtoszenie do
PINBu, OSD, PGMD, etc.?

Odpowiedz:

Przez zakoriczenie budowy rozumiemy zakonczenie wszelkich prac na budowie potwierdzone
obustronnie podpisanym protokotem odbioru robét. Przed odbiorem nalezy uzyskac¢ Pozwolenie na
uzytkowanie, odbiér przez OSD etc.
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