Zatgcznik nr 1
do projektu umowy

WARUNKI ZMIAN W UMOWIE

Zamawiajacy przewiduje miedzy innymi nastepujace mozliwosci dokonania zmian w umowie:

Zmiana terminu wykonania umowy:

a) zmiana finansowania prac zwigzana ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji, pozyczek lub innych $rodkéw
uzyskanych z zewnatrz,

b) ograniczenia zakresu robo6t wynikajgce z braku $srodkéw finansowych,

c) opodznienie w uzyskaniu decyzji z wlasciwych organéw z przyczyn dotyczgcych organu jg wydajgcego,
przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindéw trwania procedur administracyjnych, liczonych
zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postepowania administracyjnego,

d) udzielenie przez Zamawiajgcego innego zamodwienia istotnie wptywajgcego na zakres lub termin realizacji
niniejszej umowy,

e) wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji
projektowe;j,

f)  wykonawca przerwat realizacje robét z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, i przerwa ta trwa diuzej
niz 1 miesiac,

g) koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,

h) konieczno$é wykonania robo6t dodatkowych i zamiennych wskazanych w art. 144 ust. 1 Pzp,

i) zmiana warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgca wykonywanie roboét (temperatura, opady, wiatr),
dziatania sit natury, ktére zostaly uznane na stan kleski zywiotowej, przed ktérymi Wykonawca nie mogt
w racjonalny sposob poczyni¢ zabezpieczenia,

j)  likwidacja lub rozwigzanie firmy,

k) przedtuzenie sie okresu wykonywania prac przez Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0. oddziat we
Wroctawiu, Tauron Dystrybucja S.A., Orange, Netia lub innych podmiotéw wprowadzonych na teren budowy
na wniosek Zamawiajgcego.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy i zakresu prac moze nastgpi¢ w wyniku:

1) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane rezygnacjg przez Zamawiajgcego z realizacji czesci

przedmiotu Umowy lub ograniczenia zakresu prac.

2) zmiany finansowania prac zwigzana ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji, pozyczek lub innych srodkéw

uzyskanych z zewnatrz.

3) udzielenia przez Zamawiajgcego innego zamdéwienia istotnie wptywajgcego na zakres lub termin realizaciji

niniejszej umowy.

4) zmiana zakresu robot wynikajgca z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa

budowlanego.

5) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych.

6) wykonanie prac wynikajgcych z zalecen organéw uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.

7) przediuzenie sie okresu wykonywania prac przez Polska Spétka Gazownictwa Sp. Z o0.0. oddziat we
Wroctawiu, Tauron Dystrybucja S.A., Orange, Netia lub innych podmiotéw wprowadzonych na teren budowy
na wniosek Zamawiajgcego.

Inne:

1) zmiana przepisoéw prawa,

2) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,
3) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego,

4) zmiany os6b reprezentujgcych strony,

5) zmiany formy prawnej ktérejkolwiek ze stron umowy,

6) zmiany adresowe ktorejkolwiek ze stron umowy,

7) oczywiste omyiki pisarskie.

Z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron.

Z powodu sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania
nalezytej starannosci.

Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia proponowanych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Zmiany przepiséw prawa w zakresie w jakim majg one bezposredni wptyw na wykonanie przedmiotu umowy.

Wybo6r wykonawcy robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego
»Budowa ukfadu komunikacyjnego dla obszaru aktywnosci gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej,
Hangarowej i Myrka w Legnicy”



9. Z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron.

10. Z powodu zmiany przepiséw prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji
stosowania przepisdw dotyczacych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

11. Zmiana terminéw z powoddéw okreslonych powyzej moze nastgpi¢ jedynie o czas wynikajgcy ze zmiany
i niezbedny do wprowadzenia zmiany.

12. Zmiana Umowy dopuszczalna bedzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo Zamowien
Publicznych, w tym art. 144.

O wystapieniu okolicznosci mogacych wplynaé na zmiane terminéw Wykonawca winien jest poinformowaé
Zamawiajgcego pisemnie.
Warunkiem dokonania zmian postanowiern umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

Zamawiajacy Wykonawca
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