ROZDZIAt 3 — PROJEKT UMOWY

UMOWA NI oo
zawarta na podstawie zaméwienia publiCZNego NI .......cccccvevieiieeee e,

W dNIU e w Legnicy pomiedzy Gming Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220
Legnica,NIP 691-00-11-742, Regon 390647251 Urzad Miasta Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,
reprezentowang przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu ktérego dziata:

zwanym dalej w tekscie ,Wykonawcg”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w wyniku postepowania w trybie podstawowym,
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze niniejsza umowa bedzie finansowana i rozliczana zgodnie z zawartg w dniu
26.04.2019r. przez Miasto Legnica umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
2. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa basenu krytego ,,Babelek” ul.Mazowiecka 3 w Legnicy”
3. Przedmiot zamdwienia obejmuje:
3.1 wykonanie robét budowlanych w ramach ww. zadania inwestycyjnego w branzy konstrukcyjno-
budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i technologii polegajace m.in. na:
a) termomodernizacji obiektu,
b)  wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
c) wymianie systemu odwodnienia dachu,
d) przebudowie wnetrza ( korekta uktadu funkcjonalnego),
e) miejscowym wzmochieniu konstrukcji,
f) kompleksowej przebudowie przegréd wiatrotapu,
g) przebudowie stopni schodow,
h)  wymianie nawierzchni podiog i $cian, wymianie sufitéw podwieszanych,
i) wykonaniu nowych powtok malarskich,
i) montazu sufitow napinanych
k)  montazu instalacji nagto$nienia, monitoringu, systemu ESOK,
) wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnej, elektrycznej, wymianie armatury
sanitarnej,
m)  wymianie niecek basenowych i technologii basenowej,
n)  wymianie jacuzzi,
0) utwardzeniu czesci terenu geokratg
3.2 uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
4. Pozostale roboty i szczegbtowy zakres rzeczowy robét zawarty jest w Rozdziale 4 i 5 SIWZ,
stanowigcych integralng cze$¢ umowy oraz pozwoleniu na budowe nr 198/2021 z dnia 01.06.2021 r.
5. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane, z ktérym Wykonawca zapoznat sie.
6. Roboty budowlane nalezy realizowac¢ w kolejnosci wskazanej w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
robot - stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy. Zamawiajgcy zastrzega mozliwosc:
1) urealnienia harmonogramu do mozliwosci finansowych budzetu Miasta Legnicy w danym roku
budzetowym po uchwaleniu budzetu,
2) zmiany kolejnosci realizacji wskazanej w harmonogramie,
3) z przyczyn wymienionych w zatgczniku nr 2 — warunki zmian w umowie.

§2

Przedmiotami odbioru beda roboty budowlane okreslone w 81 niniejszej umowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy z zastrzezeniem 8§ 3 umowy.



§3

1. Termin rozpoczecia prac ustala sie na dzien zawarcia umowy.

2. Termin zakoniczenia robot ustala sie do............ (max do 16 miesiecy od dnia zawarcia umowy).

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é skrécenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia. Skrécenie
terminu realizacji nie skutkuje zmiang wynagrodzenia dla Wykonawcy zadania.

4. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmiany terminu realizacji zamoOwienia wynikajgcej z niekorzystnych

warunkow atmosferycznych lub innych przyczyn wymienionych w zatgczniku nr 2 — warunki zmian

w umowie.

§4

1. Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcy specyfikacje warunkéw zamowienia,
zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy. Specyfikacja
warunkow zamowienia stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy (ptyta CD).

2. Oferta Wykonawcy — oryginat, stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy tylko przy egzemplarzu
Zamawiajgcego.

§5

1. Zamawiajgcy przy udziale Uzytkownika — OSIR Legnica przekaze protokolarnie Wykonawcy teren
budowy w terminie do 7 dni od pisemnego wniosku Wykonawcy o przekazanie.

2. Zamawiajgcy — Gmina Legnica w dniu przekazania placu budowy zobowigzuje sie przekazaé
dziennik budowy oraz oryginaly projektéw budowlanych i wykonawczych, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdét.

§6

1. Zamawiajacy powotuje na przedmiotowe zadanie inspektoréw nadzoru inwestorskiego:
branzy budowlanej, branzy sanitarnej, branzy elektrycznej/teletechnicznej, wskazani zostang w dniu
przekazania placu budowy.

Na koordynatora inspektorow nadzoru wyznacza sie inspektora branzy budowlanej.
Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021, poz. 2351 t.j. z pézniejszymi zmianami).

2. Zamawiajgcy powota na przedmiotowe zadanie nadzor autorski.

3.  Wykonawca ustanawia:

a) kierownika budowy (w branzy budowlanej) w osobie:  ............tel
b) kierownika rob6t w branzy sanitarnej w osobie: ... tel. o
c) kierownika robét elektrycznych/teletechnicznych w osobie: ................ tel. .

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu podpisane o$wiadczenia o podjemu obowazkow przez
kierownika budowy i kierownikéw robét nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy.

4. Zamawiajacy wyznacza:

a) Justyne Krasniewska-Paruch — Gtéwnego Specjaliste Wydziatu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta
Legnicy jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowigzkéw umownych, tel. 76 72 12 324, e-mail:
jparuch@legnica.eu ; im@legnica.eu

b) z ramienia OSIR Edyte Galifiskg — Z-ca Dyrektora OSIR do uzgodnien w zakresie m.in. zaplecza,
wody, energii oraz koordynacji prac, tel. 76 856 69 40 wew.106.

C) przedstawiciela Zespolu Placéwek Specjalnych Beata Kepa tel. 737458 679 e mail:
bkepa@zps.legnica.eu

5. Ewentualna zmiana inspektora nadzoru i kierownika budowy wymaga wprowadzenia zapisem w
dzienniku budowy.

§7

1. Wykonawca doprowadzi wode i energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

2.  Wykonawca bedzie ponosit: koszty utrzymania, konserwacji oraz zasilania placu budowy w wode i
energie, koszty oznakowania budowy, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét.

3. Wykonawca bedzie ponosit koszty sporzadzenia inwentaryzacji powykonawcze] i operatow
kolaudacyjnych, o ktérych mowa w 8 12 wraz z kosztami uzyskania dokumentéw niezbednych do
skompletowania tych operatéw.

4. Wykonawca bedzie ponosit koszty koordynacji prac wykonawcow wskazanych w § 8 ust. 4 lit. c).

5. Wykonawca zabezpieczy miejsce na spotkania koordynacyjne z inspektorami nadzoru, rady budowy itp.

6. Wykonawca utrzyma bez przeszkod droge ewakuacyjng z Zespotu Placéwek Specjalnych przez wspélny

tacznik.
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§8

Wykonawca zobowigzuje sie podczas wykonywania rob6t do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 7

lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 tj. z poz. zm.), w tym do sporzadzenia przed

rozpoczeciem budowy, o ile bedzie wymagane, ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,

uwzgledniajgcego specyfike robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewnié

warunki bezpieczenstwa oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu na ktérym prowadzone sg

roboty.

Wszystkie roboty budowlane nalezy realizowa¢ w sposéb niepowodujgcy zagrozen dla oséb trzecich

oraz zawiadomi¢ na pismie o terminie rozpoczecia rob6t wszystkie zainteresowane strony, w terminie

do 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robdét.

W czasie realizacji rob6t, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz zapewnienie
bezpieczenstwa poprzez np. zabezpieczenie wykopow, oznakowanie, ktadki i przejscia itp.,

b) usuwania wszelkich zbednych urzgdzehh pomocniczych, odpaddéw i Smieci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych,

c) wiasciwej koordynacji rob6t wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg -

"Prawo budowlane" oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonhczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go

Zamawiajgcemu w terminie ustalonym podczas odbioru roboét.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 3 dni roboczych do udzielenia odpowiedzi Zamawiajgcemu

na zgtoszone szkody.

Kazdorazowo Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru inwestorskiego o dziataniach, ktérych

podjecie moze spowodowac utrudnienia dla uzytkownikéw tj. odciecie np. wody, kanalizacji,

elektrycznosci lub innych medidéw uzytecznosci publicznej. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

inwestorskiego na pismie, nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do tych robét.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialnosé i na wtasny koszt w zakresie realizowanych robdt, jest

zobowigzany podejmowac¢ wszelkie srodki zapobiegawcze wymagane zasadami rzetelnej praktyki

budowlanej oraz aktualnymi okolicznosciami, aby zabezpieczy¢ nieruchomosci, drogi i inne budowle i

urzadzenia sgsiadujace z placem budowy i znajdujgce sie na nich budynki przed oddziatywaniami

wynikajacymi z dziatan lub zaniechan Wykonawcy, w tym w szczegolnosci przed hatasem, kurzem,

btotem, wibracjami oraz uszkodzeniami. Wykonawca zobowigzuje sie, ze zwolni Zamawiajagcego z

obowigzku swiadczen z tytutu szkéd wyrzadzonych komukolwiek z zwigzku z wykonywaniem Umowy.

§9

. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie poOzniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy - z sumg
ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto, oraz do terminowego optacania naleznych
sktadek ubezpieczeniowych.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem roboét - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw dotyczacych
pracownikéw i 0s6b trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach w okresie gwarancji lub rekojmi az
do sporzadzenia protokotu usuniecia tych wad, zagrozenia stanowiace ryzyko Wykonawcy obejmujg
uszkodzenie ciata, $Smier¢, szkode w mieniu stanowigcym wiasnos$¢ Zamawiajgcego lub oséb trzecich.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do wgladu, najp6zniej w dniu przekazania placu budowy,
oryginat polis ubezpieczeniowych i przekaze kopie polisy potwierdzong za zgodnos$c¢ z oryginatem przez
Ubezpieczyciela lub Notariusza lub Wykonawce. Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie polisy
ubezpieczeniowej sporzadzonej w formie elektronicznej.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo wstrzymaé sie z
przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przeditozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu
terminéw umownych w zakresie  wykonania Umowy przez Wykonawce.

. W poszczegoélnych latach Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ umowy ubezpieczenia, o ktérych
mowa w ust. 2, na okres robét objetych realizacjg i odbiorami w danym roku. Wykonawca jest
zobowigzany kontynuowac ubezpieczenie w kazdym nastepnym roku trwania umowy i przedktadac



Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia nowej umowy polise ubezpieczeniowa. W razie nie
ubezpieczenia przez Wykonawce, Zamawiajgcy dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.
Uiszczong sktadke ubezpieczeniowg Zamawiajgcy potrgci z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.

. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koricowego robét Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoinych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 — 6, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia,
przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1- 6 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce
odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 5, Zamawiajgcy na koszt
Wykonawcy dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 — 6, a poniesiony koszt
potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie
danych podmiotu. W razie niedochowania obowigzku informacji adresowej, wszelka korespondencja
kierowana na poprzedni adres uznana zostaje za doreczong.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkOw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§10

. Wykonawca robét ponosi odpowiedzialno$¢ za wiasciwag jakosS¢ robot oraz zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg i przepisami.
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z dostarczonych we wilasnym zakresie
materiatbw zgodnie z dokumentacjg projektowg i po dopuszczeniu tych materiatéw do wbudowania przez
Inspektora nadzoru.
. Materialy i urzadzenia powinny odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami odrebnymi - art.10 - ustawy Prawo budowlane,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia oraz projektu budowlanego i wykonawczego.
. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatdw nowych: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.
. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania
jakosci robét wykonanych z materialtbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia
parametréw i ilosci zuzytych materiatdw.
. Badania, o ktérych mowa w ust. 5 oraz wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t, beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa i obowigzujgcymi
przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robét, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te
badania. W przypadku odmowy wykonania badan Zamawiajgcy wykona je na koszt Wykonawcy.
. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane materiaty
badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazajg Wykonawce, za$
gdy wyniki badan wykaza, ze materialy bgdz wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan
obcigzajg Zamawiajacego.
. Wykonawca do wykonania nw. czynnosci, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okre$lony w art. 22 8 1i 8§ 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 poz. 1320
t.j.) bedzie zatrudnia¢ pracownikdw na umowe o prace w zakresie:

- wykonywania rob6t ogéinobudowlanych,

- wykonywania rob6t sanitarnych,

- wykonywania robét elektrycznych.
Zamawiajacy zastrzega, ze zawiadomi Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP) w razie powziecia watpliwosci
co do wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw zwigzanych z zatrudnianiem wskazanych
pracownikéw na umowe o prace.

10.Wykonawca ma prawo do zgdania przedtuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie pierwotnego

terminu umownego stanowi konsekwencje:
1) okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidziec,
2) dziatania sity wyzszej

11.Podstawa do zgtoszenia zgdania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora

nadzoru i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajacego przez Wykonawce.

12. W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktérych mowa w ust.10, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do umowy —

Warunki zmian w umowie, strony uzgadniajg nowe terminy realizacji umowy w formie aneksu.
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§11

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi nastepujacy zakres rzeczowy robot:

Pozostaty zakres rob6t Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow - wykazanych w zatgczniku

nr 5 do umowy — Wykaz czesci zamOwienia powierzonych podwykonawcom. Odnosi sie to w

szczegolnosci do robét specjalistycznych, do ktérych wykonania Wykonawca nie ma przygotowania

techniczno-organizacyjnego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy

pomocy podwykonawcow.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za

wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢, iz:

a) termin zapfaty wynagrodzenia nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy,

b) zawiera¢ informacje, ze Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego — jezeli Wykonawca nie zaptaci mu wynagrodzenia, na zasadach
okreslonych w ustawie prawo zamoéwienh publicznych,

¢) podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na umowe o prace osob, o ktérych mowa w § 10 ust.
9 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu Umowy o Podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem oraz projektu jej

zmian.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo lub

jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze

zaakceptowat ten projekt umowy lub jej zmiany.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

bezskutecznym uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie Umowy o podwykonawstwo w

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, dotyczy to takze zmian do tej umowy.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przediozenia Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat

te umowe lub zmiany do niej.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu w terminie 7 dni od

dnia zawarcia, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, wylgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej

akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana

przez Zamawiajgcego, lub moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt

Wykonawcy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot stanowigcych

przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmiane

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o

podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcéw, ustalone wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za

prace wykonane na podstawie niniejszej umowy, bedzie realizowane po przedstawieniu przez

Wykonawce dowodéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom dotyczy drugiej i kolejnych faktur. W szczegolnosci, Wykonawca wystepujac

z drugg lub kolejng fakturg, o ktérej mowa w 814 niniejszej umowy, zobowigzany jest przedstawi¢

kazdorazowo Zamawiajgcemu o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, podpisane
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przez osoby upowaznione do reprezentacji skltadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow, ze wszystkie kwoty nalezne mu za prace objete rozliczeniem, tj. za prace zwigzane z
realizacjg danego zamdéwienia, ktorych dotyczy ta faktura zostaly Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie i ze nie istniejg zadne
zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wymagalnych w
tym okresie wynagrodzenn Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z umowy
o podwykonawstwo. Tak samo Wykonawca skladajgc fakture koricowa, zobowigzany jest przedstawic
kazdorazowo Zamawiajgcemu o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
o uregulowaniu wzgledem niego wszystkich naleznosci, wynikajacych z umowy o podwykonawstwo lub
0 kwocie pozostatej do zaptaty na podstawie umowy Podwykonawcy z Wykonawcg lub Podwykonawcy
z dalszym Podwykonawcg lub dowdd, ze toczy sie spér sgdowy o te kwoty.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktéra Zamawiajgcy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdécic sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zadania Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17, podwazajgcych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng
na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos$¢ dokumentami potwierdzajagcymi nalezyte wykonanie i odbior robét, a
Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 16 i 17 uwag w sposob wystarczajgcy do wykazania
niezasadnosci bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).
Zasady dotyczgce Podwykonawcdéw maja odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcdéw,
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawcg jest obowigzany dotagczy¢ zgode Wykonawcy i
Zamawiajgcego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Sumaryczna warto$¢ uméw o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego lub wartos¢ umowy pomniejszonej o wartos¢ prac kluczowych realizowanych
przez Wykonawce.

Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegolnych podwykonawcéw w umowach z nimi
zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula dotyczaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona
uwzgledniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

Kwote zaptacong Podwykonawcy lub ziozong do depozytu sgdowego Zamawiajacy potrgca z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

§12

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 7+11 Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1. Prowadzenie dziennika budowy.

2. Prowadzenie ksigzek obmiaru robét z podziatem na roboty:

1) objete wypelnionym przedmiarem robot, tj. kosztorysem ofertowym,
2) zamienne,
3) dodatkowe.

3. Wykonania kosztoryséw powykonawczych wraz z tabelg zaawansowania rzeczowo-finansowego
prowadzong narastajaco potwierdzong przez inspektora nadzoru. Tabele nalezy ztozy¢ wraz z fakturg
za roboty budowlane.

4. Informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robét dodatkowych
i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania i sporzadzania na te
okolicznos¢ protokotow koniecznosci.

5. Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia rob6t ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru

robot zanikowych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany
jest na swoj koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, nastepnie
przywrécic roboty do stanu poprzedniego.
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W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, badz urzadzen w toku realizacji -
naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
W przypadkach koniecznych wystapienie do Zamawiajacego o zmiany w rozwigzaniach projektowych
z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystgpienia do rob6t. Prowadzenie
dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym, w szczegdélnosci z uwzglednieniem
przepisOw art. 36a i art. 57 ust. 2
Przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz ze zmianami
po 2 egzemplarze, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan
faktyczny wykonania rob6t na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego zadania.
Wykonania wraz z zestawieniem miedzy innymi ilosci, powierzchni wykonanych rob6t (tj. np.
powierzchni dachu, ilos¢ stolarki, oSwietlenia, itp.) w formie papierowej i elektronicznej, inwentaryzacji
powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna w 3 egzemplarzach, wersja
papierowa w 3 egzemplarzach, w tym po 1 oryginale i 2 kopie.
Sporzadzanie i zlozenie operatéw kolaudacyjnych w wersji elektronicznej na ptycie DVD w 2
identycznych egzemplarzach oraz w wersji papierowej w dwoch identycznych egzemplarzach, w tym
jeden oryginat, jedna kopia, na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru danego etapu, zawierajgcego
miedzy innymi sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych robét wraz z podaniem
podstawowych parametréw technicznych, protokoty odbioru czesciowego, zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu, odbioru technicznego technicznego, protokoly badan, pomiaréw i sprawdzen, instrukcje
obstugi, konserwacji, dokumenty potwierdzajgce utylizacje odpadéw powstalych na budowie,
dokumenty dotyczagce wbudowanych materiatdw, Swiadczace o dopuszczeniu ich do stosowania
w budownictwie wraz z oswiadczeniem kierownika budowy, ze materiaty te zostaly wbudowane w
ramach wykonywania przedmiotu umowy, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw oraz dokumentacja
powykonawcza — w tym dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku robdét,
tj. zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunkéw wchodzgcych w skiad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, a w razie potrzeby
takze uzupetniajacy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami.
Przejecie terenu rob6t od Zamawiajacego i Uzytkownika.
Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot.
Zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wtasny koszt.
Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania, sktadowania lub
utylizacji  tgcznie z kosztami utylizacji. Na zadanie Inspektora nadzoru Ilub Zamawiajgcego
przedktadanie dokumentéw okreslonych przepisami prawa z wykonania czynnosci o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym.
Jako wytwarzajgcy odpady — przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021.1973 t.j.),
b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j.),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac¢ z uwzglednieniem ewentualnych
Zmian stanu prawnego w tym zakresie.
Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér
mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate na przejetym terenie w trakcie trwania roboét
lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami.
Terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie, ze
ukonczone przez niego roboty sa catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg
przewidziane;
Dostarczenie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzgdzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw badar, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;
Zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektow na terenie rob6t i w jej bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;
Dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie i porzadku oraz
w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych;
Uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu,
nawierzchni lub instalaciji;
Kompletowanie w trakcie realizacji robdét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze;
Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot
okreslonych w protokole usterek w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usuniecia.
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Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w
petnej wysokosci.
Informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie danych
podmiotu. W razie niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka korespondencja kierowana
na poprzedni adres uznana zostaje za doreczong.
W zakresie obowigzku zatrudniania pracownikéw na umowe o prace przedtozenie Zamawiajgcemu:

- oSwiadczenia potwierdzajacego, ze zatrudnia na umowe o prace pracownikéw wskazanych w § 10

ust.9 , w terminie 14-tu dni od daty podpisania umowy lub zawarcia umowy z pracownikiem.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ dane pracownika takie jak: date zawarcia oraz rodzaj umowy o
prace oraz wymiar etatu.

- kazdorazowo wraz z fakturg rozliczeniowg (nie czesciej niz raz w miesigcu) wykaz pracownikéw
zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem.
Wykonawca powinien powstrzymac sie od wszelkich publicznych oswiadczen dotyczgcych Umowy bez
uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak rowniez od angazowania sie w jakgkolwiek
dziatalno$¢ pozostajaca w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego wynikajacymi z
niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy, ktérych wykonuje Umowe, w tym
podwykonawcy, zobowigzani sa wstrzymac¢ sie od wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z
interesem Zamawiajgacego.

Informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych
i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie informowa¢ Europejski Bank Inwestycyjny (European
Inwestment Bank, 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg) o kazdym uzasadnionym
zarzucie, skardze lub informacji w odniesieniu do Przestepstw karnych zwigzanych z realizacjg przez
niego przedmiotowej Umowy adotyczacej dowolnych z nielegalnych dziatan Iub dziatan
przeprowadzonych w nielegalnych celach, w tym miedzy innymi uchylania sie od zobowigzan
podatkowych, oszustwa podatkowego, oszustwa, korupcji, zmuszania do okreslonego zachowania,
zmowy, utrudniania postepowania karnego, prania pieniedzy, finansowania terroryzmu, zorganizowanej
przestepczosci lub jakiegokolwiek innego nielegalnego dziatania, ktére moze mie¢ wplyw na interesy
finansowe UE.
Informacja, o ktérej mowa w pkt. 30, powinna zosta¢ przekazana na adres: European Inwestment Bank,
100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ ksiegi rachunkowe i dokonywa¢ zapisow wszystkich transakcji
finansowych i wydatkéw dotyczacych realizacji niniejszej Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, na jego zadanie,
zapoznanie sie z prowadzonymi przez Wykonawce ksiegami rachunkowymi i zapisami dotyczgcymi
wykonania niniejszej Umowy, w tym umozliwi¢ wykonanie kopii dokumentéw, w zakresie dozwolonym
przez prawo w przypadku powziecia przez Europejski Bank Inwestycyjny informacji o mozliwosci
wystgpienia domniemanego dziatania, ktére moze by¢ uznane za nielegalne lub przeprowadzone w
nielegalnych celach, o ktérych mowa w pkt. 30.

§13

Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie ustalone na
podstawie ryczattowych cen jednostkowych, wyszczegdlnionych w wypetnionym przedmiarze robét —
kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét. Wypetniony
przedmiar rob6t stanowi integralng cze$¢ umowy.

. Strony ustalajg wstepne wynagrodzenie brutto za wykonanie catego zakresu przedmiotu zaméwienia

W WYSOKOSCl....ooooivieeieeiciiiiie e J(stownie zZiotyCh: ..o ) w tym
podatek VAT W WYSOKOSCi.........veeviiivineeesinnnnn. zlotych (stownie ziotych ............... ).

Wynagrodzenie koricowe zostanie okreslone kosztorysem powykonawczym w oparciu o ryczattowe
wartosci jednostkowe robét i obmiary robdét.

Roboty zamienne i dodatkowe wprowadzone na podstawie art. 455, ktérych potwierdzona przez
Zamawiajgcego konieczno$¢ wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca obowigzany jest
wykona¢ przy zachowaniu tych samych norm, parametréw istandardéw, wycenione na bazie
normatywnej i wg skfadnikéw cenotworczych jak w kosztorysie ofertowym.

Zamawiajacy nie przewiduje zmian cen w pierwszym roku obowigzywania Umowy z zastrzezeniem ust.

Wysokos$¢ wynagrodzenia moze by¢ waloryzowana nie czesciej niz raz na 12 miesiecy, nie wczesniej niz
po uplywie pierwszego roku realizacji umowy. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu na pismie
propozycje zmiany wynagrodzenia i jego wysoko$¢ po waloryzacji. Ewentualny wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi po obustronnych negocjacjach przeprowadzonych w oparciu o:
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.wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej” ogtoszony w drodze obwieszczenia Prezesa
Gléwnego Urzedu Statystycznego opublikowanego w Monitorze Polskim za rok kalendarzowy
poprzedzajacy rewaloryzacje, o ile powyzszy wskaznik GUS przekroczy 10% oraz szczeg6towg
kalkulacje wzrostu wynagrodzenia sporzadzong przez Wykonawce uzasadniajgcg wzrost
wynagrodzenia. Maksymalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia wynosi 10% od
wartosci robot niewykonanych.

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 13 ust. 2 ulegnie zmianie na podstawie art. 436 ust. 4 lit.b)
Pzp o poniesione przez Wykonawce koszty:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym
— zmianie ulegnie wylgcznie kwota VAT w stopniu wynikajagcym z wprowadzonej zmiany, przy
zachowaniu statej ceny netto;

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. O minimalnym wynagrodzeniu za prace;

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. O pracowniczych planach kapitatowych.

- jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, po

wystgpieniu Wykonawcy na pisSmie wraz z uzasadnieniem.

Wynagrodzenie w zmienionej wysokosci nalezne bedzie od pierwszego dnia miesigca nastepujgcego

po miesigcu zawarcia aneksu. Data aneksu zostanie ustalona na pierwszy dzienh miesigca
nastepujacego po sporzadzeniu przejsciowego protokotu odbioru robdt, stanowigcego zatgcznik
do faktury za wykonane prace do dnia zmiany.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

Numer NIP WYKONAWCY: .....oooiiiiiiiiiiiiii e

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w
zwigzku z realizacjg umowy, zlecenia badz zamowienia jest numerem zawartym w Wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do
rejestru VAT i jest wlasciwy dla dokonania rozliczern metoda podzielonej ptatnosci.

Wylgcza sie mozliwos¢ przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy

od Zamawiajgcego na podstawie umowy w sprawie zamdéwienia publicznego z wytgczeniem § 14.

§14

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za roboty budowlane moze sie odbywa¢ fakturami przejsciowymi
procentowo do zaawansowania robét (potwierdzonymi przez inspektora nadzoru) do wysokosci 90%
wartosci umowy, nie czesciej niz jeden raz w miesiacu.

Podstawe do rozliczenia i ztozenia faktury przejsciowej stanowi¢ bedzie komplet dokumentow:

1) protokét wykonania robét, kosztorys powykonawczy wraz z tabelg zaawansowania rzeczowo-
finansowego prowadzong narastajgco, sporzadzone i podpisane przez kierownika budowy
potwierdzone przez inspektora nadzoru,

2) wykaz pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem,

3) Wykonawca wystawiajac fakture za prace wykonane przez Podwykonawcow kazdorazowo dokona
przelewu wierzytelnosci przystugujgcych mu od Zamawiajgcego w formie pisemnej na osoby trzecie
tj. Podwykonawcow. Do kazdej faktury obejmujgcej naleznosci Podwykonawcéw, Wykonawca
zalgczy cesje wierzytelnosci na Podwykonawcéw wraz z kopig faktury Podwykonawcy. W razie, gdy
Wykonawca nie dokona cesji na Podwykonawcow, jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniem
naleznego jemu wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcéw lub dowody potwierdzajgce zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, ktérych termin
uptyngt w danym okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajgcego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzaé
brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu  wszystkich wymagalnych  wynagrodzen
Podwykonawcéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Podstawe do rozliczenia koricowego zadania i zlozenia faktury koricowej stanowi¢ bedzie komplet

dokumentow:

1) kopia z dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakoriczeniu robét potwierdzona przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) protokdt koncowy wykonania robét i kosztorys powykonawczy wraz z tabelg zaawansowania
rzeczowo-finansowego prowadzong narastajgco, sporzgdzone i podpisane przez kierownika budowy
potwierdzone przez inspektora nadzoru wraz z ksigzka obmiarOéw potwierdzong przez Inspektora
nadzoru,

3) kompletny operat kolaudacyjny,



4) pisemne oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace zlecone
Podwykonawcom przez Wykonawce zostaly zaptacone oraz zalgczy os$wiadczenia
Podwykonawcoéw, dalszych PodwykonawcOw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw, ze wszystkie naleznosci za prace zwigzane z
realizacjg danego zamowienia zostaly zaptacone prze Wykonawce w petnej wysokosci oraz w
terminie i ze nie istniejg zadne zalegto$ci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzenn Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy wynikajacych z umowy o podwykonawstwo. Os$wiadczenia jw. muszg byc
sporzadzone z datg wystawienia faktury przez Gtéwnego Wykonawce.

4. Warunki ptatnosci faktur wystawionych przez Wykonawce:

a) zaptate faktur przejSciowych do 90% zaawansowania robdt, nie czescie] niz 1 raz w miesigcu, z

czeqo:

-w 2022 r. do wysokosci zt brutto,
-w 2023 r. do wysokosci zt brutto.

b) Wykonawca bedzie wystawia¢ faktury dla Zamawiajgcego:

Nabywca: Gmina Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742,
Odbiorca: Urzad Miasta Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica.

c) Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur przejsciowych i koricowej w terminie do 30 dni liczac od
daty ich doreczenia wraz z kompletem dokumentdéw rozliczeniowych. W przypadku ziozenia przez
Wykonawce faktury bez kompletu dokumentéw, uzupetnienie dokumentéw do ziozonej juz faktury
skutkuje przesunieciem terminu pfatnosci, tj. do 30 dni od dostarczenia ostatniego uzupetniajgcego
dokumentu bez prawa zgdania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu. W przypadku braku reakcji
Wykonawcy na wezwanie do uzupetnienia dokumentéw do zitozonej juz faktury, Zamawiajgcy w
terminie do 30 dni, od daty wptywu do Zamawiajgcego, zwréci niezaptacong fakture Wykonawcy.

d) Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie dwoch faktur w miesigcu grudniu w 2022 r. i gwarantuje ich
zaptate do  30.12.2022 r. oraz w miesigcu grudniu 2023 r. z zaptatg do 29.12.2023 r.

e) Termin ptatnosci uwaza sie za zachowany, jesli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu
z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy.

§15

W razie opdznienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych strony zobowigzujg sie do zaptaty ustawowych
odsetek za opOznienie.

§16

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych:

1) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w 8§ 1 Umowy w stosunku do terminu,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 2 Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 13 ust.2 Umowy, za kazdy dzieh opdznienia,

2) za zwiloke w usunieciu wad sprzetu, dostarczeniu ich wolnych od wad zamiast wadliwych

w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien
opdznienia,

3) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z powodu okoliczno$ci, za ktére odpowiada
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 Umowy,

4) nieuzasadnionego warunkami Umowy odstgpienia Wykonawcy od Umowy lub nieuzasadnionej
odmowy jej wykonania przez Wykonawce — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w 8 13 ust. 2 Umowy,

5) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych, ustug lub dostaw objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto ustalonego w 813 ust.2 Umowy,

6) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za ustuge lub roboty budowlane w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w 8§ 13 ust. 2 Umowy, za kazdy dzieh opdznienia,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w 8 13 ust.2 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 Umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek,
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9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust.10, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 Umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek.

10) za naruszenie § 10 ust. 9 Umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto za kazdy stwierdzony

przypadek

taczng maksymalng wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2 niniejszej umowy- za wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zaptaci kare umowng z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust.2, za wyjatkiem sytuacji
wynikajacej z art. 456 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

. W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokos¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego,

zgodnie z niniejszym paragrafem, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia od Wykonawcy

uzupetniajgcego odszkodowania na zasadach ogoinych.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego

wysokos¢ kar umownych.

. Zamawiajgcy zastrzega potracenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do

zaptaty. W razie op6znienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej

moze zgdac odsetek ustawowych za opéznienie za kazdy dzien opéznienia.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robo6t lub jakichkolwiek innych obowigzkéw

i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§17

Kierownik budowy zgtosi pisemnie Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego pismem,
dotaczajgc koricowy wpis w dzienniku budowy ( potwierdzenie tego wpisu przez inspektora nadzoru w
terminie do 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczac bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie
wpisu do dziennika budowy ) oraz oryginat prawomocnej decyzji/pozwolenia na uzytkowanie obiektu
wraz z dokumentacjg wskazang w 812. Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie odbioréw czesciowych.
Zasady dotyczace odbioru koricowego majg odpowiednie zastosowanie do zasad odbioréw
czesciowych.

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie do 10 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie, e-mailem, faxem.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze przerwa¢ czynnosci odbioru do czasu usuniecia wad,

wyznaczajac jednoczesnie termin na ich usuniecie.
2) Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od
umowy lub zadac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robo6t jako wadliwych.

Zamawiajgcy wyznaczy termin przegladu wykonanych robét przed uptywem terminu rekojmi badz
gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie rekojmi
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 0
ktorym mowa w 819 ust.4 lit. b) niniejszej umowy.

Uzytkownik w ramach gwarancji wyznaczy termin przegladu wykonanych rob6t, co najmniej 2 razy w
roku kalendarzowym, przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin na
protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi.

§18

Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w zakresie robot
budowlanych w postaci rekojmi igwarancji jakosci. Realizacja uprawnien przystugujgcych
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Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi nastepowaé bedzie wg przepisow Kodeksu Cywilnego, z tytutu
gwarancji jakosci wg karty gwarancyjnej i przepisow okreslonych w k.c..

Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji jakosci wystgpig wady wynikie z przyczyny tkwigcej w przedmiocie
umowy, Wykonawca zobowigzuje sie te wady usungé¢. W takim przypadku Uzytkownik zawiadamia
Wykonawce o wystgpieniu wad wskazujgc miejsce i termin sporzgdzenia protokotu stwierdzajacego
wady i ustalajgcego sposoéb oraz termin ich usuniecia, w ktorych to czynnosciach ma prawo uczestniczy¢
Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usuniecia wad, Uzytkownik wzywa
go do usuniecia wad tylko jeden raz. Jezeli po uptywie termindw okreslonych w ust. 2 Wykonawca wad
nie usunie, Uzytkownik usunie wady we wtasnym zakresie obcigzajac kosztami Wykonawce.

Okres rekojmi i gwarancji Wykonawcy wynosi ................. (60-72 miesiecy) od daty koricowego odbioru
robot. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisany dokument gwarancji jakosci w dniu podpisania
protokotu koricowego odbioru robdét.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 14 dni o zmianie siedziby Ilub firmy (nazwy) Wykonawcy, o0s06b
reprezentujgcych Wykonawce, ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania uktadowego,
w ktérym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.

Zadne z postanowiefi niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub wylgczenie
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwarancji.

Zamawiajgcy moze dokona¢ przeniesienia uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji przystugujacych
mu na podstawie niniejszej umowy na Uzytkownika.

§19

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia
umownego brutto tj. ..o zt na caly okres realizacji umowy, za przedmiot umowy w
jednej lub kilku formach (nalezy podkresli¢ odpowiednig forme zabezpieczenia):

a) pienigdzu,
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym ze zobowiagzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach bankowych,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych Ilub poreczeniach udzielanych przed
podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci musi by¢ ono wazne do daty 30 dni pdzniejszej od daty
wystawienia protokotu koncowego odbioru robét. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przeznaczone na okres gwarancji i rekojmi za wady bedzie wazne do daty 15 dni pozZniejszej od daty
protokotu odbioru usuniecia wad.
Wykonawca ztozy zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem przewodnim w Wydziale
Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy najp6zniej w terminie zawarcia umowy. Zabezpieczenie w
pienigdzu nalezy przela¢ na konto UM Legnica jak dla wptaty wadium i przekaza¢ na pismie
upowaznienie do dysponowania tym zabezpieczeniem przez Zamawiajgcego.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosSci
zabezpieczenia jak w ust. 1.
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust. 1, zostang zwrécone w
terminach:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru,
b) 30% zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone w terminie do 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawiajgcego w przypadku
obnizonej jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu
postanowien umowy lub jakichkolwiek wad, odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega potrgcenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, naleznych kar umownych
wraz z odsetkami.

12



§20

Oprécz wypadkéow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

utraty przez Zamawiajgcego dofinansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
przypadajgcego na realizacje inwestycji objetej niniejszg umowa, 0 ile Zamawiajgcy powezmie
informacje o utracie tego dofinansowania przed przystgpieniem Wykonawcy do wykonywania
robot/dostawy/ustugi. W takim przypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia w formie
pienieznej naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy do momentu odstgpienia od Umowy
Wystagpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o0 powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytulu wykonania czesci umowy,

Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni - w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego
informacji o uptywie 14 dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,

Wykonawca realizuje roboty w sposOb niezgodny z niniejszg umowa, dokumentacjg
projektowg,specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego - w terminie 14 dni od dnia
stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci,

Zamawiajgcy powziat wiadomos¢ o trudnosciach finansowych Wykonawcy, w tym o ztozeniu przez
Wykonawce wniosku o ogtoszenie upadtosci w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji przez
Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, w przypadku
koniecznosci trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) lub w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty sum wiekszych
niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, jest to odstgpienie z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1)

2)

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub odmawia podpisania
protokotu odbioru.

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegobtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegOtowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry bedzie
podstawag do rozliczenia Stron za wykonane roboty,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktora odstapita od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robo6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

Wykonawca niezwtocznie a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swdj dozor teren budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:
1) zobowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,

2)

ktore zostaly wykonane do dnia odstagpienia,
uprawniony jest do odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt 3),

niniejszego paragrafu umowy.
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§21

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przetwarzania danych w okresie realizacji umowy,
jednoczesnie uwzgledniajgc ewentualne zmiany w drodze ustawowe] dotyczgce przepisow o ochronie
danych osobowych i prywatnosci.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy zgodnie z art. 455 Pzp w przypadku zmiany
przepiséw prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji stosowania
przepis6w dotyczacych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

§22

1. Zmiana postanowienn zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznos$ci takiej zmiany w formie aneksu do umowy. Zmiany do umowy mogg nhastgpic
wytgcznie z przyczyn wskazanych w zataczniku nr 2 do umowy.

2. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej
Stronie propozycji zmiany w terminie 7 od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych podstawg
zmiany. Wniosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepiséw Ustawy lub
postanowien Umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaly spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie
zmiany Umowy.

3. Dowodami, o ktérych mowa w pkt. 2 lit. 4) powyzej, sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg dokonanie
proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:

I. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:

a) orzeczenie sagdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji

publicznej skutkujace koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu Umowy,

b) dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zaméwienia,

c) analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatow,

surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,

d) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatdw, surowcow,

produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w szczegdlnosci oferty lub

korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca, ustugodawca).
[I. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy:

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z

orzeczeniem, decyzjg organu lub urzedowag notatkg stuzbowg Ilub innym dokumentem

okreslajgcym szczego6lne wymogi dotyczgce realizacji umowy, ktére potwierdzajg wystgpienie
opdznienia,

b) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osob trzecich wplywajacych na

termin realizacji Umowy,

c) orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji

publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji Umowy,

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystgpity warunki atmosferyczne

skutkujgce opdznieniem realizacji Umowy,

e) dokument potwierdzajgcy wystgpienie op6zniehr w realizacji innych przedsiewzie¢, ktore

wplywajg na termin realizacji Umowy,

f)  dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢

przed zawarciem Umowy, a ktére wplywajg na termin wykonania Umowy,

g) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wplyw na termin

wykonania Umowy.

[ll. w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:

a) dokument potwierdzajacy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajagca ze zmiany przedmiotu lub
terminu  wykonania Umowy (np. oferty dostawcéw, ustugodawcéw, dystrybutoréw Ilub
producentow sprzetu, lub innych podmiotéw oferujgcych Swiadczenia, ktérych nabycie stanie
sie niezbedne wskutek dokonania proponowanej zmiany),

b) dokument potwierdzajacy konieczno$é uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych, optat
administracyjnych, sgdowych itp., ktére muszg zosta¢ poniesione przez Wykonawce w zwigzku
ze zmiang Umowy.

4. Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegolnych Swiadczeh zobowigzana
jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci — uprawniajagce do dokonania zmiany —
dochowanie pierwotnego terminu nie jest mozliwe.
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5. W przypadku ztozenia wniosku o zmiane Strona jest zobowigzana w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wniosku do ustosunkowania sie do niego.
6. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§23
Do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest wkasciwy Sad w Legnicy.

§24

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamdéwien
publicznych i inne obowigzujgce przepisy.

§25

Umowe niniejszg sporzgdza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zataczniki do umowy:

1. Zalgcznik nr 1 — Harmonogram rzeczowo — finansowy

2. Zatacznik nr 2 — Warunki zmian w umowie

3. Zalgcznik nr 3 — Specyfikacja warunkéw zamowienia — ptyta CD

4. Zatgcznik nr 4 — Oferta Wykonawcy — tylko przy egzemplarzu Zamawiajgcego
5. Zatgcznik nr 5 — Wykaz czesci zamowienia powierzonych podwykonawcom

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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