Załącznik nr 15
WSTĘPNY SZACUNKOWY HARMONOGRAM FINANSOWY WYKONANIA ROBÓT  
Przedmiot postępowania: Budowa drogi nr 11 w leśnictwie Węgierka SZ09-11
	Lp. 
	Termin realizacji
	Koszty

	
	
	

	1
	do 29.12.2023 r.
	600 000,00 

	2
	2024 r. do umownego terminu zakończenia robót
	187 000,00


Realizacja w poszczególnych latach może ulec zmianie w zależności od okoliczności mających wpływ na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
i sztuką budowlaną m.in. od możliwości technicznych wykonania, warunków atmosferycznych, sytuacji finansowej Zamawiającego.
