PROTOKOL TYPOWANIA ROBOT

Przedmiot zamowienia:  Rozbidrka istniejgcej zagrody adaptacyjnej i budowa
nowej zagrody kwarantannowej

Inwestor: Nadle$nictwo Zednia
16-050 Michatowo, Zednia 5
Obiekt: Zagroda kwarantannowej

Adres obiektu: Teren Nadlesnictwa Zednia
Dz. Nr 158 w obrebie Sokole (gm. Michatowo)

Opracowat: mgr inz. Wojciech Szczepkowski

Data opracowania: 27 pazdziernika 2023r.
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1. Podstawy formalne opracowania
1.1Zlecenie Inwestora
1.2Inwentaryzacja i wizja lokalna obiektu
1.3Wytyczne uzytkownika obiektu

2. Podstawy prawne opracowania
Obowigzujgce normy i przepisy

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wszystkie roboty przewidziane do wykonania
w ramach budowy ogrodzenia zagrody kwarantannowej dla zubrow oraz demontazu
dotychczasowego ogrodzenia adaptacyjnego.

4. Cel opracowania

Opracowanie ma na celu wykonanie nowego ogrodzenia wokét projektowanej
zagrody kwarantannowej zawierajgcej obiekty magazyno — pasnika i zadaszenia na
karme zlokalizowanego przy istniejgcej odtowni wraz z demontazem
dotychczasowego drewnianego ogrodzenia zagrody adaptacyjnej wraz z robotami
towarzyszacymi.

5. Lokalizacja obiektu

Teren inwestycji znajduje sie na czesci dziatki o nr ewidencji geodezyjnej gruntu
158 w obrebie Sokole (gm. Michatowo). Jest to dziatka stanowigca tereny lesne,
nalezgca do Laséw Panstwowych.

6. Stan istniejgcy

Dziatka nie jest uzbrojona. Czesc¢ dziatki jest zagospodarowana i wygrodzona
statym ogrodzeniem. Na terenie dziatki zlokalizowane sg dwie wiaty: magazyno-pasnik
oraz zadaszenie koryt na karme. Dziatka na ktorej znajduje sie modernizowana
zagroda adaptacyjna nie podlega ochronie oraz nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

Czes¢ przeset istniejgcego ogrodzenia zostata zdemontowana. Czes¢ stupow
istniejacego ogrodzenia zostata wytamana przy poziomie gruntu. Czes¢ ogrodzenia
Zz uwagi na ciezar przeset, warunki gruntowe oraz gtebokos¢ posadowienia stupdow
doznata odchytu od pionu od kilku do kilkunastu stopni. Instalacja pastucha
niesprawna.

7. Wykaz robot koniecznych do wykonania

7.1Prace wyburzeniowe i demontazowe

Rozebranie przeset i stupdw ogrodzenia drewnianego nienadajgcych sie do
ponownego wykorzystania w obrebie zagrody adaptacyjnej. Instalacje pastucha
nalezy zdemontowac.

7.2Roboty budowlane
Wykonanie ogrodzenia drewnianego:

- przygotowanie terenu tj. oczyszczenie i wyrownanie,
- wytyczenie linii ogrodzenia,
- montaz ogrodzenia, tj.: wykopanie dotéw, wykonanie na miejscu lub montaz
prefabrykowanych fundamentow betonowych, montaz wspornikéw stalowych tupu L
mocowan stupéw drewnianych do fundamentéw, impregnacja stupdéw, ustawienie
I zamocowanie stupdw drewnianych, montaz drewnianych wspornikéw stupow,
przymocowanie do stupdw ogrodzenia przeset z zerdzi J15cm,
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- W wyznaczonym miejscu wykonanie bramy,
- wykonanie instalacji pastucha.

Sposodb prowadzenia prac.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz przepisami BHP
pod nadzorem uprawnionych osoéb.



