ZPU.272.1.2021

UMOWA NR IDR.273.....2021.SP1
W dniU..ooooeeeiee, . 2021 r. w Legionowie pomiedzy:

Powiatem Legionowskim — Starostwem Powiatowym w Legionowie z siedzibg w Legionowie

ul. Sikorskiego 11, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu — Katarzyny Rembelskiej

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,Wykonawcg”, ktéry zostat wytoniony w trybie art. 275 pkt 1 (podstawowym
bez negocjacji), nr sprawy ZPU 272.....2021 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdézn. zm.)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamédwienia,
ktérym sg roboty budowlane polegajace na przebudowie drogi powiatowej Nr 1810W
(ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie Nieporet, na odcinku od km
24+479,70 do km 4+620,60 tj. na dtugosci 2.140,90 m.

2. W zakresie przedmiotu zamowienia zostang w szczegdlnosci wykonane nastepujace
roboty:

1) wykonanie frezowania oraz naktadki na drodze powiatowej nr 1810W

2) budowa chodnika z betonowej kostki brukowej

3) budowa pobocza o szerokosci 1,00 m

4) budowa zjazdow publicznych oraz zjazdéw indywidualnych

5) budowa studni chtonnych wraz z przykanalikami

6) przebudowa linii elektroenergetycznej nN

7) przebudowa napowietrznej linii oSwietlenia drogowego na stupach linii nN
8) przebudowa sieci telefonicznej (rejon szafy NG3A)

3. Powyzsze roboty objete sq dokumentacjg projektowa:
1) projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu dotyczacy rozbudowy

i przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Koscielna)
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w Gminie Nieporet, na odcinku od km 2+479,70 do km 4+620,60, stanowigcy

zatacznik nr 1,

2) projekt wykonawczy dotyczacy rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej
Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie Nieporet, Etap I tj. na
odcinku od km 24537 do km 3+000,00, stanowiacy zatacznik nr 2,

3) projekt wykonawczy dotyczacy rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej
Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie Nieporet, Etap II tj.
na odcinku od km 34000 do km 4+620,60, stanowiacy zatacznik nr 3,

4) szczegdtowe specyfikacje techniczne dotyczace rozbudowy i przebudowy drogi
powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie Nieporet,
na odcinku od km 24+479,70 do km 44+620,60, stanowigce zatacznik nr 4,

5) projekt budowlany gospodarowania drzewostanem wycinki i nasadzen zastepczych
dotyczacy rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska,
ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie Nieporet, na odcinku od km 2+479,70 do km
4+620,60, stanowigcy zatgcznik nr 5,

6) opinia geotechniczna dla projektu rozbudowa z przebudowg drogi powiatowej
Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie Nieporet, na odcinku
od km 2+479,70 do km 4+620,60, stanowigca zatqcznik nr 6,

7) projekt budowlano-wykonawczy przebudowy linii elektroenergetycznej nN,
dotyczacy rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska,
ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie Nieporet, Etap II tj. na odcinku od km 3+000
do km 4+620,60, stanowigcy zatacznik nr 7,

8) szczegotowe specyfikacje techniczne przebudowy sieci nN dotyczace rozbudowy
i przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Koscielna)
w Gminie Nieporet, Etap II tj. na odcinku od km 3+000 do km 4+620,60,
stanowigce zatgcznik nr 8,

9) projekt budowlano-wykonawczy przebudowy napowietrznej linii oswietlenia
drogowego na stupach nN dotyczacy rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej
Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie Nieporet, Etap II tj.
na odcinku od km 3+000 do km 4+620,60, stanowiacy zatacznik nr 9,

10) szczegodtowe specyfikacje techniczne przebudowy oswietlenia drogowego dotyczace
rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa,
ul. Koscielna) w Gminie Nieporet, Etap II tj. na odcinku od km 3+000 do km
4+620,60, stanowigce zatgcznik nr 10,

11) projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci telefonicznej (rejon szafy NG3A)
dotyczacy rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska,
ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie Nieporet, Etap II tj. na odcinku od km 3+000
do km 4+4+620,60, stanowigcy zatacznik nr 11,

12) szczegdtowe specyfikacje techniczne przebudowy sieci telefonicznej (rejon szafy

NG3A) dotyczacy rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska,
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ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie Nieporet, Etap II tj. na odcinku od km 3+000

do km 4+4+620,60, stanowigcy zatacznik nr 12,

13) projekt czasowej organizacji ruchu dotyczacy rozbudowy i przebudowy drogi
powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie Nieporet,
na odcinku od km 24+479,70 do km 4+620,60, stanowiacy zatacznik nr 13,

14) projekt statej organizacji ruchu dotyczacy rozbudowy i przebudowy drogi
powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie Nieporet,
Etap I tj. na odcinku od km 2+537 do km 34+000,00, stanowiacy zatacznik nr 14,

15) projekt statej organizacji ruchu dotyczacy rozbudowy i przebudowy drogi
powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie Nieporet,
Etap II tj. na odcinku od km 3+000 do km 4+4+620,60, stanowigcy zatgcznik nr 15,

16) przedmiar robdét - branza drogowa dotyczacy rozbudowy i przebudowy drogi
powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie Nieporet,
Etap I tj. na odcinku od km 2+537 do km 34+000,00, stanowiacy zatacznik nr 16,

17) przedmiar robdét - branza drogowa dotyczacy rozbudowy i przebudowy drogi
powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie Nieporet,
Etap II tj. na odcinku od km 3+4+000 do km 4+4+620,60, stanowigcy zatgcznik nr 17,

18) przedmiar robot przebudowy linii elektroenergetycznej nN i przebudowy
napowietrznej linii oSwietlenia drogowego na stupach nN, dotyczacy rozbudowy
i przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. KosScielna)
w Gminie Nieporet, Etap II tj. na odcinku od km 3+4+000 do km 4+620,60,
stanowigcy zatgcznik nr 18,

19) przedmiar robdt sieci telefonicznej (rejon szafy NG3A) dotyczacy rozbudowy
i przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Koscielna)
w Gminie Nieporet, Etap II tj. na odcinku od km 3+4+000 do km 4+620,60,
stanowigcy zatgcznik nr 19,

20) projekt wykonania i montazu tablic informacyjnych dotyczacy przebudowy drogi
powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Koscielna) w Gminie Nieporet, na
odcinku od km 2+479,70 do km 4+620,60 tj. na dtugosci 2.140,90 m, o wymiarach
2,0 m szerokos¢ x 3,0 m wysokosc (tto niebieskie), w ilosci szt. 2, stanowiacy zatacznik
nr 20.

W/w zatgczniki stanowig integralng czesc¢ Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SW2Z).

4. W przypadku wystgpienia rozbieznosci w zatacznikach do SWZ przyjmuje sie

nastepujacq hierarchie waznosci dokumentow:

1) projekt budowlano-wykonawczy,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

3) przedmiar robot.
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5.

W celu zapewnienia poprawnego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest

zobowigzany do zatrudnienia pracownikéw, ktorzy beda wykonywacé czynnosci

faktycznie zwigzane z przedmiotem zamdwienia w zakresie robét drogowych tj.:

1) kierowce samochodéw ciezarowych oraz dostawczych,
2) operatora koparki - tadowarki,

3) operatora rozscietacza operatora masy asfaltowej,

4) operatora walca,

5) brukarza,

6) montera sieci energetycznych,

7) montera sieci telekomunikacyjnych.

6. Realizacja czynnosci wymienionych w ust. 5 polega na wykonywaniu pracy w sposob

okreslony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.

1320). Wymdg powyzszy nie dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym

wspoélnikéw spoétek osobowych), ktéry osobiscie realizowa¢ bedzie wyzej wymienione

czynnosci na zasadzie jednoosobowej dziatalnosci gospodarczej (samozatrudnienie).

§2

Szczego6towe obowiazki stron

1. Na etapie przygotowania budowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

2)

3)

4)

2.

przekazania Zamawiajagcemu os$wiadczen o podjeciu obowigzkow przez kierownika

budowy i kierownikdéw robdt branzowych wskazanych w ofercie;

protokolarnego przejecia placu budowy, jego zagospodarowania oraz wilasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia
nalezytego tadu i porzadku oraz zapewnienia dla potrzeb budowy energii elektrycznej
i wody;

zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu - jesli wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem Ilub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot niniejszej

umowy;

opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanych robdot, na
podstawie przedstawionego przez Wykonawce kosztorysu ofertowego, w terminie do
7 dni od dnia podpisania umowy,

Na etapie budowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania robot budowlanych zgodnie z:

a) dokumentacjq projektowq stanowiaca zatgczniki do umowy,
b) wytycznymi okreslonymi w SWZ,
c) obowigzujgcymi Polskimi Normami,

d) sztuka budowlana,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

e) przepisami BHP,

f) przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej,

g) poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,

h) przepisami dotyczacymi ochrony $srodowiska naturalnego,

i) przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa ruchu drogowego;
uzycia materiatéw budowlanych:

a) gwarantujacych odpowiednig jakosg,

b) dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

c) o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreslone
w dokumentacji projektowej,

d) odpowiadajacych wymaganiom Polskiej Normy,

e) odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach;

uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego w przypadku, gdy dokumentacja
projektowa nie podaje w sposdéb szczegdtowy technologii wykonywania robét lub
wykonania okreslonego elementu majacego wptyw na wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu
materiatébw lub urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
wczesniejszego uzgodnienia tych elementéw z autorem dokumentacji projektowej
i Zamawiajacym. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materiatéw niz
podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia materiatéw
rownowaznych, o parametrach jakosciowych nie gorszych niz okreslone w tych
dokumentach. W takiej sytuacji przed wbudowaniem tych materiatéw, na
Wykonawcy cigzy obowigzek przedtozenia Zamawiajagcemu  stosownych
dokumentdéw, stwierdzajacych, ze proponowane materiaty zamienne nie sg gorsze
od projektowych oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na ich

wprowadzenie;

urzadzenia i oznakowania placu budowy oraz utrzymywania oznakowania

w nalezytym stanie przez caty okres trwania budowy;

zabezpieczenia budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami

i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu;

zabezpieczenia lub wznowienia osnowy geodezyjnej narazonej na zniszczenie lub

uszkodzenie;

uzywania do wykonywania prac wyfacznie wydajnych oraz sprawnych maszyn,
urzadzen i sprzetu. Odpowiedzialno$¢ za ich stan techniczny oraz zgodnosc

Z przepisami BHP spoczywa na Wykonawcy;

wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosc

zapobiezenia awarii;
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9) zapewnienia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej

umowy bedg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia

wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci przepisami BHP;

10) bezzwitocznego pisemnego powiadamiania Zamawiajgacego o wszelkich zdarzeniach

i okolicznosciach stanowigcych przeszkode w realizacji przedmiotu umowy;

11) natychmiastowego wstrzymania prowadzenia prac w przypadku natrafienia przez
Wykonawce na urzadzenia podziemne oraz do powiadomienia o tym fakcie

Zamawiajgcego;

12) zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi objetymi umowgq, przez

osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe;

13) zapewnienia prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy/robét w taki

sposdb, aby dokonywane wpisy byty czytelne (pismo staranne);

14) zapewnienia dziatania kierownika budowy/rob6t w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami

wynikajgacymi z tej ustawy;

15) do zapewnienia ztozenia wniosku przez kierownika budowy do inspektora nadzoru
inwestorskiego o odbiér wykonanej pracy z wpisem do dziennika budowy

w przypadku prac ulegajacych zakryciu;

16) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski w trakcie
trwania rob6t w uzgodnionym przez Zamawiajacego terminie, nie diuzszym jednak

niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

17) likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot

budowlanych,
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska i bezpieczenstwa. W zwigzku z tym

Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty naleznych z tego tytutu kar lub opftat;

2) szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwigzku przyczynowym

z robotami prowadzonymi przez Wykonawce;

3) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych jego pracownikow
i 0sob trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét, jezeli te byty

zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy;

4) naprawe urzadzen istniejacej infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie
prowadzenia prac. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia

naleznych z tego tytutu kosztéw napraw;
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5)

6)

odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub czesci

obiektédw objetych robotami budowlanymi;

naprawe urzadzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia
prac jak rowniez odtworzenie uszkodzonych Iub zniszczonych elementéw
wyposazenia lub czesci obiektéw i terendw objetych robotami budowlanymi jak
rowniez terendw przylegtych, z ktérych korzystat Wykonawca w trakcie realizacji
umowy. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia naleznych z tego

tytutu kosztéw napraw;

4. Wykonawca Zobowigzuje sie do pokrycia:

1)

2)

3)

optat za czasowe zajecia dziatek przylegajacych do terenu budowy i pokrycia
wszystkich kosztéw, ktére wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokdlarnym

przekazaniem i odbiorem tych dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego;

kosztow zapewnienia obstugi geodezyjnej, w tym wykonania powykonawczych

pomiardéw inwentaryzacyjnych,

kosztow utylizacji materiatdw z ewentualnego demontazu elementdéw istniejgcych.

5. Zamawiajqcy zobowigzuje sie do:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

zajecia na piSmie stanowiska w kwestii zamiany materiatow w ciggu 5 dni roboczych
od dnia otrzymania pisemnego zapytania Wykonawcy;

przekazania dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi;
dokonania odbioru przez Inspektora nadzoru robdt ulegajgcych zakryciu w ciggu
3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez kierownika budowy;

dokonania odbioru wykonanych robdt, zrealizowanych zgodnie z umowag,

po potwierdzeniu ich przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy.

§3

Osoby uczestniczace w realizacji przedmiotu zamoéwienia

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czesci zamdwienia.

2. Nadzér inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego petnic

bedzie Zamawiajacy przy pomocy branzowych inspektoréw nadzoru oraz pracownikéw

Zamawiajacego w osobach: Stawomir Prus i Tadeusz Jankowski. Zamawiajacy zastrzega

sobie mozliwo$¢ ewentualnego powotania ekspertéw branzowych.

3. Wykonawca przejmuje obowigzki kierownika budowy i ustanawia kierownika budowy

w specjalnosci drogowej W  0SODIE ..o s

posiadajacego uprawnienia budoWIane NI ... .

7
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1) Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany wyzej kierownik budowy posiada wlasciwe

uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie okre$lone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz spetnia warunki do wykonywania tych funkgcji

okreslone w tejze ustawie. Uprawnienia te odpowiadajq przedmiotowi zamédwienia.

2) Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robét Wykonawca bedzie

zatrudniat personel posiadajacy odpowiednie kwalifikacje.

84
Terminy
1. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce nastgpi nie pdzniej niz
nastepnego dnia po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, ktére nastgpi najdalej do
dnia 19.04.2021 r.

2. Termin realizacji catego zamodwienia tj. robot budowlanych wynosi 12 tygodni i liczony

jest od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 13 ust. 2 pkt 1.

3. Realizacja przedmiotu umowy nastepowac bedzie zgodnie z zaakceptowanym przez

Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4. W celu unikniecia watpliwosci strony ustalaja, ze przez zakonczenie realizacji przedmiotu
umowy rozumie sie wykonanie wszystkich robot budowlano drogowych, zgodnie

z dokumentacjg projektowg oraz z chwilg podpisania korncowego protokotu odbioru robét.

§5
Zatrudnienie pracownikéw na umowy o prace
1. Stosownie do art. 95 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace wszystkie osoby
na okres realizacji zamowienia, ktore bedg wykonywac czynnosci faktycznie zwigzane z
przedmiotem zamédwienia w zakresie:
wykonanie frezowania oraz naktadki na drodze powiatowej nr 1810W
budowa chodnika z betonowej kostki brukowej
budowa pobocza o szerokosci 1,00 m
budowa zjazdéw publicznych oraz zjazdéw indywidualnych
budowa studni chtonnych wraz z przykanalikami
przebudowa linii elektroenergetycznej nN

przebudowa napowietrznej linii oswietlenia drogowego na stupach linii nN

@ "0 a0 T o

h. przebudowa sieci telefonicznej (rejon szafy NG3A).
2. Realizacja czynnosci wymienionych w ust. 1 polega na wykonywaniu pracy w sposob

okreslony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 roku
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poz. 1320). Wymog powyzszy nie dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym

wspolnikéw spotek osobowych), ktéry osobiscie realizowa¢ bedzie w/w czynnosci na

zasadzie jednoosobowej dziatalnosci gospodarczej (samozatrudnienie).

3.
4.

Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiajacy zostawia w gestii Wykonawcy.
Wykonawca os$wiadcza, ze pracownicy wykonujacy przedmiot umowy bedg w okresie
realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy Kodeks Pracy oraz otrzymywac¢ beda wynagrodzenie za prace réwne lub
przekraczajgce rownowartos¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa
w ustawie z 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U.
z 2020 r., poz. 2207).

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zadania od Wykonawcy przedstawienia

dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie o0so6b, o ktérych mowa w ust. 1,

w przypadku gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) Zamawiajgcy powezmie informacje od organéw powotanych do nadzoru lub kontroli
przestrzegania prawa pracy, ze Wykonawca naruszyt obowigzek o ktérym mowa
w ust. 1,

2) Zamawiajacy powezmie informacje od osoby, ktéra uprawdopodobni ze wykonywata
prace na rzecz Wykonawcy, ze Wykonawca naruszyt obowigzek o ktérym mowa
w ust. 1.

W ramach uprawnienia o ktéorym mowa w ust. 5, Zamawiajacy moze zadac przedtozenia

przez Wykonawce:

1) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ziozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopii umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. osSwiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umoéw/umowy o prace powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), tj. w szczegdlnosci
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4)

5)

adreséw, numerdw PESEL pracownikéw. Informacje takie jak imie i nazwisko, data
zawarcia umowy rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

zaswiadczenia  wilasciwego oddziatu  Zaktadu Ubezpieczenn  Spotecznych,
potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopii dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych

osobowych.

7. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od

przestania wezwania, przedstawi¢ dokumenty wymienione w ust. 6.

8. Na kazdym etapie realizacji umowy Zamawiajgcy ma prawo zwroci¢ sie do organdéw

powotanych do nadzoru lub kontroli przestrzegania prawa pracy o przeprowadzenie

kontroli u Wykonawcy weryfikujgcej zatrudnienie przez niego oséb (umow o prace).

9. Postanowienia ust. 1-8 stosuje sie rowniez do podwykonawcéw.

10. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng z tytutu:

1)

2)

niedopetnienia wymogu zatrudnienia oséb, o ktéorych mowa w ust. 1, na podstawie
umowy W rozumieniu przepisow ustawy Kodeks pracy, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdg osobe, chyba ze
Wykonawca wykaze, Zze nie zostaty spetnione przestanki do zatrudnienia tej osoby
na podstawie stosunku pracy wynikajgcego z ustawy Kodeks Pracy,

za nieprzedtozenie w terminie dokumentow o ktorych mowa w ust. 6 w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien

opoOznienia.

§6
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zakres rzeczowy, objety niniejszg Umowa,

wilasnymi sitami lub przy pomocy podwykonawcédw uzgodnionych z Zamawiajacym

w nastepujacy sposéb:

1) wlasnymi sitami Wykonawca wykona:
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2. W przypadku zlecenia czesci robot podwykonawcy:
1) Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegac przepisy wynikajace z art. 647! Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo

zamoéwien publicznych,

2) Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania prac realizowanych przez

podwykonawcow,

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jg zmienié, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany.
Zamawiajacy w ciggu 7 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
z podwykonawcag zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia jezeli projekt umowy nie spetnia
wymagan: okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia Ilub gdy
przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy rachunku lub faktury potwierdzajacych wykonanie robdét budowlanych.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o tresci zgodnej z projektem umowy.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ma obowigzek do kazdorazowego
przedktadania Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy
zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni albo umowa nie spetnia wymogow okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw w ciggu 7 dni

od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej zmian.

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ma obowigzek do kazdorazowego
przedktadania Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy
zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wytgczeniem umoéw o wartosci nizszej
niz 0,5% kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 1. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni albo umowa nie spetnia wymogdéw okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umownej,

o ktorej mowa w §11 ust. 7 umowy.

6) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie prace, dziatania, zaniechania,

uchybienia, jako$¢ i terminowos¢ prac podwykonawcy, jego przedstawicieli
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i pracownikéw, a takze ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i osob

trzecich za wszelkie szkody (w tym uszkodzenia, zniszczenie czy utrate urzadzen
i wyposazenia znajdujacych sie na terenie objetym realizacjag Umowy) i straty wynikite

z realizacji przedmiotu Umowy przez podwykonawce, tak jak za dziatania wtasne.

7) Wykonawca nie podlega obowigzkowi przedkfadania Zamawiajacemu umowy
o podwykonawstwo o wartosci umownej mniejszej niz 15 000,00 zt brutto, a jedynie

zgtoszenia Zamawiajgcemu Podwykonawcy.
3. W umowie z podwykonawcg robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek:

1) okresli¢ szczegdtowo przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i terminy wyptaty
wynagrodzenia, przy czym termin wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze byc¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy rachunku lub faktury potwierdzajgcych

wykonanie robét budowlanych,

2) zapewni¢ termin pfatnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy tak, by termin ten

nie nastepowat po terminie ptatnosci wynagrodzenia naleznego na rzecz Wykonawcy,

3) uzalezni¢ zaptate drugiej czesci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, jezeli jest ono
nalezne w czesciach, od zaptaty przez podwykonawce wynagrodzenia za wykonane roboty

budowlane dalszym podwykonawcom,

4) uzalezni¢ obowigzek zaptaty catosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy po
wykonaniu catosci robot budowlanych od zaptaty przez podwykonawce wynagrodzenia za

wykonane roboty budowlane dalszym podwykonawcom,

5) przewidzie¢ obowigzek przedtozenia Zamawiajagcemu projektow umow zawieranych
z dalszymi podwykonawcami lub ich zmian wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
uprawnienie osob, ktére bedg te umowy podpisywa¢ do reprezentowania stron tych
umow, wraz ze zgodg Wykonawcy na ich zawarcie, przynajmniej 7 dni przed dniem ich
podpisania, a takze obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu podpisanych umoéw
najpdézniej w terminie 7 dni od dnia ich podpisania, zgodnie z zapisami ust.2 niniejszego

paragrafu,
6) nie stosowac postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt

wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia
ustanowionego przez podwykonawce od zwrotu przez Zamawiajacego Wykonawcy

udzielonego przez niego zabezpieczenia wykonania umowy,

7) tak okresli¢ zapisy umowy o podwykonawstwo aby nie zawierata ona postanowien

ksztattujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
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postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej

korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy

zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

4. Przed zawarciem umowy z podwykonawcg, Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego paragrafu, projektu
umoéw i ich zmian, ktoére bedg zawierane z podwykonawcami wraz z zakresem prac
podlegajacych zleceniu, a takze dokumentéw potwierdzajacych uprawnienie oséb, ktére
bedg te umowy podpisywaé do reprezentowania stron tych uméw. Kwota wynagrodzenia
Podwykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz wartos$¢ tego zakresu robot, wynikajaca z oferty

Wykonawcy.

5. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego paragrafu,
kopie poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem umoéw zawartych z podwykonawcami i ich

zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

6. Obowigzki Wykonawcy dotyczace projektéw umow, okreslone w ust. 3 oraz ust. 4 i 5,

odnoszg sie odpowiednio do zmian ich tresci.

7. Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajacego o wszystkich dokonanych

z podwykonawcami rozliczeniach finansowych zwigzanych z realizacjag Umowy.

8. Wykonawca ma obowigzek terminowego regulowania ptatnosci na rzecz podwykonawcéw

za wykonane roboty, objete niniejszg Umowa.

9. Wymogi odnoszace sie do Wykonawcy i podwykonawcéw, okreslone w ust. 3 - 8 stosuje

sie odpowiednio do dalszych podwykonawcow.

§7
Odbiory
1. Przedmiotem odbioru bedq prace okreslone w § 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru czes$ciowego
lub koncowego przedmiotu umowy, czytelnym wpisem w dzienniku budowy dokonanym
przez kierownika budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
W przypadku wykonywania robot przez Podwykonawce, gotowos$¢ do odbioru przedmiotu
umowy uznana bedzie pod warunkiem przedtozenia pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy
o wykonaniu przez Podwykonawce wszelkich roboét, wynikajacych z zawartej pomiedzy

nimi umowy.

3. Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy o gotowosci do odbioru
Zamawiajacy powota komisje odbiorowg w ciggu 7 dni i wyznaczy termin rozpoczecia

odbioru i pisemnie zawiadomi o nim Wykonawce. Czynnosci odbiorowe zakonczone bedg
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sporzadzeniem protokotu odbioru korcowego. W czynnosciach odbioru koncowego

zobowigzani sg uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.

4. Na co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem odbioru koncowego, Wykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu:

1) dzienniki budowy z czytelnymi wpisami kierownika budowy oraz Inspektoréw nadzoru

konczacymi zadanie,

2) operat kolaudacyjny - komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego

wykonania przedmiotu odbioru - w 2 egzemplarzach, w szczegdlnosci:

a) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami i opisami robét zamiennych
dla zmian nieistotnych lub projekt roboét zamiennych z pozwoleniem na budowe
zmieniajagcym dla zmian istotnych projektu - skompletowang i opisang w dwdch

egzemplarzach,

b) protokoty odbioréw (w tym réwniez branzowe) i protokoty techniczne w zaleznosci

od rodzaju inwestycji,
c) proby, badania i pomiary i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) gwarancje lub dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub dystrybutora

urzadzen,

e) oswiadczenie Kierownika budowy (Kierownikdéw robdt) o zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacja projektowg, obowigzujacymi przepisami i normami, oraz

o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

f) dokumenty, a w szczegdlnosci atesty, dopuszczenia i certyfikaty potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj.: Dz. U z 2020 r., poz. 1333) ostemplowane i opisane przez Kierownika

budowy,

g) pozostate dokumenty, w szczegolnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta

umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

5. Operat kolaudacyjny powinien zawiera¢ spis dokumentéw, a kolejne strony powinny by¢
ponumerowane i potwierdzone przez Kierownika budowy. Koszt uzyskania tych
dokumentédw obcigza Wykonawce. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien

w zgtoszeniu beda obcigza¢ Wykonawce.

6. Zobowigzuje sie Wykonawce do przekazania inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych
robot w ilosci czterech egzemplarzy, najp6zniej w terminie 30 dni od dnia zakonczonych

prac.

7. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy bedzie protokoét odbioru robdt, ktory stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT na warto$¢ ustalong w § 8 ust. 1

Z zastrzezeniem § 8 ust. 5.
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8. W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru rob6t wad lub usterek w ich

wykonaniu Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia:
1) w przypadku wad dajacych sie usunac:

a) w przypadku wad nieistotnych, nie uniemozliwiajgcych korzystania z przedmiotu
umowy lub jego czesci, Zamawiajacy dokonuje odbioru, okreslajac w protokole
termin usuniecia wad,

b) w przypadku wad istotnych, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
moze przerwacé odbidr koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin usuniecia wad
i termin ponownego odbioru przedmiotu umowy,

Cc) w razie niedotrzymania terminu usuniecia wad ustalonego zgodnie z lit. a lub b
powyzej, Zamawiajacy ma prawo zatrzymac zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, a usuniecie wad zleci¢ osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,

pokrywajac ich koszt z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
2) w przypadku wad, ktérych usung¢ sie nie da, Zamawiajacy moze:

a) w przypadku wad istotnych zada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy lub

odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

b) w przypadku wad nieistotnych odpowiednio obnizy¢ nalezne Wykonawcy

wynagrodzenie, na co Wykonawca wyraza zgode.

9. Koszty usuwania wad i usterek ponosi Wykonawca.

§8
Wynagrodzenia i zasady rozliczenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Strony uzgadniajg wynagrodzenie

ryczattowe w KWOCIe ......ccoeveeniiiiee e . hetto (stownie ztotych: ... DR
wraz z naleznym podatkiem VAT 23% W KwoCie: ..iiiiiiiiciiieeiieens . (stownie
ZIOLYCh ) CO daje KWOte ..o
brutto (stownie ZIOLY O e ) Definicje

wynagrodzenia ryczattowego okresla art. 632 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie
ryczattowe jest ustalone na podstawie wyceny okreslonej w ofercie Wykonawcy i jest

niezmienne przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbedne dla prawidiowego
wykonania przedmiotu Umowy. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust.1 zawiera wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajgce wprost z dokumentéw wskazanych w § 1
ust. 3, jak rowniez nieujete w tych dokumentach, a niezbedne do wykonania zadania, tj.
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowania placu budowy, koszty

wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu na czas
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prowadzenia robot, oraz niezbedne koszty nadzoru gestoréw poszczegdlnych sieci

technicznych.

3. Wykonawca wystawi fakture VAT na Zamawiajacego, ktérym jest Powiat Legionowski,
ul. gen. Wiadystawa  Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, NIP 536-15-97-016.
Wynagrodzenie bedzie ptacone Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu faktury VAT, na nr konta wskazany przez Wykonawce. Faktura VAT moze

zostac¢ ztozona do Zamawiajgcego po:

1) zakonczeniu procedury odbioru przedmiotu umowy i podpisaniu przez strony protokétu

koncowego odbioru robdt,

2) dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz ust 2.

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).
4. Zamawiajacy oswiadcza, ze:

1) posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (PEF) prowadzonej przez
Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii na stronie internetowej eFaktura.gov.pl.
Identyfikatorem Zamawiajacego jest numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Zamawiajgcego,

2) nie wyraza zgody na wysytanie i odbieranie innych niz ustrukturyzowane faktury
elektroniczne ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem

platformy, o ktérej mowa w pkt 1.

5. W przypadku skorzystania przez Wykonawce z uprawnienia, dotyczacego mozliwosci
wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), Wykonawca najpdzniej przed wystaniem faktury poinformuje

pisemnie Zamawiajgcego o zamiarze skorzystania z tego uprawnienia.

6. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna, poza danymi wymaganymi przepisami o podatku
od towarow i ustug, powinna zawiera¢ informacje o odbiorcy pfatnosci oraz zawiera¢ dane
identyfikujagce umowe poprzez wskazanie co najmniej numeru umowy, a jezeli mozliwosci

techniczne nie stojg temu na przeszkodzie rowniez wskazanie daty zawarcia umowy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1 Strony ustalajg na 30 dni od
daty doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej faktury VAT wraz z zatgczonym
protokotem odbioru, przy czym wyptata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana
przedstawieniem przez niego dowodow potwierdzajagcych zaptate wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

8. Warunkiem przyjecia przez Zamawiajgcego faktury VAT, o ktérej mowa w ust. 3 jest

zatgczenie do niej przez Wykonawce nastepujacych dokumentow:
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1) oswiadczen oraz dowodow zapfaty, potwierdzajacych, ze dokonat stosownej zaptaty

na rzecz wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw za roboty
wykazane w protokole odbioru;

2) oswiadczen  wszystkich  podwykonawcéw lub  dalszych  podwykonawcow,
potwierdzajacych ze na dzien wystawienia faktury VAT dla Zamawiajacego, otrzymali
od Wykonawcy catos¢ wynagrodzenia naleznego z tytutu zawartych z Wykonawcg
umow i nie zgtaszajg roszczen finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiajacego
za roboty - sporzadzonych zgodnie ze wzorem okreslonym w zataczniku nr 21,

3) os$wiadczenia Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, o ktérych
mowa w pkt 1 - 2 powinny zawieraé¢ opis robdt i zestawienie kwot naleznych
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a do oswiadczen tych winny zostac
dotaczone dokumenty potwierdzajace uprawnienie oséb, ktére je ziozyly,
do reprezentowania podmiotéw, w ktorych imieniu zostaty te oswiadczenia ztozone.
W przypadku braku ztozenia oswiadczen wraz z fakturg, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ dostarczenia ich do siedziby Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz na
7 dni przed uptywem terminu zaptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy;

4) w przypadku umowy cesji wierzytelnosci wczesniej zaakceptowanej przez
Zamawiajacego, oswiadczenia Wykonawcy, o ktérych mowa w pkt 1 i 2 nie
sq wymagane. W takim przypadku Wykonawca winien przedtozy¢ wraz z fakturg
protokdt odbioru robot oraz oswiadczenie, poswiadczone/podpisane przez
Wykonawce i podwykonawce co do wysokos$ci naleznej zaptaty oraz oryginat zawartej

umowy cesji wierzytelnosci.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek
bankowy WYKONAWCY NF ... st sne e ., wskazany
w fakturze VAT 2z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci. Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktury na Nabywce: Powiat Legionowski z siedzibag
w Legionowie (kod: 05-119) przy ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 11, NIP: 536-15-97-016,
Odbiorce: Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 11, 05-119

Legionowo.

10. Za dzien zapfaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, uwaza sie dzien obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajacego.

11. Wykonawca nie moze dokonac¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej

umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgacego pod rygorem niewaznosci.

12. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane,
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane.
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13. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12,

w terminie 7 dni od dnia poinformowania o tym Wykonawcy. W przypadku zgtoszenia uwag

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu

ptatnos¢ sie nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé

takiej zaptaty.

15. W przypadku braku uwag Wykonawcy zaptata na rzecz Podwykonawcy nastapi

w terminie 14 dni od otrzymania stanowiska Wykonawcy.
16. W przypadku dokonania przez Zamawiajqcego:

1) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy bezposrednio do rak, odpowiednio podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w okolicznosciach o ktorych mowa w ust. 14,

2) czynnosci okreslonej w ust. 14 pkt 2
- uznaje sie, ze Zamawiajacy dokonat zaptaty wynagrodzenia z takim skutkiem, jakby
uiscit je do rak Wykonawcy.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od Wykonawcy.

18. Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT posiadajacym NIP:

19. W przypadku opodznienia w zaptacie faktury przez Zamawiajacego, Wykonawcy
przystuguje prawo naliczenia ustawowych odsetek liczonych od wartosci nieterminowo

optaconych faktur, z zastrzezeniem ust. 22.
20. Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT.

21. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie nie figuruje

w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktéorym mowa w przepisach
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ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ),

zwany dalej ,Wykazem” (tzw. Biata lista podatnikéw VAT), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate
wynagrodzenia do czasu zgtoszenia rachunku bankowego do Wykazu. W tym przypadku
wyptata wynagrodzenia nastgpi nie pozniej niz w ciggu 14 dni od dnia poinformowania
Zamawiajacego w formie pisemnej lub elektronicznej o ujawnieniu rachunku bankowego

w Wykazie.

22. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 21 dotyczacym wstrzymania wyptaty

wynagrodzenia Wykonawcy nie przystugujq odsetki.

8§9
Gwarancja

1. Na roboty bedace przedmiotem umowy oraz na materiaty dostarczone i wbudowane przez
Wykonawce ustala sie okres gwarancji 60 miesiecy od daty dokonania odbioru koncowego
lub daty usuniecia wady/usterki stwierdzonej w czasie odbioru. Gwarancja zostanie

udzielona wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 22.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajgce jego wartosc lub uzytecznosé ze wzgledu na cel oznaczony
w umowie albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy (rekojmia za wady

fizyczne).

3. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia w ramach gwarancji wszystkich wad/usterek,
o ktorych zostat zawiadomiony przez Zamawiajgcego przed uptywem okresu gwarancyjnego

i okresu rekojmi.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek na wiasny koszt w terminie 7 dni
od dnia otrzymania powiadomienia, natomiast w przypadku gdy usuniecie wad i usterek nie
bedzie mozliwe w tym terminie z przyczyn technicznych, technologicznych Iub innych
czynnikédw niezaleznych od Wykonawcy (np. ze wzgledu na zte warunki atmosferyczne lub
niedostepnosci czesci zamiennych) Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin

na usuniecie wad i usterek, nie krotszy niz 7 dni.

5. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w terminie lub terminie
dodatkowym, o ktérych mowa w ust. 4, uznaje sie ze Wykonawca pozostaje w zwiloce
i podlega z tego tytutu karom umownym za nieterminowe usuniecie wad i usterek, zgodnie
z postanowieniami § 11. Zamawiajacy w tym przypadku ma réwniez prawo bez
powiadomienia Wykonawcy zleci¢ usuniecie wad i usterek osobie trzeciej, a poniesionymi
kosztami w catosci obcigzy¢ Wykonawce, potracajac naleznos¢ z kwoty stanowigcej
zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, o ktérej mowa w § 12 umowy. Jezeli
koszty usuniecia usterek beda przewyzszac¢ kwote stanowigcg zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy, wtedy Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy kosztami
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poniesionymi przez Zamawiajacego ponad kwote stanowiqcq zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy, a Wykonawca jest zobowigzany do ich zaptaty w terminie 7 dni od daty

przekazania mu faktury dokumentujacej koszty poniesione przez Zamawiajacego.

6. Wszelkie uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy na przekazanym placu budowy
podlegajq naprawie na jego koszt. W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do naprawy
uszkodzen Zamawiajacy ma prawo zleci¢ naprawe osobie trzeciej, pokrywajac jej koszt
z kwoty stanowigcej zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwarancji , o ktérej mowa
w § 12 umowy. Jezeli koszty usuniecia uszkodzen beda przewyzsza¢ kwote stanowigcg
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wtedy Zamawiajacy jest uprawniony do
obcigzenia Wykonawcy kosztami poniesionymi przez Zamawiajacego ponad kwote
stanowigcq zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, a Wykonawca jest zobowigzany
do ich zaptaty w terminie 7 dni od daty przekazania mu faktury dokumentujacej koszty

poniesione przez Zamawiajgcego.

7. Okres gwarancji na roboty naprawione bedzie przedtuzony o okres miedzy zgtoszeniem

wady a datg zakonczenia naprawy gwarancyjnej.

8. W sytuacji gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajagcemu podpisanego formularza Karty
Gwarancyjnej strony uznajgq, ze gwarancja bedzie obowigzywata zgodnie z zapisami

niniejszego paragrafu oraz postanowieniami wzoru formularza Karty Gwarancyjnej.

§ 10
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci:

1) w razie wystgpienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstagpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji robot w terminie
okreslonym w § 4 ust.1 i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie przystapit
do ich rozpoczecia w ciggu 2 dni od doreczenia wezwania;

3) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionych przyczyn i wynikajaca
stad przerwa, stwierdzona protokolarnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
trwa dtuzej niz 7 dni;

4) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw inspektora nadzoru;

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposdb niezgodny z umowg i pomimo wezwania
go do wykonania robot zgodnie z umowa nie zastosowat sie do wezwania;

6) gdy Wykonawca nie dokona zmiany kierownika robdt wnioskowanej przez

Zamawiajacego na podstawie § 13 ust. 2 pkt. 2 lit. d;
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2.

5.

7) gdy Wykonawca opdznia sie w realizacji przedmiotu umowy, w zakresie jaki winien
by¢ wykonany w danym miesigcu, ustalonym w harmonogramie rzeczowo -
finansowym, wiecej niz 7 dni,

8) gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce w realizacji przedmiotu umowy okreslonym
w harmonogramie rzeczowo-finansowym tak dalece, iz nie jest prawdopodobne, aby
zakonczono inwestycje w umoéwionym terminie,

9) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez
Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli,

10) w przypadku przystgpienia przez Wykonawce do likwidacji swej firmy, rowniez
w razie likwidacji w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji,

11) w przypadku dokonania co najmniej trzech bezposrednich wyptat wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub wyptat bezposrednich na taczng
sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1 umowy,

12) W przypadkach wskazanych w art. 456 ust.1 pkt. 2 Prawa Zamaoéwien Publicznych.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 2-11, odstgpienie nastepuje z winy lezacej po
stronie Wykonawcy. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1 nie
powoduje obowigzku zaptaty kar umownych przez Zamawiajgcego. Wykonawca moze
zadac tylko wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

pod warunkiem, ze prace te zostaty odebrane przez inspektora nadzoru budowlanego.

. Prawo odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajacy wykonuje w ten

sposob, ze sktada Wykonawcy o$wiadczenie o odstapieniu od umowy w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci w terminie 30 dni od zaistnienia przestanek stanowigcych

podstawe do odstgpienia od umowy, okreslonych w ust. 1 pkt 2-11.

. Os$wiadczenie o odstgpieniu od umowy, o ktérym mowa w ust. 3 powinno zawierac

uzasadnienie.

Strony niniejszej umowy ustalaja, ze odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron

odnosi skutek na przysztos¢ i w takim przypadku:

1) Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane roboty;

2) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot
w toku na dzien odstgpienia od umowy wraz zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robdt w toku bedzie
stanowit podstawe rozliczenia robot oraz wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

3) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy placu budowy w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty
w uzgodnionym terminie wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia

odstgpienia;
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4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na

koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy;
5) Wykonawca na witasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione;
6) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na:
a) roboty budowlane, ktore zostaty wykonane,

b) materiaty budowlane, ktére zostaty dostarczone i wbudowane

- do dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy, przy czym okres
gwarancji i rekojmi biegnie od dnia odstgpienia od umowy.

§11
Kary umowne

1. Strony ponoszg odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy na warunkach w niej okreslonych.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstgpienia od niniejszej umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 8 ust. 1.

3. Kara umowna, o ktorej mowa w ust. 2 nie przystuguje w przypadku odstgpienia od
umowy z przyczyn okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 roku - Prawo zamdwien publicznych.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8
ust. 1,

2) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
- 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1,

3) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zakonczeniu robdt bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy - 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1;

4) za nieterminowe usuniecie wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze i w okresie
gwarancji i rekojmi — 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za
kazdy rozpoczety dzien zwloki nastepujacy po uptywie dnia, w ktérym miato nastgpic
usuniecie wady i usterki,

5) za opOznienie terminu opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizowanych robét podanego w § 2 ust. 1 pkt. 4 w wysokosci 500,00 zt brutto za
kazdy dzien zwioki liczonej od nastepnego dnia, w ktorym Wykonawca byt
obowigzany go Zamawiajgcemu przekazac,

6) za zwioke w wykonaniu montazu tablic informacyjnych podanych w § 1 ust.2 pkt 20
w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy zwtoki liczonej od nastepnego dnia, w ktérym

byt obowigzany je zamontowac.
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5. W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za kazdy
przypadek tego naruszenia w wysokosci 0,1 % nieterminowo wyptaconego
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien nieterminowej zaptaty, z zastrzezeniem ust. 6;

6. Jezeli Wykonawca nie dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy przed uptywem 30 dni liczonych od dnia, w ktérym zaptata
wynagrodzenia stata sie wymagalna, wéwczas Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu za
kazdy przypadek naruszenia, kare umowng w wysokosci 10% niezaptaconego
wynagrodzenia brutto na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, co wytgcza
naliczenie kary, o ktorej mowa w ust. 5.

7. W przypadku niedopetnienia obowigzkéw okreslonych w § 6 ust. 2 pkt 3, pkt 4 i pkt 5
oraz ust. 3 , ust. 4 i ust. 5 umowy, w tym braku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za
kazdy przypadek naruszenia.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego
przekraczajacego naliczone kary umowne.

9. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajagcego wszelkich kar
umownych, naliczonych na podstawie niniejszej umowy, z wynagrodzenia Wykonawcy.

10. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy nie traci prawa do naliczonych

Wykonawcy kar umownych.

11. Wysokos$¢ naliczonych stronie na podstawie umowy kar umownych, nie moze

przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto, o ktérych mowa w § 8 ust. 1.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

2. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie:

............................... Zt (Stowni€: .o ) W FOMMI€L

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy, w tym pokryciu kar umownych lub

odszkodowan.
4. Wykonawca nie moze uwolnic sie od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji lub rekojmi.

5. Wykonawca whniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed zawarciem
umowy, lecz nie pdzniej niz w dniu jej zawarcia z waznoscig 30 dni ponad termin
okreslony w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, z czego 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy z waznoscig na okres gwarancji.
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6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub usterek, ktére Wykonawca

zobowigzany bedzie usung¢ w ustalonym przez Zamawiajgcego terminie oraz
w przypadku wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy
okreslonego w § 4 ust. 2 powyzej 15 dni, Wykonawca niezwtocznie po wystgpieniu wyzej
wymienionych okolicznosci dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy
z waznoscig 30 dni ponad nowo ustalony termin, z czego 30% wartosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z waznosciag na okres gwarancji. W razie jego
nieprzedfuzenia Zamawiajacy ma prawo zatrzymac¢ kwoty na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci podanej w umowie wynagrodzenie za

wykonanie umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

7. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej,
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej

za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy, w nastepujgcy sposob:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia, w terminie 30 dni od koncowego odbioru
robdt, potwierdzonego protokotem odbioru robot;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia, jako zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady

i gwarancji, w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

8. W przypadku nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie lub jego cze$¢ niezbedna
do pokrycia kosztéw usuniecia wad bedzie wykorzystane przez Zamawiajacego
do zgodnego z umowg wykonania tych prac, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zamawiajacy przeznaczajac na ten cel zabezpieczenie bedzie miat réwniez prawo
do wykorzystania odsetek wynikajacych z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto

przechowywane.

9. Zwrot zabezpieczenia wykonania umowy gdy zabezpieczenie zostato ztozone w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokonywany jest na wniosek Wykonawcy lub
zgodnie z dyspozycjg gwaranta okreslong w dokumencie gwarancji, z uwzglednieniem
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w ust. 5.
W przypadku wygasniecia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nieotrzymania
wniosku o zwrot zabezpieczenia w ciggu 90 dni od dnia jego wygasniecia lub braku
informacji w dokumencie gwarancji o zwrocie do gwaranta, zabezpieczenie, ktdére zostato
ztozone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zostaje komisyjnie

zniszczone, co zostaje potwierdzone w formie protokotu.
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§13

Postanowienia koncowe
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci tych zmian.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian istotnych postanowien zawartej umowy
w stosunku do treséci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej,

z uwzglednieniem podanych warunkoéw ich wprowadzenia:
1) Zmiana terminu realizacji zamowienia spowodowana w przypadku:

a) zaistnienia sity wyzszej uniemozliwiajacej prowadzenie robét budowlanych zgodnie
z dokumentacjg projektowg i harmonogramem, w szczegdlnosci gwattowne opady
deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi
i inne kleski zywiotowe np. powodzie, obfite opady $niegu, ktére uwaza sie zdarzenia
o charakterze nadzwyczajnym, wystepujace po zawarciu niniejszej umowy, a ktérych
Strony nie byty w stanie przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ktorych zaistnienie
i skutki uniemozliwiaja wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej trescig. Strony
przewidujg mozliwo$¢ wydtuzenia terminu realizacji, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
o okres potrzebny do wykonania robét po wprowadzeniu stosownych zmian do
umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony - z zastrzezeniem,
iz okres wydtuzenia terminu realizacji nie moze by¢ dtuzszy niz okres dziatania ww.
sity wyzszej powodujacej brak mozliwosci prowadzenia prac. Strona powotujaca sie
na stan sity wyzszej jest zobowigzana do niezwtocznego pisemnego powiadomienia

drugiej Strony, a nastepnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.

b) prowadzenia wykopalisk archeologicznych w zwigzku, ze znaleziskami w trakcie

prowadzenia robot;

c) odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchdéw Iub innych materiatéw

wybuchowych oraz przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym,

d) w przypadku dokonanych przez Zamawiajgacego zmian w dokumentacji technicznej -
termin zakonczenia moze zosta¢ zmieniony o czas wynikajacy z dokonania zmian

uzasadniajacy zmiane terminu,

e) jezeli wystapig znaczaco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w szczegdlnosci
podziemne urzadzenia Ilub niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp.,
uniemozliwiajace terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin realizacji moze
zostaC przesuniety o czas niezbedny do wykonania prac wynikajacych z nowych

warunkow,
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f) wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji

projektowej i nie zinwentaryzowanych przez wiascicieli i gestorow instalacji i urzadzen,

a wymagajacych przebudowy w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy,

g) zmiany przepiséw prawa, majacych wptyw na termin wykonania robdt lub sposob

prowadzenia robot, termin zostanie wydtuzony tylko o czas trwania przeszkody,

h) wystgpienia wyjgtkowo niesprzyjajacych warunkéow pogodowych ( np. intensywne
wielodniowe opady deszczu lub $niegu, ujemne temperatury, itp.) uniemozliwiajgcych
prawidtowe prowadzenie robdét zgodnie z przyjeta technologig, wiedzg i sztukg
budowlang oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt, o ktérej mowa
w § 1 ust. 3 pkt. 4, utrzymujacych sie przez kolejne trzy dni, potwierdzonych wpisem

do dziennika budowy przez kierownictwo budowy oraz Inspektora Nadzoru,

i) wystgpienia okolicznosci, ktoérych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy, a jednoczesnie za wystgpienie tych okolicznosci nie ponosi odpowiedzialnosci
Wykonawca. W szczegolnosci zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy moze
uzasadnia¢ przekroczenie terminéw okreslonych w Kodeksie postepowania
administracyjnego dla procedur administracyjnych lub innych terminéw okreslonych

w przepisach prawa majgcych wpltyw na czas realizacji przedmiotu umowy,

j) zmiana terminu realizacji nie bedzie powodowata zwiekszenia wynagrodzenia

Wykonawcy,
2) Zmiany osobowe:

a) zmiany o0séb realizujgcych zamowienie, pod warunkiem, Ze osoby te bedg spetniaty

wymagania okreslone w SWZ;
b) zmiany osdb reprezentujacych w przypadku zmian organizacyjnych;

c) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy; zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada
tozsama wiedze i doswiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do
wykonania Zamoéwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie gorszej

niz dotychczasowy podwykonawca,

d) zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiajacego, jezeli uzna, ze nie wykonuje
on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest wéwczas dokonad
zmiany kierownika budowy (przy zachowaniu wymagan okreslonych w SIWZ)

w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.
3) Inne zmiany:

a) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie

rzeczowo-finansowym,
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b) gdy zajdzie koniecznos¢ powierzenia realizacji czesci przedmiotu zamowienia

podwykonawcy niewskazanemu w ofercie.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig liste zmian, na ktére Zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie

rodzg zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.

4. O wystgpieniu okolicznosci mogacych mieé¢ wptyw na zmiane terminéw Wykonawca winien

jest pisemnie poinformowaé Zamawiajacego.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien umowy innych, niz okreslone

w ust. 1-3 niniejszego Rozdziatu w sytuacjach majacych charakter zmian nieistotnych.

6. Ustala sie, iz nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp,

w szczegolnosci:
a) zmiana danych teleadresowych zawartych w ofercie i umowie;
b) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Zaistniate okolicznosci, o ktéorych mowa w § 13 ust. 6 niniejszej umowy nie wymaga
sporzadzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwlocznego pisemnego zawiadomienia

drugiej strony.

8. Wszelkie roboty dodatkowe mogg by¢ wykonane tylko po spisaniu protokotu koniecznosci
i ustaleniu zakresu robdt w dodatkowym kosztorysie, sprawdzonym przez inspektora
nadzoru, zatwierdzonym do realizacji przez Zamawiajgacego oraz podpisaniu aneksu do
umowy z okresleniem dodatkowego wynagrodzenia i terminu wykonania robot dodatkowych.
Za roboty dodatkowe, Zamawiajacy uzna roboty nieobjete zakresem przedmiotu niniejszej
umowy, ktorych wykonanie stato sie konieczne do wykonania robot zamowienia

podstawowego.

9. W przypadku odstapienia Zamawiajacego od umowy, w okolicznosciach, o ktérych mowa
w § 10 ust. 1 pkt. 1 umowy (art. 456 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp) - Wykonawca moze zadac

wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

10. Ewentualne kwestie sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku niedojécia do porozumienia spory

rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

11. W sprawach nieuregulowanych umowa majq zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z przepisami

wykonawczymi do tej ustawy.

12. Umowa sporzadzona zostata w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym

egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatacznik nr 21 do umowy nr IDR.273..... 2021.SP1

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
O OTRZYMANIU NALEZNEGO WYNAGRODZENIA

Podwykonawca:

(nazwa i adres podwykonawcy)

Wykonawca:

(nazwa i adres Wykonawcy)

0=

(imie i nazwisko)
bedac petnomocnym przedstawicielem podwykonawcy o$wiadczam, ze

1. otrzymatem od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie netto/brutto

2. z tytutu realizacCji UMOWY NI ...ccoooieeieeereee e oz dnia
o wykonanie robét budowlanych™/ ustug*/ dostaw* pod..........cccocceveeiieeveccicceeecceenen. .
(T V47 = TP

3. za wykonanie zaKresu FODOL........cccooiiiiicicc e
(o] s11=T= 1) OO

Nie sktadam zastrzezenn do ww. pfatnosci i nie beda wnosi¢ Zzadnych roszczen z tytutu
realizacji tej czesci zamdwienia.

Oswiadczam, ze niniejsze o$wiadczenie nie jest skladane pod Zadng presja.
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Zatacznikiem jest dokument potwierdzajacy umocowanie 0s6b do ztozenia niniejszego
o$wiadczenia - dokument rejestrowy podwykonawcy plus Petnomocnictwo, jesli dotyczy.

Legionowo, dnia ........ccccecue.. .
Podpis petnomocnego przedstawiciela

Podwykonawcy

*) niepotrzebne skresli¢

Zatacznik nr 22 do umowy nr IDR.273..... 2021.SP1

FORMULARZ KARTY GWARANCYJNEJ

Karta gwarancyjna jakosci obiektu budowlanego/wykonanych robdt budowlanych

sporzadzona w dniu ........ceooeviiinennn.

1. Zamawiajacy:
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7. Ogolne warunki gwarancji i jakosci:

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Wykonawca os$wiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowga, dokumentacja projektowg, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos$c¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robét.
Okres gwarancji wynosi ............ miesigce, liczac od dnia spisania protokotu odbioru
koncowego.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie

obiektu- natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach w terminie 7 dni od dnia otrzymania
powiadomienia, natomiast w przypadku gdy usuniecie wad i usterek nie bedzie
mozliwe w tym terminie z przyczyn technicznych, technologicznych lub innych
czynnikow niezaleznych od Wykonawcy (np. ze wzgledu na zte warunki
atmosferyczne lub niedostepnosci czesci zamiennych) Zamawiajacy wyznaczy

Wykonawcy dodatkowy 7 dniowy termin na usuniecie wad i usterek.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej
czesci robdt budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo

od chwili wykonania robo6t budowlanych lub usuniecia wad.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu, ktorego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z gwarancji nie mogt

korzystac.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem, ktérych strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski

zywiotowej i strajk generalny,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkdd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji
i uzytkowania obiektu w sposdéb niezgodny z instrukcjg lub zasadami

eksploatacji i uzytkowania.

7.10 W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania

i sposobu usuniecia Zamawiajqcy/Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania

otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru
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ostatecznego/ przekazania obiektu do uzytkowania.

7.11 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat

w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢

z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego/robdét budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy

Przyjmujacy gwarancje jakosci przedstawiciel Zamawiajgcego:
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