
I kw. II kw. III kw. IV kw.

CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 4 831,00 25 25 25 25

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 946,00 25 25 25 25

PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m M3 50,00

PODWOZ-D2 Podwóz drewna od 501m do 1000 m M3 50,00

PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m M3 20,00

WYK-SZL Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 200,00

NAPR-SZL Utrzymanie (naprawa) szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 200,00

POZ-SZLAK Wykonanie szlaków operacyjnych sprzętem mechanicznym M 200,00

GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 50,00

PORZ>100

Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin z krzewów, jeżyn, 

malin itp. poprzez wycinanie i wynoszenie wyciętego materiału - dla 100% 

pokrycia powierzchni

HA 6,85 25 50 25

ROZDR-PP
Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z 

glebą
HA 2,76 30 70

WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 6,06 100

WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda) KMTR 9,30 100

WYK WAŁK Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 3,00 30 70

Ramowy harmonogram prac - pakiet I

Typ planu Kod czynności Czynność - opis prac
Jedn. 

miary
Ilość

Przewidywana realizacja w kwartałach (%)

w miarę potrzeb w ciagu roku

POZ

HOD



KOSZ-CHN
Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach 

pochodnych
HA 6,10 20 80

CW-W Czyszczenia wczesne HA 2,02 100

CP-W Czyszczenia póżne HA 3,20 50 50

SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 6,00 100

PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 50,00 20 40 40

PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 50,00 20 40 40

ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00  100

CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 35,00 100

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H  1 047,00

GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H  50,00

GODZ MH8 Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT) H  73,00

GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem (8% VAT) H  706,00

Prace 

godzinowe 

we 

wszystkich 

typach planu

sukcesywnie w ciągu roku wg potrzeb

HOD

OCHRL


