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UMOWA nr .............. IWIN-JRP/2021
na roboty budowlane
w ramach zadan pn. ,Przebudowa drogi wraz z przebudowa torowiska w ul. Dworcowej” i ,Budowa Systemu Dynamiczne;
Informacji Pasazerskiej oraz rozbudowy z przebudowg Systemu Monitoringu Miejskiego" dla projektu ,System
zrownowazonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”, zadanie pn. ,Budowa wezta przesiadkowego
przy dworcu PKP w Gorzowie WIikp. wraz z przebudowg infrastruktury tramwajowej”

Sporzadzona W dniu .......eeeeveiieiiieeeeenn, r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:

Miastem Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Miastem”

i

1. Przedsigbiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Kos. Gdynskich 47, 66-400 Gorzow WIkp.
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,PWiK”.
strony 1i 2 razem zwane dalej ,Zamawiajacym”

a
dziatajagcym na podstawie wpisu do KRS pod numerem .............. , REGON ....... prowadzacym dziatalnoscig
gospodarczg pod NAzZWg ........ssseees zsiedzibg W .....oovvvevreennnn.

bedacym zarejestrowanym ptatnikiem podatku VAT o numerze NIP ...................
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg'".

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia bedq miaty znaczenie ponizej im przypisane:

1. Zamawiajacy - oznacza to zamawiajacych wspdlnie udzielajacych zamowienie, ktdrego realizacja
nastepuje na podstawie niniejszej umowy tj. Miasto jak i PWIK, w ktérego imieniu dziata Miasto
z zastrzezeniem ust. 18 i 19 oraz § 6 ust. 1 dotyczacych akceptacji przez Zamawiajacego
podwykonawcy.

2. Wykonawca — oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest

tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét.

Kontrakt - 0znacza niniejszg umowe.

4, Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajacego do zarzadzania
przedmiotowg inwestycjg, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych
zwigzanych zrealizacjq niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru
Inwestorskiego jest tozsame/rownoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

w
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Odbiér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robo6t podpisane przez
Wykonawce i Nadzor Inwestorski. Odbior czeSciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji.
Odebrane cze$ciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na
Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a protokdt odbioru cze$ciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.
Zakonczenie realizacji robot budowlanych - realizacje rob6t budowlanych uznaje sie za zakornczong
wowczas, gdy tacznie zachodza nizej wymienione warunki:
1)  Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycj.
2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.
Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw czesciowych. Przed odbiorem
koncowym, nalezy skompletowaC¢ dokumentacje powykonawczg, w tym gwarancje, zaswiadczenia od
organdw kontroli technicznej, a takze nalezy uporzadkowaé teren inwestycji. Wykonawca przekaze
Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawczg. Nastepnie Wykonawca zgtosi pisemnie
Zamawiajgcemu gotowo$¢ do dokonania odbioru koricowego. Zamawiajacy w od chwili otrzymania
powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzdr Inwestorski o kompletnoSci
dokumentacji powykonawczej wraz z wptywem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin
odbioru koricowego i powota komisje odbiorowa. Dokonanie odbioru koricowego potwierdzone jest
podpisaniem Protokotu odbioru koricowego. Odbior koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla
catej inwestycji. Protokét odbioru koncowego podpisuje przedstawiciel-e Zamawiajacego, Nadzér
Inwestorski i Wykonawca.
Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego dokument po$wiadczajacy odbiér ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje si¢ podpisanie
protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datg zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.
Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosSci odbioru koricowego, powotana przez
Zamawiajgcego z udziatem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.
Teren budowyl/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie, na ktérym bedzie
realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia (SWZ) — nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentow
przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbedny do przygotowania i ztozenia oferty na wybor
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamowien publicznych.
Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR) — dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych, okreslonych w Dokumentacii
projektowe;.
Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentdéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie
ktorych mozna realizowac roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej
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umowy. Kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem

0 jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania w Swietle zapisow w/w ustawy i wiw SWZ. Kompletnos¢

dokumentaciji jest rowniez potwierdzana przez Nadzor Inwestorski. Wykonawca Robét w terminie 7 dni od

daty wpisu do Dziennika Budowy/Robét o zakonczeniu robdt budowlanych przekaze Nadzorowi

Inwestorskiemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim o$wiadczeniem o jej

kompletnoSci i prawidtowo$ci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wptywu dokumentéw

do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér

Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel

oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub obowigzujacymi w

tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczng, normami, lub innymi

dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu rob6t lub urzadzen, o istnieniu,
ktérego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktdrego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec ani ktéremu

nie mogly przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w cze$ci lub

w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze

odptatnym, zawartg pomiedzy wykonawcg a podwykonawca, a takze pomiedzy podwykonawcg a

dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzujg sie wykona¢ cze$¢ zamowienia stanowigcego
przedmiot niniejszej umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:

1) zawarla z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci rob6t budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

2) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zaméwienia publicznego, z wytaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy brutto w sprawie
zamdwienia publicznego, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w
SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajacemu, przy czym wytaczenie to nie
dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
oraz wyszczegolnionych w SWZ.

Nadzér autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktérym zawarto odrebng umowe do
podejmowania czynnosSci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robdét budowlanych
zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan
zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym. Nadzér autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajgcego,
wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokot koniecznosci — dokument okreSlajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia rob6t dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robot,

w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Protokét koniecznosci sporzadza Nadzor Inwestorski, a

podpisuje go Zamawiajacy, Nadzér Inwestorski i Wykonawca.

Protokét odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr robét

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
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Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robdt budowlanych,

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwaranciji jako$ci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce

cato$ci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robdt — dokument potwierdzajacy odbidr robot po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3) Integralng cze$cig Umowy sg zataczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty wymienione
w § 3ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Srodtytuly nie wptywajg na interpretacje postanowier umownych.

6)  Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy)

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych w trybie przetargu nieograniczonego

na podstawie ogtoszenia opublikowanego w Platformie ezamdwienia pod Nr ........ zdnia............. r.
Podstawa zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejsze;.
Porozumienie nr .......... /WIN/2021 z dnia ........... 2021 r. zawarte pomiedzy Miastem Gorzow WIkp. a

Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji (PWiK) Sp. z 0.0. w Gorzowie WIkp.
Petnomocnictwo udzielone Miastu. przez PWIK.

§3

(przedmiot umowy)

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robét budowlanych polegajacych

na przebudowie ul. Dworcowej wraz z torowiskiem i siecig trakcyjng (na odcinku od skrzyzowania

z ul. Sikorskiego do placu przed dworcem PKP), dostawie z montazem tablic informacji pasazerskiej,

dostawie z montazem kamer monitoringu, budowie wezta przesiadkowego z budowg dworca

autobusowego wraz z przebudowg ulic Sktadowa i Jancarza, przeniesieniu sieci teletechnicznych

z budynku tacznika do budynku dworca PKP, dostawie budynku socjalnego z wc oraz przebudowie sieci

wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, zgodnie z dokumentacjg projektowa, polegajace na wykonaniu

nizej wymienionych zadan:

1) Zadanie 1 przebudowa ul. Dworcowej w ramach ,Przebudowa drogi wraz z przebudowg torowiska
w ul. Dworcowej” dla projektu ,System zrownowazonego transportu miejskiego w Gorzowie WIkp.”
Wykonawca wykona w szczegolnoSci:

a) rozbudowa ul. Dworcowej na odcinku ok 190m,
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budowa i przebudowa skrzyzowan w ciggu istniejgcych ulic,

przebudowa torowiska tramwajowego w ciggu ul. Dworcowej na odcinku od skrzyzowania
z ul. Sikorskiego do Placu Dworcowego,

przebudowa trakcji tramwajowej wraz z elementami sterowania ruchem tramwajowym,

budowa krancowki tramwajowej na kofcu toréw tramwajowych w obrebie placu dworcowego wraz
z zadaszeniem nad torowiskiem,

budowa miejsca obstugi pasazerébw w postaci parkingu dla samochodéw osobowych wraz
z jezdnig manewrowa,

przebudowa placu dworcowego na skrzyzowaniu ulic Dworcowa / Jancarza / Sktadowa,

budowa elementoéw spowolnienia ruchu w postaci skrzyzowan wyniesionych,

przebudowa zjazddw na posesje przylegte,

budowa i przebudowa ciggdw pieszych,

budowa ciggdw pieszo-rowerowych,

budowa zatok postojowych dla samochoddw osobowych,

budowa i przebudowa odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz z budowg wiaczen do istniejacych
kolektoréw wod deszczowych,

budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego i parkowego,

rozbidrka kolidujgcych obiektéw budowlanych,

przebudowa kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu,

usuniecie kolidujgcych drzew i krzewow,

wykonanie nasadzen zastepczych drzew,

wykonanie terenow zielonych,

czasowa organizacja ruchu,

stata organizacja ruchu,

dostawa z montazem 1 szt. tablicy pamigtkowej/informacyjnej oraz demontaz z montazem 1 szt
tablicy pamigtkowej/informacyjne;j.

2) Zadanie 2 dostawa z montazem tablic informacji pasazerskiej dla SDIP i kamer monitoringu w
ramach ,Budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej oraz rozbudowy z przebudowg,
Systemu Monitoringu Miejskiego" dla projektu ,System zrownowazonego transportu miejskiego w
Gorzowie Wlkp.” Wykonawca wykona w szczegoino$ci:

a)

b)

dostawe z montazem 4 szt. tablic informacji pasazerskiej zintegrowanych z wiatami
przystankowymi, dostawe i montazem 2 szt. tablic informacji pasazerskiej 9-cio wierszowych oraz
dostawe z montazem 2 szt. kamer monitoringu,

wigczenie i zintegrowanie zamontowanych tablic informacji pasazerskiej do oprogramowania i
systemu SDIP funkcjonujacego w miescie Gorzowie WIkp., przeniesienie istniejacej szafy ENEA
zasilajgcej SDIP oraz wykonanie kanalizacji i zasilania dla tych tablic oraz wiaczenie i
zintegrowanie zamontowanych kamer do oprogramowania i systemu monitoringu wizyjnego
funkcjonujacego w Gorzowie WIkp. wraz z wykonaniem kanalizacji i zasilania do tych kamer.

3) Zadanie 3 budowa wezta przesiadkowego w ramach ,Budowa wezta przesiadkowego przy dworcu
PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudowg infrastruktury tramwajowej”. Wykonawca wykona w
szczegbInosci:

a)

rozbudowe ul. Jancarza wraz z ul. Sktadowg na odcinku ok. 504 m, w tym budowa zatok
postojowych: 3 miejsca dla pojazddw taxi, 4 miejsca do krotkiego postoju typu kiss&ride i 25 miejsc
postojowych ,zwyktych” (w tym 5 dla 0sdb niepetnosprawnych),

b) budowie 1 skrzyzowania zwyktego ul. Dworcowej z ul. Jancarza,

c)

2

budowie miejsca obstugi pasazeréw w postaci dworca autobusowego wraz z budowg perondw
autobusowych, budowa jezdni manewrowych, budowg ciggow pieszych oraz wiat przystankowych,
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d) przebudowie/rozbudowie placu dworcowego na skrzyzowaniu ulic Dworcowa / Jancarza /
Skfadowa,

e) budowie elementoéw spowolnienia ruchu w postaci skrzyzowania wyniesionego,

f) budowie zadaszen w postaci wiat wspornikowych o konstrukcji stalowej z przykryciem z elementéw
przezroczystych (szkto klejone),

g) przebudowa zjazdéw publicznych na posesje przylegte,

h) budowa i przebudowa ciggdw pieszych,

i) budowa i przebudowa drég rowerowych oraz drog pieszo rowerowych,

j) budowa 2 szt. zatok autobusowych wzdtuz ul. Jancarza,

k) budowa zatok postojowych dla samochoddw osobowych,

) budowa ok. 700 m odcinkéw kolektoréw kanalizacji deszczowej @600 do 1000 i przebudowa
odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz z budowg wigczen do istniejacych kolektoréw wod
deszczowych,

m) budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego i parkowego:

n) budowa systemu sygnalizacji drogowej dla pojazdéw samochodowych (sygnalizatory
dwukomorowe przed przejazdami przez torowisko tramwajowe 3 szt.) wraz z systemem
sygnalizacji dla tramwajow ,

n) budowa elementow kanalizacji teletechnicznych i zasilania w energie elekiryczng dla systemu
monitoringu wizyjnego,

0) budowa elementéw monitoringu miejskiego —2 kamery monitoringu zgodnie z opisem i
parametrami technicznymi w zat. nr 11.

p) rozbiérka kolidujacych obiektow budowlanych w tym rozbidrka 15 budynkéw warsztatowych,
biurowych i mieszkalnych w tym budynkdw jedno i wielokondygnacyjnych,

r) przebudowa koligujacych odcinkéw sieci uzbrojenia terenu w zakresie sieci energetycznych
$redniego i niskiego napiecia, sieci gazowej, sieci teletechnicznych itp.;

s) Usuniecie kolidujgcych drzew i krzewow

t) Wykonanie nasadzen zastepczych drzew

u) Wykonanie terenow zielonych,

X) czasowa organizacja ruchu,

y) stata organizacja ruchu,

z) dostawa z montazem 4 szt. tablic pamigtkowych/informacyjnych

4) Zadanie 4 przeniesienie istniejacych sieci teletechnicznych z budynku facznika do budynku
dworca PKP w ramach ,Budowa wezta przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie WIkp. wraz
z przebudowag infrastruktury tramwajowe;”.

5) Zadanie 5 dostawa z montazem budynku socjalnego dla kierowcéw MZK z wc dla budowy
wezta przesiadkowego w ramach ,Budowa wezta przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie
Wikp. wraz z przebudowg infrastruktury tramwajowej”.

6) Zadanie 6 przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworcowe;.

Wykonawca wykona w szczegolnosci:

a) sie¢ kanalizacji sanitarnej 8160 i 8200 na odcinkach S4+S4c, S5-S8;

b) nabudowe studni rewizyjnych tworzywowych DN 425 na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Dworcowej;

c) sie¢ wodociggowg wraz z przytaczami 160 PE-RC na odcinku W14+W14.18 w ul.
Dworcowej;

d) sie¢ wodociggowg DN600 z Zeliwa wraz z przytaczami na odcinku W1+W29 w ul. Jancarza,
Dworcowej i Sktadowe;.
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Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie z wiedzg
techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujgcymi normami.
Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1) niniejszy kontrakt,
2)  Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia,
3)  Dokumentacja Projektowa:

3.1. Projekt Budowlany i projekty Wykonawcze, rysunki i opisy;

3.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt;
4)  Oferta Wykonawcy wraz z wypetnionymi Tabelami Elementéw Rozliczeniowych (TER).
Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywa¢ i interpretowaC jako cze$S¢ niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny by¢ odczytywane w
takiej samej kolejno$ci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaC jako wzajemnie sie wyjasniajgce
i uzupemiajagce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznaczno$ci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢é zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej staranno$ci. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt. 1) - 4) Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ informacje na pi$mie
Zamawiajgcemu, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentow, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 1) —4).
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujacg przedmiot umowy, o ktorej mowa w
ust. 3 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu oraz, ze jest w peti Swiadomy warunkdw kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét dodatkowych i robét zamiennych w stosunku do rob6t
budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Nadzér Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma
prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego polecen,
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.
Strony zobowigzujg sie wspdtdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacji
zamdwienia.

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy w terminie 14 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy, w tym:
1) Wykonawca zrealizuje zakres zamowienia okreslony w ramach Zadania 1, Zadania 2 i Zadania 6
w terminie: 9 miesiecy od dnia zawarcia Umowy
2)  Wykonawca zrealizuje zakres zamowienia okreslony w ramach Zadania 3, Zadania 4 i Zadanie nr 5
w terminie: 14 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.
Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego.
Okres gwaranciji ustala si¢ na ..... miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.
Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancjina ...... miesiecy liczone od daty podpisania protokotu
odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
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5. Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1)

6)

w terminie § dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajgcemu
osoby petnigce funkcje kierownika budowy i kierownikow robét branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i
przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa. W tym terminie nalezy réwniez przedtozy¢ wniosek
0 zmiang osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu
poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejszg umowa,

w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej oraz dokument potwierdzajacy ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Robét oraz
Dokumentacje Projektowa,

w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robdt.

w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzgledniaC w szczegoinosci etapy realizacji Umowy z
podziatem na poszczegdlne branze, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych wartosci w
odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w
porozumieniu z Zamawiajacym moze wnie$¢ do niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien
wnies¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.

Odbiér koncowy rozpoczety zostanie w ciggu 10 dni od ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego
o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynnosci oméwionych w §1 ust.6.

6. Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaty w pozostatych paragrafach niniejsze;

umowy.

§5
(obowiazki Wykonawcy)

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we witasnym
zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

2. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)
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prowadzenia Dziennika Budowy/Robét zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
wpisdw na biezaco, wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robét przez
Nadz6r Inwestorski lub inne upowaznione do tego podmioty

opracowania szczegotowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie z § 5 ust.6
opracowania planu  bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacii
0 miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca,
z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty okres realizacji robét
budowlanych do dnia odbioru koricowego,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,

realizacji robt w terminie okreslonym niniejszg umowa,
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zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,

bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,

bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,

usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
lub Zamawiajgcego w ftrakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego w terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie

uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu

z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,

uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentow wymaganych przepisami szczegolnymi —

niezbednych do realizacji Umowy

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej, a

wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegéinych niezbednych do wtasciwego

i kompleksowego prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji robot w sposob zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwo$ci badz

propozycie rozwigzan zamiennych winny by¢é zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego

i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Nadzor Autorski,

informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania rob6t zamiennych

oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich

wykonania,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robdt, kontroli jakosci materiatow

i rob6t oraz badan i pomiarébw w zakresie okre$lonym w STWIOR. Udostepnianie Nadzorowi

Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikow badan i pomiarow,

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,

zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wptyngé na opdznienie robdt lub mogacych wptynac
na jako$¢ robdt,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajagcemu wszelkich niezbednych danych do

rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W  przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcdw podczas wykonywania rob6t i usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego rob6t do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego robdt,

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej

na przedmiocie Umowy, i za ktoérg ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogdlnych, a

spowodowanej:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktdrego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia rob6t budowlanych stuzacych realizacii
przedmiotu umowy.

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru korncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

c) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych
podczas transportu przez  Wykonawce lub inne  podmioty, za ktére  ponosi
on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

22) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materiaty w trakcie realizacji rob6t w formie Wnioskéw o
zatwierdzenie materiatow sktadanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z

2
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Zamawiajacym je opiniuje i wydaje rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowa¢ ani uzywac
materiatow niezatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace 0sob funkcyjnych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powofany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Robdt.

3)  Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych beda petnity osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy z
zastrzezeniem §4 ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy

4)  Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

5)  Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

6) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi
w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wigzace.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia robét.

2) W planie nalezy uwzglednic¢ specyfike prowadzenia robot:
a) powodujgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a

w szczegblnosci upadku z wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw BHP.

3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4)  Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajg
odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogolne robét.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegdInosci przestrzegania przepisow BHP.

2)  Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach  koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy.

3) Doprowadzenia na teren budowy, na wilasny koszt i staraniem wiasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia
kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia
wody, energii elektrycznej, do celéw zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, prébami,
odbiorami i usuwaniem wad.

4)  Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caty
okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru koricowego.
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Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialno$ci
materialne;j.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopéw i miejsc wykonywania rob6t oraz miejsc
sktadowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWIOR.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie rob6t zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIOR oraz starannoscig uwzgledniajgcq zawodowy charakter
dziatalno$ci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostepu i dojS¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonania
i rozbiorki tymczasowych dojazdow, przej$¢, ktadek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robét, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
rob6t lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezq i zniszczeniem wszystkich
materiatow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatdw oraz odpadow.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajacym
wyznaczonego termin zakorczenia realizacji robt budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu rob6t oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktorych mogtyby wystapic
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjecie niezbednych $rodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia robdt w sposéb niezaktdcajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia rob6t budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12),
Nadzér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie¢ do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzér Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrzne;
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terendw, niezbednych do
prowadzenia robo6t budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sgsiadujacych z terenem budowy.
Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drég i chodnikow wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych
zajeC.
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Prowadzenia robét w sposob zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejgce uzbrojenie;
poinformowania, przed przystgpieniem do robot, poszczegolnych uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia rob6t i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia rob6t.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych recznie.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacji.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie rob6t udostepni teren budowy gestorom sieci, a
w szczegodlnosci: Enei Operator/Enea O$wietlenie/Enea Serwis/ Polskiej Spotce Gazownictwa
Sp. 2 0.0/MULTIMEDIA/ORANGE.

Wykonawca na wiasny koszt i wiasnym staraniem zapewni na etapie realizacji rob6t nadzor
archeologiczny.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1)

2)
3)

4)

Wykonawca winien opracowa¢ i przediozy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajacy opis podstawowych czynnosci z
podziatem na branze, kolejno$¢ wykonywania prac/robdt, czas wykonywania prac/robdt i
zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robét ze wskazaniem kwot fakturowania
w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.

HRF nalezy wykona¢ w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu na
przeprowadzenie niezbednych prob oraz uzyskanie decyzji zezwalajacej na uzytkowanie obiekiu.
HRF winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
| dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace odbioru robot i dostaw:

1)

2

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu zamoéwienia do odbioru jest

faktyczne wykonanie prac i dostaw zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez

Nadzér Inwestorski protokotami, a w przypadku robét budowlanych réwniez stosownymi

zapisami w dzienniku budowy.

Ustala sie nastepujace rodzaje odbiordw:

2.1.Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (jezeli takie wystapia); odbior tych
robo6t bedzie dokonywany przez Nadzér Inwestorski i winien nastgpi¢ w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany

jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét badz

tez wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych rob6t, a nastepnie przywrécic roboty

do stanu poprzedniego.

Przy Odbiorze robét zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewni¢

udziat stuzb geodezyjnych;

2.2.0dbiory czesciowe - odbiorom cze$ciowym bedg podlega¢ zakonczone elementy
rob6t, dostaw i ustug zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy:

2.2.1. Odbior czesciowy robdt budowlanych. Odbiory cze$ciowe bedg sie odbywaty po

zgtoszeniu do odbioru przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Wykonawca
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zawiadomi réwniez pisemnie Zamawiajacego. Zgtoszenie to wymaga potwierdzenia
przez Inzyniera kontraktu tego wpisu w dzienniku budowy.

2211

2212

2213

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru czeSciowego i rozpocznie €zynnosci
odbioru obiektu nie pdzniej niz w ciggu 7 dni ( o ile w tresci umowy nie stanowi
inaczej) od daty pisemnego zawiadomienia o0 zgtoszeniu do odbioru
czesciowego, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Odbiér czesciowy bedzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiajacego
i przedstawiciela/- li Wykonawcy oraz Inzyniera kontraktu. W czynno$ciach
odbiorowych obowigzany jest uczestniczy¢ kierownik budowy.

Z odbioru czesciowego robot budowlanych zostanie sporzadzony protokot
odbioru podpisany przez uczestniczacych w odbiorze;

2.2.2. Odbioér czesciowy dostaw. Odbiory czesciowe bedg sie odbywaty po zgtoszeniu do
odbioru przez Wykonawce pisemnie Nadzorowi Inwestorskiemu. Wykonawca
zawiadomi réwniez pisemnie Zamawiajacego.

22.21.

22.2.2.

2.2.23.

22.24.

2.2.2.5.

W miejscu dostawy nastapi odbiér iloSciowy przedmiotu dostawy po jego
ustawieniu i uruchomieniu z udziatem przedstawiciela Wykonawcy. Odbior
ilosciowy bedzie polegat na sprawdzeniu iloSciowym sprzetu oraz sprawdzeniu
braku uszkodzen mechanicznych.

Dokonanie odbioru przedmiotu dostawy i podpisanie przez Zamawiajacego przy
udziale Nadzoru Inwestorskiego protokotu odbioru, nastapi po sprawdzeniu ilo$ci
dostarczonego sprzetu i jego elementow tj.: sprawnosci, przeprowadzeniu oceny
technicznej i jako$ciowej, oraz ustaleniu, ze sprzet spetnia warunki okre$lone
w umowie i SWZ.

Ocena techniczna i jakosciowa bedzie przeprowadzona w terminie do 10 dni
roboczych (o ile w tre$ci umowy nie stanowi inaczej) (w godz. 8.00-14.00) od
daty dostarczenia przez Wykonawce sprzetu. Ocena techniczna i jako$ciowa
bedzie polega¢ na sprawdzeniu poprawnosci dziatania sprzetu (w tym kazdego z
jego elementdéw) oraz sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych tablic informacji
pasazerskiej i kamer z postanowieniami niniejszej umowy. Przedstawiciel
Wykonawcy moze uczestniczy¢ w ocenie technicznej i jakoSciowe;.

Dokonanie odbioru sprzetu i podpisanie protokotu odbioru nastapi najpdzniej
w 10 dniu roboczym (o ile w treSci umowy nie stanowi inaczej) Zamawiajgcego
od daty dostarczenia przez Wykonawce tablic informacji pasazerskiej i kamer, o
ile nie zostang stwierdzone braki iloSciowe lub wady ktéregokolwiek z elementow
przedmiotu dostawy.

Z odbioru czesciowego dostaw zostanie sporzadzony protokét odbioru podpisany
przez uczestniczacych w odbiorze;

2.2.3. W przypadku gdy zgodnie z umowa do odbioru zgtoszone jest zadanie (element)
obejmujgce wiecej niz jeden rodzaj odbioru cze$ciowego tj.. dostawe lub robote
budowlang Odbiory zgodnie z zasadami okreslonymi powyzej winny by¢ dokonane dla
kazdego elementu. Za date obioru czeSciowego w tym przypadku uznaje sie date
ostatniego protokotu cze$ciowego danego zadania (elementu).

Odbiér koncowy inwestycji — zgodnie z zapisami §1 ust. 7 w szczegdInosci: wykonanie

przedmiotu umowy, wpis do dziennika budowy o zakoAczeniu robdt potwierdzony przez

Nadzor

Inwestorski, przekazanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie przez

Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie, dostarczenie przez Wykonawce i zaakceptowanie
przez Zamawiajacego petnej dokumentacji zamontowanego sprzetu i urzadzen w
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a) Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie cate zadanie,
0 ktérym mowa w§ 3 ust.1 pkt 1), pkt. 2), pkt. 3) pkt. 4), pkt. 5) i pkt. 6) bedace
przedmiotem niniejszej umowy.

b) Wykonawca zgtosi przedmiot umowy do odbioru koricowego zawiadamiajac pisemnie
Zamawiajacego i Nadzér Inwestorski.

c) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu
umowy nie pdzniej niz w ciggu 10 dni od ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego
os$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci
wykonania dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynnosci oméwionych w
§1 ust.6.

d) Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inzyniera kontraktu i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢
do wspdtpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

e) O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw,
przy udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy

f) Komisja sporzadza Protokdt Odbioru koricowego. Podpisany Protokédt odbioru
koricowego jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron

g) Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy
dokumentacje powykonawczg wraz z o$wiadczeniem Nadzoru Inwestorskiego o ich
kompletno$ci. Dokumentacja powykonawcza bedzie zawiera¢ w szczegoino$ci:

- dziennik budowy,

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

- dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami

w czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowe;j i elektronicznej),

- wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiarow i préb,

- $wiadectwa kontroli jakosSci, certyfikaty i aprobaty techniczne,

- protokoty odbioréw cze$ciowych,

- oSwiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektow budowlanych
z dokumentacja projektowa, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami prawa i
obowigzujacymi normami technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w
przypadku korzystania z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wiascicieli tych
nieruchomosci;

- w przypadku wystapienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktbrym mowa w
art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie uzupetnione o
odpowiednie informacije (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa poswiadczone przez
projektanta;

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

- zaSwiadczenia wtasciwych jednostek i organow,

- oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

- dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych i dostarczonych
materiatdw , urzadzen i sprzetu,

- inne niezbedne dokumenty okre$lone w OPZ.
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W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad i usterek, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru

do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego. W szczegdlnosci, Zamawiajacy moze nie odebra¢ i odmowiC zaptaty za roboty,

dostawy i ustugi wykonane niezgodnie z umowg pod wzgledem jakosciowym i/lub niezgodnie z

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady wskazujace, ze

wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie: zgodnoSci

z SWZ i umowa, jakosci robot, dostaw z montazem tablic informacji pasazerskiej i kamer

oraz ich zgodno$ci z warunkami technicznymi, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace

uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczyé w protokole termin do usuniecia wad
stwierdzonych podczas odbioru.

b) Jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, to:

— W przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
zZ przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

— w przypadku, gdy Wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w cato$ci badz w czesci
lub zagda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na

usunigcie stwierdzonych przy odbiorze Wad. Protokdt z odbioru koncowego podpisujg

Zamawiajacy, Wykonawca, Nadzor Inwestorski i kierownik budowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze korcowym Wad, Zamawiajacy wyznaczy

Wykonawcy termin na ich usuniecie.

W przypadku nie usunigcia Wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy

moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sgdowego - zleci¢

usuniecie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usuniecia wad

Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz

Zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robét jako wadliwych.

Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te okolicznos¢. Protokot

odbioru usuniecia wad zostanie sporzadzony w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia

przez Zamawiajacego przegladu podczas, ktbrego zostanie potwierdzone usuniecie
zgtoszonych wad.”

Do czasu zakoriczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koricowym przedmiotu

umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za inwestycje, dostarczony sprzet oraz inne

urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy, w szczegdlnoSci za dziatania i zaniechania
dziatan prowadzone prze podwykonawcdw. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy nie dotyczy

dziatan i zaniechan innych wykonawcow, ktdrzy prowadzili w obrebie terenu budowy roboty i

prace niezwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy’.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior robot przed uptywem terminu gwarancii

i rekojmi ustalonego w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokdt. W

przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
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terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy termin na
protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi.

Odbiér ostateczny

1) Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 60 dni przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji jakosci.

2) Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okre$lonym przez Zamawiajacego terminie.

3) Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie dziatan zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci w
okre$lonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

5) Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w
okresie rekojmi, w ciggu 60 dni przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jako$ci lub
okresu rekojmi (w zalezno$ci od tego, ktdry z podanych okresow jest dtuzszy), w celu
oceny dziatan zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych  przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspekiora nadzoru
inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

6) Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad,
sporzagdzanym po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancii
jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy).

7) Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci (w zalezno$ci od tego, ktory z podanych okreséw
jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

8) Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji
Protokot odbioru ostatecznego. Protokdt odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony w
terminie 7 dni od daty przeprowadzenia przez Zamawiajgcego przegladu podczas,
ktorego zostanie potwierdzone usunigcie wad i usterek zgtoszonych przez
Zamawiajgcego w okresie gwarancji i rekojmii.

9) Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usunigte wszystkie Wady,
o0 ktérych mowa w pkt. 7) powyzej, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania Inwestycji,
Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢
odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace zasad kontroli jako$ci robét:

1)

2

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robdt i jakosci wbudowywanych

materiatow.
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Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowa¢ i przedstawi¢ do
aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowq oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jako$ci zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ.

Wykonawca w celu zapewnienia jakos$ci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek
| badan materiatow oraz robdt w zakresie okreSlonym w STWIOR, obowigzujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robé6t ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych
i koncowego winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegdlnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegdinych elementow robot oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementdw robét, zuzytych materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca winien wykonac inspekcje telewizyjng kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Raport z
inspekcji winien zawiera¢ mapke z odcinkami kanalizacji, ktéra byta sfilmowana, spadki dna
kanatu, $rednice kolektora oraz dtugosci odcinkéw i powinien byC zataczony do Dokumentacii
Odbiorowe;.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatéw i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
| stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony srodowiska, przepisow BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
rob6t budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
I urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego
z robotami budowlanymi.

Wykonawca winien realizowaC prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy minimaine
niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesiji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie bada i pomiaréw
sq whasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawg o
ochronie dobr kultury i podlegajgq ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem lub kradziezg, powiadomi¢ Nadzér Inwestorski, Zamawiajacego i odpowiednie stuzby
i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

2

Wykonawca winien umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organéw w szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Inspekcji - Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym
uprawnionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom,
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Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcéw, ktorzy
mogaq zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
rob6t  objetych  niniejsza umowa,  ktérych  konieczno$¢  budowy  wynikla  juz
po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji rob6t w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robot bedg musieli dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym
I Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace materiatdw rozbiorkowych.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiatami Drogowymi
Pochodzacymi z Rozbiérki oraz _ponoszenia kosztéw utylizacji materiatéw rozbiérkowych nie
nadajacych sie do powtdrnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow

rozbidérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym) zgodnie z procedurg

gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiérki na:

a) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania (np. frez bitumiczny, krawezniki
kamienne, ptytki chodnikowe, kostka kamienna, betonowa kostka brukowa), stanowigce
witasno$¢ Zamawiajacego - Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15
km, zatadunek, roztadunek) na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego oraz
przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

b)  materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np. szyny,
wysiegniki, bariery iinne) stanowigce wiasno$¢ Zamawiajacego, Wykonawca zdemontuje,
oczysci, posegreguje, przygotuje do transportu (szyny do max 6 metréw dtugosci) i zabrania
przez wytonionego przez Zamawiajacego wykonawce - ztomowisko,

c) inne materiaty rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuije i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow

rozbiérkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyzej, potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie. llosci materiatdbw wykazane w opracowaniu

Wykonawcy muszg by¢é potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie winno byé

zatgczone do dokumentacji powykonawcze;.

Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

2

Do wykonania zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyC materiatow gwarantujgcych
odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jako$ciowych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom
okre$lonym w obowigzujacych przepisach.

Zabrania sie stosowania materiatéw nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okre$lonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku
do uzytych materiatdbw dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci) i okazac¢
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.
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Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materiatow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow rownowaznych winien
w petni udokumentowaé Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowaznos$¢, zataczajac rowniez opinie
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawczg zawierajacg miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywa¢, ze dane materiaty zostaty
uzyte na przedmiotowej budowie (okreSlenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wiasciwosci lub
parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie budowy materiaty i
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia  kontroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.
Sposob realizacji rob6t musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwo$ci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzér Autorski i Nadzér
Inwestorski wraz z analizg poréwnawczg kosztow zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajgcego — wykonanie robdt w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez
Zamawiajgcego.
Zamiana materiatow przewidzianych do wykonania robdt, bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w Dokumentaciji Projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.
Wykonawca wnoszac wniosek o zmiane materiatow lub wykonanie robdt w technologii zamiennej,
realizacje robét dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
(dniu) rowniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajgcemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek
kompletny, tj. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia rob6t/zmian,
b)  dokumentacje projektowg (zawierajacg w zalezno$ci od potrzeb obliczenia,

specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny

by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
c)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

) kalkulacje/wycene robét/zmian sporzadzong zgodnie z Umowg ze wskazaniem na korzysci

Zamawiajgcego
e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia

rozwigzan projektowych z zarzadcq drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogq stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujgc w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on
kompletny to date jego wplywu/ztozenia traktuje sie jako date, od ktdrej biegnie termin
rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatéw lub technologii, wykonania robdt dodatkowych
zobowigzany jest zaja¢ na pisSmie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
Protokotu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek
Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego na
proponowang zamiane/wykonanie robot.
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Zamiana materiatdw lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajacego stanowi razace
naruszenie warunkow umowy.

W przypadku ujawnienia nieprawidtowos$ci, w jako$ci, technologii rob6t, wbudowanych materiatow
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidtowo wykonany element robot
i wykonac¢ go ponownie na wtasny koszt.

W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robét, wbudowanych
materiatow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidtowg jakoS¢ wykonanego elementu/robdt,
wbudowanych materiatéw, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru koficowego Wykonawca winien w szczegdlno$ci:

1)
2)

3)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Rob6t o zakonczeniu robdt budowlanych oraz potwierdzi¢
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy/Robdt,
skompletowaC i zlozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu Dokumentacje
Powykonawczg okre$long szczegdtowo w SWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach w
wersji drukowanej (w formie trwale spietej) + trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej (w
formacie jpg, pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna zawiera¢é mapy powykonawcze z
dowodem wniesienia ich do stosownego Osrodka Geodezji i Katastru.

przediozy¢ wraz ze ztozeniem Dokumentacji Powykonawcze] pisemne o$wiadczenie Wykonawcy
0 jej kompletno$ci i prawidtowosSci wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SWZ.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace stwierdzonych wad.

1)

2

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiordw, okresie gwarancji i rekojmi)

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajq sie do usunigcia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc rownoczesnie termin usunigcia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie¢ do umdwionego uzytku ,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza
termin usuniecia wad.

c) jezeli wady nie nadajq sie do usunigcia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku,
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze
obnizy¢ odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia.

Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnego  zawiadomienia  Zamawiajgcego

0 usunigciu wad, zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzér

Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania

i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie

tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie

przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,WWykonanie Zastepcze”).

Odstgpienie  takie  traktuje  sie, jako  dokonane z  przyczyn lezgcych

po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacie Wykonania Zastepczego
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Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. \Wymagania Zamawiajaceqo w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1.

Zamawiajacy okres$la, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby ktére bedg wykonywaC nastepujace czynnosci podczas realizacji zamdwienia:
roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych, roboty sanitarne,
roboty montazowe, roboty konstrukcyjne, roboty elektryczne, roboty zwigzane z zaktadaniem
Zieleni; prace biurowe obstugujace realizacje rob6t budowlanych, jesli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy.

2. Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy rowniez Podwykonawcow. W kazdej
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umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktore wykonujg czynnosSci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen zatrudnionych pracownikéw, o$wiadczern wykonawcy i/lub podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownikéw na umowe o prace, poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umdéw o prace zatrudnionych pracownikéw oraz innych dokumentow w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

3) zadania wykazu oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktére wykonujg czynno$ci
okre$lone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy, a kazdg jego aktualizacje w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia
potrzeby aktualizaci,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody

zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 3 lit.

C) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktdrym mowa

w pkt 4 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o0 prace i
zakres obowigzkow pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oSwiadczenie to powinno w
szczegbInosci zawiera¢: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoSci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, daty
zawarcia umowy 0 prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkow
pracownika oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umow o prace o0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
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regulujacym zakres obowigzkdw, jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdinosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizaciji.

. Zamawiajacy moze zada¢ przedtozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowodow okreslonych w pkt. 5 powyze;.

. Brak przeditozenia Zamawiajgcemu dowoddéw okreslonych w pkt. 5 powyzej, w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdciC sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

15. Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyine;.

1)

2)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich cze$ci robdt.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy/rob6t dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski nieprawidtowego wyznaczenia gtownych punktow obiekiu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysoko$ciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach w Rejonowej Skfadnicy Kartograficznej.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

16. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich.
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1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe S$rodki celem ochrony drog i
obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore mogg
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w
szczegbInosci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu materiatéw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drdég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow
inzynierskich

§6
(podwykonawstwo)

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 pkt.19) wykonanie czesci rob6t

budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca
przedktada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe 0
podwykonawstwo, tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym w
szczegdlnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy rob6t budowlanych,

b) wykaz rob6t podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER.

3)  Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode na zawarcie umowy lub zgtosi zastrzezenia do
przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego projektu
umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

4)  Jezeli Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca zamierza  zawrze¢  umowe
0 podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
okreslonych w projekcie, dotaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5)  Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu pos$wiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6)  Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie
zgtosi pisemnie sprzeciwu, uwazac sie bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

7)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawiera¢ w
szczegbInosci:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania roboét
objetych umowa ,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu rob6t
wynikajagca z  zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,
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termin wykonania rob6t objetych umowag wraz z Harmonogramem (Harmonogram robét musi
by¢ zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robét Wykonawcy),

termin wystawienia faktury — nie pozniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

termin zapfaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyna¢ wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany
W niniejszej umowie w § 4 ust. 3 i 4,

obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

Dokumenty potwierdzajagce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo bedg stanowity zatacznik do umowy o podwykonawstwo,

jesli w umowie z Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcyg przewidziany jest obowigzek
ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kwota zabezpieczenia winna
zosta¢ ztozona w gotdéwcee lub gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. Zamawiajacy nie
wyraza zgody, aby kwota zabezpieczenia byta zatrzymywana czy potracana z wynagrodzenia
Podwykonawcy.

8)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawiera¢
postanowien:

a.

f.

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajacego,

uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z umowy o podwykonawstwo,

ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym
a wykonawca,

przewidujgcych termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

9) Zamawiajacy  zgtasza  pisemnie  zastrzezenia do  projektu  umowy/zmiany  umowy
0 podwykonawstwo lub zgtosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan
okreSlonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegolno$ci, jezeli zakres projektu
umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli
zawiera zapisy okre$lone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu.

2
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10) Do wszelkich projektéw uméw/umdéw/zmian uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane miedzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg stosuje sie
procedure okreslong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

11)  Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce — obowigzkow
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego
lub Zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umow

0 podwykonawstwo wartodci mniejszej niz 0,5 % wartoSci umowy brutto w sprawie zamdwienia

publicznego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat

wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Uméw o

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt. oraz wyszczegdlnionych

w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy Zamawiajagcemu i Wykonawcy.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na wezwanie

Zamawiajgcego obowigzku zmiany umowy/zmiany umowy ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, o ktorej mowa w ust. 2 w zakresie skrocenia terminu zaptaty

duzszego niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do natozenia na

Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce kary umownej.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu

stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robdt/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego

Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja rob6t budowlanych objetych niniejszg umowa przez

Wykonawce sitami wkasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdéw/dalszych podwykonawcdéw Wykonawca odpowiada jak za

wiasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi

Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo

i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku

kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w
celu wykonania zakresu rob6t okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajacemu z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robét przez Podwykonawcdw, na ktérych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach rob6t budowlanych.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w
trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawi
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o$wiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe $rodki
dowodowe dotyczace tego podwykonawcy potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy, o ktorych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.

12. Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.

13. Kazdy z Zamawiajgcych ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ za zapfate wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy, ktory zostat zaangazowany zgodnie z niniejszg umowg w realizacje umowy o0
podwykonawstwo obejmujacq zakres robdt budowlanych, za ktory ptatno$¢ ponosi kazdy z Zamawiajacych
stosownie do tresci § 7 ust. 1 lit. a) - lit. f) lub lit. g).

§7

(wynagrodzenie i sposéb ptatnosci)

2. Strony ustalajg taczne wstepne wynagrodzenie ogétem zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokosci: .....zt
brutto ( stownie: ............. zt brutto) w tym:

a) warto$¢ za zrealizowane roboty drogowe, torowe, trakcyjne, konstrukcyjne — zadaszenie, sanitarne,

elektryczne, usuniecie kolizji dla przebudowy ul. Dworcowej - Zadanie 1 (TER 1), zgodnie z ofertg

Wykonawcy wynosi: ................ brutto (stownie: ................ ),
b) warto$C za zrealizowane roboty drogowe, sanitarne, elektryczne, usuniecie kolizji dla przebudowy
ul. Dworcowej - Zadanie 1 (TER 2), zgodnie z ofertg Wykonawcy wynosi: ................ brutto (stownie:

c) warto$¢ za zreallzowame dostaw z montazem tablic informacji pasazerskiej i kamer monitoringu dla
systemu dynamicznej informacji pasazerskiej i monitoringu - Zadanie 2 (TER 3), zgodnie z ofertg
Wykonawcy wynosi: ................ brutto (stownie: ................ ),

d) warto$¢ za zrealizowane roboty drogowe, konstrukcyjne — zadaszenie, sanitarne, elektryczne,
kamery, usuniecie kolizji dla budowy wezta przesiadkowego - Zadanie 3 (TER 4), zgodnie z ofertg
Wykonawcy wynosi: ................ brutto (stownie: ................ ),

e) warto$¢ za zrealizowane roboty budowlane zwigzane z przeniesieniem sieci teletechnicznych
z budynku facznika do budynku dworca PKP - Zadanie 4 (TER 5), zgodnie z ofertg Wykonawcy
WYNOSI: oo brutto (stownie: ................ ),

f) wartos¢ za zrealizowanie dostawy z montazem budynku socjalnego dla kierowcow MZK z wc dla
budowy wezta przesiadkowego - Zadanie 5 (TER 6), zgodnie z ofertg Wykonawcy wynosi:

................ brutto (stownie: ................),
g) warto$¢ za zrealizowane roboty dotyczace przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
- Zadanie 6 (TER 7) zgodnie z ofertg Wykonawcy wynosi: ............... zt brutto (stownie............... )

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy i objete niniejszg Umowa, na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

3. Ostateczna warto$¢ przedmiotu umowy okre$lona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robét
budowlanych i dostaw stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru koricowego na
podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez
Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

4.  Ztytulu prawidtowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwac¢ bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych poszczegdinych robét i dostaw
okres$lonych w TER oraz iloci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robét i dostaw wynikajacych z
obmiaréw wskazanych w protokotach odbioréw czeSciowych/koricowego.

5. Zwigkszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreSlonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego
porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okresleniem przyczyn zaistniatej sytuacji.
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10.

1.

12.

13.

14.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatno$ci dokonywane na podstawie Umowy bedq realizowane

przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tgcznie

z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét aktualne na dzieh podpisania

umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowigzanym do zapfaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 lit. a)- lit. f) jest: Miasto Gorzéw Wikp. —

Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow WIikp., NIP: 599-00-19-632. Wykonawca wystawi

fakture VAT za powyzsze roboty bezposrednio na Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta.

Zobowigzanym do zapfaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 lit. g) jest: Przedsiebiorstwo Wodociggow

| Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Kosynierow Gdynskich 47, 66-400 Gorzéow WIkp. Wykonawca wystawi fakture

VAT za powyzsze roboty bezpo$rednio na PWiK.

Podstawg do zapfaty:

1)  za roboty budowlane wykonane w ramach zadania nr 1, zadania nr 3, zadania nr 4 i zadania nr 6
bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz z zatgcznikami:

3. z protokotem cze$ciowego odbioru robot/koricowego odbioru robot, potwierdzonym przez Nadzér
Inwestorski,

4. zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcdw
wraz z wystawionymi przez Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcow fakturami, za zakoriczone
i odebrane roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

5. kopiami dokumentow przelewow bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do faktury.

6. oSwiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich os6b wskazanych w wykazie, o ktérym mowa
w § 5 ust. 14 pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.

2) za dostawy z montazem wykonane w ramach zadania nr 2 i zadania nr 5 bedzie prawidtowo
wystawiona faktura VAT wraz z protokotem cze$ciowego odbioru dostaw/koncowego odbioru,
potwierdzonym przez Nadzér Inwestorski,

Rozliczenia za wykonane roboty tak dla Miasta jak i dla PWiK dokonywane wg nastepujacych zasad:

a) Kwota wynagrodzenia czesciowego wynikac bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego geodezyjnie

i przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru cze$ciowego.

b) Fakturowanie za wykonanie cze$ci robot, dostaw z montazem bedzie mozliwe nie cze$ciej niz raz w
miesigcu,

c) Faktura koricowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koricowego,

d) Do kazdej faktury dotaczony bedzie obmiar robdt oraz dokumenty potwierdzajace jakos¢ wykonanych
robé6t, dostaw z montazem ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodno$ci, itp.), szkice geodezyjne, wyniki
badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze robét, dostaw z montazem.

Fakturowanie na podstawie protokotow odbiorow czesciowych bedzie dokonywane do tacznie 85 %

wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate 15 % bedzie fakturowane po

dokonaniu odbioru koficowego i podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

Zaptata faktur Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo

wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami okre$lonymi w ust. 10 i ust. 11 lit. d) niniejszego

paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okreslonego w ust.20.

Za termin zaptaty Strony uznawac bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego. (PWiK lub Miasta).
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15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,
znajdujacy sie w wykazie podatnikéw VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowe] urzedu obstugujacego ministra witasciwego do spraw finanséw publicznych. Zamawiajacy
o$wiadcza, ze bedzie realizowa¢ ptatno$ci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje si¢ za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w
umowie. Podzielong ptatnos$¢ tzw. split payment stosuje sie wytacznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw
VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia
pozostajace poza zakresem VAT (np. zapfata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode
na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje sie na biatej liscie
podatkowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.
W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce / dalszego podwykonawce obowigzujg procedury
postepowania okreslone w ust. 21 do 26 niniejszego paragrafu.
W terminie 20 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
kopie dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik do faktury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcdéw/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajagcy dokonuje  bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w
przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedfozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemne;
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 22. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od daty
doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywaé sie na
potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z umowg o0 podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
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b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

26. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wytgcznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

27. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

28. Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegolnosci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezpo$rednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty

zawarcia niniejszej umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjag Umowy, oraz
do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto;

2)  od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 1 000 000,00zt,

3)  ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane, na kwote nie nizszg niz cena ofertowa brutto.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego
w zZtotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegoInosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,
udziatdbw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialno$ci do petnej kwoty
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkodly;

5. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania Terenu
budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

6. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia

na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajagc Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
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zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegélnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co

najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania

przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 1 — 4 lub

nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa,

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wtasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego okaze niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego

paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu

odbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokotu

odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione

w ust.1 niniejszego paragrafu stracg swojg wazno$¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe

ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ust1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoi¢ je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przeditozenie dowoddéw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uptywie odstapi¢ od umowy.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wni6st
zabezpieczenie w wysokosci 5% tacznego wstepnego wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktorym mowa w §
7ust.1 wniesionego proporcjonalnie do wysoko$ci wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 lit. a) — lit. f) i
lit. g) niniejszej umowy na rzecz odpowiednio Miasta i PWIK , tj.:

na rzecz Miasta Gorzéw Wlkp. w kwocie ............... zh

na rzecz PWiK Sp. z 0.0. w kwocie ...................... z.

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...............

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen
stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg umowg, w tym
w szczegolnosci: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot
zaptaconych bezpo$rednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz
kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze
je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
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okoliczno$ciach, ktdre majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych

7.

10.

1.

12.

13.

z zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu

30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

2)  na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci  30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Cze$¢ zabezpieczenia
stuzaca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie zwrdcona nie pozniej niz
w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze

by¢ krétszy niz:

a) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robot,

b) z tytutu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady lub okresu
gwarangji.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze

by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy

PZP.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzej,

skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytoy krotszy, anizeli terminy

wynikajgce z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposdb, by po zmianie

umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 7 powyzej i

przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia wniesionego

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w

pienigdzu, Zamawiajacy jest uprawniony do:

1) zrealizowania zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewa dotychczasowe zabezpieczenie i przeznaczyC jg na petne zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w pienigdzu na dalszy okres realizacji umowy, lub

2) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia w czeSci wymaganej do ustanowienia kolejnego
petnego zabezpieczenia na przedtuzony okres realizacji umowy, lub

3) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ zabezpieczenia na
poczet ustanowienia zabezpieczenia na przedtuzony okres realizacji umowy, lub

4) odstgpienia od umowy w terminie 90 dni od dnia uptywu okresu waznosci zabezpieczenia z tytutu
nalezytego wykonania umowy lub rekojmi i gwarancji z prawem do naliczenia kar umownych.

Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione

zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu,

na okres nie krotszy niz 5 lat.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamédwien

publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa

w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana

z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
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14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje

swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

15. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

16. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli

17.

18.

19

jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona.

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowe;
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, tj. zobowigzywa¢ Gwaranta
nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajagcemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty
objete zadaniem wyptaty, na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego wskazujace na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez \Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegdinosci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy ktérych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zadania wyptaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zlozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:

a) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy lub zakresu prac, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigcych umowe, jakie mogg zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajgcym
(Beneficjentem), a Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposob z odpowiedzialnosci
wynikajacej z gwarancji,

b) zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
mogq zostaC sporzadzone miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta)
w zaden sposob z odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant
rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.

c) tresci: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sgdu powszechnego wtasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego”.

. Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak réwniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§10
(odstapienie od umowy)

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosSci i wskazaniem przyczyn

odstagpienia.

Po ztoZzeniu oswiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, Wykonawce i

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majace na celu zakonczenie
wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkéw odstapienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,
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3)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji  robot w  toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy i przedtozy
je Zamawiajgcemu,

6)  Protokdt inwentaryzacji rob6t w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi€¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwaranciji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w cato$ci lub w czesci w przypadkach okre$lonych w Kodeksie

cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okreslonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych

przypadkéw w terminie 90 dni od dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych okoliczno$ci uzasadniajgcych
odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktdre bedzie miato wptyw na

realizacje niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
| przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z projektem
budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

6)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych podwykonawcdw,
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

7)  Zamawiajgcy  trzykrotnie  dokonat  bezpo$redniej  zaptaty = Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezpo$rednich zaptat na sume wieksza niz 5% facznego wstepnego
wynagrodzenia ogbtem brutto, o ktdrym mowa w § 7ust.1

8)  co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos¢ byta obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

9)  Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od umowy w razie nieusuniecia tych
uchybien.
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W przypadku uptywu wazno$ci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywigzaniu
sie Wykonawcy z obowigzku ich przedtuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,
W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejszej
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie Wykonawcy
z obowigzku jego przedtuzenia,

gdy suma kar umownych z powodéw okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) - lit. t) przekroczyta
kwote 10 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktébrym mowa w § 7 ust. 1
niniejszej umowy,

w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamdwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art.
118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu - jezeli w
ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamdwienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP
Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Wykonawca nie moze odstapic od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w§ 4 ust 1.

§11
(kary umowne)

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okre$lonych w umowie obowigzujacq formg odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedg kary umowne.
W pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych.

Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokos¢:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a)

b)

2

za zwioke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust.5
pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosci 1 000,00zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwtoki,

za zwloke w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w §4 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100)
za kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke w wykonaniu lub zwtoke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat okre$lony
W niniejszej umowie, to zwloka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktorym uptynat ten
termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu
termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym
uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwtoke.

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokosci 2000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za
kazdy dzieri zwtoki,
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e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robét/dostaw bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni -
w wysokosci 500,00zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzier przerwy w wykonywaniu
robot/dostaw ponad okres 1 tygodnia,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00zt (stownie: piec tysiecy ztotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokos$ci 5.000,00zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2.500,00zt
(stownie: dwa tysigce piecset ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

i) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy
stwierdzony przypadek w wysoko$ci 5 000,00zt (stownie pie¢ tysiecy zt 00/100).

j) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom —
za kazdy stwierdzony przypadek w wysoko$ci 2.500,00zt (stownie dwa tysigce pieéset zt 00/100).

k) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia w zakresie i w przypadkach okreslonych w § 12 ust. 13 pkt 20 umowy - za kazdy
stwierdzony przypadek w wysoko$ci 5 000,00zt (stownie pie¢ tysiecy zt 00/100).

) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia w zakresie i w przypadkach okreslonych w § 12 ust. 13 pkt 20 umowy - za kazdy
stwierdzony przypadek w wysoko$ci 2.500,00zt (stownie dwa tysigce piecset zt 00/100).

m) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa - w wysoko$ci 2000,00zt (stownie: dwa
tysigce ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

n) za naruszenie zobowigzania \Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia sktadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 2000,00zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

0) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpaddéw zgodnie z zapisami w SWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00zt (stownie: piecset ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

p) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robét przez inng osobe niz
zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00zt (stownie: piecset ztotych
00/100), za kazde naruszenie,

q) w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu oséb, o ktérym mowa w § 5 ust. 14
pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy , w wysokos$ci 100,00zt (stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwtoki;

r) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie lub
jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisbw 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu)
oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Kontraktu, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu — za kazdg osobe

s) za brak obecnosci kierownika budowy/robét na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1000,00zt (stownie jeden tysigc ztotych 00/100)
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t) za niewywigzanie sie z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w
terminie 3 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 200,00zt (stownie: dwiescie ztotych
00/100) za kazdy dzien zwtoki.

2)  za odstgpienie od cato$ci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokoSci
10 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1,

3)  za odstgpienie od cze$ci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokoSci
5 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogotem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1,

4)  Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajacemu za odstgpienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogdtem
brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 456 ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

5)  taczna wysokoSC kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 10% facznego
wstepnego wynagrodzenia ogotem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1.

6)  Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) — 4) powyzej stajg sie wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastapito zdarzenie bedace podstawg naliczenia danej
kary umowne;j.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.

Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwosci potrgcenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. @) — lit. ¢) kary zostang naliczone przez

Miasto Gorzéw Wikp.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. d), lit. f) - lit. I) kary zostang naliczone

przez Miasto lub PWIK, w zalezno$ci, na ktérym z zakresu robét (sie¢ wodociggowa, czy tez pozostate

roboty) nastagpito naruszenie warunkéw umowy.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. €), lit. m) — lit. t) kary zostang naliczone

przez Miasto Gorzéw WIkp. oraz PWiK w wysoko$ci proporcjonalnej tj. po 50% na rzecz kazdego z

Zamawiajacych.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci opisanych w ust. 2 pkt. 2) i pkt. 3) kary zostang naliczone przez

Miasto Gorzow WIkp. oraz PWiK proporcjonalnie do wysokosci wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1

lit. @) - lit. f) i lit. g) niniejszej umowy na rzecz odpowiednio Miasta i PWiK.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455 ustawy
Prawo zaméwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ ich dokonania
w tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do Zadania takie
zmiany, ktory powinny zawierac:

1) opis zmiany,
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2)  uzasadnienie zmiany,

3)  analize kosztow zmiany oraz jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakoriczenia umowy.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zostaC przekazany niezwiocznie, jednakze nie pozniej niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie

0 danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich

innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu

0 zasady okreslone w SWZ, i informacji uzasadniajacych Zadanie zmiany Umowy, stosowanie

do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktérej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacii, o ktdre;

mowa W ust. 6 i przedtozenia na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg

wyceny robét i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest

do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycii
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzér

Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

Zmiana postanowien umowy moze nastgpiC jedynie za zgodgq obu Stron i bedzie wymagac formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okoliczno$ci:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonajg poprawy
omyiki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek w oparciu o dokumentacje zamowienia,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérq zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
zSWZ.

3)  nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie majacym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy lub Swiadczenia jednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez
Strony,

5)  gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegolno$ci koniecznosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejno$ci wykonania
robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6)  wystapienia okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponize;.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonania przedmiotu umowy:
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w przypadku wylgczenia czesci robot lub dostaw z montazem objetych umowg na wniosek
Zamawiajacego, wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu
niewykonanej czesci, zgodnie z zatwierdzonymi przez Nadzor Inwestorski kartami Obmiaru.
Maksymalna wartos¢ wytgczonych na wniosek Zamawiajacego czesci robdét lub dostaw
z montazem nie moze przekroczy¢ 10% tacznego wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto,
0 ktérym mowa w § 7 ust. 1.

w przypadku konieczno$ci realizacji dodatkowych/podobnych robét budowlanych/dostaw z
montazem lub rob6t zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych, wprowadzonych w sytuacji:

a)

b)

Europejskie

- 11 Unia Europejska
Fundusze g@ EZ@ w rll_luropejsll;iegunjdusze 5

gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

wystapienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatdw, ktére mogg
skutkowac¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

konieczno$ci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentaciji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1
Prawo Budowlane

wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegoinosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych, istnienie nieujetych w
dokumentacji projektowej podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych

niedostepnosci na rynku sprzetu spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku tego sprzetu; Potwierdzenie niedostepnosci na rynku sprzetu spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tego sprzetu winno by¢ potwierdzone
pisemnie przez nadzér inwestorski na podstawie przeprowadzonej przez nadzér inwestorski
analizy rynku;

pojawienia sie na rynku sprzetu nowszej generacji pozwalajacego na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;
zmiana ta bedzie wprowadzona wytacznie w przypadku przedstawienia przez Wykonawce
szczegbtowej kalkulacji na wprowadzony sprzet nowszej generacji oraz po przedstawieniu
przez Wykonawce kosztow pozniejszej eksploatacji po wprowadzeniu sprzetu nowszej
generacji — zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ tylko w takim zakresie w jakim nastapit
wzrost kosztdw wykonania przedmiotu umowy w poréwnaniu do pierwotnie przewidzianej
technologii. Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich
zmian wytacznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

konieczno$¢ dostarczenia innych, niz okre$lone w Umowie, produktéw, spowodowana
zakoniczeniem produkcji okreslonych w Umowie produktow lub wycofaniem ich z produkcii lub
z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; zmiana ta bedzie wprowadzona wytgcznie w
przypadku przedstawienia przez Wykonawce szczego6towej kalkulacji kosztéw koniecznosci
dostarczenia innych, niz okreslone w Umowie, produktow, spowodowana zakonczeniem
produkcji okreslonych w Umowie produktéw lub wycofaniem ich z produkcji lub z obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i opisaniu wptywu konieczno$ci dostarczenia innych, niz
okreslonych w Umowie, produktow, spowodowana zakonczeniem produkcji okreslonych w
Umowie produktéw lub wycofaniem ich z produkciji lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
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Polskiej — zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ tylko w takim zakresie w jakim nastgpit
wzrost kosztow w zwigzku z konieczno$cig dostarczenia innych, niz okreslone w Umowie,
produktow, spowodowang zakonczeniem produkcji okreslonych w Umowie produktéw lub
wycofaniem ich z produkcji lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiajacy
moze ponie$¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie
réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

zmiana lub wejscie w zycie przepiséw prawa, opublikowana w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzedowym odpowiedniego
ministra; zmiana ta bedzie wprowadzona wytgcznie w przypadku, gdy Zamawiajacy lub
Wykonawca przedstawi wplyw zaistnienia zmiany lub wejScia w zycie przepisow prawa,
opublikowanych w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze
Polskim lub Dzienniku Urzedowym odpowiedniego ministra na zmiang wynagrodzenia,
zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy;

Zamawiajagcy moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian
wytacznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom;

zmiana lub wejscie w zycie nowych zarzadzen lub innych regulacji wewnetrznych
obowigzujacych u Zamawiajacego; zmiana ta bedzie wprowadzona wytgcznie w przypadku,
gdy Zamawiajacy lub Wykonawca przedstawi wptyw zaistnienia zmiany lub wejscia w zycie
nowych zarzadzen lub innych regulacji wewnetrznych obowigzujacych u Zamawiajgcego na
zmiang wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy;_Zamawiajacy
moze ponie$¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie
rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

uzasadniona przyczynami technicznymi konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania Umowy;
zmiana ta bedzie wprowadzona wytacznie w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi wptyw
uzasadnionej przyczynami technicznymi koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania Umowy na
zmiang wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy; Zamawiajacy
moze ponieS¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie
rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

zmiany w infrastrukturze informatycznej Zamawiajacego; zmiana ta bedzie wprowadzona
wytacznie w przypadku, gdy Zamawiajacy lub Wykonawca przedstawi wptyw zmiany w
infrastrukturze informatycznej Zamawiajacego na zmiane wynagrodzenia, zakresu i sposobu
wykonywania przedmiotu umowy; Zamawiajgcy moze ponieSC ryzyko zwiekszenia
wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu
kosztom,

zmiany  dotyczace  sposobu  wykonania  zamdwienia, spowodowane  zmiang
w zakresie powierzonych Zamawiajgcemu kompetencji i uprawnien; zmiana ta bedzie
wprowadzona wytgcznie w przypadku, gdy Zamawiajacy lub Wykonawca przedstawi wptyw
zmiany dotyczacej sposobu wykonania zamdwienia, spowodowane zmiang w zakresie
powierzonych Zamawiajgcemu kompetenciji i uprawnien na zmiang wynagrodzenia, zakresu i
sposobu wykonywania przedmiotu umowy; Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia
wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu
kosztom;

opracowanie, zgodnie z procedurami okreslonymi w Umowie, dokumentu zawierajgcego
szczegbtowe zasady wykonywania Umowy; zmiana ta bedzie wprowadzona wytgcznie w
przypadku, gdy Zamawiajacy lub Wykonawca przedstawi wptyw opracowania, zgodnie z
procedurami okreslonymi w Umowie, dokumentu zawierajacego szczegdtowe zasady
wykonywania Umowy na zmiane wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu
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umowy; Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian
wytgcznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

koniecznos¢ zmiany infrastruktury lub oprogramowania na skutek uwzglednienia wnioskdw
wynikajacych z analizy przedwdrozeniowej; zmiana ta bedzie wprowadzona wytacznie w
przypadku, gdy Zamawiajacy lub Wykonawca przedstawi wptyw konieczno$ci zmiany
infrastruktury lub oprogramowania na skutek uwzglednienia wnioskow wynikajacych z analizy
przedwdrozeniowe] na zmiang wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu
umowy; Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian
wylacznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom;

gdy zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych bedzie skutkowac
poprawieniem parametrow technicznych i uzytkowych; zmiana ta bedzie wprowadzona
wylacznie w przypadku przedstawienia przez Wykonawce szczegdtowej kalkulacji kosztow
konieczno$ci zastosowania innych rozwigzan technicznych/technologicznych i Wykonawca
opisze rozwigzania techniczne/technologiczne, ktére bedg skutkowaC poprawieniem
parametrow technicznych i uzytkowych funkcjonowania i uzytkowania systemu dynamicznej
informacji pasazerskiej lub monitoringu — zmiana wynagrodzenia moze nastapic tylko w takim
zakresie w jakim nastapit wzrost kosztdw w zwigzku z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych/technologicznych  skutkujgcych  poprawieniem parametréw  technicznych
i uzytkowych. Zamawiajacy moze ponieS¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich
zmian wytgcznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

gdy zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych bedzie skutkowac
obnizeniem kosztow eksploatacji; zmiana ta bedzie wprowadzona wytacznie w przypadku
przedstawienia przez Wykonawce szczegdtowej kalkulacji  kosztéw  koniecznosci
zastosowania innych rozwigzan technicznych/technologicznych skutkujacych obnizeniem
kosztow eksploatacji systemu dynamicznej informacji pasazerskiej lub monitoringu — zmiana
wynagrodzenia moze nastgpi¢ tylko w takim zakresie w jakim nastapit wzrost kosztow w
zwigzku z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /technologicznych skutkujacych
obnizeniem kosztow eksploatacji. Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia
wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu
kosztom;

gdy zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych bedzie miato wptyw na
poprawe bezpieczefstwa; zmiana ta bedzie wprowadzona wytacznie w przypadku
przedstawienia przez Wykonawce szczegdtowej kalkulacji  kosztéw  koniecznosci
zastosowania innych rozwigzan technicznych/technologicznych majacych wptyw na poprawe
bezpieczeistwa i Wykonawca opisze wplyw zastosowania innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych na poprawe bezpieczenstwa; zmiana wynagrodzenia moze
nastapic tylko w takim zakresie w jakim nastapit wzrost kosztow w zwigzku z zastosowaniem
innych  rozwigzan  technicznych/technologicznych  majacych  wptyw na  poprawe
bezpieczenstwa. Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu
takich zmian wytgcznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom;

ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw administracji panstwowej lub
z uwagi nakorzysci dla Zamawiajacego; zmiana ta bedzie wprowadzona wytgcznie w
przypadku, gdy odpowiednio Wykonawca przedstawi wptyw postanowier decyzji organéw
administracji panstwowej na zmiang wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania
przedmiotu umowy lub Zamawiajacy przedstawi korzysci: finansowe lub eksploatacyjne lub
organizacyjne lub techniczne lub poprawe bezpieczeristwa lub majace wptyw na skrocenie
terminu realizacji lub kolejno$¢ robdt lub etapowanie jakie w zwigzku z wprowadzong zmiang,
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uzyska/osiggnie; Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu
takich zmian wytgcznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom;

konieczno$ci  zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa; zmiana ta
bedzie wprowadzona wytacznie w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi wplyw
konieczno$ci  zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa na zmiane
wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy; Zamawiajacy moze
ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie réwnej
zwigkszonym z tego powodu kosztom;

wystapienia kolizji z istniejaca infrastruktura, niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji; zmiana ta bedzie wprowadzona wytgcznie w przypadku
przedstawienia przez Wykonawce szczegotowe] kalkulacji kosztow uniknigcia lub usuniecia
tych kolizji; zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ tylko w takim zakresie w jakim nastapit
wzrost kosztow w zwigzku z wystapieniem niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usunigcia tych kolizji; Zamawiajagcy moze ponie$¢ ryzyko zwiekszenia
wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu
kosztom,

3) w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robot, dostaw z montazem - na
podstawie Ksiegi Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego,

4)  wystapi konieczno$¢ wykonania robot, dostaw z montazem wynikajacych z dokumentacji a nie
ujetych w pozycjach TER. Na te roboty, dostawy z montazem, w przypadku braku pozycji i cen
jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedtug zasad
okreslonych w punkcie ) ponizej,

5)  w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét, dostaw z montazem okre$lonych w ust.
13 pkt. 2) nie ujetych w pozycjach TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z
zastosowaniem nastepujacych zasad:

a)

c)

poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementow Rozliczeniowych jezeli
roboty, dostawy z montazem majq charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg
| przedtozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa lubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to robét/dostaw dla
ktorych nie jest mozliwa interpolacja okre$lona lit. a.

w przypadku braku mozliwo$ci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej dopuszcza
sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wtasng Wykonawcy.

6) Zamawiajacy dopuszcza zmiang Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w przypadku
Zmiany:
a) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, lub

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

- |0 Bi Unia Europejska
E E:?g;gfseme g@ ﬁrz@m rll_luropejsll;iegunjdusze €2

wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

PRZYSTAN Strukturalne i Inwestycyjne

41



A Lubuskie Unia Europejska | **=,
) 7 Warte zachodu Europejskie Fundusze *x X
\/ Strukturalne i Inwestycyjne *xk

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

c) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych

mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

7) Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejScia w zycie zmian, o ktorych
mowa w pkt 6), jednakze nie wczesniej niz od dnia zlozenia wniosku przez Wykonawce o
zwiekszenie wynagrodzenia z wymienionych w ust. 1 przyczyn.

8) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 6) lit. a), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen oséb
bezposrednio wykonujacych Umowe do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo
wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty wzrostu minimalnej stawki godzinowe;.

9) W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 6) lit. b) i ¢) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujacych Umowe.

10) Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pkt 6), wymaga ztozenia przez Wykonawce wniosku o
dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedtozenia dokumentow potwierdzajacych zasadnos¢
wniosku. Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ wysoko$¢ dodatkowych kosztéw wykonania
Umowy wynikajacych bezposrednio ze zmiany przepiséw prawnych, o ktérych mowa w pkt 6.

11) Zamawiajacy ma prawo do Zzadania przedstawienia przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajacych zasadnos¢ wniosku, w szczegdinosci Zamawiajacy moze zadaé odpowiednio:

a) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
realizujgcych Przedmiot umowy, wraz z okre$leniem zakresu (np. czeSci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezpo$rednio zwigzane z realizacjq Przedmiotu umowy oraz czeSci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi;

b) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
realizujgcych Przedmiot umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w  czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (np. cze$ci etatu), w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi;

C) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okre$leniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktdrej
mowa w pkt 6 lit. c).

12) Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 7 ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany ceny
materiatow zwigzanych z realizacjg Umowy. Przez zmiang ceny materiatow rozumie sie wzrost
odpowiednio cen jak i ich obnizenie wzgledem ceny przyjetej w celu ustalenia zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wysokoSci wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna w
przypadku zmian innych, niz wskazane w art. 436 pkt 4 lit b) Pzp wptywajacych na zmiane
wysokos$ci wynagrodzenia wykonawcy.

13) Pierwszy wniosek o zmiang wynagrodzenia kazda ze Stron moze zlozy¢ nie wcze$niej niz po
uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy, a kazdy kolejny nie wczesniej niz po uptywie
nastepujacych po sobie 6 miesiecy.
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14) Kazdy wniosek winien zawieraC szczegdtowq analize wptywu zmiany cen materiatow zwigzanych
z realizacjg Umowy na catkowity koszt realizacji przedmiotowej Umowy wraz z dokumentami
potwierdzajacymi zasadno$¢ wniosku. Zamawiajacy oceni przedstawione przez \Wykonawce
uzasadnienie i podejmie decyzje o ewentualnej zmianie wysokoSci wynagrodzenia lub odméwi
wprowadzenia zmiany przedstawiajac swoje stanowisko.

15) Uprawnienie do zlozenia pierwszego wniosku o zmiane wynagrodzenia przystuguje w przypadku,
gdy z komunikatu Prezesa GUS dotyczacego wysokosci Wskaznika cen produkcji budowlano
montazowej ogélem publikowanego co miesigc na stronie https://stat.gov.pl/iobszary-
tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ w okresie po zawarciu niniejszej umowy wynika, ze taczna
suma wartosci zmian Wskaznikow (biezacy miesigc do poprzedniego miesigca) do dnia ztozenia
wniosku wynosi wigcej niz 4 % w stosunku do bazowego wskaznika opublikowanego przez Prezesa
GUS w miesigcu, w ktérym zostata podpisana niniejsza Umowa, za$ uprawnienie do zlozenia
nastepnego wniosku o zmiane wynagrodzenia przystuguje w przypadku, gdy z komunikatu Prezesa
GUS dotyczacego wysokosci Wskaznika cen produkcji budowlano montazowej ogétem
publikowanego co miesigc na stronie https:/stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-
cen/ w okresie po ztozeniu ostatniego wniosku wynika, Zze taczna suma wartosci zmian Wskaznikow
(biezacy miesigc do poprzedniego miesigca) do dnia ztozenia wniosku wynosi wigcej niz 4 % w
stosunku do bazowego wskaznika opublikowanego przez Prezesa GUS w miesigcu, w ktorym zostat
ztozony poprzedni wniosek, jeSli Zamawiajgcy odmowi wprowadzenia zmiany waloryzacii
wynagrodzenia z ww. tytutu lub miesigca, w ktérym zostat podpisany aneks waloryzujacy
wynagrodzenie wykonawcy z ww. tytutu, jesli Zamawiajacy uznat zasadno$¢ wniosku.

16) Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od dnia ztoZenia wniosku.

17) Wniosek o zmiane moze dotyczy¢é wytacznie wynagrodzenia za roboty nie odebrane do dnia
ztozenia wniosku tj. elementy Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie ujete w Przej$ciowych
Swiadectwach Platnosci/Tabelach Elementéw Rozliczeniowych podpisanych do dnia ziozenia
wniosku.

18) Wartos¢ zmiany (WZ) zostanie okreslona na podstawie wzoru:

WZ=W*M*A przy czym:

W — wynagrodzenie netto za roboty, o ktorych mowa w pkt. 17),

M - suma wartosci zmian Wskaznikoéw cen produkcji budowlano-montazowej ogétem o ktérych
mowa w pkt. 15)

A = 48,2% $redni procentowy udziat kosztow materiatdw w kosztach budowy (przyjety przez

Zamawiajgcego na podstawie Katalogu Cen Jednostkowych Rob6t i Obiektow

Inwestycyjnych | kwartat 2021r. Wydawnictwo BISTYP).

19) Obliczona w sposob okreSlony w pkt. 18) wartos¢ zostanie dodana proporcjonalnie
do poszczegbinych pozycji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (ztozonej przez Wykonawce wraz z
oferta), w zakresie robot o ktorych mowa w pkt. 17) wynikajacych z Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, o ktérym mowa w pkt. 17).

20) Warto$¢ zmiany zostanie powiekszona o nalezny podatek VAT.

21) Zmiana umowy dotyczacg zmiany wynagrodzenia zostanie wprowadzona aneksem do umowy, do
ktérego zatgcznikami bedzie zmieniony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i zamienna Tabela
Elementéw Rozliczeniowych uwzgledniajaca zmiany cen w poszczegolnych pozycjach.

22) Wysoko$¢ wprowadzonych zmian na podstawie powyzszych postanowien umowy nie moze
przekroczy¢ facznie 105 % wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust.1 umowy z chwili jej zawarcia.

23) W przypadku okre$lonym w art. 439 ust. 3 Pzp w celu ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, przyjmuje sie zasady analogiczne do zasad okre$lonych od pkt. 12) do pkt.
22), z zastrzezeniem, ze:
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a) Pierwszy wniosek o zmiane moze zosta¢ ztozony nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od
uptywu terminu sktadania ofert,

b) Pierwsza zmiana wynagrodzenia przystuguje w przypadku gdy z komunikatow prezesa GUS, o
ktérych mowa w pkt. 15) ogtaszanych po terminie sktadania ofert wynika, ze taczna suma
warto$ci zmian Wskaznikow (biezacy miesigc do poprzedniego miesigca) do dnia ztozenia
wniosku wynosi wiecej niz 4 % w stosunku do bazowego wskaznika opublikowanego przez
Prezesa GUS w dniu otwarcia ofert.

24) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt. 12)+pkt. 23), zobowigzany

jest w terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiajagcym aneksu, o ktdrym mowa w pkt. 21) do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli facznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg roboty budowlane lub ustugi;

b) okres obowigzywania umowy o podwykonawstwo przekracza 12 miesiecy.

25) Zasady dotyczace zmian wynagrodzenia w zakresie zmiany ceny materiatow okre$lone w pkt 12) -

23) stosuje sie odpowiednio do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy.

26) Zamawiajacy dopuszcza zmiane Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany

stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, przy czym zmiana wynagrodzenia
bedzie dotyczyta wynagrodzenia za cze$¢ ustug wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepiséw
stanowigcych o zmianie stawki VAT, pod warunkiem, ze zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez wykonawce.

14. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1)

2)
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wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robdt- mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania
cato$ci lub czesci robot z tego tytutu,

szczegblnie niesprzyjajacych warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty/dostawy lub préby lub sprawdzenia lub odbiory mogty zosta¢ zrealizowane. Na tg
okolicznos¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy/Robdt, ktory zostanie
potwierdzony przez Nadzér Inwestorski — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o iloS¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego. Jednocze$nie Wykonawca nie moze sie domaga¢ od Zamawiajgcego
przediuzenia terminu realizacji Zamowienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne
panujace w okresie zimowym i powodujace konieczno$¢ wstrzymania badz przerwania robét, ze
wzgledu na okreslong technologie wykonania robot,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw geologicznych, ktére bedg miaty
wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub
uzgodnien lub wytycznych lub warunkdw technicznych oraz na wykonanie robét naprawczych,
wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynno$ci, robét lub dostaw z
montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
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13)

14)

15)

16)

17)

2

nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie
rob6t naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci,
rob6t wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych;

wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia Robét nie wynikajace z okoliczno$ci lezacych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania Robét przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce a w
szczegbInosci gdy ujawnity sie nieprawidtowosci w jako$ci, technologii robét, materiatow) —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu;

wystapienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych lub podobnych majacych wptyw na
zmiane terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych
robot,

wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okre$lonej modyfikacji-— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu;

wystapienia problemow z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
dofozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania cato$ci lub cze$ci robdt z
tego tytutu,

zawieszenia rob6t przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania cato$ci lub czesci robét z tego tytutu,

dziatania o0sob trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, ktore to dziatania
uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac- mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catoSci lub czesci robét z
tego tytutu,

zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowg - moZliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu,

wystapieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 13 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania cato$ci lub cze$ci robdt z
tego tytutu.

wystapienia okoliczno$ci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, ktore stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na wykonanie robot/dostaw/ustug
dodatkowych/podobnych/zamiennych,

w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajgq z dziatania,
zaniechania lub op6znienia ze strony Zamawiajgcego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie
dtuzej, niz o czas trwania tych okoliczno$ci

odwotfania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej,
niz o czas trwania tej okoliczno$ci,

Wystapienia konieczno$ci zmiany terminu realizacji poszczegdélnych etapéw przedmiotu Umowy
lub terminu koricowego realizacji przedmiotu na skutek wystapienia op6znien wynikajacych z
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okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére bedg miaty wptyw na Harmonogram
rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy — mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie
rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub
wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robot naprawczych, wzmocnienia
konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania/uzyskania czynnosci przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego, robét lub dostaw z montazem wynikajacych z wystapienia konieczno$ci zmiany
terminu realizacji poszczegoinych etapéw przedmiotu Umowy lub terminu koricowego realizacji
przedmiotu na skutek wystapienia opoOznien wynikajgcych z  okolicznosci  lezacych
po stronie Zamawiajacego, uniemozliwiajgcymi realizacje przedmiotu Umowy zgodnie
z pierwotng wersjg;

18)  Wystapienia konieczno$ci zmiany terminu realizacji poszczegdinych etapéw przedmiotu Umowy
wynikajacych z harmonogramu lub terminu koricowego realizacji przedmiotu Umowy
w szczegolnosci w przypadku niedostepno$ci materiatow budowlanych, sprzetu/urzadzen,
w przypadku awarii w szczegdlnosci kluczowego urzadzenialurzadzen niezbednego/niezbednych
do realizacji przedmiotu Umowy, ktore bedg miaty wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy
| termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilos¢ dni wynikajacych: z niedostepnosci materiatéw, sprzetu/urzadzen/,
z usuniecia awarii kluczowego urzadzenia/urzadzen niezbednego/niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy;

Dopuszcza sie zmiane 0so6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) Smierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowigzkow,

3)  nie wywigzywania sie 0s6b z obowigzkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okreslone w SWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, 0 ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod
warunkiem Zze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne uzyskajg aprobate
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

2)  konieczno$ci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane pod warunkiem ze zmiany uzyskajg aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
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3)  wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktore mogg skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

4)  wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow pod warunkiem Ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

5)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, pod warunkiem ze zmiana
uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggnigcie zamierzonego
celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,

6)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, pod
warunkiem Zze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7)  wystapienia Sity wyzszej opisanej w § 13 ponizej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru i =zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania.

8)  Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia
na zasadach okre$lonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach okre$lonych w ust. 14.

§13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek

okolicznos$ci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyZzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec fgczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegdlnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktorego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna unikng¢, ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezyte
starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowaC wyjatkowe zdarzenia i okolicznoSci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) — 3) sq spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,
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3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatéw
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie.
Strona, ktérej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszkod,
aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwtoke lub szkode.
Strony nie poniosg odpowiedzialno$ci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie
W wywigzywaniu  sie  lub  inne  niewypelnienie  ich  zobowigzan  wynikajacych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany
do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzsze.
Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okoliczno$ci sity wyzszej mogace mieC wptyw
na wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadomi¢ na piSmie drugq Strone
podajac szczegoty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich
okolicznosci. O ile Zamawiajgcy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac
wypetnianie  swoich  zobowigzan  wynikajacych  z  Umowy stosujac  Srodki  alternatywne
po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie

od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaC przyznane Wykonawcy z wyzej

wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia okoliczno$ci uprawniajacych do odstapienia.

§14
(cesja na rzecz os6b trzecich)

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolno$ci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnoSci wynikajacej z Umowy lub jej czesSci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku  Wykonawcy bedacego  Konsorcjum, z  wnioskiem do Zamawiajgcego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnos$ci, o ktorej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, wystepuje
podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkdéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okre$lonej w ust.1. niniejszego paragrafu dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktdrych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgacego
sq wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§15
(ochrona danych osobowych

. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODO”, informujemy,
ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg w Gorzowie WIkp. ul.
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Sikorskiego 3-4,

W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, a takze
przystugujacych z tego tytutu praw, moze sie Pan/Pani kontaktowac z Inspektorem Ochrony Danych:

- listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzow Wikp.,

- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,

- za posrednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b
RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisow prawa.

Pana / Pani dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do wykonania umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony
odrebnymi przepisami.

Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia danych.

W przypadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora
Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego —
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowac
odmowa zawarcia umowy.

§16
(postanowienia koncowe)

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac¢
bedq polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory
podlegajq rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie witasciwe przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza si¢ za skutecznie doreczone.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zataczniki:

1) wzor karty gwarancyjnej,

Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia,

oferta Wykonawcy,

oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
dokumentacja projektowa.
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Zamawiajacy: Wykonawca:
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Ptatno$¢ Miasta:

a)Ptatnos¢, o ktérej mowa w §7 ust. 1 pkt. 1 lit. a — lit. ¢) realizowana bedzie w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,oystem zréwnowazonego transportu miejskiego w Gorzowie WIkp.” zostanie zrealizowana cze$ciowo ze Srodkow
wiasnych dziat 600, rozdziat 60004, paragraf 6059 i czesciowo z dofinansowania dziat 600, rozdziat 60004 paragraf 6057,
b)Ptatnos¢, o ktérej mowa w §7 ust. 1 pkt. 1 lit. d — lit. f) realizowana bedzie w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Budowa wezta przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie WIkp. wraz z przebudowg infrastruktury tramwajowej”
zostanie zrealizowana czesciowo ze $rodkéw wiasnych dziat 600, rozdziat 60004, paragraf 6059 i czesciowo
z dofinansowania dziat 600, rozdziat 60004 paragraf 6057.
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