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1. [bookmark: _Toc96602994]PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu rozbiórki  budynku Krytej-Pływalni w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego 6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Terenu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Ostrołęce” ( teren po Starym Basenie)
2. [bookmark: _Toc96602995]PODSTAWA OPRACOWANIA

· Wizja lokalna
· Inwentaryzacja obiektu
· Dz. U. 2019.01065 t.j.- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
· Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043 tj, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych
3. [bookmark: _Toc96602996]LOKALIZACJA OBIEKTÓW

Obiekt znajduje się przy ulicy Józefa Piłsudskiego 6, 07-409 Ostrołęka, województwo mazowieckie. Obiekt usytuowane na terenie działki nr 40 338/1, 40 338/2, 40336/2 obręb 0004 Ostrołęka.
4. [bookmark: _Toc96602997]CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu robót rozbiórkowych w/w obiektu oznaczonego na mapie z istniejącym zagospodarowaniem terenu. Przedmiotowy obiekt przeznaczony do rozbiórki ze względu na nieprzydatność, zły stan techniczny oraz nowy sposób wykorzystania działki.
5. [bookmark: _Toc96602998]ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje: 
-wykonanie projektu rozbiórki 
-sporządzenie informacji BIOZ
6. [bookmark: _Toc96602999]ISTNNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren, na którym usytuowany jest obiekt przeznaczony do rozbiórki jest terenem zagospodarowanym. Przedmiotowy budynek usytuowany jest w centralnej części rozpatrywanego terenu. Wokół budynku przeznaczonego do rozbiórki znajduje się ograniczony powierzchniowo teren wolny, umożliwiający etapowe  przeprowadzenie rozbiórki i składowanie materiałów oraz gruzu do czasu ich wywiezienia.
7. [bookmark: _Toc96603000]OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKU

[bookmark: _Toc96603001]Na terenie opracowania znajdującym się przy ulicy Józefa Piłsudskiego 6 zlokalizowany jest  nieużytkowy  stary obiekt krytej pływalni  . Obiekt wykonany w konstrukcji słupowo-ryglowej, na siatce modularnej 600x780 i 780x780 cm. Hala basenowa; dźwigary stalowe kratowe dł.21,00 m w rozstawie co 300 cm oparte na słupach żelbetowych. Stropy kondygnacji typu DZ -5. Konstrukcja dachu; płyty korytkowe na ścianach ażurowych.  Schody żelbetowe wylewane. Ściany zewnętrzne gr.38 cm z cegły kratówki Rc 150 na zaprawie marki 30m; gr 51 cm z cegły pełnej Rc100 na zaprawie marki 50/poniżej terenu/. Filarki międzyokienne parteru 25x38 cm z cegły dziurawki na zaprawie marki 30. Ocieplenie słupów/parter/ gazobeton gr 12 cm. Ścianki działowe na kondygnacjach z cegły dziurawki; 12 cm Rc 75 zaprawa marki 30, 6 5 cm zbrojona bednarką co 3 warstwa przy ściankach powyżej 2,4 cm.

                                                                      INWENTARYZACJA

Na terenie objętym opracowaniem jest  1 obiekt przeznaczony do rozbiórki. Obiekt został zaznaczony kolorem czerwonym na zdjęciu poniżej.

[image: ]
Lokalizacja obiektu przeznaczonego do rozbiórki

Budynek Krytej pływalni
Budynek zlokalizowany w centralnej części działki jest obiektem trzykondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym. Budynek w rzucie i w kształcie  bryły prostokąta o wymiarach  41,41 x 29,51 m. Wysokość kondygnacji brutto /brutto/; 330 cm, 370 cm, 860 cm/ śr. hala. Ściany budynku murowane. Całkowita wysokość budynku: 11,26-13,00/max/. Liczba klatek schodowych: 2. Powierzchnia rzutu poziomego budynku: 1222,00 m2, Powierzchnia zabudowy: 1260,00 m2. Kubatura: 15 271,00 m3.
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Budynek Krytej pływalni części opracowywanego terenu- widok od strony południowej
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Budynek Krytej pływalni części opracowywanego terenu- widok od strony północnej
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Budynek Krytej pływalni części opracowywanego terenu- widok od strony zachodniej
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Budynek Krytej pływalni części opracowywanego terenu- widok od strony południowo- wschodniej



8. [bookmark: _Toc96603002]OCENA STANU TECHNICZNEGO

Stan techniczny omawianego obiektu ocenia się jako niedostateczny. Z uwagi na brak użytkowania oraz możliwości zagospodarowania obiektu, należy poddać je rozbiórce. Dodatkowo życzeniem Inwestora jest poddanie powyższego obiektu rozbiórce dla umożliwienia budowy nowego planowanego budynku. 
9. [bookmark: _Toc96603003]OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA ROZBIÓRKI

Projektuje się rozbiórkę ręczną z użyciem narzędzi pneumatycznych, oraz mechaniczną, z zastosowaniem specjalistycznych maszyn wyposażonych w osprzęt burzący. Prace należy realizować pod nadzorem osób uprawnionych. W pierwszej kolejności należy zdemontować i usunąć poza budynek wszelkie elementy wyposażenia oraz drzwi i okna. Następnie należy rozebrać i usunąć wszelkie instalacje. Kolejną czynnością będzie rozbiórka ścian działowych. Po tych czynnościach możliwe jest przystąpienie do rozbiórki konstrukcji budynku, dokonać demontażu dźwigarów stalowych kratowych, stropu i ścian konstrukcyjnych. Po przeprowadzonej rozbiórce należy uporządkować teren.
Podczas wykonywania prac rozbiórkowych należy przestrzegać zapisów zawartych w normach: 
- PN-EN-50341-3 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45kV. Zbiór normatywnych warunków krajowych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30. X. 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów ( Dz. U. Nr 192 z 2003 r., poz. 1883 z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie BHiP przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz.912 z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217 poz. 1883 z  późniejszymi zmianami)
10. [bookmark: _Toc96603004]OPIS SPOSOBU ROZBIÓRKI ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

Projektuje się rozbiórkę ręczną z użyciem narzędzi pneumatycznych oraz mechaniczną z zastosowaniem specjalistycznych maszyn wyposażonych w osprzęt burzący w następującej kolejności:
10.1. [bookmark: _Toc96603005]PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia terenu rozbiórki- wygrodzić przed dostępem osób postronnych i oznakować o grożącym niebezpieczeństwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakować tablicami koloru żółtego informującymi o grożącym niebezpieczeństwie. 
Przed przystąpieniem do rozbiórki należy wykonać odłączenie istniejących przyłączy energetycznych i wodociągowych oraz kanalizacyjnych od budynku do instalacji zewnętrznych.
Prace rozbiórkowe powinny być kierowane przez kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi i wykonywane przez firmę posiadającą odpowiedni sprzęt i wykwalifikowanych pracowników. Kierownik budowy powinien znajdować się na danym terenie podczas wykonywania prac rozbiórkowych.
Wszystkie roboty muszą zostać wykonane pod odpowiednim nadzorem i z zachowaniem środków ostrożności, przepisów BHP.
W czasie wykonywania prac rozbiórkowych należy zawsze zapewnić stabilność pozostałych do usunięcia fragmentów rozbieranej konstrukcji.
W razie wystąpienia okoliczności innych niż opisane w projekcie należy skontaktować się niezwłocznie z projektantem. 

10.2. [bookmark: _Toc96603006]ROZBIÓRKA URZĄDZEŃ INSTALACJI

Warunkiem rozpoczęcia prac jest odłączenie wszystkich instalacji budynku od sieci miejskiej i potwierdzenie tego faktu wpisem do Dziennika rozbiórki. Po usunięciu z budynku całego wyposażenia, można przystąpić do rozbiórki instalacji. Wyposażenie można wymontować w sposób niszczący, instalacje należy ciąć palnikami
10.3. [bookmark: _Toc96603007]ROZBIÓRKA  KONSTRUKCJI ŚCIAN ALUMIONIOWYCH - /witryny okienne/, STOLARKI I OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Konstrukcję ścian aluminiowych pod witryny okienne, skrzydła okienne i drzwiowe należy zdemontować ręcznie i usunąć poza rozbierany obiekt. Ościeżnice rozebrać w trakcie rozbiórki ścian. Nie przewiduje się odzysku stolarki okiennej i drzwiowej ze względu na jej zły stan techniczny.
10.4. [bookmark: _Toc96603008]ROZBIÓRKA STROPODACHU 

W pierwszej kolejności należy usunąć pokrycie dachu, Następnie należy usunąć obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, oraz deskowanie. Po usunięciu pokrycia, można zdemontować pozostałe elementy stropodachu  w tym  demontaż dźwigarów stalowych kratowych nad halą basenową.

10.5. [bookmark: _Toc96603009]ROZBIÓRKA KOMINÓW MUROWANYCH

Rozbiórkę prowadzić od góry odspajając pojedyncze cegły.
10.6. [bookmark: _Toc96603010]ROZBIÓRKA ŚCIAN DZIAŁOWYCH

Przystępując do rozebrania ścian działowych należy odkuć tynk, a następnie ściankę rozbierać od góry warstwami. Ścianki działowe rozbierać z lekkich przestawnych rusztowań, a cały gruz usuwać poza budynek. Nie wolno przewracać ścianek działowych.
       10.6/a/
Do rozbiórki stropu, dźwigarów stalowych kratowych, elementów prefabrykowanych klatki schodowej należy przystąpić, po sprawdzeniu upewnieniu się stateczności ścian konstrukcyjnych  budynku.
10.7. [bookmark: _Toc96603011]ROZBIÓRKA ŚCIAN

Do rozbiórki ścian można przystąpić po upewnieniu się, że rozbiórka stropodachu nie naruszyła ich stateczności. Ściany rozkuwać ręcznie przy użyciu młotów pneumatycznych, a gruz usuwać na zewnątrz budynku.
10.8. [bookmark: _Toc96603012]ROZBIÓRKA FUNDAMENTÓW I POSADZEK

Dokonać rozbiórki ścian fundamentowych budynku oraz fundamentów. Należy je odkopać, następnie rozbić za pomocą sprzętu wyburzeniowego. Uzyskany gruz załadować i wywieźć. Powstały w wyniku rozbiórki dół po zabudowie zniwelować poprzez wypełnienie gruboziarnistym piaskiem, z zagęszczeniem warstwami. Wierzchnią warstwę grubości ok. 20 cm zasypać gruntem rodzimym.
10.9. [bookmark: _Toc96603013]UPORZĄDKOWANIE TERENU

Po zakończeniu robót, gruz należy wywieźć na składowisko, a następnie usunąć elementy wyposażenia placu budowy, pozostawiając ogrodzenie. Powierzchnię terenu wyrównać.
11. [bookmark: _Toc96603014]WYTYCZNE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

Materiały rozbiórkowe składować tymczasowo na terenie inwestycji. Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17-odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną one na placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje odpadów: 
17.01.01.- gruz betonowy, 
17.01.02.- gruz ceglany, 
17.01.03.- odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, 
17.01.80.- usunięte tynki 
17.02.02.- szkło 
17.02.03.- tworzywa sztuczne 
17.03.80.- odpadowa papa, 
17.04.05.- żelazo i stal, 
17.06.01.- materiały izolacyjne 
17.09.04 - zmieszane odpady z demontażu inne niż wyżej wymienione.
Materiał rozbiórkowy ładować bezpośrednio do kontenerów na gruz, podstawionych na teren placu rozbiórki. 
Osobny kontener przeznaczyć na wyposażenie wnętrza i elementy drewniane. 
Gruz ceglano-betonowy może zostać zużyty do zapełnienia nierówności na terenie rozbiórki. Nadmiar wywieźć na składowisko. 
Elementy drewniane zaatakowane przez grzyb lub owady należy zniszczyć z zachowaniem wszelkich środków ostrożności poprzez spalenie ( nie dopuścić do ponownego wbudowania ). 
Złom wywieźć na składowisko złomu. Wykonawca robót jest zobowiązany do uzyskania pisemnego potwierdzenia przyjęcia odpadów przez składowisko.
12. [bookmark: _Toc96603015]ZABEZPIECZENIE LUDZI I MIENIA

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania uwag w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Teren budowy musi zostać ogrodzony i niedostępny dla osób bezpośrednio niezatrudnionych przy rozbiórce obiektów. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z ogólnymi przepisami BHP oraz obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych. 
Oprócz podstawowych zasad BHP obowiązujące na placu budowy należy dodatkowo wprowadzić zakaz przebywania pracowników na kondygnacjach poniżej prowadzonych prac rozbiórkowych. 
• Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę lub pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane).
• Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. 
• Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne. 
• Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i silnego wiatru. 
• Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być w sposób odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejścia i odjazdy wyraźnie oznakowane. 
• Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami umocowanymi do trwałych elementów budynku. 
• Teren rozbiórki ogrodzić w odległości min 5 m od budynku oraz na bieżąco usuwać powstały gruz.
• Całość gruzu z rozbieranej konstrukcji należy wywieźć na odpowiednie składowisko.
• Nie należy magazynować materiałów z rozbiórki na stropach budynków
13. [bookmark: _Toc96603016]INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Lokalizacja obiektów, otoczenie, ani też żadne elementy zagospodarowania działki czy terenu nie powinny stwarzać sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa czy zdrowia pracowników. 
Realizacja rozbiórki budynku nie powinna rodzić sytuacji szczególnego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi bezpośrednio uczestniczących w procesie rozbiórki. Zagrożenia mogące wystąpić przy realizacji niniejszego zamierzenia należą raczej do typowych problemów wykonawczych.
Informacja BIOZ sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) oraz wytycznych zawartych na portalu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju RP. Sporządzenie Informacji BIOZ nie zwalnia Kierownika Budowy do opracowania „ Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (Planu BIOZ).
PUNKT 1. ZAKRES ROBÓT 
Zakres robót budowlanych obejmuje rozbiórkę obiektu starej krytej pływalni zlokalizowanej na terenie objętym opracowaniem tj. na działkach nr 40 338/1, 40 338/2, 40336/2, obręb 0004 Ostrołęka. 
PUNKT 2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Przedmiotowy obiekt znajduję się na terenie należącym do Inwestora przy ulicy Józefa Piłsudskiego 6.
PUNKT 3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.
Przewiduje się zmiany zagospodarowania działki zgodnie z planowanym projektem budowlanym. 
PUNKT 4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT , SKALA I RODZAJE ZAGROŻEŃ
Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót wg R.M.I. :
1)roboty budowlane, stwarzające zagrożenie przysypania ziemią lub upadku z wysokości /niepotrzebne skreślić/:
a. wykonywania wykopów o ścianach pionowych większej niż 1,5m oraz przy nachyleniu większym niż 3,0m;	NIE DOTYCZY
b. roboty z ryzykiem upadku z wysokości 3,0m;
c. rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8,0m; 
d. na terenie zakładów przemysłowych; NIE DOTYCZY
e. montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych; NIE DOTYCZ
f. przy użyciu dźwigów lub śmigłowców; NIE DOTYCZY
g. na obiektach mostowych metodą nasuwania; NIE DOTYCZY 
h. montażowe elementów konstrukcji mostowych; NIE DOTYCZY
i. betonowania wysokich elementów konstrukcji jak mosty, przyczółki, filary i pylony; NIE DOTYCZY
j. fundamentowania podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach; NIE DOTYCZY
k. w pobliżu linii elektroenergetycznych w odległościach mniejszych niż 3,0m dla 1 kV i odpowiednio
5m-15kV, 10m-30kV 15-110kV; NIE DOTYCZY
l. w portach i przystaniach podczas ruchu statków; NIE DOTYCZY
m. przy budowlach piętrzących wodę przy wysokości piętrzenia powyżej 1,0m; NIE DOTYCZY n. wykonywane w pobliżu linii kolejowej; NIE DOTYCZY
2)roboty budowlane gdzie występują działania substancji chemicznych lub biologicznych :
   a. roboty prowadzone poniżej 10 'C; NIE DOTYCZY
   b. roboty przy wyrobach zawierających azbest; NIE DOTYCZY
3)roboty zagrożone promieniowaniem jonizującym; NIE DOTYCZY
   a. roboty w przemyśle energii atomowej; NIE DOTYCZY
   b. roboty przy obiektach realizowanych przy użyciu izotopów; NIE DOTYCZY
4)roboty budowlane w pobliżu linii wysokiego napięcia lub linii komunikacyjnych : 
   a. w odległości mniejszej niż 15,0m do linii110kV; NIE DOTYCZY
   b. w odległości mniejszej niż 30,0m od linii 110kV; NIE DOTYCZY 
   c. budowa i remont :
   -  linii kolejowych; NIE DOTYCZY
   -  sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieci trakcyjnej i urządzeń elektroenergetycznych; NIE DOTYCZY
   -  linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym; NIE DOTYCZY
   -  sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych; NIE DOTYCZY
   d. roboty wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach ruchu kolejowego; NIE DOTYCZY
5)roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników; NIE DOTYCZY
   a. roboty prowadzone z wody lub pod wodą; NIE DOTYCZY
   b. montaż elementów konstrukcji obiektów mostowych; NIE DOTYCZY
   c. fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów na palach; NIE DOTYCZY
   d. roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę powyżej 1,0m; NIE DOTYCZY
6)robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach; NIE DOTYCZY
   a. roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, we wnętrzach urządzeń technicznych i innych  
       zamkniętych; NIE DOTYCZY
   b. roboty związane z przejściem rurociągów pod przeszkodami metodami : tunelową, przecisku lub 
       podobnymi; NIE DOTYCZY
7) roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych; NIE DOTYCZY 
   - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; NIE DOTYCZY
8) roboty budowlane w kesonach; NIE DOTYCZY
   - przy nabrzeżach portowych i przepraw mostowych; NIE DOTYCZY
9)   roboty budowlane z użyciem materiałów wybuchowych : NIE DOTYCZY
   a. roboty ziemne przemieszczenia lub zagęszczenie gruntu; NIE DOTYCZY
   b. roboty rozbiórkowe, także wykonywanie otworów w elementach istniejących; 
10)  roboty budowlane montażu i demontażu elementów, których waga przekracza 1000kg; NIE DOTYCZY
O pozostałych robotach mogących stanowić zagrożenie zadecyduje kierownik budowy.

PUNKT 5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Wszystkie prace budowlane mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający wymagane kwalifikacje oraz aktualne badania, uzależnione od stanowiska, rodzaju pracy, którą będzie wykonywał pracownik. Każdy pracownik winien odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfiką wykonywanej pracy. Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy poinformować pracowników o czynnikach mogących stwarzać potencjalne zagrożenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom. W szczególności należy przestrzegać wymogów wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robót budowlanych, obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Wszystkie informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamieści Kierownik Budowy w Planie BIOZ. Wszyscy pracownicy winni być zapoznani z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

PUNKT 6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNIE ZAGROŻONYCH W TYM ZAPEWNIENIE BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.
Kierownik Budowy określi sposób realizacji robót budowlanych oraz wskaże środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom, tj.: zachowanie warunków BHP, nadzór kierownika budowy, używanie właściwej odzieży roboczej, używanie właściwego sprzętu i narzędzi oraz zapewni informację o numerach telefonów alarmowych wraz z apteczką pierwszej pomocy.
Roboty budowlane muszą być prowadzone pod nadzorem osób wykwalifikowanych, posiadających stosowne uprawnienia. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić szkolenie dla pracowników w zakresie Planu BiOZ.
Przed rozpoczęciem robót pracownicy winni być zaopatrzeni do w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. w kaski, rękawice ochronne, itd.), wraz z uwzględnieniem niebezpieczeństw wynikających odpowiednio m.in. z urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą.
W miarę potrzeb stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Wszystkie urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty.
Codziennie w czasie na budowie przeprowadzać instruktaż stanowiskowy, z omówieniem sposobu prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia wraz ze sposobem zabezpieczeń. Pracownicy winni mieć stały dostęp do telefonów alarmowych, wraz z wykazem adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczkę pierwszej pomocy i środki i urządzenia przeciwpożarowe. Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze, itd.).
Wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu straży pożarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszą być zawsze dostępne i przejezdne.

UWAGA!
INFORMACJA BIOZ NIE ZWALNIA KIEROWNIKA BUDOWY OD SPORZĄDZENIA PLANU BIOZ;
WARUNKI SZCZEGÓLNE:
· [bookmark: _Toc1563642145][bookmark: _Toc102038211]Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: rusztowania, osłony przeciwpyłowe, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody użytkowników. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
· [bookmark: _Toc494102588][bookmark: _Toc102038212]Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót rozbiórkowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację zabudowań mieszkalnych, sklepów, magazynów, dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem  cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
· Wywóz i utylizacja odpadów 
W trosce o środowisko naturalne oraz w myśl przyjętej zasady kompleksowej obsługi inwestycji (ograniczone możliwości prze kruszenia materiałów po rozbiórkowych) wszystkie odpady powstałe w trakcie robót rozbiórkowych należy segregować i utylizować oddzielnie. Odpady należy wywozić na bieżąco w trakcie postępu prac, bez składowania na terenie rozbiórki. 
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