Zatgcznik nr 4 do Umowy

Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

Harmonogram prac z zakresu hodowli lasu

Lp. | Wyszczegdlnienie prac Szacunkowy termin wykonania

1 czyszczenia pdzne w drzewostanach lisciastych caty rok z wyjatkiem V do potowy VI
2 czyszczenia pozne w drzewostanach iglastych -1V, IX-X

3 czyszczenia wczesne VI-X

4 prace odnowieniowe - 1v

5 poprawki i uzupetnienia l-151v

6 pielegnacja gleby VI- X

7 melioracje agrotechniczne caty rok

8 wyprzedzajgce przygotowanie gleby VIIE- XN

Harmonogram prac z zakresu szkétkarstwa i nasiennictwa

Lp. | Wyszczegdlnienie prac Szacunkowy termin wykonania
1 deszczowanie szkotki [-1X

2 podcinanie korzeni -1v

3 wyjmowanie sadzonek -1v

4 przygotowanie gleby (orka,bronow...) -1v

5 szkotkowanie sadzonek V-V

6 zwalczanie chemiczne [1-X

7 pielegnowanie sadzonek (usuwanie chwastow) V-IX

9 orka ugorow czarnych [I-1X

10 | nawozenie szkotki IV-V (startowo) VI

11 | siewy w szkodtce IV siewy letnie VII-VIII jesienne IX-XI
12 | zbidr szyszek z drzewostandow sosnowych [-15 111, 15 XI-31 X1l

13 | zbidr nasion debu szyputkowego IX-X

14 | zbidr nasion olcha -1

15 | zbidr nasion brzozy VII-VII

16 | zbidr nasion lipy IX

17 | zbidr gat. biocenotycznych IX-X

Harmonogram prac le$nych z zakresu ochrony przeciwpozarowej

Wyszczegdlnienie prac

Szacunkowy termin wykonania

- odchwaszczenie, odnawianie pasoéw przeciwpozarowych
- porzagdkowanie terendéw na pasach przeciwpozarowych
- pozostate prace godzinowe w ochronie p.poz.

I-IV kwartat




Harmonogram prac le$nych z zakresu ochrony lasu

Wyszczegdlnienie prac

Szacunkowy termin wykonania

- wyktadanie putapek na szkodniki wtérne

| kwartat

- wyktadanie putapek na ryjkowce (watki)
- kontrola i utrzymanie putapek w sprawnosci, wybieranie
i usuwanie ryjkowcéw

Il kwartat

- wyktadanie putapek na ryjkowce (waftki)

- kontrola i utrzymanie putapek w sprawnosci, wybieranie

i usuwanie ryjkowcéw

- zabezpieczanie upraw przed zwierzyng przy uzyciu
repelentéw

- zabezpieczanie mtodnikéw przed spatowaniem przy uzyciu
repelentéw

- zabezpieczenie drzewek przed zwierzyng palikami

Il kwartat

- prébne poszukiwania owaddéw w $ciole metodg 10
powierzchni

- zabezpieczanie upraw przed zwierzyng przy uzyciu
repelentéw

- zabezpieczanie mtodnikéw przed spatowaniem przy uzyciu
repelentéw

- zabezpieczenie drzewek przed zwierzyng palikami

IV kwartat

- prace z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony przyrody
- porzagdkowanie terenu lesnego

- ograniczenie szkdd wyrzgdzanych przez bobry

- prognozowanie zagrozenia od owaddw na drzewach Scietych
- grodzenie upraw przed zwierzyng siatka

- przygotowanie stupkdw lisciastych/iglastych

- demontaz (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzen

- usuwanie drzewek porazonych na uprawach

- pozostate prace godzinowe w ochronie lasu, w tym prace

z urzadzeniem

I-IV kwartat

Harmonogram prac z zakresu pozyskania i zrywki

Czasookres wykonania prac / llo$¢ wykonanych m3 [%)]
Zakres prac
| kwartat Il kwartat Il kwartat IV kwartat
Pozyskanie 25 25 25 25
Zrywka 25 25 25 25
POZ_CHO grudzien

W uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych np. sytuacjq na rynku drzewnym dopuszcza sie

mozliwos¢ odstepstw od harmonogramu




