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CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie polegajace na opracowaniu dokumentacji projektowej
oraz wykonaniu roboét budowlanych dla inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej
Nr 5157E w Zgierzu - w ciggu ulic Musierowicza-Gatczynskiego”. Inwestycja bedzie
polegata na przebudowie odcinka od ul. Parzeczewskiej do drogi wojewddzkiej nr 702
(ul. Pigtkowska).

Przebudowa ulic bedzie obejmowata wymiane konstrukcji nawierzchni w zakresie warstw
bitumicznych, budowe chodnikéw/$ciezek rowerowych, budowe zatok autobusowych, azyli dla
pieszych, miejsc postojowych oraz zielencéw. Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢
wszystkie wymagania dotyczgce wykonania dokumentacji projektowej, a takze zakresu robot
budowlanych w systemie ,Projektuj i Buduj”.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robét
budowlanych

Planowana przebudowa drogi powinna posiada¢ parametry techniczne zgodne
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43, poz. 430):

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lp. | Obiekt Powierzchnia [m?]

1 | Jezdnia 8 800

2 | Chodnik/sciezka rowerowa 6470

3 | Zjazdy 1970

4 | Zatoki postojowe 565

5 | Zatoki autobusowe 120

6 | Zielen 5160
Catkowita powierzchnia 24 065

Wyzej wymienione powierzchnie mogg zosta¢ zwigekszone do 5% na etapie opracowania
dokumentacji projektowej i jej uzgodnien z Zamawiajgcym. Wykonawca w cenie kontraktowej
powinien przewidzie¢ ewentualne zwiekszenie o 5% kazdego elementow.

W zakres wykonania dokumentacji projektowej wchodzi:
e sporzadzenie projektu budowlanego przebudowy ukfadu drogowego wraz z kompletem
wymaganych uzgodnien,
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e zgtoszenie wykonywania robot budowlanych (uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowe - jezeli bedzie wymagane),

e sporzadzenie projektéw wykonawczych wraz z kompletem wymaganych uzgodnien,

e sporzadzenie projektow branzowych usuniecia kolizji z urzgdzeniami obcymi,

e sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

e sporzadzenie przedmiaréw robot i kosztorysow wykonawczych,

e opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e sporzadzenie projektow statej i czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu
budowy na czas wykonywania robo6t z kompletem wymaganych uzgodnien.

W zakres wykonania robét budowlanych wchodzi:

e rozbiorka istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j

e budowa nowej konstrukcji nawierzchni w zakresie warstw bitumicznych

e wycinke drzew,

e budowe chodnikéw/sciezki rowerowe;j

e przebudowe i budowe zjazddw,

e budowe zatok autobusowych- min. 2 szt.

e budowe zatok postojowych — min. 40 miejsc postojowych szt.

e budowe azyli dla pieszych — min. 4 szt.

¢ regulacje studni, zawordw i zasuw istniejgcego uzbrojenia terenu,

e wykonanie zielencow

o regulacja wysoko$ciowa wpustow deszczowych oraz pokryw urzadzen uzbrojenia
terenu,

e zabezpieczenie istniejgcych sieci,

e przebudowa istniejgcych sieci kolidujgcych z projektowang konstrukcjg,

e wykonanie stalego oznakowania pionowego i poziomego wraz z elementami
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Zakresem inwestycji objeto teren pasa drogowego potozonego na dziatkach:

Obreb nr: Zgierz 125

Dziatka nr: 629/2, 620, 497/15, 497/14, 497/13, 497/12, 501/18, 500/11, 500/12, 497/11,
497/17, 497/18, 500/55, 500/54, 499/1, 497/10, 497/2, 496/6, 496/3, 496/2, 10/2, 286, 278/4,
27816, 278/2, 27712, 277/3, 278/3, 334/2, 356, 335/2, 358,

Obreb nr: Zgierz 123
Dziatka nr: 175, 132, 80/4, 32, 430/5

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Podstawe zamierzenia stanowig warunki techniczne zarzadcy drogi ustalone podczas narady
techniczne;.

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o decyzje
0 pozwoleniu na budowe.

Inwestor — Powiat Zgierski nie jest w posiadaniu materiatéw niezbednych do wykonania
dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzyskania
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decyzji Srodowiskowej oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na wilasny koszt materiatdw niezbednych
do realizacji zadania inwestycyjnego, {j.:

¢ mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
dokumentac;ji z badan podtoza gruntowego,
dokumentacji inwentaryzaciji i waloryzacji przyrodniczej,
warunki techniczne budowy lub przebudowy sieci

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow i
inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawce projektow pokryje Wykonawca. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkow,
uzgodnieh i opinii nalezy na biezaco przekazywac Inspektorowi Nadzoru, w terminach
umozliwiajgcych ew. skorzystanie z trybu odwotawczego. Zakres posiadanej licencji na
uzytkowanie programéw komputerowych musi byé zgodny z zakresem i sposobem
wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce do wykonania opracowan
projektowych. Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe niegwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostanie przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie bedzie dopuszczone do
wykonywania prac projektowych. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu i transportu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakosé przewozonych
opracowan projektowych. Sprzet stosowany do wykonywania opracowanh projektowych
powinien spetnia¢ wymagania zawarte w Umowie. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowac¢ wykonanie opracowan projektowych, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie
i wskazaniami Inzyniera. Jakikolwiek sprzet niegwarantujgcy zachowania warunkow Umowy,
zostanie przez Inwestora zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania prac.
Wykonawca zapewni nadzér autorski w czasie roboét realizowanych na podstawie dokumentaciji
projektowej sporzgdzonej w oparciu o niniejszg Umowe w zakresie okreslonym przez ustawe
Prawo Budowlane. Zobowigzany jest na wezwanie Inwestora do niezwtocznego wykonywania
poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowej. Autor projektu zobowigzany jest na
wezwanie Inwestora, do niezwtocznego przyjazdu na teren budowy, nie pdzniej jednak niz do 2
dni od otrzymania wezwania, wystanego faksem lub pocztg elektroniczna.

Wykonawca zobowigzany jest do opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych,
technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawce robot w zakresie zgodnosci z
wymaganiami dokumentacji projektowej, niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w
dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania przedmiaru robét
spojnego z Wykazem Ptatnosci oraz ze Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca przeanalizuje i ewentualnie uwzgledni wnioski i informacje od osob trzecich
dotyczgce w/w inwestycji, ktére wptyng do Zamawiajgcego.

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do
wykonania zamowienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy
,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2006r, Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi
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zmianami), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét , obowigzujgcymi przepisami i
normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamaéwienia.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Droga przewidziana do realizacji poprawi w znacznym stopniu bezpieczenstwo ruchu
drogowego poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz budowe chodnikéw i
wprowadzenie elementéw uspokojenia ruchu. Droga obstuguje ruch lokalny, ruch gospodarczy
w jej rejonie. Reasumujgc: przedsiewziecie poprawi skomunikowanie obszaréw lezgcych
wzdtuz drogi z istniejgcg siecig drog miasta Zgierza.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg spetniaé wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa ruchu, nosnosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkéw
uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, niezbednych warunkéw korzystania z
drogi publicznej przez osoby niepetnosprawne, a w szczegolnosci na wézkach inwalidzkich.

1.4. Szczegétowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1 Parametry techniczne
Ponizej podano minimalne wartosci parametréw technicznych projektowanych ciggow
komunikacyjnych, jakie Wykonawca powinien przyjaé:

PARAMETRY TECHNICZNE - ul. Gatczynskiego
e dlugosc¢ odcinka: 460m
e kategoria drogi: powiatowa
e klasa techniczna: G
e przekroj drogi: 1x2 + dodatkowy pas ruchu dla skrecajgcych w lewo
e kategoria ruchu KR4
e szerokos¢ jezdni: 7,00m (10,50m)
e pochylenie poprzeczne jezdni: dwustronne daszkowe 2%
e nawierzchnia jezdni: bitumiczna
e szerokosc¢ chodnika: 2,5-3,00m
e pochylenie poprzeczne chodnika: jednostronne w kierunku jezdni 2%
e nawierzchnia chodnika: kostka betonowa
e szerokosc¢ zjazdéw: min. 4,0 m
o dostepnosé do drogi nieograniczona
e odprowadzenie wod deszczowych do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowe;j
o oswietlenie drogi do przebudowy

PARAMETRY TECHNICZNE - ul. Musierowicza
e dlugosc¢ odcinka: 430m
e kategoria drogi: powiatowa
e klasa techniczna: Z
o przekroj drogi: 1x2
e kategoria ruchu KR4
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e szerokosc¢ jezdni: 7,00 m

e pochylenie poprzeczne jezdni: dwustronne daszkowe 2%

e nawierzchnia jezdni: bitumiczna

e szerokosc¢ chodnika/sciezki rowerowej: 2,00-3,00m (lokalne zawezenia do 1,25 m)
e pochylenie poprzeczne chodnika: jednostronne w kierunku jezdni 2%

e nawierzchnia chodnika: kostka betonowa

e nawierzchnia $ciezki rowerowej: bitumiczna

e szerokosc¢ zjazdéw: min. 3,50 m

o dostepnosé do drogi nieograniczona

e odprowadzenie wod deszczowych do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowe;j
o oswietlenie drogi do przebudowy.

1.4.2 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni projektowanego uktadu drogowego nalezy przyja¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1643 z podzn. zm.), Katalogiem typowych konstrukgji
nawierzchni podatnych i potsztywnych - Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Projektowana konstrukcja nawierzchni powinna spetniaC wymagania jak dla kategorii ruchu —
KR-4, a dolne warstwy konstrukcji majg za zadanie zapewniC osiggniecie NnosSnosci
min. E2= 100MPa.

W czasie robot budowlanych, po odstonieciu podioza gruntowego przed wykonaniem pierwszej
warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce
zatozenia dotyczgce nosnosci podioza, przyjete w czasie projektowania. Ocene nos$nosci
nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 z badania piytg
statyczng na powierzchni podioza gruntowego i poréwnanie, czy wyznaczona warto$¢
odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza.

Grupa nos$nosci podtoza okreslona w czasie robét nie moze by¢ nizsza (bardziej niekorzystna)
od przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni.

Jezeli badania kontrolne wykazg taki przypadek, to nalezy przeprojektowaé dolne warstwy
konstrukcji nawierzchni, z uwzglednieniem nizszej nosnosci podtoza gruntowego albo wzmocni¢
podtoze gruntowe z zastosowaniem technologii zapewniajgcej uzyskanie przyjetej w projekcie
wartosci E2.

Obramowanie nawierzchni jezdni od strony chodnika stanowi kraweznik betonowy 20x30 cm
wyniesiony na 10 cm ponad nawierzchnie jezdni. Na zjazdach nalezy obnizy¢ kraweznik do 3
cm ponad nawierzchnie jezdni. Zjazdy publiczne z kostki betonowej nalezy obramowac
kraweznikiem 15x30 cm. Zjazdy indywidualne z kostki betonowej nalezy obramowac obrzezem
betonowym 8x30 cm, przy czym na granicy pasa drogowego od strony posesji prywatnych
wszystkie zjazdy i przylegajgce do nich dojscia chodnikiem do bram nalezy zamknagc
kraweznikiem 15x30 cm. Chodnik oraz dojscia do posesji nalezy obramowaé betonowymi
obrzezami 8x30 cm. Wszystkie wyzej wymienione elementy nalezy utozy¢é na tawie
fundamentowej z oporem z betonu cementowego C12/15.
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Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

1.4.3 Odwodnienie

Wody opadowe 2z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone powierzchniowo
do istniejgcych wpustow deszczowych, podtgczonych do kanalizacji deszczowej
zlokalizowanych w sgsiednich ulicach. W ramach inwestycji nalezy przebudowaé istniejgce
wpusty i dostosowaé ich lokalizacje do projektowanych krawedzi jezdni oraz wyregulowac
wysokosciowo do projektowanych rzednych.

1.4.4 Oswietlenie

W obszarze objetym zakresem opracowania istniejgce oprawy oswietleniowe zostang
zdemontowane. Nalezy zaprojektowa¢ nowe stupy zasilane linig kablowg z istniejgcego stupa
linii napowietrznej nalezgcego do PGE Dystrybucja. Nowe stupy nalezy wyposazy¢ w oprawy
os$wietleniowe ze Zrodtami Swiatta LED.

1.4.5 Kanat technologiczny
Na odcinku ulicy nalezy zaprojektowac kanat technologiczny.

1.4.6 Kolizje
Istniejace uzbrojenie terenu w granicach pasa drogowego przedstawiono na zatgczonych
do PFU rysunkach.

Elektroenergetyka

W obszarze objetym zakresem opracowania zlokalizowane sg sieci elektroenergetyczne eN
i eW, ktore bedg wymagaty zabezpieczenia lub przebudowy zgodnie z wymaganiami gestora
sieci.

Teletechnika

W obszarze objetym zakresem opracowania zlokalizowane sg sieci teletechniczne, ktére beda
wymagaty zabezpieczenia lub przebudowy zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi
przez gestora sieci

Wodociag

W obszarze objetym zakresem opracowania zlokalizowany jest wodociag, ktoéry bedzie
wymagat zabezpieczenia lub przebudowy zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez
gestora sieci.

Kanalizacja sanitarna

W obszarze objetym zakresem opracowania zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna, ktora
bedzie wymagata zabezpieczenia lub przebudowy zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi przez gestora sieci.
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Gazociag

W obszarze objetym zakresem opracowania zlokalizowany jest gazociag, ktéry bedzie wymagat
zabezpieczenia lub przebudowy zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez gestora
sieci.

Cieptociag
W sgsiedztwie inwestycji przebiega cieptocigg. Nalezy przewidzie¢ ewentualne zabezpieczenie
lub przebudowe w przypadku kolizji z projektowanym uktadem drogowym.

Inne

W ramach inwestycji nalezy odtworzy¢ istniejgce petle indukcyjne w rejonie skrzyzowan z ulicg
Parzeczewska, teczycka (droga krajowa 91) oraz Pigtkowskg (droga wojewddzka 702).
W przypadku kolizji z istniejgcymi sygnalizatorami nalezy réwniez zaprojektowaé nowa
sygnalizacje i przebudowac w niezbednym zakresie.

1.5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Realizacja poszczegdinych zakresow robdt zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wyboér wykonawcéw odbedzie sie
zgodnie z Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych.
Realizacja zadania odbywac sie bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajgcy
wymaga:
e opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
zamowienia,
e opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
e opracowania projektu organizacji ruchu na czas robot oraz docelowej,
e wykonania przebudowy drogi wraz z przebudowg niezbednych kolizji,
e obstugi geodezyjnej inwestyciji,
e sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow, w
tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 60 miesiecy gwarancji na
wykonane prace.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajacy upowazni Wykonawce do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich
dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie oraz dokonania zgtoszenia
wykonywania robét budowlanych lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe (jezeli bedzie
wymagane). Dokumentacje projektowg przed ziozeniem zgtoszenia/pozwolenia na budowe
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca dotgczy do projektu osSwiadczenie, ze zostat sporzgadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania przedstawi zatozenia do projektu, skfad
i ilos¢ zespotow projektowych oraz liste podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan projektowych
z wymaganiami Umowy, Harmonogramem prac projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposob, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z Umowa.
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra zapewni czytelnosé,
przejrzystos¢ i jednoznacznos¢ tresci. Czes¢ opisowa bedzie pisana przy pomocy
oprogramowania komputerowego i bedzie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow,
norm i wytycznych. llos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum.
Catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie, ktérej bedzie spis tresci.
Wszystkie strony dokumentacji projektowej muszg by¢ ponumerowane oddzielnie dla kazdego
z toméw. Rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej. Kazdy
rysunek bedzie opatrzony metrykg (tabelkg informacyjng), podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego. Metryka powinna zawierac
miedzy innymi: tytut zadania, tytut rysunku, autoréw opracowania, podpisy, date opracowania,
aktualng wersje, rewizje i date rewizji. Rysunki nie mogg by¢ sklejane z arkuszy mniejszych
formatéow. Brzeg zszywany ma by¢é wzmocniony. Strony tytutowe projektéw PB, PW
i dokumentacji powykonawczej muszg spetnia¢ wymagania prawa, a w szczegolnosci w nazwie
opracowania nalezy poda¢ numery dziatek, na ktorych obiekt sie znajduje. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty Wykonawcy w formie papierowej
i elektronicznej z mozliwoscig zachowania edycji. Pliki tekstowe z rozszerzeniem *.doc, *.xls,
rysunki z rozszerzeniem *.dwg oraz wszystkie uzgodnienia i opinie w formie skanowanych
dokumentéw w formacie *.jpg lub *.tif. Dodatkowo wszystkie dokumenty powinny by¢
przekazane w formie PDF. Forma elektroniczna powinna by¢ tozsama z formg papierowa.
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu
materiaty do przegladu w formie papierowej i elektronicznej. Materiaty w formie elektronicznej
muszg umozliwia¢ edycje i by¢ przekazane w formacie *.dwg. Materiaty w wersji elektroniczne;j
muszg by¢ czytelne (miedzy innymi zachowaé czytelnosé czcionek style linii itp.) i powinny by¢
przekazane w plikach 2D.

1.5.1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z rozporzgdzeniem ministra transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz.1609). Powinien obejmowaé wszystkie
przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Projekt budowlany nalezy wykonaé¢ w min. 4 egzemplarzach.

1.5.1.2. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego (Dz.U.2013 poz. 1129).

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach dla kazdej branzy.
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Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu projekty wykonawcze oddzielnie
dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie *.pdf.

1.5.1.3. Przedmiar robét

Przedmiary robot nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz. Powinny zawiera¢ dane
wyszczegoblnione w Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U.2013 poz. 1129).
Przedmiary robét nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekazaé Zamawiajgcemu przedmiary robot oddzielnie
dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie *.pdf.

1.5.1.4. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy wykonawczy nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz.

Kosztorys wykonawczy bedzie stanowit podstawe do rozliczenia wykonanych robét
budowlanych.

Kosztorys wykonawczy nalezy wykonac¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo przekazaé¢ Zamawiajgcemu kosztorysy robét oddzielnie dla kazdej branzy
w wersiji elektronicznej na ptycie CD.

1.5.1.5. Szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013 poz. 1129).

Specyfikacje nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu specyfikacje oddzielnie dla kazdej
branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie *.pdf.

1.5.1.6. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.2003 nr 120 poz. 1126).

Informacje BIOZ nalezy opracowac w 2 egzemplarzach.

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robat,
zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlang. Roboty powinny by¢ wykonywane
w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem wiasciwego dla danej grupy roboét
rezimu technologicznego. Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu. W obrebie urzadzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone
pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych
wiascicieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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(Dz.U.2003 nr 47 poz. 401). Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot
budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (Dz. U.2020
poz. 1333) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

Szczegdétowe wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych zostaly okreslone
w WWIORB, ktére stanowig minimalne wymagania dla Wykonawcy w zakresie opracowania
szczegotowych STWIORB.

1.5.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wiasny
koszt.

Miejsce sktadowania materiatbw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodnic¢
z Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz.U.2003 nr 47 poz.401).

1.5.2.2. Wymagania dotyczace architektury
Ze wzgledu na rodzaj zamodwienia wymagania dotyczgce architektury nie zostaty okreslone.

1.5.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowe;.

Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementow przekroju poprzecznego, spadki podiuzne
i poprzeczne powinny odpowiadaé przyjetym w projekcie rozwigzaniom.

Szczegodtowe opisy wymagan konstrukciji nawierzchni znajdujg sie w pkt 1.4.2.

1.5.2.4. Wymagania dotyczace instalacji
Szczegotowe opisy wymagan dla instalacji kolidujgcych z inwestycjg znajdujg sie w pkt 1.4.3.

1.5.2.5. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowac wykonanie oznakowania zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz przywrdocenie terenu przylegtego do stanu sprzed rozpoczecia robaot.

1.6. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za standard wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

1.6.1.1. Teren budowy

1.6.1.1.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentéw przez Zamawiajgcego

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy.
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Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownikowi projektu polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami
okreslonymi w SIWZ oraz plan BIOZ.

Dane dotyczgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktéw granicznych
nalezy pobra¢ z wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PKP).
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego harmonogram robét, plan ptatnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie
z warunkami okreslonymi w umowie.

1.6.1.1.2. Informacja o budowie

O fakcie przystgpienia do robét Wykonawca powiadomi wiasciwe jednostki PKP w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie tablic informacyjnych na poczatku i na koncu zakresu robot, ktorych tre$¢ bedzie
uzgodniona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Teren budowy powinien by¢ oznaczony, a w miare mozliwosci ogrodzony przed dostepem osob
trzecich.

1.6.1.1.3. Organizacja robot budowlanych

W wypadku realizacji organizacja robét budowlanych powinna w jak najmniejszym stopniu
wptywac¢ na utrudnienia ruchu na terenie Inwestora, zarowno dla pojazdéw, jak i pieszych.
Pojazdy wyjezdzajgce z budowy na drogi publiczne powinny mie¢ myte kota, a ewentualne
zabrudzenia na drodze, powinny by¢ na biezgco usuwane.

1.6.1.1.4. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.1.1.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Organizacja zaplecza w celu magazynowania materiatdw, parkowania samochodow
(ewentualnie ich przeglgdéw i drobnych napraw), zapewnienia pomieszczen socjalnych
dla pracownikéw (szatni, toalet, stotowek) jest obowigzkiem Wykonawcy.

1.6.1.1.6. Organizacja ruchu na budowie
Ruch na budowie powinien sie odbywa¢ na podstawie aktualnego projektu tymczasowej
organizacji ruchu po jej komisyjnym odbiorze, w wypadku budowy nowego ciggu
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komunikacyjnego na terenie budowy powinny by¢ wykonane tymczasowe drogi, na ktorych
w miare potrzeby powinna by¢é wdrozona tymczasowa organizacja ruchu i ustawione znaki
drogowe. Na drogach tymczasowych obowigzujg ogodlne zasady ruchu drogowego
oraz wewnetrzny regulamin Spedcont.

1.6.1.1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt i zminimalizowania
utrudnien.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownikowi projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego uzgodnienia i zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnalty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizac;ji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt i bezpieczenstwa uzytkownikow
i pracownikow.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/
Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob zgodny z projektem organizaciji
ruchu uzgodnionym i zatwierdzonym.

Wymaga sie, aby na odcinkach ciggu komunikacyjnego dopuszczonych do ruchu Wykonawca
nie pozostawiat na nawierzchni uskokéw poprzecznych i podtuznych, mogacych stanowic
zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu lub utrudnia¢ prowadzenie robot utrzymaniowych.

1.6.1.1.8. Zabezpieczenie ciggéw komunikacyjnych

W czasie wykonywania robét Wykonawca zadba o czystos¢ i biezace utrzymanie ciggéw
komunikacyjnych, znajdujgcych sie na przekazanym mu terenie budowy. W wypadku rozbiérek
istniejgcych ciaggdw komunikacyjnych Wykonawca wyznaczy lub przygotuje ciggi tymczasowe
o utwardzonej i wyréwnanej nawierzchni. Projekt ciggdéw tymczasowych podlega uzgodnieniu
z Zamawiajgcym w zakresie organizacji ruchu, lokalizacji i konstrukcji oraz akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowg w ramach poszczegoélnych pozycji kosztorysu.

1.6.1.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja projektowa i powykonawcza zostanie opracowana przez Wykonawce, bedzie
zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych
warunkach umowy.

Dokumentacja projektowa
Wykonawca powinien uzyskaé wszystkie wymagane uzgodnienia. Projekty powinny byé
wykonywane przez osoby uprawnione.

Dokumentacja projektowa winna by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/
Kierownikiem projektu i zatwierdzona. Wszelkie koszty wynikajgce z powyzszego nie podlegajg
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

Do obowigzkow Wykonawcy bedzie naleze¢ rowniez:

— opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zlozenie
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych,

— uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

— sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i zlozenie jej do wiasciwego organu ochrony $rodowiska
przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

Opracowania muszg by¢é przekazane do zatwierdzenia w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym, przed harmonogramowymi terminami rozpoczecia odpowiednich robot,
chyba, ze ustalono inaczej. Opdznienia w powyzszym terminie sg jednoznaczne z opdznieniami
z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robot.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkow z uwagi
na wybrang technologie Wykonawcy, Wykonawca sporzgdzi odpowiednie rysunki i specyfikacje
na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/
Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

Opracowania te muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia na 14 dni przed harmonogramowym
terminem rozpoczecia robot, za wyjatkiem opracowan, dla ktérych ustalono inne terminy
wykonania. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem
w/w dokumentacji sg zawarte w cenie kontraktowej i nie beda podlegaty odrebnej zaptacie.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikowi projektu
rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w dwoch egzemplarzach dla kazdego
ukonczonego odcinka robdt/obiektu, ktéry bedzie przekazany do uzycia, zgodnie z zapisami
z umowa. Na rysunkach nalezy zaznaczy¢ wprowadzone w czasie budowy zmiany. Zmiany
powinny by¢ opisane przez Projektanta jako nieistotne i podpisane. Opdznienia w przekazaniu
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dokumentacji powykonawczej bedg traktowane jako opdznienia w terminowym wykonaniu
robot.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac¢ sie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym wraz ze wszystkimi zatgcznikami i ujg¢ w cenie kontraktowej wszystkie wynikajace
Z nich wymagania i roboty. Brak wyszczegdlnienia w p.9 STWIORB wymagan wyszczegodlnionych
w innych czesciach dokumentacji projektowej nie moze by¢ podstawg roszczen finansowych.

1.5.1.3. Nadzér autorski

Nadzor autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z Prawem Budowlanym

(art. 20 ust 1 pkt. 4) i bedzie obejmowat:

- stwierdzenia w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

- uzgadniania  mozliwosci  wprowadzenia rozwigzan zamiennych ~w  stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego (po uzyskaniu stanowiska Inwestora, ze zmiana jest zgodna
z Warunkami Kontraktu) ich akceptacja i opisanie na rysunkach w dokumentac;ji
powykonawczej.

1.6.1.4. Zgodnosé¢ robot z dokumentacja projektowa i STWiORB

WWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Opracowane przez Wykonawce STWIORB winny by¢ zgodne z WWIORB Ilub zawieraé
wymagania nie nizsze niz podano w WWiORB. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawca opracuje dokumentacje
projektowg zgodnie z dokumentami kontraktowymi. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane
na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Dane okreslone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Wszystkie materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i STWIORB.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢é dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgce witasciwosci elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
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Wykonawca, na etapie przygotowania oferty, winien zapoznac¢ sie ze wszystkimi dokumentami
kontraktowymi i ujg¢ wszystkie wynikajgce z nich wymagania i roboty w cenie kontraktowe;j
poszczegolnych pozycji. Brak wyszczegodlnienia w p.9 odpowiedniej WWIORB nie moze
by¢ podstawa roszczen finansowych.

1.6.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Iub innych przyczyn powstatych
w hastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
C. zniszczeniami $rodowiska majgcymi wptyw na znajdujgca sie na danym terenie faune,
d. mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w sSrodowisku powstate w czasie

realizacji robot. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ochrony

Srodowiska, okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie

kontraktowej.

1.6.1.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.1.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.
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Postepowanie z odpadami i opakowaniami po materiatach chemii budowlanej powinno
by¢é zgodne z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta, zawartymi w kartach
charakterystyki wg REACH.

1.6.1.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami
tych urzadzeh potwierdzenie ich parametréw technicznych i lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przepisowych wymagan nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdét jest zobowigzany do zinwentaryzowania
przebudowywanej sieci oraz do sprawdzenia zgodnosci z mapg do celéw projektowych
i uzgodnieniem ZUD.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.1.9. Ochrona interesu oséb trzecich

Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty budowlane, aby nie byt naruszony interes oso6b
trzecich, a ewentualne ograniczenia byty zapowiedziane z wyprzedzeniem i ograniczone
do niezbednego minimum.

1.6.1.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych witadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik
projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu
budowy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drog publicznych, ktére zostaty
uszkodzone przez transport Wykonawcy nieprzestrzegajgcy przepiséw o ruchu drogowym.

1.6.1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i podwykonawcéw przejda
szkolenie ogdélne BHP, a kazdy pracownik odbedzie szkolenie stanowiskowe BHP.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
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w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo kontroli BHP placu budowy, Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé
zalecen dotyczgcych Bezpieczenhstwa i Higieny Pracy.

1.6.1.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypeinienie wszelkich wymaganhn prawnych odnosnie znakoéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposob cigglty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.6.1.13. Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetniac majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedag
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw. Powotania niedatowane norm i wytycznych dotyczg zawsze ostatniego
wydania normy lub wytycznych.

1.6.2. MATERIALY

1.6.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie (zgodnie z umowg) przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia odpowiednie $wiadectwa
badan oraz dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie materiatdw do wbudowania zgodnie
z wymaganiami specyfikacji szczegétowych.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty i wszystkie partie materiatu z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania STWIORB w czasie realizaciji
robot.

Wszystkie stosowane materialy i wyroby musza byé prawnie dopuszczone do obrotu
i stosowania w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych [6] i Rozporzadzenia nr 305/2011
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy [14] lub Ustawy o ocenie zgodnosci [7] i innych
dyrektyw WE, ktérym podlegaja.
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Wykonawca przedtozy recepty na mieszanki mineralno — asfaltowe oraz na betony
cementowe zaakceptowane przez niezalezne laboratorium na podstawie zarobu
prébnego, najpdézniej na 14 dni przed przystapieniem do wbudowania, chyba ze zostanie
ustalone inaczej.

1.6.2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw ze zrodet miejscowych witgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw pochodzgcych ze zrédet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu
wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem
materiatow do robo6t oraz rekultywacja terenu po zakonczeniu robaot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.6.2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu
budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

1.6.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte
do robdt, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoje wiasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.
Sktadowanie materiatdw chemii budowlanej powinno by¢ zawsze zgodne z zaleceniami
ich producentéw, szczegdlnie w zakresie temperatur, zawartymi w kartach REACH
lub instrukcjach.

Sktadowanie urzgdzen powinno chroni¢ je przed warunkami atmosferycznymi oraz dewastacjg
i kradzieza.

1.6.2.6. Wytwornie i Laboratoria

1.6.2.6.1. Wytwoérnie

Wytwornie materiatbw mogg by¢é kontrolowane zaréwno przed ich zatwierdzeniem,
jak i w trakcie robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.
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Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli
bedag stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem zgodnosci
Zz wymaganiami specyfikacji.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat
inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

A. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu bedzie mial zapewniong
wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

B. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep,
w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji robot,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu zezwolenie do przeprowadzenia
inspekcji i badan w tych miejscach.
Zatwierdzeniom podlegaja:

1) Wytwdrnie mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA),

2) Betoniarnie, dostarczajgce betony konstrukcyjne.
Wytwaornie powinny posiadaé¢ aktualne certyfikaty Zaktadowej Kontroli Produkcji (ZKP), zgodnie
z odpowiednimi normami europejskimi.

1.6.2.6.2. Laboratorium Wykonawcy
Laboratorium Wykonawcy na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu
powinno przedstawi¢ dokumenty Laboratorium kontrolnego:

— wykaz badan, ktore laboratorium bedzie wykonywato wraz z podaniem norm/procedur

badania i ewentualnie posiadanych akredytaciji,
— posiadanie sprzetu pomiarowo-badawczego koniecznego wykonania badan
(jak okreslono wyzej), wraz ze $wiadectwami kalibracji, sprawdzen, walidacji,

— warunki lokalowe zgodnych z wymaganiami norm (jak okreslono wyzej),

— kompetencje personelu.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu bedzie mie¢ dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o stwierdzonych w trakcie inspekc;ji
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze moga
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostang odpowiednie wtasciwosci tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatédw ponosi
Wykonawca.

1.6.2.7. Materialy z rozbioérek i materialy odpadowe

Wszystkie elementy i materialy z rozbidrek, nadmiar destruktu z frezowania oraz materiaty
rozbiorkowe przydatne Zamawiajgcemu stanowig wifasnoS¢ Zamawiajgcego i zostang
dostarczone na koszt Wykonawcy do punktu wskazanego przez Zamawiajgcego w umowie.
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Materiaty z rozbiérki nadajgce sie do ponownego wbudowania, tj. zbrojenia, kruszywo nalezy
zesktadowaé w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Pozostate materiaty z rozbiérek stanowigce odpady zostang z budowy mozliwie szybko
usuniete jako odpad.

Koszt zwigzany z rozbidérka, transportem, utylizacja odpaddéw w/w materiatbw Wykonawca
powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Zasady
postepowania z odpadami powinny by¢ zgodne z Ustawg z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U.2020 poz. 797 z pdzniejszymi zmianami).

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z witascicielami sieci uzbrojenia
terenu, elementy pochodzgce z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje
i przetransportuje w miejsce uzgodnione z odpowiednim wiascicielem tych sieci na koszt wtasny
na odlegtos¢ do 50 km. Koszt transportu w miejsca wskazane przez wiascicieli sieci uzbrojenia
terenu nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;j.

1.6.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wykonywane roboty. Sprzet uzywany do robé6t powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym
w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/ Kierownika projektu.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikowi projektu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badah okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowal sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaC sprzet
niesprawny.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu,
nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu nie dopuszczone do robot.

1.6.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na wykonywane roboty i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi

w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.
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Rodzaj $rodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do przewozonych materiatéw,
zabezpiecza¢ je przed utratg ich wtasciwosci, degradacjg wskutek warunkoéw atmosferycznych,
wysokich i/lub niskich temperatur, opaddéw deszczu i $niegu. Materialy powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, spadnieciem i/lub wypadnieciem z pojazdow,
tak, aby nie stwarza¢ zagrozen w ruchu drogowym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw nie mogg by¢ uzyte do realizacii
robét.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych (jezdniach i chodnikach)
oraz dojazdach do terenu budowy.

1.6.5. WYKONANIE ROBOT

1.6.5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za odpowiednie wtasciwosci zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,
za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem
organizacji robot opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Kolejno$¢ robdt przyjeta w projektach musi zapewnia¢ usuniecie kolizji z elementami
istniejgcymi i projektowanymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania roboét. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robdét bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze
w normach i wytycznych oraz aktualnym stanie prawnym. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzgodni dokumentacje projektowg, STWIORB,
projekty technologii i organizacji robot, programy zapewnienia jakosci i projekty uzupetniajgce
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wszelkie koszty z tego tytutu sg zawarte w cenie
kontraktowe;.

Roboty budowlane Wykonawca bedzie prowadzi¢ jedynie na dziatkach objetych zgtoszeniem /
pozwoleniem na budowe. W przypadku koniecznosci zajecia dziatek sgsiednich, przylegtych,
nieobjetych zgtoszeniem / pozwoleniem na budowe, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé
stosowne dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem nieruchomosci umozliwiajgce wejscie
czasowe i jest zobowigzany zastosowaé odpowiednie $rodki techniczne minimalizujgce
ucigzliwosc¢ dziatah dla otoczenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe pobrane od wilasciwego osrodka dokumentacji
zostang zniszczone przez Wykonawce w czasie prowadzenia robdt, zostang odtworzone
lub przeniesione na koszt Wykonawcy.
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Przed przystgpieniem do prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca jest zobowigzany
zgtosi¢ prace do osrodka dokumentaciji, pozyskaé¢ aktualne dane odnosnie osnowy sytuacyjno-
wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy, ztozy¢ operat z pomiaru wykonanego
do osrodka dokumentacji. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac¢ osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe.
Obstuga geodezyjna obejmuje w szczegodlnosci:

— zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej (PKP),

— wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wtgczenia do istniejgcej sytuacji,

— o0znaczenie pasa realizacji inwestycji,

— wytyczenie punktéw gtéwnych trasy i obiektéw budowlanych,

— biezacqg obstuge geodezyjng budowy,

— pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu

gwarancyjnego,

— inwentaryzacje powykonawcza,
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt. Podczas prac Wykonawca zwréci szczegdlng uwage
na zachowanie w stanie nienaruszonym i nieprzesunietym punktéw geodezyjnych,
podlegajacych ochronie.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Wykonawca jest obowigzany sprawdzi¢ skrajnie pod istniejgcymi oraz nowoprojektowanymi
obiektami oraz sieciami na kazdym etapie budowy.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne
w celu identyfikacji uzbrojenia podziemnego. W wypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona
projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia robot w uzgodnieniu z jego
wiascicielem. Wszelkie koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie
kontraktowej.
Wykonawca powinien sie zapozna¢ z dokumentacjg projektowg i ustali¢ miejsca kolizyjne oraz
opracowac szczegoty przejs¢ infrastruktury przez elementy konstrukcyjne. Wszelkie koszty
nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;j.
Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu z pozostatosci fundamentéw i czesci pali
oraz gruzu. Wszelkie koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie
kontraktowe;.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wedtug przyjetej i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownikiem dokumentacji projektowej oraz projektu technologii. Opracuje
konieczne i wymagane specyfikacjami szczegdtowymi projekty i opracowania.
Przed przystgpieniem do usuwania kolizji Wykonawca powiadomi gestoréw sieci
(energetycznych, teletechnicznych, itp.), co najmniej 21 dni wczesniej o planowanych robotach.
Zastosowany do tych robét sprzet, materiaty i roboty nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy
je uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;j.

1.6.5.2. Roboty towarzyszgce i tymczasowe

Prace towarzyszgce sg to prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane
do robdét tymczasowych, wtym geodezyjne wytyczanie iinwentaryzacja powykonawcza.
Zaktada sie, ze warto$¢ tych robot zostata przez Wykonawce wliczona w cene kontraktowa.
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Roboty tymczasowe sg to wszelkie roboty niezbedne do wykonania zamowienia
podstawowego. Zaktada sie, ze wartos¢ tych robét zostata przez Wykonawce wliczona w cene
kontraktowa.

1.6.5.3. Tyczenie robot
Wykonawca wyznaczy wspétrzedne ,x” i .y’ dla potrzebnych elementoéw, a dla wspdtrzednych
,Z obowigzuje nastepujgca zasada:
— dla elementéw zlokalizowanych na terenie istniejgcym wspotrzedng ,z” elementu jest
nowe ,.z” terenu istniejgcego,
— dla elementéw zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy, wykopy,
itp.) wspotrzedng elementu ,z” jest nowe ,z” projektowanego terenu.
Sieci lokalizuje sie na gtebokosciach okreslonych w Projekcie wykonawczym przez niwelety
lub na podstawie podanych zasad ogolnych.

1.6.5.4. Roboty nie odpowiadajagce wymaganiom

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik stwierdzi, ze roboty zostalty wykonane
nieprawidtowo, a fakt ten bedzie potwierdzony badaniami i sprawdzeniami, to Wykonawca
na wiasny koszt roboty wadliwe poprawi, a jezeli nie bedzie to mozliwe to usunie i wykona
ponownie i prawidtowo.

1.6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.6.6.1. Program zapewnienia jakosci - PZJ
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/ Kierownika projektu program zapewnienia jakosci dla catosci zadania
i poszczegolnych asortymentow robdt, jezeli sg wymagane. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, STWiIORB oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czesc¢ ogodlng opisujaca:
1. organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
sposéb zapewnienia bhp.,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,
6. system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig
wykonywanych robot,
7. potwierdzenie wykonywania badanh kontrolnych przez zaakceptowane laboratorium,
8. sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownikowi projektu,
b) czesc szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
1. wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

ok wbd
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2. rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

3. sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,

4. spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot, wraz z wymaganymi
poziomami wiasciwosci zgodnie ze specyfikacja,

5. sposodb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.6.6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie potwierdzenie osiggniecia zatozonych parametréw robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze badania
sg prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg zgodng z zapisami specyfikacji.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ zostang okreslone w STWIORB
opracowanych przez Wykonawce na podstawie WWIORB, norm i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/ Kierownik projektu ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

1.6.6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i bedg zgodne
z wymaganiami norm na badania. Wykonawca umozliwi pobranie probek przez jednostke
wyznaczong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajgcego. Prébki bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do ich
wiasciwosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia nie spetnienia wymagan specyfikacji; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.6.6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm powotfanych
w specyfikacjach. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/ Kierownika projektu.

1.6.6.5. Raporty, sprawozdania z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikowi projektu
kopie raportéw (sprawozdan) z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikowi
projektu na formularzach wedtug norm przedmiotowych na badania lub, w wypadku ich braku,
na formularzach zaakceptowanych przez Inzyniera.

1.6.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika
projektu

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca
i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw i robét
z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu moze pobiera¢ probki materiatow
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, ale w jego obecnosci, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownik projektu oprze sie wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Moze réwniez zlecié,
sam |lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych Ilub dodatkowych badan
arbitrazowych niezaleznemu laboratorium. W takim wypadku catkowite koszty za pobieranie
prébek i badania potwierdzajgce kwestionowane wyniki ponosi Wykonawca a w przeciwnym
przypadku Zamawiajgcy.

1.6.6.7. Dokumenty materiatéw i badan

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko
te materiaty, ktére sg prawnie dopuszczone do obrotu i stosowania oraz zapewniajg uzyskanie
wymaganych standardéw i jakosci, czyli materiaty zgodne z STWIORB. Kopie wynikéw badan
w ramach kontroli jakosci bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownikowi projektu i beda podstawg (wraz z dokumentami materiatowymi
i protokotami odbioréw) podstawg ptatnosci.

1.6.6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialnos¢ za  prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami [1] spoczywa na Wykonawcy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
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bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— osoby odpowiedzialne: dane personalne i uprawnienia Kierownika Budowy i Inspektoréw

Nadzoru

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody: warunki atmosferyczne w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
miedzy innymi: temperatura, sita wiatru, opady,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowe;j,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika

projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien

do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Karta obmiarow

Karta obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty

w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do karty obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig

zatagczniki do odbioru robdt, winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace

dokumenty:

1. zezwolenie na realizacje zadania budowlanego (zgtoszenie / pozwolenie na budowe),
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protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robat,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie,

7. dzienniki montazu.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie  ktoregokolwiek z  dokumentow budowy  spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

ook wd

1.6.7. OBMIAR ROBOT

1.6.7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres i ilo§¢ wykonywanych roboét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po  powiadomieniu Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Karty obmiaréw bedg sporzadzane na podstawie
obmiaréw geodezyjnych i pomiardw liniowych.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Bledne dane zostang poprawione wg polecen Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu wydanych na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym celu okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

1.6.7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
wzdtuz linii osiowej. Jesli STWIORB wtasciwe dla danych robo6t nie wymagajg tego inaczej,
objetosci wyliczone w m?® bedg wynikiem pomnozenia dtugosci przez $redni przekrdj. llosci,
ktore majg byC okreslone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami STWiORB.

1.6.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie w catym okresie trwania robot.

1.6.7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom STWIORB. Wykonawca bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc
w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu.
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1.6.7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem roboét
lub elementéw robot, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach. Roboty
pomiarowe wykonuje geodeta, sporzadzajgc szkice z podaniem niezbednych wymiaréw.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu/zanikajgcych przeprowadza sie po ich wykonaniu
przed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub bryt bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiarow. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do karty obmiaréw, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikiem projektu.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robo6t. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot podlegajgcych zakryciu
przed zakryciem. Nieodzowne do obmiaru obliczenia bedg prowadzone w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny oraz bedg uzupetnione szkicami, ktérych wzdér zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikiem projektu, oraz z dokumentacjg
fotograficzng, skatalogowang w sposoéb nie budzgcy watpliwosci co do momentu jej wykonania
i obiektu, ktory dokumentuje. Obliczenia ze szkicami i dokumentacjg fotograficzng zostang
kazdorazowo dotgczone do dokumentéw odbiorowych poszczegdlnych robdt, a ich wyniki
zapisane w karcie obmiaru i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika
projektu.

1.6.8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty i elementy roboét podlegajg
nastepujgcym rodzajom odbiorow:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.6.8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej roboty lub elementu robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika  projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
lub najp6zniej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

stwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i przedtozonych dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie wymagan specyfikacji i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
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inwentaryzacje robét zanikajgcych, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWIORB
i uprzednimi ustaleniami.

1.6.8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na odbiorze iloSci i ocenie zgodnosci z wymaganiami wykonanych
czesciowo robot. Gotowos¢ danej roboty wykonanej czesciowo do odbioru czesciowego
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie lub najpozniej w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia i powiadomienia
o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Prawidtowos¢ wykonania danej czesci roboty zgodng z wymaganiami i ilos¢ stwierdza Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badanh i sprawdzeh oraz przedtozonych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie
wymagan specyfikacji dotyczacych odbieranej czesciowo czesci robot i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIORB i uprzednimi
ustaleniami

1.6.8.4. Odbioér ostateczny robét

1.6.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, zgodnosci z wymaganiami i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu zakonczenia robot
i przyjecia dokumentéw wymienionych w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru ostatecznego
robot, po przeprowadzeniu wizji lokalnej robot, dokona ich oceny wizualnej oraz oceny
ich zgodnosci z wymaganiami STWIORB oraz dokumentacjg projektowg na podstawie
przediozonych dokumentéw wymienionych w punkcie 8.4.2. W toku odbioru ostatecznego robét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, uzupetniajgcych
lub wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze standard wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji i ze stwierdzone odchylki nie majg wiekszego wptywu
na wiasciwosci eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja wnioskuje o dokonanie
potrgcen, oceniajgc na podstawie dokumentéw odbiorowych pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wartosci przyjetej w dokumentach umowy.
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1.6.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Przed odbiorem ostatecznym, w terminie zgodnie z umowag, Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami (i podpisem
Projektanta poswiadczajgcym, ze zmiany sg nieistotne) oraz dokumentacje dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy (robot),

2. recepty (np.: mieszanki betonowe, MMA itp.) i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rozliczenie koncowe (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz sprawozdania z badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z wymaganiami STWIORB oraz zapisami PZJ,

5. prosby o zatwierdzenie materialu akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu wraz z dokumentami materiatdw potwierdzajgcymi
ich prawidtowe dopuszczenie do obrotu i stosowania, a wiec:

a. informacje o wyrobie, dla wyrobéw znakowanych znakiem budowlanym,

b. deklaracje wiasciwosci uzytkowych, dla wyrobéw znakowanych CE,

c. oswiadczenie wykonawcy o zgodnosci wyrobu z dokumentacjg projektowa,
w trybie art. 10 Ustawy [6].

6. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ,
potwierdzajgcg zastosowanie = materiatéw prawidlowo dopuszczonych do obrotu
i stosowania, o wymaganych wiasciwosciach uzytkowych i uzyskanie odpowiednich
parametrow ich wbudowania (na podstawie badan okreslonych w STWIORB w ilosci
wynikajgcej z wymaganej czestotliwosci dokonywania tych badan i obmiaru robot).

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom (gestorom) tych urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacije powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu
wraz ze szkicami,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10. oSwiadczenie Kierownika budowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty zwigzane z usuwaniem wad i usterek bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin usuwania wad i usterek wyznaczy komisja.

w

1.6.8.5. Odbiér po okresie rekojmi

Odbidr po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w trakcie prowadzenia przegladéw technicznych w okresie rekojmi.

Odbioér po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.
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1.6.9. PODSTAWA PLATNOSCI
1.6.9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci jest:

e cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

e wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu - dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
wzig¢ pod uwage podziat kwoty ryczattowej proponowany przez Wykonawce.

Ptatnosci bedg podlegaly wykonane ilosci robot, wynikajgcych z dokumentacji projektowe;,

potwierdzone obmiarami robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty

w STWIORB i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ uzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow

i transportu na teren budowy,

— porzadkowanie terenu,

— koszty wynikajgce z opiséw podanych w p. 1.5,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz ubezpieczenia,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— inwentaryzacja robot zanikajgcych.

Ceny jednostkowe nalezy podawac w wartosci netto zaokraglone do 1 grosza.

W skiad kosztow posrednich wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
w tym doprowadzenie wody, energii elektrycznej, budowa drég dojazdowych, itp., koszty
oznakowania robot, wydatki zwigzane z BHP, ustugi obce, koszty uzyczenia gruntow, optaty za
dzierzawe terenu, koszty transportu odpaddéw do miejsc utylizacji, koszty projektow
uzupetniajgcych i uzgodnien, koszty utrzymania obiektéw tymczasowych w nalezytym stanie
technicznym, koszty wynikajgce z korzystania z terenow PKP, koszty zapewnienia komunikaciji
zastepczej na czas robdt i zamkniec torowych, koszty porzgdkowania terenu PKP, ekspertyzy
dotyczgce wykonywanych robdt, koszty nadzoru gestoréw sieci nad ich przebudowa
i usuwaniem Kkolizji, koszty ochrony przyrody i zabytkbw na czas prowadzenia robot, koszty
ubezpieczen i wynagrodzenia zarzadow przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty dokumentacii
budowlanej i powykonawczej, oraz ryzyka Wykonawcy z tytutu innych wydatkbw mogacych
wystagpi¢ w okresie realizacji robot i okresie gwarancyjnym.

1.6.9.2. Roboty towarzyszace i tymczasowe - objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikiem
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem tych projektéw
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikowi projektu,
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ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z projektem organizaciji
ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego, utrzymanie i naprawa objazdow i przejazdow.

Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

— uzyskanie protokotéw zdawczo-odbiorczego .
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CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajgcy sporzadzi stosowne oswiadczenie i przekaze je Wykonawcy.
W przypadku koniecznosci wejscia na dziatki prywatne w celu przebudowy istniejgcego
uzbrojenia lub budowy uktadu drogowego Wykonawca uzyska zgody wtaScicieli
nieruchomosci, ktére bedg niezbedne do prawidtowej realizacji inwestycji.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zaméwienia
Przepisy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2020 poz. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie ( Dz. U. 2019 poz. 1643)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215
Z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219
Z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne;
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2018 poz. 963).

Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 2020 poz. 833 z pdzniejszymi
zmianami)

35



Program funkcjonalno-uzytkowy
~Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157E w Zgierzu”

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. 2020 poz. 1649)

3.2, Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 1:Beton Asfaltowy
PN-EN 197-1:2002 Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton —Czes¢1: Wymagania , wtasciwosci , produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe — Odwodnienie drég

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i rodzaje badan

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem
belkowym

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
do przesytania wody i sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewodow pod ziemig i nad ziemia.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdéine.
PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggéow. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzeh energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

PN-EN 124:2000 Zwiehczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.
PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzgdzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
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Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych, w szczegoélnosci:

Koncepcja uktadu drogowego — plan sytuacyjny
Koncepcja uktadu drogowego — uzbrojenie terenu
Warunki techniczne gestoréw na zabezpieczenie/przebudowe sieci:

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
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