WZOR UMOWY

Dnia 2019 roku w Gdku, pom¢dzy:

Wojewddztwem Pomorskim,ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gikek, NIP 583-31-63-786,
Zarzadem Drég Wojewddzkich w Gdaisku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gakk, zwanym dalej
Zamawiagcym,
reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiakgrektora,
a
, __ posiadaicym  wpis do

- : NIP REGON

, Zwanym dalej Wykomnawc

reprezentowanym przez

zostata zawarta nggiujgca umowa, dalej Umowa:

Umowe zawarto w wyniku pogpowania 0 udzielenie zamowienia publicznego na:zfRmove
drogi wojewodzkiej nr 224 na odcinku na odcinku @sdewo — wzet Autostrady Al Stanistawie,
etap |: Godziszewo” w trybie przetargu nieograniego przeprowadzonego zgodnie z ugtawnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieublicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Oznaczenie sprawy: ........

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowzuje s¢ do kompleksowego wykonania robét budowlanych padwa
.,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224 na odcinku Godiszewo — wzet Autostrady Al
Stanistawie, etap |I: Godziszewo’braz do zigenia wniosku o pozwolenie nayikowanie lub
zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budagarm zakaczeniu budowy dla obiektu
budowlanego i wszystkich jego elementéw (Przeditdimowy).

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie obiektu budowlanegrozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (.j. Dz.U. z 2019ppz. 1186 ze zm.), dalej ustawa Prawo
budowlane, bezwarunkowo dopuszczonego gokowania.

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie zg¢mgicymi dokumentami stanowgymi
kolejno zadczniki do Umowy:

1) Szczegdtowe Warunki Realizacji Przedmiotu ZamévaenZahcznik nr 1,

2) Dokumentacja projektowa — Zaznik nr 2,

3) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbobBudowlanych: 0Ogdlna
Specyfikacja Techniczna i Szczego6towe Specyfikatgehniczne, dalej STWIORB —
Zakycznik nr 3,

4) Przedmiary robot — Zat¢znik nr 4,

5) Oferta Wykonawcy z dnia .... — Zaiznik nr 5,

6) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz € gmianami, pytaniami i
wyjasnieniami, dalej SIWZ — Zatznik nr 6,
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7) Harmonogram rzeczowo — finansowy —atainik nr 7,

8) Wzor karty gwarancji - Zakznik nr 8.

Dla celow interpretacyjnych pierwsrgwo keda miaty zapisy Umowy, a naginie dokumenty
zgodnie z wyej podan kolejncicia.

. Przedmiot Umowy winien kiywykonany z materiatéw oraz wdzen okreslonych, co do rodzaju,
standardu i iléci w dokumentaciji projektowej i STWIORB, dostarcyoh na teren budowy przez
Wykonawe;, ktéry ponosi za nie pedrodpowiedzialnéc.

. Wykonawca éwiadcza, & przed zawarciem niniejszej Umowy, przy zachowanalezytej
starannéci, miat maliwos¢ zweryfikowania udogpnionych przez Zamawigego danych,
dokumentow oraz innych informacji maych wptyw na proces budowlany oraz dokonat wizji
lokalnej terenu rozbudowy, a takpoznat istniejcy stan faktyczny.

§2
TERMINY REALIZACJI UMOWY
Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie daadni.. nasfpujaco:
1) zakaczenie robot budowlanych do dnia ........ , W tym:
a) wykonanie przerobu w wysoka min. 30% wynagrodzenia bez podatku VAT
wskazanego w 8 3 ust. 1 do dnia .......
b) wykonanie przerobu w wysoko min. 70% wynagrodzenia bez podatku VAT
wskazanego w 8 3 ust. 1, do dnia .......
2) odb

. Do ustalania termindéw nie wliczagsbkresu przerwy zimowej, tj. od 15 grudnia do 15c¢aa

. Wykonanie wymaganego przerobu zostaniedkeazowo pisemnie potwierdzone przezyimera
Kontraktu. Przeréb nalg rozumie&, jako wart@¢ robdt wykonanych i potwierdzonych w
zestawieniu wartei wykonanych robot.

. Przekazanie terenu budowy rgostw okresie do 14 dni kalendarzowych, lczod daty zawarcia
niniejszej Umowy.

. Zamawiajicy nie przekae terenu budowy do czasu przeginia przez Wykonavgadokumentow:
planu BIOZ, o ktorym mowa w § 9 ust. 5 oraz kopimaganych polis ubezpieczeniowych, o
ktorych mowa w 8 6 wraz z dowodami zaptaty sktadef&znienie w przedtgeniu dokumentow
bedzie traktowane, jako powstate z przyczyn zajeh od Wykonawcy i nie mx@ stanowd
podstawy do zmiany terminu zalazenia robot.

. Za termin zakaczenia rob6t uwa st dat wptywu pisma, o ktorym mowa § 12 ust. 5.

. W przypadku wysfpienia okolicznéci skutkupcych niemancscia dotrzymania termindw,
terminy mog ulec przedtiaeniu, nie wgcej jednak ni o czas trwania tych okoliczéa i usungcie
ich skutkéw, z uwzgldnieniem ust. 2.

. Podstaw do zgdania przez Wykonawczmiany terminu zakicczenia robot & stosowne wpisy
zamieszczone w dzienniku budowy wagui 3 dni roboczych, lige od daty zaistnienia
okolicznaici oraz pisemne powiadomieniezimiera Kontraktu i Zamawiagego o zaistniatych
okolicznaciach.

. Pisemne powiadomienie ma dokumentéwjakie okolicznéci i w jaki sposéb wptyely na
przedhzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w odniegiedo zatgen obowgzujgcego
harmonogramu rzeczowo-finansowego.



10.Harmonogram rzeczowo-finansowy spgizony przez Wykonawc zgodnie z SIWZ i
zatwierdzony przez Zamawigego stanowi Zatznik nr 7 do Umowy.
11.Wykonawca jest zobowzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finaregmwv terminie
5 dni roboczych i przedhenia go do zatwierdzeniadynierowi Kontraktu i Zamawiacemu w
nastpujacych przypadkach:
1) po kadym okresie rozliczeniowym, ligg od dnia zatwierdzenia zestawienia wggto
wykonanych robot,
2) kazdorazowo w przypadku wprowadzenia zmian do Umowwilaijagcych zmiag terminu
lub wynagrodzenia.
3) na wezwanie Zamawigego w przypadku zmiany pepu robot budowlanych, ktore
wystgpia w okresie rozliczeniowym.

§3
WYNAGRODZENIE
1. Za naleyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalaynagrodzenie umowne w wysako

zt bez podatku VAT (stownie: ztotych), powikszone o podatek
VAT w kwocie zt (stownie: ztotych), co stanowi kwet
zhtznie z podatkiem VAT (stownie: lotyzh).

2. Wynagrodzenie zostato wyliczone w oparciu o kosaafertowy sporgdzony metod kalkulacji
uproszczonej.

3. Wynagrodzenie rzeczywiste nate Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie

ustalone zgodnie z zasadami gkoaymi w § 4.

4. W przypadku, gdy wynagrodzenie nale Wykonawcy przekroczy kwgtwskazag w ust. 1,
Strony aneksem dokonazmiany tej kwoty.

5. Strony dopuszczajzmiare wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma BadeAT
naliczonego w fakturach przejowych ledzie kwot wyzsz od kwoty podatku VAT wskazan
powyzej.

6. Wykonawca fwiadcza,ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VA®siagda rachunek
bankowy zgtoszony do wykazu podmiotédybych podatnikami VAT ( biata lista), ktérydzie
wskazywany na fakturze, na ktorydbie przekazywana ptatfib za wykonanie przedmiotu
umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielongjgsé

6* Wykonawca éwiadczaze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorymamwoart. 113 ust.1
ustawy o podatku od towardéw i ustug i posiada tawtk bankowy, ktoryedzie wskazywany na
fakturze, na ktory dmlzie przekazywana ptatfioza wykonanie przedmiotu umowy, do ktérych nie
ma zastosowania mechanizm podzielonej pfaino

§4
ROZLICZENIA | WARUNKI PLATNO SCI

1. Wynagrodzenie rozliczaneztizie nie cgsciej niz jeden raz w miegcu. Podstaw wystawienia
przez Wykonawe faktur przejciowych, oddzielnie dla wydatkow kwalifikowalnycloddzielnie
dla wydatkow niekwalifikowalnych, dulzie kwota ustalona w zestawieniu wadionvykonanych
robot. Wykonawca jest zobogdiany do przedkiadania zestawienia wastovykonanych robot za
okres od pierwszego do ostatniego dnia messkalendarzowego w terminie 7 dni kalendarzowych
po zakaczeniu kadego miegjca. Zestawienie winno Bysporadzone przez Kierownika Budowy



niezwtocznie po dniu faktycznego wykonania rob@tasvdzone i potwierdzone przezzymiera
Kontraktu, Inspektora Nadzoru oraz specjalisbzliczeniowca z ramienia igniera oraz
zatwierdzone przez przedstawiciela Zamayzego.

2. Zestawienie zostanie przekazane do Wykonawcy celgstawienia faktury. Jeli przekazanie
zatwierdzonego przez Zamawjeggo zestawienia nie nagi w ciaggu 25 dni od daty faktycznego
wykonania przez Wykonawczakresu robot, Wykonawca wystawi fakiur uwzgkdnieniem
zasad obowizujagcych w zakresie realizacji robét budowlanych i butmo-montaowych.

3. Zestawienie winno kiysporadzone przez Wykonawqarastajco, warté¢ wykonanych robot ma
by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafaktane.

4. Do momentu odbioru kacowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcyicpane
tacznie fakturami przégiowymi nie mae przekrocz§ 90% wynagrodzenia umownego.

5. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Uynoasipi na podstawie faktury Kmowej
wystawionej wedtug zasad jak dla faktur pgzewych na podstawie protokotu koowego
odbioru Przedmiotu Umowy.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniuaseirivykonanych robot stanowbedzie
iloczyn ilosci rzeczywicie wykonanych i odebranych robét oraz cen jedravgykh podanych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkoly wyliczonych zgodnie z
postanowieniami Umowy.

7. W terminie 30 dni od daty zaptaty przez Zamawgapo za danfakture przegciows, Wykonawca
przediazy Zamawiajcemu podpisane przez osoby uprawnione do repregevitgkonawcy:

1) oswiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu nalego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 11,

2) oswiadczenia podwykonawcOw oraz dalszych podwykonawyam ktérych mowa w § 11,
bioracych udziat w realizacji danej i rob6t budowlanych - odebranych is@oadczonych
przez przedstawiciela Zamawjaggo do zaptaty -ze ich roszczenia za wykonanie
podzleconych robo6t budowlanych, dostaw i ustug agstiregulowane wraz z dowodami
zaptaty nalenego wynagrodzenia.

8. Jednoczénie Wykonawca jest zobow#dany do ztaenia tabelarycznego zestawienia wszystkich
wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych podwykecow faktur VAT wraz ze
wskazaniem numeru umowy, ktérej dotyaraz rozliczanego zakresu robaot.

9. Wraz z faktug koncowsa Wykonawca przedstawgwiadczenie, w ktérym:

1) wymieni zalegtéci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcbwlalszych
podwykonawcow wraz z ok§keniem przyczyn powstania tych zalegtoi ich wysokdci oraz
wartas¢ odsetek za zwtakw zaptacie,

2) wymieni kwoty wynagrodzenia naleego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
ale jeszcze niewymagalnego, wraz z podaniem temnimgmagalndci,

3) wymieni kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykoo@w lub  dalszym
podwykonawcom na okres gwarancji luxajmi wraz z podaniem terminéw, w jakich rmaj
zosta zwrécone.

10.W przypadkach wykazania zalegbd o ktérych mowa w ust. 9 pkt 1 i 2, rozliczeki@ncowe

w czesci odpowiadajcej tym zalegtéciom ulega wstrzymaniu do czasu ich uregulowania. W

przypadku wtpliwosci Zamawiagcy maze zaagdac dowoddw potwierdzagych gwiadczenie

Wykonawcy w okrélonej przez siebie formie. Powsze odnosi giodpowiednio do rozlicze

czesciowych w trakcie realizacji Umowy.



11.Zamawiajcy ma obowdzek zaptaty faktury prz&giowej do 30 dni liczc od daty wptywu faktury
do siedziby Zamawiagego wraz z zatwierdzonym przez przedstawicietgriera Kontraktu i
Zamawiajcego zestawieniem wakm wykonanych robot oraz faktury koowej w terminie do
30 dni liczc od daty wptywu do Zamawiggego faktury wraz z protokotem odbioru Przedmiotu
Umowy.

12.Za dat zaptaty nalenosci uwazat sie bedzie dag obcihzenia rachunku Zamawigjego.

13. Zaptaty prawidtowo wystawionych faktuedly dokonywane przez Zamawaaggo przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy nr ................. , ktorgdzie podany réwniena fakturach oraz
na rachunek bankowy podwykonawcy wskazany w dysgpzaptaty sporzdzonej przez
Wykonawe.

14.Zmiana wyej wymienionego numeru rachunku bankowego Wykonamoye nasipi¢ jedynie
na podstawie pisemnegosvaadczenia Wykonawcy podpisanego przez osoby upomen
do reprezentowania Wykonawcy. Zmiana numeru rachbakkowego nie wymaga spetzenia
aneksu do niniejszej Umowy.

15. Zamawiajcy aswiadczazze zgodnie z zasgdcentralizowanego rozliczania podatku od towarow
i ustug VAT w Wojewddztwie Pomorskim i jego jednkesth organizacyjnych:

NABYWCA realizowanych robét jest Wojewédztwo Pomorskie, @kopowa 21/27, 80-810
Gdask NIP 583-31-63-786,

ODBIORCA jest Zarad Drog Wojewodzkich w Gdesku, ul. Mostowa 11a, 80 -778 Go.
Dane Nabywcy i Odbiorcy wskazane pawywinny znajdowa sic na wystawianych fakturach.

§5
ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie ngtego wykonania umowy w wysokai zt
stanowjcej 10 % ceny catkowitej okélwnej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia umownego z
podatkiem VAT, w formie .........ccocoeeeiiiiiceceeviiiniinn Zabezpieczenie sty pokryciu roszczé
Zamawiagcego z tytutu niewykonania lub nienzygego wykonania Umowy, w tym usggcia
wad i usterek w okresie udzielonekojmi.

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca rm@dokondé zmiany formy Zabezpieczenia naygego
wykonania umowy na jednlub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzpdpvarunkiem,
ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonaaalgvaniem @gtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokai.

3. Wykonawca jest zobowzany zapewrd, aby zabezpieczenie najgego wykonania umowy
zachowato moc waizaca nie krécej nt 30 dni licac od wskazanego w Umowie terminu
wykonania Przedmiotu Umowy oraz w okresie udziglogejmi nie krécej nk 15 dni licac od
konca terminu jej obovwdzywania.

4. Wykonawca jest zobowzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgo o faktycznych
lub prawnych okoliczniciach, ktére majlub mog mie¢ wpltyw na moc wizaca zabezpieczenia
oraz na maliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawi@g@go praw wynikajcych z
zabezpieczenia.

5. Zamawiajcy dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w @ini nasfpujaco z
zastrzeeniem ust. 6 ponej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia do 30 dni kalendarzowydh doia naleytego wykonania
zamowienia, tj. od dnia podpisania protokotu odbiBrzedmiotu Umowy,
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2) 30% kwoty zabezpieczenia do 15 dni kalendarzowyrhpywie okresugkojmi.

. Zabezpieczenie wniesione w pigtiu Zamawigjcy zwroci wraz z odsetkami, wynikgymi

z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, naymtdébyto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku mn@azizji bankowej za przelew piefizy

na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Zamawiajcy wstrzyma s ze zwrotem w przypadku, kiedy Wykonawca nie uasuw
wyznaczonym przez Zamawdapgo terminie wad lub usterek stwierdzonych w ti@kalbioru
koncowego robot lub jest w trakcie ich usuwania orapawiednio w przypadku odbioru
ostatecznego.

. W przypadku innej formy zabezpieczenia wi piengdzu termin tego zabezpieczenia powinien
wynost przynajmniej 5 lat, a Wykonawca zobawuje s¢ do przedigenia terminu
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpiecrenkmlejny okres nie krotszyb lat lub
do terminéw, o ktérych mowa ust. 3.

. W przypadku nieprzedignia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia gajppna 30 dni
przed uptywem terminu waosci dotychczasowego, Zamawjay zmieni forng zabezpieczenia
na zabezpieczenie w pigdiu, poprzez wyptat kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, gaishie p&niej niz w ostatnim dniu wanosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§6

UBEZPIECZENIE

. Wykonawca zobowizuje s¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniacpagico:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i mamtarob6t obgtych Umowg (Car/Ear -
ubezpieczenie mienia inwestycji) na sumie nizszz od petnego kosztu odtworzenia, w
minimalnym zakresie w wysokoi wynagrodzenia umownego bez podatku VAT ,

2) ubezpieczenie odpowiedziakwd cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalém i posiadanego
mienia w zwizku z realizag inwestycji (ubezpieczenie OC dedykowane) na ¢gum
gwarancyjm nie nizsz niz 50% petnego kosztu odtworzenia, w minimalnym zsikrea sum
nie nizsz niz 50% wynagrodzenia umownego bez podatku VAT.

3) Odpowiedzialné cywilna za szkody oraz ngptwa nieszagliwych wypadkéw dotyczce
pracownikow i 0séb trzecich, a powstate w gzl z realizagj Przedmiotu Umowy, w tym
takze ruchem pojazdow mechanicznych, na sugwarancyjg nie nizszz niz 50%
wynagrodzenia umownego bez podatku VAT.

. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. ddze obowszywato na okres, co najmniej od
dnia przekazania placu budowy do czasu podpisamtokptu odbioru kéacowego robot, w
ktorym nie stwierdzono wadgtiz do momentu, w ktérym usugto wszelkie stwierdzone wady -
od wszelkich szkod lub kosztéw, ktére mogowstd w czasie lub w zwizku z realizag
inwestyciji.
. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. tdde przedldane w okresie trwania
odpowiedzialnéci z tytutu kkojmi za wady. Ubezpieczenie winno dowystawione i bdzie
obowigzywato minimum przez 60 miesly, tak aby zapewfiw pokrycie straty lub szkody,
wynikajacej z przyczyny, zaistniatej przed podpisaniemgdtotu odbioru kécowego robot, oraz
straty lub szkody spowodowanej przez Wykonawc okresie ¢kojmi w trakcie prowadzenia
czynndci zmierzagcych do spetnienia obowakdw wynikagcych z Umowy.
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4. Ubezpieczenie, o ktébrym mowa w ust. 1 pkt. &lae obowszywato na okres co najmniej od
przekazania placu budowy do czasu podpisania pohiakdbioru kaécowego robot, w ktdrym
nie stwierdzono wad,gdz do momentu, w ktérym uswto wszelkie stwierdzone wady.

5. Wykonawca zobowzany jest w terminie 3 dni roboczych po zawarciudwy do dostarczenia
Zamawiagcemu petnej dokumentacji ubezpieczeniowej (przérekiozumie si projekty umow
ubezpieczenia oraz warunkOéw ubezpieczenia) pote@gce] spetnienie ok&onych w
niniejszym paragrafie wymogow ubezpieczeniowych.mZwiapcy uprawniony jest do
weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadkukigrym przestane dokumenty nie spekjiaj
wymogow umownych, Zamawigy wyznacza dodatkowy termin 5 dni roboczych naothalkaie
zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieores).

6. Wykonawca jest zobowzany najpéniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawi
Zamawiagcemu dowodd zaptaty sktadki oraz pelistytutu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz
dowod zaptaty sktadki z tytutu zawarcia umowy ubegpenia na kolejne okresy jeszcze przed
uptywem terminu obowgzywania poprzedniego.

7. Zadne prace, roboty i inne czyrigd zwigzane z realizagj niniejszej Umowy nie magby¢
rozpoczte przed przedstawieniem Zamaw@mu przez Wykonawczaakceptowanych kopii
polis i potwierdzé zaptaty skltadek ubezpieczeniowych.

8. Wykonawca jest zobowzany do niezwlocznego usgnia wszelkich szkdd, powstatych w
zZwigzku z realizagj niniejszej Umowy, w tym szkod wygdzonych osobom trzecim.

8§87
KOMUNIKACJA

1. Zamawiajcy ustanawia liyniera Kontraktu - Koordynatora w 0sobie ..........ccccccvvviiiinnnnnn. ,
ktory z zespotem nadzoru inwestorskiego jest ptaedsielem Zamawiajcego na budowie.

2. Zamawiajcy wyznacza do kontaktu z Wykonawe..............c..c.co.e. ... ,

Wykonawca wyznacza do kontaktu z Zamaswggm .............cceeveeviiiviinnnnnnnnn.

4. Korespondencja porulzy stronami bdzie dogczana osolcie za pokwitowaniem lub wysytana
poczty (kurierem) za potwierdzeniem odbioru oraz niezaike tego samego dnia wystana dyog
elektroniczi na naspujace adresy:

1) Zamawiajcy:
Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdesku
80-778 Gdask, ul. Mostowa 11a
e-mail: sekretariat@zdwgdansk, pl

2) Wykonawca:

w

e-mail: :
5. W przypadku zmiany adresow strony zobgmeine g w ciggu 5 dni kalendarzowych od zaistnienia
zmiany, pisemnie zawiadomo tym drug strore.
6. W przypadku niepoinformowania o zmianie adresueg&pondenejprzekazasna ostatni podany
adres uwza st za skutecznie deczor.

§8
OBOWI AZKI ZAMAWIAJ ACEGO
Zamawiajcy jest zobowjzany w szczegolrigi do:
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1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru akiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy nieginej Dokumentacji projektowej,

5) wyznaczania terminéw odbiorow i terminowego przgstvania do odbioréw robét budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia nalego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy.

§9
OBOWI AZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca jest zobowzany w szczegOlrigi do:

1) zrealizowania Przedmiotu Umowy z najg starannéciag, zgodnie z warunkami
wynikajgcymi z dokumentacji projektowej, przepiséw technigzh i prawa budowlanego,
wiedzy technicznej oraz poleceniamiyniera lub Zamawiagego,

2) przestrzeganie ogolnych wymagdotyczcych robot oraz kontroli jakoi robot w zakresie
okreslonym w STWIORB,

3) wykonywanie robot zgodnie z wszelkimi postanowiemia uzgodnieniami i decyzjami
wiasciwych podmiotow i organdw,

4) przygotowanie terenu budowy, w sposéb uahwdajacym shzbom Zamawiajcego
prowadzenia zimowego utrzymania drogi,

5) udostpnianie terenu budowy podmiotom trzecim realigyin zadania niezwkane z
Przedmiotem Umowy na warunkach ustalonych w poroeoim z Zamawiacym.

6) utrzymanie tadu i pogdku na terenie wykonywanych robét, a po ich Zekzeniu usuricie
poza teren ich wykonywania wszelkich goizer tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu robot czystego i nadago s¢ do wytkowania,

7) biezace i chronologiczne prowadzenie peinej dokumentdejdowy, w szczegolioi
dziennika budowy oraz drukéw kontroli rob6t wykogeh i odebranych robot (DKR).

8) zapewnienia pracownikom przebyweym na terenie budowy odzie ochronnej, zgodnie z
wymaganiami przepiséw BHP,

9) wilasciwego zabezpieczenie robat.

2. W zakresie obowgzkow oznakowania terenu budowy Wykonawca zobpany jest w
szczegolnéci:

1) profesjonalnego i zgodnego z przepisami oznakowateigenu budowy, zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na caasolvy,

2) wprowadzania dodatkowego oznakowania zgodnie Zpaolami uprawnionych sk,

3) cigglego monitorowania i utrzymywania oznakowania kadeen bezpieczéstwa ruchu
drogowego, zwjzanego z prowadzonymi robotami (rownie trakcie przerw w robotach i
podczas okresow zimowych).

3. Wykonawca ma obowzek umadaliwi¢ prowadzenie czynroi stuzbowych na terenie budowy
osobom i instytucjom uprawnionym zapisami ustawawRr budowlane lub innymi aktami
prawnymi, jak i osobom upowaionym przez Zamawiggego, w tym pracownikom
Zamawiagcego. Wykonawca ma rowrm@®bowihzek udostpniat im dane, informacje lub pomoc
w zakresie wymaganym lub oktenym w powszechnie obow#ujgcych przepisach prawnych.

4. Wykonawca przyjmuje petnodpowiedzialnéc za:

1) przegty teren budowy do dnia protokolarnego odbioridawego rob6t przez Zamawaagpgo,

2) bezpieczéstwo ruchu drogowego, i utrudnienia w ruchu oraemwalne szkody wygelzone
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osobom trzecim w obbie terenu budowy od dnia przeja terenu budowy do dnia
protokolarnego odbioru kmowego robét,

3) wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcowoordynacg tych robét oraz za
zachowania Podwykonawcy na placu budowy.

. Kierownik budowy ma obowiek najpaniej do dnia przekazania terenu budowy, sgdzic plan

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, dalejnPBIOZ z uwzgédnieniem

specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadaenobdét budowlanych, zgodnie z

wiasciwymi przepisami Prawa budowlanego.

. Wykonawca bdzie kadorazowo powiadamiat #yniera Kontraktu i Zamawiagego

telefonicznie i pisemnie o:

1) konieczndci wykonania robot, o ktérych mowa w 8§ 13 ust. Iciggu 3 dni roboczych od daty
stwierdzenia konieczioi ich wykonania,

2) okoliczngciach, mogcych wptyrg¢ na jakdc¢ lub termin realizacji robét lub ich wakig
niezwtocznie po zaistnieniu tych okoliczeg w szczegolngi o ktérych mowa w 8§ 16,

3) wypadkach oraz szkodach na ntlay Zamawiaggcego niezwitocznie po nagieniu tego
rodzaju zdarzenia.

. W przypadku zlecenia przezziyniera Kontraktu lub Zamawiggego bada& sprawdzajcych,

ktére nie potwierdgz oshgniccia wymaganych parametrow, okienych w dokumentacji

projektowej i STWIORB, koszt wykonania tych badaoniesie Wykonawca.

. Wykonawca przejmuje odpowiedziakiowobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstate w zwjzku z wykonywaniem robot budowlanyckdgcych Przedmiotem Umowy, chyba

ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawyajlub osoba trzecia, za kior

Zamawiajcy ponosi odpowiedzialro.

§10
PERSONEL WYKONAWCY
. Wykonawca zobowzany jest zapewaiwykonanie i kierowanie robotami @bymi Umowg przez
osoby posiadage stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i wmiania budowlane.
. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ...... .. eoeennen......, POSiadajcego
uprawnienia budowlane w zakresie.............coociiiiiiiiiiiniinnnn. do r&@igania robotami
budowlanymi bez ogranicae
. Wykonawca ma obowrzek najpéniej w dniu zawarcia Umowy przedipé Zamawiagcemu
oswiadczenia o podgiu obowihzkdw kierownika budowy i kierownikOw robot zgodraert. 41
ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo budowlane wraz z wymageamnynowy zahcznikami.
. Wykonawca zobowjzuje s¢ skierowa do kierowania budowvlub robotami osoby wskazane w
ofercie  Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazemymusi by uzasadniona przez
Wykonawe na pimie i zaakceptowana przez Zamawtggo. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiagcy odmoéwi zgody, codulzie dla Wykonawcy vaizace.
. Wykonawca przedtyy Zamawiajcemu propozyejzmiany nie péniej niz 7 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem do wykonania Przedmiotu Wynoowe] osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy, wynikeg z braku personelugdizie traktowana, jako
przerwa wynikla z przyczyn zaeych od Wykonawcy i nie me stanowd podstawy do
wydtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy.



. Zamawiajcy zaakceptuje zmignpersonelu Wykonawcy w terminie 7 dni roboczychy gd
kwalifikacje i dawiadczenie nowych osoObetls takie same lub wasze od wymaganych
postanowieniami SIWZ, ze szczegolnym uwgggliieniem wymaga, ktore miaty wptyw na ocen
punktowg oferty Wykonawcy. Zmiana personelu nie wymagakana&o Umowy.

. Zamawiajcy maze w kazdym czasie zadat od Wykonawcy zmiany osob,zeli uzna,ze nie
wykonujg one swoich obowikow lub wykonug je w sposéb nienatgty lub niedbaty.
Wykonawca jest zobowtany wymient osoby, zgodnie zzgdaniem Zamawiagego i w
zakrglonym terminie. Jeeli Zamawiajcy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma ohbaek
przedstawienia kolejnegoz do uzyskania zatwierdzenia Zamaw@go. Pospowanie takie nie
powinno trwa dtuzej niz 30 dni.

. Wykonawca zobowzuje s¢, ze osoby wykonujce czynnéci, dla ktorych Zamawiagy okreslit
taki wymog w SIWZ bda w okresie realizacji Przedmiotu Umowy zatrudnieai podstawie
umowy O pra¢ w rozumieniu przepiséw prawa pracy zgodnieswiadczeniem zawartym w
ofercie. Wykonawca do 7 dni kalendarzowych dicod dnia zawarcia Umowy, jednak nie
pézniej niz w dniu rozpocgcia realizacji Przedmiotu Umowy, Zp Zamawiagcemu
oswiadczenieze osoby tegzatrudnione na podstawie umowy o grac

. Zamawiajcy uprawniony jest do wykonywania czyréeo kontrolnych wobec Wykonawcy
odnanie spetniania przez Wykonawtub Podwykonawg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pra¢ 0séb wykonujcych czynnéci wskazane powsej, w szczegolnixi do zadania
oswiadczeé, dokumentow, przeprowadzania kontroli w miejscukaryywania Przedmiotu
Umowy orazzgdania wyj&nien.

10.W przypadku uzasadnionychatpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawc

lub Podwykonaweg, Zamawiajcy maze zwrOct sie o przeprowadzenie kontroli przeziawowy
Inspekcg Pracy.

11.Na kazde wezwanie Zamawiggego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykooaw

przediay wskazane ponej dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymagtiudnienia na

podstawie umowy o pragrzez Wykonawg lub Podwykonawg osdb wykonujcych w trakcie

realizacji zamowienia wskazane w SIWZ czyftio Zamawiajcy bedzie mogt zadat w

szczegolnéci:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudniema podstawie umowy 0 pkac
o0s6b wykonujcych wskazane czynia, oswiadczenie powinno zawiefav szczegOIngi:
okreslenie podmiotu sktadagego déwiadczenie, dat ziozenia, wskazaniezze obgte
wezwaniem czynri@i wykonup osoby zatrudnione na podstawie umowy o0 pracaz z
podaniem iléci tych oséb, imion i nazwisk, rodzaju umowy o graavymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do z#nia &wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

2) poswiadczone za zgodiédz oryginatem odpowiednio przez Wykonawab Podwykonawe
kopie uméw o pracoséb wykonujcych w trakcie realizacji zamoéwienia czysop ktorych
dotyczy ww. dwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokatem regulujcym
zakres obowizkow, jezeli zostat sporgdzony), zanonimizowane w sposob zapewcigj
ochrore danych osobowych pracownikéw, zgodnie z odpowimdlirzepisami z zakresu
ochrony danych osobowych (tj. w szczegdtndoez adreséw, nr PESEL pracownikéw),gmi
I nazwisko pracownika nie podlega anonimizacjipiniacje jak data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pra¢ i wymiar etatu powinny hiyymazliwe do zidentyfikowania,
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3)

4)

zaswiadczenie wiéciwego oddziatu ZUS, potwierdzge optacanie przez Wykonagvtub
Podwykonawe sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotnguiut zatrudnienia na
podstawie umoOw o praza ostatni okres rozliczeniowy,

poswiadczon za zgodnéé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawab Podwykonawg
kopi¢ dowodu potwierdzgrego zgtoszenie pracownika przez pracodada ubezpiecze
zanonimizowag w sposéb zapewnigy ochror danych osobowych pracownikéw, ini
nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

12.Nieprzedtaenie przez Wykonawcw terminie, wskazanym przez Zamawi@ggo dokumentow,
zgodnie z ust. 11 powgj, kedzie traktowane, jako niewypetnienie obguku zatrudnienia
pracownikéw na podstawie umowy o pgac

§11
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca podzleci z zakresu Przedmiotu Umowyaaasie prace poleggge na:

1)

2)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1)

Pozostate prace Wykonawca wykona sitami wtasnegedstbiorstwa.
Ustala s¢ nastpujace wymagania dotygze umowy o podwykonawstwo:

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub datsa podwykonawcy nie nie by
diuzszy niz 30 dni od dnia derczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdgajch wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub rglmtdowlane;,

wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemuwyd@dnawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane eblagce Przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji graeza
okres rozliczeniowy przyfy w Umowie dla Wykonawcy,dalzie nasfpowa w czsciach, na
podstawie zestawhe wartagsci robot wykonanych przez podwykonawdub dalszego
podwykonawe,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma zapéyakios¢ co najmniej na takim poziomie,
jaki wynika z Umowy zawartej porulzy Zamawiajcym a Wykonawg, zgodnie ze
stosownymi dla tego zakresu zamowienia wymagangmionym w STWIORB,

okres odpowiedzialriei podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wadysterki
wykonanego zakresu zamoéwienia niglbie krotszy od okresu odpowiedziadnbza wady i
usterki obowazujacego Wykonawe,

Podwykonawca lub dalszy podwykonawgasbownzani do przedstawiania Zamavgjegmu
na jegozadanie dokumentow, sviadczé i wyjasnien dotyczcych realizacji umowy o
podwykonawstwo w postaci oryginatdbw lub kserokopdswiadczonych za zgodgé z
oryginatem przez podwykonawtub dalszego podwykonawc

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobgani $ w okresie realizacji zaméwienia do
zatrudnienia pracownikéw wykorygych czynnéci, dla ktorych Zamawiagry okrelit taki
warunek w SIWZ, na podstawie umowy o gracrozumieniu przepisow Kodeksu pracy.

. Umowa o podwykonawstwo nie @ zawieré postanowié uzaleniajacych:

uzyskanie przez podwykonawdub dalszego podwykonawzaptaty od Wykonawcy lub
podwykonawcy od uprzedniej zaptaty wynagrodzenikiviawcy przez Zamawigego lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonaweynagrodzenia podwykonawcy,
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2) uzaleniajgcych zwrot zabezpieczenia dla podwykonawcy od upniego zwrotu przez
Zamawiajcego zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawc

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonavigb dalszym podwykonawcwymaga

kazdorazowej zgody Zamawigjego przy zachowaniu naptijacych warunkow:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcanigezapcy zawrz€ umow o
podwykonawstwo #dz dokoné jej zmiany, obowjzany jest przed jej zawarciergdz zmiars,
do przedtaenia Zamawiajcemu projektu tej umowy golz zmiany, wraz z wyagiem z
kosztorysu ofertowego obejmgym zakres robot powierzonych podwykonawcy wraz z
cenami jednostkowymi Wykonawcy, podwykonawcy i datgpo podwykonawcy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest olaamy dojczy¢ zgod Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo osttezgodnej z projektem umowy,

2) Zamawiajcemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia pszdienia projektu umowy
badZz jej zmiany, przystuguje prawo zgloszenia zasiew formie pisemnej do
przedstawionych projektow, w szczegd@loiow sytuacji, o ktérej mowa w art. 143 b ust. 3
ustawy Prawo zamowiepublicznych, pod rygorem nie zaakceptowania tycjetow,

3) w przypadku zgtoszenia przez Zamawtggo zastrzesn w formie pisemnej do projektu
umowy o0 podwykonawstwoahZ jej zmiany, termin o ktorym mowa powsj, liczy st na
nowo od dnia przedstawienia poprawionych projektow,

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcaegizy Zamawiajcemu
poswiadczon za zgodnét z oryginatem kogi zawartej umowy o podwykonawstwads jej
zmiany w terminie 7 dni kalendarzowych od dniazgjvarcia,

5) Zamawiajcemu przystuguje prawo zgtoszenia w formie piserspezeciwu do teg umowy
badz jej zmiany w sytuacji, o ktérej mowa w art. 143bt.u3 ustawy Prawo zamobuie
publicznych, w terminie 14 dni kalendarzowych odadprzedstawienia mu projektow,
niezgtoszenie przez Zamawgaeggo w formie pisemnej sprzeciwu dozeepmowy Bdz jej
zmiany w tym terminie, uwzane lgdzie za akceptagjtejze umowy ldz jej zmiany.

. Niewypetnienie przez Wykonawobowizkow, okrélonych w ust. 5 powkej, stanowi podstagv

do natychmiastoweg@adania od Wykonawcy usugtia danego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy z placu budowy, co nie wyklucza sketagia przez Zamawigego z innych
uprawnié okreslonych w Umowie.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca omddrany jest przedio/¢

Zamawiajcemu pdéwiadczorm za zgodn& z oryginalem komi zawartej umowy O

podwykonawstwo, ktérej przedmiotera dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni kalendarzotvyc

od jej zawarcia w przypadku, gdy waitdakiej umowy ledzie nie mniejsza ni0,5% wartdci

Przedmiotu Umowy, w kalym z& przypadku, gdy d&zie to warté¢ wigksza nk 50.000 zi.

Przedt@aona umowa o podwykonawstwadz jej zmiana musi hy zgodna z obowizujagcymi

przepisami prawnymi, w szczegokooz ustavg Prawo zaméwig publicznych.

. Zamawiajcy dopuszcza wprowadzenie lub znagodwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

z zastrzeeniem,ze w przypadku, gdy zmianie ulega podwykonawca, odstawie ktorego

zasobéw Wykonawca wykazat spetnienie warunkéw ddzisv postpowaniu, nowy

podwykonawca dysponuje co najmniej potencjatem potinzas¢powanego w zakresie, w jakim
podlegat badaniu na etapie oceny spetnienia wasmnkiziatu w posipowaniu.

. Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwyketyawykonania cgsci Przedmiotu

Umowy nasgpuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca nadanie Zamawiacego przedstawia
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oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ust®vgwo zamowie publicznych, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzeg¢ brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadidy Zamawiajcy stwierdzi,ze
wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonazecyhodz podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowgzany jest zagpi¢ tego podwykonawg lub dalszego podwykonawalbo
Zrezygnowa z powierzenia wykonania exi zamowienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

10. Powierzenie wykonania egi Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykancy z
odpowiedzialnéci za naleyte wykonanie tej agci Przedmiotu Umowy.

11.Wykonawca bdzie odpowiedzialny za dziatania, zaniechania luthybienia kadego
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy oraz ich prasdsieli lub pracownikéw tak, jakby to
byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

12.Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wesik wykonania robot budowlanych
stanowjcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy,\alenaga zgody Zamawiggego.

13.Wykonawca powiadomi pisemniezyniera Kontraktu o zamierzonej dacie rozpmia pracy
kazdego podwykonawcy i 0 rozpagzu takiej pracy na placu budowy.

14.Zamawiajcy maze zagdat od Wykonawcy zmiany albo odsgnia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jeeli sprzt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dyspgapodwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetgiajarunkéw lub wymaga okreslonych w posgpowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego.

15.Jezeli zatwierdzony przez Zamawigego zgodnie z Umay podwykonawca lub dalszy
podwykonawca poinformuje Zamawdaggo,ze Wykonawca nie dokonuje ptatobza wykonane
roboty budowlane, ktére zostaly odebrane iswiadczone do zaptaty w fakturze przez
przedstawiciela Zamawig@ego oraz udokumentuje taknformacg, to Zamawiajcy wezwie
Wykonawe do dostarczenia w terminie 7 dni kalendarzowychdadly doeczenia takiego
powiadomienia dowodéwe:
1) kwoty nalene podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zostaptacone,
2) zobowgzanie do zaptaty wygasto w inny sposéb poprzez zaptat
3) zobowgzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ai@ymagalne,
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgpsigloszone roszczenia zgane z

niewykonaniem lub nienatgtym wykonaniem przez niego umowy.

16.Jezeli pomimo wezwania Wykonawca nie dostarczy dowodéer wynagrodzenie naiee
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zostatdazame albo zobowzanie do zaptaty
wygasto, wowczas Zamawigy, z uwzgédnieniem art. 143c ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamfwie
publicznych, po potwierdzeniu kwoty przez przedstsela Zamawiajcego dokona
bezpdredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykana Zaptata ta ddzie
obejmowata wycznie naléene wynagrodzenie bez odsetek gaieh podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy i nie przekroczy kwoty, wyjkej z ofertowego zakresu robo6t i cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonaw&gmawiajcy po zaptaceniu nataosci
bezpdrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonaweygZie miat prawo skorzystaz
zabezpieczenia do wysdla zaptaconej kwoty, duz dokon& potrmcenia z wierzytelndi
Wykonawcy wzgtdem Zamawiajcego. Po dokonaniu zaptaty przez Zamayc@fo na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca tiedzie uprawniony do
powotywania s} wobec Zamawiagego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego
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podwykonawcy, o ktorych Zamawigly nie zostat poinformowany przez Wykonawe terminie
7 dni kalendarzowych od dgirzeniu wezwania.

17.Jezeli Zamawiajcy powemie zasadnicze atpliwosci odnagnie zasadnai lub wysokdci
naleznej zaptaty albo tepodmiotu, ktéremu ptatdé sie nalery, bedzie miat prawo ztgy¢ do
depozytu sdowego kwo¢ potrzebr na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalezeg
podwykonawcy. Po zieniu do depozytugslowego Zamawiagy bedzie miat prawo pogci¢
kwote rowrg kwocie zt@onej do depozytuggdowego z wierzytelniei Wykonawcy wzgidem
Zamawiajcego.

18.W przypadku, gdy Zamawigy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwot z tytutu solidarnej odpowiedzialéc przewidzianej w art. 647i nast.
Kodeksu cywilnego, Zamawigy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regregowe
wzgledem Wykonawcy w petnej wysokd, tj. obejmugcej zaptacos naleznos¢ gtowrng oraz
wszelkie inne koszty, w tym odsetki, koszty procdsszty egzekucji.

§12
ODBIORY ROBOT
1. Wykonane prace i roboty podlegbeda nastpujacym odbiorom:
1) odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
2) odbiory techniczne,
3) odbiory czsciowe robot,
4) odbiér kaicowy robat,
5) odbidr kaicowy Przedmiotu Umowy,
6) odbidr ostateczny (przed uptywem okregkojmi i gwarancji),
7) odbiory potwierdzage usungcie wad.

2. Dokonanie odbioru rob6t zanikajych i ulegaicych zakryciu, odbioru technicznego, odbioru
czesciowego, nie wydcza maliwosci zgtaszania zastrzen nienalgytego wykonania Umowy na
etapie odbioru kicowego robét oraz w okresie gwarancgkajmi.

3. Gotowa¢ do odbioréw rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu Kierownik budowy lub
Kierownik robot zgtasza wpisem w dzienniku budowgspektor Nadzoru ma oboyvek
przysgpi¢ do odbioru tych robét w terminie 3 dni roboczyidzdc od daty zgtoszenia.

4. Odbiory czsciowe, odbiér kéacowy robdét, odbiér kacowy Przedmiotu Umowy, odbior
ostateczny dokonywane e¢dy komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiagcego i Ireyniera. Zamawiacy powiadomi wykonawg pisemnie o terminie odbioru
czesciowego, kacowego robét, kiacowego Przedmiotu Umowy i ostatecznego, a Wykonawca
terminie wyznaczonym przez Zamavgieggo lgdzie uczestniczyt w pracach komisji.

5. Wykonawca zawiadamia Zamawjaggo w formie pisemnej o zakczeniu robot i gotowsei do
odbioru czsciowego lub kacowego robét. Za dziezawiadomienia uznajec¢sdzien wptywu
pisma Wykonawcy do Zamawigjego. Do zawiadomienia Wykonawca grata kopg strony
dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o z@daeniu robot.

6. Potwierdzenia zakazenia rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem dierthika budowy.
Potwierdzenia gotowsi do odbioru cziciowego lub kacowego robdt dokonuje dgnier
Kontraktu w formie pisemnej. W uzasadnionych przkzech czynnét potwierdzenia mae by
wykonana przez upowaionego przedstawiciela Zamawieggo. Potwierdzenie zakczenia
robét i gotowdci do odbioru czéciowego lub kacowego robot winno nagii¢ w ciggu 3 dni
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roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonagotowaci do odbioru kacowego robot.

. Zamawiajicy wyznaczy termin i rozpocznie odbioreéziowy lub kaicowy robét w cagu 14 dni

roboczych od daty wptywu pisma Wykonawcy zgtaszego zakaczenie robodt i gotowds do

odbioru czsciowego lub kécowego robot, pod warunkiem otrzymania potwierdaeod

Inspektora Nadzoru.

. Nie p&niej niz w dniu wyznaczonego terminu rozpecia odbioru czsciowego lub kacowego

rob6ét Wykonawca przeka Zamawiajcemu sporgdzony w gzyku polskim i w zakresie

niniejszej Umowy Operat kolaudacyjny, zatwierdz@ngez Irzyniera Kontraktu, zawieragy:

1) dokumentagj projektows powykonawcg — projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami
wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowezgli wystpia,

2) dziennik budowy,

3) niezkzdneswiadectwa kontroli jakéri, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodobwymagane
przepisami dla materialdow i wdzen, gwarancje dotyecre zamontowanych wdzen,
deklaracje wihasn@i uzytkowych zastosowanych materiatdw, instrukcje obistu
dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoty bada i sprawdze,

5) opini¢ technologiczg wraz z dwiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych wyrdbac
i materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) w przypadku zmian kopie rysunkow z zatwierdzonegigktu budowlanego z naniesionymi
zmianami,

9) oswiadczenia Kierownika budowy, o ktérych mowa w &T. ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy
Prawo budowlane,

10)powykonawca inwentaryzag geodezyjn lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z
dokumentem potwierdzggym jego ztaenie do wiaciwego drodka geodezji.

. Zamawiajcy maze nie uzné skutecznéci zgtoszenia zakirzenia robot i gotowsei do odbioru

czesciowego lub kacowego robdt, o ktorym mowa w ust. 6z Wykonawca nie wykonat w

catasci robo6t budowlanychduacych przedmiotem odbioru exiowego lub kacowego.

10.Zamawiajcy maze przerwdé czynndci odbioru czsciowego lub kécowego robot, jeeli

Wykonawca nie przedstawit w wymaganym terminie égkolwiek z dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 8.

11.W przypadku wstrzymania przez Zamaw@ggo czynngci odbioru kaicowego robot za termin

zakaczenia rob6t uwet sie bedzie dag wznowienia czynnéei odbioru, po ktérych zakmzeniu
zostanie podpisany protokdt odbioruskowego robat.

12.Jezeli w trakcie odbioru agciowego lub odbioru kicowego robét zostarstwierdzone wady lub

usterki:

1) nadajice sé do usungcia i umaliwiajgce wytkowanie obiektu budowlanego lub jegaaa,
to Zamawiajcy dokona odbioru rob6t i wyznaczy termin do usaiai tych wad lub usterek,

2) nie nadajce s¢ do usungcia (wady trwate):

a) jezeli wady umaliwiaj g uzytkowanie obiektu budowlanego lub jege&d, zgodnie z jego
przeznaczeniem, wéwczas Zamawigj dokona odbioru robét, ob#gjac jednoczénie
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconejesai uzytkowej, estetycznej lub
technicznej,
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b) jezeli wady uniemaeliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego lub jege@z, zgodnie z
jego przeznaczeniem, wowczas Zamayagjprzerywa czynriei odbioru robot izada
wykonania catéci rob6t budowlanych lub ich ¢gci po raz drugi w wyznaczonym terminie
- w tym przypadku terminem zakczenia roboét édzie data ponownego zgtoszenia
zakaiczenia robot.

13.Wykonawca zobowzany jest do zawiadomienia na@mie Zamawiajcego o usurciu wad lub
usterek oraz degdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowamymizednio robot, jako
wadliwych. W takim przypadku stosuje sidpowiednio postanowienia powsze.

14.0dbior kacowy Przedmiotu Umowy nagii po ziaeniu kaicowego zestawienia waklo
wykonanych roboét i zatwierdzeniu go przez Zamayoego oraz po zikeniu wniosku o
pozwolenie na iytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego organdzoau budowlanego o
zakaiczeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkepo elementowleeli wiasciwy
organ nadzoru budowlanego wezwie do uzupetnieniaskn lub zgtoszenia, lub je odrzuci, to
Wykonawe@ dokona koniecznych uzupethitub dokona ponownego poprawnego zgtoszenia lub
ztozenia wniosku. W takim wypadku za termin zoia wniosku bdzie uznany termin
uzupetnienia lub ponownego zknia wniosku.

15.Z czynndci odbioru czsciowego, kacowego robot, kacowego Przedmiotu Umowy, odbioru
ostatecznego oraz potwierdgeggo usunicie wad lgdzie spisany protokot zawiepaly wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

16.Nie p&niej niz 90 dni kalendarzowych przed uptywem okregkomi i gwarancji Zamawiagy
wyznaczy dat i rozpocznie odbior ostateczny.

17.W okresie ¢kojmi i gwarancji przeprowadzanesdy co najmniej raz w roku protokolarne
przeghdy stanu obiektu budowlanego wykonanego w ramazad?niotu Umowy.

§13
ZMIANY ZAKRESU ROBOT | SPOSOB ICH ROZLICZANIA
1. Zamawiajcy ma prawo, jeeli jest to niezbdne do wykonania Przedmiotu Umowy, poleca

Wykonawcy na gmie:

1) wykonanie rozwizan i rob6t zamiennych lub dodatkowych w stosunku dprajektowanych
w dokumentacji, wynikacych z zasad wiedzy technicznej i zmanych z wysipienia
odmiennych od przgtych w dokumentacji projektowej warunkéw geologigzin i
geotechnicznych (kategoria gruntu, kurzawka, gtaRny.), skutkugce niemanacicia
realizowania obiektu budowlanego lub jego elememizy dotychczasowych zateniach
technologicznych,

2) wykonanie rozwgzan i rob6t dodatkowych lub zamiennych w stosunku dprajektowanych
w dokumentacji, wynikacych z zasad wiedzy technicznej i amanych z wysipieniem
warunkow terenowych budowy odbiegych w sposob istotny od przyych w dokumentacji
projektowej, w szczegdldoi napotkania niezinwentaryzowanych lub odmiennig ma
mapach zlokalizowanych w terenie zinwentaryzowarsyehi, instalacji, urgzea lub innych
obiektéw budowlanych,

3) wykonania rozwjzan i robét zamiennych lub dodatkowych, wynik@ych z koniecznei
usungcia bkdow w dokumentacji lub wprowadzenia zmian pegygh rozwhzan, w
szczegllnéci w przypadku zaistnienia odmiennychzniwv dokumentacji warunkéw
zagospodarowania pasa drogowego i jeggieslztwa lub uzasadnionych wnioskéw o0so6b
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trzecich,
4) wykonanie robdt wynikagych z projektu budowlanego i wykonawczego, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robét,
5) dokonania zmiany kolejsoi wykonania roboét, oké&onej harmonogramem rzeczowo-
finansowym,
a Wykonawca ma obowiek wykona kazde z powyszych polece.
. Wydane przez Zamawigjego polecenia nie uniew@ajg w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale
skutki tych polecé stanows podstaw do zmiany na wniosek Wykonawcy, terminu zakzenia
robo6t lub zmiany wynagrodzenia umownego zgodnierizgzymi postanowieniami.
. Zamawiajicy dopuszcza wprowadzenie rozma zamiennych w stosunku do zaprojektowanych
w dokumentacji projektowej, zaproponowanych przezykhawe, jezeli proponowane
rozwigzanie nie pogorszy jakoi i okaze st korzystne dla Zamawiggego, w szczegélsoi pod
wzgledem ekonomicznym, technologicznym oraz czasowym.
. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, w szczegdiciopowodujcej wzrost wynagrodzenia,
wymaga kadorazowo zgody Zamawigego na @imie pod rygorem niewaosci.
. Podstaw do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktéryclwveost. 1, jest odpowiedni kosztorys
sporadzony przez Wykonawczgodnie z instrukcjami stanoyeiymi ,Metody kosztorysowania
robét budowlanych” (wydawca: WACETOB Sp. z o.osér@lek Kosztorysowania Robot
Budowlanych oraz Polski Zgzek Inzynierow i Technikbw Budowlanych Komitet Ekonomiki
Budownictwa, wydanie 1, Warszawa 2008) i w opargiwysgpienie i protokét uzgodnie
migdzy stronami, danych wigiowych do kosztorysowania. Kosztorys zostanie wiezznie
sprawdzony przez widaiwego Inspektora Nadzoru oraz potwierdzony preeyriiera Kontraktu
. Jezeli roboty wynikagce z polecg, wprowadzonych zgodnie z postanowieniami Umows, ni
odpowiadaj opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawgmwinien sporzdzi¢
kalkulacg szczegotow ceny jednostkowej tych robot z uwgdhieniem cen nie wagzych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwie ,Sekocetibw kwartale, w ktorym kalkulacja
jest sporgdzana, oraz naktadow rzeczowych gkvaych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okomo naktadéw rzeczowych w KNR, wedtug
innych ogolnie stosowanych katalogow lub nakladévaswych zaakceptowanych przez
Zamawiagcego. Jeeli ceny jednostkowe dolg skalkulowane niezgodnie z niniejszymi
postanowieniami, Zamawigy wprowadzi korekt ceny opatf na wiasnych wyliczeniach.
. Jezeli roboty wynikagce z polecg, odpowiadaj opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa z kosztorysu ofertowego powinn& lpastosowana do wyliczenia wysgkb
wynagrodzenia za te robotyzéd natomiast zwikszenie iléci robot przekroczy 20% w stosunku
do ilosci wskazanej w pozycji kosztorysu ofertowego i w&ittej zmiany przekroczy 0,2%
wynagrodzenia umownego, to cena jednostkowdzie ustalona w wyniku negocjacji z
Zamawiagcym. Wynegocjowana cena jednostkowa dla ¢ckezonego zakresu robot nie
przekroczy ceny jednostkowej ustalonej na zasadsicl i 6 oraz ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego.
. Wykonawca powinien dokokawyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 6 i 7, i przedié je
Zamawiagcemu do akceptacji przed rozpeciem robot, ktérych te ceny dotycz

§14
KARY UMOWNE
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1. Zamawiajcy ma prawo naliczyWykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w dotrzymaniu terminu zakozenia rob6t w wysokoi 0,01% wynagrodzenia
umownego bez podatku VAT w wysalm z dnia zawarcia Umowy, dalej kwota petkowa,
za kady dzier zwioki,

2) za zwiloke w dotrzymaniu terminu zi®nia wniosku o pozwolenie nazydkowanie lub
zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budegano zakaczeniu budowy dla
obiektu budowlanego i wszystkich jego elementéw ysokaci 0,05% kwoty pocgtkowej, za
kazdy dzien zwitoki,

3) za zwiole w wykonaniu przerobu w wysokoi 30% wynagrodzenia bez podatku VAT w
wysokasci 2% kwoty pocatkoweyj,

4) za zwilolke w wykonaniu przerobu w wysoka 70% wynagrodzenia bez podatku VAT w

wysokasci 2% kwoty pocatkoweyj,

5) za zwiok w przekazaniu zaktualizowanego harmonogramu rzegcZmansowego w
wysokasci 200 zt za kady dziea zwioki,

6) jezeli roboty obgte Przedmiotem Umowyelbzie wykonywat podmiot inny niwykonawca lub
inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodraapisami 8§ 11 w wysokol
10.000 zt za kady stwierdzony przypadek,

7) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawsisowgzkdéw, o ktérych mowa w 8§ 9 ust. 1
do 3, Zamawiajcy ma prawo naliczy kare w wysokaci 1.000 zt za kady stwierdzony
przypadek,

8) w przypadku zwioki w wykonaniu obow#ku, o ktérych mowa w § 10 ust. 7, Zamawtgj ma
prawo naliczy kare w wysokdaci 500 zt za kady dzier zwtoki,

9) za kady dzier zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonegousangcie wad lub usterek,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okeegkojmi i gwarancji w wysokéci
1.000 zi,

10) w przypadku nie zizenia Operatu kolaudacyjnego w wyznaczonym termubestwierdzenia
jego niekompletngci Zamawiagcy ma prawo naliczykare w wysokaci 500 zt za kady dziea
zwioki,

11) w przypadku stwierdzenia uchykiev realizacji Przedmiot Umowy i wyznaczenia przez
Inzyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru lub Zamagaaago terminu ich usugtia, jezeli
Wykonaweca nie zastosujegdub nie wykona w terminie polecenia w wysékn1.000 zt za
kazdy dzien zwtoki w wykonaniu polecenia,

12) skierowanie do kierowania robotami osob innychwskazanych w ofercie Wykonawcy bez
akceptacji Zamawiggego w wysokéci 10.000 zt za kady stwierdzony przypadek,

13) za brak zapfaty lub nieterminawzaptat wynagrodzenia nal@ego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysada 1.000 zt za kady stwierdzony przypadek,

14) za nieprzedizenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykohaws ktorej
przedmiotem groboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysé&ial.000 zi,

15) za nieprzedtzenie pdwiadczonej za zgodidé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokgci 1.000 zi,

16) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresimiteu zaptaty w przypadku, gdy
uptynie 30-dniowy termin od powiadomienia przez ZAawiajgcego O niezgodrigi w
wysokasci 1.000 zt za kady dzier zwioki,

17) z tytutu niespetnienia przez Wykonagvdub Podwykonawg wymogu zatrudnienia na
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podstawie umowy o pracosob wykonujcych czynnéci wskazane w SIWZ w wysokoi
1.000 zt za kady stwierdzony przypadek, zaida osole oddzielnie,

18) za nieztaenie przez Wykonawcoswiadczenia, o ktorym mowa w 8 10 ust. 8 w wysa@ko
500 zt za kady dziexn zwtoki,

19) za nieztagenie przez Wykonawcw wyznaczonym przez Zamawdapgo terminiezagdanych
dowodow potwierdzapych spetnienie przez Wykonagvdub Podwykonawge wymogu,
zgodnie z 8§ 10 ust. 11 w wysckd 500 zt za kady dziex zwioki,

20) za odsipienie od Umowy z przyczyn zakeych od Wykonawcy w wysokoi 20% kwoty
pocztkowej.

. Zamawiajicy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za kady dzier zwtoki w przekazaniu terenu budowy w wysé&id),01% kwoty pocgtkowej,

2) za kady dzien zwtoki w dotrzymaniu terminu rozpoeza odbioru czsciowego lub odbioru
koncowego robot oraz odbioru kcowego Przedmiotu Umowy w wysada 1 000 zi,

3) ztytutu odsipienia od Umowy z winy Zamawigego w wysokéci 20% kwoty pocatkowe).

. kaczna suma naliczonych kar umownych niezenprzekroczy 30% wartdci kwoty pocatkowej.

. Strony zastrzegajsobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupgteigo, przenoszego

wysokas¢ zastrzeonych kar umownych do wysom rzeczywscie poniesionej szkody.

. W przypadku braku niiwosci dokonania pogicenia, kary umowne Wykonawca ma obgeeik

zaptacté w terminie 7 dni kalendarzowych, lgz od daty dogczenia noty kgigowej, przelewem

na wskazany rachunek bankowy Zamagdepo.

. Kary nie lzda naliczane, jeeli odsgpienie od Umowy nagpi z przyczyn, o ktéorych mowa w 8§ 17

ust. 1 Umowy.

8§15
GWARANCJA | R EKOJMIA
. Wykonawca ponosi odpowiedziaktovzgledem Zamawiajcego z tytutu¢kojmi za wady obiektu
budowlanego lub jego egci wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy, na zasgdac
okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym odpowiedziagde Wykonawcy z tytutu ¢gkojmi za
wady Przedmiotu Umowy zostaje rozszerzomg/mosi lat od daty zakeczenia odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy. Zamawjey maze dochodzi roszczé z tytutu kgkojmi takze po
terminie okrélonym powyej, jezeli reklamowat wad przed uptywem tego terminu.
. Przy dokonywaniu odbioru koowego robét Wykonawca udzieli Zamavgi@@mu gwarancji, co
do jakaci robo6t oraz zastosowanych wyrobéw budowlanych ténetéw i urzdzen), dalej
Gwarancja, i przekee Zamawiggcemu dokument udzielenia gwarancji, najpéj wraz z faktug
koncowg. Warunki udzielenia gwarancjiels stanowt jednoczénie kart gwarancyja. Wzor
karty gwarancyjnej stanowi zgiznik nr 8. W przypadku niewydania karty gwaraneyjwe
wskazanym terminie Zamawig@y zastrzega sobie prawo do zatrzymania pkainéaktury
koncowej do czasu otrzymania dokumentu. W takim prdigpaWykonawcy nie przystuga)
odsetki od wstrzymanej ptatém.
. Strony zgodnie ustalgjze do Gwarancji zastosowanie mayzepisy ustawy Kodeks cywilny o
gwarancji jakéci przy sprzeday, z zastrzeeniem postanowiezawartych w niniejszej Umowie.
. Gwarancja nie narusza uprawiamawiajcego wynikajcych z ekojmi za wady, jak rownie
do dochodzenia roszaze naprawienie poniesionej szkody w petnej wysckobinnych roszcze
przystugugcych Zamawiagcemu zgodnie z Umay
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. Gwarancja zostanie udzielona na okres mieskcy. Bieg okresu gwarancji liczony

jest od dnia podpisania protokotu odbioru Przedmidtowy.

6. Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na maigrilub urzdzenia, zastosowane do
wykonania robot przez dostagvtib producenta tych materiatow lub gadzen, bedzie dhizszy niz
okres gwarancji, udzielonej Zamawjegmu przez Wykonawe wowczas Wykonawca
niezwtocznie po uptywie okresu gwarancji, udziefongamawiagcemu, przeniesie na
Zamawiagcego przystuguce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym waaawiagcemu
stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdia tgwarancja zostata udzielona
podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska praw&eja@warancji dla siebie, a ngphie
przeniesie je na Zamaw#@gego, zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszeggpust

7. W przypadku, gdy wada lub usterka ujawniasiokresie gwarancji iekojmi, Wykonawca jest
zobowgzany usug¢ ujawniory wack w wyznaczonym terminie, przy czym strony magstalc
termin usungcia wady, stosownie do potrzeb Zamawtajgo, rodzaju wady i nibwosci jej
usungcia przez Wykonawg

8. Usunkcie wady lub usterki nagti na terenie, na ktérym byty prowadzone robotybare do jej
skutecznego uswgia niezlgdne kzdzie dokonanie tego w innym miejscu.

9. Wszelkie koszty zwizane z usugciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w
szczegolnéci koszty ewentualnego transportu elementu posijadgp wag na inne miejsce.

10.Usunkcie wad lub usterek stwierdzone zostanie protokgedpisanym przez strony.

11.W przypadku nieprzyspienia przez Wykonawcdo usuwania ujawnionych wad lub usterek w
terminie (w szczegoOlrdai wynikajgcym z karty gwarancyjnej lub z ustalstron) lub w przypadku
konieczngci natychmiastowego uswmia wad lub usterek, wygiujgcych w  sytuacji
zagraajagcej zyciu lub zdrowiu lub wysipieniu katastrofy, Zamawiggy bedzie uprawniony
wedtug swojego wyboru do usgoia wad lub usterek we wtasnym zakresie lub doezlecich
usungcia innemu podmiotowi, a koszty z tym z@ane pokryje z zabezpieczenia lidnla od
Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadidy koszty usugtcia wad przewgsza
beda kwoty zabezpieczenia, Zamawgey uprawniony jest dazadania zwrotu poniesionych
kosztéw w czsci, w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpiedaen

12.Dla wykonywania uprawniez tytutu gwarancji lubgkojmi wystarczajce jest powiadomienie
Wykonawcy najpéniej w ostatnim dniu okresu gwarancji lugkojmi.

13.Zamawiajcy maze zaadat usunécia wad lub usterek w sposéb przez siebie dbngy, a
Wykonawca zwjzany jestzadaniem Zamawiafrego.

14.Wykonawca zapewni zatwierdzparganizagj ruchu na czas prowadzenia robot w celu usuwania

wad lub usterek, powstatych w trakcie trwania gwajidub rekojmi.

§16
ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowie Umowy w stosunku do tfei oferty Wykonawcy, maiwa jest wyhcznie

w przypadku zaistnienia jednej z okolicZoowskazanych ponej i we wskazanym zakresie.

1. W przypadku zmiany stawki podatku VAT ngst zmiana wysoksci naleenego Wykonawcy
wynagrodzenia w stopniu odpowiaglgym zmianie stawki podatku VAT.

2. W przypadku zmiany wysokoi minimalnego wynagrodzenia za pgaastalonego na podstawie
na podstawie wkiwych przepisow lub zmiany zasad podlegania uleezgniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysékiostawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
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zdrowotne, jak rownie w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokavptat do

pracowniczych planéw kapitatowych, o ktdorych mowaustawie z dnia 4 gadziernika o

pracowniczych planach kapitalowych, Zamawegj dopuszcza maiwos¢ dokonania zmian

wynagrodzenia w oparciu o przedstawione przez Waha zestawienie wptywu dokonanych
zmian na koszty wykonania niniejszej Umowy przezkdhawe. Wniosek o dokonanie zmiany
moze zosté przyjety do rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku &tawym lub innym
urzedowym publikatorze powszechnego aktadrego podstawzmiany. Strony &da dazyty do
podpisania aneksu regudopgo wynagrodzenie Wykonawcy przed $ggm wzycie przepisow
stanowjcych podstaw sporadzenia przez Wykonawcwniosku. Zamawiagcy ma prawo do
zgtoszenia zastrzenia do kalkulacji Wykonawcy. W przypadku nafeego udowodnienia
wzrostu kosztow, zwzanych z realizagj niniejszej Umowy, strony zawrstosowny aneks.

Zamawiagcy dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykopawe celu ustalenia

rzeczywistego wptywu dokonanych zmian na kosztylizagi niniejszej Umowy. Zmiana

minimalnego wynagrodzenia zostanie ustalona popraegkdnienie zwgkszenia wynagrodze

pracownikow, ktorzy otrzymygjwynagrodzenie w wysokoi minimalnego wynagrodzenia za
prac; lub jego odpowiedni cze$¢ (w przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze
nizszym ni peten etat), bezgoednio biogcych udziat w realizacji zamdwienia na rzecz

Zamawiagjcego w czsci pozostatej do wykonania, w momencie & w zycie zmiany

przepisow majcych wptyw na wynagrodzenie. Zmiana wynagrodzerpeazgczyn zmiany zasad

podlegania ubezpieczeniom spotecznym zostanieomstgdoprzez uwzegtinienie zwgkszonych
skltadek od wynagrodaeosob, zatrudnionych na umewo prag lub na podstawie umowy
cywilnoprawnej zawartej z o0se@b fizyczrg nieprowadzca dziatalngci gospodarczej,
bezpdrednio biogcych udziat w realizacji na rzecz Zamaw@ggo pozostatej do wykonania
czesci zamodwienia, w momencie weja w zycie zmiany przepisow mggych wplyw na
wynagrodzenie. Zamawigy w kazdym czasie uprawniony jest do weryfikacji kalkulamjaz
oswiadczenia Wykonawcy i dggdania przedstawienia przez Wykongwezgodnie z wyborem

Zamawiajcego — wszystkich lub niektorych dokumentow potdizapcych kalkulacg.

3. W przypadku dokonania okilenych czynnéci lub ich zaniechania przez organy administracji
publicznej, jak rownig organy i podmioty, ktérych dziatalé®wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie kayywania Przedmiotu Umowy,
w szczegOlnéci:

1) op&nienie wydania przez organy decyzji, zezwioleizgodni@é, do wydania ktorych as
zobowizane na mocy przepisdw prawa lub regulaminéw zganay niezawinionych przez
Wykonawe,

2) odmowa wydania przez organy decyzji, zez\iplezgodnié z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawg;

i 0 ile ich powstanie nie jest lub nie byto w jaiwiek sposob zalae od Wykonawcy — zmianie

moze ulec termin realizacji Umowy, odpowiednio do akretrwania okolicznéci, a ktora

uniemaliwia realizacg Przedmiotu Umowy zgodnie z jej §t#3 i w sposob naleyty.

4. W przypadku wysipienia poniszych okolicznéci mazliwa bedzie zmiana terminu realizacji
Umowy facznie ze zmiasm wynagrodzenia, albo jedynie zmiana wynagrodzeiba gedynie
zmiana terminu:

1) konieczndci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowamaych rozwjzan
technicznych lub materiatdéw ze wzdu na zmiaa przepiséw prawa,
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2) wystgpienie sity wy:szej uniemaliwiaj gcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ,
przez ktdg rozumie s} zdarzenie zewgtrzne o charakterze niezatgym od stron, ktorego
strony nie mogty przewidzéeprzed zawarciem Umowy, oraz ktérego nie mogty oaikani
ktGremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu gk staranngci, w szczegolngci: powod,
pozar iinne késki zywiolowe, nagte przerwy w dostawie energii elekinyej,
promieniowanie lub skenia, wyptkowo niesprzyjajce warunki atmosferyczne, zamieszki,
strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszisva obywatelskiego, demonstracje i
rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan mojestan wyjtkowy, dziatania wojenne,
akty wladz pastwowych uniemgiwiajagce wykonanie zobowrzan umownych, (przez
wyjatkowo niesprzyjajce warunki atmosferyczne rozumies sakie, ktore ze wzgtlu na
wymogi technologiczne determinge wykonanie poszczegOlnych robot —skudkuj
wstrzymaniem prowadzenia tyah robot, a ilé¢ dni wystpowania wyjtkowo
niesprzyjagcych warunkéw atmosferycznych Ilub intensywhoopadow skutkujca
przeszkodami, o ktérych mowa wsej, jest weksza odsredniej z ostatniego ¢giolecia, licac
wstecz od daty sktadania ofert, okresem porownamdzaylzie miesic),

3) gdy zaistnieje inna, niemtiwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy,lickoos¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za&kt@dna ze stron nie ponosi odpowiedziabno
skutkupca brakiem mgiwosci nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ,

4) wydania przez Zamawigjego polecenia, o ktérym mowa w 8§ 13 ust. 1 pkt 1-4

5) zmiany powszechnie obogaujacych przepisow prawa w zakresie, gtym wplyw na
realizacg Przedmiotu Umowy.

5. W przypadku wysipienia pontszych okolicznéci mazliwa bedzie zmiana terminu realizacji
Przedmiotu Umowy bez mibwosci zmiany wynagrodzenia:

1) op&nienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamae&ajo,

2) wydania przez Zamawigego polecenia, o ktorym mowa w 8 13 ust. 1 pkt. 5,

3) zaistnienie przyczyn niezaleych od dziatania stron, ktérych przy zachowaniwelidch
nalezytych srodkdw nie mana byto unika¢ ani im zapobiec, w szczegOkud protesty
mieszkacdow lub innych oséb prawnych i fizycznych lub wysty srodki ochrony prawnej
w postpowaniu o zaméwienie publiczne uniettiwiajagce wykonanie zaméwienia w
terminie wskazanym w pagiowaniu;

4) zaistnienie braku frontu robét z przyczyn niezaleh od Wykonawcy przez okres paosey
30 dni kalendarzowych,

6. Wydtuzenie terminu zakitczenia Przedmiotu Umowy z przyczyn niezalgch od Wykonawcy
moze stanowd podstaw do zwekszenia wynagrodzenia z tytutu ponoszonych przekdgwe
kosztéw dostosowania esido Wymaga Ogélnych zwartych w ST DM.00.00.00 wraz z
wykonaniem, utrzymaniem i likwidagjtymczasowej organizacji ruchu — wg. poz. nr 1
Kosztorysu Ofertowego, za k@dy miesijc przedhienia realizacji Przedmiotu Umowy, a w
przypadku krotszego okreswmniesic, wysokd¢ zostanie wyliczona proporcjonalnie do liczby
dni przedtienia.

7. Strona, wysipujaca 0 zmiag postanowié Umowy, zobowdzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczrizi, stanowdcych przestank do zmiany. Wniosek o zmiarpostanowié
Umowy musi by ztozony na pimie.

§17
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ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie wysipienia istotnej zmiany okoliczdoi, powodugcej, ze wykonanie Umowy nie kg
w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidziéw chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy mge zagrozt istotnemu interesowi bezpiedzdwa pastwa lub
bezpieczéstwu publicznemu, Zamawigly maze odsgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomdci o tych okolicznéciach. W takim przypadku Wykonawca #eozadad
wytacznie wynagrodzenia naleego z tytutu wykonania e¢gci Umowy.

2. Zamawiajcy ma take prawo odgpienia od Umowy w przypadku:

1) gdy Wykonawca nie rozpogi realizacji robot w cjgu 14 dni kalendarzowych od daty
przekazania terenu budowy z przyczyigts/ch po stronie Wykonawcy,

2) gdy Wykonawca, pomimo pisemnych zastetelnzyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru
lub Zamawiagcego nie wykonuje robét zgodnie z warunkami Umowly W razacy sposob
zaniedbuje zobowrania z niej wynikajce,

3) gdy Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawyiaj przerwat realizagjPrzedmiotu
Umowy na okres ditszy niz jeden miesjc i nie podjt prac w terminie wyznaczonym przez
Zamawiagcego, nie krotszym jednakmnt dni kalendarzowych,

4) gdy lgczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 2@tk pocatkowej,

5) gdy Wykonawca podzleca jgkolwiek cz$¢ Przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamavdicy
natazyt obowigzek wykonania przez Wykonaweviasnymi sitami,

6) w przypadku konieczrioi dokonania bezgoednich ptatnéci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, gdy ich suma przekroczy 10% wéaitaniniejszej Umowy dcznie z
podatkiem VAT.

3. Wykonawca mee odsipi¢c od Umowy w przypadku, gdy Zamawday powiadomit pisemnie
Wykonawe, ze nie lgdzie mogt pokry zobowizan finansowych wynikajcych z Umowy.

4. Kazda ze Stron dmlzie miata prawo do odgiienia od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia
przestanki uprawniagej ja do odsipienia.

5. W przypadku odgpienia przez Zamawiggego od Umowy w cakoi (skutek ex tunc)
Zamawiagcy ma prawo do zatrzymania wszystkich lub niekttrgdko czsci robot przydatnych
dla Zamawiaicego za zaptat Wykonawcy wynagrodzenia, odpowiagizg@go zakresowi
wykonanych i zatrzymanych ¢zxi robot, zgodnie z wynagrodzeniem za te robotyedénym w
harmonogramie rzeczowo - finansowym, po gniu kwot nalenych na podstawie niniejszej
Umowy, w tym w szczegolrici kar umownych.

6. W przypadku odgpienia przez Zamawiggego od czsci Umowy (skutek ex nunc) Zamawiay
zobowbzany jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia czesci rob6t zgodnie z
wynagrodzeniem za te roboty oklenym w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

7. W przypadku odgpienia od Umowy strony przy udzialezymiera Kontraktu spogdza w
terminie do 14 dni kalendarzowych od daty gp&nia protokot inwentaryzaciji spadzony na
dzien odsppienia od Umowy. Protokdt inwentaryzacjedzie stanowd w tym przypadku
podstaw do ostatecznego rozliczenia robaét.

8. W przypadku odgpienia przez Zamawiggego od Umowy w cakai (skutek ex tunc), strony w
protokole wskag prace wykonane przez Wykonaywktore Zamawiajcy zatrzymat i odebrat,
zgodnie z postanowieniami Umowy. Wykonawcy przysjegczs¢é wynagrodzenia za prace
wykonane, zatrzymane i odebrane przez Zamauego w kwocie, odpowiadaje]
wynagrodzeniu za te prace, oomym w harmonogramie rzeczowo - finansowym.
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9.

W przypadku odgpienia przez Zamawiggego od cgsci Umowy (skutek ex nunc), strony w
protokole wskaa prace wykonane przez Wykonawicmdebrane przez Zamawiaggo zgodnie z
postanowieniami Umowy. Wykonawcy przystugujeszwynagrodzenia za prace wykonane i
odebrane przez Zamawiaggo w kwocie odpowiadgjej wynagrodzeniu za te prace — ckoae

w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

10.Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwiemgizb przez Strony przy udzialezymiera

Kontraktu,ponosi Wykonawca.

§18
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozpaggdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201%#6dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony o0sob fizycznych wazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych orazyleorm dyrektywy 95/46/WE (ogoéine
rozporzdzenie o ochronie danych), dalej RODO, Zamayiajnformuje,ze:

1.

Administratorem przesytanych danych jest: Zdrbrog Wojewddzkich w Gdesku, ul. Mostowa
11a, 80-778 Gdmk, email;_sekretariat@zdwgdansk.pl .

Kontakt z Inspektorem ochrony danych odbywa <ia pdrednictwem poczty email:
iod@zdwgdansk.pl

Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcygizacja umowy lub poe¢lfie dziata
przed zawarciem umowy, ktora jest podstgwzetwarzania danych, zgodnie z art. 6 ust. & lit
RODO.

Dane osobowe Wykonawcy sabezpieczone zgodnie z obemijgcymi przepisami, a ich
odbiorcami mog by¢ podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na ynmzepisow prawa
oraz podmioty przetwarzgje dane osobowe w ramashiadczenia ustug dla administratora.
Nie przewiduje si przekazywania danych do fqsw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub instytucji esizynarodowych ani przetwarzania danych osobowyatel
innym niz cel, w ktérym dane osobowe zostatly zebrane.

Decyzje dotycgce danych osobowych Wykonawcy niecdp podejmowane w sposéb
zautomatyzowany.

. Dane osobowe Wykonawcyt przechowywane przez caty okres trwania niniejsimepwy oraz

25 lat od jej ustania, w celach archiwalnych, pkadat/ch lub zabezpieczenia ewentualnych
roszcza.

Wykonawca ma prawo do:

1) dostpu do danych osobowych,

2) sprostowania danych osobowych,

3) usungcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetamie,

4) przenoszenia danych osobowych.

Wykonawcy przystuguje prawo do wniesienia skargi i@zesa Urkdu Ochrony Danych
Osobowych.

10.Podanie przez Wykonawdanych osobowych ma charakter dobrowolny, jeda&knsekwengj

ich nie podaniadmlzie brak maliwosci zawarcia i realizacji niniejszej umowy.

§19
POSTANOWIENIA KO NCOWE
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1. Zmiany Umowy wymagajformy pisemnej pod rygorem niemraosci.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowaniegpggepisy prawa polskiego, a w szczegéano
Kodeksu cywilnego, Prawa zamowiepublicznych, Prawa budowlanego oraz aktow
wykonawczych, wydanych na ich podstawie.

3. Spory poddane zostapod rozstrzygricie sidu wigciwego dla siedziby Zamawigjego.

4. Umowe sporazdzono w czterech jednobrzgoych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiagcego ijeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jedsggemplarz Umowy
Zamawiajcego i jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawieraetrzahcznikow.

5. Umowa wchodzi wzycie z dniem jej zawarcia.

WYKAZ ZAt ACZNIKOW STANOWI ACYCH INTEGRALNE CZ ESCI UMOWY :

1) Szczegotowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamévageni

2) Dokumentacja projektowa,

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robaid®wlanych: Ogolna Specyfikacja
Techniczna D-M.-00.00.00 i Szczegotowe Specyfikdgehniczne,

4) Przedmiar robét,

5) Oferta Wykonawcy z dnia

6) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wraejzjmianami, pytaniami i wyfaieniami,

7) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

8) Wzor karty gwarancyjne;.

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upaimgone))

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownega#@wvego)
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