Zalgcznik nr 2 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

zawarta w Pleszewie W dniul ........c.cccoveevvrveevennnnnnn, pomiedzy

Miastem i Gming Pleszew zwang dalej ,,ZAMAWIAJACYM”,

reprezentowang przez Zastepcg Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Andrzeja Jgdruszka
realizowana przez Urzad Miasta i Gminy w Pleszewie z siedzibg: Rynek 1, 63-300 Pleszew,

zwanym dalej ,,WYKONAWCA”
w imieniu, ktorego dziataja:

0 nastgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca w trybie podstawowym okreslonym w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej jako ,,ustawa PZP”,
a Wykonawca przyjmuje zobowigzanie wykonania na warunkach okreslonych niniejsza umowa,
zgodnie ze specyfikacja warunkow zamowienia oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, zadanie pn. ,,Przebudowa ulicy Cedrowej w Marszewie” W ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Budowa ul. Cedrowej i ul. Magnoliowej w Marszewie”, zwane dalej
»przedmiotem umowy”’.
2. Przedmiot umowy okreslony jest szczegotowo w Specyfikacji Warunkow Zamowienia z dnia
. 1., zwanej dalej ,,SWZ”, zawierajacej miedzy innymi dokumentacje projektowa, kosztorysy
slepe i specyﬁkaqq techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.

3. Cena za wykonanie przedmiotu UMOWY WYNOSE: ...ccceovrvrinieriineiinnens zt brutto i zwana jest dalej
»CENG UMOWY”  (STOWINIC!....ccuiiiiiiciicieciecie ettt s sre et eereens ), wtym cena netto
...................................... zt 1 podatek w wysoKoS$ci ......eeeveeeeieenennnn. Zh

4. Cena umowy moze ulec zmianie na zasadach okreslonych niniejsza umowa.

§2
Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji robot:
1) rozpoczecie robot — po przekazaniu placu budowy,
2) zakonczenie rob6t — W ciggu 2 miesiecy od przekazania placu budowy, przy czym za dzien
zakonczenia uznaje si¢ dzien ztozenia przez Wykonawceg pisemnego zawiadomienia lub zgtoszenia
0 zakonczeniu robot wraz z kompletng dokumentacje odbiorowa opisang w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy w ilosci 2 kpl.

§3
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy w ciggu 7 dni od podpisania umowy,
ale nie wczesniej niz dnia 03.04.2023 r.

§4
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w Szczegolnosci do:

- wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektows,

- wykonania robot zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
sztukg budowlana,

- prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, ppoz. i planem BIOZ opracowanym przez Wykonawce,

- utrzymania ogolnego porzadku,

- wyznaczenia kierownika budowy z wymaganymi kwalifikacjami,

- ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz.,

- powiadomienia i uzyskania akceptacji gestoréw sieci (podziemne uzbrojenie terenu pod budowg) przed
rozpoczeciem robot, jesli bedzie wymagane,

- uzgadniania i uzyskiwania akceptacji Zamawiajacego w sprawie rozwigzan materiatowych przed ich
wbudowaniem.



2. Postanowienia dodatkowe:

1) Wykonawca zabezpieczy we wiasnym zakresie niezbedne materialy i urzadzenia przewidziane
w SWZ;

2) Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy
i wiadomos$cig e-mail o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru tych rob6t oraz sprawdzenia zgodnosci tych robot
z warunkami technicznymi i normami branzowymi w terminie trzech dni od daty zawiadomienia;

3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty:

przygotowania terenu pod budowg¢ w tym miedzy innymi optat za zajecie pasa drogowego
w zakresie budowy infrastruktury technicznej niezwiazanej z funkcja drogi tj. np.: rury ostonowe
itp., lub z uwagi na prowadzenie rob6t w drodze np. powiatowej,

zorganizowania zaplecza budowy,

Zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy przed dostepem 0sob trzecich,

projektu czasowej organizacji ruchu wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami i zezwoleniami
i poniesienia wszystkich kosztow z tym zwiagzanych, jesli bedzie wymagane,

powiadamiania i uzyskania akceptacji gestorow sieci przed rozpoczeciem robét oraz niezbgdnych
odbioréw robot przez gestorow,

dokumentacji odbiorowej — 2 kpl.,

obstugi geodezyjnej i geotechnicznej,

sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej — 3 kpl.,

zwigzane z wykonaniem badan, sprawdzen i pomiaréw potrzebnych do udokumentowania
wymaganej jakosci wykonanych robot i wbudowanych materiatow,

odtworzenia nawierzchni ulic i chodnikéw, uszkodzonych w zwigzku z prowadzonymi pracami
w ramach przedmiotowej umowy,

ubezpieczenia budowy z tytulu odpowiedzialnosci za wypadki i szkody wyrzadzone przy
realizacji prac, w tym ubezpieczenia wiasnych pracownikow, pracownikow Zamawiajacego
I 0S6b postronnych,

sporzadzania obmiaréw robot,

sporzadzenia Kkosztorysu powykonawczego i roznicowego w formie uproszczonej z tabela
elementow scalonych, zestawieniem materiatow,

zwigzane z wykonaniem badan, sprawdzen i pomiaréw potrzebnych do udokumentowania
wymaganej jakosci wykonanych robot i wbudowanych materiatow,

demontazu, paletowania i przetransportowania materiatéw z rozbiorki jak np. kostka betonowa
iinne elementy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na terenie miasta Pleszewa, na odlegtos¢ do 5km,

napraw i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenéw przylegtych, w przypadku ich zniszczenia
lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robot,

zabezpieczenia wartowniczego i p. poz. terenu budowy,

odbudowy punktow pomiarowych (geodezyjnych) i ich oznaczen w przypadku ich likwidacji
i zniszczen,

uporzadkowania terenu,

demontazu, transportu i utylizacji materiatow z rozbiorki nienadajacych sie¢ do ponownego
wykorzystania zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w tym uzyskanie niezbednych
administracyjnych potwierdzen.

4) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ ewentualne zamowienia dodatkowe nieobjete SWZ, zwigzane
z realizacjg robot podstawowych lub ewentualne roboty zamienne, na wykonanie ktorych bedzie
kazdorazowo sporzadzony protokot koniecznosci akceptowany przez Zamawiajacego. Warto$é
kazdego kolejnego zamoéwienia dodatkowego nie moze przekroczy¢ 50% wartosci pierwotnej
umowy. Na wykonanie zamowien dodatkowych zostanie zawarty aneks do umowy.

Roboty bedg realizowane na warunkach jak nizej :
a) Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia spisania

protokotu koniecznosci kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
materiatow i sprzetu, przyjetych przez Wykonawce do ustalenia ceny oferty, dla materiatow,
sprzetu i robot nie wystepujacych w kosztorysie ofertowym — zuwzglednieniem cen nie
wyzszych niz $rednie ceny materiatdw, sprzetow i transportu publikowane w wydawnictwie
»Sekocenbud” dla kwartatu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, a w przypadku robot, dla



ktorych nie okreslono cen w wydawnictwie ,,Sekocenbud”, wg innych ogolnie stosowanych
katalogow lub naktadow wiasnych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

b) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ppkt a), Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na Wiasnych wyliczeniach,

c) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa W niniejszym punkcie,
przedstawi¢ je Zamawiajacemu i uzyska¢ jego akceptacje wysokosci wynagrodzenia
wynikajacego ze zmian przed rozpoczeciem rob6t Wynikajacych z tych zmian, w przeciwnym
przypadku Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za t¢ czes$¢ robot.

3. Wymog zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoéb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, zgodnie z art. 95 ustawy PZP:

1)

2)

3)

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie osoby wykonujace czynno$ci okreslone szczegdtowo
w kosztorysie §lepym (zatacznik nr 1a do SWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych (zatacznik nr 1¢c do SWZ), z wyltaczeniem czynnosci kierownika budowy/robot
lub geodety, byty zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawcg na podstawie stosunku pracy;
warunek ten nie dotyczy sytuacji, jezeli ktorgkolwiek ze wskazanych funkcji/czynnosci bgdzie
petnita osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza;

w trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawcg lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oso6b wykonujacych wskazane w punkcie

1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spehiania
WW. Wymogow,

€) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego W wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o0 prace osdb
wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy 0 prace iwymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy zdnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczegolnosci® bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu =zatrudnienia
na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

4) Z tytulu niespeltnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje
sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 10 umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane begdzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie 0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje¢ Pracy.

§5

Wykonawca wykona zamoéwienie samodzielnie / samodzielnie, za wyjatkiem robot w zakresie

, ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy/ow.

W  przypadku powierzenia wykonania zamoéwienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywat przedmiot

umowy samodzielnie. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za swoje
wilasne.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uczestniczenia w odbiorze robot wykonywanych przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawcg.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu

wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia

je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie

postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,

w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane, zgodnie

z art. 647 § 1 Kodeksu cywilnego, wraz z projektem umowy, o ktorej mowa w ust. 5, musi przedstawi¢

szczegotowy przedmiot robot okreslonych w projekcie umowy.

Zamawiajacy, w ciagu 14 dni od przedtozenia dokumentoéw, o ktoérych mowa w ust. 5 i 6, zglasza

w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) umowa nie zawiera okreslenia zakresu robot powierzonych podwykonawcy;

2) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia za wykonane roboty lub kwota wynagrodzenia jest
wyZsza niz cena tej czgsci robot okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 2;

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane
postanowieniami niniejszej umowy;

6) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od odbioru roboét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegoélnosci zapisow warunkujacych podpisania tych
umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.




10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

1.

2.

3.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni od przedtozenia kopii umowy, o ktorej mowa w ust. 9, zgtasza w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% ceny umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow 0 podwykonawstwo o wartosci Wigkszej niz 50.000 ztotych.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony
w ust. 13, Zamawiajacy poinformuje 0 tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 5 — 14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Korzystanie przez Zamawiajacego z terminow, o ktorych mowa w ust. 7 i ust. 10, nie jest podstawa
do wydtuzenia okresu realizacji zamowienia.

§6

Strony uzgadniajg dokonanie rozliczenia w oparciu o faktur¢ koncowa, ptatng w terminie do 30 dni od

jej dostarczenia Zamawiajagcemuna konto .................oooeeennn , Z zastrzezeniem zapisow ust. 2-12.

Sposéb rozliczenia przedmiotu umowy:

1) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksiggi obmiarow robot w celu potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ilosci wykonanych robot; za roboty ujete w kosztorysie
ofertowym, a niewykonane wynagrodzenie nie przystuguje;

2) faktura koncowa wystawiona bedzie po zakonczeniu przedmiotu umowy na podstawie:

- podpisanego przez obie strony umowy ostatecznego protokotu odbioru robot oraz

- ostatecznego rozliczenia robot opisanego w pkt 4) niniejszego ustgpu oraz

- kopii faktur doreczonych Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, potwierdzone odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodnos¢ z oryginatem wraz
z oryginatlem protokotu odbioru zakonczonego etapu robot podpisanego odpowiednio przez
Wykonawce i Podwykonawce oraz potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wskazujacym wydzielone elementy robot wykonane przez podwykonawce i dalszego
podwykonawce (W przypadku zawarcia umowy/umow o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 5).

3) rozliczenie robot (w formie uproszczonego kosztorysu powykonawczego) dokonane zostanie,
z zastrzezeniem zapisu § 1 ust. 4, w oparciu o:

a) zakres rzeczowy okreSlony w kosztorysie Slepym stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy (roboty wedtug pozycji przewidzianych w kosztorysie slepym),

b) ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym stanowiacym zatacznik nr 2 do niniejszej
umowy,

c) ilos¢ wykonanych robot okreslong w ksigzce obmiarow robot przez kierownika budowy
I potwierdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

4) ewentualne zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy moze wynika¢ ze zwigkszenia ilosci robot
odpowiadajacych opisowi pozycji w kosztorysie $lepym przemnozonej przez cene jednostkows tej
pozycji okreslong w kosztorysie ofertowym, z zastrzezeniem zapiséw § 1 ust. 4 i § 12 ust. 1 i ust. 2
pkt 2.

Warunki ptatnosci :



1) Fakture nalezy wystawi¢ na Miasto i Gmina Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew,
NIP 608-00-74-221.

2) Zaptata nastapi na rachunek, o ktorym mowa w ust. 1) pod warunkiem, ze figuruje on w wykazie
informacji o podatnikach VAT, tzw. bialej liscie podatnikéw — art. 96b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) pod rygorem odmowy
zaplaty, na co Wykonawca wyraza zgode.

3) W przypadku podania na fakturze rachunku bankowego niezgodnego z zapisem, o ktorym mowa
w pkt. 2), strony postanawiaja, iz zaptata nastapi w terminie do 30 dni po doreczeniu faktury
spetniajacej wszystkie warunki wskazane w umowie. W takiej sytuacji brak zaptaty nie bedzie
stanowit podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczen finansowych od Zamawiajacego.

4) W przypadku korzystania przez Wykonawce z prawa wystawiania i przesytania Zamawiajacemu
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.
0 elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), adres Zamawiajaceg0
na Platformie Elektronicznego Fakturowania (adres PEF) jest nastgpujacy: 6080074221.

5) Zamawiajacy wyraza zgode na wysytanie i odbieranie za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych takich jak: faktura korygujaca i nota
ksiggowa. Dokumenty te muszg zawiera¢ wskazanie umowy zamoOwienia publicznego lub
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, ktorych dotycza.

W przypadku zawarcia umowy/umoéw o podwykonawstwo, 0 ktorych mowa w § 5, zaplata

wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawce dowodow

potwierdzajacych  zaptate  wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom najp6zniej w terminie 5 dni przed uplywem terminu ptatnosci faktury Wykonawcy
wynikajacego z niniejszej umowy tj. :

1) kopie przelewow bankowych potwierdzajacych zaptate faktur dorgczonych Wykonawcy przez
podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego podwykonawcg za wykonane roboty, dostawy
i ustugi, potwierdzone odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem,

2) os$wiadczenie podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy o0 otrzymaniu odpowiednio
od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia za powyzsze
elementy robot, dostawe lub ustuge.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong

Zamawiajagcemu umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty ZamawiajaCy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5. Zamawiajacy poinformuje 0 terminie zglaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac
sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy

0 podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo



10.

11.

12.

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 5, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Suma bezposrednich ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow oraz ptatnosci

na rzecz Wykonawcy nie przekroczg wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 3.

Wystapienie okolicznosci opisanych w ust. 5-10 powodujace wstrzymanie przez Zamawiajacego

ptatnosci faktury Wykonawcy, nie stanowi opdznienia w zaplacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem

odsetek od nieterminowych ptatnosci.

§7

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

2) Wykonawca przerwat realizacje robot i nie realizuje ich przez okres dwoch tygodni,

3) Wykonawca bez uzasadnienia przyczyn nie rozpoczagt robot i nie kontynuuje ich pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

4) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowsg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,

5) Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o ktorych mowa
w§5;

6) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 5, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% ceny umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy jezeli :

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci nie bedzie mogt wywigzacé si¢ ze zobowigzan umownych.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokoét

inwentaryzacji robot w toku na dzien odstapienia oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
spowodowata odstapienie od umowy,

2) sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli odstgpienie
od umowy spowodowat Zamawiajacy,

3) sporzadzi wykaz materiatow, ktore mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli odstapienie
od umowy spowodowat Zamawiajacy,

4) wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robét w toku i robdt zabezpieczajacych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, ZamawiajaCy jest

zobowiazany do:

1) dokonania odbioru robot, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1) oraz do zaptaty wynagrodzenia
za wykonany zakres robot,

2) odkupienia materiatdéw okreslonych w ust. 4 pkt 2),

3) przejecia przekazanego terenu budowy.

Oswiadczenie o odstapieniu od umowy moze z0sta¢ ztozone przez uprawniong do tego strong w terminie

30 dni od dnia, w ktérym strona ta uzyskala informacj¢ o zaistnieniu podstawy do odstgpienia

od umowy.

§8

Odbior, rekojmia i gwarancja:
1.Przedmiotem odbioru koncowego bedzie realizowany zakres umowny robot.

Do zgloszenia 0 zakonczeniu ostatecznym robot Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ 2 kpl.

dokumentacji odbiorowej opracowanej na wiasny koszt zawierajacej dokumenty wymagane przepisami

prawa (art.57 ustawy ,,Prawo budowlane™) oraz wymagane przez Zamawiajgcego tj.:

1) kartg informacyjna do zakonczenia budowy wypeliong przez kierownika budowy na drukach
obowiazujacych w Pleszewie,



2) oryginat dziennika budowy wypetniony i podpisany przez wszystkich uczestnikéw procesu
inwestycyjnego,

3) oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art.57 ustawy Prawo budowlane na drukach
obowigzujacych w Pleszewie tj.: o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania
przedmiotu umowy z warunkami umowy oraz z warunkami technicznymi wykonania robot
budowlanych, oraz oswiadczenie Kkierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, oraz o$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleghych,
jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest wuzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

4) kopie rysunkéw wchodzacych w sktad dokumentacji z naniesionymi nieistotnymi zmianami,
aw razie potrzeby takze uzupelniajacy opis oraz podpisane oswiadczenie kierownika budowy
zart. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane potwierdzone przez projektanta iinspektora nadzoru
inwestorskiego,

5) oswiadczenie kierownika budowy o wyrobach budowlanych przy realizacji danego zadania
na drukach obowigzujacych w Pleszewie,

6) protokoty i oswiadczenia z badan i sprawdzen wynikajacych z obowigzujacych przepisow
potrzebnych do udokumentowania wymaganej jakosci wykonanych robdt i wbudowanych
materiatow w zakresie oswietlenia drogowego, nawierzchni utwardzonych,

7) protokoty odbioru pasa drogowego przez Zarzadce Drogi na Ktérym prowadzona byta inwestycja
(jezeli jest wymagany),

8) atesty, $wiadectwa jakosci, swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania, aprobaty techniczne wg
obowigzujacych przepisow, opisane (Material wbudowano przy ,, Przebudowie ulicy Cedrowej
W Marszewie”)

9) szczegdtowy obmiar wykonanych robét potwierdzony przez kierownika budowy i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru,

10) kosztorys powykonawczy w formie uproszczonej z tabelg elementoéw scalonych, zestawieniem
materialow i Kosztorys réznicowy - potwierdzony przez kierownika budowy i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru,

11) kopie faktur doreczonych Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, potwierdzone odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem wraz
z oryginalem protokotu odbioru zakenczonego etapu robot podpisanego odpowiednio przez
Wykonawce i Podwykonawce oraz potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wskazujagcym  wydzielone elementy robot wykonane przez podwykonawce i dalszego
podwykonawce (w przypadku zawarcia umowy/umow o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 5).

12) informacje uprawnionego geodety na drukach obowiazujacych w Pleszewie.

Odbiodr zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgloszenia

Zamawiajacemu przez Wykonawce zakonczenia robot.

Odbior koncowy nastapi protokolarnie zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W terminie do 30 dni od dnia sporzadzenia ostatecznego protokolu odbioru robét, Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacj¢ inwentaryzacyjna geodezyjna powykonawcza wraz ze

szkicami polowymi i mapg inwentaryzacyjna geodezyjna przyjeta przez Powiatowy Osrodek

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie w ilosci 3 kpl., wykonang na wlasny koszt.

Ustala sie okres rekojmi roéwny okresowi gwarancji. W zakresie rekojmi maja zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres ......... Miesiecy, liczac od daty odbioru

koncowego przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze okres gwarancji na wykonane oznakowanie

poziome wynosi 12 miesigcy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia na wiasny koszt ujawnionych wad

przedmiotu umowy w terminie 7 dni od zawiadomienia przez Zamawiajacego o wadzie, a wad

szczegolnie uciagzliwych — w ciggu 48 godzin. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych
wzgledami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiajacy moze w/w terminy
przedhuzy¢.

W przypadku opédznienia w usunieciu wad, 0 ktorych mowa w ust. 6 powyzej, Zamawiajacy moze zlecié

podmiotowi trzeciemu ich usuniecie na koszt Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze).




§9
Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy (dalej ,,Zabezpieczenie”) na kwote .................. zt, stanowiaca 5% ceny catkowitej
podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie przewidzianej w art. 450 ust. 1 ustawy
Pzp.
Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% zostanie zwrocona w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia I Uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady
lub gwarancji.
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciaglosci Zabezpieczenia, az do uptywu terminu
okreslonego w ust. 3. W szczegdlnosci w przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji
lub poreczenia, gdy Wykonawca skorzystat z zapisow art. 452 ust. 8 ustawy Pzp lub gdy Strony
skorzystaly z postanowien umownych w zakresie zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu stosowny aneks dotyczacy wniesionego
Zabezpieczenia, z zastrzezeniem ust. 5.
Aneks, o ktorym mowa w ust. 4, Wykonawca dorecza Zamawiajacemu najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu.
Uchybienie obowigzkowi okre§lonemu w ust. 4 i 5 stanowi¢ bedzie nienalezyte wykonanie umowy
i uprawnia¢ bedzie Zamawiajacego do zmiany formy Zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.

§ 10

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% ceny
umowy,

b) za zwloke w oddaniu okreslonego W umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,2% ceny
umowy za kazdy dzien zwloki,

C) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,1% ceny umowy
za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego ha usunigcie wad,

d) za zwloke w usunieciu wad i usterek w okresie gwarancji w wysokosci 0,2% ceny umowy,
za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek,

e) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci;

f) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % niezaptaconej naleznosSci za kazdy dzien zwtoki;

g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartosci brutto
tej umowy, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji;

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego w § 5 ust. 91 12;

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
wynagrodzenia, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od daty
wskazanej w informacji, o ktorej mowa w § 5 ust. 14;

J) w przypadku nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy - w wysokosci 100,00 zt
(stownie: sto ztotych) za kazdy dzien zwloki;

k) za oddelegowanie do wykonywania robot wskazanych w § 4 ust. 3 pkt 1) osob nie zatrudnionych
na podstawie stosunku pracy - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek.

2) Zamawiajgcy zaptaci kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego W wysokosci 5% ceny umowy (nie dotyczy sytuacji z art. 456 ustawy Prawo
zamowien publicznych).



2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci ustalonych w ust. 1 pkt 1) z zaptaty naleznego
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

4. Kara wskazana w ust. 1 pkt 1 lit. a) jest naliczana niezaleznie i dodatkowo od kar umownych
naliczanych z innych tytutow wskazanych w umowie, w szczegolnosci w przypadku zwtoki Wykonawcy
w oddaniu przedmiotu umowy.

5. Kary umowne podlegaja sumowaniu. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére moze
dochodzi¢ Zamawiajacy nie moze przekroczy¢ 70% catkowitego wynagrodzenia, okreslonego
w § 1 ust. 3 umowy.

§11
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petni¢ bedg osoby wyznaczone przez Zamawiajacego.

§12

1. Zmiana postanowien umownych moze nastgpi¢ Wylacznie za zgoda obu Stron, wyrazong na piSmie
w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty w przypadku wystapienia, co najmniej jednej z okoliczno$ci
przedstawionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia:

1) zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia (roboty zamienne) :

a) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

b) Kkonieczno$¢ wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

c) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

d) koniecznos¢ zmiany materiatdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w sytuacji ich niedostepnosci
na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow badz
urzadzen;

2) zmiany ceny umowy:

a) bedace wynikiem rozliczenia robot zgodnie z § 6 ust. 2 umowy;

b) bedace wynikiem zmian okre$lonych w pkt 1 - pod warunkiem, ze warto$¢ zwiekszenia ceny
umowy ustalona zostanie w oparciu o zapisy § 4 ust. 2 pkt 4 umowy;

c) z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT — o kwote wynikajaca ze zmienionych stawek
podatku VAT obowigzujacych w dacie powstania obowigzku podatkowego;

3) zmiany zakresu czg$ci zamowienia, ktorych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom — pod
warunkiem, ze zmiany te nie dotycza tych czesci zamowienia, co do ktorych Zamawiajacy w SWZ
zastrzegl obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawcg;

4) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu — pod warunkiem, ze Wykonawca
wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia;

5) zmiany terminéw realizacji przedmiotu umowy - terminy te moga ulec przedtuzeniu w przypadku
wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych niemoznoscia dotrzymania
terminu okreslonego w umowie ze wzgledu na:

a) wystapienie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie
robot, przeprowadzanie prob i sprawdzen — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru;
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b) okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak wystapienie znalezisk
archeologicznych, niewybuchéw, niewypatow, Wyjatkowo niesprzyjajace warunki geologiczne,
hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urzadzeniami infrastruktury;

C) dziatanie sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do przewidzenia
i niemozliwe do zapobiezenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pozar, powodz, epidemie,
trzesienie ziemi, strajki itp.);

d) przestoje i opoznienia zawinione przez Zamawiajacego, zawieszenie wykonywania robot przez
Zamawiajacego lub wprowadzenie przez Zamawiajacego innych Wykonawcow;

e) koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej badz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych;

f) dziatania organow administracji panstwowej lub samorzadowe;j:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo terminow wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
na skutek btedow w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego;

g) okolicznosci niezalezne zaréwno od Zamawiajacego, jak i od Wykonawcy, tj. wystapi
konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania placu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zamowien na roboty dodatkowe, ktorych wykonanie wptywa na zmiang
terminu wykonania zaméwienia podstawowego;

— W okoliczno$ciach, 0 ktérych mowa powyzej, termin wykonania zamoéwienia zostanie
przedtuzony o czas, jaki wynika z zaistniatej sytuacji.

§13
Wszelkie sprawy sporne rozstrzygaé¢ bedzie Sad wiasciwy dla Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa obowiazuja Strony odpowiednie postanowienia
Kodeksu Cywilnego.
Umowe sporzadzono W czterech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, z ktoérych jeden otrzymuje
Wykonawca, a pozostate - Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA:
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