22/BZP-U.510.20/2022/PM Zatgcznik nr 8 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

(WZOR UMOWY)

Zawarta W dniu ...ceceeeveneneneneneneneneniennes r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarnsku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:
.............................................................................. - Dyrektora/Zastepce Dyrektora Dyrekcji
Rozbudowy Miasta Gdanska

a

2. e z siedzibg W L e i e ,
UL et , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON .................., kapitat zakladowy w wysokosci

........................ zt, zwanym/g dalej Wykonawcg, reprezentowanym/g przez:

albo

................................. zamieszkatym/g w
UL e , PESEL NI , przedsiebiorcg prowadzgcym
dziatalno$¢ gospodarczg pod firma .....ccceeeevecerieninnenen z siedzibg W ....ccceeunene. ) e S
.................. , Ul i, Wpisang do  Centralnej Ewidencji i Informagji
o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP .....cccooevriineinennns ,
numerze REGON ......ccccocevevenenennens , zwanym/g dalej Wykonawcg,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

W

§1
Przedmiot Umowy

. Na podstawie Specyfikacji Warunkédw Zamowienia (sygn. zam. 22/BZP-

U.510.20/2022/PM) Z dNi@ .eeevvrveieeeeeeeeeeeeee e r. (dalej ,SWZ") oraz ziozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy (dalej ,,Oferta) Zamawiajacy powierza a Wykonawca
przyjmuje do wykonania realizacje zadania pod nazwa:

.Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika Jabtoniowa w ramach zada BO 2020".

. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, ktore okazg sie

konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych Umowg. Szczegétowy zakres robot
zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, stanowigca integralng czes¢ niniejszej Umowy.
Ponadto, o ile dla wykonania robét budowlanych wchodzgcych w zakres Przedmiotu
Umowy bedzie konieczne wykonanie innych czynnosci, dokonanie zgtoszen lub uzyskanie
decyzji i zezwolen, to Wykonawca wykona te czynnosci, dokona zgtoszen oraz uzyska
niezbedne decyzje i zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

Przedmiot Umowy jest podzielny.

. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-



finansowym robot, o ktérym mowa w 8 4 ust. 5 niniejszej Umowy.
5. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (dalej ,,PZP") strony ustalaja, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robot:

§2
Pierwszenstwo dokumentéw
1. Tres¢ niniejszej Umowy okre$lajg wspoOlnie wymienione nizej dokumenty
wg nastepujgcego pierwszenstwa:
1) umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,,umowa” lub ,Umowa”"),
2) SWZ wraz z zatgcznikami innymi, niz dokumentacja projektowa, w tym wraz z Opisem
przedmiotu zamowienia (dalej OPZ),
3) dokumentacja projektowa,
4) Oferta Wykonawcy.

2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas$ sprzecznos¢ lub rozbieznos¢,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.

3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. £gczne wynagrodzenie ryczattowe WYNOSI: .....ccvververerenieneriennens ztotych brutto, stownie
ZEHOTYCN BIULLO: et sttt st et b e bbb bbb bbb nes ,
w tym:
— wartosc¢ netto ettt zt,
— podatek VAT = ...... G0 teeeeee e e e e raaees zt,

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy
materiatow i ustug, sprzetu, jak rowniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien ust. 5 oraz § 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mégt sie powotywal na pominiecie lub btad w zakresie
koniecznos$ci uzycia materiatow lub wykonania Przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajace z danych przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o wartos¢ robdt niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
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robot lub obnizenia standardu uzytych materiatobw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgca z niewykonania czesci robdt,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci oraz dokonac zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, chyba ze Zamawiajacy
wyrazi na to uprzednig zgode na piSmie pod rygorem niewaznosci.

7. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, na potrzeby okreslone w § 8 Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu na adres e-mail
inspektora wiodgcego oraz drmg@gdansk.gda.pl uproszczonych kosztoryséw w formie
edytowalnej (format: .xIs lub .xlIsx). Kosztorys nalezy wykona¢ metodg kalkulacji
uproszczonej jako iloczynu ilosci zgodnych z przedmiarem roboét i cen jednostkowych
ustalonych przez Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych
z przedmiarem robét. Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg wartosci
wynagrodzenia ryczattowego. Ewentualne zmiany w kosztorysie w stosunku do
przedmiaréw robdt lub tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego mozliwe sg
wytgcznie w uzasadnionych przypadkach i wymagajg uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zachowuje prawo do odmowy akceptacji kosztoryséw ztozonych po uptywie
wyzej okreslonego terminu lub niezgodnych z okreslonymi powyzej warunkami.

§4
Termin realizacji Umowy
1. Terminy wykonania Umowy:
1) termin zakoNczenia roboOL: ....vvceeeveieeeieeeeeesee s ,
2) termin wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy: nie pézniej niz
21 dni od dnia dokonania odbioru robét.

2. Termin zakoniczenia robdt, o jakim mowa w ust. 1 pkt 1), uwaza¢ sie bedzie za
zachowany, jezeli w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do
odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbior w trybie
okreslonym w § 9 ust. 2-6 Umowy. W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér robét z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwtoce z zakohczeniem robo6t do czasu
ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany
przez Zamawiajgcego odbior robét.

3. Termin wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy, o jakim mowa
w ust. 1 pkt 2) uwaza sie za zachowany, jezeli w tym terminie Wykonawca wystgpi do
Zamawiajgcego zgodnie z 8 9 ust. 8 Umowy oraz spetni przestanki, o ktérych mowa we
wskazanym postanowieniu Umowy, co zostanie potwierdzone poprzez wystawienie
przez Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.

4. Terminy okreslone w ust. 1 mogg ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych
w 8 15 Umowy.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu na adres e-mail inspektora wiodacego idrmg-
umowy@gdansk.gda.pl harmonogram rzeczowo-finansowy robdt, zgodnie z
zatgcznikiem nr 9 do SWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SWZ wraz z
zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robdét przez wiodgcego inspektora
nadzoru.
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6. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym  rob6t.  Wykonawca  bedzie  przedktadat  aktualizacje
harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespodjny z faktycznym postepem robot.

7. Jezeli w ktorymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mégt
zostac zachowany termin zakonczenia robot lub
2) postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdét
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktéry
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robdét i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

8. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonhczenia robot, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.

§5
Rozliczenie robét

1. Podstawe rozliczenia rob6t wykonanych przez Wykonawce bedzie stanowito procentowe
zaawansowanie wykonanych robét dla elementédw ustalonych w zatgczniku nr 2 do
Umowy, potwierdzone przez Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i finansowym
w protokotach zaawansowania wykonanych robét/prac.

2. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedzie stanowito
procentowe zaawansowanie wykonanych robét dla elementow ustalonych w zatgczniku
nr 2 do Umowy, potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy oraz przez
Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i finansowym w protokotach zaawansowania
wykonanych robot/prac.

3. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedzie stanowito
procentowe zaawansowanie wykonanych robét dla elementow ustalonych w zatgczniku
nr 2 do Umowy, potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy, Podwykonawce lub
kierownika rob6t Podwykonawcy oraz przez Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym
i finansowym w protokotach zaawansowania wykonanych robét/prac.

4. Wz6r protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 21 3,
stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

5. Faktury przejsciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego
Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

6. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci umownej.

7. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturze/ach
koncowej/ych Wykonawcy wystawionej/ych po zakonczeniu robét objetych Przedmiotem
Umowy, po wystawieniu Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego
zgodnie z 8 9 ust. 8-9 Umowy, z zastrzezeniem 8 9 ust. 12, a takze po dostarczeniu przez
Wykonawce karty gwarancyjnej wystawionej wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do
Umowy.

8. Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.
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10.

11.

. Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z 8 6 Umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong
kserokopig faktury Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach Umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci
. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na wykonanie Przedmiotu Umowy.
. Nalezno$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 5 6.

3. Wykonawca bedzie wystawiat faktury zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) faktury nalezy wystawia¢ wg nastepujacych danych:
— nabywca - Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-
00-11-969,
— odbiorca (ptatnik) - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarniska, 80-560 Gdansk, ul.
Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74;
2) w fakturze nalezy wskaza¢ numer Umowy oraz nazwe zadania okre$long w § 1 ust. 1
Umowy;
3) faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

4. Strony ustalajg, iz czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosci naleznej

zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
rob6t budowlanych ptatna bedzie do zaakceptowanej przez Zamawiajacego kwoty
bezposrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub
rachunku wystawionej/lym przez Podwykonawce Iub Dalszego Podwykonawce
(z zastrzezeniem ust. 51 6 Umowy). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawce, Wykonawca
dotgczy protokét wykonanych przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce prac
potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru.

. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej

ptatnosci na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz
wskazane na tzw. ,Biatej lisScie podatnikow VAT” chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liScie
podatnikow VAT".

. Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie

podatnikow VAT”, wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnosScig
gospodarczg lub niewskazanego na tzw. ,Biatej lisScie podatnikdbw VAT” uprawnia
Zamawiajgcego w szczegblnosci do:
— wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub
— zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liScie podatnikow VAT".
Taka okolicznos¢ nie jest okolicznoscia, za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

i w takim przypadku Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za op6znienie
w ptatnosci.

. Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie

podatnikdéw VAT” zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania do
zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.

. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 4 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci
zaptaconej kwoty.

. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane prace wynosi do 30 dni od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz
z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych robot,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1, 2 i 3 Umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia uznaje sie
dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku podwykonawcow innych niz ci, ktérym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 4, tj. m.in. podwykonawcoéw, ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu
umowe, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace
jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robot, o ktérych mowa w ust. 10 (z wytgczeniem
podwykonawcéw, ktérym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio).

W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowoddéw zaptaty Zamawiajagcy moze
wstrzymac¢ wyptate wynagrodzenia w odpowiedniej wysokos$ci. Zamawiajgcy jest
uprawniony do dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na
zasadach okreslonych w art. 465 PZP.

W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz
okreslone w ust. 6 lub 12, Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia odsetek
w ustawowej wysokosci (odsetki ustawowe).

Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku
VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowiagzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego
statusu pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (w tym utracone korzysci) powstate

w wyniku zaniedbania tego obowigzku.
*niepotrzebne skresli¢

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykres$lenia go z rejestru podatnikdéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i bedzie wystawiat
rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca wyraza zgode
na potracenie przez Zamawiajgcego z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty
stanowigcej rownowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajgcy utracit
prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki i kary, do zaptaty ktdérych Zamawiajacy jest
zobowigzany zgodnie z przepisami prawa.



§7
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym robot,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz
standardami i normami technicznymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczego6lnych robdt, ktoére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukoniczenia robét oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegblnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego;

2) takiej organizacji robdt i terenu budowy, ktéra zapewni bezpieczehstwo o0sbéb
przebywajgcych na terenie budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy;

3) terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;

4) przestrzegania przepisOw prawa przy wykonywaniu robdét budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz zasad BHP;

5) stosowania instrukgji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét;

6) niezwtocznego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy i ponoszenia
odpowiedzialnoéci za teren budowy do momentu wydania Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy;

7) organizacji, zagospodarowania, utrzymania i likwidacji terenu budowy;

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robdt;

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane,
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

10) zapewnienia i utrzymania dozoru na terenie budowy do momentu wydania Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy;

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu
robot uporzgdkowanie terenu budowy i terenu przylegtego;

12) wytyczenia robdét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji
projektowej;

13) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia robét oraz zagospodarowania i utrzymania terenu budowy;

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

15) wykonania dokumentacji powykonawczej;

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpaddéw z terenu budowy lub
powstatych w wyniku realizacji robét zgodnie z ustawg o odpadach;



18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SWZ;

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia rob6t budowlanych;

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robdt
elementéw istniejgcej infrastruktury;

21) odtworzenia lub przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
robot po zakonczeniu robo6t do stanu pierwotnego;

22) dokonywania préb i odbioréw rob6t z udziatem wymaganych instytugji
i Zamawiajgcego;

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowsg;

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robdt
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego;

26) przestrzegania przepisdw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie personelu
Wykonawcy, zwitaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie;

27) przestrzegania zasad okre$lonych w zatgczniku nr 4 do Umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla umow o roboty budowlane”;

28) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 5 do Umowy ,Szczegbtowe zasady
odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem zieleni podczas realizacji
robot budowlanych”;

29) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robot;

30) zawarcia z zarzadca drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu;

31) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;

32) pielegnacji zieleni na zasadach okreslonych w OPZ.

4. Szczegobtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej lub wiedzy technicznej, dokumentacjg projektows,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza
z harmonogramem rzeczowo-finansowym robdét budowlanych) lub bedzie naruszat inne
obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wtasnego
uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;
2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét;
3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robot;
4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czeSci na zasadach okreslonych w § 14 umowy;
5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu.
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6.
1) zabezpieczenia Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu

8.
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz
3) przeszkolenie stanowiskowe.

9.

10.

Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

unikniecia szkdd i ucigzliwosci dla osob i débr publicznych oraz innych szkéd, wyniktych
z zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robot

przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

. Przy realizacji robdét Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzadzeniami

i materiatami, ktére bedg sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz bedg
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

Wykonawcy ubiegajgcy sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia, z ktérymi zawarto Umowe,
ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za wykonanie
Przedmiotu Umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za dokonanie
zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcéw zaangazowanych przez
ktéregokolwiek z nich, oraz bedg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego. Podmioty te
powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym, ktory bedzie miat
petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce. Partner wiodacy
bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich sprawach
zwigzanych zrealizacjia Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotow.

Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktérg ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

lub wiedzy technicznej, dla zakresu robd6t objetych Przedmiotem Umowy bedzie
konieczne dokonanie zmiany Umowy, czy tez pojawi sie koniecznos$¢ wykonania robot
dodatkowych, nieobjetych Przedmiotem Umowy, Wykonawca obowigzany jest
poinformowac o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci
wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania robdét, a takze
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystapienia takiej koniecznosci.

. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng

propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

1) przyspieszy ukonczenie;
2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robot,

) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub wartos¢ ukonczonych robdét,

4) w inny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku

wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na
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termin wykonania robot, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy w zakresie robdt dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany Umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdlnych
pozycji kosztorysu, o ktorym mowa w § 3 ust. 7 Umowy, o ile dane rodzaje robét w nim
wystepuja,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikdéw cenotwérczych (tj. kosztédw posrednich, zysku,
kosztow zakupu) nie wyzszych, niz Srednie ich wartosci dla najbardziej aktualnego
i dostepnego w danym okresie cennika Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie
Srednim dla stolicy regionu pomorskiego wg cennika Sekocenbud jw., przy czym za
dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz Srednie
ceny wg najbardziej aktualnych i dostepnych cennikow Sekocenbud/Orgbud w danym
okresie, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatdw i sprzetu wg notowan,
a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw producentéw zawartych w przywotanych
publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatdw i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktorych przystuguje
doliczenie wiasciwych narzutéw na poziomie Srednim dla danego okresu wg
Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatdow, oraz kosztéw posrednich
i zysku w przypadku sprzetu.

W przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNR, koszt
tych rob6t/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez
Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie
podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itd.),
a jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym, niz Sredni dla danego okresu wg
Sekocenbud.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur.
W przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen, niz
wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci
ustalone przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robot, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzagdzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdlnych
pozycji kosztorysu, o ktérym mowa w 8 3 ust. 7 Umowy, o ile dany rodzaj rob6t w nim
wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikow
cenotworczych (tj. kosztdw posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie nizszych, niz Srednie
ich wartosci dla najbardziej aktualnego i dostepnego w danym okresie cennika
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Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim dla stolicy regionu pomorskiego wg
cennika Sekocenbud jw., przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia
danego kosztorysu.
Ceny materiatdow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizsze, niz Srednie
ceny wg najbardziej aktualnych i dostepnych cennikow Sekocenbud/Orgbud w danym
okresie, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatdw i sprzetu wg notowan,
a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw producentéow zawartych w przywotanych
publikacjach.
W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert, do ktorych zostang doliczone witasciwe
narzuty na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztow zakupu
w przypadku materiatow, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.
W przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt
tych robot/ustug bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce.
Przyjmuje sie, ze cena robot/ustug z oferty nie jest ceng ostateczng i bedzie podlegac
zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie nizszym, niz Sredni dla danego okresu
wg Sekocenbud. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert.
6. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogédw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulagji
wiasnych poprzez stosowanie wtasnych wspotczynnikow zwiekszajgcych/zmniejszajgcych
nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéw pracy sprzetu
i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

§9
Odbiér robét i Swiadectwo Przejecia Przedmiotu Umowy

1. W terminie zakonczenia robét (8 4 ust. 1 pkt 1) Umowy) Wykonawca:

1) zakonczy wszystkie roboty i czynnosci objete Umowg niezbedne do przystgpienia do
uzytkowania obiektéw objetych Przedmiotem Umowy,

2) wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,

3) przygotuje i ztozy dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw
w liczbie egzemplarzy okreslonej w OPZ,

4) ztozy wiasciwemu organowi Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej wyniki prac
geodezyjnych do weryfikacji.

2. Odbidr robét (techniczny), stanowigcy wstepne (z zastrzezeniem ust. 12) potwierdzenie
zakonczenia robot budowlanych realizowanych na podstawie Umowy, nastgpi w ciggu 14
dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego spetnienia przez Wykonawce warunkow
okreslonych w ust. 1 i w OPZ, przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza, ze
Przedmiot Umowy zostat odebrany przez Zamawiajgcego. Odbior robot (techniczny) nie
stanowi potwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie
stanowi, z zastrzezeniem ust. 12, podstawy do wystawienia przez Wykonawce
faktury/faktur koncowej/ych zgodnie z 8 5 ust. 7 Umowy.

3. Zamawiajgcy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie p&zniej, niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do
odbioru Zamawiajgcemu, przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza
potwierdzenia przez Zamawiajgcego gotowosci do odbioru.
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4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru robot bedzie spisany protokét odbioru,
zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad i wykonanie drobnych prac
zalegtych.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakohczenia robot (z wyjgtkiem drobnych prac
zalegtych  niewptywajgcych na  mozliwos¢  uzytkowania  obiektu  zgodnie
z przeznaczeniem), niewtasciwego ich wykonania lub nieprzeprowadzenia wymaganych
prob i sprawdzen, a takze braku dokumentacji odbiorowej spetniajgcej warunki
okreslone w Umowie, to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru robét zostang stwierdzone:

1) wady nadajgce sie do usuniecia i niewptywajgce na mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z przeznaczeniem lub drobne prace zalegte - Strony spiszg protokét
z wyznaczonym terminem ich usuniecia lub wykonania;

2) wady nie nadajace sie do usuniecia i niewptywajgce na mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru robdt i zazgdad
powtdrnego, wolnego od wad wykonania Przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

7. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 12, w terminie 3 dni od dnia dokonania odbioru robot
(technicznego), na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego ztozy
wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy, a jezeli decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie nie jest
wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa - Wykonawca we wskazanym
terminie dokona zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy,
o ile bedzie to wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 12, wystapi do Zamawiajgcego o wydanie Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy:

1) po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, lub

2) po uzyskaniu zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub uptywie terminu do wniesienia sprzeciwu
przez organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakonczeniu budowy -
w przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektéw objetych
Przedmiotem Umowy nie jest w Swietle obowigzujgcych przepiséw prawa wymagane,

oraz po wykonaniu wszystkich zobowigzan Wykonawcy, z wyjagtkiem zobowigzan
wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady, po potwierdzeniu wykonania
drobnych prac zalegtych. Do wystgpienia Wykonawca zatgczy decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektow budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, a jezeli decyzja
o pozwoleniu na uzytkowanie nie jest wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa - kopie zawiadomienia o zakoniczeniu budowy wraz z potwierdzeniem jego
ztozenia do witasciwego organu nadzoru budowlanego oraz zaswiadczeniem tego organu
0 braku podstaw do zgtoszenia sprzeciwu w zwigzku ze ztozonym zawiadomieniem lub
oswiadczeniem Wykonawcy, ze organ w terminie ustawowym nie zgtosit takiego
Ssprzeciwu.
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9. W terminie do 14 dni od dnia wystgpienia Wykonawcy oraz spetnienia warunkdéw

10.

wskazanych w ust. 8, Zamawiajgcy wystawi i wyda Swiadectwo Przejecia Przedmiotu
Umowy, ktére bedzie stanowito podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur/y
koricowych/ej.

Z chwilg wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy na Zamawiajgcego
przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia robét objetych Przedmiotem Umowy, a takze
koszty utrzymania tych robét. Wykonawca do dnia wydania Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy.

11. Jezeli Wykonawca dopuszcza sie zwtoki w usuwaniu wad, Zamawiajgcy uprawniony jest

do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne ryzyko i catkowity
koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke do czasu
usuniecia wady, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu. Jednoczesnie
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane
przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzgdzenia. Koszty wykonania tych
czynnosci Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. W przypadku braku mozliwosci
potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej réznicy.

12. Jezeli w Swietle jednoznacznego postanowienia Umowy Wykonawca nie jest zobowigzany

do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, to
wowczas odbidr robdt (techniczny) przez Zamawiajgcego jest potwierdzeniem wykonania
rob6t budowlanych i jest réwnoznaczny z wystawieniem przez Zamawiajgcego
Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy i podpisaniem protokotu odbioru koricowego
oraz stanowi w szczegblnosci podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur/y
koricowych/ej. W sytuacji, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, wszelkie odniesienia
w niniejszej Umowie oraz innych dokumentach okre$lajgcych jej tres¢ do terminu
wydania/ wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy nalezy rozumie¢ jako
odniesienia do terminu podpisania protokotu odbioru robdt.

§10
Ubezpieczenia

Wykonawca oswiadcza, iz w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zawart umowe
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na sume gwarancyjng nie mniejszg, niz 400
000,00 zt i zobowigzuje sie utrzymacd ciggtos¢ tego ubezpieczenia na caty okres
obowigzywania Umowy, a na zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie przedtozyc
dokumenty potwierdzajgce powyzsze.

8§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

W WYSOKOSCI ..o zt.

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy.

. W terminie 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy,

Zamawiajgcy zwro6ci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30% na
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zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy i gwarancji jakosci.

4. Kwota zabezpieczenia stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci zostanie zwr6ocona w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu
rekojmi lub gwarancji jakosci.

5. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie niepienieznej nie moze
uptyng¢ wczesniej, niz z uptywem 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy.

6. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji jakosci w formie niepienieznej nie moze uptyng¢ wczesniej, niz
z uptywem 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

7. W przypadku, gdyby termin waznos$ci zabezpieczenia miat uptyngé wczesniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia lub wnies¢ nowe zabezpieczenie,
a potwierdzajgcy to dokument doreczy¢ Zamawiajgcemu co najmniej 30 dni przed
uptywem waznosci zabezpieczenia.

8. Jezeli Wykonawca w terminie okresSlonym w ust. 7 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie
w pienigdzu poprzez wyptate catej kwoty, na jakg w dacie wystapienia Zamawiajgcego
opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

9. Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarangji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane bedg kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) w przypadku niedotrzymania terminu:

a) zakonczenia robdét okresSlonego w 8§ 4 ust. 1 pkt 1) Umowy -
w wysokosci 0,30 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh zwtoki,

b) wystapienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy okreélonego w § 4
ust. 1 pkt 2) Umowy - w wysokosci 0,20 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwioki;

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci - w wysokosci 0,20 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,10 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
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ktérym zgodnie z 8 6 ust. 4 Umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 Umowy - w wysokosci 250,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty -
w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do Umowy ,Zasady bezpieczenstwa pracy
dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

11) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 5 do Umowy ,Szczegétowe zasady
odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem zieleni podczas realizacji
robét budowlanych” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

12) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy -
w wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu wynikajgcego z 8 7
ust. 3 pkt 30) Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ztozenia umowy lub
dokumentu ze wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy
lub dokumentu;

13) za nieprzedtozenie kosztorysow uproszczonych w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 7
Umowy - w wysokosci 2.000,00 zi;

14) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa
w 8 15 ust. 2 Umowy - w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

tgczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 Umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyskac wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie,
a Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia
pozostatych.

7. taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ 30 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy na
okres ............ miesiecy liczagc od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu
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Umowy na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 1 do Umowy.

2. W dniu wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi karte
gwarancyjng wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do Umowy. W przypadku
niewykonania ww. zobowigzania dokumentem gwarancyjnym dla udzielonej przez
Wykonawce gwarancji jest dokument Umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamdwienia rekojmi na okres
odpowiadajgcy okresowi gwarancji jakosci okreslony w ust. 1.

4. W przypadku odmowy usuniecia wad lub zwtoki w ich usunieciu w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie
wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu albo
ztozy¢ o$wiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za zwtoke przewidzianej w innych postanowieniach Umowy do czasu
usuniecia wady albo ztozenia oswiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia. Jednoczesnie
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane
przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia.

5. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady robdt objetych
przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania w karcie gwarancyjnej, o ktérej mowa w ust. 2,
adresu poczty elektronicznej (e-mail) wtasciwego w sprawach zwigzanych z usuwaniem
wad. Wykonawca bedzie uznawat poczte elektroniczng przekazywang na wskazany adres
e-mail za skutecznie doreczona.

8§14
Odstapienie od Umowy
1. Poza przypadkami okresSlonymi w przepisach prawa Zamawiajgcy ma prawo odstgpic¢ od
catosci lub czesci Umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu robdét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkéw;

6) niedotrzymania terminu zakonczenia rob6t okreslonego w § 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 Umowy;

8) w przypadku zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu zaakceptowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w stosunku do terminu okreslonego w Umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w 8 10 Umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy
i ochrony drogi w terminie okreslonym w Umowie lub w przypadku nieprzedtozenia
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dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie
okreslonym w Umowie,

11) zmiany lub wydania nowych wytycznych, warunkdéw, postanowien, decyzji lub
uzgodnien, chocby nieostatecznych, wiasciwych organdéw administracji i innych
podmiotébw o kompetencjach zblizonych do organdédw administracji dotyczgcych
Przedmiotu Umowy,

12) wszczecia postepowan dotyczgcych Przedmiotu Umowy, ktore uzasadniajg lub skutkujg
koniecznoscig wstrzymania prac lub powodujg, ze konieczne jest wprowadzenie
istotnych zmian do Umowy.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z § 6 ust. 4
Umowy Zamawiajgcy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpic¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robo6t objetych Umowg
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opuscic¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprdcz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu
ochrony zycia i wtasnosci, czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktdéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od
Umowy;

3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robét
w toku na dzien odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgcji lub urzgdzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowag, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materialy, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone Iub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzagdkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu;
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6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robdét
wykonanych nalezycie przez Wykonawce na dzienn odstgpienia, biorgc pod uwage
wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt
1 PZP w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

§15
Zmiany postanowien Umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej Umowy na podstawie PZP, przewiduje
réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej Umowy w nastepujacych
okolicznosciach:
1) zmiana terminéw wykonania Umowy:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
przez Wykonawce opdznienie, w szczegélnosci w przypadkach wystapienia:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, sztukg
budowlang i wiedzg techniczng albo uniemozliwiajacych zachowanie rezimu
technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen
lub dokonywanie odbiorow;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione przez
Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

c) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw
terenowych, w szczegdélnosci istnienie niezinwentaryzowanych Ilub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych;

1.3)zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktére
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

1.4)w przypadku zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia, w tym zmiany dotyczgcej
wykonania prac dodatkowych lub zamiennych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organow administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji,
w szczegblnosci eksploatatordéw infrastruktury oraz wtascicieli lub uzytkownikdéw
obiektédw lub gruntéw zwigzanych z inwestycjg, ktére spowodowaty niezawinione
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przez Wykonawce opdznienie, w szczegélnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie Ilub prowadzenie robdt
budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane lub zmienione
po zawarciu Umowy,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, termindéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) op6znienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wpltywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robo6t na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos$¢ polecenia wynikta z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych Umowg, ktoére spowodowaly niezawinione przez Wykonawce
opOznienie;

1.8) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

1.9) w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii,
stanu zagrozenia epidemicznego lub z konfliktem zbrojnym pomiedzy Rosjg
a Ukraing spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opéznienie.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkow tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robot poprzez zastosowanie innych rozwigzah technicznych Iub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzagdzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych Iub materiatowych zwiekszajgcych jakos¢,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajacych
termin realizacji zamdwienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztow wykonania robo6t lub kosztéw eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt
pozwalajgcej na skrdcenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
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wykonania robdt, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy,

e) koniecznos¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.

technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w dokumentag;i
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe] lub specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robdét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robdét warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowien lub uzgodnieh przez organy

administracyjne i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan (m.in. technicznych/technologicznych/materiatowych) ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

konieczno$¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczehstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robo6t na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

k) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

zmiany zwigzane z ogtoszeniem stanu zagrozenia epidemicznego, stanu epidemii
lub z konfliktem zbrojnym pomiedzy Rosjg a Ukraina.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia mozliwa jest w szczegdlnosci w nastepujgcym
zakresie:

zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

zmiana materiatow i technologii wykonania robét,

zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,

zmiana zakresu robét objetych Umowa, w tym ich zwiekszenie lub ograniczenie,
zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub

zmiana wysokos$ci wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:
a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,
b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT lub podatku akcyzowego,
€) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania

obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego

zrealizacji czesSci Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy - z zastrzezeniem, iz rezygnacja nie moze dotyczy¢ wiecej, niz 20 %
Przedmiotu Umowy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi,
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f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczenn i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) w przypadku umoéw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych;

j) zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omytki polegajgcej na
niezgodnosci tresci Umowy z Oferta.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany w przypadkach umoéw
przewidujgcych okres wykonania zamowienia dtuzszy niz 6 miesiecy (z uwzglednieniem
anekséw zmieniajgcych termin wykonania umowy) w zakresie, o ktérym mowa w art. 439
PZP, na nastepujgcych zasadach:

1) Strony mogg zgdac waloryzacji wynagrodzenia wytgcznie, gdy wartos¢ bezwzgledna Z,
obliczonego zgodnie z wzorem:

Z=Ww-1

gdzie:
Ww - wskaznik waloryzacji, obliczony zgodnie z punktem 7) niniejszego ustepu
wyniesie co najmniej 0,08 tj. | 2| 20,08;

2) zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego miesigca
kalendarzowego po miesigcu, w ktérym zostanie ztozone zgdanie waloryzagji
wynagrodzenia, pod warunkiem spetnienia wymagania, o ktérym mowa w pkt 1)
powyzej; pierwsze zgdanie waloryzacji wynagrodzenia moze zostal ziozone nie
wczesniej, niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, a kolejne zadania zmiany
wynagrodzenia moga byc¢ sktadane po uptywie co najmniej 6 miesiecy od daty ztozenia
drugiej stronie poprzedniego, zgodnego z umowg zadania zmiany wynagrodzenia;
w kazdym przypadku zgdanie waloryzacji wynagrodzenia moze zostac ztozone przez
Wykonawce wytgcznie na koniec miesigca kalendarzowego wraz z miesiecznym
protokotem zaawansowania wykonanych robot/prac;

3) waloryzacji podlegac bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostate
do wykonania po zakonhczeniu miesigca, w ktérym ztozono zgdanie waloryzacji
wynagrodzenia, okre$lone na podstawie protokotu zaawansowania wykonanych
robét/prac wystawionego za miesigc, w ktérym ztozono drugiej stronie zgodne
zumowg zadanie zmiany wynagrodzenia, oraz tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego;

4) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze
zmiang sposobu Swiadczenia (w szczegdlnosci roboty dodatkowe lub zamienne);
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5) zadanie zmiany wynagrodzenia nie moze zosta¢ ziozone po umownym terminie
zakonczenia robot;

6) waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o miesieczne wskazniki cen produkcji
budowlano-montazowej - Tablica 1. (Ogétem) publikowane przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego odnoszgce sie do miesigca poprzedniego (zwane dalej
.wskaznikiem GUS"). W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne,
zastosowanie bedg miaty inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS. Jako miesieczne wartosci wskaznikow do obliczenia wskaznika waloryzaciji
(Ww) zgodnie z punktem 7) ponizej, przyjmuje sie:

a) w przypadku pierwszej waloryzacji - wartosci wskaznika GUS z okresu pomiedzy:
ostatnig znang miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang najpézniej w dniu
ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia,
a pierwszg miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang po dniu otwarcia ofert
w postepowaniu o0 udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktérego zawarto
umowe;

b) w przypadku kolejnych waloryzacji - wartosci wskaznika GUS z okresu pomiedzy:
ostatnig znang miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang najp6zniej w dniu
ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg biezacego zadania waloryzacji
wynagrodzenia, a pierwszg miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang po
ztozeniu poprzedniego zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia;

7) obliczenie  wysokosci  kwoty  waloryzacji  (wartosci  zwiekszenia/zmniejszenia
wynagrodzenia) nastgpi wedtug wzoru:

Kw = (Kp * Ww - Kp) * R

gdzie:
Kw - kwota waloryzacji,
Kp - kwota do zwaloryzowania, tj. kwota wynagrodzenia okreslona zgodnie
z punktem 3) niniejszego ustepu,
R - wspotczynnik podziatu ryzyka zmiany cen pomiedzy stronami Umowy wynoszgcy
0,5,
Ww - wskaznik waloryzacji wyrazony liczbowo, okreslony wedtug nastepujgcego
Wzoru:

a) w przypadku pierwszej waloryzacji:

Ww = (Wo/100)*(W1/100)*.....(Wn/100)

gdzie:
W, - pierwsza miesieczna wartos¢ wskaznika GUS opublikowana po dniu otwarcia
ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego
zawarto umowe
W;.., Wi... - kolejne miesieczne wartosci wskaznika GUS publikowane w okresie do
dnia ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia
wigcznie;

b) w przypadku kolejnych waloryzacji :

Ww = (Wo/100)*(W1/100) *.....(Wn/100)
gdzie:
W, - pierwsza miesieczna wartos¢ wskaznika GUS opublikowana po ztozeniu
poprzedniego zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia,
W;..., Wi... - kolejne miesieczne wartosci wskaznika GUS opublikowane po publikacji
wskaznika Wy do dnia ziozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zadania
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waloryzacji wynagrodzenia witgcznie;

8) maksymalna nominalna tgczna wartos¢ zmian wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajgcego W zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wynosi 10 %
wynagrodzenia ofertowego;

9) zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wyczerpuje
roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktérej mowa w 439 PZP;

10) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z zastosowaniem
niniejszego ustepu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na okres dtuzszy, niz 6 miesiecy (liczony wraz z
wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio;

11) zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do Umowy;
Wykonawca zobowigzany jest do zatgczania do zadania, o ktérym mowa w pkt 1),
szczegbtowego sposobu wyliczenia, o ktérym mowa w ust. 9, protokotu zaawansowania
wykonanych robét/prac oraz zaktualizowanej zgodnie z powyzszymi zasadami tabeli
elementow wynagrodzenia ryczattowego, a Zamawiajgcy ma prawo ich weryfikacji;

12) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie jednostronnego oswiadczenia
Zamawiajgcego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy;

13) kwota waloryzacji okreslona zgodnie z pkt 7) odpowiednio zwieksza lub zmniejsza
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktére zostanie zaptacone zgodnie z § 6 Umowy.

3. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robdt, jak réwniez zmiany lokalizacji robét, zmiana zakresu robot objetych
Umowg, w tym ich zwiekszenie lub ograniczenie, zmiana terminu zakonhczenia
Przedmiotu Umowy lub zmiana wysokos$ci wynagrodzenia.

4. W przypadku okresSlonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT lub podatku
akcyzowego dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie
podpisania aneksu do Umowy lub od dnia wskazanego w tresci aneksu.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) oraz w ust. 2 mozliwa jest réwniez,
powigzana ze zmiang terminu, sposobu, zakresu sSwiadczenia lub przepiséw prawa,
odpowiednia zmiana sposobu Ilub zasad rozliczania Iub zmiana wysokosSci
wynagrodzenia.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

7. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien Umowy, ktére nie dotyczg tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

8. Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,

4) zmiana oséb wskazanych w 8 19 Umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana oséb
wskazanych w 8 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce
warunki okreslone w SWZ po uprzednim zatwierdzeniu tych oséb przez Zamawiajgcego.

23



9. Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 lub ust. 2, a w
przypadku:

1) zmiany terminu - do przedtozenia proponowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdt uwzgledniajacego przewidywane opdznienie w wykonaniu umowy;
2) zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegdtowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysokos$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i), na wysokos¢ wynagrodzenia.
Whniosek o zmiane postanowiet Umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

10. Zmiany Umowy nie mogg modyfikowac ogdlnego jej charakteru.

11. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

§16
Wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo

1. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, powinny miec
forme pisemng pod rygorem niewaznosci. Umowa o podwykonawstwo nie moze
zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdédw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy i musi okresla¢ co najmnie;j:

1) strony umowy ze wskazaniem os6b reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu i terminu wykonania;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej ze
wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia
brutto, o charakterze:

a) ryczattowym,

b) kosztorysowym (ryczattowo-ilosciowym, tj. sumg iloczynédw cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysach ofertowych i ilosci faktycznie wykonanych robét
potwierdzonych obmiarem) ze wskazaniem wartosci maksymalnego zobowigzania
Wykonawcy wobec Podwykonawcy, ktérego przekroczenia wymaga zawarcia aneksu
do umowy;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementow wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do Umowy Ilub - w przypadku wynagrodzenia
kosztorysowego (ryczattowo-ilosciowego) - elementy wynagrodzenia Podwykonawcy
w formie kosztorysu ofertowego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztow w uktadzie
zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego stanowigcg zatgcznik nr 2
do Umowy;

5) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kar umownych oraz innych naleznosci
odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy z zastrzezeniem pkt 6;

6) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, chyba ze
Wykonawca uzyska wuprzednig zgode Zamawiajgcego wyrazong wprost (nie
domniemang) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia wierzytelnosci Podwykonawcy lub Dalszego
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Podwykonawcy na inne podmioty bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
wprost (nie domniemanej) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

8) zasady bezpieczenistwa i higieny pracy.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej Oferty lub Umowy za te cze$¢ zamowienia, ktéra
ma by¢ wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego
Dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie
zawartej pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy, sposdb oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru rob6t wykonanych w ramach umowy
o podwykonawstwo nie mogg byC¢ uksztattowane w sposéb mniej korzystny dla
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy niz warunki okreslone w tym zakresie dla
Wykonawcy w Umowie 2z Zamawiajgcym. Rozliczenie koncowe Wykonawcy
z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze by¢ uzaleznione od wystawienia
lub wydania przez Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.

5. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac
dokonywania:

1) potrgcen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kar umownych i innych naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy z zastrzezeniem pkt 2;

2) potrgcen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnej, chyba ze Zamawiajgcego wyrazi na powyzsze uprzednig zgode
wprost (nie domniemang) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

3) cesji lub przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcych z umowy na inne podmioty chyba,
ze Zamawiajacy wyrazi na powyzsze uprzednig zgode wprost (nie domniemang)
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Kopie umoéw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedktadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez osoby
wiasciwie upowaznione przez Wykonawce.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzgca dziatalno$¢ gospodarcza.

§17
Zasady zawierania umoéw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

2. Wykonawca zamierzajgcy zawrzec z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.
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3

. Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz w 8 16 Umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy

5.

10.

11.

o podwykonawstwo okreslone w SWZ oraz § 16 Umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o jakiej mowa w ust. 2 lub ust. 3, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy, z zastrzezeniem ust. 10.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciggu
14 dni od otrzymania kompletnej kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw
do umowy, jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SWZ lub
§ 16 Umowy, z zastrzezeniem ust. 11. Brak sprzeciwu oznacza akceptacje umowy
o podwykonawstwo. Zamawiajgcy uzna przedtozenie oryginalu zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, za wykonanie obowigzku
przedstawienia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii tej umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartosc jest réwna lub przekracza 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy
o podwykonawstwo jest wieksza niz 50.000,00 zt. Zamawiajgcy uzna przedtozenie
oryginatu zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, za wykonanie obowigzku przedstawienia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii tej umowy.

. Postanowienia wust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy

o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcoéw zasad zawierania uméw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczagcych umoéow o podwykonawstwo okreslonych
w SWZi8 16 Umowy.

Projekt umowy nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,
Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail:
drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.

Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy lub oryginat umowy nalezy ztozy¢
w siedzibie Zamawiajgcego (80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 -
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12.

13.

14.

15.
16.

kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby Zamawiajgcego za posrednictwem poczty albo
kuriera, lub przesta¢ w wersji elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami

elektronicznymi na adresy  e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-
umowy@gdansk.gda.pl.
Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail):

......................................................... jako witasciwy w sprawach zwigzanych z weryfikacjg
projektéw i kopii uméw o podwykonawstwo. Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgadanie Zamawiajgcego
przedstawia odpowiednie o$wiadczenia lub dokumenty, zgodnie z art. 462 ust. 5i 7 PZP.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcy.

Postanowienia ust. 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub zgdania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wyigcza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych
w Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace
. Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na
podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci:

1) wykonanie rob6t ziemnych i rozbiérkowych, prac przygotowawczych;

2) usuniecie drzew (kolidujgcych z inwestycjg) jak i drzew martwych i wiatrotomow;

3) Przygotowanie terenu pod budowe placu zabaw, oswietlenia oraz ciggdw pieszych;

4) Wykonanie oswietlenia - 4 punkty Swietlne wraz z okablowaniem;

5) Wykonanie ciggu pieszego ze schodami;

6) Wykonanie nawierzchni pod urzgdzenia zabawowe oraz matg architekture;

7) Dostawe i montaz w terenie urzgdzen placu zabaw (t6dz, linarium z wiezg i zjezdzalnig,
sprezynowiec, zestaw hustawek, ksylofon, zjezdzalnia podwdjna dla matych dzieci oraz
panel ruchowy i piaskownica);

8) Wyposazenie terenu w matg architekture - tawka tukowa (5 szt.), tawka prosta (4 szt.),
kosz na Smieci (1 szt.), hamak (2 szt.) oraz tablice regulaminowg i BO;

9) Wykonanie zieleni zgodnie z projektem - w tym nasadzenie 14 drzew gatunkow: jarzab
pospolity, lipa drobnolistna oraz brzoza brodawkowata w miejscach wskazanych przez
zamawiajgcego na terenie inwestycji w tym rdéwniez poza obszarem obecnie
realizowanego etapu I.

Powyzszy wymog dotyczy rowniez podwykonawcdw, za pomocg ktérych bedzie
realizowany Przedmiot Umowy.

2. Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikdéw budowy

oraz kierownikow robét.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
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kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce Iub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny;

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow;

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane
w ust. 1 w trakcie realizacji zamdéwienia:

1) oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego osSwiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
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umownej w wysokosci okreslonej w 8 12 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osoby/oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.

2. Nadzér inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:

1) e - zwany w niniejszej Umowie i SWZ wiodgcym inspektorem;

2) e e bR bRt h et a e r et a ettt enes .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:

1) Kierownik budowy: ......ccccoevevininienenenenenennenns

§20
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych
w art. 131 14 RODO, w imieniu wikasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0sob, ktéorych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji Umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy PZP,
Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
danych teleadresowych do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne
doreczenie na ostatnio wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska: ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarnisk.

3. Strony wskazujg nastepujgce adresy e-mail do korespondencji w sprawach zwigzanych
z wykonaniem niniejszej Umowy:

1) adres e-mail Zamawiajgcego: drmg@gdansk.gda.pl (za wyjatkiem spraw, o ktérych
mowa w §8 17 Umowy);

2) adres e-mMail WYKONAWCY: ....coociriieirieereit ettt sttt st sttt
(za wyjatkiem spraw, o ktérych mowa w § 138 17 Umowy).

4. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wtasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

5. Umowe sporzadzono w .......... jednobrzmiagcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i .......... egzemplarze dla Zamawiajacego. / Umowe zawarto w postaci
elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.
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Zatgczniki:
Zat. nr 1 wzOr karty gwarancyjnej

Zat.nr2  tabela elementédw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzdr protokotu zaawansowania wykonanych robét/prac

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr5  szczegbtowe zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem
zieleni podczas realizacji rob6t budowlanych

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do Umowy
KARTA GWARANCYJNA (WZOR)
Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.
~Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika Jabtoniowa w ramach zadanh BO 2020"

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materiaty oraz Swiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy Nr......c.ccceveennenennennene. Z dNia .o , a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowg, SWZ, w tym Opisem przedmiotu
zamoéwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady Robdt, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcoéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caly zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcow, Dostawcdw i Producentédw Urzadzen.

. Wykonawca zobowigzuje sie do pielegnacji zieleni ~w okresie pierwszych 12 miesiecy
obowigzywania gwarancji jakos$ci. Niewywigzanie sie z obowigzku pielegnacji zieleni stanowi¢
bedzie podstawe do naliczenia kary umownej za nienalezyte wykonanie umowy na podstawie § 12
ust. 2 pkt 3) umowy.

. Wszelkie czynnosci polegajgce na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzgdzenia - w szczegdlnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce
w ramach udzielonej gwarancji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywa¢ wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegdlnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw,
ktére wynikajg z wymogdw lub zalecen producenta, w szczegdlnosci ujetych w dokumentag;ji
technicznej danego urzadzenia.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3

. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumie¢ rowniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.
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4, W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowga, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady stwierdzone podczas odbioru robét oraz
wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru robdt, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji jakosci ma obowigzek usung¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli
zostaty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatow,
z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewidujg dtuzszy okres gwarancji
jakosci niz wskazany w 8 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzadzenia
lub materialy na okres nie krétszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentdw urzadzen,
podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku
0 ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego
w terminie 3 dni od ztozenia wniosku.

§7
1. Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem
lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.
2. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail): ...ccovvevieviinieniniiininiennieneenecreeeseeene jako
wlasciwy w sprawach zwigzanych z usuwaniem wad. . Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajgcy wyznaczy date i miejsce ogledzin majgcych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokdt zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad lub zwioki w ich usunieciu w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sagdu albo ztozy¢ oswiadczenie
o obnizeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke przewidzianej
w innych postanowieniach Umowy do czasu usuniecia wady albo ztozenia oswiadczenia o obnizeniu
wynagrodzenia. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji
jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez
podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzagdzenia. Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢. Jezeli wady nieusuwalne
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nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac¢ sie usuniecia szkéd, ktore
wady spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz
w roku w okresie obowigzywania gwarancji jakosci.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokot.

8§14
1. Strony sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien
o wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania Karty
Gwarancyjnej Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie o0s6b, Strony sg zobowigzane informowac sie niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej bgdz do przekazywania bgdz przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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Zatgcznik nr 2 do Umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:

~Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika Jabtoniowa w ramach

zadan BO 2020"

maksymalny

Lp. Wyszczegdlnienie Wartos¢ udziat [%]
netto w pozycji
1 2 3 4

1.0 Roboty przygotowawcze i porzgdkowe max 14% catosci
2.0 Wykonanie chodnikéw gliniasto-zwirowych max 11% catosci
3.0 Wykonanie schodéw terenowych
4.0 Wykonanie placu zabaw i mata architektura max 66% catosci
5.0 Oswietlenie zewnetrzne min 5% catosci
6.0 Nasadzenia min 3% catosci

WARTOSC NETTO

WARTOSC BRUTTO
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Zatgcznik nr 3 do Umowy

PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR................... - CZESC A.
~Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika Jabtoniowa w Data wystawienia protokotu:
ramach zadan BO 2020”
Zamawiajacy: ......
Jacy Nr umowy Warto$¢ umowy netto:’
. Okres rozliczeniowy Wykonawca:
Ptatnik: ...... Podwykonawca:
00 ot dO e
Dalszy Podwykonawca:
. L s . Wartos$¢ w Wartos$¢ od .
Nadzor Wartos¢ umowna | Wartos¢ z poprzedniego ) Zaawansowanie
Lp. |. | Nazwa elementu okresie poczatku
inwestorski netto protokotu . . procentowe
rozliczeniowym kontraktu
)2 2 2 2 2
1.0
Wartos¢ netto:
VAT ...... %
Wartos¢ brutto:
Wykonawca oswiadcza, iz ww. roboty zostaty
Potwierdzam zakres Sprawdzono pod wzgledem Akceptuje wykonane sitami wiasnymi / z udziatem

rzeczowy finansowym

podwykonawcow?

Kierownik budowy:

______________________________________________________________________________________ (podpis)
* Wypetnic zgodnie z umowq (w przypadku kilku ptatnikow, dla kazdego ptatnika wypetnic oddzielny protokdd).
™ Wypetni¢ odrebnie dla catego przedmiotu umowy, odrebnie dla zakresu robét Wykonawcy, odrebnie dla
zakresu prac Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.

" - W przypadku wiekszej liczby ptatnikéw podac zakres kazdego z nich zgodnie z umowg.

2 - Podac inicjaty inspektora nadzoru wg branzy.

3 - Niepotrzebne skreslic.
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PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR................... - CZESC B.

Zamawiajacy: ......

~Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika Jabtoniowa w
ramach zadan BO 2020”

Data wystawienia protokotu:

Nr umowy

Warto$¢ umowy netto:’

Ptatnik: ......

Okres rozliczeniowy
00 o dO e

Wykonawca:
Podwykonawca:
Dalszy Podwykonawca:

Lp.

Inspektor nadzoru

Nadzorowane roboty

Potwierdzenie pomiarow
wykonanych roboét i ich
zaawansowania wg protokot
zaawansowania wykonanych
robot/prac nr .................. - czeSC A
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Zatgcznik nr 4 do Umowy

Zasady bezpieczenistwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkow ochrony
zbiorowe;j oraz wyposazenia

pracownikow w odpowiednie Srodki
ochrony indywidualne;.
1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i

Ochrony  Zdrowia (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedtug zasad i
postanowien okreslonych we

wiasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania Robdét  (IBWR) przed
rozpoczeciem tych prac (szczegdlnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzgdzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robot. IBWR musi zawierac co
najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych beda wykonywane prace,
Okreslenie srodkéw ostroznosdi,
instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowac przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystag,

Instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego, plan ewakuacji.

Wykaz podwykonawcéw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczacg wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wytgcznie narzedzi,
materiatéw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, Swiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTY(CJ!

do zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.
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2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegdélnie
niebezpiecznych,

2.3. Utrzymania wprowadzonej w oparciu o
uzgodniony projekt tymczasowej
organizacji ruchu.

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(Jl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach

pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyty sie

podczas wykonywania prac na terenie

INWESTY(JI.
4, WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW  w  zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystgpieniem do prac na terenie
INWESTY(CJI, uwzgledniajgc specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

oswiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujacy  na terenie
INWESTY(CJI prace, w tym prace szczeg6lnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi

orzeczeniami lekarskimi o} braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi

szkoleniami
higieny pracy.

z zakresu bezpieczenstwa i

. WYKONAWCA osSwiadcza, ze pracownicy

dziatajgcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne wiasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTYCJI.



7. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska zawartych w niniejszym zataczniku oraz
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania razacego naruszania przez pracownikow
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie przepisow i zasad bezpieczehstwa i higieny
przestrzegania obowigzujacych przepisow i pracy lub ochrony przeciwpozarowej
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zawartych w przepisach ogolnie
ochrony przeciwpozarowe;j. obowigzujacych, Dyrekcja  Rozbudowy

8. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwos¢
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wstrzymania prac prowadzonych na
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni terenie INWESTYC)l przez pracownika/éw
przez réznych pracodawcéw, bedzie WYKONAWCY lub pracownika/ow
wspotpracowat PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i wymaga formy pisemnej wskazujgcej
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
przepisami. Ponowne przystgpienie do pracy moze

9. WYKONAWCA os$wiadcza, ze w sprawach nastgpi¢ po  usunieciu przyczyny i
bezpieczehnstwa i higieny pracy oraz ponownym dopuszczeniu do pracy przez
ochrony przeciwpozarowej bedzie tgcznie Zespét ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
ze swoimi pracownikami oraz Gdanska. Odwotanie sie od decyz;ji
pracownikami PODWYKONAWCOW wstrzymujacej prace nie zwalnia
respektowat uwagi i polecenia inspektoréw WYKONAWCY od zaprzestania prac.
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekcji 12. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Rozbudowy Miasta Gdanska i zobowigzuje zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
sie do wspotdziatania z nimi, w zakresie pracy na terenie INWESTY(JI pracownika
prewencji wypadkowej oraz pozarowej WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktory
podczas prac realizowanych na terenie nie przestrzegat przepiséw i zasad
INWESTY(JI. bezpieczenstwa pracy lub  ochrony

10. WYKONAWCA ponosi petna przeciwpozarowe;.
odpowiedzialno$¢ za  dziatania oraz 13. Za udokumentowang nienalezyta realizacje
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i UMOWY  przez  WYKONAWCE i/lub
jest  zobowigzany do  umieszczenia PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
wymogow  okreslonych  w  niniejszym dokumentacja zdjeciowa) polegajaca na
paragrafie w umowach zawieranych z nieprzestrzeganiu  przepisébw i zasad
PODWYKONAWCAMI na prace bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
wykonywane na terenie INWESTYCJI. przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci
11. W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekg;ji Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarniska za
Rozbudowy Miasta Gdanska nie kazdy taki przypadek kare umowng w
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien taryfikatora.
Wysokos¢ kary za
Lp. Rodzaj naruszenia kazde stwierdzone
naruszenie
Brak dokumentéw poswiadczajgcych aktualno$¢ badan lekarskich i szkolen bhp

1 pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujgcych 500 zt

prace na terenie INWESTY(JI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub
2 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW $rodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia 300 zt
ochronnego lub kamizelki ostrzegawczej badz hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez

3 pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 z4
Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w

4 ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. 500zt
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Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajgcych wymagan bhp, uszkodzonych,
niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczenh, atestéw, certyfikatdw,

> przegladdéw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY 10002
lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespot ds. 5000 zt
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 7
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sie pracownika/6w WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do polecern wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 7
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW 5000 2t
na terenie INWESTYCJI pod wptywem alkoholu lub innych srodkéw odurzajgcych.

1 Stwierdzenie niezgodnosci wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu w stosunku do 2000 2+

aktualnie zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu.
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Zatgcznik nr 5 do Umowy

Szczego6towe zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem zieleni podczas

1.

2.

3. W przypadku niewykonania

realizacji rob6t budowlanych.

W  przypadku stwierdzenia braku zabezpieczenia, uszkodzenia lub zniszczenia zieleni
Zamawiajacy, przy zapewnieniu mozliwosci udzialu Wykonawcy, sporzadza Notatke | oraz
dokumentacje fotograficzna.

W Notatce | Zamawiajgcy:

1) w przypadku naruszenia, o ktorym mowa w Ip. 1, 2 lub 4 tabeli okreslonej w pkt 4 - wskazuje
czynnosci naprawcze oraz termin na wykonanie tych czynnosci;

2) w przypadku naruszenia, o ktérym mowa w Ip. 3 lub 5 tabeli okreslonej w pkt 4 - informuje
o zaistnieniu podstawy do naliczenia kary umownej i koniecznosci wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw okreslonych w tabeli oraz wyznacza termin na wykonanie tych
obowigzkow.

lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce czynnosci
naprawczych okreslonych w Notatce |, o ktérych mowa w pkt 2 ppkt 1), Zamawiajacy sporzadza
Notatke Il okreslajgcg stan zieleni po uptywie terminu okreslonego w Notatce | wraz z informacjg
0 zaistnieniu podstawy do naliczenia kary umowne;j.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar, innych naleznosci i wykonania obowigzkéw

okreslonych ponize;j:

Lp. | Rodzajnaruszenia Wysokos¢ kary oraz obowigzki lub koszty zwigzane z naruszeniem
1. Niezabezpieczenie drzewa poprzez | Kara umowna w wysokos$ci 200 zt za kazde drzewo za kazdy dzieri zwioki w
odeskowanie stosunku do terminu wskazanego w Notatce |
2. Niezabezpieczenie odstonigtych | Kara umowna w wysokosci 200 zt za kazde drzewo za kazdy dzien zwtoki w
korzeni drzew stosunku do terminu wskazanego w Notatce |
3. Podciecie lub zniszczenie korzeni bez - Kara umowna w wysokosci 1500 zt za zdarzenie za kazde drzewo
zgody Zamawiajgcego - Obowigzek wykonania 2 badan statecznosci drzewa w odstepie czasu 2-
letnim. Pierwsze badanie statecznosci w terminie do 3 tygodni od
doreczenia Wykonawcy Notatki I.
- Kara umowna w wysokosci 100 zt za kazdy dzieh zwtoki w nalezytym
wykonaniu badania statecznosci
- Obowigzek wykonania wnioskow i zalecen wynikajgcych z badania
statecznosci
- Kara umowna w wysokosci 100 zt za kazdy dzieh zwtoki w nalezytym
wykonaniu wnioskéw i zaleceh wynikajgcych z badania statecznosci w
stosunku do terminu wynikajgcego z badania statecznosci
- Obowigzek zwrotu Zamawiajgcemu réwnowartosci uiszczonych przez
Zamawiajacego kar administracyjnych zwigzanych ze szkodg dla Srodowiska
4. Sktadowanie materiatbw w zasiegu | - Kara umowna w wysokosci 200 zt za kazde drzewo za kazdy rozpoczety
korony drzewa dzien sktadowania po terminie wyznaczonym w Notatce |
5. Zniszczenie tj. rozjezdzanie, - Kara umowna w wysokosci 100 zt za metr kwadratowy terenu, ktérego
utwardzanie, zanieczyszczenie dotyczy naruszenie
chemiczne, utwardzenie terenu w - Obowigzek rekultywacji terenu w technologii uzgodnionej z
zasiegu korony drzewa lub terenu Zamawiajagcym; w przypadku braku uzgodnienia wigzaca bedzie
zielonego technologia wskazana przez Zamawiajgcego
- Obowigzek odtworzenia (zatozenia) zieleni
- Kara umowna w wysoko$¢ 10 zt za metr kwadratowy terenu za kazdy dzieh
zwioki w nalezytym wykonaniu obowigzku rekultywacji terenu lub
odtworzenia zieleni w stosunku do terminu wskazanego w Notatce | lub
uzgodnionego z Zamawiajgcym
5. W przypadku zwtoki Wykonawcy w nalezytym wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkéw, o

ktérych mowa w niniejszym zatgczniku, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze wykonanie tego
obowigzku na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwitoke do czasu nalezytego wykonania tego
obowigzku.
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