
Komisja w składzie:

Wartość 
kosztorysowa

zł zł % zł % zł % zł %
BRANŻA DROGOWA  

1  Rozbiórka nawierzchni z płyt JOMB - materiał dla Zamawiającego m2 8 070,00 zł               8 070,00 zł                     100% -  zł                  -  zł                     #ARG! -  zł                            
0%

2 Wywiezienie płyt w miejsce wskazane przez inwestora do 15km m3 1 694,70 zł               1 694,70 zł                     100% -  zł                  -  zł                     -  zł                            0%

3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w 
terenie równinnym km 3 228,00 zł               2 400,00 zł                     74% -  zł                  828,00 zł              26% -  zł                            

0%

4
Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem  
podłoża w gruncie o  głębokość 20 cm m2 8 608,00 zł               8 608,00 zł                     100% -  zł                  -  zł                     -  zł                            

0%

5
Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem  
podłoża  w gruncie kat. I-IV głębokość 30 cm m2 12 912,00 zł            12 912,00 zł                   100% -  zł                  -  zł                     -  zł                            

0%
6 Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi m3 4 801,65 zł               4 801,65 zł                     100% -  zł                  0,00 zł-                   -  zł                            0%
7 Podbudowy z gruntu stabiizowanego cementem C1,5/2 gr. 20 cm m2 45 730,00 zł            45 730,00 zł                   100% -  zł                  -  zł                     -  zł                            0%
8 Podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 20 cm m2 73 168,00 zł            73 168,00 zł                   100% -  zł                  0,00 zł-                   -  zł                            0%

9 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na 
podsypce cem. - piask. 1:4 o gr. 3cm

m2 130 465,00 zł          -  zł                               -  zł                  130 465,00 zł      100% -  zł                            
0%

10
Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem  
podłoża w gruncie o  głębokość 20 cm m2 1 749,57 zł               1 749,57 zł                     100% -  zł                  0,00 zł                   0% -  zł                            

0%

11
Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem  
podłoża  w gruncie kat. I-IV głębokość 30 cm m2 2 624,35 zł               2 624,35 zł                     100% -  zł                  0,00 zł-                   -  zł                            

0%
12 Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi m3 975,93 zł                  975,93 zł                        100% -  zł                  0,00 zł-                   -  zł                            0%
13 Podbudowy z gruntu stabiizowanego cementem C1,5/2 gr. 20 cm m2 9 294,58 zł               9 294,58 zł                     100% -  zł                  -  zł                     -  zł                            0%
14 Podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 20 cm m2 14 871,33 zł            14 871,33 zł                   100% -  zł                  0,00 zł                   0% -  zł                            0%

15 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm na 
podsypce cem. - piask. 1:4 o gr. 3cm

m2 27 063,63 zł            27 063,63 zł                   100% -  zł                  -  zł                     -  zł                            
0%

16 Wykonane rowków pod krawężniki m 3 679,25 zł               3 679,25 zł                     100% -  zł                  -  zł                     -  zł                            0%
17 Wbudowanie opornika drogowego 25x12x100 m 15 372,25 zł            15 372,25 zł                   100% -  zł                  -  zł                     -  zł                            0%
18 Wbudowanie krawężnika betonowego 30x15x100 m 50 782,50 zł            50 782,50 zł                   100% -  zł                  -  zł                     -  zł                            0%

19
Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 pod 
krawężnikiem  i opornikiem m3 17 660,40 zł            17 660,40 zł                   100% -  zł                  -  zł                     -  zł                            

0%

21
Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem  
podłoża w gruncie o  głębokość 20 cm m2 2 550,21 zł               2 550,21 zł                     100% -  zł                  0,00 zł                   0% -  zł                            

0%

22
Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem  
podłoża  w gruncie kat. I-IV głębokość 20cm m2 2 550,21 zł               2 550,21 zł                     100% -  zł                  0,00 zł                   0% -  zł                            

0%
23 Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi m3 1 088,29 zł               1 088,29 zł                     100% -  zł                  -  zł                     -  zł                            0%
24 Podbudowy z gruntu stabiizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm m2 10 165,32 zł            10 165,32 zł                   100% -  zł                  -  zł                     -  zł                            0%
25 Podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 15 cm m2 16 264,51 zł            8 160,00 zł                     50% -  zł                  8 104,51 zł           50% -  zł                            0%

26 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm na 
podsypce cem. - piask. 1:4 o gr. 3cm

m2 36 674,88 zł            18 400,00 zł                   50% -  zł                  18 274,88 zł         50% -  zł                            
0%

27 Rowki pod obrzeża m 946,55 zł                  946,55 zł                        100% -  zł                  -  zł                     -  zł                            0%
28 Wbudowanie obrzeża 30x8x100 m 9 465,50 zł               9 465,50 zł                     100% -  zł                  -  zł                     -  zł                            0%
29  Wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 pod obrzeżem m3 757,24 zł                  757,20 zł                        100% -  zł                  0,04 zł                   0% -  zł                            0%

Wykonano w okresie 13.10 
-10.11.2023

Wykonano w okresie 
11.11.2023 - 15.12.2023

Roboty budowlane wymienione w tabeli jak niżej:

Wykonano w okresie 07.06 - 
12.10.2023

Pozostło do wykonania
ZAKRES ROBÓT

Protokół stanu zaawansowania wykonanych robót nr 3 - końcowy

Zadanie: "Budowa ulicy Naszej w Borkowie (etap I) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego  "

Inwestor: GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI, 

Wykonawca:  FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA ARAT

do umowy nr ZP/272-24/2023 z dnia 02.06.2023

1.Inspektor Nadzoru D Gmina Pruszcz Gdański : Paweł Czajkowski
2. Inspektor Nadzoru E Gmina Pruszcz Gdański : Konrad Urbanek
3. Inspektor Nadzoru S Gmina Pruszcz Gdański :Artur Młynarczyk
4. Kierownik Budowy ARAT: Michał Pawłowski

odebrała wykonane w okresie od 11.11.2023 do 15.12.2023r. 

20.12.2023

Zestawienie wykonanych robót

REGULACJA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH I NADZIEMNYCH

BORKOWO UL. NASZA 

Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej

Chodnik

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I CHODNIKÓW

Wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej

 KRAWĘŻNIK, OPORNIK I OBRZEŻE KAMIENNE



30 Regulacja pionowa włazów szt 2 400,00 zł               1 200,00 zł                     50% -  zł                  1 200,00 zł           50% -  zł                            0%

31
Regulacja pionowa kratek ściekowych

szt 3 200,00 zł               1 600,00 zł                     50% -  zł                  1 600,00 zł           50% -  zł                            
0%

32 Usunięcie warstwy ziemi urodzajenej o gr. 15cm m2 2 343,41 zł               2 343,41 zł                     100% -  zł                  0,00 zł                   0% -  zł                            0%
33 Wywiezieni ziemi samochodami samowyładowczymi m3 646,26 zł                  646,26 zł                        100% -  zł                  0,00 zł-                   -  zł                            0%

34 Humusowanie grubości 10 cm wraz z  obsianiem trawą i nawożeniem m2 14 156,16 zł            -  zł                               -  zł                  14 156,16 zł         100% -  zł                            
0%

35 Pieęgnacja trawników m2 615,49 zł                  -  zł                               -  zł                  615,49 zł              100% -  zł                            0%

36 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 3 660,00 zł               3 660,00 zł                     100% -  zł                  -  zł                     -  zł                            0%
37 Kamerowanie istniejącej sieci KS przed i po robotach kpl 9 451,37 zł               4 725,69 zł                     50% -  zł                  4 725,69 zł           50% -  zł                            0%

38
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kat. III 
koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 - 80% prac 
przyjęto mechanicznie.

m3 27 628,90 zł            27 628,90 zł                   100% -  zł                  0,00 zł-                   -  zł                            
0%

39
Wykopy wąsko przestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruncie kat. III 
o szerokości dna od 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na 
odkład - 20% przyjęto ręcznie.

m3 7 400,52 zł               7 400,52 zł                     100% -  zł                  0,00 zł                   0% -  zł                            
0%

40
Umocnienie ażurowe pionowych ścian wykopów liniowych szerokości 
do 1,0m i głębokości do 3m palami szalunkowymi (wypraskami( w 
gruntach kat. I-II wraz z rozbiórką.

m2 8 970,43 zł               8 970,43 zł                     100% -  zł                  0,00 zł                   0% -  zł                            
0%

41 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o gr. 15cm. m3 2 515,40 zł               2 515,40 zł                     100% -  zł                  -  zł                     -  zł                            0%
42 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka m3 4 901,95 zł               4 901,95 zł                     100% -  zł                  -  zł                     -  zł                            0%

43
Podłoża pod kanaly i obiekty z materiałów sypkich o gr. 30cm - 
zasypka. m3 5 030,55 zł               5 030,55 zł                     100% -  zł                  -  zł                     -  zł                            

0%

44
Wywiezienie ziemi samochodami samoładowczymi na odległość 1km, 
grunt kat. III. m3 871,29 zł                  871,29 zł                        100% -  zł                  -  zł                     -  zł                            

0%

45
Wywiezienie ziemi samochodami samoładowczymi - na każy następny 
1km ponad 1km. m3 871,29 zł                  871,29 zł                        100% -  zł                  -  zł                     -  zł                            

0%

46
Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW(75KM) z 
przemieszeniem gruntu kat. I-III na odległość do 10m - 80% przyjęto 
mechanicznie.

m3 1 376,04 zł               1 376,04 zł                     100% -  zł                  -  zł                     -  zł                            
0%

47
Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kat. III-IV o ścianach 
pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m - 20% prac 
przyjęto ręcznie.

m3 458,68 zł                  458,68 zł                        100% -  zł                  -  zł                     -  zł                            
0%

48 Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-III zagęszczarkami. m3 28 667,50 zł            28 667,50 zł                   100% -  zł                  -  zł                     -  zł                            
0%

49
Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200x5,9 SN8

m 6 008,00 zł               6 008,00 zł                     100% -  zł                  -  zł                     -  zł                            
0%

50 Kanały  z rur PVC o średnicy zewnętrznej 315mm SN8 m 44 064,00 zł            44 064,00 zł                   100% -  zł                  -  zł                     -  zł                            0%

51
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałow sypkich o gr. 15cm 

m3 161,55 zł                  161,55 zł                        100% -  zł                  0,00 zł                   0% -  zł                            
0%

52
Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kręgów betonowych w 
gotowym wykopie m3 577,60 zł                  577,60 zł                        100% -  zł                  -  zł                     -  zł                            

0%

53
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o 
średnicy 1200mm i głębokości 3m szt. 75 000,00 zł            67 500,00 zł                   90% -  zł                  7 500,00 zł           10% -  zł                            

10%

54
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o 
średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości 0,5 5 000,00 zł-               4 500,00 zł-                     -  zł                  500,00 zł-              -  zł                            

0%
55 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm szt. 56 000,00 zł            49 000,00 zł                   88% -  zł                  7 000,00 zł           13% -  zł                            0%
56 Demontaż istniejących włazów kanalizacji sanitarnej kpl 200,00 zł                  -  zł                               -  zł                  200,00 zł              100% -  zł                            0%

57
Osadzenie włazów żeliwnych szczelnych na istniejących studzienkach 
kanalizacji sanitarnej kpl 1 000,00 zł               -  zł                               -  zł                  1 000,00 zł           100% -  zł                            

0%

58 Próba szczelności kanałow rurowych o średnicy nominalnej 200mm m 120,16 zł                  120,16 zł                        100% -  zł                  -  zł                     -  zł                            
0%

59 Próba szczelności kanałow rurowych o średnicy nominalnej 300mm m 489,60 zł                  489,60 zł                        100% -  zł                  -  zł                     -  zł                            0%

60 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych  km 1 998,00 zł               -  zł                               1 998,00 zł        100% -  zł                     -  zł                            0%
61 Kopanie rowów dla kabli m3 44 005,02 zł            -  zł                               44 005,02 zł      100% -  zł                     -  zł                            0%

62
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 
grunt.kat. III

m3 2 269,31 zł               -  zł                               2 269,31 zł        100% -  zł                     -  zł                            
0%

63
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 
km

m3 1 415,88 zł               -  zł                               1 415,88 zł        100% -  zł                     -  zł                            
0%

64 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego  m 2 573,10 zł               -  zł                               2 573,10 zł        100% -  zł                     -  zł                            0%
65 Zasypywanie rowów dla kabli m3 9 147,24 zł               -  zł                               2 574,01 zł        28% 6 573,23 zł           72% -  zł                            0%
66 rury HDPE 110 m 5 232,61 zł               -  zł                               -  zł                  5 232,61 zł           100% -  zł                            0%
67 Układanie kabli YAKXS 4x35 w rowach kablowych ręcznie m 5 389,20 zł               -  zł                               5 389,20 zł        100% -  zł                     -  zł                            0%

68 Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m 4 795,20 zł               -  zł                               4 795,20 zł        100% -  zł                     -  zł                            
0%

69 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych szt. 3 163,58 zł               -  zł                               3 163,58 zł        100% -  zł                     -  zł                            0%

70
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, 
rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m

kpl.prze
w.

727,58 zł                  -  zł                               727,58 zł           100% -  zł                     -  zł                            
0%

71 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt. 562,73 zł                  -  zł                               562,73 zł           100% -  zł                     -  zł                            0%

72
Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego 
napięcia

pomiar 90,80 zł                    -  zł                               90,80 zł              100% -  zł                     -  zł                            
0%

73 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc. 92,87 zł                    -  zł                               92,87 zł              100% -  zł                     -  zł                            0%

ZIELEŃ DROGOWA

BRANŻA SANITARNA - KANAIZACJA DESZCZOWA

ROBOTY MONTAŻOWE

PRÓBY SZCZELNOŚCI

BRANŻA ELEKTRYCZNA



74 DODATKOWY - Montaż i stawianie słupów oświetleniowych szt. 451,94 zł                  -  zł                               451,94 zł           100% -  zł                     -  zł                            0%

75
DODATKOWY - Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - 
wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 
10 m

kpl.prze
w.

101,97 zł                  -  zł                               101,97 zł           100% -  zł                     -  zł                            
0%

76 DODATKOWY - Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego szt. 562,73 zł                  -  zł                               562,73 zł           100% -  zł                     -  zł                            0%

77
Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na 
słupie lub ścianie szt 330,00 zł                  -  zł                               330,00 zł           100% -  zł                     -  zł                            

0%

78
Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 
z przeznaczeniem na złom km 90,24 zł                    -  zł                               90,24 zł              100% -  zł                     -  zł                            0%

79 Roboty dodatkowe - wykonanie KD na odcinku D134-D141 (odcinek 
29,2 - 199,20)

kpl            134 878,05 zł                  134 878,05 zł 100%                      -   zł 0%                         -   zł 
0%

1 034 878,05 zł      756 708,28 zł               73% 71 194,16 zł     7% 206 975,61 zł     20% -  zł                           0%
1 272 900,00 zł      930 751,18 zł               87 568,82 zł     254 580,00 zł     -  zł                           

Protokół stanu zaawansowania wykonanych robót nr 1.2

RAZEM WARTOŚĆ NETTO 
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO


