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Zatacznik nr 1
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
NR DZP-.............. 120
zawarta w dniu: .........coooeiieeiiiinn

w Poznaniu pomiedzy:
Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego
z siedzibg przy ul. Fredry 10 w Poznaniu (61-701)
ktdry reprezentuja;
Dyrektor Generalny - dr n. med. Rafat Staszewski
Dyrektor ds. Finansowych, Gtowny Ksiegowy — mgr Barbara Maciatowicz
zwanym w dalszej tresci umowy ZAMAWIAJACYM
a Firmg,

........................... Z SIedzibg W ..oy PIZY evvviiiiiiiiiiiiiny, ceeeeeeeeeeeenennenens,  Zarejestrowang
w Sadzie Rejonowym dla .............ccee... ) e Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS .................. CNIP ,REGON ..o,

ktdrg reprezentuije:.

zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843 ze zm.) oraz w oparciu o postepowanie nr PN-78/20, na nastepujacych warunkach:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowa realizacje inwestycji budowlanej pn.:
Budowa Collegium Humanum — Centrum Badan nad Cztowiekiem Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej w Poznaniu, dziatka nr 3/2, arkusz 07, obreb tazarz
wraz z zagospodarowaniem terenu oraz robotami towarzyszacymi.

2. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ wg Szczegotowego opisu przedmiotu zamdwienia stanowigcego Zatacznik
nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z petno branzowym Projektem Budowlanym oraz Projektem
Wykonawczym autorstwa pracowni Kostka & Kurka ARCHITEKCI, ul. Wojska Polskiego 45/1 Poznan,
warunkami okre$lonymi w pozwoleniu na budowe oraz w innych niezbednych decyzjach administracyjnych,
dokumentach, przestrzegajac zasad sztuki ipraktyki budowlanej oraz zalecen Zamawiajgcego,
a takze zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Wszystkie wymienione w ust. 2 dokumenty wzajemnie sie uzupetniaja. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy
projektem wykonawczym, a zakresem rzeczowym przedmiardw lub projektem budowlanym, nalezy uwzglednic¢
stan wynikajacy z projektu wykonawczego. Wszelkie uwagi dotyczace zakresu i sposobu realizacji robét
zawarte w SIWZ i zatacznikach do SIWZ majg charakter nadrzedny w stosunku do projektu wykonawczego.

4. W przypadku jakichkolwiek sprzeczno$ci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach wymienionych
w ust 3, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej Umowy w sposéb zapewniajacy
prawidtowa realizacje Inwestycji. W szczegoinosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwo$ci lub
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sprzecznosci w tresci Umowy oraz dokumentéw nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego
i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektdw stanowigcych
Przedmiot Umowy oraz zgodnosci przedmiotu Umowy z obowiazujacymi normami i przepisami.

§2

. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacii:

1) Termin realizacji przedmiotu umowy: ............. dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

2)  Zatermin wykonania przedmiotu umowy uznaje sie¢ wykonanie robét budowlanych oraz podpisanie przez
strony protokotu odbioru koncowego potwierdzajacego wykonanie obiektu budowlanego stanowigcego
przedmiot Umowy zgodnie z zapisami Umowy.

. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym, opracowanym na podstawie zatacznika nr 8 do SIWZ.
Harmonogram rzeczowo-finansowy okresla poszczegoine etapy realizowanej przez \Wykonawce inwestycji
wraz z terminami ich wykonania, w tym terminami po$rednimi. Zwtoka w wykonaniu poszczegdlnych etapéw
bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych, o ktérych mowa w § 11 Umowy
lub odstagpienia od umowy.

. Przez pojecie ,dni robocze” rozumie sig dni od poniedziatku do piatku, z wytgczeniem dni wolnych od pracy
w rozumieniu ustawy z 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy (t,j. Dz. U.z 2015 r., poz. 90). Jezeli z umowy
nie wynika inaczej terminy oblicza sie w dniach kalendarzowych.

. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong ofertg oraz z dotozeniem szczegdlnej i najwyzszej starannosci
doswiadczonego profesjonalisty, ze wskazany termin jest obiektywny i prawidtowo okreslony i jest
wystarczajacy dla wykonania i zakonczenia wszystkich czynno$ci sktadajacych sie na przedmiot Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy przedtozy¢ Zamawiajagcemu
do akceptacji szczeg6towy harmonogram rzeczowo - finansowy dla zakresu objetego przedmiotem Umowy.
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okresla¢ szczegdtowe terminy realizacji poszczegéinych czynnosci
W ujeciu miesigcznym.

. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zamawiajacy ma prawo
zgtosi¢ zastrzezenia co do przedstawionego projektu Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego oraz
wnioskowa¢ o0 wprowadzenie wymaganych przez niego zamian, w terminie do 10 dni od przekazania
Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag zamawiajacego
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy w terminie 5 dni
od przekazania uwag.

. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajacego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi Zatacznik
nr 5 do umowy i stanowi podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu Umowy.

. Zmiana harmonogramu nie wymaga sporzgdzania aneksu do umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu
koricowego realizacji Umowy.

§3

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy okreslony w § 1 zgodnie z warunkami okreslonymi
W niniejszej umowie, z nalezyta staranno$cia wynikajaca z zawodowego charakteru wykonywanej dziatalnosci,
przy zachowaniu dobrej jakosci uzytych materiatow, wtasciwej organizacji pracy, zasad bezpieczenstwa, zasad
wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, obowigzujacych Polskich Norm oraz przepiséw prawa,
aw szczegblnosci prawa budowlanego, warunkami okre$lonymi w pozwoleniu nabudowe oraz innych
niezbednych decyzjach administracyjnych, dokumentach oraz zalecen Zamawiajacego.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami
prawa, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji rob6t wytgcznie wyrobéw i materiatdéw
posiadajacych aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w tym zakresie.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych materiatéw

i urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek analizowania dokumentacji przed przystapieniem do realizacji planowanego

zakresu prac. W przypadku stwierdzenia zaistnienia kolizji robét, roznic wytycznych lub innych rozbieznosci

w opracowaniach sktadajacych sie na opis przedmiotu zaméwienia, Strony ustalajg nastepujace zasady

postepowania:

1) .

2) Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie wystapic do inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o zajecie
stanowiska — wskazujac na kolizje robét, réznice wytycznych lub inne rozbieznosci w terminie 14 dni od ich
stwierdzenia — zaniechanie tego obowigzku skutkowa¢ bedzie wykonywaniem robdt budowlanych na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz utratg prawa do wnioskowania 0 zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy.

3) Zamawiajacy zajmie stanowisko w zakresie objetym wystgpieniem w terminie do 10 dni roboczych od jego
otrzymania.

Wykonawca przy realizacji wszystkich swoich prac musi bra¢ pod uwage fakt, iz wybudowanie obiektu objetego

Umowg jest prowadzone przy funkcjonujacych obiektach Zamawiajacego, z zatozeniem ze funkcjonowanie

i dostep do ww. obiektow ma pierwszenstwo we wszystkich aspektach zwigzanych z wykonywaniem przez

Wykonawce robdt, w tym uzgadnianiu tras transportéw, sposobu poruszania sie¢ po obiekcie, terminéw

i godzin dostaw i wywozdw, przytaczenia/ przetaczania i wykonania wszelkich instalacji majacych wptyw

na prawidtowe funkcjonowanie jednostki. Powyzsze Wykonawca musi kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajacym

oraz uwzgledni¢ w Planie organizacji i Harmonogramie.

§4

. Wykonawca zobowigzuije sie w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 niniejszej Umowy, migdzy innymi

do:

1) zapewnienia zgodnie z przepisami i faktycznymi wymaganiami warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz bezpieczenstwa pozarowego zaréwno na budowie (terenie prowadzonych prac), jak
i w innych sytuacjach pozostajacych w zwigzku z prowadzonymi pracami, a w szczegolno$ci
do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, aby nie stanowit zagrozenia dla pracownikéw
Zamawiajacego i osob trzecich;

2) przejecia od Zamawiajacego placu budowy oraz rozpoczecie realizacji umowy w terminie nie diuzszym
niz 30 dni od daty ww. przejecia; organizacji, utrzymania i zabezpieczenia na wiasny koszt zaplecza
budowy, w tym socjalnego, sanitarnego oraz pomieszczenia przeznaczonego do organizacji spotkan
informacyjno-koordynacyjnych mieszczacego co najmniej 12 0séb;

3) opracowania Planu organizacji placu budowy uwzgledniajacego miedzy innymi plan logistyki budowy wraz
z obstugg komunikacyjna, wjazdami i wyjazdami z budowy, placami sktadowymi oraz trasami komunikacii
dla pieszych, jak réwniez z rozmieszczeniem urzadzen budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do
statego aktualizowania powyzszego Planu w ramach potrzeb - minimum raz w miesigcu. Plan organizacii
placu budowy (oraz jego aktualizacie) muszg zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego przed
przekazaniem placu budowy;

4) zorganizowania we wlasnym zakresie powierzchni sktadowych i magazynowych w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym, a po zakonczeniu robdt do catkowitego uporzadkowania terenu;

5) sktadowania gruzu i odpadéw z rozbidrek w pojemnikach ustawionych w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajacym, a po zakonczeniu robot do catkowitego uporzadkowania terenu;

6) zminimalizowania ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajace Srodowisko i sgsiednich
uzytkownikow;

7) przedktadanie do akceptacji Zamawiajacego propozyciji rozwigzan materiatowych w postaci wypetnionej
Karty Zatwierdzenia Materiatéw i Urzadzen, stanowigcej Zatacznik nr 2 do umowy; do wykazu Wykonawca
zobowigzany jest zataczy¢ dokumenty, takie jak: karty techniczne, aprobaty techniczne, niezbedne do
weryfikacji, czy zaproponowane materiaty spetniajg wymagania Zamawiajacego oraz dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie; (dokumenty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie, musza by¢ zgodne z przepisami prawa, obowigzujacymi w tym zakresie);
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8) w przypadku wykrycia przez Zamawiajacego niezgodnos$ci z Zatgcznikiem nr 1 zaproponowanych przez
Wykonawce materiatdw, o ktérych mowa w pkt 7, przedstawienie poprawionego wykazu odpowiednio do
zastrzezenn Zamawiajacego; Zamawiajacy dokona ponownego sprawdzenia zaproponowanych
materiatow w terminie do 4 dni roboczych; w przypadku wykrycia kolejnych niezgodnosci akapit pierwszy
stosuje sie odpowiednio;

9) prowadzenia rob6t oraz poruszania sie wytgcznie po terenie przekazanym przez Zamawiajacego,

10) wiasciwe zabezpieczenie, kazdorazowo po zakoriczonym dniu pracy, terenu rob6t oraz materiatow
i $rodkdéw produkcji niezbednych do realizacji przedmiotu umowy przed uszkodzeniami, kradzieza,
dostepem o0s6b trzecich;

11) utrzymywania terenu budowy oraz otoczenia w nalezytym stanie i usuwania na biezaco zbednych
materiatow, odpadkow oraz $mieci. Wykonawca jest wytworcg oraz posiadaczem wszystkich odpaddw
w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797), powstatych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy i jest zobowigzany do ich zagospodarowania. Wykonawca
zobowigzuje sie do postepowania z odpadami w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami
okre$lonymi w ustawie o odpadach oraz innymi wymaganiami prawa z zakresu ochrony Srodowiska (m.in.
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, tj Dz.U. z 2020 r. poz. 1219), w tym
do prowadzenia ewidencji wytworzonych odpadéw, do prowadzenia selektywnej zbidrki odpadow oraz
posiadania dokumentéw potwierdzajacych odbiér odpadéw przez przedsiebiorce, ktory postepuje
z odpadami w sposob zgodny z zasadami gospodarowania odpadami okre$lonymi we wiasciwych
przepisach prawnych;

12) po realizacji przedmiotu umowy zdania Zamawiajacemu terenu budowy oraz jego otoczenia w nalezytym
stanie nadajacym sie do uzytkowania, z uwzglednieniem ogdinej czystosci i w stanie nie gorszym, niz
przed przejeciem (Zamawiajacy nie przewiduje robot dodatkowych w tym zakresie);

13) przeszkolenia personelu obstugi i personelu technicznego Odbiorcy/Uzytkownika w zakresie obstugi
i konserwacji zamontowanych urzadzen (maksymalnie 10 0séb);

14) w przypadku dostawy przez Zamawiajacego materiatbw do wbudowania, rozliczanie sie z ich
wykorzystania;

15) przekazywania Zamawiajacemu, na warunkach okreslonych w § 9 ust. 21-25, dokumentow
umozliwiajacych Zamawiajacemu prawidtowe ich uzytkowanie, ewidencjonowanie w rejestrach srodkow
trwatych i wyposazenia oraz rozliczanie finansowo-ksiegowe;

16) rozliczanie si¢ z Zamawiajacym z demontowanych materiatow i urzadzen podlegajacych odzyskowi;

17) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Zatgczniku Nr 3 do umowy i przekazanie jej Zamawiajacemu;

18) zatrudnienia do realizacji przedmiotu umowy kierownika budowy petnigcego funkcje techniczne zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.),
zobligowanego do przebywania na terenie realizacji przedmiotu umowy podczas wykonywania robot
budowlanych;

19) zatrudnienia do realizacji przedmiotu umowy kierownikdw robot branzowych;

20) dokonywania przez ustanowionego kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych odpowiednich
wpiséw do dziennika budowy oraz ztozenia przez niego stosownych oswiadczen, okre$lonych w art. 57
ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa budowlanego (w tym: o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomo$ci, budynku
lub lokalu, oraz o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych.) wraz z kazdorazowym
poinformowaniem telefonicznym i mailowym wiasciwego Inspektora nadzoru o wpisie do dziennika
budowy;

21) uczestnictwa ustanowionego kierownika budowy/robot w obowigzkowej kontroli obiektu przeprowadzanej
przez organy nadzoru budowlanego przed przystapieniem do jego uzytkowania w zakresie objetym
przedmiotem umowy oraz zgodnie z zapisami art. 59a ust. 2 Prawa Budowlanego;

22) sporzadzenia Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia oraz umieszczenia na budowie w widocznym
miejscu tablicy informacyjnej przed przystapieniem do realizacji prac, zgodnie z wymogami okreslonymi
w art. 21a ust. 1a ustawy Prawo Budowlane;
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23) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji (zwanego dalej HRF), zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Zataczniku Nr 6 do SIWZ;

24) sporzadzenia na podstawie zatwierdzonego HRF szczegdtowego harmonogramu rzeczowego
okreslajacego szczegotowe terminy realizacji poszczegolnych czynnosci w ujeciu tygodniowym
i miesiecznym;

25) comiesiecznego sporzadzania dokumentéw pn. Protokoty przerobowe, ktére w szczegélnosci beda
zawieraly informacje o aktualnym stanie zaawansowania robét w odniesieniu do HRF i harmonogramu
realizacji rob6t budowlanych, o szczegotowosci umozliwiajacej weryfikacje przez Zamawiajacego zakresu
wykonanych robdt;
systematycznego, co najmniej 1 raz w tygodniu, dokumentowania fotograficznego przebiegu prac
obejmujacego wszystkie prowadzone w danym okresie roboty oraz przekazywania takiej dokumentacii
Zamawiajacemu w formie cyfrowej na ptycie CD lub DVD kazdorazowo razem z protokotem przerobowym;
opisana powyzej dokumentacja fotograficzna stanowi¢ bedzie integralng cze$¢ protokotu przerobowego,
zdjecia powinny by¢ skatalogowane wg schematu Obiekt-Kondygnacja-Nr pomieszczenia-Branza;
wykonywania przez akredytowane laboratorium budowlane badan identycznosci mieszanki betonowe;
przeznaczonej do zastosowan konstrukcyjnych oraz badan zageszczenia gruntu zgodnie
z zamieszczonym w Zatgczniku Nr 1 do umowy planem pobierania i badania prébek;
zapewnienia petnej obstugi geologicznej i geodezyjnej przez uprawnione stuzby, obejmujacej nadzér nad
realizacjg inwestycji i wytyczenia, biezace pomiary powykonawcze oraz zamieszczenie wynikdw
pomiaréw powykonawczych w dokumentacji powykonawczej;
wykonywania rysunkow warsztatowych, w szczegolnosci dla: elementow stalowych, drewnianych,
szklanych oraz detali instalacji, konstrukcji wsporczych, podpér, zawieszen, ksztattek wentylacyjnych
i przedstawiania ich do akceptacji Zamawiajagcemu - takze w przypadku rozwigzan réwnowaznych
i zamiennych; Zamawiajacy przedstawi swoje stanowisko w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania
kompletnego dokumentu; w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag lub brakdw w przekazane;
dokumentacji, Wykonawca zobowigzany jest je uwzglednic; po przekazaniu poprawionej lub uzupetnionej
dokumentacji Zamawiajacy zaakceptuje jg w terminie 7 dni roboczych lub zgtosi dalsze uwagi — w tej
sytuacji zdanie poprzednie stosuje sie odpowiednio;
wykonania projektu wykonawczego i warsztatowego stropéw filigran oraz wykonania projektu
wykonawczego i warsztatowego elewacji i przedstawiania ich do akceptacji Projektantowi
i Zamawiajacemu — takze w przypadku rozwigzan rownowaznych i zamiennych; Zamawiajacy przedstawi
swoje stanowisko w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego dokumentu; w przypadku
zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag lub brakéw w przekazanej dokumentacji, Wykonawca
zobowigzany jest je uwzgledni¢; po przekazaniu poprawionej lub uzupetnionej dokumentacji Zamawiajacy
zaakceptuje jg w terminie 7 dni roboczych lub zgtosi dalsze uwagi — w tej sytuacji zdanie poprzednie
stosuje sie odpowiednio;

udostepnienia podmiotom zewnetrznym wskazanym przez Zamawiajgcego pomieszczen lub wskazanego

obrebu placu budowy w celu dostawy i montazu elementéw (w tym wyposazenia) nie stanowigcych

przedmiotu niniejszej umowy oraz wspotpracy i koordynacji Wykonawcy z tymi podmiotami w celu
uzyskania zgodnosci technologicznej wykonywanych prac;

31) uzyskania pozytywnego odbioru (zaswiadczenia o braku sprzeciwu i/lub uwag do uzytkowania obiektu)
przedmiotu umowy przez stuzby Panistwowej Inspekciji Sanitarnej oraz Panstwowej Strazy Pozarnej;

32) uzyskanie na rzecz Zamawiajacego wszelkich innych niezbednych uzgodnien, opinii, certyfikatow,
pozwolen i innych, zapewniajacych mozliwos$¢ prawidtowego funkcjonowania obiektu w celu uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie;

33) dokonywania w okresie gwarancji przegladéw konserwacyjnych, serwisu, napraw wbudowanych
materiatow oraz urzadzen oraz wymiany materiatow eksploatacyjnych w tych urzadzeniach, ktore
wymagane sg przez ich producentébw w okresie udzielonej gwarancji przez Wykonawce zgodnie
Z harmonogramem gwarancyjno-serwisowym sporzadzonym przez Wykonawce oraz zatgczonym
do dokumentacji powykonawczej;

34) opracowania kompletnej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, zgodnej z dokumentacjg powykonawcza,
wraz z:

26
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~
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a. wykonaniem oznakowania obiektu (w szczegdlnosci: gasnice, kierunki ewakuacji i wyjscia
ewakuacyjne, kierunki otwierania drzwi ewakuacyjnych, miejsce zbiorki dla oséb ewakuowanych,
gtéwny wylacznik pradu, przeciwpozarowe wytaczniki pradu, przyciski uruchamiania klap
oddymiajacych) zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego

b. wyposazeniem obiektu w gasnice i inny sprzet p.poz zgodnie z instrukcjq bezpieczefstwa
pozarowego;

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu instrukcje bezpieczeristwa pozarowego razem z dokumentacjg
powykonawczg w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz jedng wersje na ptycie CD lub DVD (pliki
w formacie .pdf i .docx), wraz z przeniesieniem majatkowych praw autorskich na Zamawiajacego;

35) przekazania Zamawiajagcemu tablicy wzoru czcionek uzywanych w grafice (elementy informacyjne)
- w przypadku, jesli Zamawiajgcy nie okresli wtasnych czcionek;

36) ogrzewania obiektéw w okresie obnizonych temperatur i ich osuszania w sposéb umozliwiajacy
prowadzenie robot;

37) uzgadniania z Zamawiajacym oraz informowania z wyprzedzeniem, co najmniej 5 dni roboczych,
inspektora nadzoru o konieczno$ci dokonania przerw zasilania we wszelkie media obiektdw
Zamawiajacego;

38) prowadzenia robdt w sposob zapewniajacy prawidtowe dziatanie instalacji teletechnicznych w obiektach
Zamawiajacego;

39) uczestniczenia w cotygodniowych spotkaniach informacyjno-koordynacyjnych w terminie wyznaczonym
przez inspektora nadzoru;

40) wykonania wycinki drzew i krzewow, wykonania nasadzen zamiennych oraz zapewnienie trzyletniego
okresu pielegnacji nad nasadzonymi drzewami i krzewami liczonego od dnia odebrania przedmiotu
umowy. Wykonawca jest obowigzany do wykonania projektu nasadzen — zgodnie z SIWZ;

41) odpowiadania za wbudowane i zamontowane materiaty i urzadzenia oraz wczes$niej wykonane elementy
budynku i zabezpieczania ich przed uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu oddania obiektu do
uzytkowania;

42) do dostarczenia niezbednych prébek materiatowych i wzordw, réwniez wtedy, gdy materiat jest zgodny
z dokumentacjg wykonawczg;

43) uzyskania wszelkich niezbednych zezwolen, dopuszczen, uzgodnien, licencji, itp. oraz ponoszenie
wymaganych opfat potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajacych, transportowych, wytwarzania,
transportu, sktadowania odpadéw na sktadowiskach oraz ich utylizacji, zajecia pasa drogowego

44) odpowiedzialno$ci za stan i kompletnos¢ zabezpieczen technicznych i oznakowania Placu Budowy.
Wykonawca na biezaco, przez czas realizacji Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien,
jezeli stwierdzi ich zty stan lub niekompletno$¢. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem
i na swoj koszt;

45) do gromadzenia i porzadkowania kompletu dokumentacji dotyczacej materiatéw, urzadzen lub innych
Srodkdw. W szczegoinosci dotyczy to wszelkich certyfikatéw, deklaracji lub aprobat, dokumentéw
gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi i konserwacji. Zamawiajacemu przystuguje prawo do regularnego
kontrolowania jako$ci materiatéw, za$ Generalny Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
dostarczania Zamawiajacemu wszystkich prébek materiatdw potrzebnych do przeprowadzenia takiej
kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z placu budowy i zastapi je innymi
odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajacym materiatami w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego;

46) wykonania tablic informacyjnych o projekcie wraz z wizualizacjg oraz numeracji pomieszczen, informacii
wizualnej, systemu jednego klucza, wyposazenia - wg wytycznych SOPZ Zatacznik nr 1 do SIWZ;

47) do zapewnienia tymczasowego zasilania elektrycznego placu budowy do czasu wykonania przez
Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa przytacza docelowego ze stacji transformatorowe;.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na terenie wykonywanych prac iflub

w zwigzku z tymi pracami.

3. Zamawiajacy zobowigzuije sie do:
1) wprowadzenie Wykonawcy i przekazanie terenu budowy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy;
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2) zatwierdzenia lub wniesienia uwag do propozycji materiatowych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 7
w terminie do 7 dni;

3) sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

4) prowadzenia czynno$ci odbioréw robot zanikajacych, czesciowych i koicowego w zakresie objetym
przedmiotem umowy;

5) weryfikacji dokumentacji powykonawczej;

6) udostepnienia wody i energii za odptatnoscia. W przypadku braku wydzielonych licznikéw umozliwiajacych
ustalenie zuzycia mediéw przez Wykonawce, dostawa i montaz ich lezy po stronie Wykonawcy. Strony
dokonujq protokolarnego spisania standw poczatkowych i koricowych. Kosztami poboru wody
i energii elektrycznej zostanie obcigzony Wykonawca w trybie refakturowania, na podstawie wielko$ci
zuzycia i cen jednostkowych wg kosztow ponoszonych przez Zamawiajgcego;

7) udzielania Wykonawcy niezbednych petnomocnictw koniecznych do uzyskania decyzji urzedowych.

§5

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji czynno$ci w zakresie prac objetych przedmiotem zamowienia
takich jak:

1.1. roboty przygotowawcze;

1.2. roboty konstrukcyjne;

1.3. roboty wykorczeniowe;

1.4. montaz instalacji i urzadzen z branzy sanitarnej, HVAC oraz elektrycznej i niskopradowe;;

1.5. roboty drogowe;

1.6. zagospodarowanie terenu
jedynie przy udziale oséb, ktére bedq zatrudnione na podstawie 0 umowe o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 1320 z p6zn. zm.). Wymdg ten
dotyczy Wykonawcy i ewentualnych podwykonawcdw tacznie.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania na kazde pisemne Zadanie zamawiajacego, w terminie
do 3 dni, aktualnego wykazu osob, o ktdrych mowa w ust. 1, wraz ze wskazaniem sposobu zatrudnienia,
dokumentami potwierdzajacymi biezace optacanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania na kazde Zgdanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krétszym niz 5 dni roboczych — po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii umdw
0 prace pracownikow.

§6

Wykonawca zawiadomi wpisem do dziennika budowy oraz odrebnym pismem Zamawiajacego o gotowosci

do dokonania odbioru koricowego.

Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbiordw:

1) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez
Wykonawce — brak ustosunkowania sie inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych traktowany bedzie
jako bezusterkowy odbi6r robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu; odbiér techniczny robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie bedzie uwazany za potwierdzenie czeSciowego wykonania
niniejszej umowy i nie rodzi on skutkéw prawnych, a w szczegdinosci nie skutkuje on rozpoczeciem biegu
jakichkolwiek terminéw gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
Z powyzszych tytutéw, a takze nie rodzi prawa do cze$ciowej zaptaty Wynagrodzenia;

2) odbior wedtug stanu zaawansowania robét — pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce HRF,
0 ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 23 - w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce —
na podstawie protokotu przerobowego przedstawionego przez Wykonawce, podpisanego przez
kierownikdw robét branzowych, ktorych protokédt dotyczy oraz kierownika budowy i inspektoréw nadzoru
Zamawiajacego, na koniec kazdego miesigca kalendarzowego;

3) odbior koricowy przedmiotu umowy — na zasadach i w terminach okre$lonych w ust. 3-5;
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4) odbiér pogwarancyjny — odbiér dokonywany przed uptywem okresu gwaranciji i rekojmi; Zamawiajacy
wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancii
i rekojmi i powiadomi o nim pisemnie Wykonawce.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koricowego przedmiotu umowy w terminie w ciagu 5 dni roboczych od dnia

zgtoszenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru koricowego

przedmiotu umowy sporzadzany zostanie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym

wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia lub zawierajacy informacje o braku

osiggniecia gotowosci do odbioru, podpisywany przez przedstawicieli Stron.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego przedmiotu

umowy:

1)  kompletng dokumentacje powykonawcza, opracowang zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zatgczniku
nr 3 do umowy;

2) wypetniony dziennik budowy;

3) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonanych robét z projektem budowlanym, pozwoleniem
na budowe oraz przepisami i normami;

4) wszelkie protokoty/opinie/stanowiska (w szczegdInosci zaswiadczenia o braku sprzeciwu iflub uwag
do uzytkowania obiektu organdéw wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego - Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej i Panstwowej Strazy Pozarnej);

5) wszelkie dokumenty wypetniane przez kierownika budowy konieczne do uruchomienia procedury

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy;

protokoty badan i préb technicznych;

inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza;

inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

oSwiadczenie o0 przeniesieniu majatkowych praw autorskich do utworéw wykonanych w ramach niniejszej

umowy.

Zamawiajacy dokona weryfikacji kompletno$ci i zawarto$ci dokumentéw wymienionych w p. 1-9. W przypadku

negatywnej oceny, Zamawiajacy upowazniony jest do zakwestionowania gotowosci do odbioru oraz do

odmowy przystapienia do odbioru.

—_— L — =

6
7
8
9

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystugujg nastepujace

uprawnienia:

1) w przypadku wad nadajacych sie do usunigcia, Zamawiajacy moze odpowiednio:

a) w przypadku nieistotnych wad Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot, oraz zazada

usunigcia tych wad przez Wykonawce w terminie 10 dni roboczych (badZ w innym ustalonym przez
strony terminie w przypadku wykazania przez Wykonawce, Ze usuniecie wady nie bedzie mozliwe w
terminie 10 dni roboczych z uwagi na charakter wad, dostepno$¢ materiatow, oraz mozliwosci
techniczne usuniecia wad), przy czym fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;

b) w przypadku istotnych wad majacych wptyw na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Zamawiajacy
ma prawo odmowic odebrania okreslajac w protokole powdd ich nieodebrania i termin usuniecia wad,
nie diuzszy jednak niz 7 dni; okres ten moze zostaC wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego,
o ile czynniki niezalezne od Wykonawcy uniemozliwig mu usuniecie wad w tym terminie; niezwtocznie
po wywigzaniu sie przez Wykonawce z powyzszego obowigzku i ponownym dokonaniu zgtoszenia
Zamawiajacemu zakonczenia (tj. usunigcie wad) zostanie wyznaczony nowy termin przystapienia
do odbioru kofAcowego;

2) w przypadku wad nienadajacych sie do usunigcia, Zamawiajacy moze odpowiednio:

a) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — moze obnizyé
odpowiednio wynagrodzenie;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze
odstapi¢ od umowy z zastosowaniem uregulowan zawartych w § 14-16.
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6. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakéw w odpowiednich
uzgodnionych terminach, zgodnie z ust. 5 Zamawiajacy — niezaleznie od innych srodkéw przewidzianych
W niniejszej umowie — moze zleci¢ osobom trzecim usunigcie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych
Robot na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upowaznienia Sadu.

7. Czynnosci odbioru koricowego zgtoszonego przez Wykonawce zgodnie z zasadami okre$lonymi powyzej,
winny by¢ rozpoczete i przeprowadzone w terminie nie dtuzszym niz 20 (dwadziescia) dni od dnia
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do dokonania odbioru koricowego zgodnie z
§ 6 ust. 1 umowy

§7

1. Zawykonanie przedmiotu umowy wskazanego w § 1 ustala sie faczne ryczattowe wynagrodzenie, ustalone na
podstawie oferty Wykonawcy, w wySoKOSC: ....cccevveeeerennnnns zt brutto (stownie: ......... .... zt brutto).
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje:

a. wszelkie koszty zwigzane z realizacjg umowy, a w szczegdlnosci wszystkie prace wykonane przez
Wykonawce oraz jego podwykonawcow, kontrahentéw i wspotpracownikéw zwigzane z przedmiotem
niniejszej umowy oraz wszelkie czynnosci zwigzane z usunieciem wad wykonanych prac;

b. wszystkie optaty, podatki (w tym podatek od towardw i ustug) oraz koszty wszystkich niezbednych do
realizacji zadania ubezpieczen;

c. wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zamdwienia, tacznie z konserwacja, serwisem, naprawg
wbudowanych materiatow i urzadzen oraz wymiang materiatow eksploatacyjnych w tych urzadzeniach,
ktére wymagane sq przez ich producentéw w okresie udzielonej gwaranciji przez Wykonawce;

d. wszelkie koszty rob6t budowlanych, koszty sprzetu i wyposazenia, koszty oprogramowania,
przeniesienie prawa do wykonywania praw zaleznych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw
zaleznych, koszty i optaty zwigzane z zakupem sprzetu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty
szkolen.

3. Dokonanie przez Wykonawce przeniesienia zarowno w cato$ci, jak i czesci praw lub obowigzkow wynikajacych

Z umowy na osobe trzecig, w tym takze cesji wierzytelnosci pienieznych przystugujacych Wykonawcy z tytutu

realizacji umowy, wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
§8
1. Do prowadzenia kontroli realizacji i wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy wyznacza inspektordw
NAAZOTU: i

Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z umowy
oraz w szczegblnosci podejmowania decyzji o wykonaniu prac zamiennych i dodatkowych powodujacych
wzrost wynagrodzenia.
2. Wykonawca ustanawia:
Kierownik budowy: .....................
oraz Kierownikow robét branzowych:
.................. - Kierownik Rob6t Telekomunikacyjnych,
.................. - Kierownik Robot Sanitarnych,
.................. - Kierownik Robo6t Elektrycznych,
.................. - Kierownik Robot Drogowych.
Ustanowieni kierownicy dziatajg w ramach obowigzkow wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.).

§9

1. Zamawiajacy przewiduje rozliczenia robét fakturami czesciowymi, maksymalnie raz w miesigcu
kalendarzowym, na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu przerobowego, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 24, do kwoty wynikajacej narastajaco z HRF. W celu rozliczenia robét fakturami czesciowymi,
o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca doreczy w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy



Fundusze Rzeczpospolita SO Unia Europejska
Europejskie Polska hapors Py Europejshi Fundusz
Program Regionalny - Rorwo Regionainego

kosztorys rozliczeniowy z podziatem na wszystkie jednostki przedmiarowe odpowiadajace szczegdtowosci

przedmiaru inwestorskiego z podziatem na zakresy prac wg wzoru harmonogramu HRF, o ktérym mowa

w Zataczniku Nr 5 do SIWZ. Kazda z jednostek przedmiarowych nalezy przedstawi¢ w postaci iloczynu ceny

jednostkowej uwzgledniajacej wszelkie narzuty, z podziatem na naktady rzeczowe robocizny, materiatéw

i sprzetu, oraz liczby jednostek przedmiarowych robdt z okre$leniem kwoty netto i brutto. Kosztorys nalezy

dostarczy¢ na ptycie CD lub DVD zapisany w formacie xlsx i ath.

2. Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy kosztorysu rozliczeniowego potwierdzi
jego poprawnos¢ z zapisami zawartymi w ust. 1 lub wniesie do niego uwagi. W przypadku wniesienia przez
Zamawiajacego uwag, Wykonawca dostarczy w ciggu 5 dni roboczych od ich otrzymania skorygowany
kosztorys rozliczeniowy.

3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce w terminach wskazanych w ust. 2 i 3 poprawnie wykonanego
kosztorysu rozliczeniowego zgodnego z zapisami zawartymi w ust. 2, Zamawiajacy upowazniony jest
do opracowania kosztorysu rozliczeniowego na bazie kosztorysu inwestorskiego z uwzglednieniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

4. Podstawg wystawienia faktury czesciowej jest protokot czeSciowy potwierdzajacy zakres i warto$¢ wykonanych
rob6t oraz ich zgodno$¢ z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym. Podstawg sporzadzenia protokotu
cze$ciowego jest harmonogram rzeczowo-finansowy obejmujacy okres objety fakturg oraz raport z wykonanych
czynno$ci okresu rozliczeniowego. Wykonawca sporzadza protokot czeSciowy potwierdzajacy zakres i warto$¢
wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym. Zamawiajacy i Inspektor
Nadzoru akceptujq przedstawiony przez Wykonawce Protokdt CzeSciowy w terminie 5 dni roboczych od dnia
jego przedstawienia przez Wykonawce lub odmawiajg akceptacii.

5. Prawidlowo wystawiona faktura VAT zostanie zaptacona w terminie do 30 dni od dnia jej doreczenia
Zamawiajagcemu wraz z zaakceptowanym przez Zamawiajacego protokotem czesciowym o ktérym mowa
w ust. 4.

6. W przypadku jakichkolwiek zmian w doreczonej fakturze iflub w protokole cze$ciowym stanowigcym podstawe
do jej wystawienia, termin zaptaty faktury okre$lony w ust. 5 bedzie biegt od daty doreczenia poprawionego
dokumentu/ow.

7. Faktura kazdorazowo powinna uwzglednia¢ podziat na kategorie: roboty budowlane, prace instalacyjne,
wyposazenie oraz zagospodarowanie terenu a takze podziat na wartosci netto i brutto oraz stawke
i wartos¢ VAT.

8. Suma naleznosci za faktury czesciowe, do momentu dokonania odbioru koficowego, nie moze przekroczy¢
90% wartoSci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

9. Jezeli do realizacji umowy Wykonawca zatrudnia podwykonawcéw, to jest zobowigzany kazdorazowo zataczy¢
do wystawionej przez siebie faktury VAT:

1) zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow z okresleniem ich
nazw, adreséw, numeréw kont bankowych oraz kwot wymagalnych do zaptaty z tytutu wykonanych
i odebranych prac;

2) kopie wystawionych przez nich faktur;

3) dowody zaptaty wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcoéw wynikajacych z uprzednich faktur
(rachunkéw) podwykonawcéw. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu niebudzacy
watpliwosci dowdd, np. bankowe potwierdzenie realizacji ptatno$ci na rzecz podwykonawcy(6w), ze dokonat
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow, odpowiadajacego wykonanym przez nich czynno$ciom
i pracom,

4) o$wiadczenia podwykonawcow (dalszych podwykonawcoéw) wg wzoru wczesniej uzgodnionego
i zaakceptowanego przez Zamawiajacego, podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacii,
ztozone, nie wcze$niej, niz w dniu wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega
z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcow, wynikajacymi z umowy podwykonawstwa,

5) protokdt odbioru wykonanych rob6t budowlanych podpisany przez Wykonawce i podwykonawce
—w przypadku robét budowlanych.

10. Warunkiem zaptaty kazdej czesciowej faktury jest przediozenie Zamawiajacemu przez Wykonawce,
w terminie 3 dni roboczych przed terminem ptatnosci faktury, o$wiadczen wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw potwierdzajacych, ze otrzymali wynagrodzenie za roboty
budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym protokotem odbioru robét (koncowym lub
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czesciowym), na podstawie ktérego wystawiona zostata faktura Wykonawcy, lub odpowiednie o$wiadczenie,
Ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robét, ustug lub dostaw.

11. Warunkiem zaptaty koricowej faktury VAT Wykonawcy jest przedtozenie przez Wykonawce w terminie 8 dni
roboczych przed terminem ptatnosci faktury VAT o$wiadczen wszystkich zgtoszonych podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow potwierdzajacych, ze otrzymali petne wynagrodzenie za roboty budowlane, ustugi
lub dostawy wykonane w okresie realizacji przedmiotu umowy.

12. Rozliczenie koricowe nastapi fakturg koricowg po zakonczeniu Przedmiotu Umowy, po podpisaniu Protokotu
Odbioru Koficowego Inwestycji i przekazaniu obiektu Zmawiajacemu.

13.W przypadku niewywigzania sie¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 10 i 11 lub wywigzania sie
czesciowego, Zamawiajacy wstrzymuje sie z ptatnoscia faktury VAT lub cze$ci tej faktury do czasu uzupetnienia
przez Wykonawce wymaganych dokumentéw (wierzytelno$¢ wykonawcy jest traktowana jako niewymagalna)
a Wykonawcy nie beda przystugiwaty z tego tytutu zadne roszczenia w szczegdlnosci prawo do zgdania odsetek
ustawowych.

14.Wykonawca jest odpowiedzialny za zaptate naleznego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

15. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajagcemu pos$wiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

17.Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym,
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1)  nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosS¢ takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20.Dla instalowanych urzadzen, stanowiacych odrebne érodki trwate (wg Klasyfikacji Srodkéw Trwatych
- na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 03.10.2016 r. — Dz.U. poz. 1864, z pdzn. zm.) oraz dla
dostarczanych elementéw wyposazenia, Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ Zamawiajacemu wykazy
umozliwiajace ich wprowadzanie do wewnetrznej ewidencji majatku, zgodnie z ustawg z dnia 29.09.1994 r.
o rachunkowosci (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 351, z pdzn. zm.).

21.Dla instalowanych urzadzen i dostarczanych elementéw wyposazenia Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu wszelkie dokumenty warunkujace prawidtowe ich uzytkowanie, a w tym przede wszystkim
instrukcje uzytkowania i dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) opracowane przez producenta.

22.Wykazy, o ktérych mowa powyzej w ust. 21 i ust. 22 Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w formie
zestawien tabelarycznych zgodnych ze wzorem wg zatgcznika nr 6 do niniejszej umowy.

23. Dokumenty wskazane w ust. 21 i ust. 22 Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu najpéznie;
wraz z faktura, ktéra zawiera rozliczenie finansowe za te dostawy. Niewywigzanie sie z obowigzku okre$lonego
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w zdaniu pierwszym stanowi podstawe dla Zamawiajacego do zwrotu faktury Wykonawcy jako niewtasciwie
wystawione;.

24. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia osobnej dokumentacji dla prowadzonych prac
dotyczacych budynku w zakresie uzasadnionym wymogami wynikajagcymi z umowy o dofinansowanie,
Regulaminu konkursu Nr 17/RPWP.01.01.00-12.00-30-001/19 i wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci
kosztow, wnioskow o ptatno$¢ oraz zwrotow Srodkow.

§10

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych,
Zamawiajacy przewiduje:
1)  przedtuzenie terminu wykonania umowy, jezeli niemozno$¢ dotrzymania pierwotnego terminu stanowi
konsekwencje:

a) przyczyn zaleznych od Zamawiajacego;

b) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracii:

a. gdy pomimo wystapienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji administracyjnej lub
warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynno$ci organ administracji
publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji —
tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynno$ci
organdw administraciji publicznej lub instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla
danej czynno$ci;

b. gdy nastapi diugotrwate, tzn.: diuzsze niz zazwyczaj jest przyjete w tego typu czynno$ciach,
pozyskiwanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami,
ktorych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa — tylko w zakresie przedtuzenia
terminu realizacji zamdwienia i tylko o okres trwania tych czynno$ci przekraczajacy termin
zwyczajowo przyjety dla danej czynno$ci organdéw administracii, innych oséb lub podmiotow,
za ktdérych dziatania nie odpowiada Wykonawca;

c) warunkéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na realizacje robot, dla ktdrych okreslona
odpowiednimi normami technologia wymaga wiasciwych warunkéw atmosferycznych;

d) zmian spowodowanych wystgpieniem uwarunkowan geologicznych terenu rob6t budowlanych
odbiegajacych w sposob istotny od wykazanych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci
napotkania nie wystepujacych w planach i niezinwentaryzowanych elementéw konstrukcyjnych lub
elementéw objetych ochrong konserwatorskg zabytkow, uniemozliwiajgcych prowadzenie robét wg
dokumentacji projektowe;.

W powyzszych przypadkach termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniej zmianie.

2) zmiany sposobu wykonania umowy (np. zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, urzadzen
i materiatow, zmiany rodzaju, technologii lub ilosci/zakresu robét i zwigzanych z nimi prac, zmiany sposobu
realizacji robét i zwigzanych z nimi prac, w tym roboty zamienne, jezeli takie zmiany w szczegéinoSci:

a) zapewnig prawidtowg realizacje umowy i uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem;

b) obnizg koszty wykonania robot lub eksploatacji obiektu stanowigcego przedmiot umowy lub
doprowadzg do zmniejszenia negatywnych skutkdw odziatywania na $rodowisko naturalne lub
podniesienia bezpieczenstwa;

c) zapewnigoptymalne parametry techniczne lub podniosg standard jakosci robét i obiektu stanowigcego
przedmiot umowy;

d) beda wynikaty ze sposobu zagospodarowania terenu lub obiektu;

e) beda wynikaty z koniecznosci zmiany dokumentaciji projektowej;

f) przyniosg inne, wymierne korzysci dla Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci, o ktérej mowa powyzej mozliwa jest w szczegdlnosci
zmiana sposobu wykonania robét lub poszczegoinych prac, materiatow i technologii robot, jak réwniez zmiany
lokalizacji budowanych lub wbudowywanych urzadzen.
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3)  zmiany polegajacej na wytaczeniu z realizacji umowy etapéw, zakresu robét lub poszczegoinych prac,
ktorych wykonanie stato sie niemozliwe w terminie pierwotnie przewidzianym lub w terminie wykonania
umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce spowodowanych wystgpieniem, niemozliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy przeszkdd natury faktycznej lub prawnej lub wynikajacych
z obiektywnie  uzasadnionych przestanek (np. zmiana dokumentacji projektowej, sposob
zagospodarowania terenu lub obiektu);

4)  zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 powyzej lub jego czesci:

a) jezeli zmiana wynagrodzenia lub jego czesci stanowi¢ bedzie bezposredni skutek zmian umowy
dokonywanych na zasadach okre$lonych powyzej, w tym takze obnizenie wynagrodzenia z uwagi na
zmiane lub ograniczenie faktycznego zakresu realizacji Umowy w szczegdlnosci w wyniku
okolicznosci o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 3;

b) w przypadku zmiany przepiséw prawa w zakresie stawki podatku od towaréw i ustug, lub wysoko$ci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ogdlnie obowigzujacych przepiséw lub zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, jezeli te zmiany bedg miaty wptyw na koszty realizacji umowy i zostang one
udokumentowane przez Wykonawce poprzez przedstawienie szczegétowej kalkulacji kosztdw
wskazujacych jaki wptyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego
zamdwienia, a Zamawiajacy zaakceptuje powyzszq kalkulacje. W tresci kalkulacji Wykonawca
zobowigzany jest w szczegolno$ci przedstawi¢ zestawienie:

- wynagrodzen wszystkich pracownikow oraz wszystkich 0sdb zatrudnionych na podstawie umoéw
cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiajacego wraz ze sktadkami
ZUS i innymi obcigzeniami publicznoprawnymi;

- wplywu zmiany stawki podatku od towarow i ustug na koszty zwigzane z wykonaniem umowy,
w szczegdlnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztow na ktore ta zmiana miata wptyw,
w ktorym zostanie wskazana warto$¢ o jakg powinna wzrosng¢ warto$¢ wynagrodzenia
w zwigzku ze zmianami opisanych powyzej wartosci oraz jaki te zmiany wptyw na zaktadany
zysk. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dodatkowych
wyjasnien przez Wykonawce do zlozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentow
potwierdzajacych prawdziwos$¢ przedstawionych danych oraz sktadania zastrzezen do ztozonych
dokumentow, zadania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzgledniajacych
zastrzezenia Zamawiajacego. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, bedzie odnosi¢ sie
wytacznie do czesci przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa,
po dniu wejécia w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug oraz
wytacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku
od towaréw i ustug.

W przypadkach, w ktérych zgodnie z powyzszymi postanowieniami lub przepisami prawa mozliwe jest

wprowadzenie zmiany do Umowy, Zamawiajacy przewiduje — w zalezno$ci od okoliczno$ci danego przypadku

- takze wprowadzenie odpowiedniej zmiany termindw okre$lonych w harmonogramie realizacji robot

budowlanych oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym lub terminéw realizacji umowy okreslonych w § 2,
jezeli jest to konieczne do uwzglednienia czasu niezbednego w celu realizacji zmienionego zakresu robét lub
poszczegoinych prac lub zmienionego sposobu spetienia Swiadczenia.

W celu unikniecia watpliwosci okre$la sie, ze — w zalezno$ci od okoliczno$ci danego przypadku — nie bedg

stanowity zmian w stosunku do tresci oferty Wykonawcy albo nie bedg stanowity zmiany umowy, aktualizacje

HRF, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 23.

Jakakolwiek zmiana umowy musi wynika¢ ze zgodnej woli stron..

W celu wprowadzenia do umowy jakiejkolwiek zmiany:

a) strona zainteresowana jej wprowadzeniem zobowigzana jest wystapi¢ z wnioskiem do drugiej strony
o dokonanie zmiany, w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zaistnienia okolicznosci uzasadniajacej
dokonanie zmiany. Wniosek ten zawiera¢ musi uzasadnienie i dowody wskazujace na spetnienie
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przestanek dokonania zmiany, oceny wptywu zmiany na termin, sposéb i koszty wykonania Umowy oraz
projekt wnioskowanej zmiany;

b) w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez drugg strone wniosku, o ktérym mowa powyzej,
strony obowigzane sg przeprowadzi¢ negocjacje w celu:

— ustalenia, czy i jaki wptyw wnioskowane zmiany majg na termin, sposéb i koszty wykonania umowy
oraz

— okreslenia wysokosci (warto$ci) ewentualnej zmiany wynagrodzenia oraz

— okreslenia terminu wprowadzenia do umowy ewentualnych zmian;.

c) strony za zgodnym porozumieniem mogg odstapi¢ od wymogu przeprowadzenia negocjacji, o ktorych
wprowadzenia, nie budza watpliwosci i wynikaja wprost z uzasadnienia lub dowodéw zatgczonych
do wniosku 0 zmiang.

6. Roboty zamienne moga byC¢ realizowane wylacznie po skierowaniu wniosku do inspektora nadzoru
lub dokonania stosownego wpisu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy, poprzez sporzadzenie pisma
w tej sprawie i doktadne wskazanie na czym roboty te majg polegac i jaki bedzie ich zakres oraz uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci i zawarciu aneksu do umowy. Wykonawca moze
rozpocza¢ prace dopiero po podpisaniu aneksu do umowy.

7. Wynagrodzenie za wykonanie robdt zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o ceny
jednostkowe, podane w kosztorysie ofertowym lub wyliczone w oparciu 0 wskazniki narzutéw i ceny materiatow
podane w ofercie i w kosztorysie szczegotowym, a w przypadku braku takich cen w ofercie, za ceny $rednie
podane w zeszytach informacyjnych o cenach materiatdw budowlanych o$rodka ,Sekocenbud” z okresu
poprzedniego kwartatu lub ustalone w trakcie negocjacji pomiedzy stronami.

8. Dopuszczalne sg zmiany umowy w zakresie:

1) os6b i adresow w niej wskazanych;

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego (z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego) w dokumentacii projektowej zmian uznanych za istotne i nieistotne odstepstwo
od projektu budowlanego, w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

9. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — jezeli dotyczy ona podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu, nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

10. Wszelkie zmiany Umowy wymagajq dla swojej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 11

1. Zaniewykonanie lub nie nalezyte wykonanie umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna;

1) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust 1;

2)  za zwioke w wykonaniu umowy — w wysokosci 0,075% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od umownego terminu zakorczenia rob6t okreslonego
w § 2 ust. 1 pkt 2,

3) w przypadku zwioki w realizacji poszczeg6lnych etapdéw robédt, okreslonych w harmonogramie
realizacji robét budowlanych oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym, kare umowng w wysokosci
0,075% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, w przypadku zwioki w realizacii
poszczegolnych etapow robot, gdy suma wartosci wszystkich zatozonych narastajaco w HRF
rodzajow robét przekracza o 10% sume wartosci wszystkich wykonanych narastajgco rodzajéw robot
- w wysokosci 0,075% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki;
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4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w ramach rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa w § 7 ust. 1 — za kazdy dzien zwtoki;

5) za kazdy przypadek niewyptacenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wymagalnego wynagrodzenia, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo - w wysokosci 0,075% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowaw § 7 ust.
1;

6) w przypadku nieprzediozenia w terminie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo (lub dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany — w wysoko$ci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 7
ust. 1 — za kazdy dzien zwtoki;

7) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce oryginatu (lub poswiadczonej za zgodno$é¢ z
oryginatem kopii) umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 0,02 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki;

8) za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (w
przypadku, gdy bedzie dtuzszy, niz wskazany w § 13 ust. 2) — w wysokosci 0,075% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1;

9) za niewykonanie obowigzkéw wskazanych w § 2 ust. 5 i/lub 6 — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

10) za niewykonanie obowigzkéw wskazanych w § 9 ust. 1 i/lub 2 — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki;

11) za zwioke w terminie realizacji czynnoci serwisowych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 33 -w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzien
zwioki w wykonaniu przez Wykonawce ustugi dla kazdego urzadzenia w odniesieniu do terminow
okre$lonych w harmonogramie gwarancyjno-serwisowym stanowigcym zawarto$¢ dokumentacji
powykonawczej (Zatacznik Nr 3 p.11);

12) za niewykonanie przez Wykonawce warto$ci prac w poszczegolnych etapach rob6t w stosunku do
termindw okreslonych w Zataczniku Nr 5 — w wysoko$ci 10% warto$ci kwoty prac niewykonanych
narastajaco w danym etapie robdt;

13) za zastosowanie materiatu bez akceptacji Zamawiajacego, o ktérej mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 -
kazdorazowo w wysoko$ci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

14) w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - kazdorazowo w wysokosci 0,001%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy;

15) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub inny niz zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca w wysokosci 20 000,00 z, za
kazdy udokumentowany przypadek.”

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych na zasadach Kodeksu Cywilnego, do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy moze odstapi¢ od natozenia kary, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3,
pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce wiarygodnych wyjasnien oraz nowego uaktualnionego HRF
wraz wykazem $rodkow, ktore Wykonawca planuje wdrozy¢ by nadrobi¢ powstata zwtoke. Dopuszcza sig
zastosowanie niniejszego zapisu w przypadku, jezeli suma warto$ci wszystkich zatozonych narastajagco w HRF
rodzajéw robot nie przekracza o 25% sume warto$ci wszystkich wykonanych narastajaco rodzajow robét, o
ktérych mowa w Zataczniku Nr 5.W przypadku, gdy Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 umowy, kary umowne naliczone na podstawie § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy nie bedq
egzekwowane.
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. Wysoko$¢ kar umownych natozonych na Wykonawce przez Zamawiajacego nie moze przekroczy¢ 30 %
wynagrodzenia brutto , o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy.”

§12
. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie: .......................
. Catkowita warto$¢ zabezpieczenia WYNoSi .......coueerrisunns zt (stownie: ............... zf), tj. 5% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70% jego warto$ci bedzie zwrocone Wykonawcy
w ciggu 30 dni od daty koricowego odbioru przedmiotu umowy, pozostata cze$¢ zabezpieczenia, tj. 30%
zostanie zwrécona w ciggu 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiednio przez
caty okres wykonywania Umowy i obowigzywania rekojmi. W przypadku konieczno$ci przedtuzenia okresu jego
obowigzywania, lub wniesienia go na nastepny okres, Wykonawca zobowigzany jest uczyni¢ to przed
wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia — z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

. Zamawiajacy moze skorzystat z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w petnej wysokosci
w przypadku, gdy Wykonawca na 7 dni przed wygasnieciem waznos$ci zabezpieczenia nie przedtuzy terminu
jego obowigzywania (lub nie wniesie odpowiednio nowego zabezpieczenia). W takiej sytuacji Zamawiajacy ma
prawo zazada¢ wyptaty i zaliczy¢ uzyskang w ten sposéb kwote na poczet wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. Do kwoty tej stosuje sie postanowienia ust. 3i 4.

§13

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy, niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, ale nie pdzniej niz 14 dni roboczych od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w ust. 14;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania kopi zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy.

. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
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8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunkoéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartoci wigkszej niz 50 000 zt. Zamawiajgcy moze okresli¢
nizsza warto$¢, od ktdrej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy, niz okreslony
w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

11.W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 i 8, przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem
kopie umowy o podwykonawstwo.

12. Przepisy § 9 i 13 nie naruszajq praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

13. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacej czesci zamowienia:

14. Projekt umowy o podwykonawstwo musi:

1) zawiera¢ oznaczenie podwykonawcy, doktadne wyszczegdlnienie realizowanych przez niego czynnosci
oraz wskazanie rachunku bankowego, na ktéry przelewane bedzie wynagrodzenie z tytutu czynnosci
wykonanych przez podwykonawce;

2) zawiera¢ zobowigzanie, iz wzajemne rozliczenia miedzy Wykonawca, a podwykonawcg bedg
dokonywane przelewem;

3) zawiera¢ wykaz czynnoscifrob6t z przyporzadkowaniem odpowiednich kwot Iub podstaw
do ustalenia kwot wynagrodzenia w ramach umowy o podwykonawstwo;

4) zawiera¢ termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy czesci
zamowienia (i nie moze by¢ pozniejszy, niz termin zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego za te
roboty okre$lony w umowie);

5) zawiera¢ zobowigzanie Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty
budowlane/czynnosci przed ztozeniem Zamawiajagcemu przez Wykonawce faktury obejmujacej
wynagrodzenie za przedmiotowe roboty budowlane/czynnosci (przystugujace od Zamawiajacego);

6) zawiera¢ zobowigzanie podwykonawcy do kazdorazowego powiadomienia Zamawiajacego o dokonaniu
przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia za czynno$ci zrealizowane przez podwykonawce
w ciggu 3 dni roboczych od daty wptywu nalezno$ci na rachunek bankowy podwykonawcy;

7) zawieraC zapis, iz w przypadku opoznienia Wykonawcy w zaptacie nalezno$ci podwykonawcy,
podwykonawca w terminie 3 dni po uptywie terminu wymagalnosci ptatnosci zobowigzany jest
do powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemnej o zaistniatym opéznieniu w zaptacie;

8) okresla¢ wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

§ 14

1. Oprécz przypadkéw wskazanych w kodeksie cywilnym i innych obowigzujacych przepisach, Zamawiajacy
bedzie dodatkowo uprawniony do odstapienia od umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

2. Odstgpienie od umowy na mocy niniejszego paragrafu oraz kodeksu cywilnego iinnych obowigzujacych
przepisow moze nastapi¢, wedtug wyboru Zamawiajacego, w catosci albo w niewykonanej czesci umowy.

3. Odstgpienie od umowy na mocy niniejszego paragrafu moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia
przez Zamawiajacego informaciji o zaistnieniu zdarzenia, ktére uprawnia go do odstapienia. Jezeli okoliczno$¢
uprawniajgca Zamawiajacego do odstgpienia od umowy ma charakter ciggty, termin dla Zamawiajacego
do odstapienia liczy sie od dnia ustania tej okolicznosci.

4. Uplyw terminu do odstgpienia liczy sie odrebnie dla kazdego przypadku i okoliczno$ci uprawniajgcych
do odstgpienia od Umowy.
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Podstawy odstapienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie wytaczajg ani nie ograniczajg mozliwosci
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym i innych
obowigzujacych przepisach.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez koniecznosci
wyznaczania dodatkowego terminu na usuniecie i na zaprzestanie naruszen oraz usunigcie ewentualnych
skutkow tych naruszen, jesli Wykonawca:

1)
2)

a1 B~ W
—_ =

przerywa wykonywanie prac objetych Umowg lub w inny sposob okazuje zamiar odstgpienia

od wykonywania zobowigzan objetych Umowa;

jest w zwloce z rozpoczeciem wykonywania lub realizacjg umowy lub ktéregokolwiek z etapow

okre$lonych w umowie, tak dalece, ze zachodzi duze prawdopodobienstwo niezakorczenia

w terminie umownym cato$ci prac;

zwioka w realizacji ktoregokolwiek z etapow, okreslonych w HRF przekroczy 14 dni;

podzleci cato$¢ robdt budowlanych lub sceduje umowe bez zgody Zamawiajacego;

doprowadzi do sytuacji, w ktorej zostanie dokonane zajecie jego majatku, w szczegdlnosci nastapi

zajecie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji umowy i pomimo wyznaczenia przez

Zamawiajacego terminu nie krétszego niz 14 dni na podjecie skutecznych dziatah majacych

doprowadzi¢ do uchylenia dokonanych zaje¢, dokonane zajecie nie zostanie uchylone przez organ

egzekucyjny;

naruszy obowigzki zwigzane z zapfatg wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, w zwigzku z czym Zamawiajacy dokona, co najmniej dwukrotnej bezposredniej

zaptaty lub bezposredniej zaptaty albo bezposrednich zaptat na taczng sume wieksza niz 5% wartosci

Umowy brutto podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

Wykonawca uporczywie narusza wymogi w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, mogace

skutkowa¢ utratg zycia lub zdrowia 0séb wykonujacych roboty, pod warunkiem, ze wypowiedzenie

umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usuniecia naruszenia i moze

nastapi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktory

to termin nie moze by¢ krotszy niz 5 dni;

da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie korzySci

materialnych, darow, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu wynagrodzenia lub nakfonienia

jej do:

a) dziatania lub wstrzymania si¢ od dziatania zwigzanego z umowa, lub

b) okazania lub wstrzymania sie od okazania wzgledéw lub niecheci wobec jakiejkolwiek osoby
zwigzanej z wykonywaniem Umowy; lub

jesli ktérakolwiek z os6b stanowiacych personel Wykonawcy lub podwykonawcy, badz dalszego

podwykonawcy da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzysci

materialne lub wynagrodzenie opisane w niniejszym punkcie. Jednakze zgodne z prawem

naktanianie i nagradzanie personelu Wykonawcy nie uprawnia do odstgpienia od umowy.

Odstapienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§15

Odstgpienie od umowy nie pozbawia Zamawiajacego zadnego z uprawnien, jakie nabyt on na podstawie
niniejszej umowy lub na innej podstawie.
Uregulowanie zawarte w ust. 1 dotyczy w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

prawa wiasnosci w stosunku do wykonanych: projektéw i innych dokumentéw, robét oraz ich
rezultatu, a takze wbudowanych materiatéw i urzadzen;

uprawnien z tytutu gwarancii i rekojmi, wraz z karami umownymi z tytutu ich naruszenia, w stosunku
do wykonanych: projektow i innych dokumentéw, robot oraz ich rezultatu, a takze wbudowanych
materiatow i urzadzen, z tym, ze:

a) w przypadku odstapienia w cze$ci — z tytutu gwaranciji oraz rekojmi;

b) w przypadku odstapienia w cato$ci — z tytutu rekojmi;

uprawnien z tytutu praw autorskich, o ktérych mowa w § 19 ponizej;
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4) kar umownych, z tym, ze:

a) Zamawiajacemu przystugujq kary umowne przewidziane w umowie, o ile przestanki do ich
naliczenia wystapity przed odstapieniem od umowy — niezaleznie od tego, czy kary te zostaty
naliczone przed odstapieniem, z zastrzezeniem lit. b) oraz pkt 2,

b) kary umowne za opdznienie w wykonaniu umowy lub jej czesci, okre$lone w § 11 ust. 1 pkt 2,
mogq by¢ liczone jedynie za okres do dnia odstapienia od umowy oraz zmniejszajg wysokos¢
naleznej kary umownej za odstgpienie od umowy;

5) dochodzenia naprawienia szkody.
Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie znajduja zastosowanie zaréwno w przypadku odstapienia od
umowy w catosci, jak tez w czesci oraz niezaleznie od tego, czy odstgpienie zostato dokonane przez
Zamawiajacego, czy przez Wykonawce.

§ 16

W terminie 7 dni od odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy
protokét inwentaryzaciji robét w toku, zgodnie z ust. 2i 5.
Protokdt inwentaryzacii, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie sporzadzony zgodnie z nastepujacymi zatozeniami:

1) wycena poszczegolnych elementéw nastapi zgodnie z zasadami okre$lonymi w umowie dla odbioréw
czesciowych (o ile zostaty przewidziane);

2) w przypadku braku mozliwosci wyceny zgodnie z pkt. 1), zostanie ona dokonana proporcjonalnie do
stopnia procentowego zaawansowania prac, z uwzglednieniem wartosci umowy i rozbicia ceny
ofertowej (o ile zostato przewidziane); ustalenie stopnia procentowego zaawansowania prac oznacza
poréwnanie zakresu prac wykonanych z ilo$cig prac niezbednych do wykonania umowy w cato$ci;

3) w przypadku, gdy wykonane prace obarczone sg wadami, ich wartos¢ ulega odpowiedniemu
zmniejszeniu.

Wykonawca niezwiocznie po odstapieniu zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ odbioru robét przerwanych oraz
zabezpieczajgcych oraz zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu.

W terminie 7 dni od odstgpienia Wykonawca przekaze teren budowy Zamawiajgcemu oraz:

1) usunie z terenu budowy na wtasny koszt i ryzyko urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone badz
wzniesione oraz niewbudowane materiaty i urzadzenia;

2) przekaze Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty wykonane w celu realizacji umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane oraz wbudowane materiaty i urzadzenia, wedtug stanu na dziei odstapienia, bez zwrotu za nakfady
poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu umowy.

Protokét odbioru, o ktdrym mowa w ust. 5, stanowi podstawe do wystawienia faktury. Zaptata wynagrodzenia
nastapi w terminie 30 dni od doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem
ust. 7.

Do wystawienia faktury oraz jej zaptaty stosuje sie postanowienia umowy dotyczace zaptaty wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow.

Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zaréwno w przypadku odstapienia od
umowy w catosci, jak tez w czeSci oraz niezaleznie od tego, czy odstgpienie zostato dokonane przez
Zamawiajgcego, czy przez Wykonawce.

§17

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty oraz materiaty i urzadzenia
na okres .... miesiecy. Okres rekojmi nie moze by¢ krétszy niz okres wynikajacy z przepiséw kodeksu
cywilnego.

. Z chwilg zakoniczenia odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Karte
gwarancyjng zgodng ze wzorem okre$lonym w Zatgczniku nr 4 do umowy, co stanowi jeden z warunkéw
podpisania koricowego protokotu odbioru przedmiotu umowy.
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Gwarancja i rekojmia rozpoczynajg swdj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu
umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usung¢ na swoj koszt wszelkie wady, za ktére odpowiada z tytutu gwarancji

lub rekojmi, oraz wszelkie szkody powstate w zwigzku z tymi wadami, nie pozniej niz w ciggu 14 dni od ich zgloszenia
przez Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca wykaze, ze usuniecie wady iflub szkody nie bedzie mozliwe w tym terminie,
Zamawiajacy wyznaczy inny odpowiedni termin uwzgledniajacy charakter wady iflub szkody, dostepnos¢ materiatéw oraz
mozliwo$ci techniczne usuniecia wady/szkody.

Wykonawca zobowigzuije sie przystapi¢ do usuniecia wady lub usterki w terminie trzech dni roboczych od dnia
ich zgtoszenia. Dla wad, usterek i awarii skutkujacych mozliwo$cig zagrozenia zycia lub zdrowia Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia i rozpoczecia usuwania w terminie nie pdzniejszym niz 12h od daty
zgtoszenia wady, usterki czy awarii.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem obowigzkdw gwarancyjnych oraz w ramach rekojmi ponosi
Wykonawca.

Roszczenia z tytutu gwaranciji lub rekojmi moga by¢ zgtoszone i dochodzone takze po uptywie okresu gwaranc;i
lub rekojmi, jezeli przed ich uptywem Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o istnieniu wadly.

Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia wynikajace z rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania lub nie usunie zgtoszonych wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze usungg je we wtasnym zakresie lub zleci¢ ich usuniecie podmiotowi trzeciemu bez
upowaznienia sadu, a poniesionymi kosztami obcigzy¢ Wykonawce, przy jednoczesnym zachowaniu udzielone;
przez Wykonawce gwarancji. W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa kwestionowa¢ wysokosci
poniesionych przez Zamawiajacego kosztow.

10. Obcigzenie Wykonawcy kosztami, o ktérych mowa w ust. 9, nie wylacza obowigzku zaptaty kary umownej,

o ktérej mowa w § 11 ust. 1 pkt 4 i pkt 5.

§18

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania:

a) umowy ubezpieczenia (ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej), ktéra obejmowaé bedzie
odpowiedzialno$¢ cywilng Wykonawcy z tytutu szkdd wyrzadzonych osobom trzecim (szkody majatkowe
i na osobie) na sume réwng 10.000.000,00 zt brutto (stownie: dziesie¢ milindw ztotych), ktéra jest
jednoczesnie limitem na jedno i wszystkie zdarzenia;
b) ubezpieczenie wszystkich ryzyk kontraktu/ Inwestycji — na sume ubezpieczenia w kwocie réwnej sumie
wynagrodzenia okre$lonegow § 7 ust . 1.
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania polis wskazanych w ust. 1 przez caly okres obowigzywania
niniejszej umowy oraz w zakresie ust.1 lit. a) przez okres trwania gwarancji. W celu potwierdzenia waznosci
ww. umowy ubezpieczenia Wykonawca bedzie przesytat Zamawiajgcemu potwierdzenia opfacenia kazdej
kolejnej raty/sktadki w ciggu 3 dni od terminu jej wymagalnosci.
Umowa ubezpieczenia, wskazana w ust. 1 bedzie obejmowata petng odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela.
Zamawiajacy wyklucza mozliwo$C stosowania klauzul ograniczajacych odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela,
z tym jednak zastrzezeniem, iz dopuszcza franszyze integralng oraz franszyze redukcyjng w wysokosci do 10%
wartosci szkody lub 1000,00 zt.
Umowy ubezpieczenia powinny zapewniaC wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w kwotach
koniecznych dla naprawienia catej poniesionej szkody.
Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajacego.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku posiadania ubezpieczenia, Zamawiajacy uprawniony
jest do zawarcia odpowiedniej umowy na koszt Wykonawcy.

§19

Wykonawca w ramach przystugujacego wynagrodzenia, okresSlonego w § 7 umowy przenosi na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do dokumentaciji, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 powyzej oraz
wszelkiej dokumentacji wytworzonej lub powstate] w zwigzku z realizacjg umowy, zwanej dalej
Dokumentacja.
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Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Dokumentacji obejmuje wszystkie znane w chwili zawarcia
umowy pola eksploatacji, a wiec pdl okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), oraz inne znane w chwili zawarcia umowy, co obejmuje
w szczegodlnosci prawo do:

1) stosowania, wySwietlania, przekazywania i przechowywania niezaleznie od formatu, systemu lub
standardu;

2) trwatego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania w catosci lub w czesci, jakimikolwiek
$rodkami i w jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, w tym
wprowadzanie do pamieci komputera/ na serwer, na nosnik danych oraz trwate lub czasowe
utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapiséw, wtaczajac w to sporzadzanie ich kopii oraz dowolne
korzystanie i rozporzadzanie tymi kopiami;

3) dokonywania zmian i modyfikacji w zakresie zmian wynikajacych z potrzeby zmiany rozwigzan
projektowych, zastosowania materiatéw, ograniczenia wydatkéw, zmiany obowigzujacych
przepiséw, itd.;

4) wykonywania utwordw zaleznych na bazie przekazanej czesci Dokumentacii.

Przeniesienie praw autorskich dokonuje sie na czas nieokreslony i jest nieograniczone terytorialnie.

Z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Dokumentacji Zamawiajacy w ramach wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy nabywa wtasno$¢ nosnikow, na ktdrych Dokumentacje utrwalono.

W przypadku dochodzenia przez osoby trzecie od Zmawiajacego jakichkolwiek roszczen powstatych
chociazby posrednio w zwiazku z dziataniem badz zaniechaniem Wykonawcy wbrew postanowieniom
Umowy, w tym w szczegdlnosci roszczen z tytutu naruszenia praw autorskich, Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 30 dni od wezwania ich przez Zamawiajacego zwolni¢
Zamawiajacego z catosci diugu wzgledem tej osoby trzeciej poprzez przejecie dtugu lub zaplate catej
naleznosci za Zamawiajacego, wedtug wyboru Zamawiajacego.

W przypadku dochodzenia na drodze sadowej przez osoby trzecie roszczen wynikajacych z naruszenia
ich praw autorskich przeciwko Zamawiajagcemu, Wykonawca bedzie zobowigzany do przystapienia
w procesie po stronie Zamawiajgcego i podjecia wszelkich czynnosci w celu zwolnienia Zamawiajacego
z udziatu w postepowaniu.

W przypadku zgtoszenia przez osobe trzecig roszczen zwigzanych ze zgodnym z umowg wykonywaniem
praw autorskich w niej okreslonych, Wykonawca zobowiazuje sie do niezwtocznego wyjasnienia zaistniatej
sytuacji oraz do wystgpienia przeciwko takim roszczeniom na wiasny koszt i ryzyko oraz zaspokojenia tych
roszczen w sytuacii, gdy ich zasadno$¢ zostanie potwierdzona prawomocnym wyrokiem sadu, jak réwniez
do zwrdcenia Zamawiajacemu catosci kosztow pokrytych przez Zamawiajacego oraz wszelkich wydatkow
i opfat, wigcznie z kosztami postepowania sagdowego i rzeczywiscie poniesionymi kosztami obstugi prawne;j,
poniesionymi przez Zamawiajacego w celu odparcia roszczen w niniejszym zakresie.

W przypadku zgtoszenia wobec Zamawiajacego przez osoby trzecie roszczen zwigzanych ze zgodnym
Z ninigjsza umowa wykonywaniem praw autorskich w niej okre$lonych, Wykonawca zobowigzuje sie
do udzielania Zamawiajacemu wszelkich informacji niezbednych do wyjasnienia zaistniatej sytuacji.

§ 20

Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane bedaq na nastepujacy adres:
a. Zprzeznaczeniem dla Zamawiajgcego: ul. Fredry 10 w Poznaniu (61-701)

Z przeznaczeniem dla Fakturowania : ul. Fredry 10 w Poznaniu (61-701)
b. Zprzeznaczeniem dla Inspektora Nadzoru: Dziat Inwestycyjno-Techniczny, ul. Rokietnicka 7 w Poznaniu
(60-806)
C. Zprzeznaczeniem dla Wykonawcy: ............cccvvvveeeenn.
Wszystkie powiadomienia musza mie¢ forme pisemna. Faksy i wiadomosci przesytane pocztg elektroniczng
uznaje si¢ za forme pisemna,
Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdoczesnej zmianie swojego adresu
w tym adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie
zawiadomienia skutkowaé bedzie tym, iz korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie
uznana za skutecznie doreczona.
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4. Wymiana informacji miedzy stronami odbywac¢ sie bedzie w jezyku polskim.
5. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie za obopding zgoda Stron oraz dostarczenie

powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, muszg mie¢ forme pisemng z wytaczeniem powiadamiania w formie
faksowej i pocztg elektroniczna, pod rygorem niewaznosci.

§ 21

Dla materiatow podlegajacych rozbiorce:

1.

w

Wykonawca ztozy na terenie Placu Budowy zdemontowane urzadzenia, elementy przeznaczone do odzysku

i ponownego wykorzystania, wskazane przez Zamawiajacego.

W przypadku podjecia takiej decyzji Zamawiajacy wskaze wykonawcy miejsce, gdzie materiaty/ surowce majq
by¢ ztozone (w obrebie Miasta Poznania i maksymalnie do 15 km od Placu Budowy) do tego czasu bedg
sktadowane na Placu Budowy i winny by¢ zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach).

Wykonawca  bedzie  dokonywat we  wlasnym  zakresie  sprzedazy drewna i  zlomu
z rozbiorek, bedacych wtasnosciq Zamawiajacego i w tym celu przeprowadzi konkurs ofert i przedstawi
Zamawiajacemu trzy oferty od podmiotéw zainteresowanych nabyciem. Zamawiajacy wybierze oferte
najkorzystniejszg z dostarczonych lub sam wskaze podmiot na rzecz ktérego nastapi zbycie. Po wyborze
Wykonawca dostarczy elementy na miejsce wskazane przez Zamawiajacego oraz dokona wszelkich
czynno$ci zwigzanych z zatadunkiem i roztadunkiem. Po dokonaniu sprzedazy Generalny Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace ilo$¢ sprzedanego materiatu surowca i uzyskane z
tego tytutu wptywy, celem dokonania rozliczenia z Zamawiajgcym z tego tytutu i umozliwiajace wystawienie
faktury przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego o rodzaju
materiatu przewidzianego do usuniecia z placu budowy oraz o planowanym terminie wywozki. Wywoz
przedmiotowych materiatdw nastapi na koszt Wykonawcy.
Rozliczenie, o ktérym mowa w ust. 2 nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiajacego.
Materiat z rozbiorki, ktéry nie zostat uznany przez Zamawiajagcego za  wartoSciowy
i przekazany Zamawiajgcemu stanowi¢ bedzie odpad, ktérego Wykonawca pozbedzie si¢ na whasny koszt,
zgodnie z obowigzujacymi Przepisami.
Materialy z rozbiorki, ktére Zamawiajgcy uzna za wartoSciowe, Wykonawca zmagazynuje do czasu
przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego bez dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku
przekazania Wykonawcy materiatdbw do ponownego wbudowania ponosi on za nie odpowiedzialno$¢
W ramach niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany bedzie na wtasny koszt uzyskaC wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne
w zakresie gospodarki odpadami, badz przedtozyé stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz
0 sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z Ustawg 0 Odpadach.
Ostateczna ptatno$¢ moze nastapi¢ dopiero po rozliczeniu odzyskéow.

§ 22

Ewentualne spory mogace wynikna¢ w zwigzku z niniejszgq umowa strony poddajg rozstrzygnieciu Sadowi
wiasciwemu miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w dwéch  jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatgczniki:

nr1. Szczeg6towy opis przedmiotu zamowienia.

nr2. Karta Zatwierdzenia Materiatow i Urzadzen - wzor.
nr3. Wytyczne wykonania dokumentacji powykonawcze;.
nr4. Karta gwarancyjna — wzor.

nr5. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

nr6. Wykaz wyposazenia i $Srodkow trwatych — wzoér.
nr7. Zrédta finansowania.

nr8. Polica OC i CAR Wykonawcy
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