Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie (etap Il) - Podziat Krokéw Milowych
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KROK MILOWY 1

przebudowaé zwirownik - obiekt 1

ZAKRES 1

Zakornczenie
najpozniej do

Zakres:

Zakres:

Zakres:

Zakres: wybudowa¢ komore zasuw z kratg reczng - KZ1
wybudowaé sieci technologiczne migdzyobiektowe, kable zasilajgce i sterownicze umozliwiajgce dziatanie przebudowanych obiektow 30.06.2022 r.
KROK MILOW 1 I 7%
KROK MILOW 2 ZAKRES 2 i .
- - - - Zakonczenie
przebudowa¢ pompownie gtéwng - obiekt nr 2 L
Zakres: bud Kk - bickt KP1 najpdzniej do
wybudowac¢ komorg pomiarowg - obie 31.12.2022 1.
KROK MILOW 2 | 16%

budowg stanowiska przyjmowania i ptukania materiatu z czyszczenia kanalizacji miejskiej - obiekt nr 6
budowg stanowiska separatorow ptuczek piasku- obiekt nr 6.1

budowg pompowni wéd nadmiarowych - obiekt nr 7

budowg komory zasuw - obiekt KZ2

budowe komory zasuw - obiekt KZ3

budowg wagi samochodowej - obiekt nr 9

przebudowe ujecia $ciekéw oczyszczonych- obiekt nr 25

przebudowe pompowni wody technologicznej - obiekt nr 12.2

budowa sieci zewnetrznych w rejonie w/w obiektéw (kanalizacji, kabli zasilajacych, sterowniczych)
zasilanie - prace ziemne - IE

przebudowg piaskownika - obiekt nr 3
przebudowg pomieszczenia dmuchaw - obiekt 3.1

stacja transformatorowa

demontaze

—_

Zakorniczenie
najpozniej do
31.03.2023 .

Zakonczenie
najpodiniej do
30.06.2023 r.

przebudowg rozdzielacza $ciekéw - obiekt nr 4

remont reaktora biologicznego - obiekt nr 5
tymczasowe pompowanie oraz rurociggi do przerzutu $ciekdw na czas remontu

stacja dmuchaw - |IE
wybudowac¢ fundament pod przewozng stacje dozowania wegla organicznego - obiekt nr 8

oswietlenie zewnetrzne
przebudowe uktadu drogowego oraz uporzadkowanie terenéw zielonych (nowe nasadzenia drzew i krzewdw oraz obsianie trawg

zielen

i

Zakonczenie
najpodiniej do
31.03.2023r.




