161/BZP-U.510.152/2023/MD Zatgcznik nr 8 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
(WZOR UMOWY)

ZAWAIta W dNiU .o.eeeeeveeeieeeievsieiesieesisiereienns r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:
.............................................................................. - Dyrektora/Zastepce Dyrektora Dyrekdji

a

2. e z siedzibg W .. L e e e , ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON .................., kapitat zakladowy w wysokosci

........................ zt, zwanym/g dalej Wykonawcg, reprezentowanym/g przez:

albo

................................. zamieszkalym/a W i e eveveeieeieeeen, UL
................................. , PESEL nr ..vcieieiveneeee,, przedsiebiorcg  prowadzgcym
dziatalnos$¢ gospodarczg pod firma ...coceeeeveeerveneecnnenes , miejsce prowadzenia dziatalnosci
g0Spodarczej: .....c.coeenees ) e vt e s UL , wpisang do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP
.............................. , humerze REGON ...........ccceeuecvrvennne,, ZWANYmM/g dalej Wykonaweca,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia (sygn. zam. 161/BZP-
U.510.152/2023/MD) Z dNi@ eeevvveevereieeeeeeeeeeree e r. (dalej ,SWZ") oraz ztozonej w
postepowaniu oferty Wykonawcy (dalej ,Oferta) Zamawiajgcy powierza a Wykonawca
przyjmuje do wykonania realizacje zadania pod nazwa:

.Przebudowa wezta zywienia w budynku Zespotu Szkét Ogélnoksztatcacych nr 8 przy
ul. Meissnera 9 w Gdansku wraz z dostosowaniem obiektu do obowigzujacych
przepiséw ppoz. oraz przebudowa przytacza instalacji gazowej."

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich roboét, ktére okazg sie
konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych Umowg. Szczegdtowy zakres robdét
zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, stanowigca integralng czes¢ niniejszej Umowy.
Ponadto, o ile dla wykonania robét budowlanych wchodzgcych w zakres Przedmiotu
Umowy bedzie konieczne wykonanie innych czynnosci, dokonanie zgtoszen lub uzyskanie
decyzji i zezwolen, to Wykonawca wykona te czynnosci, dokona zgtoszen oraz uzyska



niezbedne decyzje i zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.
. Przedmiot Umowy jest podzielny.
4. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robét, o ktérym mowa w 8 4 ust. 5 niniejszej Umowy.
5. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (dalej ,,PZP") strony ustalaja, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robot:

W

6. Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca w ramach realizacji niniejszej Umowy nie jest
zobowigzany do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektow budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy.

§2
Pierwszenstwo dokumentéw
1. Tres¢ niniejszej Umowy okres$lajg wspoélnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,,umowa” lub ,Umowa”),
2) SWZ wraz z zatgcznikami innymi, niz dokumentacja projektowa, w tym wraz z Opisem
przedmiotu zamowienia (dalej OPZ),
3) dokumentacja projektowa,
4) Oferta Wykonawcy.

2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos¢ lub rozbieznos¢,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.

3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. £gczne wynagrodzenie ryczattowe WYNOSI: ...cccevvevererenienenennens ztotych brutto, stownie
ZEHOTYCN BIULLO: et sttt st st s st be bbb s b aesaes ,
w tym:
— wartos¢ netto ettt zt,
— podatek VAT = ...... 0B ettt zt,

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy
materiatéw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien ust. 5 oraz § 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mogt sie powotywadé na pominiecie lub btagd w zakresie
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koniecznosci uzycia materiatow lub wykonania Przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajgce z danych przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o wartos¢ robo6t niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
robot lub obnizenia standardu uzytych materiatobw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgcg z niewykonania czesci robét,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci oraz dokonac zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesSci, chyba ze Zamawiajgcy
wyrazi na to uprzednig zgode na piSmie pod rygorem niewaznosci.

. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, na potrzeby okres$lone w § 8 Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu na adres e-mail
inspektora wiodgcego oraz drmg@gdansk.gda.pl uproszczonych kosztoryséw w formie
edytowalnej (format: .xIs lub .xIsx). Kosztorys nalezy wykona¢ metodg kalkulagji
uproszczonej jako iloczynu ilosci zgodnych z przedmiarem robot i cen jednostkowych
ustalonych przez Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z
przedmiarem robdét. Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg wartosci
wynagrodzenia ryczattowego. Ewentualne zmiany w kosztorysie w stosunku do
przedmiaréw robdt lub tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego mozliwe sg
wytgcznie w uzasadnionych przypadkach i wymagajg uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zachowuje prawo do odmowy akceptacji kosztoryséw ztozonych po uptywie
wyzej okreslonego terminu lub niezgodnych z okreslonymi powyzej warunkami.

§3a
Zaliczka

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielania zaliczek do wysokosci 50% wartosci oferty
na poczet wykonania zamowienia (w tym na zakup przez Wykonawce materiatow
budowlanych), na podstawie art. 442 PZP. Kazdorazowo wyptata zaliczki nastgpi na
wniosek  Wykonawcy, po zgodzie Zamawiajgcego poprzedzonej weryfikacjg
przedstawionego przez Wykonawce projektu zabezpieczenia zwrotu zaliczki.
Zamawiajgcy nie jest zobowigzany, do wyrazenia zgody na udzielenie zaliczki i do jej
udzielenia. Zaliczka bedzie rozliczana poprzez zaliczenie jej na poczet naleznosci
przystugujacych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia umownego,
do wysokosci wyptaconej zaliczki.

. Zamawiajacy zgda wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia zwrotu zaliczki przed jej
wyptatg zgodnie z zaakceptowanym wczesniej przez Zamawiajgcego projektem
zabezpieczenia. Terminem wyptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Do zabezpieczenia stosuje sie odpowiednio postanowienia SWZ w
zakresie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ile postanowienia niniejszego
paragrafu nie przewidujg odmiennej regulacji.

. Wysokos¢ zabezpieczenia zwrotu zaliczki wynosi 100% kwoty zaliczki i moze by¢ ono
whniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku z nastepujgcych form:

1) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-

kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
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2.

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany formy zabezpieczenia zwrotu zaliczki w
trakcie realizacji Umowy.

. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie zwrotu zaliczki niezwtocznie po catkowitym

rozliczeniu zaliczki.

. W przypadku udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamdwienia, az do jej catkowitego

rozliczenia, naleznos¢ za prace wykonane przez Podwykonawce zostanie uwzgledniona w
rozliczeniu zaliczki udzielonej Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zaptaty
Podwykonawcy za te prace. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub
rachunku Podwykonawcy wraz z oryginatem oswiadczenia Podwykonawcy
sporzadzonego wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 6 do Umowy.

. W przypadku udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamoéwienia, az do jej catkowitego

rozliczenia, nalezno$¢ za prace wykonane przez Dalszego Podwykonawce zostanie
uwzgledniona w rozliczeniu zaliczki udzielonej Wykonawcy po dostarczeniu przez niego
dowodu zaptaty Dalszemu Podwykonawcy za te prace. Dowodem tym jest
uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Dalszego Podwykonawcy wraz z oryginatem
oswiadczenia Dalszego Podwykonawcy sporzgdzonego wedtug wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 7 do Umowy.

W przypadku nierozliczenia lub niezwrocenia zaliczki w catosci lub w czesci w terminie 30
dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia zwrotu zaliczki Zamawiajacy
uprawniony jest do ztozenia zgdania wyptaty z zabezpieczenia zwrotu zaliczki kwoty
stanowigcej réwnowartos¢ nierozliczonej czesci zaliczki.

§4
Termin realizacji Umowy

. Terminy wykonania Umowy:

1) termin zakoAczenia robOt: ....evvceeeevvieieeeeee e ,

2) termin wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy: nie dotyczy.
Termin zakonczenia robo6t, o jakim mowa w ust. 1 pkt 1), uwaza¢ sie bedzie za
zachowany, jezeli w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do
odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbi6r w trybie
okreslonym w & 9 ust. 2-6 Umowy. W przypadku, gdy nie nastapi odbioér robdt z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwtoce z zakonczeniem robét do czasu
ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany
przez Zamawiajgcego odbior robot.

. Termin wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy, o jakim mowa

w ust. 1 pkt 2) uwaza sie za zachowany, jezeli w tym terminie Wykonawca wystgpi do
Zamawiajgcego zgodnie z 8 9 ust. 8 Umowy oraz spetni przestanki, o ktérych mowa we
wskazanym postanowieniu Umowy, co zostanie potwierdzone poprzez wystawienie
przez Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.

Terminy okreslone w ust. 1 mogg ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych
w 8 15 Umowy.

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢

i przedtozy¢ Zamawiajagcemu na adres e-mail inspektora wiodacego i

drmg@gdansk.gda.pl harmonogram rzeczowo-finansowy robét, zgodnie z zatgcznikiem

nr 9 do SWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SWZ wraz z zatgcznikami.
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Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskal zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo-finansowego roboét przez wiodgcego inspektora nadzoru oraz
uzgodnienie dyrektora placowki oswiatowe;j.

6. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym  rob6t.  Wykonawca  bedzie  przedktadat  aktualizacje
harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespodjny z faktycznym postepem robot.

7. Jezeli w ktéorymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt
zostac zachowany termin zakonczenia robot lub
2) postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego roboét
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

8. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robdét, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.

§5
Rozliczenie robét

1. Podstawe rozliczenia rob6t wykonanych przez Wykonawce bedzie stanowito procentowe
zaawansowanie wykonanych robot dla elementédw ustalonych w zatgczniku nr 2 do
Umowy, potwierdzone przez Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i finansowym w
protokotach zaawansowania wykonanych robét/prac.

2. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedzie stanowito
procentowe zaawansowanie wykonanych robo6t dla elementéw ustalonych w zatgczniku
nr 2 do Umowy, potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy oraz przez
Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i finansowym w protokotach zaawansowania
wykonanych robot/prac.

3. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedzie stanowito
procentowe zaawansowanie wykonanych robo6t dla elementéw ustalonych w zatgczniku
nr 2 do Umowy, potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy, Podwykonawce lub
kierownika robot Podwykonawcy oraz przez Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i
finansowym w protokotach zaawansowania wykonanych robot/prac.

4. Wz6r protokotéw zaawansowania wykonanych robot/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 21 3,
stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

5. Faktury przejsciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego
Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

6. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci umowne;.

7. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturze/ach
koricowej/ych Wykonawcy wystawionej/ych po zakoriczeniu robét objetych Przedmiotem
Umowy, po wystawieniu Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego
zgodnie z 8 9 ust. 8-9 Umowy, z zastrzezeniem 8 9 ust. 12, a takze po dostarczeniu przez



10.

11.

3

Wykonawce karty gwarancyjnej wystawionej wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do
Umowy.
. Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.
. Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.
Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z 8 6 Umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong
kserokopig faktury Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.
Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach Umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na wykonanie Przedmiotu Umowy.
. Naleznos$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy

podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 5i 6.

. Wykonawca bedzie wystawiat faktury zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) faktury nalezy wystawia¢ wg nastepujacych danych:
— nabywca - Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-
00-11-969,
— odbiorca (ptatnik) - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul.
Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74;
2) w fakturze nalezy wskaza¢ numer Umowy oraz nazwe zadania okreslong w 8 1 ust. 1
Umowy;
3) faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

4, Strony ustalajg, iz czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosci naleznej

zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych ptatna bedzie do zaakceptowanej przez Zamawiajgcego kwoty
bezposrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub
rachunku wystawionej/ym przez Podwykonawce Ilub Dalszego Podwykonawce (z
zastrzezeniem ust. 5 i 6 oraz § 3a Umowy). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawce,
Wykonawca dotaczy protokét wykonanych przez Podwykonawce Iub Dalszego
Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora
nadzoru.

. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej

ptatnosci na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz
wskazane na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT” chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie
podatnikow VAT".

. Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie

podatnikow VAT”, wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego

Podwykonawce rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscig

gospodarczg lub niewskazanego na tzw. ,Biatej lisScie podatnikow VAT” uprawnia
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11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajgcego w szczegolnosci do:
— wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub
— zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT".
Taka okoliczno$c¢ nie jest okolicznoscig, za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, i
w takim przypadku Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie
w ptatnosci.

. Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie

podatnikdéw VAT” zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania do
zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.

. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 4 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci
zaptaconej kwoty.

. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane prace wynosi do 30 dni od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z
niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych robét, o
ktérym mowa w 8 5 ust. 1, 2 i 3 Umowy. Za dzieh zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku podwykonawcow innych niz ci, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 4, tj. m.in. podwykonawcéw, ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu
umowe, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace
jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robot, o ktérych mowa w ust. 10 (z wytgczeniem
podwykonawcéw, ktorym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio, z zastrzezeniem § 3a
Umowy).
W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodoéw zaptaty Zamawiajgcy moze
wstrzymac¢ wyptate wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajgcy jest
uprawniony do dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na
zasadach okres$lonych w art. 465 PZP, w tym takze w przypadkach, o ktérych mowa w §
3a Umowy.
W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz
okreslone w ust. 6 lub 12, Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci (odsetki ustawowe).
Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku
VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego
statusu pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (w tym utracone korzysci) powstate w
wyniku zaniedbania tego obowigzku.

*niepotrzebne skreslic
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikdw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i bedzie wystawiat
rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca wyraza zgode
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na potrgcenie przez Zamawiajgcego z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty
stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajgcy utracit
prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki i kary, do zaptaty ktérych Zamawiajacy jest
zobowigzany zgodnie z przepisami prawa.

§7
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SWZ wraz z zatacznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym robdét,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz
standardami i normami technicznymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegélnych robét, ktoére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukonczenia robét oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego;

2) takiej organizacji robdt i terenu budowy, ktéra zapewni bezpieczehstwo o0sb6b
przebywajgcych na terenie budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy;

3) terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;

4) przestrzegania przepisOw prawa przy wykonywaniu robét budowlanych, zwiaszcza
prawa budowlanego oraz zasad BHP;

5) stosowania instrukgcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréow nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowe] realizacji Umowy,
jakosci oraz terminow wykonania robot;

6) niezwtocznego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy i ponoszenia
odpowiedzialnoéci za teren budowy do momentu wydania Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy;

7) organizacji, zagospodarowania, utrzymania i likwidacji terenu budowy;

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robdt;

9) oznaczenia terenu budowy, na ktéorym majg by¢ prowadzone roboty budowlane,
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

10) zapewnienia i utrzymania dozoru na terenie budowy do momentu wydania Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy;

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu
robot uporzgdkowanie terenu budowy i terenu przylegtego;

12) wytyczenia robdét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji
projektowej;

13) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia rob6t oraz zagospodarowania i utrzymania terenu budowy;

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;
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15) wykonania dokumentacji powykonawczej;

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

17) sprzagtania terenu budowy, zagospodarowania odpaddéw z terenu budowy lub
powstatych w wyniku realizacji rob6t zgodnie z ustawg o odpadach;

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw rob6t branzowych posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SWZ;

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia rob6t budowlanych;

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robot
elementéw istniejgcej infrastruktury;

21) odtworzenia lub przywro6cenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
robét po zakonczeniu robét do stanu pierwotnego;

22) dokonywania préob i odbioréw robdét =z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego;

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowsg;

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robodt
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego;

26) przestrzegania przepisOw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie personelu
Wykonawcy, zwitaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie;

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do Umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla umoéw o roboty budowlane”;

28) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 5 do Umowy ,Szczegdtowe zasady
odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem zieleni podczas realizacji
robot budowlanych”;

29) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robaot;

30) zawarcia z zarzadca drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu;

31) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;

32) sktadania Raportu Miesiecznego wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 8 najpozniej
4-tego dnia po zakonczeniu miesigca, ktérego dany raport ma dotyczyc.

4. Szczegotowy zakres obowigzkdw Wykonawcy zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, w tym w
szczegb6lnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej lub wiedzy technicznej, dokumentacjg projektows,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z
harmonogramem rzeczowo-finansowym robét budowlanych) lub bedzie naruszat inne
obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wiasnego
uznania:



6.

8.

0.

10.

1.

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot;

3) nakazac¢ poprawienie lub ponowne wykonanie robot;

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czeSci na zasadach okreslonych w § 14 umowy;

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie rob6t objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu.

Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia $rodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu

unikniecia szkdd i ucigzliwosci dla oséb i dobr publicznych oraz innych szkéd, wyniktych
z zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na srodowisko, powstate wskutek prowadzenia roboét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

. Przy realizacji robdét Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktére bedg sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz beda
posiadalty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamowienia, z ktérymi zawarto Umowe,

ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za wykonanie

Przedmiotu Umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za dokonanie

zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcdéw zaangazowanych przez

ktéregokolwiek z nich, oraz bedg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego. Podmioty te
powiadomig Zamawiajgcego o0 swoim partnerze wiodgcym, ktéory bedzie miat
petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce. Partner wiodacy
bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich sprawach
zwigzanych zrealizacjig Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od

Zamawiajgcego wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych

podmiotow.

Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne

dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,

ktérg ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
lub wiedzy technicznej, dla zakresu robdt objetych Przedmiotem Umowy bedzie
konieczne dokonanie zmiany Umowy, czy tez pojawi sie konieczno$¢ wykonania roboét
dodatkowych, nieobjetych Przedmiotem Umowy, Wykonawca obowigzany jest
poinformowac o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci
wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania robdt, a takze
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.
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2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

1) przyspieszy ukonczenie;

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robdt,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc¢ lub wartos¢ ukonczonych robdét,

4) w inny sposbdb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku

wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na
termin wykonania rob6t, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy w zakresie rob6t dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany Umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegolnych
pozycji kosztorysu, o ktorym mowa w 8 3 ust. 7 Umowy, o ile dane rodzaje robét w nim
wystepuja,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktaddéw Rzeczowych
(dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikdw cenotwoérczych (tj. kosztow posrednich, zysku,
kosztow zakupu) nie wyzszych, niz Srednie ich wartosci dla najbardziej aktualnego i
dostepnego w danym okresie cennika Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie
$rednim dla stolicy regionu pomorskiego wg cennika Sekocenbud jw., przy czym za
dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz Srednie
ceny wg najbardziej aktualnych i dostepnych cennikow Sekocenbud/Orgbud w danym
okresie, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatdw i sprzetu wg notowan, a
dopiero w przypadku ich braku wg cennikdédw producentédw zawartych w przywotanych
publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatow i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktérych przystuguje
doliczenie wiasciwych narzutéw na poziomie S$rednim dla danego okresu wg
Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i
zysku w przypadku sprzetu.

W przypadku robot/ustug, dla ktoérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, koszt
tych robdt/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez
Wykonawece. Przyjmuje sie, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie
podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itd.), a
jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym, niz Sredni dla danego okresu wg
Sekocenbud.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W
przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen, niz
wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci
ustalone przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robdét, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzagdzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
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Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegolnych
pozycji kosztorysu, o ktérym mowa w 8 3 ust. 7 Umowy, o ile dany rodzaj rob6t w nim
wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikéw
cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie nizszych, niz Srednie
ich wartosci dla najbardziej aktualnego i dostepnego w danym okresie cennika
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim dla stolicy regionu pomorskiego wg
cennika Sekocenbud jw., przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia
danego kosztorysu.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizsze, niz Srednie
ceny wg najbardziej aktualnych i dostepnych cennikow Sekocenbud/Orgbud w danym
okresie, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatdw i sprzetu wg notowan, a
dopiero w przypadku ich braku wg cennikdédw producentédw zawartych w przywotanych
publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert, do ktorych zostang doliczone wtasciwe
narzuty na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztow zakupu w
przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

W przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadoéw rzeczowych w KNR, koszt
tych robot/ustug bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce.
Przyjmuje sie, ze cena robdt/ustug z oferty nie jest ceng ostateczng i bedzie podlegac
zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie nizszym, niz $redni dla danego okresu
wg Sekocenbud. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert.

6. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogdw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulagji
wiasnych poprzez stosowanie wtasnych wspotczynnikow zwiekszajgcych/zmniejszajgcych
nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéw pracy sprzetu i
robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

§9
Odbiér robét i Swiadectwo Przejecia Przedmiotu Umowy

1. W terminie zakonczenia robét (8 4 ust. 1 pkt 1) Umowy) Wykonawca:

1) zakonczy wszystkie roboty i czynnosci objete Umowg niezbedne do przystgpienia do
uzytkowania obiektéw objetych Przedmiotem Umowy,

2) wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,

3) przygotuje i ztozy dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R w liczbie egzemplarzy
okreslonej w OPZ,

4) ztozy wiasciwemu organowi Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej wyniki prac
geodezyjnych do weryfikacji.

2. Odbidr robdt (techniczny), stanowigcy wstepne (z zastrzezeniem ust. 12) potwierdzenie
zakonczenia robot budowlanych realizowanych na podstawie Umowy, nastgpi w ciggu 14
dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego spetnienia przez Wykonawce warunkow
okreslonych w ust. 1 i w OPZ, przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza, ze
Przedmiot Umowy zostat odebrany przez Zamawiajgcego. Odbior robot (techniczny) nie
stanowi potwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie
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stanowi, z zastrzezeniem ust. 12, podstawy do wystawienia przez Wykonawce
faktury/faktur koncowej/ych zgodnie z 8 5 ust. 7 Umowy.

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pdzniej, niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robdét przez Wykonawce do
odbioru Zamawiajgcemu, przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza
potwierdzenia przez Zamawiajgcego gotowosci do odbioru.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru robd6t bedzie spisany protokét odbioru,
zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad i wykonanie drobnych prac
zalegtych.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakohczenia robot (z wyjatkiem drobnych prac
zalegtych  niewptywajagcych  na  mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
przeznaczeniem), niewfasciwego ich wykonania lub nieprzeprowadzenia wymaganych
prob i sprawdzen, a takze braku dokumentacji odbiorowej spetniajgcej warunki
okreslone w Umowie, to Zamawiajgcy odmdéwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru rob6t zostang stwierdzone:

1) wada/wady nadajgca/e sie do usuniecia i niewptywajgca/e na mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub drobne prace zalegte - Strony spiszg protokét z
wyznaczonym terminem jej/ich usuniecia lub wykonania;

2) wada/wady nie nadajgca/e sie do usuniecia i niewptywajgca/e na mozliwosc¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej z powodu tej wady/tych wad
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

3) wada/wady nie nadajgca/e sie do usuniecia i uniemozliwiajgca/e uzytkowanie obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru robét i zazgdac
powtérnego, wolnego od wad wykonania Przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

7. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 12, w terminie 3 dni od dnia dokonania odbioru robo6t
(technicznego), na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego ztozy
wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy, a jezeli decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie nie jest
wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa - Wykonawca we wskazanym
terminie dokona zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, o
ile bedzie to wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 12, wystgpi do Zamawiajgcego o wydanie Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy:

1) po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, lub

2) po uzyskaniu zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub uptywie terminu do wniesienia sprzeciwu
przez organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakonczeniu budowy - w
przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektéw objetych Przedmiotem
Umowy nie jest w Swietle obowigzujgcych przepiséw prawa wymagane,

oraz po wykonaniu wszystkich zobowigzan Wykonawcy, z wyjgtkiem zobowigzan

wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady, po potwierdzeniu wykonania

drobnych prac zalegtych. Do wystgpienia Wykonawca zatagczy decyzje o pozwoleniu na

uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, a jezeli decyzja o

pozwoleniu na uzytkowanie nie jest wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
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10.

prawa - kopie zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz z potwierdzeniem jego
ztozenia do wiasciwego organu nadzoru budowlanego oraz zaswiadczeniem tego organu
0 braku podstaw do zgtoszenia sprzeciwu w zwigzku ze ztozonym zawiadomieniem lub
oswiadczeniem Wykonawcy, ze organ w terminie ustawowym nie zgtosit takiego
sprzeciwu.

. W terminie do 14 dni od dnia wystapienia Wykonawcy oraz spetnienia warunkéw

wskazanych w ust. 8, Zamawiajgcy wystawi i wyda Swiadectwo Przejecia Przedmiotu
Umowy, ktére bedzie stanowito podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur/y
koricowych/ej.

Z chwilg wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy na Zamawiajgcego
przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia robét objetych Przedmiotem Umowy, a takze
koszty utrzymania tych robo6t. Wykonawca do dnia wydania Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy.

11. Jezeli Wykonawca dopuszcza sie zwtoki w usuwaniu wady/wad, Zamawiajgcy uprawniony

12.

jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne ryzyko i catkowity
koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke do czasu
usuniecia wady, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu. Jednoczesnie
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane
przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzgdzenia. Koszty wykonania tych
czynnosci Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. W przypadku braku mozliwosci
potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej roznicy.
Jezeli w Swietle jednoznacznego postanowienia Umowy Wykonawca nie jest zobowigzany
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektow budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, to
wowczas odbidr robdt (techniczny) przez Zamawiajgcego jest potwierdzeniem wykonania
robot budowlanych, jest réwnoznaczny z wystawieniem przez Zamawiajgcego
Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy i podpisaniem protokotu odbioru koAcowego
oraz stanowi w szczegdélnosci podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur/y
koricowych/ej. W sytuacji, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, wszelkie odniesienia w
niniejszej Umowie oraz innych dokumentach okreslajgcych jej tres¢ do terminu wydania/
wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy nalezy rozumie¢ jako odniesienia
do terminu podpisania protokotu odbioru robot.

§10
Ubezpieczenia

Wykonawca oswiadcza, iz w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zawart umowe
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na sume gwarancyjng nie mniejsza, niz 4 000
000,00 zt i zobowigzuje sie utrzymacl ciggtos¢ tego ubezpieczenia na caty okres
obowigzywania Umowy, a na zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie przedtozyc
dokumenty potwierdzajgce powyzsze.
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8§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WYSOKOSCI .o zt.

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac pozostate 30% na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy i gwarancji jakosci.

4. Kwota zabezpieczenia stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci zostanie zwr6ocona w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu
rekojmi lub gwarancji jakosci.

5. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczeh z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie niepienieznej nie moze
uptyna¢ wczesniej, niz z uptywem 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy.

6. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji jakosci w formie niepienieznej nie moze uptyna¢ wczesniej, niz z
uptywem 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

7. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyng¢ wczesniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia lub wnies¢ nowe zabezpieczenie, a
potwierdzajacy to dokument doreczy¢ Zamawiajgcemu co najmniej 30 dni przed
uptywem waznosci zabezpieczenia.

8. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w
pienigdzu poprzez wyptate catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia Zamawiajgcego
opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

9. Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac¢ poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarangji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane bedg kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) w przypadku niedotrzymania terminu zakoriczenia robét okreslonego w 8 4 ust. 1 pkt 1)
Umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

2) za nieusuniecie wady ujawnionej przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci - w wysokosci 0,07 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wady;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;
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4) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktorym zgodnie z 8 6 ust. 4 Umowy Zamawiajgcy ptaci bezposrednio - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 Umowy - w wysokosci 250,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty - w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do Umowy ,Zasady bezpieczeristwa pracy
dla umoéw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

11) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 5 do Umowy ,Szczegdtowe zasady
odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem zieleni podczas realizacji
robot budowlanych” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

12) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy - w
wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu wynikajgcego z 8 7
ust. 3 pkt 30) Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ztozenia umowy lub
dokumentu ze wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy
lub dokumentu;

13) za nieprzedtozenie kosztoryséw uproszczonych w terminie, o ktérym mowa w 8 3 ust. 7
Umowy - w wysokosci 2.000,00 zi;

14) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w 8
15 ust. 2 Umowy - w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

15) za nieprzedtozenie ,Raportu miesiecznego”, o ktorym mowa w § 7 ust. 3 pkt 32 Umowy
- w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

tgczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okre$lone w 8 3 ust. 1 Umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyskac wartosc kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. kaczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowe;j
umowy nie moze przekroczy¢ 30 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto.
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8§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy na
warunkach okreslonych w zatgczniku nr 1 do Umowy na okres ............ miesiecy liczac od
dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze w
przypadku, gdy Przedmiot Umowy obejmuje swoim zakresem wykonanie poziomego
oznakowania grubowarstwowego lub cienkowarstwowego to okres gwarancji jakosci
oznakowania poziomego wynosi:

1) dla oznakowania grubowarstwowego - 36 miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy;

2) dla oznakowania cienkowarstwowego - 12 miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa
Przedmiotu Umowy.

2. W dniu wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi karte
gwarancyjng wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do Umowy. W przypadku
niewykonania ww. zobowigzania dokumentem gwarancyjnym dla udzielonej przez
Wykonawce gwarancji jest dokument Umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zaméwienia rekojmi na okres
odpowiadajgcy okresowi gwarancji jakosci okreslony w ust. 1.

4. W przypadku odmowy usuniecia wady lub zwtoki w jej usunieciu w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu albo
ztozy¢ o$wiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosSci za zwtoke przewidzianej w innych postanowieniach Umowy do czasu
usuniecia wady albo ztozenia oSwiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia. Jednoczesnie
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnosc¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane
przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia.

5. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady robot objetych
przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania w karcie gwarancyjnej, o ktérej mowa w ust. 2,
adresu poczty elektronicznej (e-mail) wtasciwego w sprawach zwigzanych z usuwaniem
wad. Wykonawca bedzie uznawat poczte elektroniczng przekazywang na wskazany adres
e-mail za skutecznie doreczona.

§14
Odstapienie od Umowy
1. Poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od
catosci lub czesci Umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia wiadomosci o
nastepujgcych okolicznosciach:
1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia;
2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni;
3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;
4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu rob6t w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét;
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5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkéw;

6) niedotrzymania terminu zakonczenia robot okreslonego w 8 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 Umowy;

8) w przypadku zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu zaakceptowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w stosunku do terminu okreslonego w Umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 Umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okreslonym w Umowie lub w przypadku nieprzedtozenia
dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie
okreslonym w Umowie,

11) zmiany lub wydania nowych wytycznych, warunkéw, postanowien, decyzji lub
uzgodnien, chocby nieostatecznych, witasciwych organéw administracji i innych
podmiotébw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji dotyczgcych
Przedmiotu Umowy,

12) wszczecia postepowan dotyczgcych Przedmiotu Umowy, ktére uzasadniajg lub skutkuja
koniecznoscig wstrzymania prac lub powodujg, ze konieczne jest wprowadzenie
istotnych zmian do Umowy.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
za wyjagtkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktorym zgodnie z 8 6 ust. 4
Umowy Zamawiajgcy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajgcy jest uprawniony odstgpi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowg
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktére poleci Zamawiajacy w celu
ochrony zycia i wtasnosci, czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od
Umowy;
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3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku na dzien odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowg, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone Ilub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu;

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawcg.

10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci roboét
wykonanych nalezycie przez Wykonawce na dzieh odstgpienia, biorgc pod uwage
wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt
1 PZP w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

§15
Zmiany postanowiefr Umowy

1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej Umowy na podstawie PZP, przewiduje

réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej Umowy w nastepujgcych

okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania Umowy:
1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
przez Wykonawce opdéznienie, w szczegdlnosci w przypadkach wystgpienia:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, sztuka
budowlang i wiedzg techniczng albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu
technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen
lub dokonywanie odbioréw;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez
Wykonawce op6znienie, w szczegdlnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia rob6t klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

¢) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzgdzen, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych;
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1.3)zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktére
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdéznienie, w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt;

1.4)w przypadku zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia, w tym zmiany dotyczgcej
wykonania prac dodatkowych lub zamiennych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji,
w szczegolnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli lub uzytkownikéw
obiektow lub gruntéow zwigzanych z inwestycja, ktére spowodowaty niezawinione
przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie lub prowadzenie robot
budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane lub zmienione
po zawarciu Umowy,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, termindéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) op6znienie Ilub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub rob6t na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos$¢ polecenia wynikta z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci  przewidzianych Umowg, ktore spowodowaty niezawinione przez
Wykonawce opdznienie;

1.8) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

1.9) w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii,
stanu zagrozenia epidemicznego lub z konfliktem zbrojnym pomiedzy Rosjg a
Ukraing spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opo6znienie.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegolnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdt poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
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budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych Iub materialowych zwiekszajgcych jakos¢,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zamdwienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robot lub kosztéw eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robdt, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w dokumentagji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robo6t warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscia
zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki terenowe, w szczegoOlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

h) zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowien lub uzgodnieh przez organy
administracyjne i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

i) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan (m.in. technicznych/technologicznych/materiatowych) ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

j) koniecznos¢ wykonania robdét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

k) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

[) zmiany zwigzane z ogtoszeniem stanu zagrozenia epidemicznego, stanu epidemii
lub z konfliktem zbrojnym pomiedzy Rosjg a Ukraina.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia mozliwa jest w szczegdlnosci w nastepujgcym
zakresie:

zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,
zmiana materiatow i technologii wykonania robét,
zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,
zmiana zakresu robét objetych Umowa, w tym ich zwiekszenie lub ograniczenie,
zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub
zmiana wysokosci wynagrodzenia.
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3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:
a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,
b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT lub podatku akcyzowego,
€) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,
d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czesci Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy - z zastrzezeniem, iz rezygnacja nie moze dotyczy¢ wiecej, niz 20 %
Przedmiotu Umowy,
e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi,
f) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,
g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot lub
ustug lub dostaw,
h) zmian w zakresie zasad rozliczeh i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
i) w przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:
- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne Iub
zdrowotne,
- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych;
j) zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omyiki polegajacej na
niezgodnosci tresci Umowy z Oferta.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany w przypadkach uméw
przewidujgcych okres wykonania zamowienia dtuzszy niz 6 miesiecy (z uwzglednieniem
anekséw zmieniajgcych termin wykonania umowy) w zakresie, o ktérym mowa w art. 439
PZP, na nastepujgcych zasadach:
1) Strony mogga zada¢ waloryzacji wynagrodzenia wytgcznie, gdy wartos¢ bezwzgledna Z,
obliczonego zgodnie z wzorem:
Z = Ww-1

gdzie:
Ww - wskaznik waloryzacji, obliczony zgodnie z punktem 7) niniejszego ustepu
wyniesie co najmniej 0,08 tj. | 2| 20,08;

2) zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego miesigca
kalendarzowego po miesigcu, w ktérym zostanie ziozone zgdanie waloryzacji
wynagrodzenia, pod warunkiem spetnienia wymagania, o ktéorym mowa w pkt 1)
powyzej; pierwsze zgdanie waloryzacji wynagrodzenia moze zostad ztozone nie
wczesniej, niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, a kolejne zadania zmiany
wynagrodzenia mogg by¢ sktadane po uptywie co najmniej 6 miesiecy od daty ztozenia
drugiej stronie poprzedniego, zgodnego z umowg zgdania zmiany wynagrodzenia; w
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kazdym przypadku zgdanie waloryzacji wynagrodzenia moze zosta¢ ztozone przez
Wykonawce wytgcznie na koniec miesigca kalendarzowego wraz z miesigcznym
protokotem zaawansowania wykonanych robot/prac;

3) waloryzacji podlegac bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostate
do wykonania po zakonczeniu miesigca, w ktéorym ztozono zgdanie waloryzacji
wynagrodzenia, okreslone na podstawie protokotu zaawansowania wykonanych
robdt/prac wystawionego za miesigc, w ktérym ztozono drugiej stronie zgodne z
umowg zadanie zmiany wynagrodzenia, oraz tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego;

4) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze
zmiang sposobu Swiadczenia (w szczeg6lnosci roboty dodatkowe lub zamienne);

5) zadanie zmiany wynagrodzenia nie moze zosta¢ ziozone po umownym terminie
zakonczenia robdt;

6) waloryzacja bedzie sie odbywal w oparciu o miesieczne wskazniki cen produkgji
budowlano-montazowej - Tablica 1. (Ogoétem) publikowane przez Prezesa Gtdwnego
Urzedu Statystycznego odnoszace sie do miesigca poprzedniego (zwane dalej
~wskaznikiem GUS"). W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne,
zastosowanie bedg mialy inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS. Jako miesieczne wartosci wskaznikow do obliczenia wskaznika waloryzacji
(Ww) zgodnie z punktem 7) ponizej, przyjmuje sie:

a) w przypadku pierwszej waloryzacji - wartosci wskaznika GUS z okresu pomiedzy:
ostatnig znang miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang najpdzniej w dniu
ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia, a
pierwszg miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang po dniu otwarcia ofert w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktoérego zawarto
umowe;

b) w przypadku kolejnych waloryzacji - wartosci wskaznika GUS z okresu pomiedzy:
ostatnig znang miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang najpézniej w dniu
ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg biezacego zgdania waloryzacji
wynagrodzenia, a pierwszg miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang po
ztozeniu poprzedniego zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia;

7) obliczenie  wysokosci  kwoty  waloryzacji  (wartosci  zwiekszenia/zmniejszenia
wynagrodzenia) nastgpi wedtug wzoru:

Kw = (Kp * Ww - Kp) * R

gdzie:
Kw - kwota waloryzacji,
Kp - kwota do zwaloryzowania, tj. kwota wynagrodzenia okresSlona zgodnie z
punktem 3) niniejszego ustepu,
R - wspdtczynnik podziatu ryzyka zmiany cen pomiedzy stronami Umowy wynoszgcy
0,5,
Ww - wskaznik waloryzacji wyrazony liczbowo, okreslony wedtug nastepujgcego
wzoru:

a) w przypadku pierwszej waloryzacji:

Ww = (Wo/100)*(W1/100)*.....(Wn/100)
gdzie:
W, - pierwsza miesieczna wartos¢ wskaznika GUS opublikowana po dniu otwarcia
ofert w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktérego
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zawarto umowe
W;.., Wi... - kolejne miesieczne wartosci wskaznika GUS publikowane w okresie do
dnia ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia
wigcznie;

b) w przypadku kolejnych waloryzacji :
Ww = (Wo/100)*(W1/100) *.....(Wn/100)

gdzie:

W, - pierwsza miesieczna wartos¢ wskaznika GUS opublikowana po ztozeniu
poprzedniego zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia,
Wi..., Wn... - kolejne miesieczne wartosci wskaznika GUS opublikowane po publikacji
wskaznika Wo do dnia ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zadania
waloryzacji wynagrodzenia wtgcznie;

8) maksymalna nominalna tgczna warto$¢ zmian wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajgcego w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wynosi 10 %
wynagrodzenia ofertowego;

9) zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wyczerpuje
roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktérej mowa w 439 PZP;

10) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z zastosowaniem
niniejszego ustepu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na okres dtuzszy, niz 6 miesiecy (liczony wraz z
wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio;

11) zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do Umowy;
Wykonawca zobowigzany jest do zatgczania do zgdania, o ktéorym mowa w pkt 1),
szczegbtowego sposobu wyliczenia, o ktérym mowa w ust. 9, protokotu zaawansowania
wykonanych roboét/prac oraz zaktualizowanej zgodnie z powyzszymi zasadami tabeli
elementéw wynagrodzenia ryczattowego, a Zamawiajgcy ma prawo ich weryfikacji;

12) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie jednostronnego oswiadczenia
Zamawiajgcego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy;

13) kwota waloryzacji okreslona zgodnie z pkt 7) odpowiednio zwieksza lub zmniejsza
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktore zostanie zaptacone zgodnie z 8 6 Umowy.

3. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegbdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow
i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji robét, zmiana zakresu robot objetych
Umowg, w tym ich zwiekszenie lub ograniczenie, zmiana terminu zakonczenia
Przedmiotu Umowy lub zmiana wysokos$ci wynagrodzenia.

4. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT lub podatku
akcyzowego dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie
podpisania aneksu do Umowy lub od dnia wskazanego w tresci aneksu.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) oraz w ust. 2 mozliwa jest rowniez,
powigzana ze zmiang terminu, sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepisow prawa,
odpowiednia zmiana sposobu lub zasad rozliczania Iub zmiana wysokosSci
wynagrodzenia.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

7. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
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postanowienn Umowy, ktére nie dotyczg tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.
8. Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robot nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,

4) zmiana oséb wskazanych w § 19 Umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana oséb
wskazanych w 8§ 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce
warunki okreslone w SWZ po uprzednim zatwierdzeniu tych oséb przez Zamawiajgcego.

9. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 lub ust. 2, a w
przypadku:

1) zmiany terminu - do przedtozenia proponowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robo6t uwzgledniajgcego przewidywane opdznienie w wykonaniu umowy;

2) zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegbtowego sposobu wyliczenia
okres$lajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i), na wysokos¢ wynagrodzenia.

Whniosek o zmiane postanowienn Umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

10. Zmiany Umowy nie mogg modyfikowac ogdlnego jej charakteru.

11. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

§16
Wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo

1. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, powinny miec
forme pisemng pod rygorem niewaznosci. Umowa o podwykonawstwo nie moze
zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy i musi okresla¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem 0sob reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu i terminu wykonania;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej ze
wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia
brutto, o charakterze:

a) ryczattowym,

b) kosztorysowym (ryczattowo-ilosciowym, tj. sumg iloczynédw cen jednostkowych
okreSlonych w kosztorysach ofertowych i ilosci faktycznie wykonanych robdt
potwierdzonych obmiarem) ze wskazaniem wartosci maksymalnego zobowigzania
Wykonawcy wobec Podwykonawcy, ktérego przekroczenia wymaga zawarcia aneksu
do umowy;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementow wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do Umowy Ilub - w przypadku wynagrodzenia
kosztorysowego (ryczattowo-iloSciowego) - elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w

25



2.

formie kosztorysu ofertowego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztow w uktadzie
zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego stanowigcg zatgcznik nr 2
do Umowy;

5) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnej, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

6) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia wierzytelnosci Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy na inne podmioty bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
wprost (nie domniemanej) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

7) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie

o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej Oferty lub Umowy za te cze$¢ zamowienia, ktéra

ma by¢ wykonana przez Podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego

Dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie

zawartej pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

. Terminy, sposdb oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru robét wykonanych w ramach umowy o
podwykonawstwo nie mogg by¢ uksztattowane w sposéb mniej korzystny dla
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy niz warunki okreslone w tym zakresie dla
Wykonawcy w Umowie 2z Zamawiajgcym. Rozliczenie koricowe Wykonawcy z
Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze by¢ uzaleznione od wystawienia
lub wydania przez Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.

. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac

dokonywania:

1) Potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
kwot na poczet kaucji gwarancyjnej, kar umownych i innych naleznosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy;

2) cesji lub przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcych z umowy na inne podmioty chyba,
ze Zamawiajgcy wyrazi na powyzsze uprzednig zgode wprost (nie domniemang) w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedktadanych

Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez osoby
wiasciwie upowaznione przez Wykonawce.

. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajacy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania kazdego

Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
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byty to dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

2. Wykonawca zamierzajgcy zawrzec¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

3. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz w 8 16 Umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy rob6t budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca rob6t budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 6.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy
o podwykonawstwo okreslone w SWZ oraz § 16 Umowy.

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o jakiej mowa w ust. 2 lub ust. 3, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy, z zastrzezeniem ust. 10.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciggu
14 dni od otrzymania kompletnej kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw
do umowy, jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SWZ lub
§ 16 Umowy, z zastrzezeniem ust. 11. Brak sprzeciwu oznacza akceptacje umowy o
podwykonawstwo. Zamawiajgcy uzna przedtozenie oryginatu zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, za wykonanie obowigzku
przedstawienia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii tej umowy.

7. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez
Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ jest réwna lub przekracza 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o
podwykonawstwo jest wieksza niz 50.000,00 zt. Zamawiajacy uzna przedtozenie oryginatu
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za
wykonanie obowigzku przedstawienia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii tej
umowy.

8. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy O
podwykonawstwo.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych
przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcdéw zasad zawierania umoéw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych umow o podwykonawstwo okreslonych w
SWZi§ 16 Umowy.

10. Projekt umowy nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail:
drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.

Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy lub oryginat umowy nalezy ztozy¢
w siedzibie Zamawiajgcego (80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 -
kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby Zamawiajgcego za posrednictwem poczty albo
kuriera, lub przesta¢ w wersji elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami

elektronicznymi na adresy e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-
umowy@gdansk.gda.pl.
Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail):

......................................................... jako wiasciwy w sprawach zwigzanych z weryfikacjg
projektéw i kopii uméw o podwykonawstwo. Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia odpowiednie o$wiadczenia lub dokumenty, zgodnie z art. 462 ust. 5i 7 PZP.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy.

Postanowienia ust. 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy Iub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Iub Zzadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace
. Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na
podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci:
1) wykonanie robét rozbiorkowych, prac przygotowawczych;
2) wykonanie robét budowlanych;
3) wykonanie robot sanitarnych;
4) wykonanie robét elektrycznych;
5) wykonanie robot teletechnicznych;
6) dostawa i montaz wyposazenia technologicznego;
7) wykonanie robot towarzyszacych.
Powyzszy wymodg dotyczy réwniez podwykonawcdw, za pomocg ktorych bedzie
realizowany Przedmiot Umowy.

2. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikdéw budowy

oraz kierownikoéw robot.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
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i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny;

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow;

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia osSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. T,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w 8 12 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
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niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osoby/osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzadzenia obcigzajg Wykonawce.

2. Nadzér inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:

1) e - zwany w niniejszej Umowie i SWZ wiodgcym inspektorem;

2) ettt bt h bR bt ae b e e b et A et b et oAb e Rt e b e b e Rt e be st e Rt e be et e b e st et e be st eneeteneenn .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:

1) Kierownik bUudowy: ......cccocevereneninenencncnienens ;

2) kierownicy roboOt: .....cccveveneneneneneneneneens .

§20
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0so6b, ktéorych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji Umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21

Elektromobilnosé
1. Wykonawca zapewnia, iz w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy bedzie spetniat
wymagania okreslone w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych oraz w ewentualnych zmianach tej ustawy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przez caty okres obowigzywania Umowy tgczny udziat
pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazddéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym, uzywanych przy wykonywaniu Umowy bedzie spetniat wymogi ustawy z
dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.
3. W okresie obowigzywania Umowy, w celu potwierdzenia spetniania wymogoéw, o
ktérych mowa w ustepach powyzszych, Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w
terminie wyznaczonym w tym wezwaniu, przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie o
spetnianiu tych wymogdéw oraz udzieli Zamawiajgcemu wszelkich informacji dotyczacych
sposobu spetniania tych wymogadw.

§22
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy PZP,
Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
danych teleadresowych do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne
doreczenie na ostatnio wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest

30



Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska: ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarnsk.
3. Strony wskazujg nastepujgce adresy e-mail do korespondencji w sprawach zwigzanych z
wykonaniem niniejszej Umowy:
1) adres e-mail Zamawiajgcego: drmg@gdansk.gda.pl (za wyjatkiem spraw, o ktérych
mowa w § 17 Umowy);
2) adres e-Mail WYKONAWECY: ..cc.ooirierierienieieee ettt sttt
(za wyjatkiem spraw, o ktérych mowa w 8 1318 17 Umowy).
4. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez sady
powszechne witasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.
5. Umowe sporzgdzono w .......... jednobrzmiqgcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i .......... egzemplarze dla Zamawiajgcego. / Umowe zawarto w postaci
elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Zatgczniki:
Zat. nr 1 karta gwarancyjna (wzor)

Zat.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  protokét zaawansowania wykonanych robét/prac (wzor)

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr5  szczegdtowe zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem
zieleni podczas realizacji rob6t budowlanych

Zat.nr6  oswiadczenie Podwykonawcy (wzor)

Zat.nr7  oswiadczenie Dalszego Podwykonawcy (wzér)

Zat.nr 8 raport miesieczny (wzor)

Zat.nr9  wymogi dotyczgce zawartosci raportéw miesiecznych

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1 do Umowy

KARTA GWARANCY)NA (WZOR)
Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.

~Przebudowa wezta zywienia w budynku Zespotu Szkét Ogélnoksztatcacych nr 8 przy ul.
Meissnera 9 w Gdansku wraz z dostosowaniem obiektu do obowigzujacych przepiséw
ppoz. oraz przebudowa przytacza instalacji gazowej."

§1

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materiaty oraz Swiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy Nr .....cccvvevvvvnienenienienenenn, zdnia v , a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowg, SWZ, w tym Opisem przedmiotu
zamoéwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za wady Robot, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcoéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcow, Dostawcdw i Producentéw Urzadzen.

4. Wszelkie czynnosci polegajgce na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzeh w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzgdzenia - w szczeg6lnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

5. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywa¢ wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegdlnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw,
ktére wynikajg z wymogdw lub zaleceh producenta, w szczegélnosci ujetych w dokumentacji
technicznej danego urzadzenia.

§2

1. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy Przedmiot Umowy obejmuje
swoim  zakresem  wykonanie  poziomego = oznakowania  grubowarstwowego  lub
cienkowarstwowego to okres gwarancji jakosci oznakowania poziomego wynosi:

1) dla oznakowania grubowarstwowego - 36 miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy;

2) dla oznakowania cienkowarstwowego - 12 miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy.

2. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wady oraz jej usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

3. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3
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1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wady powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.

4., W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajgcy uprawniony jest do zagdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady stwierdzone podczas odbioru robét oraz
wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru roboét, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji jakosci ma obowigzek usung¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli
zostaty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzgdzen lub materiatéw, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujagc przedmiot umowy, przewidujg dtuzszy okres gwarancji
jakosci niz wskazany w 8§ 2, to przyjmuje sie, ze Wykonaweca udziela gwarancji jakosci na te urzgdzenia
lub materialy na okres nie krotszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentéw urzadzen,
podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o
ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
1. Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem
lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.
2. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (€-mail): ...oocovveveninineninenienienenenenenenenens jako
wlasciwy w sprawach zwigzanych z usuwaniem wad. Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy termin i miejsce ogledzin majgcych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokdt zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wady lub zwioki w jej usunieciu w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu albo ztozy¢ oSwiadczenie o
obnizeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke przewidzianej w
innych postanowieniach Umowy do czasu usuniecia wady albo ztozenia oSwiadczenia o obnizeniu
wynagrodzenia. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji
jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez
podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.
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§10
W przypadku ujawnienia wady nieusuwalnej - jezeli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstapic. Jezeli wada nieusuwalna
nie uniemozliwia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej.

§11
Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
termin usuniecia wady.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkdd, ktore
wady spowodowalty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac¢ sie bedg w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

2. Termin i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajac o
nim Wykonawce na piSmie, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca jest
zobowigzany uczestniczy¢ w przeglagdach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego przegladu
gwarancyjnego beda wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy, prawidtowo
zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokoét.

8§14
1. Strony sporzadza wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania Karty
Gwarancyjnej Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie oso6b, Strony sg zobowigzane informowaé sie niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badz przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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Zatgcznik nr 2 do Umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:

.Przebudowa wezta zywienia w budynku Zespolu  Szkét
Ogoblnoksztatcagcych Nr 8 przy ul. Meissnera 9 w Gdansku wraz z
dostosowaniem obiektu do obowiazujgcych przepiséw ppoz. oraz
przebudowa przytacza instalacji gazowej"

Warto$¢
netto

Lp | Nazwa elementu

Udziat [%]
netto w
pozycji

4

1. | ROBOTY BUDOWLANE b3

min 72%

catosci

1.1 | Segment A

1.2 | Segment B

1.3 | Segment C

min 60 %
poz. 1

1.4 | Segment D

1.5 | Segment F

1.6 | Segment G

1.7 | Roboty zewnetrzne

1.8 | Klatki schodowe seg.B: K1 i K2, seg.D: K5 i K6, seg.F: K7,

seg.G: K8i K9

1.9 | Remont korytarza w seg.F na parterze przy bibliotece

2. | ROBOTY SANITARNE b3

2.1 | Instalacja gazu

2.2 | Instalacja c.o.

2.3 | Instalacja p.poz i hydrantowa

2.4 | Instalacja knalizacji sanitarnej

2.5 | Instalacja knalizacji technologicznej
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2.6 | Instalacja wodociagowa

2.7 | Instalacja wentylacji mechanicznej min 46 %
poz. 2

2.8 | Klimatyzacja

3. | ROBOTY ELEKTRYCZNE max 12%

catosci

3.1 | Segment B min 60 %
poz. 3

3.2 | Dostosowanie do wymagan p.poz pozostate segmenty

3.3 | Remont klatek schodowych seg.B: K1 i K2, seg.D: K5 i

K6, seg.F: K7, seg.G: K8 i K9

3.4 | Remont korytarza w seg.F na parterze przy bibliotece min 2 %

poz. 3

RAZEM NETTO

podatek VAT ... %

RAZEM BRUTTO
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Zatgcznik nr 3 do Umowy

PROTOKOt ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR................... - CZESC A.
~Przebudowa wezta zywienia w budynku Zespotu Szkét Data wystawienia protokotu:
Ogodlnoksztatcacych nr 8 przy ul. Meissnera 9 w Gdarnsku
wraz z dostosowaniem obiektu do obowigzujacych
Zamawiajacy: ...... przepiséw ppoz. oraz przebud.owq przytacza instalacji
gazowej."
Nr umowy Wartos$¢ umowy netto:’
Wyk :
. Okres rozliczeniowy yronawea
Ptatnik: ...... Podwykonawca:
00 i dO e
Dalszy Podwykonawca:
. L iy . Wartos¢ w Wartos¢ od .
Nadzor Wartos¢ umowna | Wartos¢ z poprzedniego . Zaawansowanie
Lp. |. > | Nazwa elementu okresie poczatku
inwestorski netto protokotu . . procentowe
rozliczeniowym kontraktu
2 2 )2 )2 2
1.0
Wartos¢ netto:
VAT ...... %
Wartosé brutto:
Wykonawca oswiadcza, iz ww. roboty zostaty
Potwierdzam zakres Sprawdzono pod wzgledem Akceptuje wykonane sitami wiasnymi / z udziatem
rzeczowy finansowym podwykonawcéw3
.............................................................................................................................. Kierownik budoWy:
Inspektor nadzoru Zespot ds. Rozliczen Inspektor wiodgcy

Wypetnic zgodnie z umowgq (w przypadku kilku ptatnikéw, dla kazdego ptatnika wypetnic¢ oddzielny protokdd).
™ Wypetni¢ odrebnie dla catego przedmiotu umowy, odrebnie dla zakresu robot Wykonawcy, odrebnie dla
zakresu prac Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.

- W przypadku wiekszej liczby ptatnikow podac zakres kazdego z nich zgodnie z umowaq.

) Fa PR DU IR A R S I S A

*
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PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR .................. - CZESC B.

Zamawiajacy: ......

~Przebudowa wezta zywienia w budynku Zespotu Szkét
Ogodlnoksztatcacych nr 8 przy ul. Meissnera 9 w Gdarnsku
wraz z dostosowaniem obiektu do obowigzujacych
przepiséw ppoz. oraz przebudowa przytacza instalacji
gazowej."

Data wystawienia protokotu:

Nr umowy

Warto$¢ umowy netto:’

Ptatnik: ......

Okres rozliczeniowy
Od o do i

Wykonawca:
Podwykonawca:
Dalszy Podwykonawca:

Lp.

Inspektor nadzoru

Nadzorowane roboty

Potwierdzenie pomiarow
wykonanych robétiich
zaawansowania wg protokot
zaawansowania wykonanych
robot/prac nr .................. - czesC A
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Zatgcznik nr 4 do Umowy

Zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkow ochrony
zbiorowej oraz wyposazenia

pracownikow w odpowiednie S$rodki
ochrony indywidualne;.
1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i

Ochrony  Zdrowia (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedlug zasad i
postanowien okreslonych we

wiasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania Robdét  (IBWR) przed
rozpoczeciem tych prac (szczegbélnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robot. IBWR musi zawierac co
najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych beda wykonywane prace,
Okreslenie $rodkéw ostroznosci,
instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowac przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,

Instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego, plan ewakuacji.

Wykaz podwykonawcoéw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczacg wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wytgcznie narzedzi,
materiatéw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, Swiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTY(JI

do zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.
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2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegblnie
niebezpiecznych,

2.3. Utrzymania wprowadzonej w oparciu o
uzgodniony projekt tymczasowej
organizacji ruchu.

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyty sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(Jl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach

pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyly sie

podczas wykonywania prac na terenie

INWESTY(JI.

4, WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW  w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystgpieniem do prac na terenie

INWESTY(CJI, uwzgledniajac specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

oswiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujacy na  terenie
INWESTY(CJI prace, w tym prace szczegblnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi

orzeczeniami lekarskimi o} braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi

szkoleniami
higieny pracy.

z zakresu bezpieczehstwa i

. WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy

dziatajgcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne wiasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTY(JI.



7. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska zawartych w niniejszym zatgczniku oraz
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania razacego naruszania przez pracownikéw
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny
przestrzegania obowigzujgcych przepisow i pracy Ilub ochrony przeciwpozarowej
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zawartych w przepisach ogolnie
ochrony przeciwpozarowe;j. obowigzujacych, Dyrekcja  Rozbudowy

8. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwosc
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wstrzymania prac prowadzonych na
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni terenie INWESTY(Jl przez pracownika/ow
przez réznych pracodawcéw, bedzie WYKONAWCY lub pracownika/ow
wspotpracowat PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i wymaga formy pisemnej wskazujacej
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
przepisami. Ponowne przystgpienie do pracy moze

9. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach nastgpi¢ po usunieciu przyczyny i
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ponownym dopuszczeniu do pracy przez
ochrony przeciwpozarowej bedzie tgcznie Zespét ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
ze swoimi pracownikami oraz Gdanska. Odwotanie sie od decyz;ji
pracownikami PODWYKONAWCOW wstrzymujacej prace nie zwalnia
respektowat uwagi i polecenia inspektorow WYKONAWCY od zaprzestania prac.
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekgcji 12. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Rozbudowy Miasta Gdanska i zobowigzuje zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
sie do wspotdziatania z nimi, w zakresie pracy na terenie INWESTY(C]l pracownika
prewencji wypadkowej oraz pozarowej WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktéry
podczas prac realizowanych na terenie nie przestrzegat przepiséw i zasad
INWESTY(JI. bezpieczenstwa pracy lub  ochrony

10. WYKONAWCA ponosi petna przeciwpozarowe;.
odpowiedzialno$¢ za  dziatania oraz 13. Za udokumentowang nienalezytg realizacje
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
jest  zobowigzany do  umieszczenia PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
wymogow  okreslonych  w  niniejszym dokumentacja zdjeciowa) polegajgca na
paragrafie w umowach zawieranych z nieprzestrzeganiu przepiséw i zasad
PODWYKONAWCAMI na prace bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
wykonywane na terenie INWESTYCJI. przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci

11. W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekg;ji Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za
Rozbudowy Miasta Gdanska nie kazdy taki przypadek kare umowng w
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien taryfikatora.

Wysokos¢ kary za
Lp. Rodzaj naruszenia kazde stwierdzone
naruszenie
Brak dokumentéw poswiadczajacych aktualno$¢ badan lekarskich i szkolen bhp

1 pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujacych 500 zt

prace na terenie INWESTY(JI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub
2 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW $rodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia 300 zt
ochronnego lub kamizelki ostrzegawczej bgdz hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez

3 pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 z4
Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w

4 ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. 500zt
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Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajgcych wymagan bhp, uszkodzonych,
niekompletnych, bez wymaganych dopuszczer,, oznaczen, atestdw, certyfikatow,

> przegladéw lub w sposdb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY 10002
lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespét ds. 5000 zt
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 7
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sie pracownika/éw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do poleceri wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 7
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW 5000 2t
na terenie INWESTYCJI pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajgcych.

1 Stwierdzenie niezgodnosci wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu w stosunku do 2000 2+

aktualnie zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu.
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Zatgcznik nr 5 do Umowy

Szczegotowe zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwiqzku z utrzymaniem zieleni podczas
realizacji robét budowlanych.

1. W przypadku stwierdzenia braku zabezpieczenia, uszkodzenia Iub zniszczenia zieleni
Zamawiajgcy, przy zapewnieniu mozliwosci udziatu Wykonawcy, sporzadza Notatke | oraz
dokumentacje fotograficzna.

2. W Notatce | Zamawiajacy:

1) w przypadku naruszenia, o ktorym mowa w Ip. 1, 2 lub 4 tabeli okresSlonej w pkt 4 - wskazuje
czynnosci naprawcze oraz termin na wykonanie tych czynnosci;

2) w przypadku naruszenia, o ktérym mowa w Ip. 3 lub 5 tabeli okreslonej w pkt 4 - informuje o
zaistnieniu podstawy do naliczenia kary umownej i koniecznosci wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw okreslonych w tabeli oraz wyznacza termin na wykonanie tych
obowigzkow.

3. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce czynnosci
naprawczych okreslonych w Notatce |, o ktérych mowa w pkt 2 ppkt 1), Zamawiajacy sporzadza
Notatke Il okreslajgca stan zieleni po uptywie terminu okreslonego w Notatce | wraz z informacja
0 zaistnieniu podstawy do naliczenia kary umowne;.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar, innych naleznosci i wykonania obowigzkéw
okreslonych ponizej:

Lp. | Rodzajnaruszenia Wysokos¢ kary oraz obowigzki lub koszty zwigzane z naruszeniem

1. Niezabezpieczenie drzewa poprzez | Kara umowna w wysokos$ci 200 zt za kazde drzewo za kazdy dzieh zwioki w

odeskowanie stosunku do terminu wskazanego w Notatce |

2. Niezabezpieczenie odstonigtych | Kara umowna w wysokosci 200 zt za kazde drzewo za kazdy dzier zwtoki w

korzeni drzew stosunku do terminu wskazanego w Notatce |

3. Podciecie lub zniszczenie korzeni bez - Kara umowna w wysokosci 1500 zt za zdarzenie za kazde drzewo

zgody Zamawiajgcego - Obowigzek wykonania 2 badan statecznosci drzewa w odstepie czasu 2-
letnim. Pierwsze badanie statecznosci w terminie do 3 tygodni od
doreczenia Wykonawcy Notatki I.

- Kara umowna w wysokosci 100 zt za kazdy dzieh zwtoki w nalezytym

wykonaniu badania statecznosci
- Obowigzek wykonania wnioskéw i zalecer wynikajgcych z badania
statecznosci
- Kara umowna w wysokosci 100 zt za kazdy dzieh zwtoki w nalezytym
wykonaniu wnioskéw i zaleceh wynikajacych z badania statecznosci w
stosunku do terminu wynikajgcego z badania statecznosci

- Obowigzek zwrotu Zamawiajgcemu réwnowartosci uiszczonych przez
Zamawiajacego kar administracyjnych zwigzanych ze szkodg dla sSrodowiska

4, Sktadowanie materiatdbw w zasiegu | - Kara umowna w wysokosci 200 zt za kazde drzewo za kazdy rozpoczety

korony drzewa dzien sktadowania po terminie wyznaczonym w Notatce |

5. Zniszczenie tj. rozjezdzanie, - Kara umowna w wysokosci 100 zt za metr kwadratowy terenu, ktérego

utwardzanie, zanieczyszczenie dotyczy naruszenie

chemiczne, utwardzenie terenu w - Obowigzek rekultywacji terenu w technologii uzgodnionej z

zasiegu korony drzewa lub terenu Zamawiajagcym; w przypadku braku uzgodnienia wigzaca bedzie

zielonego technologia wskazana przez Zamawiajgcego

- Obowigzek odtworzenia (zatozenia) zieleni
- Kara umowna w wysoko$¢ 10 zt za metr kwadratowy terenu za kazdy dzien
zwitoki w nalezytym wykonaniu obowigzku rekultywacji terenu lub
odtworzenia zieleni w stosunku do terminu wskazanego w Notatce | lub
uzgodnionego z Zamawiajgcym
5. W przypadku zwtoki Wykonawcy w nalezytym wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkéw, o

ktérych mowa w niniejszym zatgczniku, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze wykonanie tego
obowigzku na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke do czasu nalezytego wykonania tego
obowigzku.
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Zatgcznik nr 6 do Umowy

............................................................................... ydnia e r
(miejscowos¢) (data)
(podwykonawca)

OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJGCT ettt ettt ettt b s bbb b b et e s b e b et et et e st et e e et ene et ebesaeebea
(nazwa firmy podwykonawcy, adres)

bedaCego POAWYKONAWEG ..oovivieieiiiiieieieeetce ettt st st ettt a s et e s esasssesassasnesns

(nazwa firmy wykonawcy)
W ZAKIESIE .oureeteeteeette ettt ettt ettt et e ete e et e e beeetaeeebeesaeeabe e beeeaseeasaasseesaseeasaasbeensaasaesabeensaesaseenteessseesseenses

(rodzaj robot)

NA ZAAANIU PN etiteitiitireeie ettt et se et e ste e besteesbessbesbestsebesssessesssesbessaensesssensesssessaesesseessensesnees
realizowanym w ramach UmMOWY NI ....cccoeveveveneneeneneeeenne Z dNia e r. zawartej

przez Wykonawce z Podwykonawcg, jako Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego w
ramach realizacji umowy o podwykonawstwo wystawitem do dnia sporzgdzenia niniejszego
oswiadczenia od dnia ztozenia poprzedniego oswiadczenia (w przypadku pierwszego oswiadczenia
od dnia podpisania ww. umowy) fakture(y) VAT, tj.:

] b2 o | o1 - TR r. na kwote netto ......cccvveceneeceeeenne. zt z
terminem ptatnosci do dnia .....ccceeeeveininenenrerennennnn r.

Niniejszym dziatajgc w petni Swiadomie, nie bedgc wprowadzony w btgd przez Wykonawce,

Zamawiajgcego czy tez jakgkolwiek inng osobe, znajac stan faktyczny i prawny, a w szczegdlnosci

zasady i przestanki solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego wzgledem Podwykonawcéw

zgodnie z ustawg prawo zamoéwien publicznych i ustawg kodeks cywilny, oswiadczam ze:

(niepotrzebne skresli¢)

1. Wykonawca na dzien sporzadzenia niniejszego os$wiadczenia uregulowat wszelkie naleznosci
wynikajace z naszych(ej) faktur(y) VAT*":

L 1| SO 2.dNia e, r. Nna kwote Netto .....ccccceeeeveeeeeceeeeenenn, zt -
naleznos¢ w kwocie Netto .......ccccvevenevnienenens zt, wplyneta na nasz rachunek w dniu
..................................... r.,

L 1| S ZdNia e, r. na kwote netto ....cccveeveeeevecieceeie zt -
naleznos¢ w kwocie Netto .......cccccvevenernienenens zt, wplyneta na nasz rachunek w dniu

..................................... r.
zgodnie z protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam do niniejszego oSwiadczenia.

W zwigzku z powyzszym oswiadczam, ze niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczen wzgledem
Zamawiajgcego i Wykonawcy zwigzanych z wynagrodzeniem za wykonane prace objete w/w
fakturg/ami i nie bede/bedziemy wnosit/¢ z tego tytutu zadnych roszczen w stosunku do
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy a w szczegdlnosci roszczen na podstawie art. 465 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych oraz art. 647" kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca na dzieh sporzadzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat naleznosci

wynikajgcych  z  naszych(ej) faktur(y) VAT ze wzgledu na brak wymagalnosci - nr
..................................... Z dNia ceceeeeeeieeeceereveecieeeeee.. [ NA kwote NEtto v, ZH Z
terminem ptatnosci do dnia ...ceceeveeeecrerceneneenenenes r.
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3. Wykonawca na dzieh sporzgdzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat naleznosci z tytutu
dotychczas wystawionych faktur w catosci, gdyz Wykonawca zalega z zaptatg faktury:

T 1| GO RURNt ZdNia e, r. na kwote Netto .....cccceeveeceveeceecrierenen, zt,
ktérej termin ptatnosci uptynat w dniu ..ccceeeeeenencnicencnneneee r.;

T 1| (U ZdNnia e, r. Na kwote Netto .....ccceveeeceeeeececeeerenee, zt,
ktérej termin ptatnosci uptynat w dniu ..ceeeevveceneiciincceneninnns r.

W zatgczeniu kopie/a faktur/y wraz z protokotem odbioru prac objetych tymi fakturami/ta faktura,
sporzagdzonym pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg, podpisanym przez kierownika budowy
Wykonawcy i inspektora nadzoru. Niniejsze stanowi zarazem wezwanie Zamawiajacego do
bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy.

* w przypadku gdy umocowanie nie wynika z KRS/CEIDG zataczy¢ stosowne petnomocnictwo

**nie wykazywac faktur, ktore zostaty juz wykazane w poprzednich o$wiadczeniach jako zaptacone w
catosci.

(podpis osoby/oséb reprezentujacych podwykonawce)
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Zatgcznik nr 7 do Umowy

........................................................................ ,dnia vl 1
(miejscowos¢) (data)
(podwykonawca)

OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJGCT ittt ettt ettt b e bt st s bbb et s b et et et et et et e s et eae et ebesaeeneas
(nazwa firmy dalszego podwykonawcy, adres)

bedacego Dalszym POAWYKONAWEG ...cvevviiriinieiieientiniente st sste e ettt sre et sseesbesaeesressaessensnen

(nazwa firmy wykonawcy)
VT = | =T 1=

(rodzaj robét)

NA ZAAANIU PN ettt sttt et s e et e sbt et be s bt esbessbesbesbsesbesasessesssensesssesbesssessesssensesssessaensensaenses
realizowanym w ramach UmMOWY NI ....ccoeveveveeineeneneneenenne Z dNia e, r. zawartej

przez Podwykonawce z Dalszym Podwykonawcg, jako Dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajgcego w ramach realizacji umowy o dalsze podwykonawstwo wystawitem do dnia
sporzadzenia niniejszego oswiadczenia od dnia ztozenia poprzedniego oswiadczenia (w przypadku
pierwszego oswiadczenia od dnia podpisania ww. umowy) fakture(y) VAT, tj.:

L 1| G b2Ko | T T- IR r. Nna kwote Netto ....ccccecveeeevieveeciecciecnenn, ztz
terminem ptatnosci do dnia ......ccceeveircnnenieeniennn, r.;

L 1| SOOI Z2dNia oo, r. Nna Kwote Netto .....ccceeeeeeevreevevneeieeneenn, ztz
terminem ptatnosci do dnia .....ccceevevevvirenesieceniennen, r.

Niniejszym dziatajagc w petni Swiadomie, nie bedac wprowadzony w btad przez Podwykonawce,
Wykonawce, Zamawiajgcego czy tez jakgkolwiek inng osobe, znajgc stan faktyczny i prawny, a w
szczegblnosci zasady i przestanki solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem
Podwykonawcdéw zgodnie z ustawg prawo zamowien publicznych i ustawg kodeks cywilny,
os$wiadczam ze:

(niepotrzebne skresli¢)

1. Podwykonawca/Wykonawca na dzien sporzgdzenia niniejszego oswiadczenia uregulowat wszelkie

naleznosci wynikajgce z naszych(ej) faktur(y) VAT**:

L 1| SRR Z2.dNia e, r. Nna kwote Netto .....cccoceeeeveeeeeceeiennenn, zt -
naleznos¢ w kwocie Netto ......ocvvevveneienienens zt, wplyneta na nasz rachunek w dniu
..................................... r.

L 1| SR Zdnia e, r. na kwote netto ....ccccceeveveeceececceeenene zt -
nalezno$¢ w kwocie Netto .....c.occcevevieerenennen zt, wptyneta na nasz rachunek w dniu
..................................... r.

zgodnie z protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy,
kierownika robé6t Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam do niniejszego
oswiadczenia.

W zwigzku z powyzszym oswiadczam, ze niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczen wzgledem

Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy zwigzanych z wynagrodzeniem za wykonane
prace objete w/w faktura/ami i nie bede/bedziemy wnosit/¢ z tego tytutu zadnych roszczen w
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stosunku do Zamawiajgcego oraz Wykonawcy a w szczegdlnosci roszczeh na podstawie art. 465
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz art. 647" kodeksu cywilnego.

2. Podwykonawca/Wykonawca na dzien sporzadzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat
naleznosci wynikajagcych z naszych(ej) faktur(y) VAT ze wzgledu na brak wymagalnosci - nr
..................................... Z dNia cceeeeeieeeeeeeceeeeeeeee.. [ NA kWoOte NGO e, ZE Z
terminem ptatnosci do dnia ......ccceeveenecenenieennee r.

3. Podwykonawca/Wykonawca na dzien sporzadzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat
naleznosci z tytutu dotychczas wystawionych faktur w catosci, gdyz Podwykonawca/Wykonawca
zalega z zaptatg faktury:

T 1| GOt ZdNia e, r. na kwote Netto ......cceeeevevreeceecreerenen, zt,
ktérej termin ptatnosci uptynat w dniu ...ceeeevevevcieiinenenenennns r.;

L 1| G p4ke | o1 - I r. Na kwote Netto ......ccceevvevvevieneecreerennen, zt,
ktérej termin ptatnosci uptynat w dniu ...c.ccevvevcneininicienencnnens r.

W zatgczeniu kopie/a faktur/y wraz z protokotem odbioru prac objetych tymi fakturami/tg faktura,
sporzgdzonym pomiedzy Podwykonawca i Dalszym Podwykonawcg, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy, kierownika robdt Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Niniejsze stanowi
zarazem wezwanie Zamawiajgcego do bezposredniej zaptaty na rzecz Dalszego Podwykonawcy.

“w przypadku gdy umocowanie nie wynika z KRS/CEIDG zataczy¢ stosowne petnomocnictwo

** nie wykazywac faktur, ktére zostaty juz wykazane w poprzednich o$wiadczeniach jako zaptacone w
catosci.

(podpis osoby/oséb reprezentujacych Podwykonawce)
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Zatacznik nr 8 do umowy

RAPORT MIESIECZNY
za miesigc ...
/wzoér/

a) Wykres i szczeg6towe opisy postepu pracy
Nalezy zatgczy¢ aktualny harmonogram/harmonogramy, o ktérych mowa w SWZ wraz ze
wskazaniem faktycznego postepu robét do zatozen pierwotnych
harmonogramie/harmonogramach. Nalezy opisa¢ przyjete metody, ktére umozliwig
dotrzymanie terminéw, z uwzglednieniem wydarzenh lub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢
ukonczeniu Robo6t zgodnie z Umowa W opisie nalezy uwzgledni¢ terminy zawierania umow
z poszczegblnymi podwykonawcami robot budowlanych.
b) Fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania
Nalezy przekazac na nosniku pamieci komplet fotografii (oraz film - jesli obowigzek jego
przygotowania wynika z OPZ). Komplet ponumerowanych zdje¢ nalezy wydrukowac i zatgczy¢ do
raportu wraz ze wskazaniem miejsca wykonania obrazu/fotografii.
c) Zestawienie Urzgdzen i Materiatow
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie Urzadzen i Materiatéw w tabeli w nastepujgcy sposéb:

. |Data Data préb (jaka Data .
Data rozpoczecia |, . , . | przybycia
inspekg;ji proba zostata Data wysyiki na Plac
Wyk k
ykonawcy wykonana) Budowy
1. Etap realizacji (opisa¢, podziat branzami)
1.1 Materiat

nazwa

producenta

miejsce

wyrobu

d) Liczba oso6b i sprzetu na Placu Budowy
L Zakres prac Podwykonawca Liczba Sprzet ( isac)
- P y pracownikéw przet twyp
Data:
1. Podwykonawca Z
2. Podwykonawca Y
Data:
1. Podwykonawca X
5 Podwykonawca
' w

Nalezy zatgczy¢ Zestawienie liczby pracownikéw oraz sprzetu w nastepujacy sposéb:
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Nalezy zatgczy¢ Zestawienie aktualnie zatwierdzonych/ zatwierdzanych podwykonawcow
w nastepujacy sposob:

Wartos¢
kontraktow .| Data akceptacji/ Data Okres
L Element Data przekazania o : :
p. uwag podpisania obowigzywania
TES Wzoru umowy L
GW Zamawiajgcego umowy umowy
PW
X
0.9%
e) Kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wynikow préb, atestow Materiatéw i robét
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie dokumentéw zapewnienia jakosci w nastepujgcy sposéb:
Lp. | Nr wniosku/pisma/ Zapis z dok. dot. | Dot. data data zatwierdzony/
dokumentu wymogu materiatu/ | przekazania | odpowiedzi | niezatwierdzony
i sposobu robot
przeprowadzenia
prob
f) Lista korespondencji miedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie Korespondencji wychodzacej w nastepujgcy sposob:
L Numer Data Data Dotycz Zatagczniki Uwagi
P- pisma wptyniecia | odpowiedzi yezy 9 g
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie Korespondencji przychodzacej w nastepujgcy sposéb:
Numer Data Data
Lp. ) . . Dotyczy Uwagi
pisma | wplyniecia | odpowiedzi
g) Dane dotyczace bezpieczenstwa, ochrony S$rodowiska, aspektéw archeologicznych i
konserwatorskich oraz kontaktéw ze spoteczenstwem / urzedami /gestorami i inne
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie zdarzeh w nastepujgcy sposob:
Termin
. . Podi tani Wk
wydarzenia Opis wydarzenia odjete dziatania przez Wykonawce

1. Bezpieczenstwo i

higiena pracy

2. Ochrona $Srodowiska
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3. Nadzér archeologiczny / konserwatorski

4, Konta

kt ze spoteczehnstwem / urzedami / gestorami iinne

h) Analiza ryzyk
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie ryzyk i opis zagrozenh wystepujgcych w trakcie realizacji przedmiotu

zamoéwienia w nastepujacy sposob:

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka
5-b.duze

Skala skutkéw

prawdopodobieristwo na projekt
4- duze 5-katastrofalne Opis dziatan Opis dziatan
prawdopodobienstwo 4- duze Opis mitygacyjny | naprawczych
Lp. | Ryzyko , : . . . L . .
3- Srednie 3- Srednie skutkéw rh do podjecia do podjecia
prawdopodobienstwo 2- mate przez GW przez GW
2- mate 1- b. mate
prawdopodobienstwo
1- mate
prawdopodobienstwo
i) Zmiany
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie zmian w nastepujgcy sposéb:
Na;wa Opis Wp+yw Wp’ryvy Data Data ... | Zaakceptowany
zmiany finansowy | techniczny wptywu odpowiedzi
j) Zaangazowanie finansowe i rzeczowe
Wartos¢ umowna prac netto: KWOTA zt
Zaawansowanie finansowe na podstawie faktur:
Zaawansowanie finansowe procentowe: KWOTA zt

Zawansowanie rzeczowe procentowe:

%

%
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Zatgcznik nr 9 do Umowy

WYMOGI DOTYCZACE ZAWARTOSCI RAPORTOW MIESIECZNYCH

Miesieczne raporty o postepie pracy beda przygotowywane przez Wykonawce

i przedktadane Zamawiajgcemu w jednym egzemplarzu i wersji elektronicznej na CD, DVD

lub pendrive (word, excel, JPG). Raporty bedg obejmowal okresy miesieczne i bedga

doreczane Zamawiajgcemu najpdzniej 4 dnia miesigca kalendarzowego nastepujgcego po
miesigcu kalendarzowym, ktérego dany raport dotyczy.
Raporty bedg sktadane do dnia wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.

Kazdy raport bedzie zawierat:

(a) wykresy i szczegdtowe opisy postepu pracy, obejmujgce kazdy etap projektowania (jesli
jest), powstawania Dokumentéw Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac
Budowy, budowy, montazu, dokonywania préb, wigcznie z takimi samymi czynnosciami
dla Roboét realizowanych przez kazdego podwykonawce robot budowlanych;
poréwnanie faktycznego i planowanego postepu pracy, ze szczego6tami wszelkich
wydarzen lub okolicznosci, ktore moglyby zagrozi¢ ukonczeniu Robo6t w terminie
zgodnym zUmowg oraz S$rodkow przedsiewzietych (lub planowanych) w celu
zapobiezenia op6znieniom;

(b) fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania wyrobu i postepu na Placu Budowy;

(c) dla wyrobu kazdej gtdbwnej pozycji Urzadzen i Materiatow, nazwe producenta, miejsce
wyrobu, procent zaawansowania, oraz faktyczne lub spodziewane daty:

(i) rozpoczecia wyrobu,

(i) inspekcji Wykonawcy,

(iii) prob, oraz

(iv) wysytki i przybycia na Plac Budowy;

(d) szczegotowe informacje o liczbie oséb w kazdej grupie personelu Wykonawcy oraz
o liczbie Sprzetu Wykonawcy kazdego typu na Placu Budowy.,

(e) kopie dokumentow zapewnienia jakosci, wynikow prob i atestow Materiatow i Robot;

(f) liste korespondencji pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym;

(g) dane statystyczne dotyczace bezpieczenstwa, wigczajgc szczegdtowe informacje na
temat niebezpiecznych zdarzen i czynnosci odnoszacych sie do ochrony srodowiska,
aspektow archeologicznych, konserwatorskich, kontaktéw ze spoteczenstwem,
urzedami, gestorami;

(h) analizy ryzyk, sposobu ich zarzgdzania i minimalizacji przez Wykonawce;

(i) zmiany do projektu;

(j) zaangazowanie finansowe i rzeczowe projektu.

Wymagana zawartos¢ raportow oraz terminy ich dostarczania, mogg ulec zmianie w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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