Projektowane postanowienia umowy

PO ZMIANACH Z DNIA 10 LIPCA 2023r.
UMOWA NR RZP.272...... 2023
zawarta W dniu ....ccccoeeeeeiiiiee s .2023r. we Wschowie pomiedzy

Gming Wschowa zwang dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta i Gminy - Konrada Antkowiaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy — Justyna Staszak
zwang dalej ,Zamawiajgcym"

majacq swojq siedzibe W ......covivvviinnnnns (kod pocztowy) przy ul.
............ , Wpisang do Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS
...................... w Sadzie Rejonowym dla ......ccooeveviiiiiiiiiiec e

W o rninneesnanns Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sadowego, wysokosc¢ kapitatu zaktadowego. .......cccevviiininnnnn. zt, NIP
........................ Regon .....ccccecevevveeeereeee o W imieniu, ktorej

(6 4T = SRS

zwang dalej w tresci umowy ,WYKONAWCA”
o tresci nastepujacej:

Definicje
Strony przyjmujg nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:
a) Inwestycja -zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamdwienia
publicznego ktdérego zakres okreslono w § 1 umowy
b) Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy o ktérym mowa
w § 2;
c) STWIOR - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych.
§1
Przedmiot umowy
1. Wykonawca w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
przyjmuje do wykonania roboty zwigzane z realizacjg zamdwienia
pn. ,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania Szkoty
Podstawowej na Srodowiskowy Dom Samopomocy w miejscowosci
Siedlnica” - etap II, w miejscowosci Siedlnica, gmina Wschowa, z
realizacjq na dziatce nr ew. 446 w obrebie Siedlnica.
2. Zrédta finansowania:
Zamawiajacy informuje, iz zamdwienie jest dofinansowane w ramach
rezerwy celowej na rozwdéj osrodkéw wsparcia dla 0séb z zaburzeniami
psychicznymi w 2023 r. Umowa Nr PS-V.3120.29.2023/UMiG Wschowa
podpisana pomiedzy Wojewodg Lubuskim a Gming Wschowa.
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Zamowienie obejmuje realizacje zadan w zakresie pomocy spotecznej
polegajacych na: rozwoju sieci osSrodkéw wsparcia dla oséb z
zaburzeniami psychicznymi polegajacej na utworzeniu gminnego
Srodowiskowego Domu Samopomocy, w tym na pracach remontowo-
budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynku dawnej szkoty
podstawowej w Siedlnicy, stanowiacy drugi etap inwestycji oraz zakup
wyposazenia., zgodnie z wnioskiem z 02.12.2022r. wraz z korektg z
15.12.2022r. oraz programem inwestycji z 02.12.2022 wraz z korektg
z 15.12.2022r.

- Zakup wyposazenie objety jest odrebnym zamdwieniem publicznym.

3. Lokalizacja inwestycji: miejscowos¢ Siedlnica, Gmina Wschowa,
wojewoddztwo lubuskie, nr dziatki nr ew.446 obreb Siedlnica

4. Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych,
okreslajq:

1) specyfikacja warunkédw zamdwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do
umowy;

2) dokumentacja projektowa stanowigca zatqcznik nr 2 do umowy,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIOR), stanowigce zatacznik nr 3 do umowy,

4) przedmiary robot stanowigce zatacznik nr 4 do umowy
(z zastrzezeniem ust. 6-8),

5) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 5 do umowy,

6) Wykaz robdt objetych przedmiotem zamowienia oraz robét
wykonanych w etapie I.

7) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 umowy,
stanowigcy zatgcznik do umowy.

5. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi
ekwiwalent Swiadczenia wykonawcy opisanego w dokumentacji
projektowej wskazanej w ust. 4 pkt 2) umowy oraz w STWIOR.

6. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w
przypadku, gdy dany rodzaj robdt lub ich obmiar lub ich zakres zostat
ujety w dokumentacji projektowej lub w STWIOR - wykonawca
zobowigzuje sie wykonac¢ wskazany tam rodzaj robét lub ich obmiar
lub ich zakres zgodnie z dokumentacjq projektowg lub STWIOR w
ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét
lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robot.

7. Zakres prac do wykonania w ramach umowy obejmuje wykonanie:
7.1. robot budowlanych, w tym:

a) Dach:
- dach mansardowy
wymiana pokrycia dachowego wraz z wymiang obrébek
blacharskich, rynien i rur spustowych oraz otacenie potaci
dachowych. Izolacja cieplna i akustyczna stropu poddasza
nieuzytkowanego.
- dach ptaski -
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wymiana pokrycia wraz z izolacjami oraz wymiana obrdbek
blacharskich, rynien i rur spustowych.

b) Roboty zelbetowe - przebudowa klatki schodowej
Podnosnik dla niepetnosprawnych - dostawa i montaz.
- roboty wykonczeniowe klatki schodowej
- wykonczenie schodow wraz z zakupem, dostawg i montazem
balustrad.

c) Roboty murowe - nadproza (powiekszenie otwordow drzwiowych z
podniesieniem nadprozy),

d) Posadzki:
- izolacje cieplne, przeciwdzwiekowe, przeciwwilgociowe i

przeciwwodne.

- posadzki cementowe wraz z cokolikami, posadzki z wyktadzin
- gruntowanie podtoza
- oktadziny podtogowe

e) Stolarka (stolarka okienna i drzwiowa wytaczona z zadania
inwestycyjnego z wyjatkiem: okien na poddaszu typu , bawole
oko” oraz wymiang parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych, dla
okien wg. zestawienia stolarki okiennej oraz za wyjatkiem drzwi
na klatce schodowej — nr Dz03- rys. A.05 wraz z obrdbka
osciezy).

f) Tynkowanie, malowanie i oblicowanie:
- docieplenie Scian;
- tynkowanie, gtadzie gipsowe, gruntowanie, malowanie;
- okfadziny Scienne.

g) Przebudowa wejscia:

h) rozbidorka elementéw konstrukcyjnych, demontaz balustrad,;

i) - wykonanie rampy dla niepetnosprawnych i budowa nowych
schoddéw zewnetrznych wraz z montazem nowych balustrad;

j) - montaz nowego zadaszenia.

7.2. instalacji elektrycznych, w tym.:

a) Obwody os$wietleniowe, oprawy oswietleniowe - montaz opraw.

b) Pomiary instalacji elektrycznej - pomiary natezenia oswietlenia
wnetrz.

7.3. instalacji sanitarnych, tj.:

a) Instalacja wody uzytkowej i przeciwpozarowej
Roboty montazowe - montaz baterii.

b) Kanalizacja sanitarna - montaz umywalek, ustepéw ze sptuczka,
kabiny prysznicowej (zakup i dostawa), zlewozmywakodw i
poreczy dla niepetnosprawnych.

7.4. Parametry charakterystyczne - parametry budynku:

- powierzchnia zabudowy - 430,96 m?,

- powierzchnia wewnetrzna - 534 m?,

- kubatura - 3187,45 m3,

- liczba kondygnacji - 2
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8. Zamawiajacy przewiduje dwa odbiory robot- czesciowy i koicowy. Przy
czym zastrzega sie, ze czesSciowy odbidér robdt, nastapi po wykonaniu
robdt, ktdérych wartosc stanowi¢ bedzie co najmniej 60% wartosci
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 8 ust.2. Zastrzega sie,
ze odbiory nastepowac mogq jedynie dla skonczonych elementow,
wyszczegodlnionych w harmonogramie rzeczowo- finansowym.

Z catosciowego projektu budowlanego bedg realizowane roboty wskazane

w zatgczniku do umowy - Wykaz robot objetych przedmiotem

zamowienia (etap II) oraz wykonanych w etapie I - po zmianach.

10. Catosc robdt objeta jest decyzjq Starosty Wschowskiego z dnia 31
stycznia 2022r. nr 26/2022 o pozwoleniu na budowe.

11. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w
oparciu o SWZ, dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiary robét i nie
zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw
realizacji umowy.

§ la
Sposob realizacji robot budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia oraz przekazania

Inwestorowi przed rozpoczeciem roboét 1 egzemplarza ,planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. - Prawo budowlane - t.j. (Dz.U. 2023 poz.682)- jezeli

dotyczy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z

dokumentacjq projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robét (STWIORB). W przypadku, gdy materiaty lub

roboty nie bedgq w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB i

wptynie to na niezadowalajacqg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty

zostang zastgpione innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow

w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem

podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o

SWZ, dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i

odbioru robdét budowlanych i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych

przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.

Wykonawca na wiasny koszt zabezpieczy teren roboét i zapewni

organizacje zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

a) stosowania wyrobéw budowlanych posiadajgcych dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawq z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r., gwarantujacych wymagang trwatos¢ wykonanych robdt,
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b)zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy
przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego
odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie oséb ztozonym w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego) posiadajacej
stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika
budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania
Zamawiajgcemu, najpdzniej do dnia rozpoczecia robdt, oSwiadczenia
ztozonego przez tq osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych
obowigzkdéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie przez nig
stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow
branzowych;

C) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te
media;

d)utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia,
sprawowania nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,
zapewhienia zabezpieczenia przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu
budowy przed dostepem o0sob trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie
budowy. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wobec 0séb trzecich, ktore
poniosg szkode w zwigzku z nienalezytym wykonaniem obowigzku
przez Wykonawce;

e)usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po
zakonczeniu robét - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu
budowy, a takze - w razie korzystania w trakcie realizacji robot z
sgsiednich nieruchomosci, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy
do terenu budowy - doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

f) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne
dokonanie jej naprawy.

g)wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét
subsydiarnych ktére zgodnie z wiedzg techniczng sq niezbedne do
wykonania robét objetych Dokumentacjg Projektowa- nawet w
przypadku ich nieujecia w Dokumentacji Projektowej,

h) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jakosé robodt
lub termin zakonczenia robét,

i) skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow
wymaganych w STWIOR i umowie w tym szczegdlnosci: protokotéw
badan i sprawdzen (o ile s wymagane w STWIOR), protokotow
pomiaréw (o ile sg wymagane w STWIOR), protokotéw odbioréw
technicznych (o ile sg wymagane w STWIOR), dziennika budowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ Smieci, odpady materiatowe we
wiasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za
wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do
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wykonywania wszystkich obowigzkow wytworcy i posiadacza odpadéw w
rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania
odpaddéw powstatych podczas realizacji niniejszego zamdwienia, zgodnie
z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.(t. j. Dz.U.2022 poz.
699) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na
zgdanie, Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadow,
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom
Zamawiajgcego oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg
wykonywane.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru
koncowego robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie
szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom
trzecim.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru -
kazdorazowo na jego wezwanie - wynikow badan i pomiaréw zgodnych z
obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych
robot w zakresie wynikajacym z Dokumentacji Projektowej w
szczegolnosci STWIOR.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania doraznie w razie
potrzeby a takze kazdorazowo na wniosek uczestnikdw procesu
inwestycyjnego - narad koordynacyjnych (rady budowy) z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru oraz
innych zaproszonych osob, w celu omdwienia biezgcych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci
dotyczacych postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci w
wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu na
radach budowy pisemnej informacji na temat postepu robdt,
zawierajacej informacje co do zgodnosci postepu robét zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, okreslajgcym terminy
posrednie wykonania poszczegdlnych elementéw robdt sktadajacych sie
na przedmiot zamdwienia, okolicznosci dotyczacych przerw w
wykonywaniu robot, ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych
informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajgcego
mogacych miec¢ istotny wptyw na realizacje inwestycji i termin jej
zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego
dostep do wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi,
w szczegolnosci Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu dostep do
dokumentacji dotyczacej rozliczen z podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty z zachowaniem nalezytej
starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie
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obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy
technicznej.

14.Za szkody wynikte w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie
zdarzenia powstate z tej przyczyny odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

15. W przypadku szkody wywotanej w trakcie wykonywania robét
zwigzanych z realizacjg umowy, Wykonawca samodzielnie bez wezwania
dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nig zwigzane.

16.Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek
zdarzen losowych i innych, powstate przed odbiorem koncowym robot
Wykonawca naprawia na wiasny koszt.

17.0d dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca
odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajacym, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci,
odpaddw opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce
materiatach na wiasny koszt. W przypadku niewykonania tego
obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w
przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu
Zamawiajacy wykona czynnosci porzadkowe na koszt Wykonawcy.

18.Zamawiajacy oswiadcza, iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni
magazynowej do sktadowania materiatéw.

19. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt
pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo budowlane oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

§ 1b
Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamdwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

2)sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia,

3)uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

4)dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umdwionego
wynagrodzenia.

§ 2
Termin realizacji zamowienia

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac cato$¢ przedmiotu zamdwienia w
terminie do 07 grudnia 2023r.

2. Za termin wykonania catosci zamowienia przez Wykonawce uznaje sie
date podpisania protokotu odbioru koncowego i uzyskanie decyzji
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu lub dokonanie skutecznego zgtoszenia zakonczenia
budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (tj. dokonanie
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zgtoszenia, do ktérego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie
wnidst sprzeciwu).
— Whniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie ztozy Wykonawca
w imieniu Zamawiajacego lub zgtoszenie zakonczenia budowy
dokona Wykonawca w imieniu Zamawiajqcego.
Wykonawca po wykonaniu robot budowlanych przygotuje wszelkie

wymagane dokumenty do ztozenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie lub zgtoszenia o zakonczeniu robot do organu nadzoru
budowlanego, w celu uzyskania stosownych pozwolen.

W zwigzku z powyzszym zaleca sie zakonczenie robdt budowlanych
odpowiednio wczesniej, aby mdc skompletowac wszystkie dokumenty do
odbioru i w terminie zawiadomic¢ wtasciwego inspektora nadzoru
budowlanego lub uzyskac stosowne pozwolenia.

. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 5 dni od dnia podpisania

umowy.

. Wykonawca ma obowigzek przystgpienia do realizacji przedmiotu Umowy

w terminie 5 dni od dnia przekazania terenu budowy.

. Terminy posrednie realizacji Inwestycji okresla harmonogram rzeczowo-

finansowy, (harmonogram bedzie zatqcznikiem do Umowy).

. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy

przedstawia Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo -
finansowy.

.Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 3 musi uzyska¢ pisemng akceptacje

Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia
harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i
zastrzezeniami Zamawiajqcego.

. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag i

zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do
wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce
harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze
obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w
ust. 4.

. Harmonogram powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdinych

elementéw robdt,

2) wartos¢ poszczegdlnych elementdw robdt,

3) daty rozpoczecia i zakonczenia robét na realizowanej inwestycji.
Zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji
przedmiotu umowy nie wymaga zmiany umowy.

Kazda zmiana harmonogramu robét, ktéra powodowataby wydtuzenie
terminu wykonania przedmiotu Umowy stanowi zmiane Umowy - powinna
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by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona aneksem do
Umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust.1
niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej
jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie
wytacznie w przypadkach wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w
wymaganym w ust.1 terminie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia
tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajq
Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania
robot nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie
zastosowania sie przez Wykonawce do polecen Zamawiajacy jest
uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zgdania od Wykonawcy
petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w
niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo
do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.

§ 3

Klauzula zatrudnienia

1. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2022 poz.1510), oséb wykonujacych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamédwienia:

— roboty rozbidrkowe,

— roboty demontazowe,

— roboty konstrukcyjne,

— roboty izolacyjne,

— roboty montazowe,

— roboty murarskie i murowe,
— roboty wykonczeniowe,

— roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne,

— roboty instalacji eklektycznej,
— roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
— wykonywanie innych prac fizycznych przy realizacji robét
budowlanych.
2. Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktérymi Wykonawca lub
Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu czynnosci
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wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie umowy o prace w
catym okresie obowigzywania umowy.

Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie
odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
powyzej czynnosci w zakresie zamdwienia, ktérych swiadczenie polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego
Zatgcznik nr 10 do SWZ. Niniejsze o$swiadczenie stanowi¢ bedzie
zatgcznik do umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb
wykonujacych wskazane powyzej czynnosci przez caty okres realizacji
zamowienia, w szczegolnosci poprzez wezwanie do okazania, w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 5 dni
roboczych, poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umow o
prace, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami
wykonujacymi ww. prace, zawierajgce informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkéw pracownika. (Kopia umowy/umow powinna zostac
zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych oraz Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci bez adresdéw, nr
PESEL pracownikéw) . Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace, zakres obowigzkéw powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania).

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zadania wyjasnien, w
przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
zatrudnienia na umowe o prace.

Nieprzediozenie przez Wykonawce o$wiadczen i dokumentdw, o
ktorych mowa w ust. 3 i ust.4 powyzej, bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow $wiadczacych
prace na podstawie umowy o prace i skutkowac bedzie i traktowane
bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust.1 czynnosci.

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust.1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje, o
ktorych mowa w § 13 umowy.
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W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa
pracy przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze
zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowga Inspekcje
Pracy.

§ 4
Ubezpieczenie Wykonawcy
. Wykonawca winien byc¢ ubezpieczony przez caty okres realizacji
zamoéwienia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamédwienia, na
sume gwarancyjng nie mniejszg niz warto$s¢ umowy brutto (§ 8 ust. 2
umowy).
. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wymagane ubezpieczenia zwigzane z
zakresem objetym niniejszg umowa.
. Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcy winien by¢ ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
z rozszerzeniem o klauzule wtaczajacq odpowiedzialnos¢ za szkody
wyrzadzone przez podwykonawcow ubezpieczonego (OC za
podwykonawcow).
. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, dokument potwierdzajacy
posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem
potwierdzajacym optate wymagalnych sktadek.
. Jezeli waznos¢ polisy ubezpieczeniowej, o ktéorych mowa w ust.1
wygasnie w trakcie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu w terminie pieciu dni od
daty jej wygasniecia nowg polise na pozostaty okres realizacji umowy.

§5

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z
materiatow wiasnych.

Materiaty, o ktéorych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny
odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2021 poz.1213
zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
inwestorskiego danej branzy Wykonawca obowigzany jest okazac¢ w
stosunku do wskazanych materiatdw dokumenty potwierdzajace
spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.
Przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego danej branzy wszelkich dokumentéw, potwierdzajgcych
spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej. Termin
przedstawienia wskazanych dokumentéw do ich zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien by¢ nie krotszy niz 8 dni
przed ich planowanym wbudowaniem.
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5. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do
realizacji niniejszej umowy posiadajq odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

6. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,
b) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
c) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

7. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazda
osobe, ktéra przez swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w
jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu umowy.

§ 6
Podwykonawstwo
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia
sitami wiasnymi z wyjatkiem robét w zakresie:

) e, ,
) L ,
3 e , ktére zostang wykonane

przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowaé przedmiot umowy z
udziatem Podwykonawcow, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy
przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a
takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o
podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie moga by¢ sprzeczne z
wymogami niniejszej umowy, a z projektéw tych musi wynika¢ w
szczegolnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle
odpowiadajq czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

b) terminy realizacji sq zgodne z niniejszg umowag,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

d) sposobdéw rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sgq zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajacemu na jego zgdanie dokumentow,
o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
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podwykonawstwo, w tym zwifaszcza dotyczacych zaptaty przez
Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

g) Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do
dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej rozliczen z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie
potwierdzonych dokumentédw o dokonanych ptatnosciach m.in.
potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a)uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez

Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od

zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce

Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

c) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawcg (Art. 463 Pzp).

. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej

zmiany, powinny zostac sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem

niewaznosci.

. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z umoéw z Podwykonawcami

lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres wykonywany w

podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w

niniejszej Umowie.

. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostac zatgczona zgoda

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu

na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze

projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej

umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. c
niniejszego paragrafu,

c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
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sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym
mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjq tego projektu,
jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej
przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedfozenia kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej,
bedzie jednoznaczne z akceptacjq tej umowy i jej zmiany przez
Zamawiajqcego.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkfada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartos$ci umowy oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo
i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym
Wykonawce wzywajgc go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust.
1 lit. h) niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem terminéw okreslonych Umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajqcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z
terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie
zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
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Zamawiajacego, lub moze usunac takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktdrym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tag umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robdét budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg
odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom)
wyszczegdllnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze miec
miejsce, gdy:
1)nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w
niniejszej Umowie,
2)nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej
umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy jak za swoje wtasne. Wykonawca odpowiada za
dobdr Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos¢ prac przez nich
wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng
odpowiedzialnos$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji
koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $Swiadczen w
zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkdéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji
tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcéw bioracych udziat w realizacji robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamédwienia wynikajaca z
braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robét.

Umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych
mowa W niniejszym paragrafie.
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Wykonawca i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnosé¢ za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Strony ustalajq, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego

wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie

do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty

Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zgdac zwrotu zaptaconego

wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od

Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry

zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong

Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty

odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytgczenie

naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi (przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgacego na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie

nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez

odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgadania dokonania ptatnosci

bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze

dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.27
powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o

terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna powotywac sie na

potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych

z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 29, w terminie

wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty

albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
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wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub
rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnosc z
oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego
potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W sytuacji okreslonej w ust.32 powyzej Zamawiajacy moze dokonad
potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci
przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§7.
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

1. Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w
art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega
Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamédwienia, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczacych go z nim stosunkdéw prawnych.

2. (Jezeli dotyczy) Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy
Zasoby tj.....ccccoeenen. bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamoéwienia w
charakterze Podwykonawcy w zakresie: .........cccccevvieeennen

3. Umowa z Podwykonawcg, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi
Zatgcznik do niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazad
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Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy
zastosowanie znajdujg zapisy, o ktéorych mowa w § 6.

§ 8

Wartos¢ umowy oraz warunki ptatnosci

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
. Za wykonanie zakresu objetego niniejszg umowg Zamawiajacy zaptaci

Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci netto .............. zt
(stownie ziotyCh: ..o ), do ktorego dolicza sie
podatek VAT w wysokosci .... %, co stanowi tacznie kwote brutto .........
zt (stownie ztotych: ....................... ).

. Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 2, zawiera wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, jak rowniez koszty
tam nieujete, a niezbedne do wykonania przedmiotu umowy i usuniecia
wad, obejmujace w szczegdlnosci wszelkie roboty przygotowawcze,
porzadkowe, roboty tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie
terenu robot i terenu przylegtego, zaplecza dla wykonywanych prac
(woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robdt),
transport materiatdw na miejsce robdt, utylizacja materiatow,
organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.
. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci umowy
objetego Dokumentacjg projektowq, strony przewidujq, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢
prac niewykonanych.

. Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 2, jest
dokumentacja projektowa wskazana w § 1 ust. 4 pkt. 2), STWIORB oraz
przedmiary robét. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, w
szczegolnosci, jezeli w przedmiarze robot nie ujeto prac wynikajacych z
dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 4 pkt. 2).

Strony przyjmuja, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie
wynikajgcym z dokumentacji projektowej bez dodatkowego
wynagrodzenia.

. Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczattowa za
wykonanie catosci zamodwienia, tj. wszystkich prac, robdt i
towarzyszacych im dostaw niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia oraz uwzglednia takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem
ryczattowym. Nieuwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w
wynagrodzeniu, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi
podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek
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dodatkowych kosztéw w terminie pdzniejszym. Wynagrodzenie zawiera
w szczegdlnosci:

a) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.),
wynikajacych z winy Wykonawcy;

b) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszgacymi i robotami
tymczasowymi niezbednymi do realizacji zamodwienia;

c) koszty uporzadkowania terenu robdot po wykonaniu robét;

d) koszty zabezpieczenia robot;

e) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego
do wykonania robdt, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia jak
i odprowadzenia sprzetu na teren robét, jego montaz i demontaz
po zakonczeniu robdt, koszty paliw;

f) koszty zagospodarowania terenu robdt, w tym miedzy innymi
tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne, oswietlenie terenu
robot z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy
wody, energii elektrycznej, odprowadzenia Sciekdéw;

g) koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

h) koszty niezbednych projektow i rysunkow wykonawczych lub
warsztatowych uzgodnionych z Zamawiajgcym;

i) koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z
jego oznakowaniem i oznakowaniem drdog ewakuacyjnych;

j) koszty dokonania uzgodnien, odbiorow, wytgczen sieci w celu
wykonywania robét;

k) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

I) koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikajacej
przepiséw Prawa budowlanego;

m) koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetgczen
instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych
dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektéw;

n) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych
instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajqcego;

o) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robdt
budowlanych przez Wykonawce istniejgcych uktadow drég
lokalnych oraz zagospodarowania terenu w tym rejonie i terenu
zaplecza budowy;

p) koszty realizacji przedmiotu zamdwienia:

— w dni wolne od pracy;
— W godzinach popotudniowych.

gq) koszty wykonania na budowie prototypu préobek zastosowanych
rozwigzan, systemoéw, uzytych materiatow i elementéw
wyposazenia.

7.Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajgcemu kosztorys
wskazujacy sposdb wyliczenia ceny ofertowej.

8. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia
naleznego wynagrodzenia wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,
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2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,

3) zlecenia robdét nieujetych w dokumentacji projektowej oraz STWiORB
lub przedmiarach robét - zgodnie z ust. 5;

4) robét zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust.
4i5);

. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji

wynagrodzenia ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane

przedmiotem zamdwienia branze).

Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 7, nalezy wykonac jako kosztorys

uproszczony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac

projektowych oraz planowanych kosztow roboét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt

3) nie byly objete kosztorysem, o ktdrym mowa w ust. 7 przy

rozliczeniu obwigzywad bedg nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy
sporzadzone przez Wykonawce wykonanymi metodgq uproszczong,
sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru przedmiaru robot oraz wedtug danych wyjsciowych do
kosztorysowania jak w kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 7;

2) ceny materiatdéw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu
(cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w
wysokosci nie wyzszej niz 90% sSredniej ceny materiatu z aktualnego
w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

3) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie,
o ktérym mowa w ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud dla
wojewodztwa lubuskiego, zastosowanie znajdzie wycena wtasna
wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu
przez Wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od s$rednich
cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawcoéw /
dostawcéw / producentow;

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg
projektowg oraz STWIORB lub przedmiarami robot realizowane bedg w
wyniku zmiany umowy, o ktérej mowa w § 18 ust. 3 umowy oraz art.
455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 12 moze
nastgpic jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego
przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiajgacego oraz zawarciu
stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci
przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy
Wykonawca nie moze rozpoczgé wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego mogq by¢ wykonywane jedynie
prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢
zapobiezenia awarii.
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15. Spisany przez Strony protokdét koniecznos$ci zawierajacy zakres robét,

16.

stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie
ujete w protokole koniecznosci nie podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce
do wyceny oferty stanowiacej przedmiot umowy sg state i nie podlegajq
zmianom w trakcie obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do
wyceny zamowien dodatkowych, ktore mogg wystgpi¢ w trakcie
realizacji zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonac
zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardow i parametréw technicznych co w zamowieniu
podstawowym.

17.Rozliczenie robét dodatkowych nastgpi odrebng ptatnoscia.

§ 8a
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych, dokonywane bedzie w

czesciach, na podstawie faktury czesciowej i faktury koncowej,
wystawionej przez Wykonawce, po zakonczeniu okreslonego zakresu
robot i po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i
Zamawiajgcego, protokotu odbioru dotyczacego wskazanej w fakturze,
czesci robdét. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad
mozliwych do usuniecia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy
nastgpi dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy ptatne bedzie w

dwoch transzach wg ponizszych zasad:

1) I TRANSZA - w wysokosci 60% wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa § 8 ust. 2 — po wykonaniu zakresu robot, o ktérym
mowa w § 1 ust. 7, tj. W WySOKOSCi evererararararas netto (stownie
ztotych: .o 00/100 ), do ktérego dolicza sie
podatek VAT w wysokosci 2... %, co stanowi tacznie kwote
......................................... brutto (stownie ziotych:
............................................................... 00/100).

2) II TRANSZA - w wysokosci 40% wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa § 8 ust. 2- za wykonanie pozostatego zakresu robdt,

tj. W WYSOKOSCI vererararararararsrnrarsrsrsssrsrararanas zl netto (stownie
ZtotyCh: o, 00/100), do ktérego
dolicza sie podatek VAT w wysokosci .... %, co stanowi tacznie
KWOLE tierserserransansansansansanss zt brutto (stownie ztotych:
.................................................................................. 00/100),

z zastrzezeniem ust. 3 i ust.4.

3. Faktury ptatne bedg po otrzymaniu przez Zamawiajgcego dotacji, o

ktérej mowa w § 1 ust.2, lecz nie pdzniej niz w terminie do 30 dni od
doreczenia faktury VAT Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem ust. 4 i
ust.5.
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4. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego wyptata
Ssrodkow finansowych za wykonanie poszczegolnego zakresu robdét,
moze ulec zmianie, z zastrzezeniem §2 i §18.

3. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej i koricowej i wyptaty
wynagrodzenia bedzie:

5.1. Faktura czesciowa - I transza:

1)wykonanie co najmniej zakresu robét, o ktérych mowa w § 1 ust.9
umowy,

2)podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego danej branzy, Kierownika Budowy, Kierownikdéw
Robot, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy
protokot czesciowego odbioru robot po uprzednim
sprawdzeniu ich zgodnosci z umowa,

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w
zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy,

4)0swiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy,

5)0swiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych
roszczen finansowych wobec Podwykonawcéw podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania dalszych od wykonawcéw,

6)Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce dokonanie
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.

5.2. Faktura koncowa - II transza:

1) wykonanie pozostatego zakresu robdt.

2) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, Kierownika Budowy, Kierownikow Roboét,
Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokot
koncowego odbioru przedmiotu zamoéwienia po uprzednim
sprawdzeniu ich zgodnosci z umowag,

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w
zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania Wykonawcy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych
roszczen finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcoéw.
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6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce dokonanie
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowg lub koncowg

dokumentow, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 5 powyzej,

Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce

stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do

czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 5

powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu

ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek za opdznienie w

zaptacie.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy

niezwtocznie wyjasnien w przypadku wystgpienia watpliwosci dotyczacych

dokumentow sktadanych wraz z faktura.

. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do

dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej rozliczen z

Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie

potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in.

potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

. Wykonawca wystawi fakture VAT do 7 dni za odebrane elementy robét

budowlanych.

10. Strony ustalajg, ze ptatnos¢ faktur uzalezniona jest od otrzymania

przez zamawiajgcego dotacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 2. W sytuacji

dokonania przez Zamawiajacego wyptaty wynagrodz