Zatacznik nr2doumowy IM........ccccviiiiiiiiinicniinaeees zdnia.......ocoevieenens

WARUNKI ZMIAN W UMOWIE

Zamawiajacy przewiduje miedzy innymi nastepujace mozliwosci dokonania

1.

Zmian w umowie:

Zmiana terminu wykonania umowy:

a) zmiana warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgca wykonywanie robot
(temperatura, opady, wiatr), dziatania sit natury, ktére zostaty uznane na stan
kleski zywiotowej, przed ktorymi Wykonawca nie mogt w racjonalny sposéb
poczyni¢ zabezpieczenia,

b) ograniczenia zakresu robdt w przypadku przekroczenia wartosci zamowienia
podstawowego - wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego,

c) koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,

d) zmiana finansowania robét zwigzana ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji,
pozyczek lub innych srodkéw uzyskanych z zewnatrz,

e) opodznienie w uzyskaniu decyzji z wlasciwych organdéw z przyczyn dotyczgcych
organu jg wydajgcego,

f) wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 1 tydzien,

g) likwidacja lub rozwigzanie firmy.

h) W przypadku przestojow Ilub opdznien w realizacji przedmiotu Umowy,
wywotanych prowadzonymi rownolegle pracami budowlanymi lub montazowymi
przez inne podmioty majgcymi wplyw na realizacije przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany terminu zakonczenia realizacii
przedmiotu Umowy odpowiednio o okres opOznienia Ilub przestoju
spowodowanego powyzszg przyczynag.

. Zmiana zakresu robot:

a) ograniczenia zakresu robdt wynikajgca z braku $rodkéw finansowych lub
wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa
budowlanego,

b) koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych,

¢c) wykonanie prac wynikajgcych z zalecen organdéw uprawnionych np. Nadzoru
budowlanego, PIP itp.

d) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

e) wykonawca przerwat realizacje robo6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 tydzieh.

. Zmiana wartosci zamoéwienia:

a) w przypadku braku srodkéw finansowych, ich zwiekszeniem lub zmniejszeniem
czego Zamawiajgcy nie mogt przewidzieé przy zawieraniu umowy,

b) zwigzana ze zmiang budzetu, otrzymaniem lub utratg dotacji, pozyczek lub innych
srodkow uzyskanych z zewnatrz,

c) ustawowa zmiana stawki podatku VAT,

d) ograniczenia zakresu robo6t wynikajgce z wprowadzeniem zmian istotnych lub
nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego,

e) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych,

f) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

g) wykonawca przerwat realizacje robo6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 tydzieh.

Inne:

a) zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy, koordynatora prac ze strony

Zamawiajgcego,

zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

zmiany w dokumentacji projektowej,

zmiany 0sob reprezentujgcych strony,

zmiany formy prawnej ktérejkolwiek ze stron umowy,

zmiany adresowe ktorejkolwiek ze stron umowy,

) oczywiste omyiki pisarskie.
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4. Z powodu istotnych brakéw lub btedow w dokumentacji projektowej, rowniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa.

5. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamoOwienia proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany
sg korzystne dla Zamawiajacego.

6. Z powodu wystgpienia dodatkowych robét na warunkach wskazanych w Pzp
— art. 455.

7. Z powodu okoliczno$ci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewnetrze, ktére nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscig,
w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

8. Z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore
to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktdérejkolwiek ze stron.

9. Z powodu zmiany przepisow prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych
wytycznych lub interpretacji stosowania przepisow dotyczgcych ochrony
i przetwarzania danych osobowych.

O wystgpieniu okolicznosci moggcych wptyngé na zmiane termindéw Wykonawca winien jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowac¢ to w dzienniku budowy.
Strony z powodéw, jakie mogg wptywaé na zmiany termindw wykonania robot, wylgczajg
niedogodnosci zwigzane z pogodg, typowg dla okresu wykonania robét w miejscu budowy.

Warunkiem dokonania zmian postanowieh umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
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