POLSKI
tAD

Zalacznik nr 6

WARUNKI ZMIAN W UMOWIE

Zamawiajacy przewiduje miedzy innymi nastepujace mozliwosci dokonania

1.

Zmian w umowie:

Zmiana terminu wykonania umowy:

a) zmiana warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgca wykonywanie robét
(temperatura, opady, wiatr), dziatania sit natury, ktére zostaty uznane na stan
kleski zywiotowej, przed ktérymi Wykonawca nie mogt w racjonalny sposob
poczyni¢ zabezpieczenia,

b) ograniczenia zakresu robét w przypadku przekroczenia warto$ci zamowienia
podstawowego - wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego,

c) koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,

d) zmiana finansowania robo6t zwigzana ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotaciji,
pozyczek lub innych srodkéw uzyskanych z zewnatrz,

e) opoznienie w uzyskaniu decyzji z wiasciwych organdow z przyczyn dotyczacych
organu jg wydajgcego,

f) wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 1 tydzien,

g) likwidacja lub rozwigzanie firmy.

h) w przypadku przestojow Ilub opodznien w realizacji przedmiotu Umowy,
wywotanych prowadzonymi rownolegle pracami budowlanymi lub montazowymi
przez inne podmioty majgcymi wptyw na realizacje przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zmiany terminu zakonhczenia realizacji
przedmiotu Umowy odpowiednio o okres opdznienia lub przestoju
spowodowanego powyzszg przyczynag.

Zmiana zakresu robot:

a) ograniczenia zakresu robot w przypadku przekroczenia wartosci zamowienia
podstawowego - wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego,

b) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych,

c) wykonanie prac wynikajgcych z zalecen organdéw uprawnionych np. Nadzoru
budowlanego, PIP itp.

d) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

e) wykonawca przerwat realizacje robo6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 tydzieh.

Zmiana warto$ci zaméwienia:

a) w przypadku braku srodkéw finansowych, ich zwiekszeniem lub zmniejszeniem
czego Zamawiajgcy nie moégt przewidzieé przy zawieraniu umowy,

b) zwigzana ze zmiang budzetu, otrzymaniem lub utratg dotacji, pozyczek lub innych
Ssrodkow uzyskanych z zewnatrz,

c) ustawowa zmiana stawki podatku VAT,

d) ograniczenia zakresu robot w przypadku przekroczenia wartosci zamowienia
podstawowego - wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego,

e) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych,

f) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

g) wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dituzej niz 1 tydzien.



4. Inne:
a) zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy, koordynatora prac ze strony
Zamawiajgcego,

b) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,
¢) zmiany w dokumentacji projektowej,

d) zmiany oséb reprezentujgcych strony,

e) zmiany formy prawnej ktorejkolwiek ze stron umowy,

f) zmiany adresowe ktorejkolwiek ze stron umowy;,

g) oczywiste omyiki pisarskie.

5. Z powodu istotnych brakéw lub btedow w dokumentacji projektowej, réwniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa.

6. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamowienia proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany
sg korzystne dla Zamawiajacego.

7. Z powodu wystgpienia dodatkowych robé6t na warunkach wskazanych w Pzp
— art. 455.

8. Z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewnetrze, ktore nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia,
w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

9. Z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore
to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron.

10. Z powodu zmiany przepisow prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych
wytycznych lub interpretacji stosowania przepisow dotyczgcych ochrony
i przetwarzania danych osobowych.

O wystgpieniu okolicznosci mogacych wpltynaé na zmiane termindw Wykonawca winien jest
poinformowaé Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowaé to w dzienniku budowy.
Strony z powodoéw, jakie mogg wptywaé na zmiany termindw wykonania robot, wylgczajg
niedogodnosci zwigzane z pogodg, typowg dla okresu wykonania robét w miejscu budowy.

Warunkiem dokonania zmian postanowien umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

Podpis elektroniczny

Niniejszy dokument nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

UWAGA:

Nanoszenie jakichkolwiek zmian w tresci dokumentu/zalgcznika po opatrzeniu go ww.
podpisem moze skutkowaé naruszeniem integralnos$ci podpisu, a w konsekwencji skutkowaé
odrzuceniem oferty.



