Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.16.2024

Zalgcznik nr 3 do SWZ

WZOR
Umowa nr
zawarta w dniu pomiedzy:
Wojewédztwem Kujawsko — Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun
NIP 9561969536
w imieniu ktérego dziata
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dzialaja:
Przemystaw Dabrowski - Dyrektor
przy kontrasygnacie

Justyny Herzberg - Gloéwnego Ksiegowego
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tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odrgbnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych zwang
dalej: ,,ustawa Pzp” dokonal wyboru oferty Wykonawcy i zostata zawarta umowa o nast¢pujacej

tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastgpujacych
definiciji:

1.

Odbior czesciowy - odbior polegajacy na pozytywnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej
czesci robot budowlanych. Podstawa dokonania odbioru cze§ciowego robdt budowlanych
jest protokot odbioru czgsciowego,

Odbiér koncowy - odbiér calego przedmiotu umowy dokonany po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robot 1 osiggnigcia gotowosci do ich odbioru.
Podstawa dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego,

Odbior gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca na
celu sprawdzenie, czy wystgpuja wady oraz kontrola skuteczno$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad. Podstawg dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokot
gwarancyjny,

Odbior pogwarancyjny — o0dbiér po uplywie okresu gwarancji jakosci i r¢kojmi,
potwierdzajacy odbidr robot po usunigciu przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy po okresie
rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystapienia wad. Podstawa dokonania
odbioru pogwarancyjnego jest protokot pogwarancyjny,

Odbioér robot zanikajacych - odbidr robot, ktore ulegaja zakryciu podczas realizacji
zadania. Wykonawca zglasza kazdorazowo takg wykonang robot¢ budowlang do
odpowiedniego Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru i dodatkowo dokonuje wpis
do dziennika budowy,

Zasady obliczania terminéw — w wypadku gdy w umowie lub innych dokumentach
wskazany jest termin opisany jako okreslona liczba dni, rozumie si¢ przez to nastepujgce po
sobie kolejno dni kalendarzowe, chyba ze w sposob wyrazny wskazane jest inaczej. Jezeli
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poczatkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzglednia si¢ przy
obliczaniu terminu dnia, w ktérym to zdarzenie nastapito. Dniem roboczym nie jest dzien
uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota,

7. Wykonawca uslugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru lub
Zespot Inspektoréw Nadzoru.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania:
Odnowa nawierzchni DW 254
odc. Wolice - Szczepankowo od km 26+690 do km 30+200, dk. 3,510 km

2. W zakres niniejszego zadania wchodza w szczegdlnosci nastepujace elementy robot:
1) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

2) Podbudowy

3) Roboty nawierzchniowe

4) Remont nawierzchni zjazdow i chodnikow

5) Odwodnienie

6) Pobocza

7) Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
8) Roboty wykonczeniowe

3. Zakres szczegotowy robot, ktorego realizacja wynika z niniejszej umowy okreslaja
stanowigce integralng jej czes$¢ nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkow ZamoOwienia (zwana dalej ,SWZ”), Szczegotowy opis
przedmiotu zamodwienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym
Szczegolna Specyfikacja Techniczna (zwana dalej ,,SST”) wraz z wyjasnieniami do
treSci SWZ udzielonymi przez Zamawiajacego oraz umowa,

2) Oferta/ Oferta dodatkowal ztozona w dniu

3) Kosztorys ofertowy robot podstawowych, stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego, stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Wskazana lista nie stanowi o hierarchii waznosci dokumentéw. W przypadku rozbieznosci lub

sprzecznosci Wykonawca zobowigzany jest zastosowac procedure okreslong w ust. 4 umowy.

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajace i
uzupehniajace si¢. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww. dokumentach znajda
si¢ jakiekolwiek sprzecznosci, rozbieznosci lub luki to Wykonawca jest zobowigzany
wystapi¢ do Zamawiajacego o jednoznaczne zajgcie stanowiska, ktore jest dla Wykonawcy
wiazace.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usuniecia jego wad, stwierdzonych w trakcie
wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji. W przypadku robot
nieprzewidzianych Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie, ktore zostanie
ustalone na zasadach okreslonych w § 3.

6. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdbw dostarczonych przez Wykonawce, w
tym takze ewentualnie materialtdow pochodzacych z rozbiorki, a zakwalifikowanych
I przeznaczonych do wbudowania przez Zamawiajacego.

7. Materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadac co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz wymaganiami dokumentacji

! Niewtasciwe skreslié
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projektowej wraz z SST oraz wymagajg akceptacji Wykonawcy ustugi nadzoru. Na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi nadzoru, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow, dane potwierdzajgce spetnienic wymagan
Zamawiajacego. W przypadku niespetnienia tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony
do Zadania usuniecia tych materialéw i urzadzen z placu budowy i niezwlocznej wymiany
na materialy i urzadzenia zgodnie z wymogami Zamawiajacego. Polecenie takie jest dla
Wykonawcy wigzace.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: 4 m-ce od dnia 8 kwietnia 2024 r. (w przypadku
zawarcia umowy po 8 kwietnia 2024 r. termin wynosi: 4 miesigce od dnia zawarcia Umowy).
2. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktorym Wykonawca dokonat
skutecznego zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia wykonania wszystkich robot po
osiggnieciu gotowosci do ich odbioru.
3. Strony przewidujag wykonanie przedmiotu umowy etapami, zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo — finansowym stanowiacym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
1. Whynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 Strony
ustalaja na kwote:
netto 7t
plus podatek 23% VAT zt
co lacznie stanowi kwote brutto zk

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robot podstawowych
stanowigcego zatgcznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robot opisanemu w § 1,
dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie okreslone w wust. 1, zawiera roéwniez wszystkie Kkoszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia i
wszelkie inne, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie ponies¢ w celu. prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

4. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie okreslona w
oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robot, wynikajacy z dokonanych i potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiarow powykonawczych robot, nie wykraczajacych
poza zakres przedmiotu umowy (dokumentacje projektowa wraz z SST) oraz sporzadzonych
na ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow powykonawczych robot
podstawowych i kosztorysow powykonawczych robot nieujetych lub zanizonych w
Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, ale ujetych w dokumentacji projektowej wraz
z SST, oraz na podstawie robét nieujetych (pominigtych) w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych i nieujetych (pominigtych) w dokumentacji projektowej wraz z SST.
Wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp) bedzie okreslone z zachowaniem zasad wyliczenia wynagrodzenia wskazanych
nize;j.

5. Ceny jednostkowe robot uzyte przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, pozostajg niezmienne przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku robot zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych,
lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST, w przypadku gdy rozmiar robot
przewyzsza 0 €O najmniej 15 % ilo$¢ ujeta w Kosztorysie ofertowym przyjmuje sig, ze
roboty sg nieujete i do rozliczenia stosuje si¢ zasady, o ktorych mowa w ust. 7, chyba, ze
zaoferowana przez Wykonawce W kosztorysie ofertowym cena jest nizsza od ustalonej
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wedhlug zasad z ust. 7 — w takim przypadku przyjmuje si¢ stawke z Kosztorysu ofertowego.

Nadwyzka ilosci w zakresie do 15% wzgledem ilosci wskazanych w Kosztorysie ofertowym

rozliczona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

7. Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych) w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST,
powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp,
Z) z publikatoréow SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu,
w ktorym doszto do podpisania niniejszej umowy.

8. Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych) w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominietych) w dokumentacji
projektowej wraz z SST - robot dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy
Pzp lub robét polegajacych na powtérzeniu podobnych robot zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt
7 ustawy Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikéw cenotwoérczych (Rb-
g, M, S, Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD dla wojewddztwa kujawsko — pomorskiego
z kwartatu, w ktorym doszto do podpisania niniejszej umowy.

9. W przypadku koniecznosci wykonania robdot budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot umowy okreslony w § 1, ktorych ilos¢ jednostek przedmiarowych
wskazanych przez Zamawiajacego W przedmiarze robot, a w konsekwencji Kosztorysie
ofertowym rob6t podstawowych zostata zanizona w odniesieniu do faktycznej ilosci
jednostek przedmiarowych, ktére nalezy wykonaé¢ celem zrealizowania i oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu konieczno$ci wykonania robot,
obejmujacego ich zakres rzeczowy i Szacowang ilo§¢ — potwierdzonego przez
Wykonawce ushugi nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji
Zamawiajacego. Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokot
koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Rozliczenie robot koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez

Wykonawce ustugi nadzoru obmiarow powykonawczych oraz sporzadzonych na ich

podstawie metoda uproszczong sprawdzonych i  zatwierdzonych kosztorysow

powykonawczych robot nieujetych w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych —
przy zastosowaniu cen jednostkowych robot uzytych przez Wykonawcg w Kosztorysie
ofertowym rob6t podstawowych.

10. W przypadku potrzeby wykonania robot budowlanych, ktore:

- dotyczag robot nieujetych (pominietych) w przedmiarze robo6t, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej

wraz z SST,

- dotycza robot nieujetych (pominietych) w przedmiarze robdot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym rob6t podstawowych i nieujetych (pominigtych) w dokumentacji

projektowej wraz z SST (robot dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp

oraz robot polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7

ustawy Pzp), a ktorych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do

uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilos¢ wraz ze wstgpng kalkulacjg ich
wykonania — potwierdzonego przez Wykonawceg ustugi nadzoru oraz po zatwierdzeniu
przez Z-ce¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik Budowy zobowigzany
jest sporzadzi¢ kompletny protokot koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.

Rozliczenie robét koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez

Wykonawce ustugi nadzoru obmiaré6w powykonawczych oraz sporzadzonych na ich

podstawie, sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow szczegétowych robot pominietych
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w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych — przy zastosowaniu cen, zgodnie ze
wskazaniami ust. 7 i ust. 8, z uwzglednieniem zapiséw ust. 6.

11. W ramach pozycji kosztorysowej ,,Roboty nieprzewidziane” rozliczane bedg roboty, 0
ktorych mowa w ust. 7 (z uwzglednieniem zapiséw Ust. 6) oraz w ust. 8.

§4
Zasady rozliczen i platnosci

1. Zamawiajacy ma obowiazek zaplaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia i akceptacji przez Zamawiajgcego
(akceptacja podlega na weryfikacji wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszym paragrafie). Za dat¢ zaplaty uwazaé si¢ bedzie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

2. Faktury wystawiane beda w nastepujacy sposob: nabywca Wojewodztwo Kujawsko —
Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog
Wojewoddzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy
informuje, ze istnieje mozliwos$¢ przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 5907664502008.

3. Zamawiajacy dopuszcza odbiory i ptatnosci czeSciowe w zakresie robot budowlanych:

1) Wykonawca ma prawo zglosi¢ do odbioru wykonang cze$¢ robot — 0 wartosci nie
mniejszej niz 3.000.000,00 zt brutto. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
Zamawiajacy moze dopusci¢ odbidr czeSciowy o mniejszej wartoSci — jest to prawo
Zamawiajacego, nie obowigzek. Dopuszczenie odbioru czgsciowego o mniejszej
warto$ci wymaga kKazdorazowej zgody Zamawiajacego w formie pisemnej,

2) zalgcznikiem do protokotu odbioru czg¢sciowego bedzie zatwierdzona i kompletna
dokumentacja odbiorowa. Warunkiem zatwierdzenia dokumentacji odbiorowej jest jej
prawidtowos¢.

3) do momentu odbioru koncowego suma faktur ptatnosci cze$ciowych nie moze
przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

4. Podstawa zaptaty wynagrodzenia:

1) w przypadku ptatnosci cze¢sciowej podstawa rozliczenia bedzie faktura czesciowa wraz z
protokotem odbioru czgsciowego podpisanym przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz
Zamawiajacego obejmujacym wykonang cze$¢é, wraz z zestawieniem iloSci i cen
jednostkowych robot podanych w Kosztorysie ofertowym,

2) w przypadku ptatnosci koncowej podstawag rozliczenia bedzie faktura koncowa wraz z
zalgczonym protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez Wykonawce ushugi
nadzoru oraz Zamawiajgcego. Zatacznikiem do protokotu odbioru koncowego bedzie
zatwierdzona i kompletna dokumentacja odbiorowa. Warunkiem zatwierdzenia
dokumentacji odbiorowej jest jej prawidtowos¢.

5. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, Wykonawca wraz z
fakturg czeSciowa/koncowa przedktada:

1) oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow potwierdzajacych
dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu wszystkich
prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodne z wzorami stanowigcym
Zatgcznik nr 4 1 5 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji przelewéw dokonanych
wyplat z tego tytutu,

2) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajacego, ze dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1)
powyzej przedstawit dla wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,

2 jezeli dotyczy i w Kosztorysie wskazano pozycje ,,Roboty nieprzewidziane”
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ktorzy brali udzial w realizacji chociazby cze¢sci przedmiotu umowy (do faktury
koncowej).

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 5, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czgéci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zapftaty.

7. Strony ustalaja, ze w przypadku wstrzymania wyptaty, 0 ktérej mowa w ust. 6 wierzytelnos¢
0 zaptate wynagrodzenia nie stala si¢ wymagalna we wskazanej czg¢éci 1 Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o zaptate odsetek z tego tytutu.

8. Niewyptacona kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty przedtozenia przez Wykonawce brakujacych dokumentow.

§5
Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot umowy okreSlony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym robot, stanowiagCym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, Kktory
zostat ztozony przed zawarciem niniejszej umowy i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na zadanie Zamawiajacego zaktualizowany
Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, W
terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian. Warunkiem zatwierdzenia
harmonogramu jest jego prawidtowos$¢.

3. Harmonogram rzeczowo — finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie tygodniowej,
dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy, na ktorych
prowadzone bedg prace budowlane.

§6
Obowigzki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie placu budowy cO nastagpi w terminie uzgodnionym mig¢dzy
Stronami, nie poézniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, wraz z
przekazaniem niezbednych dokumentéow oraz dziennika budowy. Termin 10 dni jest
terminem maksymalnym, Zamawiajacy przekaze plac po otrzymaniu od Wykonawcy
niezbednych dokumentow,

2) wyznaczenie daty odbioru robét nie przekraczajacego 14 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru oraz po zweryfikowaniu i
zaakceptowaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej przez Wykonawce ustugi nadzoru,
oraz terminowego przystepowania do tych odbiorow,

3) jezeli wystapi taka konieczno$¢ — zapewnienie udziatu w czynnosciach odbiorowych
innych ekspertow, specjalistow lub bieglych Zamawiajacego, a takze podmiotow
trzecich,

4) zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,

7) udostepnienie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacje przedmiotu umowy
oraz innych dokumentow bedacych w posiadaniu Zamawiajacego i potrzebnych do
realizacji zadania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej
umowy lub od dnia ztozenia przez Wykonawce wniosku o udostgpnienie dokumentow w
celu sporzadzenia kopii. Po sporzadzeniu kopii powyzszych dokumentow Wykonawca
zobowigzany jest do ich zwrotu Zamawiajagcemu W ciggu 7 dni kalendarzowych od
przekazania. Zamawiajacy moze udostgpni¢ takze dokumenty w postaci elektronicznej.
Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajgcego,

8) zgtoszenie 0sob petnigcych obowiazki Kierownika Budowy do wiasciwego organu
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nadzoru budowlanego w terminie okreslonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,

9) stata wspotpraca z Wykonawcag w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja
przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie okreslenie tych sfer, w
ktorych takie wspotdziatanie bedzie konieczne, kazdorazowo w formie pisemnej.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy, posiadajgcego
niezbedne uprawnienia budowlane i innych wymogow wynikajacych z SWZ. Kierownik
Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢ W procesie budowy,

2) przedstawienie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany
przepisami oraz Planu Zapewnienia Jakosci (dalej: PZJ) przez Kierownika Budowy w
terminie nie pdzniejszym niz termin rozpoczgcia robot,

3) zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenic budowy, a po
zakonczeniu robot usunigeia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza, oraz pozostawienia catego terenu budowy i robdt oraz terenu w poblizu
uporzadkowanego i1 nadajgcego si¢ do uzytkowania. Brak wykonania tego obowigzku
upowaznia Zamawiajacego do wykonania tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczng, SWZ-
em, dokumentacja projektowa wraz z wytycznymi SST, poleceniami Zamawiajacego
(Wykonawcy ustugi nadzoru),

5) wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe,

7) skompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu (Wykonawcy ustugi nadzoru)
dokumentoéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy i
dokonania komisyjnego odbioru cze$ciowego / koncowego robot zgodnie z OPZ —
wykonanych w jednym egzemplarzu,

8) w przypadku wystapienia rozbieznosci pomigdzy wynikami badan zleconych przez
Wykonawce oraz przez Zamawiajacego, gdy Wykonawca kwestionuje wyniki badan
Zamawiajacego, Strony wykonaja badania arbitrazowe, ktérych koszt zobowigzany jest
ponies¢ Wykonawca,

9) po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentéw odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,

10) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami
bhp oraz zapewnienie warunkéw ppoz. okreslonych w przepisach szczegotowych,

11) udostepnienie terenu budowy pracownikom organow nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz udostepnienie im
danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz innym pracownikom, ktorych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz majatku Zamawiajgcego
— naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

13) ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty odbioru koncowego,

14) powiadomienie wilasciwych organdéw i instytucji 0 rozpoczeciu robot i wprowadzeniu
tymczasowej organizacji ruchu,

15) powiadomienie whasciwych organéw i instytucji o przywrdceniu statej organizacji ruchu,

16) przedstawienie wystgpien na wbudowane materiaty, w terminie 10 dni kalendarzowych
przed ich wbudowaniem i rozpoczgciem robot,

17) wykonywanie roboét etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy ustugi
nadzoru i Zamawiajacego,

18) natychmiastowe informowanie Zamawiajacego 0 wszelkich utrudniajacych realizacjg
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N

o

przedmiotu umowy okoliczno$ciach powstatych w trakcie realizacji, o ryzykach i
zagrozeniach mogacych mie¢ wptyw na prawidtowos¢ i terminowos¢ realizacji umowy.

§7

Zasady odbioru
Gotowos¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajagcemu wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym
powiadomieniem o wpisie Wykonawcy ustugi nadzoru (telefonicznie/SMS oraz za
posrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiajacy ma obowiagzek przystagpi¢ do odbiorow
w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.
Szczegotowe wymagania odnosnie dokumentéw wymaganych do odbioru zawiera OPZ.
Brak przedstawienia kompletu dokumentow wymaganych do odbioru koncowego, stanowi
podstawe do odmowy odbioru, jezeli z powodu braku dokumentéw ZamawiajaCy nhie ma
mozliwosci zweryfikowania prawidlowosci wykonania robot pod katem zgodnosci z
projektem i zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku przyjmuje sie, ze wystepuje
wada istotna w robotach.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.
Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania gwarancji.
Zamawiajacy ma prawo dokonywaé przegladow wykonanych robot w catym okresie
gwarancji i rgkojmi.
Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jako$ci, stuzy on
potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
W odbiorze pogwarancyjnym biora udzial przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy
ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§8
Nadzor nad realizacja umowy i sposéb kontaktow
Osobg odpowiedzialng za realizacjg umowy ze strony Zamawiajaceg0  jest

Strony ustalaja, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacja umowy bedg kierowaé¢ do
Zamawiajacego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz réwnocze$nie na
adres e-mail Inspektora nadzoru.

W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie drugg Strong¢. W razie zaniedbania obowigzku okreslonego w
zdaniu poprzednim, dorgczenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uwaza si¢ za
skuteczne.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

§9
Przedstawiciele Wykonawcy
Przedstawicielem i reprezentujacym Wykonawce na terenie budowy jest Kierownik Budowy
Kierownik Budowy dziala w ramach obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane.

§ 10
Zatrudnienie na podstawie umowy 0 prace
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) oséb wykonujacych wszystkie prace fizyczne
zwigzane z wykonywaniem robot (Czynnosci) objetych zamoéwieniem, ktorych wykonanie
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polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy. W szczegolnosci obowigzek ten obejmuje robotnikow budowlanych
oraz operatorow sprzetu. Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy
osob wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych osob petniacych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawcg) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0
prace osob, 0 ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do
zadania przedtozenia:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy 0 prace, w szczegolnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ traktowane begdzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogdéw na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona
na umowe o prace, CO zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, 0soba taka bedzie musiata
opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kare umowna. Fakt przebywania takiej osoby
na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg Sporzadzong przez Wykonawce
ustugi nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajacego i podpisana przez Wykonawce
lub jego przedstawicieli. Odmowa podpisu notatki przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli nie ma wptywu na obowigzek zaptaty kary umownej. Wykonawca ushugi
nadzoru/przedstawiciel Zamawiajacego zaznacza w swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§ 11
Podwykonawcy
1. Wykonawca, zgodnie z oferta przedmiot umowy wykona: przy udziale
, tj. Podmiotu Udostepniajacego Zasoby (dalej: PUZ), w nastgpujacym
3

zakresie :

2. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji zamierza wykona¢ przedmiot umowy przy udziale
Podwykonawcéw to zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek oraz
zastosowa¢ tryb zgtoszenia podwykonawcy opisany ponizej. Tryb zgloszenia obejmuje
réwniez Umowe z PUZ.

3. Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedlozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

3 W przypadku braku PUZ — skregli¢ ust. 1
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jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy, W terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o podwykonawstwo:

1)

2)

3)

4)

5)

nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia (SWZ z zalacznikami i

wyjasnieniami),

przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku

potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

roboty budowlanej,

zawiera postanowienia ksztaltujace warunki wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz warunki wyplaty

wynagrodzenia Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy

Zamawiajgcym a Wykonawcg. W Szczego6lnosci, jezeli umowa zawiera zapisy

uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

od odbioru robot Wykonawcy przez Zamawiajacego lub od =zaplaty naleznosci

Wykonawcy przez Zamawiajacego,

umowa 0 podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki

Podwykonawcy w zakresie kar umownych w sposéb dla niego mniej korzystny, niz

prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej

miedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Przez postanowienia mniej Kkorzystne

Zamawiajacy rozumie W Szczegolnosci:

a) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
tej samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN) niz wysokos$¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg
wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysokosci kary, ktéra Zamawiajacy W umowie z
Wykonawcg przewidziat w procentach,

b) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
wyzszej wysokosci wyrazonej w procentach niz wysoko$¢ wyrazona w procentach
tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw z dalszymi

Podwykonawcami (chyba, ze strony wylaczaja wprost mozliwos¢ dalszego

Podwykonawstwa), w szczegdlnosci zapisow dotyczacych:

a) obowigzku akceptacji przez Zamawiajacego projektow umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,

b) obowiazku uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

c) obowigzku dostarczenia Zamawiajacemu poswiadczonych (przez przedktadajacego)
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowiazku przekazywania Zamawiajacemu poswiadczonych (przez
przedktadajacego) za zgodno$¢ z oryginatlem kopii uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

6) umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub

ustugi, nie zawiera zapisow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/ dalszego
Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy O prace osob, na zasadach
wskazanych w § 10 niniejszej umowy.
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5.

10.

Niezgloszenie  pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie do 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgceg0 zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopi¢ umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze

zaakceptowal umowe.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do

kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia

zawarcia pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o0

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, z wylagczeniem umow o

podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy brutto tj.

. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci

wigkszej niz 50.000,00 zt brutto. Obowiazek aktualizuje si¢ rowniez, gdy taczna warto$é

uméw z jednym Podwykonawca przekroczy wskazang kwotg. Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez

Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi byty zawarte postanowienia odnosnie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug,

2) terminu wykonania dostaw/ustug,

3) wysokosci oraz zasad zaptaty wynagrodzenia.

Umowa nie moze zawierac:

1) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia diuzszego niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi.

2) postanowien ksztattujacych prawa lub obowiazki Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy:

a) w zakresie warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny
niz warunki wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca. W szczegodlnosci, umowa
nie moze zawiera¢ zapisow uzalezniajacych dokonanie zaplaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od odbioru dostaw/ustug przez
Zamawiajacego 0d Wykonawcy lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

b) w zakresie kar umownych w spos6b mniej korzystny, niz prawa i obowiazki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] migdzy
Zamawiajagcym a Wykonawca. Przez postanowienia mniej korzystne Zamawiajacy
rozumie w szczeg6lnosci:

I. zapisy ustalajagce kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w tej samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN) niz wysoko$¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawarte] pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz wysokos¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysokosci kary, ktorag Zamawiajacy w umowie z
Wykonawcg przewidziat w procentach,

ii. zapisy ustalajgce kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w wyzszej wysokosci wyrazonej w procentach niz wysoko$¢ wyrazona W
procentach tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
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11. W przypadku, gdy postanowienia przedtozonej umowy naruszajg zasady okreslone w ust.

10, Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,
informuje 0 tym Wykonawce | wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w
terminie 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej. Brak wezwania we wskazanym terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

12. Zasady dotyczace przedkladania projektow oraz kopii uméw wskazane powyze]j Majg

13.

14.

rowniez zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawca i dalszymi
Podwykonawcami.

Zasady przedktadania projektow oraz kopii umoéw wskazane powyzej Mmaja roéwniez
odpowiednie zastosowanie do przedktadania projektow oraz kopii uméw zawieranych z
dalszymi Podwykonawcami.

Suma wynagrodzen wszystkich zgtoszonych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
nie moze przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

15. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajaceg0 umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

18.

19.

20.

21.

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢

Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o

terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W

uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potragcenie roszczen Wykonawcy wzgledem

Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ustepie powyzej, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgceg0, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
platnos¢ sig¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$c¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wigksza niz 5% warto$ci Umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§ 12
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1.

2.

3.

1.

2.

Wady

Jezeli w toku czynnosci odbioru Koncowego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego, zostang

stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze odmowié odbioru do czasu
usuniecia wad, jezeli sg one istotne. W wypadku wystgpienia wad nieistotnych,
Zamawiajacy dokona odbioru i w takim wypadku, jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajagcym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty
ich zgloszenia przez Zamawiajgcego, t0 Zamawiajagcy moze powierzy¢ usunigcie ich
stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastgpcze). W tym
przypadku koszt usuwania wad bedzie pokrywany z nalezno$ci przystugujgcych
Wykonawcy (potracenie) lub z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, ZamawiajaCy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy czym
wysokos$¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wigksza niz 50% wartosci
wynagrodzenia, jezeli wartos¢ wad przekracza 50 % wartosci wynagrodzenia, uznaje
si¢, iz wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem i stosuje si¢
zapis ponizszy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub
powierzy¢ wykonanie usunig¢cia wad lub wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Zamawiajacy
zachowuje prawo zadania wykonania usuniecia wad lub wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku
odstgpienia od umowy.

3) W przypadku ujawnienia wad w okresie r¢kojmi i gwarancji w wyniku kontroli, jezeli
Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz
uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia, Zamawiajacy moze powierzy¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
UMowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunigciu wad

oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio robot jako wadliwych.

W przypadku wystgpienia wady lub usterki, ktérej wpltyw nie ogranicza mozliwosci

eksploatacji wykonanych elementow przedmiotu umowy, Zamawiajagcy W uzgodnieniu

z Wykonawcg ustugi nadzoru moze wyrazi¢ zgodg na eksploatacje elementow przedmiotu

umowy. W takim przypadku Zamawiajacy natozy potracenia na Wykonawce, ktorych

wysokos¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcji DP-T 14 GDDKIA Ocena jakosci na
drogach krajowych, cze$¢ I — roboty drogowe” — Warszawa 2020r., stanowiacg zatagcznik do

Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja

2020 .

§13
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres

miesiecy od daty odbioru koncowego.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi jest rowny okresowi udzielonej

gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z rekojmi za wady wynikajace z

przepisow Kodeksu cywilnego.
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3.

Bieg terminu gwarancji 1 rgkojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia odbioru
koncowego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rgkojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych przegladach
gwarancyjnych. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokot gwarancyjny.
Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym na skutek wad przedmiotu umowy lub jego
czgs$ci nie mozna byto z niego korzystac.

W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i Wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni kalendarzowych.

Koszt utrzymania gwarancji i rekojmi elementéw robot i producentow wbudowanych
urzadzen w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbednych przegladéw i ustug
eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie przez
wykonawcow elementow robot i producentéw wbudowanych urzadzen obcigza Wykonawce.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 tj. z1.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i

wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badz od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji W przypadku odstagpienia, ktore potwierdza
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uplynigcia okresu rgkojmi i
gwarancji,

Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ ze zwrotem danej czesci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktorej mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w

terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§15
Kary

Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania

postanowien niniejszej Umowy obowigzujaca forma odszkodowania bedg kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien zwloki
liczac od dnia nastepnego, po terminie, w ktorym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad,

3) za brak zgtoszenia gotowosci do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w
terminie umozliwiajacym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 — w wysokosci
3.000,00 zt za kazdy przypadek,

4) za nieuzasadniong przerwe¢ w realizacji robot z przyczyn obciazajacych Wykonawce,
trwajaca dtuzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
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wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzieh zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety dzien
przerwy,

5) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, ktory nie zostal zgloszony zgodnie z zasadami wskazanymi w § 11
umowy - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokos$ci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

7) w przypadku nieterminowej zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt -
za kazdy nieprzedtozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) za nieprzedlozenie lub za przedtozenie po terminic poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, dostawy lub ustugi - w wysokosci 3.000,00 z, za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiang,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
zakresie postanowien niezgodnych z § 11 ust. 10 - w wysokosci 3.000,00 zt za kazda
umowe o podwykonawstwo,

11) z tytulu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg lub wystgpienia
okolicznosci, o ktorych mowa w § 10 ust. 5 - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
przypadek,

12) z tytulu nieprzedstawienia do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegdlowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki od terminu okreslonego w zadaniu Zamawiajacego,

13) za nieusunigcie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego stwierdzonych
nieprawidlowosci:

a) niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oznakowanie na czas prowadzenia robot,

b) braki w oznakowaniu,

c) brak odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widocznosci (utrzymanie czysto$ci
znakow), uszkodzenia mechaniczne znakow,

w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien,

14) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu kompletu dokumentacji, wedlug stanu na dzien
odstgpienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie z § 17 ust. 2 i
ust. 4 — w wysokosci 10.000,00 zt,

15) za kazdy dzien zwloki we wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ktorego koniecznos¢ aktualizacji wynika ze zmiany umowy (w zakresie terminu lub
wysokosci wynagrodzenia) w wysokosci 1.000,00 zt,

16) z tytutlu odstgpienia od umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust.
1 (na dzien zawarcia umowy).

. Laczna warto$¢ kar umownych, ktére Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie moze

przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy).

Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych mogg by¢ naliczane kumulatywnie.
Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odszkodowania uzupeiniajacego za ewentualne
poniesione szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia wezwania, na rachunek
bankowy wskazany w tre$ci wezwania.
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7. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo
potraci¢ z jakakolwiek wierzytelnoscia Wykonawcy przystugujaca mu z niniejszego lub
innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajacym.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy
lub innych zobowiazan wynikajacych z umowy.

§16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat roboét, zgodnie z
przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-finansowym, i zwloka
przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwal niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacje
robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub ustanowiony
czy zgloszony, zgodnie z niniejsza umowa Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca nadal
realizuje roboty w sposéb sprzeczny z umows, niezgodny z dokumentacja projektowa
oraz SST lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz =zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czgsci
w zakresie uniemozliwiajagcym realizacje przedmiotu umowy,

6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu
wykonania okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

7) nastgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy,

8) kary umowne natozone na Wykonawce osiggnety poziom 10 % wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy),

9) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

10) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢c w terminie miesigca od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadaé jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy,

11) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wowczas
Zamawiajacy odstepuje od tej czesci umowy, w ktorej ta zmiana dotyczy.

2. Odstgpienie na podstawie ust. 1 pkt od 1) do 9) jest odstgpieniem z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci okre§lonych w ust. 1 i musi zawiera¢
uzasadnienie.

4. Jezeli Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci
uzasadniajacych odstapienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
wyjasnien nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania od Zamawiajacego, a
brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazaja za przyznanie przez \Wykonawce
zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku zlozenia wyjasnien
termin, w ciggu ktorego Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy, liczy si¢ od dnia ztozenia
tych wyjasnien lub bezskutecznego uptywu terminu do ich ztozenia.
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§ 17
Obowiazki Stron w zwiazku z odstapieniem od umowy

1. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:

a) pod katem przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot budowlanych, ktory zostal zatwierdzony przez wilasciwy
organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja ruchu musi si¢
zgadzac z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacja tj. w szczegolnosci
poprzez zabezpieczenie W sposob trwaly przed dostawaniem si¢ 0sob oraz pojazdow.
W przypadkoéw wykopow wzdhuz pasa jezdni (lub wzdtuz ciagu pieszego lub pieszo-
rowerowego), nalezy oznakowa¢ krawedz wykopu. Zakres zabezpieczenia zostanie
uzgodniony z Zamawiajacym.

Koszt zabezpieczenia placu budowy, o ktorym mowa w ust. 1, pod katem przejezdnosci i
bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia placu budowy przez
Zamawiajacego. Brak wykonania tychze obowigzkow upowaznia Zamawiajacego do ich
wykonania na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
Koszt zabezpieczenia przerwanych robdt obcigza Strone, z ktorej winy doszto do
odstgpienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzal Zamawiajacego,
wynagrodzenie za prace zabezpieczajace powinno by¢ obliczone przy uzyciu $rednich
sktadnikéw cenotwoérczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatorow SEKOCENBUD dla
wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu poprzedzajacego kwartat, w ktorym
doszto do odstagpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest przeja¢ materialty

budowlane, ktore zostaly wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji

przedmiotu umowy (na zamowienie), prawidlowo skladowane i nieuszkodzone, o

odpowiedniej jakosci, i ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce (np. kregi

studni z otworami, gdzie otwory sa wyprodukowane zgodnie z katami prowadzenia
kolektora gtownego). Decyzja Zamawiajacego jest dla Wykonawcy wigzaca. Jezeli
materiaty te sktadowane sg poza placem budowy, to Wykonawca jest zobowigzany

przewiez¢ je na teren placu budowy lub inne wskazane przez Zamawiajacego miejsce i

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Brak wykonania tych czynnosci daje prawo

Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgodg na przejecie umowy najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sa

sktadowane.

Zamawiajacy nie przejmie na wihasno$¢ betonowych elementéw prefabrykowanych w

postaci kostki brukowej, kraweznikow, opornikow, obrzezy, elementéw $ciekowych do

montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych materiatow betonowych),
palet na ktorych sg sktadowane materiaty, materiatow geotechnicznych (geowtoknin,
geotkanin, geomateracy itp., kruszyw dostarczonych na budowe, materiatlow
rozbiorkowych, gruntow z wykopow lub innych materiatow sypkich lub spoistych.

Wykonawca ma obowigzek usung¢ te materiaty z placu budowy, w terminie 21 dni od

daty odstgpienia od umowy. Brak wykonania tych czynnosci daje prawo

Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na przejgcie na wlasnos¢ humusu, ktory speinia

wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany na

placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega
przebudowie - linie rozgraniczajagce). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem
zastosowania do humusu postanowienia pkt 5) powyze;j.
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Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej W terminie 14 dni od daty odstgpienia przeditozy
Zamawiajacemu komplet dokumentacji, wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy.
Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie wykonane elementy od poczatku realizacji.
Wykonaweca zgtosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po zgtoszeniu
do odbioru, w oparciu o przedtozone dokumenty Zamawiajacy przystapi do procedury
odbioru robot. Jednoczesnie Wykonawca Sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem ilosci i wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien
odstapienia. Protokoél inwentaryzacji robdot potwierdzony przez Zamawiajaceg0 wraz z
protokotem odbioru robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce. Do Protokotu odbioru robot w toku lub Protokotu inwentaryzacji robot
musi by¢ dotgczony zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujacy
zakres prac wykonanych przez Wykonawce. Operat kolaudacyjny musi spetni¢ wymogi
stawiane Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okolicznos¢ koncowej. Brak
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia do jego sporzadzenia
przez Zamawiajacego i doreczenia do wiadomosci Wykonawcy. Pozostalg procedure
opisang niniejszym ustepem stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje projektowe,
raporty (przyrodniczy, $rodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy geodezyjnej),
zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych, ktéore byty
sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie realizacji zadania.

Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia do ich usunigcia przez
Zamawiajacego i sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty odstgpienia.

§18
Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystgpienia:

1) warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg technologicznie prawidtowe
wykonywanie robot budowlanych (np. z uwagi na dtugotrwate opady, temperatury itd.),
co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego oraz Wykonawce ustugi nadzoru w
protokole lub dzienniku budowy (wstrzymanie wykonania robot),

2) z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej tzn.
niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktoremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Za sit¢ wyzsza warunkujaca zmiang
umowy uwazaé si¢ bedzie w szczegolnosci: stan epidemii oraz pozar, powodz i inne
kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne w Kraju
i/lub za granica,

3) udokumentowanego przez Wykonawce, tymczasowego braku  dostepnosci
specjalistycznych materiatow budowlanych lub w przypadku opdznien w ich dostawach,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, jezeli brak dostepnosci uniemozliwia
wykonanie przedmiotu umowy w terminie, chyba ze Zamawiajacy dopusci
wykorzystanie innych zamiennych materiatow budowlanych lub konstrukcji zamiennej,

4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wiasciwy organ z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

5) innych inwestycji lub rob6t budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne
podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem przedmiotu umowy i
uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
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6) opoznienia Zamawiajgcego W Wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy
lub przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, €O Uniemozliwia terminOwe
wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce,

7) opdznienia organéw administracji publicznej lub innych podmiotéw w wydaniu
decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktow, ktorych wydanie jest
niezbe¢dne dla dalszego wykonywania prac projektowych lub robét przez Wykonawcg, a
op6znienie organow lub innych podmiotéw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

8) koniecznosci uzyskania rozstrzygniecia sgdu albo organu administracji publicznej,
ktorego uzyskanie nie bylo przewidziane w dokumentacji postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, a jest niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy
wynikajacych z umowy,

9) zmiany warunkéw technicznych gestorow sieci, W szczegolnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych lub ujawnienia kolizji, co uniemozliwia
realizacje przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z umowy,

10) 0sob trzecich lub podmiotow z roszczeniami lub wnioskami o zmiang, ktore zasadnie
uniemozliwiaja dalsze wykonanie przedmiotu umowy, W szCzegodlnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy administracji
publicznej, a takze uzyskanie warunkéw przytaczeniowych od gestorow sieci, lub
powoduja koniecznos¢ zmiany projektu lub sposobu wykonania robot,

11)wszczecia przez  jakikolwiek  podmiot  postepowania  sadowego,  sadowo-
administracyjnego lub administracyjnego uniemozliwiajacego wykonanie przedmiotu
umowy przez Wykonawcg, W Szczegdlnosci wstrzymujace mozliwo$¢ uzyskania
odpowiednich rozstrzygnig¢, decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, opinii lub
innych aktow administracyjnych niezbg¢dnych do wykonania przedmiotu umowy,

12) wystagpienia na placu budowy niewybuchow, niewypatow lub  znalezisk
archeologicznych, ktore wymagaty wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez
Wykonawce,

13) wystgpienia na placu budowy awarii, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznos$cia wstrzymania wykonania robot budowlanych
przez Wykonawce,

14) braku dostepnosci do placu budowy lub jego czgéci z powodu okoliczno$ci za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, jezeli wptywa to na termin wykonania
przedmiotu umowy,

15) zmiany po uplywie sktadania ofert powszechnie obowiazujacych przepisow prawa, ktore
miaty wplyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

16) zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3), art. 455 ust. 1 pkt 4) lub art. 455 ust.
2 ustawy Pzp, jezeli wptywa na termin realizacji umowy,

17) wystapienie koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych (o ktorych mowa w
Kosztorysie ofertowym — jezeli dotyczy) — jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub
zakres uniemozliwiaja dotrzymanie terminu realizacji umowy,

18) zmiany przedmiotu umowy, o ktorych mowa w ust. 6, jezeli terminy ich wykonania,
rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy,

19) udzielenie przez Zamawiajacego zamowienia Wykonawcy na podstawie art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy Pzp (jezeli zostato przewidziane w ogtoszeniu), ktorego wykonanie ma
wplyw lub jest powigzane z robotami wykonywanymi na podstawie niniejszej umowy.

Termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec zmianie 0 czas, w jakim wyzej wskazane

okolicznosci wplyngly na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcg, to jest

uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacje przedmiotu umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia jest rowniez dopuszczalna w przypadku wystapienia

okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 12), 13) oraz w ust. 6.
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Zmiana podmiotu udostepniajacego zasoby - jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na
zasobach ktorego Wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci lub
Wykonawca samodzielnie wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz
wskazane na etapie postepowania o0 udzielenie zaméwienia przez dotychczasowy podmiot
trzeci.

Zmiana umowy odnoszgca si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa w nastepujacych

sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wprowadzonych za zgoda lub na polecenie Zamawiajacego,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub na
polecenie lub za zgoda Zamawiajacego,

3) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, Kktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego lub koniecznos¢ ich wykonania wynika z wad w
dokumentacji projektowej,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapig nieprzewidziane w dokumentacji
postegpowania 0 udzielenie zamowienia publicznego okolicznosci powodujace
konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia, W tym w szczegdlnosci, jezeli
informacje wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia okaza si¢ nieprawidtowe, co
spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia w zakresie cech,
funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych.

5) Wystapienie powyzszych okolicznosci uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie,
w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okazg Si¢ niezgodne z
zastanym stanem rzeczywistym.

Zmiana Kierownika Budowy - zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na

zastgpieniu dotychczasowej o0soby inng osoba, ktora bedzie posiada¢ kwalifikacje

potwierdzajace spetnienie warunkoéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce lub/i gdy

Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktow w ramach kryterium oceny ofert za

doswiadczenie i kwalifikacje zastepujacej osoby, co osoby wskazanej w ofercie (jezeli

doswiadczenie i kwalifikacje byty kryterium oceny ofert).

Zmiana terminu realizacji umowy, mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu

wniesienia Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zmieniony

okres. Brak wniesienia zabezpieczenia uniemozliwia zawarcie aneksu do umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy powoduje konieczno$¢ zmiany wysokosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wylacznie w przypadku, gdy zmiana ta

przewyzszy 15 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy (o ktérym mowa w § 3 ust. 1

umowy z dnia jej zawarcia). W przypadku kolejnych zmian wynagrodzenia przyjmuje sie,

7e obowigzek zmiany wysokosci zabezpieczenia aktualizuje si¢, gdy suma zmian wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy przekroczy wskazany prog 15 %. Zaniechanie czegsci robot nie

uprawnia do zmniejszenia wysokosci zabezpieczenia, jednakze jest uwzgledniane w

przypadku zwigkszenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu

pierwszym, stosujac go odpowiednio.

W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowiazany jest ztozy¢ wniosek

dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe

do zadania takiej zmiany oraz do wykazania zaistnienia zdarzen Iub okolicznosci
stanowigcych podstawe jego wniosku. Wniosek musi by¢ zlozony w  terminie
umozliwiajacym jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed uptywem terminu realizacji
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umowy. W przypadku wniosku o zmiang terminu Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo

szczegdtowo wskaza¢ termin przesunigcia w przyporzadkowaniu do poszczegodlnych

przestanek, ktore miatyby uzasadnia¢ ten okres, tj. ilos¢ dni dla danej przestanki wraz z

uzasadnieniem.

Wskazane w niniejszym paragrafie okoliczno$ci stanowig katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

§19
Prawa autorskie

W przypadku wytworzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworéw w rozumieniu

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w

ramach wynagrodzenia Wykonawca oswiadcza, zZe:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majagtkowe do utwordow, w tym te czesci,
ktore zostang wykonane przez Podwykonawcow lub inne osoby,

2) przenosi na Zamawiajacego wilasno$¢ wszystkich egzemplarzy oraz nosnikow, na
ktérych utwory zostaty utrwalone,

3) zezwala Zamawiajacemu na dokonanie opracowan i zmian utworéw lub ich czesci,
korzystanie z opracowan utworéw oraz ich przerobek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela Zamawiajagcemu praw zaleznych, na
polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 pkt 2),

4) przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust.1, nastgpuje:

1) z chwilg wydania przez Wykonawce poszczegdlnych utworow (badz ich czgsci)
Zamawiajacemu (do nabycia praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajacego
przekazywanych utworow, czy dodatkowych oswiadczen Wykonawcy),

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych
pol eksploatacji:

a) utrwalania i zwielokrotniania utwordéw, badz ich czg¢sci - wytwarzania okreslong
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

b) obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

C) rozpowszechniania utworéw, badz ich czesci, w sposéb inny niz okreslony pod lit. b) -
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie;

d) publicznego udostepniania utworéw w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) uzytkowania utworow lub ich cz¢séci na wlasny uzytek oraz na uzytek osob trzecich w
celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci
przekazania utworow lub ich czgsci innym wykonawcom jako podstawe do wykonania
innych opracowan projektowych, wykonawcom biorgcym udziat w postgpowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego jako czes¢ SWZ, innym wykonawcom jako
podstawg do wykonania lub nadzorowania robot budowlanych, osobom trzecim
bioragcym udziat w procesie inwestycyjnym;

f) zwielokrotniania utworow dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrows, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technika
drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;
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g) wprowadzania utworéow lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu;

h) wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegolnych utwordéw, nadawania catosci
lub wybranych fragmentéw utworéw za pomocg wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacje naziemna,

i) wymiany no$nikoéw, na ktorych poszczegdlne utwory utrwalono;

J) wykorzystywania w catosci lub fragmentéw utworow do celow promocyjnych i
reklamy;

k) wykorzystanie utworéw (takze w wersji zmienionej) do rozbudowy, przebudowy,
rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian catosci lub czgsci
zadania;

3) z prawem Zamawiajgcego do dalszego przenoszenia autorskich praw majatkowych na
osoby trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyze;.

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie w jego
imieniu praw osobistych do utworéw oraz zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania
wzgledem Zamawiajgcego w zakresie obejmujagcym zgode na zmiany utworéw w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz robét budowlanych realizowanych na
podstawie dokumentacji projektowe;j.

4. Wykonawca dodatkowo zapewnia, ze prawa autorskie do utworow w momencie wydania
Zamawiajacemu nie beda obcigzone zadnymi roszczeniami oraz innymi prawami o0sOb
trzecich. Powyzsze postanowienia stosuje si¢ odpowiednio do kazdej kolejnej wersji
opracowania powstatego w wyniku uwzglgdnienia uwag, czy tez usunigcia wad.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepiséw ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a
utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob.
Wykonawca ponosi wzglgdem Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady prawne
i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace si¢ ujawni¢ w przysztosci w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

6. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczen
opartych na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ich
praw autorskich lub innych praw wilasnosci intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z
Zamawiajacym) podejmie dzialania, zmierzajace do odparcia tych roszczen lub do ich
zaspokojenia. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.

7. W przypadku wytoczenia przez osobg trzecig powodztwa opartego na zarzucie naruszenia
jej praw, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwolnienia Zamawiajacego od odpowiedzialnosci,
w szczegolnosci podejmie dziatania w celu wzigcia udziatu w postgpowaniu po stronie
Zamawiajacego i zwolnienia Zamawiajacego z udzialu w tym postgpowaniu, a w razie
wydania prawomocnego orzeczenia zasadzajagcego od Zamawiajgcego okreslone
Swiadczenia lub/i prowadzacego do pogorszenia praw w sferze dobr osobistych,
Wykonawca zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego z
tego tytutu szkody w pelnej wysokosci, m.in. Wykonawca zwroci Zamawiajacemu wszelkie
poniesione przez niego koszty zwigzane z prowadzonym postepowaniem (W tym koszty
procesu wraz z kosztami zastepstwa procesowego), oraz konieczno$cig zaptaty
odszkodowan na rzecz podmiotow trzecich, z wytaczeniem ugod, w tym ugod sadowych,
zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.

8. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego prawa, O
ktorych mowa w ust. 1, nie zostana przeniesione na Zamawiajacego, a Wykonawca
wytworzy je w ramach wykonania przedmiotu umowy, przejscie ich na Zamawiajgcego
nastepuje z chwilg odstapienia, W ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
przedmiot umowy wykonany i odebrany przez Zamawiajgcego. Oznacza to, ze
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Zamawiajacy, sam lub z pomoca osob trzecich, moze ukonczy¢ przedmiot umowy w
oparciu o utwory wytworzone w ramach wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§20
Ochrona danych osobowych

1. Administrator danych (Zamawiajgcy) powierza Podmiotowi  przetwarzajacemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO
(zwanego w dalszej czeSci ,,Rozporzadzeniem”), dane osobowe pracownikoéw
(wspotpracownikow) oraz os6b  wskazanych w dokumentacji postepowania do
przetwarzania na potrzeby niniejszej umowy.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa 0sob, ktorych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajagce wymogi
Rozporzadzenia.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowiagzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materialow, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Administratora
Danych i od wspotpracujacych z nim oséb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane
poufne”).

5. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez
pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niz wykonanie umowy, chyba ze
koniecznos$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisow prawa
lub umowy.

§21
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ ogoélnie obowigzujace przepisy,
w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Wszelkie spory mogace Wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda
rozstrzygane zgodnie z obowigzujacym prawem polskim i przez sad wtasciwy rzeczowo w
Bydgoszczy.

§22

1. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien umowy uprawniajace Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego na
wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynnosci wystepuja lacznie wszyscy cztonkowie
Konsorcjum.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnos$cig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

§23
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Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron.

ZAMAWIAJACY

Zataczniki:
1) Kosztorys ofertowy robot podstawowych
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy
3) Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia
4) Wzor oswiadczenia Podwykonawcy do faktury czesciowej
5) Wzor oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej

WYKONAWCA
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Zalacznik nr 4
Wzor o$wiadczenia Podwykonawcy do faktury czesciowej.

Wojewédztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktérego dziala
Zarzad Drog Wojewdédzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE

Niniejszym,

*dzialajgc  w imieniu 1 na rzecz z siedzibg w :
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS :
NIP: , REGON: , !

*]a, prowadzqcylca dziatalnos¢ gospodarczq pod firmg :
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej NIP: , REGON: ,

(dalej jako: ,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytulu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawce w ramach realizowanej

przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na rzecz Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktérego dziala Zarzad Drég Wojewédzkich (dalej jako
,Zamawiajacy”’) umowy, ktorej przedmiotem jest wymagalne na dzien

(dzien wystawienia faktury przez Wykonawce) zostatlo w calosci
zaptacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z
Podwykonawca w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca oswiadcza, ze na dzien (dzien
wystawienia faktury przez Wykonawce) nie przystugujg mu jakiekolwiek wymagalne roszczenia o
zaptatg wynagrodzenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie¢ ich zrzeka.
Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktore stang sie
wymagalne w przysztosci:

1. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
2. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
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Zalaceznik nr 5
Wzor oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej

Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktérego dziala
Zarzad Drog Wojewédzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dzialajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w :
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS :
NIP: , REGON: i
*]a, prowadzqcylca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg :
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej NIP: , REGON: ,
(dalej jako: ,,Podwykonawca”), o§wiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu
wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzierr odbioru koricowego) w ramach
realizowanej przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na rzecz
Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktorego dziala Zarzad Drég Wojewédzkich
(dalej jako ,,Zamawiajacy”) umowy, ktorej przedmiotem jest: zostalo

w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek
roszczen wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt si¢
za nie z Podwykonawcg w sposob caltkowity 1 terminowy. Tym samym Podwykonawca o§wiadcza,
ze za wszystkie prace wykonane do dnia (dzien odbioru koricowego) nie przystuguja
mu jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajgcego, a jezeli takie by istnialy, niniejszym sie¢ ich
zrzeka.

*wybrac wlasciwe

Strona 26z 26



