
Znak sprawy: SA.270.15.2022 

Załącznik nr 4.V 
 
Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy – dla pakietu V 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Szkółkarstwo 

Wyjmowanie 
sadzonek 

Siew 

nasion 
Pielenie 

Przygotowanie 
gleby 

Nawożenie 
Przerabianie 

kompostu 

I kwartał 

 
20% - 10% - - - 

II kwartał 
60% 30% 50% 40% 40% - 

III kwartał  
- 10% 30% 20% 20% 100% 

IV kwartał 
20% 60% 10% 40% 40% - 
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