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Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy – dla pakietu III 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Terminy wykonania dla prac  wykonywanych w rezerwacie  (ochrona przyrody):  
- poprawa warunków świetlnych – wrzesień - listopad 
- trzebież prześwietlająca – listopad – styczeń - luty; listopad - grudzień 
- przebudowa siedliska – kwiecień, czerwiec-lipiec 
- mechaniczne wykaszanie łąk – lipiec - wrzesień 

 

 Hodowla lasu 

Ochrona p.poż Ochrona lasu 
Pozyskanie                         

i zrywka drewna Odnowienia 
i zalesienia 

Czyszczenia 
wczesne 

Czyszczenia 
późne 

Pielęgnacja 
gleby 

I kwartał 

 

---- ---- 50% ----- 45% 10% 30% 

II kwartał 100% 60% 20% 40% 25% 30% 25% 

III kwartał  ----- 40% 20% 60% 20% 40% 20% 

IV kwartał ----- ---- 10% ------ 10% 20% 25% 


