Znak sprawy: SA.270.15.2022

Zatacznik nr 4.111

Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy - dla pakietu III

Hodowla lasu
ieni - - - i Ochrona p.poz Ochrona lasu Pozyskanie
Odnowienia | Czyszczenia Czyszczenia Pielegnacja p-p i zrywka drewna
i zalesienia wczesne pdZne gleby
I kwartat 50 | @ - 45% 10% 30%
Il kwartat 100% 60% 20% 40% 25% 30% 25%
Il kwartat | ----- 40% 20% 60% 20% 40% 20%
IV kwartat | ----- 10% | - 10% 20% 25%

Terminy wykonania dla prac wykonywanych w rezerwacie (ochrona przyrody):
- poprawa warunkdéw Swietlnych - wrzesien - listopad

- trzebiez przeswietlajqca - listopad - styczen - luty; listopad - grudzien

- przebudowa siedliska - kwiecien, czerwiec-lipiec
- mechaniczne wykaszanie tqk - lipiec - wrzesien




