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Uczestnicy postepowania
0 udzielenie zamowienia
publicznego

Dotyczy postepowania na zadanie pn. ,, Termomodernizacja budynkéw uzytecznoSci
publicznej Powiatu Grodziskiego”

W zwiazku ze ztozonymi pytaniami do postgpowania Zamawiajacy udziela nastepujacych
odpowiedzi:

W zwigzku z odbyciem w dniu dzisiejszym wizji lokalnej, sktadam zapytanie to niniejszego
postgpowania przetargowego :

Pytania dotyczace Budynku Liceum Ogolnoksztalcacego:

Pytanie nr 1: Jak zamawiajacy wraz z Uzytkownikiem przewiduje przebieg prac budowlanych
na czynnym budynku Liceum i konieczno$cig prowadzenia zaje¢ lekcyjnych w trakcie
prowadzenia prac budowlanych? Podczas wizji lokalnej, przedstawiciel uzytkownika
zaproponowal podziat prac na 2 etapy — Pigtro oraz parter. Pragniemy zwroci¢ uwage, iz zakres
prac obejmuje w duzej mierze prace glosne i ucigzliwe jak klucie, ktorego dzwigk bedzie
roznosit si¢ po catym budynku wraz z kurzem mu towarzyszacym co bedzie praktycznie
uniemozliwiato prowadzenie zaj¢¢ lekcyjnych w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

Odpowiedz: W malym budynku LO im. Juliusza Slowackiego w Grodzisku
Wielkopolskim istnieje mozliwos¢ podzialu go na dwie czeSci tj. parter i I pietro, ktore
kolejno mogg zosta¢ udostepnianie Wykonawcy.

Podczas podzialu konieczne be¢dzie zapewnienie komunikacji pomi¢dzy wszystkimi
funkcjonujacymi cze¢sciami budynku. Wykonawca wszelkie prace bedzie wykonywal w
sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla osob przebywajacych w obiekcie. Sposob
prowadzenia prac nie moze wplywa¢ na funkcjonowanie obiektu. W trakcie prowadzenia
robot Wykonawca zobowigzany bedzie do zachowania warunkow bezpieczenstwa,
estetyki i czystoSci.

Prace ucigzliwe /halasliwe bedzie mozna prowadzi¢ jednoczesnie rowniez w czasie zajec
lekcyjnych po wezesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Obiekty mogg zosta¢ udostepniane do realizacji zadania calodobow0 z uwzglednieniem
podzialu na czeSci, o ktorych mowa powyzej, po wczeSniejszym ustaleniu z
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Zamawiajacym. Zamawiajacy umozliwi prowadzenie prac w weekendy i Swi¢ta po
wczesSniejszym ustaleniu dni i godzin pracy.

Pytanie nr 2: Wyming instalacji eklektycznej oznacza catkowite odciecie budynku z zasilania
na okres prowadzenia prac co uniemozliwia prowadzenie w tym czasie zaj¢¢ lekcyjnych.
Zaréwno projekt jak 1 kosztorys nie przewiduje pozycji z wykonaniem dodatkowych zrdodet
zasilania tymczasowego na potrzeby prowadzenia zaje¢ lekcyjnych.

Odpowiedz: Projekt i kosztorys nie zakladaja wykonania dodatkowych zrddel zasilania.
Jednak z zapisami ogloszenia 0 zaméwieniu, z zapisami opisu przedmiotu zamowienia —
dzial IV. Opis przedmiotu zamowienia SWZ ,,pkt 2 Prace budowlane beda prowadzone
na terenie funkcjonujacych szkét i wewnatrz czynnych budynkéw, w ktorych prowadzone
beda zajecia lekcyjne. W rejonie prac budowlanych mogq znalezé si¢ pracownicy i
uczniowie. Pomieszczenia, w ktorych prowadzone beda roboty budowlane nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowad. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob bezkolizyjny,
zapewni¢ rozwigzania umozliwiajgce prace obiektow, zatem przy ograniczonej zajetosci
terenu budowy. Obowiazkiem Wykonawcy bedzie uzgadnianie na biezaco kolejnosci
rob6t z wyznaczonym przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Grodzisku
Wielkopolskim”. Ww. informacja znajduje si¢ takze w § 8 ust. 1 pkt 26) projekcie umowy
stanowiacym zalacznik nr 8 do SWZ. W zwiazku z powyzszym Wykonawca w koszty
calkowite zadania (ryczalt) winien wliczy¢ zabezpieczenie dodatkowego zasilania tak by
zgodnie z powyzszym mogly odbywac¢ si¢ zajecia lekcyjne .

Pytanie nr 3: Brak w kosztorysie prac zabezpieczajacych przed kurzem i brudem czynnego
budynku. Prosimy o uzupehienie przedmiaru.

Odpowiedz: W SWZ w dziele XV. Sposéb obliczenia ceny oferty w ppkt 5. zawarto zapisy
co powinna obejmowac cena oferty:

»2. Cena podana w ofercie powinna obejmowac¢ wszystkie koszty i skladniki zwiazane

z wykonaniem zamowienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajacego, w tym
rowniez wszelkie koszty towarzyszace jego wykonaniu. Wykonawca jest zobowiazany w
cenie oferty uwzgledni¢ takze zalatwienie wszelkich innych formalnosci dotyczacych
budowy i kosztow z tym zwiazanych, w szczegolnosci:

- organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy,

- zabezpieczenie placu budowy

- zabezpieczenie obiektow budowy zwigzane ze stalym funkcjonowaniem obiektow,

- utylizacja odpadow,

- obstuge geodezyjng (tyczenie, szkice i mapy inwentaryzacji powykonawczej),

- sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robét,

- koszty odbiorow strazy i inspekcji

- pomiary i protokoly z badan,

- koszty zwigzane z podlaczeniem budynku szkoly ( ZST w Grodzisku wielkopolskim)
zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z
0.0.

- zakup i montaz budek legowych zgodnie z ekspertyzami ornitologicznymi i
chiropterologicznymi,

- przywrdcenia porzadku na terenach uzywanych przez Wykonawce do stanu
pierwotnego,
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- inne koszty, ktore zdaniem wykonawcy trzeba ponies¢ w zwiazku z realizacja
zamoOwienia.”

Zamawiajacy informuje, iz wykonanie prac zabezpieczajacych przed kurzem i brudem
czynnego budynku jest w gestii Wykonawcy i to Wykonawca powinien ujaé koszty
zabezpieczania w kosztach realizacji inwestycji w cenie ryczaltowe;j.

Pytanie nr 4: Czy zamawiajacy z uzytkownikiem dopuszcza mozliwo$¢ prowadzenia prac w
weekendy oraz popotudniami i w godzinach nocnych ? Czy budynek moze zosta¢ w tym czasie
udostepniony wykonawcy?

Odpowiedz: Obiekty moga zosta¢ udostepniane do realizacji zadania calodobowo z
uwzglednieniem podzialu na czesci, o ktorych mowa w odpowiedzi na pytanie nr 1, po
wczesniejszym ustaleniu z Zamawiajacym. Zamawiajacy umozliwi prowadzenie prac w
weekendy i Swi¢ta po wezeSniejszym ustaleniu dni i godzin pracy.

Pytanie nr 5: Brak w kosztorysie pozycji mowiacej o konieczno$ci naprawy posadzki po
pracach instalacyjnych. Wykonawca na etapie sktadania oferty nie jest w stanie doktadnie z
wymiarowac zakres oraz i1lo$¢ posadzki do naprawy nawet po dokonaniu wizji lokalne;j. Jest to
remont ponad 100 letniego budynku i zakres tych prac mozna stwierdzi¢ dopiero po dokonaniu
odkrywek. Prosimy o korektg przedmiaru przez projektanta / kosztorysanta w ww. zakresie.

Odpowiedz: W calkowitej wartoSci zamowienia (ryczalt) nalezy uwzgledni¢ koszty
naprawy posadzek po pracach elektrycznych w pomieszczeniach gdzie wystepuja gniazda
komputerowe. Zgodnie z projektem i wcze$niejszymi odpowiedziami w posadzkach nie
bedzie prowadzona instalacja sanitarna.

Pytanie nr 6: Jak zamawiajacy wraz z uzytkownikiem zamierza rozwigzaé kwesti¢
prowadzenia prac budowlanych zgodnie z zasadami BHP oraz Inspekcji Pracy, méwiacej, iz na
terenie budowy nie moga przebywac¢ osoby postronne? Jesli budynek LO bedzie czynny w
trakcie wykonywania prac budowlanych nie ma mozliwosci by osoby postronne nie
przechodzity przez plac budowy ktory stwarza niebezpieczenstwo dla zdrowia 1 zycia osob nie
przeszkolonych 1 postronnych. Zaréwno projekt jak 1 kosztorys nie przewiduje prac
zabezpieczajacych lub wygradzajacych teren placu budowy oraz czg¢sci ogdlnodostepnej dla
0sOb postronnych. Prosimy o zawarcie tej kwestii w kosztorysie.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z zapisami ogloszenia o zamowieniu, z
zapisami opisu przedmiotu zamowienia — dzial IV. Opis przedmiotu zamowienia SWZ ,,
pkt 2 Prace budowlane b¢da prowadzone na terenie funkcjonujacych szkol i wewnatrz
czynnych budynkow, w ktorych prowadzone beda zajecia lekcyjne. W rejonie prac
budowlanych moga znalez¢ si¢ pracownicy i uczniowie. Pomieszczenia, w ktorych
prowadzone beda roboty budowlane nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac.
Prace nalezy prowadzi¢ w sposob bezkolizyjny, zapewni¢ rozwiazania umozliwiajace
prac¢ obiektow, zatem przy ograniczonej zajetosci terenu budowy. Obowiazkiem
Wykonawcy bedzie uzgadnianie na biezaco kolejnosci robot z wyznaczonym
przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim”. Ww. informacja
znajduje si¢ takze w § 8 ust. 1 pkt 26) projekcie umowy stanowiacym zalgcznik nr 8 do
SWz.
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W SWZ w dziele XV. Sposob obliczenia ceny oferty w ppkt 5. zawarto zapisy co powinna
obejmowac cena oferty (jak w odpowiedzi do pytania nr 3).

Zamawiajacy informuje, iz wykonanie prac zabezpieczajacych i wygradzajacych plac
budowy przed osobami postronnymi w gestii Wykonawcy i to Wykonawca powinien ujaé
koszty zabezpieczania w kosztach realizacji inwestycji w cenie ryczaltowe;j.

Pytanie nr 7: Zamieszczony przez zamawiajgcego przedmiar zawiera pozycje wymiany
stolarki okiennej 1 drzwiowej mierzonej wg. istniejgcych osciezy a nie wg. otworow, co daje
roznice kosztorysowa na catkowitej ilosci stolarki kilka m2. Prosimy o korekte przedmiaru.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz jesli wg. Wykonawcy wystepuja roznice w ilo$ci
m? nalezy te roznice uwzgledni¢ w calkowitej warto$ci zamowienia ( ryczalt).

Pytanie nr 8: Prosimy o wskazanie miejsce w ktérym wykonawca moze urzadzi¢ zaplecze

budowy.

Odpowiedz: Miejsce na zaplecze budowy wyznacza si¢ na parkingu szkolnym przy
malym budynku LO im. Juliusza Stowackiego w Grodzisku Wielkopolskim, wjazd od ul.
3 Maja.

Pytanie nr 9: Zakres prac obejmuje wymiang instalacji elektrycznej oraz c.o. , co powoduje
rozkucie budynku w zadtuz i1 wszerz w celu potozenia nowych instalacji. Czy zakres prac
obejmuje szpachlowanie i malowanie wszystkich pomieszczen w budynku catkowicie czy tylko
miejscowo ? Prosimy o korekte przedmiaru.

Odpowiedz: Projekty budowlane i przedmiary robdét obejmuja szpachlowanie i
malowanie wszystkich pomieszczen wewnatrz budynku.

Pytanie nr 10: Czy projekt budowlany dotyczacy LO, zostat uzgodniony z rzeczoznawca
pozarowym oraz sanepidem? Prosimy o zamieszczenie skanu projektu z pieczatka i podpisem
rzeczoznawcoOw lub zatwierdzeniem uzgodnien.

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami pkt 7 - warunki ochrony przeciwpozarowej - projektow
budowlanych, nie jest wymagane uzgodnienie projektéw pod wzgledem zgodnosci z
wymogami ochrony przeciwpozarowej (pkt 7 str. 11 projektéw budowlanych dla ,,malego
budynku” Liceum Ogélnoksztalcacego).

Pytanie nr 11: Czy budynek LO jest wyposazony w gasniecie w ilo$ci zgodnej z aktualng
Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla budynku oraz czy taka instrukcja jest stworzona do
tego budynku wraz z planem ewakuacyjnym budynku?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz maly budynek LO wyposazony jest w gasnice w
ilosci zgodnej z aktualng instrukcja bezpieczenstwa pozarowego. Budynek posiada
instrukcje bezpieczenstwa pozarowego wraz z planem ewakuacyjnym budynku.

Pytanie nr 12: Prosmy o udostepnienie aktualnych badan hydrantéw wewnetrznych jesli
wystepuja oraz najblizszego hydrantu zewnetrznego . Badania te sg niezbedne do dokonania
odbioru budynku przez stuzby PSP.

Odpowiedz: W budynku nie wystepuja hydranty wewnetrze. W zalaczeniu do odpowiedzi
badania najblizszego hydrantu zewnetrznego.
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Pytanie nr 13: Czy po stronie wykonawcy lezy wykonacie nowego certyfikatu charakterystyki
energetycznej budynku ?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z zapisami § 3 ust. 9 projektu umowy
stanowiacego zalacznik nr 8 do SWZ po stronie Wykonawcy lezy opracowanie i
dostarczenie do Zamawiajgcego nie podzniej niz w dniu odbioru koncowego prac
budowlanych Swiadectwa charakterystyki energetycznej.

Pytanie nr 14: Pro$my o zamieszczenie aktualnych przegladow / opinii kominiarskich dla
budynku LO.

Odpowiedz: Aktualne przeglady /opinie kominiarskie w zalaczaniu do odpowiedzi.
Pytanie nr 15: Pro§my o zamieszczg aktualnych badan wody dla budynku LO.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada aktualnych badan wody, nie ma takiego obowigzku
gdyz woda jest dostarczana z sieci miejskiej, badania przeprowadzane sa przez
Grodziskie Przedsi¢biorstwo Komunalne Sp. z o.0., ul. Koscianska 32, 62-065 Grodzisk
Wielkopolski.

Pytanie nr 16: Prosimy i zamieszczenie projektow w wersji DWG.

Odpowiedz: Projekty w wersji DWG stanowia zalacznik do odpowiedzi na niniejsze
pytania.

Pvtania dotvczace Budynku Zespolu Szkol Technicznych:

Pytanie nr 1: Jak zamawiajacy wraz z Uzytkownikiem przewiduje przebieg prac budowlanych
na czynnym budynku ZST 1 konieczno$ciag prowadzenia zaj¢¢ lekcyjnych w trakcie
prowadzenia prac budowlanych? Podczas wizji lokalnej , przedstawiciel uzytkownika
zaproponowat podziat prac na kilka etapéw — udostgpniajac po jednym pietrze lub czesci pietra
wykonawcy prac. Pragniemy zwroci¢ uwagg, iz zakres prac obejmuje w duzej mierze prace
glosne 1 uciazliwe jak khucie, ktorego dzwigk bedzie roznosit si¢ po catym budynku wraz z
kurzem mu towarzyszacym co bedzie praktycznie uniemozliwialo prowadzenie zajgé
lekcyjnych w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Udostgpniajac wykonawcy etami pigtra
lub ich czgsci , nie ma mozliwo$ci wykonania catosci zadania w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, gdyz etapowo$¢ prac znacznie je wydluza oraz technicznie uniemozliwia
wykonania cze¢$ci prac , gdyz, np. instalacje eklektyczne, teletechniczne oraz sanitarne nalezy
w pierwsze] kolejnosci wykonywaé pionami a pdzniej rozprowadzaé poziomo po pietrze
dlatego udostepniony powinien by¢ jednorazowo caty budynek z podziatem np. na skrzydia
budynku a nie tylko pietra.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z zapisami ogloszenia o0 zamowieniu, z
zapisami opisu przedmiotu zamowienia — dzial IV. Opis przedmiotu zamowienia SWZ ,,
pkt 2 Prace budowlane b¢da prowadzone na terenie funkcjonujacych szkol i wewnatrz
czynnych budynkéw, w ktorych prowadzone beda zajecia lekcyjne. W rejonie prac
budowlanych moga znalez¢ si¢ pracownicy i uczniowie. Pomieszczenia, w ktorych
prowadzone beda roboty budowlane nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowad.
Prace nalezy prowadzi¢ w sposob bezkolizyjny, zapewni¢ rozwigzania umozliwiajgce
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prace obiektow, zatem przy ograniczonej zajetosci terenu budowy. Obowiazkiem
Wykonawcey bedzie uzgadnianie na biezaco kolejnosci robot z wyznaczonym
przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim”. Ww. informacja
znajduje si¢ takze w § 8 ust. 1 pkt 26) projekcie umowy stanowiacym zalgcznik nr 8 do
SWZ.

Wykonawca przed podpisaniem umowy w ustaleniu z Zamawiajacym zobowigzany jest
do sporzadzenia harmonogramu rzeczowo - finansowego. W zwiazku z tym,

Fundusze . ] Unia Europejska
E Europejskie s(z)el!clfpospollta %ﬁ%ﬁa STIRCRZA, G I YODZTWA Europejski Fundusz

Zamawiajacy wskaze przed opracowaniem niniejszego dokumentu kolejnos¢
udostepnianych pomieszczen.

W budynku ZST im. Eugeniusz Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim, istnieje
mozliwos¢ podzialu go na 6 czesci, ktore kolejno moga zosta¢ udostepniane Wykonawcey
do realizacji prac:

II pietro lewego skrzydia budynku,

I pietro lewego skrzydla budynku,

parter lewego skrzydla budynku,

I pietro centralnej czesci budynku,

parter centralnej czesci budynku,

prawe skrzydlo budynku.

Podczas podzialu konieczne bedzie zapewnienie komunikacji pomiedzy wszystkimi
funkcjonujacymi cze$ciami budynku. Wykonawca wszelkie prace bedzie wykonywal w
sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla oséb przebywajacych w obiekcie. Sposob
prowadzenia prac nie moze wplywa¢é na funkcjonowanie obiektu. W trakcie prowadzenia
robot Wykonawca zobowiazany bedzie do zachowania warunkow bezpieczenstwa,
estetyki i czystoSci.

Prace ucigzliwe /halasliwe bedzie mozna prowadzi¢ jednoczesnie rowniez w czasie zajec
lekcyjnych po wezeSniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Obiekty mogg zosta¢ udostepniane do realizacji zadania calodobow0 z uwzglednieniem
podzialu na czeSci, o ktéorych mowa powyzej, po wczeSniejszym ustaleniu z
Zamawiajacym. Zamawiajacy umozliwi prowadzenie prac w weekendy i Swieta po
wczesniejszym ustaleniu dni i godzin pracy.

Pytanie nr 2: Czy zamawiajacy przewiduje znaczne wydtuzenie terminu zakonczenia prac z
powodu konieczno$ci wykonywania prac etapowo?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje wydluzenia terminu zakonczenia prac. Zadanie
bedace przedmiotem niniejszego postepowania jest dofinansowane ze Srodkow WRPO
2014-2020, termin realizacji inwestycji zostal okreslony w umowie z Marszalkiem
Wojewodztwa Wielkopolskiego nie ma mozliwosci zmiany terminu zakonczenia realizacji
zadania.

Pytanie nr 3: Wyming instalacji eklektycznej oznacza catlkowite lub czgsciowe odcigcie
budynku z zasilania na okres prowadzenia prac co uniemozliwia w odlaczonych czes$ciach
budynku prowadzenie w tym czasie zaje¢ lekcyjnych. Zarowno projekt jak i kosztorys nie
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przewiduje pozycji z wykonaniem dodatkowych Zrédet zasilania tymczasowego na potrzeby
prowadzenia zaj¢¢ lekcyjnych?

Odpowiedz: Odpowiedz: Projekt i kosztorys nie zakladaja wykonania dodatkowych
zrodel zasilania. Jednak z zapisami ogloszenia o zamowieniu, z zapisami opisu przedmiotu
zamowienia — dzial I'V. Opis przedmiotu zamowienia SWZ ,, pkt 2 Prace budowlane beda
prowadzone na terenie funkcjonujacych szkol i wewnatrz czynnych budynkow, w ktorych
prowadzone beda zajecia lekcyjne. W rejonie prac budowlanych moga znalezé sie
pracownicy i uczniowie. Pomieszczenia, w ktorych prowadzone beda roboty budowlane
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb
bezkolizyjny, zapewni¢ rozwiazania umozliwiajace prace obiektow, zatem przy
ograniczonej zaje¢tosci terenu budowy. Obowiazkiem Wykonawcy bedzie uzgadnianie na
biezaco kolejnosci robot z wyznaczonym przedstawicielem Starostwa Powiatowego w
Grodzisku Wielkopolskim”. Ww. informacja znajduje si¢ takze w § 8 ust. 1 pkt 26)
projekcie umowy stanowigcym zalacznik nr 8 do SWZ. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca w koszty calkowite zadania (ryczalt) winien wliczy¢ zabezpieczenie
dodatkowego zasilania tak by zgodnie z powyzszym mogly odbywac si¢ zajecia lekcyjne .

Pytanie nr 4: Brak w kosztorysie prac zabezpieczajacych przed kurzem i brudem czynnego
budynku. Prosimy o uzupehienie przedmiaru.

Odpowiedz: W SWZ w dziele XV. Sposéb obliczenia ceny oferty w ppkt 5. zawarto zapisy
co powinna obejmowac cena oferty:

»2. Cena podana w ofercie powinna obejmowa¢ wszystkie koszty i skladniki zwigzane

z wykonaniem zamoéwienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajacego, w tym
rowniez wszelkie koszty towarzyszace jego wykonaniu. Wykonawca jest zobowiazany w
cenie oferty uwzgledni¢ takze zalatwienie wszelkich innych formalnosci dotyczacych
budowy i kosztow z tym zwiazanych, w szczegolnosci:

- organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy,

- zabezpieczenie placu budowy

- zabezpieczenie obiektow budowy zwiazane ze stalym funkcjonowaniem obiektow,

- utylizacja odpadow,

- obsluge geodezyjna (tyczenie, szkice i mapy inwentaryzacji powykonawczej),

- sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robét,

- koszty odbiorow strazy i inspekcji

- pomiary i protokoly z badan,

- koszty zwigzane z podlaczeniem budynku szkoly ( ZST w Grodzisku wielkopolskim)
zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z
0.0.

- zakup i montaz budek legowych zgodnie z ekspertyzami ornitologicznymi i
chiropterologicznymi,

- przywrécenia porzadku na terenach uzywanych przez Wykonawce do stanu
pierwotnego,

- inne Kkoszty, ktore zdaniem wykonawcy trzeba ponies¢ w zwigzku z realizacja
zamowienia.”
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Zamawiajacy informuje, iz wykonanie prac zabezpieczajacych przed kurzem i brudem
czynnego budynku jest w gestii Wykonawcy i to Wykonawca powinien ujaé koszty
zabezpieczania w kosztach realizacji inwestycji w cenie ryczaltowej.

Pytanie nr 5: Czy zamawiajacy z uzytkownikiem dopuszcza mozliwo$¢ prowadzenia prac w
weekendy oraz popotudniami i w godzinach nocnych ? Czy budynek moze zosta¢ w tym czasie
udostepniony wykonawcy?

Odpowiedz: Obiekty moga zosta¢ udostepniane do realizacji zadania calodobowo z
uwzglednieniem podzialu na czesci, o ktorych mowa w odpowiedzi na pytanie nr 1, po
wczesniejszym ustaleniu z Zamawiajacym. Zamawiajacy umozliwi prowadzenie prac w
weekendy i Swi¢ta po wezeSniejszym ustaleniu dni i godzin pracy.

Pytanie nr 6: Brak w kosztorysie pozycji mowigcej o koniecznosci naprawy posadzki po
pracach instalacyjnych. Wykonawca na etapie sktadania oferty nie jest w stanie doktadnie
zwymiarowac zakres oraz ilo$¢ posadzki do naprawy nawet po dokonaniu wizji lokalnej. Jest
to remont i zakres tych prac mozna stwierdzi¢ dopiero po dokonaniu odkrywek. Prosimy o
korekte przedmiaru przez projektanta / kosztorysanta w ww. zakresie.

Odpowiedz: W calkowitej wartoSci zamowienia (ryczalt) nalezy uwzgledni¢ koszty
naprawy posadzek po pracach elektrycznych w pomieszczeniach gdzie wystepuja gniazda
komputerowe. Zgodnie z projektem i wczesniejszymi odpowiedziami w posadzkach nie
bedzie prowadzona instalacja sanitarna.

Pytanie nr 7: Jak zamawiajacy wraz z uzytkownikiem zamierza rozwigza¢ kwesti¢
prowadzenia prac budowlanych zgodnie z zasadami BHP oraz Inspekcji Pracy, méwiacej, iz na
terenie budowy nie moga przebywac osoby postronne ? Jesli budynek ZST bedzie czynny w
trakcie wykonywania prac budowlanych nie ma mozliwosci by osoby postronne nie
przechodzity przez plac budowy ktory stwarza niebezpieczenstwo dla zdrowia 1 Zycia osob nie
przeszkolonych 1 postronnych. Zaréwno projekt jak 1 kosztorys nie przewiduje prac
zabezpieczajacych lub wygradzajacych teren placu budowy oraz czesci ogdlnodostepnej dla
0sOb postronnych. Prosimy o zawarcie tej kwestii w kosztorysie.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z zapisami ogloszenia o zamowieniu, z
zapisami opisu przedmiotu zamowienia — dzial IV. Opis przedmiotu zaméwienia SWZ
»pkt 2 Prace budowlane beda prowadzone na terenie funkcjonujacych szkol i wewnatrz
czynnych budynkow, w ktorych prowadzone beda zajecia lekcyjne. W rejonie prac
budowlanych moga znalez¢ si¢ pracownicy i uczniowie. Pomieszczenia, w ktorych
prowadzone beda roboty budowlane nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac.
Prace nalezy prowadzi¢ w sposob bezkolizyjny, zapewni¢ rozwiazania umozliwiajace
prac¢ obiektow, zatem przy ograniczonej zajetosci terenu budowy. Obowiazkiem
Wykonawcy bedzie uzgadnianie na biezaco kolejnosci robot z wyznaczonym
przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim”. Ww. informacja
znajduje si¢ takze w § 8 ust. 1 pkt 26) projekcie umowy stanowiacym zalacznik nr 8 do
SWz.

W SWZ w dziele XV. Sposob obliczenia ceny oferty w ppkt 5. zawarto zapisy co powinna
obejmowac cena oferty (jak w odpowiedzi do pytania nr 3).
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Zamawiajacy informuje, iz wykonanie prac zabezpieczajacych i wygradzajacych plac
budowy przed osobami postronnymi w gestii Wykonawcy i to Wykonawca powinien ujaé
koszty zabezpieczania w kosztach realizacji inwestycji w cenie ryczaltowej.

Pytanie nr 8: Zamieszczony przez zamawiajgcego przedmiar zawiera pozycje wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej mierzonej wg. istniejacych osciezy a nie wg. otwordw, co daje
roznice kosztorysowag na catkowitej ilosci stolarki kilkadziesigt m2. Prosimy o korekte
przedmiaru.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz jesli wg. Wykonawcy wystepuja roznice w ilosci
m? nalezy te roznice uwzgledni¢ w calkowitej warto$ci zamowienia ( ryczalt).

Pytanie nr 9: Prosimy o wskazanie miejsce w ktorym wykonawca moze urzadzi¢ zaplecze

budowy.

Odpowiedz: Miejsce na zaplecze budowy wyznacza si¢ na parkingu szkolnym przy
budynku ZST im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim, wjazd od ul.
3 Maja.

Pytanie nr 10: Zakres prac obejmuje wyming instalacji eklektycznej oraz c.o. , co powoduje
rozkucie budynku w zadtuz i wszerz w celu potozenia nowych instalacji. Czy zakres prac
obejmuje szpachlowanie i malowanie wszystkich pomieszczen w budynku catkowicie czy tylko
miejscowo ? Prosimy o korekte przedmiaru.

Odpowiedz: Projekty budowlane i przedmiary robdét obejmuja szpachlowanie i
malowanie wszystkich pomieszczen wewnatrz budynku. Na zewnatrz budynku zgodnie z
pkt IV. Opisu przedmiotu zamoéwienia SWZ Wykonawca winien po zapoznaniu si¢ z
warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej z ENEA oraz projektem
budowlano — wykonawczym wliczy¢ w cene¢ ryczaltowa oferty prace niezbedne do
podlaczenia budynku szkoly (ZST w Grodzisku Wielkopolskim) do sieci
elektroenergetycznej.

Pytanie nr 11: Czy projekt budowlany dotyczacy ZST, zostal uzgodniony z rzeczoznawca
pozarowym oraz sanepidem? Prosimy o zamieszczenie skanu projektu z pieczatka 1 podpisem
rzeczoznawcoOw lub zatwierdzeniem uzgodnien.

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami pkt 7 - warunki ochrony przeciwpozarowej - projektow
budowlanych, nie jest wymagane uzgodnienie projektow pod wzgledem zgodnosci z
wymogami ochrony przeciwpozarowej (pkt 7 str. 11 projektow budowlanych dla ,,malego
budynku” Liceum Ogolnoksztalcacego).

Pytanie nr 12: Czy budynek ZST jest wyposazony w gasniecie w iloSci zgodnej z aktualng
Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla budynku oraz czy taka instrukcja jest stworzona do
tego budynku wraz z planem ewakuacyjnym budynku?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz budynek ZST wyposazony jest w gasnice w iloSci
zgodnej z aktualng instrukcja bezpieczenstwa pozarowego. Budynek posiada instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego wraz z planem ewakuacyjnym budynku.
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Pytanie nr 13: Prosmy o udostepnienie aktualnych badan hydrantéw wewnetrznych jesli
wystepuja oraz najblizszego hydrantu zewnetrznego . Badania te sg niezbedne do dokonania
odbioru budynku przez stuzby PSP.

Odpowiedz: Aktualne badania hydrantéw wewnetrznych i zewnetrznych w zalaczeniu do
niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 14: Czy po stronie wykonawcy lezy wykonacie nowego certyfikatu charakterystyki
energetycznej budynku ?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z zapisami § 3 ust. 9 projektu umowy
stanowigcego zalacznik nr 8 do SWZ po stronie Wykonawcy lezy opracowanie i
dostarczenie do Zamawiajgcego nie podzniej niz w dniu odbioru koncowego prac
budowlanych Swiadectwa charakterystyki energetycznej.

Pytanie nr 15: W budynku przewidziano wykonanie nowej serwerowni od ktorej nalezy
rozprowadzi¢ instalacje po calym budynku. Jak Zamawiajacy przewiduje wykonanie tych prac
wykonujac je etapowo? Wigze si¢ to z wydtuzeniem terminu wykonania prac.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje zgodnie z zapisami SWZ i projektu umowy
stanowiacego zalacznik nr 8 do SWZ wydluzenia terminu realizacji prac. Obowiazkiem
Wykonawcy jest wliczenie w cen¢ calkowita oferty ( ryczalt) wszystkich niezb¢ednych prac
umozliwiajagcych wykonanie zadania etapowo, przy mozliwosci pracy na czesSciach
budynku, przy funkcjonujacej szkole ( odbywajacych si¢ zajeciach lekcyjnych) i w
przewidzianym w w/w dokumentach terminie.

Pytanie nr 16: W salach gastronomicznych przewidziano demontaz stanowisk kuchennych
lecz brak w przedmiarze wywozu i utylizacji gruzu i materiatbw z rozbiérki oraz naprawy
posadzki po demontazu stanowisk. Prosimy o korektg przedmiaru.

Odpowiedz: Projekt nie przewiduje wymiany stanowisk kuchennych w pracowniach
gastronomicznych, jedynie wymiang¢ grzejnikow centralnego ogrzewania.

Pytanie nr 17: Kominy na dachu budynku sg w zlym stanie technicznym, czy zakres prac
obejmuje ich naprawg¢? Proszg o korekte przedmiaru.

Odpowiedz: Naprawe kominow nalezy uja¢ w cenie catlkowitej oferty ( ryczalt)

Pytanie nr 18: Pro$my o zamieszczg aktualnych przegladow / opinii kominiarskich dla
budynku ZST.

Odpowiedz: Aktualne przeglady /opinie kominiarskie w zalaczaniu do odpowiedzi.
Pytanie nr 19: ProSmy o zamieszcz¢ aktualnych badan wody dla budynku ZST.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada aktualnych badan wody, nie ma takiego obowigzku
gdyz woda jest dostarczana z sieci miejskiej, badania przeprowadzane sa przez
Grodziskie Przedsi¢biorstwo Komunalne Sp. z o.0., ul. Koscianska 32, 62-065 Grodzisk
Wielkopolski.

Pytanie nr 20: Prosimy i zamieszczenie projektow w wersji DWG.
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Odpowiedz: Projekty w wersji DWG stanowia zalgcznik do odpowiedzi na niniejsze
pytania.

Pytanie nr 21: Przedmiar prac obejmuje wymiane rozdzielni eklektycznej na nowa w ilo$¢
szt. 1, natomiast w projekcie widnieje wigcej rozdzielni. Proszg o informacje ile rozdzielni
eklektycznych nalezy wymieni¢ na nowe i1 edytowac przedmiar.

Odpowiedz: Poz. Kosztorysowa nr 430 dotyczy wszystkich tablic i rozdzielnic
zaprojektowanych w obiekcie, zgodnie z opisem pkt 3 poz. 3.3 str. 9 i rys. E12 do E31.
Zaprojektowane tablice i rozdzielnie nalezy ujac¢ w tej pozycji kosztorysowej i uwzglednic
w cenie calkowitej zamowienia (ryczalt).

Pytanie nr 22: Prosz¢ o z wymiarowanie pozycji kosztorysowej dotyczacej instalacji
monitoringu , Internetu, instalacji RTV. Brak z wymiarowanych pozycji!

Odpowiedz: Wykonawca winien wliczy¢ powyzsze w koszty calkowite zadania (ryczalt).

Pytanie nr 23: Instalacje komputerowag nalezy wykona¢ pod tynkowa czy w korytach na
wierzchu ?

Odpowiedz: Zgodnie z projektem nalezy wykona¢ jako podtynkowa.

Przewodniczacy Komisji Przetargowe;j
Sekretarz Powiatu

/-l Tomasz Dolata



