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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiegdzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca
NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowang przez|:

*Magdaleng Nowak- Obrzut— Dyrektora Zarzqdu Drog Miasta Krakowa, dzialajgcego na podstawie
Petnomocnictwa Nr 608/22 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 2022 r.;

lub

K e e e s - (dzialajgcego na podstawie petnomocnictwa nr . e e
zdnia ..o 1 udzzelonego przez Dyrektora Zarzgdu Drog Miasta Krakowa) a’zzala]qcego na
podstawie  Petnomocnictwa  Nr  .........../........Prezydenta = Miasta  Krakowa z  dnia

zwang dalej Zamawiajacym,

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym Ww rejestrze przedsicbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W ........cccocevverenee.

Wydziat ... Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sadowego, kapital zakladowy w wysok0501
.............. (dotyczy spotki
Z 0.0. i Spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. i NIP: e, TEPrEZENtOWANYM PrZEZ:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ........................e.v.e.... N2
podstawie  wpisu  do  Centralnej Ewidencji i Informacji o  DziatalnoSci  Gospodarczej,
zamieszKalym...........ooiiiiiii legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
1110101151 ) USRI , posiadajacym REGON: ..........cccccooveiennnne. I NIP: e ,
PESEL ....ooiviiiiiiiiien,

(w przypadku spoltki cywilnej )

L prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ..., legitymujacym si€
dowodem 0sobistym (Seria i NUMEN)........ccoeiireiirniinninse e PESEL...cociiiiieeeee e e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej ;

2 prowadzacym dziatalno§¢ gospodarczg pod nazwg ..............ccoiiiiiiinnn
zamieszKalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(SEria i NUMEN)....ccccivee e PESEL ...ttt e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej -

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON.....c.ooooiiiii
EINTP. pod adresem: ..o,
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia dziatalnosci
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(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, na przyktad w ramach
konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)
PSSP zarejestrowanym
w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... , ktorej akta
rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w .......cccceevvveienne , Wydzial ................ Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , kapital zakladowy w wysokosci
.................... (dotyczy spotki z o.o. i spolki akcyjnej), optacony w cato$ci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajacym REGON: .........ccccoeenriennnen. INIP: s , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

2. ,  prowadzacym  dzialalno$¢  gospodarcza  pod  nazwsg

............................... ZAM. oeiiriiiiien cereieiieeaneneens seenenaee.. .. legitymujgcym si¢ dowodem osobistym
(Seria 1 MUMET)....ecvveveriereereeeeee e e ene , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej , posiadajacym  REGON:  ......cccocviiiinnnen. 1 NIP: e, ,  PESEL

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie peltnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z
dnia 11.09.2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), znak
SPrawy: ............., Strony zawierajq umowe nastepujgcej tresci:

§1
Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastg¢pujace znaczenie:

1) Dokumentacja projektowa obejmuje opracowany przez Wykonawce na
podstawie PFU oraz innych dokumentoéw i materiatéw udostepnionych przez
Zamawiajagcego w trakcie postgpowania O udzielenie zaméwienia publicznego
zbidr dokumentoéw shuzacych do realizacji robot budowlanych w celu wykonania
Przedmiotu umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWiORB),

zaswiadczenie 0 niewniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru

wykonywania robot budowlanych lub ostateczng lub posiadajaca rygor
natychmiastowej wykonalnos$ci decyzje o pozwoleniu na budowe,

f. wszystkie decyzje, uzgodnienia, opracowania i opinie niezb¢dne do
wykonywania roboét budowlanych na podstawie wykonanych opracowan
projektowych.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie okreslajace w porzadku
chronologicznym ramy czasowe i finansowe wykonania poszczeg6élnych etapow i
rodzajow prac 1 robdt objetych Przedmiotem umowy, sporzadzane przez
Wykonawce po rozstrzygnigciu postgpowania o udzielenie zamodwienia
publicznego, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

®o0 o
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Inspektor  nadzoru/  Przedstawiciel - jest to  osoba/  osoby
ustanowiona/ustanowione przez Zamawiajacego jako jego przedstawiciel
upowazniony do do nadzoru nad realizacjg niniejszej Umowy.

Nadzér autorski sg to czynnos$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodno$ci realizacji robot z Dokumentacja projektowsg i uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktora zawarla umowg
z Wykonawcag w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czg$¢ zamdowienia publicznego,
a w wypadku umowy na roboty budowlane - takze umowe¢ w formie pisemnej
pomiedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami.

Program funkcjonalno — wuzytkowy (PFU) — stanowigcy integralng czgsc
niniejszej umowy jako zalacznik nr 8 dokument sporzadzony przez
Zamawiajacego na podstawie art. 103 ust. 2 Pzp, obejmujacy opis zadania
budowlanego, ktore ma zosta¢ wykonane na podstawie niniejszej Umowy,
stuzacy do opisu Przedmiotu umowy, w tym okreslajacy przeznaczenie
ukonczonych robot budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne,
ekonomiczne, architektoniczne, materialowe i funkcjonalne, stanowiagcy element
dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego;

Projektant - uczestnik procesu budowlanego, posiadajgcy stosowne uprawnienia
budowlane dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalno$ci 1 innych
wymagan zwigzanych z wykonywang funkcja, w tym autor Dokumentacji
projektowej realizowanej na podstawie niniejszej Umowy;

Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie, robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robdot budowlanych
W rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

10) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego Strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu

nie mogly zapobiec, ani ktoremu nie mogg przeciwdziala¢, a ktore uniemozliwia

Wykonawcy wykonanie w czgéci lub w calo$ci jego zobowigzan. Sita wyzsza

obejmuje w szczegdlnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatdw wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiolowe jak: huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze;

e) ogloszenie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chorob
zakaznych u ludzi, w szczegélnosci COVID-19, w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakazen i1 chorob zakaznych u ludzi lub innych przepiséw
szczegolnych.

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub
jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej
zdefiniowanej powyzej, to Inspektor nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie Umowy
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nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak szybko jak
to mozliwe, zabezpieczy teren budowy 1 wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci
wynagrodzenie za calo$¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego
swiadectwa oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania
ktorych Wykonawca byt zobowigzany.

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jest to zbiér dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czesé
Umowy, okres$lajacych zasady wykonania i odbioru robot, w sposdb pozwalajacy
na osiggni¢cie ich wymaganej jakosci.

12) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony
w Dokumentacji projektowej.

13) Termin zakonczenia robot - jest to faktyczna data zakonczenia robot (Robot
budowlanych), stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy,
rozumiana jako dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
Przedmiotu umowy w zakresie Rob6t budowlanych, a potwierdzona nastepnie
ustaleniami protokotu odbioru koncowego Robot budowlanych.

14) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca
na opracowanie Dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych w
zamowieniu publicznym.

15)Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie
pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamoOwienia publicznego, zawarta miedzy
wybranym  przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym  podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane -
takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami;

16) Wada polega na wykonaniu danych robodt lub ich cze$ci niezgodnie z Umowa,
z Dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

17) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej Umowie Strona, ktora podjeta sie
wykonania Przedmiotu umowy.

18) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie catego Przedmiotu umowy wraz z usunigciem wad ujawnionych przy
odbiorze, w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

2. Skroty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej Umowie
0znaczaja:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postepowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sadowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZJ - Plan zapewnienia jakosci
Pzp - Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
SWZ - Specyfikacja warunkow zamowienia
ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych
ZDMK - Zarzad Drég Miasta Krakowa
R - robocizna
M - cena materiatow
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S - koszty pracy sprzetu
Ko - koszty ogdlne
Z- zysk

§2

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materialdow otrzymanych od Zamawiajagcegd w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego, w szczegélnoSci w ramach Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia, 1 wynikiem przeprowadzonego postepowania w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) Pzp
(znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, zobowigzuje
si¢ do wykonania zadania pn. ,, Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa
i przebudowa oswietlenia wedlug wskazan Dzielnicy V w trybie zaprojektuj i
wybuduj” zwanego dalej Przedmiotem umowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz na warunkach ustalonych niniejsza Umowa, w zakresie umozliwiajagcym
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Szczegdtowy zakres rzeczowy Umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym (,,PFU”), ktory stanowi integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy jako jej
zalacznik nr 8.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robdot budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowy.

4. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat si¢ z nalezyta staranno$cig z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci PFU oraz Terenem budowy i nie wnosi do
nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt
znajomo$¢ ogolnych i szczegolnych warunkoéw zwigzanych z obszarem
objetym zadaniem i trudnos$ciami, jakie mogg wynikac¢ z charakterystyki tego
terenu,

3) szczegdlowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania catego Przedmiotu
umowy, jak roéwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i
osobowym do ich przeprowadzenia 1 nie widzi przeszkéd do pelnego 1
terminowego wykonania niniejszej Umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami i
uzgodnieniami branzowymi, przy dolozeniu nalezytej staranno$ci, wymagane] w
stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

6. Ilekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych Strony Umowy rozumieja
pod tym pojeciem dni od poniedziatku do piagtku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych
od pracy w Polsce.

7. Uznaje sie¢, ze stosunek prawny miedzy Stronami uksztattowany jest przez nast¢pujgce
dokumenty :
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1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU),

2) Umowg wraz z zalacznikami,

3) ofert¢ Wykonawcy wybranego przez Zamawiajgcego,

4) Dokumentacj¢ postgpowania o udzielenia zamoéwienia publicznego, w tym
w szczegolnosci SWZ.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje w szczegolnosci:

1) koszty wykonania robot wynikajagcych z PFU oraz udzielonych przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy. W
przypadku nie ujecia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich
wymienionych robdt (prac) wynikajacych z powyzszych dokumentow,
Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawczych,
wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i
pozniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym kazdorazowo koszty projektu
tymczasowej organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
i oznakowania na czas prowadzenia robot, ogrodzenia i zabezpieczenia Terenu
budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia, wykopow,
ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia
gruntu, wywozu materialdéw pochodzacych z rozbiorki, robot demontazowych i
wyburzeniowych, odtworzenia drog i chodnikow, pelnej obstugi geodezyjnej
wraz z inwentaryzacja  powykonawcza, wykonania  dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane =z odbiorami wykonanych robdt,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot
budowlanych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej Umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania catego Przedmiotu umowy w sposob zgodny
Z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi
Normami obowigzujacymi w dniu wydania go Zamawiajagcemu, z zachowaniem
nalezytej staranno$ci wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotow zawodowo
wykonujacych prace projektowe.

10. Wykonawca o$wiadcza, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywaé si¢ przy
uwzglednieniu 1 z poszanowaniem wymagan okreSlonych 1 wynikajacych =z
obowigzujacych przepiséw ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i1 paliwach
alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.), w szczeg6lnoSci art. 68 ust. 3 tej
ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz laczny udzial pojazdoéw elektrycznych lub
pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w
rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi nie mniej niz 10 %.
Wykonawca, nie pozniej niz do 31 grudnia kazdego roku obowigzywania umowy oraz na
kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu wykaz
floty pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu zaméwienia (ilo$¢, nr rejestracyjne
pojazdow ze wskazaniem (%) udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdow napgdzanych
gazem ziemnym). Wykonawca zapewnia Zamawiajacemu mozliwos¢ przeprowadzenia
identyfikacji pojazdow spetniajacych wymagania natozone ustawg z dnia 11.01.2018 r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.).
Zamawiajacy ma prawo zada¢ przedstawienia do wgladu niezbgdnych dokumentéw w
tym zakresie potwierdzajacym wypehienie przez Wykonawce opisanych w niniejszym
ustepie obowigzkow prawnych, co Wykonawca winien wykaza¢ ztozeniem stosownych
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dokumentow lub o$§wiadczen w terminie wskazanym w wezwaniu wystosowanym przez
Zamawiajacego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie / niewypelianie przez Wykonawce
obowigzkow, o ktorych mowa W niniejszym ustgpie, jak rowniez niezlozenie
oswiadczenia, o ktéorym mowa w zdaniu drugim niniejszego ustepu, moze zostac
potraktowane przez Zamawiajacego jako niespetnienie wymogu ustawy z dnia 11.01.2018
r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych oraz stanowi nienalezyte wykonanie
umowy, w zwigzku z czym moze skutkowac skorzystaniem przez Zamawiajacego z prawa
odstapienia od umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z
przyczyn lezacych po stronic Wykonawcy. W razie niewykonania przez Wykonawce
obowigzkow okreslonych w niniejszym ustepie 1 wystgpienia z tego powodu skutkéw
prawnych okreslonych przepisami prawa (w szczegdlnosci wezesniejszego wygasnigcia
umowy zgodnie z art. 76 ust 2 ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych), Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego petlng odpowiedzialnosé
za szkode. W takim wypadku przyjmuje si¢, ze umowa zostala rozwigzana z wylacznej
winy Wykonawcy.

§3

Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej stanowigcej Przedmiot niniejszej umowy
winno by¢ wykonane zgodnie z Programem Funkqonalno - Uzytkowym (PFU),
zatgcznikami graficznymi, obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej obowigzujacymi w dniu  wydania Dokumentacji projektowej
Zamawiajacemu.
2. Wykonawca zobowiagzuje si¢ zastosowaé przy opracowywaniu Dokumentacji

projektowej optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych 1 wlasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu 0 Przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania Dokumentacji projektowej
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy kompletnej z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na ich podstawie, spojnych i skoordynowanych
we wszystkich specjalnoséciach, a w szczeg6lnosci posiadajgce] wszelkie niezbedne
uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w tym w szczegdlnosci:

1) zaopatrzonych w uzgodnienia migdzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpisow wszystkich projektantow obok nazwisk
1 numeroéw uprawnien projektowych,

2) umozliwiajacych wykonanie przytaczy mediow,

3) umozliwiajgcych skuteczne zgloszenie wykonania robot budowlanych oraz w razie
potrzeby, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

4) umozliwiajacych zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane
na ich podstawie,

5) zapewniajacych poszanowanie praw osob trzecich, w tym w szczegdlnosci
uwzgledniajacych wplyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na
sgsiednich nieruchomosciach, strefe terytorialnego oddziatywania budowy,
ewentualne  konieczne wzmocnienie  konstrukcji  obiektow  sgsiednich,
okreslajacych zakres niezb¢dnego zajecia terenu, wytyczne dla realizujgcego
roboty budowlane dotyczace bezpiecznego uzytkowania sgsiednich nieruchomosci
w trakcie budowy,
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9.

10.

6) przedstawiajacych rozwigzania szczegdbtowe w zakresie umozliwiajagcym
realizacje¢ zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na ich podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych

wyrobow budowlanych (materiatbw 1 wurzadzen) dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania inwestycyjnego,
ktorego dotycza.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia kazdej realizowanej na
podstawie niniejszej Umowy Dokumentacji projektowej, stosownie do przepisow
ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane
w ramach realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie.

Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy rowniez:

1) zapoznanie si¢ z dokumentami bgdagcymi w posiadaniu Zamawiajacego przed

rozpoczeciem prac,

2) sprawdzenie w terenie warunkow wykonania Przedmiotu umowy;

3) przekazywanie Zamawiajacemu odpisow wszelkich pism i dokumentow
uzyskanych i sktadanych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a takze
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystapienia Zamawiajacego — W kazdym z
przypadkow w terminie nie dluzszym niz 2 dni robocze;

4) wykonanie wszelkich innych prac i czynno$ci koniecznych do wykonania
niniejszej Umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa

w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) comiesigcznego przedstawienia Zamawiajagcemu raportu o stanie zaawansowania
prac projektowych— do dnia 25. dnia danego miesigca kalendarzowego Objetego
obowigzkiem raportowania,

2) niezaleznie od obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1 -  przedstawiania
Zamawiajagcemu informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na
kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego, w terminie do 24 godzin od otrzymania
wezwania,

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy,

4) wypehiania w trakcie toczacych si¢ postepowan administracyjnych obowigzkow
natozonych przez organy prowadzace postepowania, a w szczeg6lnosci do sktadania
wyjasnien, uzupetniania materiatdéw, usuwania brakéw, wprowadzenia stosownych
zmian i uzupelnien w zakresie i W terminie wskazanym przez organ prowadzacy
postepowanie,

5) monitorowania przebiegu toczacych si¢ postepowan administracyjnych zwigzanych
z realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajacemu informacji
na temat toczacych si¢ postepowan.

W przypadku braku mozliwosci przyjecia rozwigzan zgodnych z obowigzujacymi
przepisami Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania kazdorazowo zgody na odstepstwo
od wlasciwego organu.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiazkéw
Projektanta wynikajacych z art. 20 Prawa budowlanego, a ponadto do zapewnienia
wykonywania przez Projektanta w szczego6lnosci nastgpujacych czynnosci:
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11.

12.

a. stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi
powstalymi w ramach realizacji niniejszej Umowy,

b. uzupeliania szczegotdow opracowan projektowych oraz = wyjasniania
watpliwosci powstatych w toku realizacji robot budowlanych wykonywanych na
ich podstawie,

C. uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatdéw 1 konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy, a zgloszonych
przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru,

d. udzialu w przekazaniu Terenu budowy niniejszej Umowy oraz udzialu w
odbiorze inwestycji od wykonawcy robot budowlanych,

e. pobytéw Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodno$ci
wykonywania robot budowlanych z rozwiazaniami projektowymi,

f. udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezacego wyjasnienia
watpliwosci 1 problemdéw powstatych w toku robdt budowlanych,

g. w przypadku wystapienia konieczno$ci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta — dokonywania stosownych
zmian.

Wykonywane przez Wykonawce uzupetnianie szczegotéw opracowan projektowych, o
ktorych mowa w § 3 ust. 10 lit. b) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o
ktérych mowa w § 3 ust. 10 lit. g) nie podlega odrebnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia Robot budowlanych Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zobowiazuje si¢ do dokonywania w Dokumentacji
projektowej dotyczacej tej lokalizacji zmian koniecznych do realizacji procesu
budowlanego, a ktorych konieczno$¢ dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w tym rowniez do dokonywania poprawek i uzupetnien zgodnie z zadaniami
organu wydajacego decyzje formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczacych sie
postepowan majacych na celu uzyskanie decyzji zezwalajagcych na wykonywanie robot
budowlanych.

§4
Prawa autorskie
Z chwilag wydania Dokumentacji projektowej realizowanej na podstawie niniejszej
Umowy lub jakiejkolwiek jej czeSci, bez koniecznosci sktadania odrgbnych oswiadczen i
w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca
przenosi na Zamawiajacego zarowno wiasno$¢ nosnikow, na ktorych dana Dokumentacja
projektowa zostata utrwalona, a takze autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji
projektowej na nastepujacych polach eksploataciji:
1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
W catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nos$nikach CD, DVD, w pamigci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,
2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazoéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i1 inne $rodki masowego przekazu,
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2.

6.

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono,
W szczegblnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych
publikacjach,

5) do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia
wszelkiego typu dziatan promocyjnych 1 marketingowych, w tym w
szczegoblnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w
oparciu o Przedmiot umowy,

6) przedsiewziecie wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢é wykonane w oOparciu o Dokumentacje
projektowa.

Wykonawca o§wiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce
do ztozenia w imieniu Projektanta / Projektantow o$wiadczenia zawartego w ust. 3.

Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej realizowanej na podstawie niniejszej Umowy, bezterminowo
zobowiazuje si¢ / zobowigzuja si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do tej
Dokumentacji projektowej, oraz wyraza / wyrazaja zgod¢ na wykonywanie przez
Zamawiajaceg0 autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w
szczegolno$ci wyraza/ wyrazaja zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci
lub w czgsci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub
W czesci samodzielnie lub w polaczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dzialan promocyjnych badz komercyjnych oraz
koniecznos$cig zastepczego zlecenia usunigcia wad.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej realizowanej na podstawie niniejszej
Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust.
1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody
na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej realizowanej na podstawie niniejszej
Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust.
1 niniejszej Umowy, Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie ikorzystanie z
opracowan Przedmiotu umowy na polach eksploatacji, o ktéorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze
zm.), jakimi bedzie si¢ postugiwal w trakcie wykonywania niniejszej Umowy,
atakze te, ktore powstang w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, beda
oryginalne, pozbawione zapozyczen z utwordOw osOb trzecich oraz nie begda
narusza¢ praw przystugujacych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich
oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska
o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do

10
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wykonywania praw zaleznych od osob, z ktérymi be¢dzie wspotpracowaé przy
realizacji niniejszej Umowy, a takze uzyska od tych osob nieodwotalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

7. W  przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien
ust. 1 — ust. 6 korzystanie przez Zamawiajgcego z Dokumentacji projektowej realizowanej
na podstawie niniejszej Umowy naruszaé¢ begdzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste
osob trzecich, Wykonawca zobowigzany bgdzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych
przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jakg Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wytgczeniem lub ograniczeniem
mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu
odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia z tytutu niniejszej Umowy.

8. Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nast¢gpuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8
ust. 1 niniejszej Umowy.

§5
Sposéb realizacji robot budowlanych

1. Wykonawca zabezpieczy Teren budowy dla lokalizacji niniejszej Umowy i zapewni na
wlasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz organizacj¢ terenu i zaplecza takiej budowy.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedtozy Zamawiajacemu nast¢pujace
dokumenty: polis¢ ubezpieczeniowa i potwierdzenie terminowego uiszczenia sktadki
ubezpieczeniowej, w formie kopii tych dokumentéw po$wiadczonych za zgodno$¢ z
oryginatem, potwierdzajace, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zwigzku z prowadzong dziatalnos$cig gospodarcza obejmujaca Przedmiot
umowy. W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od
Wykonawcy oryginalow przedtozonych dokumentow. Wykonawca obowigzany jest do
utrzymania przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy ubezpieczenia spelniajgcego
w/w warunki.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia Terenu budowy

2) zapewnienia - sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy w zakresie Robot budowlanych i w
tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu,
najpozniej do dnia rozpoczgcia robot w zakresie danej lokalizacji,
o$wiadczenia ztozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych
obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez nig
stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikéw branzowych;

3) zapewnienia zasilania Terenu budowy w zakresie niniejszej Umowy w
niezbedne media 1 zaptaty za te media;

4) zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru Terenu budowy w zakresie
niniejszej Umowy oraz statej tacznosci z organami ratowniczymi i
porzadkowymi;

5) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy dla
niniejszej Umowy i uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy
organ oraz pokrycia ewentualnych kosztéw wynikajacych z tego tytutu;

11
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6)

7)

8)

9)

ustawienia na Terenie budowy niniejszej Umowy tymczasowego oznakowania
zgodnie z zatwierdzonym danym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oraz utrzymywania znakow przez caty okres wykonywanych robot;
wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych
i wyburzeniowych, w tym w szczegdlnoSci: ewentualnej wycinki drzew
I krzewow, zdjgcia 1 wywozu warstwy ziemi z terenéw zielonych, rozbiorki
chodnikéw i ciggdow pieszych, rozbiorek innych istniejacych na danym Terenie
budowy obiektow i urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami lub
zarzagdcami demontowanych elementdéw infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezb¢dnych zgdd
na wejScie W teren od zarzadcoOw infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

utrzymania tadu i porzadku na Terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia kazdego Terenu budowy przed dostgpem
0sOb trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na kazdym Terenie budowy zgodnie z
planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowiazkéw Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania

awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu Terenu budowy niniejszej Umowy, a
takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich
nieruchomosci oraz drog, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do
danego Terenu budowy— doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjna wraz z opracowaniem

geodezyjne] inwentaryzacji powykonawcze] z niezbgednymi uzgodnieniami
oraz dokumentacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie z zasadami
okreslonymi Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowywania
I przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢
Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawczg rowniez w Wersji numerycznej
(GIS/ICAD);

12) zabezpieczenia Terenu budowy niniejszej Umowy przed niekorzystnymi

warunkami atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody -
niezwlocznego dokonania jej naprawy;

13) biezacej i kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru

geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robot w
zakresie niniejszej Umowy oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbednych
badan pod nadzorem Inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia

wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
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biezgcych, kontrolnych pomiaréw natezenia hatasu i drgan podczas
wykonywania robot budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajagcemu, kosztorysu powykonawczego
obejmujgcego powstate w ramach realizacji Umowy $rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji i wartosci netto i brutto w ztotych polskich, na podstawie ktorego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkéw trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujgcia w ewidencji ksiggowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajgcej wymogi
okreslone w § 7 ust. 2 pkt 5) lit. ¢) Umowy i przekazania jej Zamawiajacemu;

18) W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia postgpowania egzekucyjnego w
odniesieniu do wiascicieli nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ kazdorazowo udzial uprawnionej jednostki
wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych
przez wilasciwy organ egzekucyjny, a w szczegolnosci, dokonaé¢ okazania
przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu;

19) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow i dokumentow gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji catego Przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiagzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materialy 1 urzadzenia beda posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty 1 zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
Z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiardéw, sprawdzen i prob,
przed zgloszeniem gotowos$ci do odbioru koncowego.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach powstate
na Terenie budowy dla kazdej lokalizacji wskazanej w § 2 niniejszej Umowy lub w
zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, od czasu przejecia danego Terenu budowy do
odbioru koncowego catego Przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikoéw i wlascicieli przylegtej
zabudowy dla kazdej lokalizacji wskazanej w § 2 niniejszej Umowy, naruszone w zwigzku
z realizacja Przedmiotu umowy, w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatlowe i pozostalosci po
robotach rozbiérkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane
Z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkéw wytwoércy i posiadacza odpadow w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstalych podczas
realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji
odpadow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi
na zadanie Zamawiajagcego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie
Z powszechnie obowigzujacymi przepisami.
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9. Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkoéw, w ktorych Inspektor nadzoru
Z ramienia Zamawiajgcego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

10. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca dokona zlecenia na wlasny koszt
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenia, a w przypadku braku
mozliwo$éci odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji - przeniesienia punktu w nowe
miejsce. Wykonawca przedlozy Zleceniodawcy potwierdzenie przyjecia geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
osnowy do zasobu wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

11. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca
zatrudni personel posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wlasciwej
izby samorzadu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej
specjalnosci bez ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych
funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych, realizacyjnych i1 inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania danemu Zamawiajagcemu dokumentdéw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja
odpowiednie kwalifikacje.

12. Wykonawca ponosi koszty za odptatne wylaczenia, pomiary zwigzane z robotami
przytaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych gestorow sieci, dokonania
zgloszen i przedstawienia niezbednej dokumentacji zwigzanej z umowa przytaczeniowa, o ile
taka jest zawarta

13.Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajagcego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do Terenu budowy

14.W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wiasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przyleglego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wlascicieli nieruchomosci sasiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

15. Od daty protokolarnego przejecia Terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego
robot w zakresie danej lokalizacji Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie
szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

16. Wykonawca kazdorazowo w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot w
zakresie niniejszej Umowy poinformuje spoteczno$¢ lokalng w sposob ogolnie przyjety w
miejscach ogodlnodostepnych, o terminie rozpoczgcia i zakonczenia robot w zakresie
kazdej z lokalizacji wskazanych w niniejszej Umowie, zakresie tych robdt, z podaniem
pelnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika
robot oraz numerow telefonow kontaktowych.

17. Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcey. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane
w budownictwie. Wszystkie materialty stluzace do wykonywania rob6t budowlano
-montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

18. Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka konieczno$¢.

19. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wlasny koszt:

a. zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

b. urzadzi Teren 1 zaplecze budowy

c. prowadzi dokumentacj¢ robot (dziennik budowy, ksigzka obmiarow, protokoty
odbioru robot, protokoty =z narad, protokoty nadzoréw autorskich,
korespondencje),
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

d. utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie Terenu budowy,
e. sporzadzi przez rozpocz¢ciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajge specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.
Wykonawca po przejeciu terenu niniejszej Umowy zabezpieczy majgtek Gminy Miejskiej
Krakow nie podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po
zakonczeniu danej budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.
Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania Terenu budowy,
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikéw badan
i pomiarow zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegolnych robot.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materialow
przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych
atestow 1 S$wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
I niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materialu na wlasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego 1 Inspektorow nadzoru oraz innych
zaproszonych oséb, w celu omoéwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
I zaawansowania robOt, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidlowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy, na wniosek Zamawiajacego W terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Czegstotliwos$¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji o wymiarach co najmniej 1m x 2,5 wedtug projektu
przedstawionego przez Zamawiajgcego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania danego Terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztéw wynikajacych
z warunkow technicznych 1 wymagan wydawanych 1 okreslanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej (gestoréw sieci), w tym kosztow nadzoru wiascicielskiego
wykonywanego przez upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury technicznej,
pelnionego nad prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury technicznej,
kosztow ochrony danej infrastruktury, kosztow odbiorow koncowych dokonywanych przez
zarzadcow infrastruktury technicznej oraz kosztow wylaczenia urzadzen w zwigzku z
realizacja inwestycji wynikajagcych z warunkéw technicznych wydawanych przez
zarzadcow infrastruktury techniczne;.
Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postepu robot,
zawierajacej informacje co do zgodnosci postepu robot z danym harmonogramem robot,
W tym postep rzeczowy i finansowy; okolicznoséci dotyczacych przerw w wykonywaniu
robot, ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych
przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wplyw na
realizacje inwestycji 1 termin jej zakonczenia.
Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowlanymi, w Szczegdlnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.
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29.

30.

31.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktére beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej
Umowy nastgpujace czynnosci W zakresie realizacji zamowienia:

I* nalezy wpisaé okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formufuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
0 prace, za wyjgtkiem osob peinigcych tzw., samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda =zatrudnione przez
Wykonawcg na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnos$ci wskazane w ust. 29. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a. zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 29
czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu umowy:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis 0Soby uprawnionej
do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawcg w sposob
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2019
p0z.1781 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w
szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢
I nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywane;j
pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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32.

1.

c. zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanic przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i nazwiska,
W sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.].
Dz.U. z 2019 poz.1781 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 29 czynnosci. W takim
wypadku Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt
2) lit. I) i lit. m) oraz w § 13 ust. 1 pkt 2) lit. n) niniejszej Umowy.

§6
Termin realizacji umowy

Strony ustalaja nastg¢pujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajgcemu Wraz z
odrgbnym zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych lub stosowng decyzja administracyjng uprawniajaca do wykonania
robot budowlanych objetych zakresem przedktadanej Dokumentacji projektowej -
w terminie do ........ dni od daty zawarcia niniejszej Umowy,

2) przekazanie Terenu budowy protokolarnie w terminie do 7 dni od przekazania
Zamawiajagcemu przez Wykonawce zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zgloszenia zamiaru wykonywania robot budowlanych Ilub stosownej decyzji
administracyjnej uprawniajacej do wykonania robot budowlanych objetych zakresem
przedktadanej Dokumentacji projektowej

3) rozpoczgcie realizacji Robot budowlanych kazdorazowo nie pozniej niz do 7 dni od
dnia przekazania Wykonawcy Terenu budowy

4) zakonczenie realizacji Robdot budowlanych w terminie do ...... dni od daty
protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

Przez zakonczenie realizacji Robot budowlanych, a tym samym zakonczenie realizacji

catego Przedmiotu Strony rozumieja zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego Robdt

budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania catego Przedmiotu umowy zgodnie z

niniejsza Umowa nastgpuje odbiorem koncowym catego Przedmiotu, na podstawie

protokotu odbioru koncowego catego Przedmiotu umowy, 0 ktorym mowa w § 7 ust. 2

pkt 5 lit. I) niniejszej Umowy.

Przekazanie Terenu budowy nastapi na podstawie odrgbnego protokotu przekazania

Terenu budowy w terminie 7 dni od przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce

kompletnej dokumentacji projektowej( zaswiadczenie o braku sprzeciwu wobec

zgloszenia zamiaru wykonywania robot budowlanych lub stosowna decyzja
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administracyjna uprawniajgca do wykonania rob6t budowlanych objetych dokumentacja
projektowa )

§7
Odbior

1. Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

odbior Dokumentacji projektowej

odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

odbior cz¢sciowy, jesli ust. 2 pkt 3) tak stanowi

odbior techniczny (branzowy)

odbior koncowy Rob6t budowlanych tj. odbior catego Przedmiotu umowy;
odbioér gwarancyjny

odbidr pogwarancyjny

2. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z
uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:

a)

b)

d)

e)

W__odniesieniu__do odbioru Dokumentacji _projektowej Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu Dokumentacji projektowej
w celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynno$ci odbioru €O najmniej
na 14 dni przed terminem wykonania, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1)
niniejszej Umowy.

Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacji projektowej zaswiadczenie 0
braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub
ostateczng lub posiadajacg rygor natychmiastowej wykonalnosci decyzj¢ 0
pozwoleniu na budoweg, z wykazem opracowan oraz odrgbnym dla kazdej
lokalizacji pisemnym o$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z
Umowa, obowigzUjagcymi przepisami i NOrmami oraz, ze zostaje wydana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Wyzej
wymienione: zaswiadczenie lub decyzja pozwolenia na budoweg, wykaz
opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, stanowig integralng czg$¢
Dokumentacji projektowej.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Dokumentacja
projektowa ma wady lub braki, Zamawiajagcy odméwi  odbioru, wskaze
Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na pismie, a Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji projektowej.
Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej w
terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usunigte. Do czasu
dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje si¢, iz Przedmiot umowy w zakresie Dokumentacji
projektowej nie zostat wykonany.

Dokumentem potwierdzajacym odbior Dokumentacji projektowej jest
protokol odbioru, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury VAT, o
ktérej mowa w § 8 ust. 2 pkt a) niniejszej Umowy.

Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji projektowej
jest rownoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Zamawiajagcemu
Dokumentacja projektowa jest wolna od wad.

1) W odniesieniu do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu -:

a)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajgce zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajagc o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego — wtasciwego dla danej branzy,
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2)

3)

b)

c)

d)

do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajgcych, Zamawiajgcy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgtoszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

W odniesieniu do odbioru cze$ciowego -:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania odbioréw cze$ciowych w
nastepujacy sposob:

a)

b)

d)

odbioru czesciowego dokonuje sie¢ w celu prowadzenia biezacych czesciowych
rozliczen; odbior cze¢sciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czgsci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czgsciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu
umozliwienia zaptaty odpowiedniej czgsci wynagrodzenia. Odbior czesciowy
nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej czgsci robot ze skutkiem w postaci
wygasniecia zobowigzania i rozpOczgcia biegu rekojmi 1 gwarancji jakosci.

Po zakonczeniu wykonywania czes$ci robot, Wykonawca zglasza gotowosé¢ do
odbioru cze$ci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia 0 gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego oraz przedstawia dokumenty, o ktorych mowa w § 7 ust. 2
pkt 3 lit. d) ponize;.

dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajagcego W obecnoSci
Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia wykonania
poszczegblnej czeéci robot budowlanych i przediozenia kompletnych
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru czgéciowego. Wraz z
zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych roboét zgloszonych do
odbioru cze$ciowego Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu protokotu odbioréw czesciowych podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang cze$¢ Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usunigcie stwierdzonych wad.
Dokonywanie odbioru czgsciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czgSciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdt wykonanych
czgsciowo sporzadzonym przez Wykonawce 1 zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru Zamawiajgcego.

Odbiorow czesciowych Zamawiajacy dokonywatl bedzie nie czesciej niz raz w
miesigcu 1 w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).

W odniesieniu do odbioru technicznego -:

a)

odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robdot budowlanych danej branzy, na podstawie przedlozonego
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b)

d)

przez Wykonawce o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot
oraz po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo Budowlane w zwigzku =z zakonczeniem wykonywania robot
budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez
Zamawiajgcego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunigciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy, w terminie 21
dni od daty zgloszenia wykonania catosci rob6t budowlanych danej branzy po
przedtozeniu odrgbnie w zakresie kazdej lokalizacji wskazanej w § 2 ust. 2 pkt
1 niniejszej Umowy kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania
odbioru;

Zamawiajagcy ma prawo odmowié przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

Odbiodr techniczny nie jest odbiorem czg¢$ciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

b)

c)

odbioru koncowego Robdét budowlanych — dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu Robot budowlanych na podstawie przedtozonego przez
Wykonawce - o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich
rob6t budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania rob6t budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub
osobe przez Zamawiajgcego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po
usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

przystgpienie do odbioru koncowego Robdt budowlanych —przeprowadzanego
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz
w obecno$ci Wykonawcy, nastepuje w terminie do 28 dni od daty zgloszenia
wykonania calo$ci robot budowlanych objetych zakresem tej czeSci
Przedmiotu niniejszej umowy i po przedtozeniu - kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru koncowego;

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy w tym zakresie nie osiggnagt gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub
nie przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest

przekaza¢ - do wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
sporzadzonej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktéra
powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wyniesienie zmian na map¢ zasadnicza
do ewidencji gruntéw i budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu
wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz
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opracowywania i1 przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dowod przekazania - odrgbnie w
zakresie kazdej lokalizacji wskazanej w § 2 ust. 2 pkt 1 niniejszej Umowy -
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢é do
protokotu odbioru koncowego Robot budowlanych, a nastepnie Wykonawca
winien dostarczy¢ Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawczg -
oraz rozliczenie powykonawcze wraz z geodezyjng inwentaryzacja
powykonawczg kazdorazowo w 3 egzemplarzach w wersji papierowej
uzgodnionej i posiadajacej stosowne klauzule potwierdzajace przyjecie do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej
sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujagcym uktadzie
wspotrzednych.  Dopuszczalnym  formatem — pozyskiwanych  danych
wektorowych sg pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf,
dwg) lub MicroStation (dgn).

e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu - komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza i rozliczenie powykonawcze
sporzadzone na dzien zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni
od daty zakonczenia robot budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie pozniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

f) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Robot
budowlanych termin do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty
otrzymania ostatniego z dokumentéw wymienionych w lit. €),

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego Robdt budowlanych
wad Przedmiotu umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego
w tym zakresie, a Strony ustalg termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu
niezbgdnego na wykonanie prac z tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do
odbioru koncowego przez Zamawiajacego, nastagpi w ciggu 3 dni roboczych od
daty ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wyznaczenie terminu usuni¢gcia wad nie o0znacza przedluzenia terminu
zakonczenia robot przez Wykonawce, okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4)
niniejszej Umowy,

h) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu, w trakcie
odbioru koncowego Robot budowlanych, protokotéw odbioréw koncowych,
podpisanych pomiedzy Wykonawcg a jego podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia co do jako$ci wykonywanych roboét Wykonawca, podwykonawcy
lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do przedstawienia dokumentu
potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.

i) W celu dokonania odbioru koncowego Robot budowlanych Wykonawca
przedstawia Zamawiajacemu - komplet dokumentéw pozwalajacyCh na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: dziennik
budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek 1 organow, protokoty odbiorow
technicznych i odbioréw cz¢$ciowych, Swiadectwa kontroli jakos$ci, certyfikaty
I aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza o ktorej mowa w pkt
e), uwzgledniajaca wszystkie zmiany dokonane w toku budowy.

21



95/23 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa oswietlenia
wedlug wskazan Dzielnicy V w trybie zaprojektuj i wybuduyj

)
k)

Komisja dokonujgca odbioru koncowego Robot budowlanych sporzadza
protokot odbioru koncowego Robot budowlanych.

Odbioér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy,

5) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych —:

a)

b)

d)

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegajg na
ocenie robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub
gwarancji jakosci.
Odbiory gwarancyjne potwierdzone sa protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji,
Oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w pkt a)
i b), odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane roéwniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktore zdarzenie wystapi
poznigj), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie
pdzniej niz 2 miesigce przed uptywem termindéw gwarancji i rekojmi.
Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokol z przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usunigcia wad ujawnionych w trakcie przegladu,
zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej Umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci
wykonanych rob6t w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania
ewentualnych wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji i oceny
robot wykonanych w zwiagzku z usunigciem wad ujawnionych w trakcie
przeprowadzonego przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja
protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad,
zastosowanie majg postanowienia § 12 niniejszej Umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego -:

a)

b)

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi
I gwarancji 1 shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie r¢kojmi i gwarancji. W wypadku nie usunigcia
wad stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie rgkojmi 1 gwarancji, zakonczenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego
nastepuje po usunieciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z  wszystkich  zobowigzan
wynikajacych z Umowy dotyczacych usuwania wad.
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§8

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie catego Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczattowe

W 1gczne]  KWOCIE oo iieeeeessaseecnseans zlotych  brutto
(stownie ZIotyCh: ... ), W
tym:

Q) e ztotych brutto (stownie ztotych:

.................................. .) za wykonanie Dokumentacji projektowe] wraz z
uzyskaniem - zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonywania robot budowlanych lub stosownej decyzji administracyjnej
umozliwiajacej prowadzenie robot budowlanych, tj. 15% tacznej kwoty
wynagrodzenia za wykonanie catego Przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust.
1a,

D) e ztotych brutto (stownie zlotych:
...................................... .) za wykonanie Robdt budowlanych, tj. 85% 1acznej
kwoty wynagrodzenia za wykonanie calego Przedmiotu umowy, 2z
zastrzezeniem ust. 1a.

la. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia Umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac. Wynagrodzenie obejmuje ewentualng zmiane stawki podatku VAT,
Whynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci: wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy, w tym koszty decyzji, optat, optat za
usuni¢cie drzew lub krzewdw, pozwolen, zezwolen, licencji, gwarancji, uzgodnien, w tym
takze wydawanych na Zamawiajacego, koszty dzierzaw, niezbednych do realizacji
Przedmiotu umowy, koszty wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych,
wyburzeniowych, odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania Terenu budowy,
robot zwigzanych z utrudnieniami wynikajagcymi z realizacji obiektu bez wylaczenia z
eksploatacji, przekopow kontrolnych, odtworzenie drog, chodnikéw, wywozu nadmiaru
gruntu i innych odpadéw, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody oraz wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca wystawi faktury VAT:

a) faktury VAT obejmujace wynagrodzenie z tytutu wykonania Dokumentacji projektowej,
na podstawie protokotu odbioru Dokumentacji projektowej, podpisanego przez obie
Strony Umowy, ktory stanowi zatgcznik do tej faktury,

b) faktury VAT obejmujace wynagrodzenie z tytuly wykonania Robot budowlanych na
podstawie protokolu odbioru (czgsciowego, koncowego Robot budowlanych),
podpisanego przez obie Strony Umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury. Zamawiajacy
dopuszcza fakturowanie czesciowe 1 zaptate czeSciowg za zakonczony zakres prac
okreslony w protokole odbioru czgsciowego Robot budowlanych.

3. Termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego faktury VAT wystawionej zgodnie
Z postanowieniami ust. 2, wraz z zalgcznikiem w postaci odpowiedniego protokotu
odbioru. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyplacone
Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.
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4. Wykonawca o$§wiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem podatku VAT.

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czg$ci prac
stanowigcych Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (cze$ciowej, koncowej Robot
budowlanych) wystawionej przez Wykonawce 1 przekazanej Zamawiajacemu,
Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc¢:

1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,\Wykaz
podwykonawcow robdt, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr....z dnia.....”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robdt,
ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych robot,
ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub
dostarczonych w ramach robot objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw
w ramach sktadanej faktury.

Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zaréwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy, jak i tych podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach skladanej faktury. Brak wykazu spelniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcow  catoSci  wynagrodzenia za  wykonane  przez
podwykonawcoéw roboty wchodzace w sktad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona 1 sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodno$¢ z oryginatem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi Iub dostawy w ramach sktadanej faktury
kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych podwykonawcow ewentualnie Wraz z kserokopig innego
dokumentu $§wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty
catosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty
w ramach sktadanej faktury.

Kazdorazowo w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej, winne one by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentow, termin zaptaty faktury biegnie od
momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne faktury lub
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btednie wypetnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotaczal
o$wiadczenie 0 nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot wchodzacych w
zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

6.

7.

10.

Do ostatniej, koncowej faktury VAT za wykonanie Robot budowlanych, Wykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy;

2) oswiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajagce  otrzymanie przez podwykonawcow oraz  dalszych
podwykonawcow caloSci  wynagrodzenia z tytulu umow zawartych
z Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytutu umow
zawartych z  podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczen z tytulu  umoéw
0 podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko$ci pomniejszonej
0 wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, jakie nie
zostato im wyptacone.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow zalaczonych przez
Wykonawce do faktury.

W przypadku gdy podwykonawca, wykonujacy czes¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawcg i $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptlatg za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystgpit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleznosci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyptaconych z
tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot wyptaconych
podwykonawcom przez Zamawiajagcego z zobowigzania Zamawiajagcego wobec
Wykonawcy.

Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabyweca:
Gmina Miejska Krakoéw
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11.

12.

13.

14.

15.

Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow
NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 — 586 Krakow. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng i wystac jg za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 1666). W takim przypadku jako jednostke
odbierajacg nalezy wskazaé: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejszej Umowy zalaczniki do faktury,
winny by¢ przestane w oryginale na adres: ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Za dat¢ zaplaty uznaje si¢ date¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W  przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzecia w zakresie
Wypetnienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 14.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zmian¢ wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie Przedmiotu umowy wylgcznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca
zaciaggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie Przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegotowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajaceg0 zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskutecznos$¢ zawieszona)

W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tvlko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sig
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis.

16.

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 11 ust. 13 niniejszej Umowy naleznosci Wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamoéwienie
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zostato udzielone wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego Zadnych praw do
zaptaty za wykonane prace.

10.

§ 8a
Waloryzacja Wynagrodzenia

Wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé zwaloryzowane dla oddania zmiany
(wzrostu lub spadku ) cen materiatdbw lub kosztow zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu umowy zgodnie z ponizszymi postanowieniami (dalej jako ,,waloryzacja
Wynagrodzenia”™).

Waloryzacja Wynagrodzenia nastgpi w oparciu o podany ponizej wskaznik
waloryzacji Wynagrodzenia, ustalany w oparciu 0 zmiany wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej ustalanego przez Prezesa Glownego Urzgdu Statystycznego
i oglaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski” (dalej jako wskaznik).
Pierwsza waloryzacja nastagpi po 6 miesigcach od podpisania Umowy i bedzie
wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 6 miesiecy
(dalej jako ,,stawka waloryzacji”).

Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 6 miesigcy od poprzedniej
waloryzacji w oparciu o stawke waloryzacji wyliczong jako $rednia arytmetyczna ze
wskaznika za okres, ktory uptynat od poprzedniej waloryzacji, z zastrzezeniem ust. 6.
W przypadku likwidacji wskaznika, o ktorym mowa w ust. 2 lub zmiany podmiotu,
ktory urzgdowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust. 2 stosuje si¢
odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktory zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa zastgpi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

Kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonana po uptywie kazdych kolejnych 6
miesigcy obowigzywania Umowy 1 tylko w przypadku wzrostu stawki waloryzacji o
wigcej niz 5% liczonych w stosunku stawki pierwszej waloryzacji.

Waloryzacja Wynagrodzenia stanowi zmiane Umowy i wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci w formie aneksu do Umowy, pod warunkiem
zabezpieczenia odpowiednich srodkéw w budzecie miasta Krakowa oraz Wieloletniegj
Prognozie Finansowej miasta Krakowa.

Wynagrodzenie bedzie waloryzowane do wysokosci 15 % wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, co oznacza, ze zmiana wynagrodzenia na skutek
zastosowania waloryzacji Wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ tego progu.
Waloryzacji podlega Wynagrodzenie lub jego czes$c¢, ktore zgodnie z postanowieniami
Umowy nalezne jest z uptywem termindéw uprawniajacych do dokonania waloryzacji.
Wykonawca w terminie do 14 dni po uptywie kazdych 6 miesiecy obowigzywania
umowy zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajagcego na piSmie, o zmianie
wysoko$ci wskaznika. Uchybienie przez Wykonawce zastrzezonemu w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu terminowi dorgczenia zawiadomienia 0 zmianie
wskaznika o wiecej niz 30 dni oznacza, ze Wykonawca zrzeka si¢ roszczenia o
waloryzacj¢ wynagrodzenia.
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11. Do umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, zawartych
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszymi
Podwykonawcami, zawartymi na okres dluzszy niz 6 miesiecy, liczony wraz z
wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie bedg mieé
postanowienia niniejszego paragrafu.

12. W przypadku kontynuowania wspotpracy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca
lub Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca obowigzek stosowania postanowien
niniejszego paragrafu powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 6 miesiecy
tacznie dla wszystkich umoéw o podwykonawstwo.

§9
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

1. Wykonawca os$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czesci
zamoOwienia, wskazanych w ofercie: ......... ...
(* nalezy wpisac zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub usfugi,
oraz ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowacé przy
pomocy podwykonawcow).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czeSci zamowienia, ktore zamierza powierzyc
podwykonawcom 1 oswiadcza, ze Przedmiot umowy begdzie realizowany sitami
wlasnymi

(* ust. 1a — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, na zdolnosci techniczne
lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu).

la*. Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu
trzeciego — podwykonawcy ), na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w
postepowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie realizowat
Przedmiot umowy w zakresie nastepujacej czegscl
ZAMOWICTIA. ..o teieeete et

2.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zalgcznikami, w szczeg6lnosci wraz z zestawieniem ilosci
robot, ustug lub dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy
zestawienie ilosci robot i ceny jednostkowe oraz ze wskazaniem dokumentacji
projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktore majg by¢ wykonywane na podstawie
umowy o podwykonawstwo, nie pozniej niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej

28



95/23 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa oswietlenia
wedlug wskazan Dzielnicy V w trybie zaprojektuj i wybuduyj

10.

dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
0 tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreslone zostaly w Zalaczniku nr 3 do
Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do kazdego projektu umowy o roboty
budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z
Podwykonawca przedkladanej Zamawiajacemu dolaczy¢ oSwiadczenie w sprawie
spelnienia wymogow dla uméw z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie i
podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 2 i ust. 3, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia
lub w niniejszej Umowie, w szczeg6lno$ci W Zatgczniku nr 3,

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia  Wykonawcy, Podwykonawcy  faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j ;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub
skutkujace niemoznos$cia wywiagzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
Umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 4 Wykonawca lub — w wypadku gdy
dokument przedtozyt Podwykonawca — Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wraz z wszystkim zalacznikami oraz z dokumentami potwierdzajagcymi prawo
0sob reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo i
zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu ktdrg reprezentujg (strony umowy o
podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
(Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Niezgloszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktoérym
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca planuje zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
Wykonawca lub Podwykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca lub Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopie zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o0 podwykonawstwo, to jest
od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawceg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 i ust. 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy Podwykonawcoéw. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie Podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania rob6t przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych Podwykonawcow niz wskazani
w zalaczniku nr 4 do Umowy moze si¢ odbywaé za aprobata Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienia zalacznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowa¢ z podwykonawcy, na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywatl si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spelnienia warunkéw udziatlu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenia zamowienia.
Woprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czg¢sci zamowienia,
ktora podwykonawca zamierza wykonywa¢ przy udziale podwykonawcow, ktora nie
zostata wskazana w ofercie, stanowi zmiang¢ Umowy 1 musi by¢ poprzedzona zawarciem
aneksu do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajagcemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 11 ust. 11.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania Podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

§10
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
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roboty budowlane lub ktory =zawarl przedtozonga Zamawiajgcemu umoweg
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegdlnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska z informacja o zakresie 1 charakterze robot
budowlanych, dostaw Iub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo W
zakresie majagcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalno$¢.

6. Nie zgloszenie przez Wykonawcg uwag, o ktorych mowa w ust. 5 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaplaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosSi
zadnych uwag.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty, w szczegolnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujace je faktury
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie ztozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu
od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaplaty .

8. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
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10.

11.

12.

lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania platno$ci bezposredniej za
uzasadniona.

W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniong,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce Iub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje pisemnie podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz
Wykonawce o dokonaniu bezposredniej zaplaty.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznos$ci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§11

Osoby nadzorujace
Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do petnienia obowigzkow
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadajaca
uprawnienia nr................... , 1 przedstawia o$wiadczenie Projektanta o przyjeciu na
siebie obowiazkow, o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopig
dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, ktore to
dokumenty stanowig zalgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.
W przypadku koniecznos$ci zmiany osoby petnigcej obowigzki Projektanta, Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomic¢ o tym Zamawiajacego W formie pisemnej.
Zmiana osoby petiacej obowiazki Projektanta wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej] Umowy 1 jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobg¢ zastgpujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie petnigca
obowigzki Projektanta. Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajgcemu
o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkoéw Projektanta, o ktorych mowa w
ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez
nig uprawnien, ktore to dokumenty beda stanowily nowy zalacznik nr 5 do niniejszej
umowy.

WYKONaWCa UStanawia ............c.coeerieiiiirioneeineaneeeeanennn, osobg odpowiedzialng
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy.
Zamawiajacy USTANAWIA ........veeeureneeneenienneeneeneeaneanaannns osobg odpowiedzialng za

koordynacj¢ i odbior Dokumentacji projektowey.

W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowigzki peli¢ bedzie

0S0D@ WYZNACZONA PIZEZ ...t

Zamawiajacy ustanawia ..............ceeeeiiiiiiieninnn Przedstawicielem nad wykonywanymi
Robotami budowlanymi.

W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowigzki Przedstawiciela nad
wykonywanymi robotami budowlanymi peli¢ bedzie osoba wyznaczona przez
Zamawiajacego.

Wykonawca ustanawia ..........ccocveeveevesvervesinnnnens kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robot budowlanych.
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10.

11.

12.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia Nadzoru autorskiego nad realizacja zadania,
ktéry bedzie pelniony przez ...........coooiiiiiiiiiiiiii
Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczqcych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 12, beda podpisane przez osoby
posiadajgce odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomigdzy Stronami pisemnie,
telefaksem lub drogg elektroniczng na nastepujace adresy:
- dla Zamawiajacego:

Faks: .....coooiiiiiiii,

E-mail: ..................
- dla Wykonawcy:

Faks: ...

E-mail: ...l
Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci
wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane -
ze strony Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowa¢ na nastgpujace adresy:
Dla Wykonawey ......c.oovvviiiniiiiiininnn, (e —mail)
Dla Zamawiajacego .........ovveverinrerenannnnnnn (e —mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspdlnie ubiegali sie
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

13.

Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone WSpolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do :

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszg Umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjg niniejszej Umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
Zwigzanych z realizacjq niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych Iub uzupetniajgcych)
aneksow do umowy, protokotow.

§12
Re¢kojmia i gwarancja jakosci
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za
wady fizyczne na zasadach okre§lonych w Kodeksie Cywilnym. Okres re¢kojmi
wynosi 5 lat liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokolu odbioru
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10.

11.

koncowego calego Przedmiotu umowy, 0 Ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 5 lit. 1)
niniejszej umowy.

Wykonawca udziela gwarancji jakoSci na Przedmiot niniejszej umowy, w tym w
szczegolnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia na okres
.... miesiecy (nie mniej niz 36 miesiecy) liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania
protokotu odbioru koncowego catego Przedmiotu umowy.

Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystapienie wady
przedmiotu objgtego gwarancja, uprawniony jest do zgloszenia wykonawcy reklamacji
(dalej ,,Reklamacja”), poczta elektroniczng, faksem lub w formie pisemne;j.
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pi$mie, faksem lub poczta
elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od
zgloszenia Reklamacji - Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sig, ze
uprawniony z gwarancji takie potwierdzenie zlozyl z chwilg uptywu tego terminu.
Reklamacja powinna zawieraé wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na
ich usunigcie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych
Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie. W
uzasadnionych przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego, usunigcie
wad moze nastapi¢ w innym uzgodnionym przez Strony terminie.

Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub
odmoéwil usunigcia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usunaé
lub moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto
uprawniony z gwarancji moze samodzielnie usunagé¢ wady bez wzywania Wykonawcy
do ich usunigcia — na koszt Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to
niezwloczne usunigcie wady, a opdznienie moze spowodowaé wzrost dodatkowych
kosztéw lub inng szkodg.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, powotujgc si¢ na nadmierne koszty
lub trudnos$ci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja,
nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancja,
okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad
przedmiotu objetego gwarancja lub zwrdcenia naprawionego. Jezeli Wykonawca
wymienit cze$¢ przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje si¢
odpowiednio do cze$ci wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega
przedhuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja,
uprawniony z gwarancji nie mogl z niego korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze$¢ dwukrotnie
bedzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na
nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ 1 dopuszczalno$¢ jego naprawy.
Postanowienia niniejszego ustgpu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany
wadliwego przedmiotu objetego gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej
lub drugiej Reklamaciji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja
lub jego wadliwej czgsci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od
uprawnionego z gwarancji wadliwego przedmiotu objgtego gwarancjg lub jego
wadliwej czesci 1 usuniecia wszelkich skutkow tego odbioru.

Gwarancja objete sa wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania
gwarancji, za wyjatkiem obejmujacym wytacznie te wady, ktore zostaty spowodowane
Sitg wyzsza lub z wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub osob trzecich.

W ramach gwarancji uprawniony moze domagac si¢ usunigcia szkodd, ktore wady
spowodowaty lub szkod powstatych w trakcie usuwania wad.
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12.

13.

14.

15.

Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po
uplywie okreséw gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uptywem.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, powotujac sie na nadmierne koszty
lub trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi na przedmiot umowy. Zamawiajacy
moze wykonywaé¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rgkojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego
uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej
od dnia odmowy przez Wykonawc¢ wykonania obowigzkoéw wynikajacych z
gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowiagzki z tytutlu gwarancji bedzie wykonywal z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca o$wiadcza i zobowigzuje sie, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajgcego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia
si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

§13
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:

1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznej kwoty wynagrodzenia okreslone;j
§ 8 ust. 1 niniejszej] Umowy za wykonanie catego Przedmiotu umowy,
2) Wykonawca w przypadku:

a) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznej kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 8
ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie catego Przedmiotu umowy,

b) gdyby ktorekolwiek z o§wiadczen, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 i ust. 3 okazalo
si¢ fatlszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawce¢ postanowien §
4 ust. 2 i ust. 3 - 30 % tacznej kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1
niniejszej Umowy za wykonanie catego Przedmiotu umowy,

c) zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej — - 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 pkt a) niniejszej] Umowy za kazdy dzien zwtloki, liczac
od uptywu terminu okre$lonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy

d) zwloki w zakonczeniu realizacji Rob6t budowlanych — 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 pkt b) niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac
od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy,

e) zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy lub jego czesci — w wysokosci 0,2%
tacznej kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za
wykonanie catego Przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu
terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 12 ust. 4 niniejszej Umowy,

f) nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom - w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien opoOznienia w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom liczac od uptywu terminu okre§lonego w umowie
zawarte] z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,
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9)

h)

)

K)

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom - w wysokosci 2,5 %
tacznej kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za
wykonanie catego Przedmiotu umowy,
nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
W terminie okreslonym w § 9 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty wynagrodzenia
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie catego Przedmiotu
umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okreSlonym w § 9 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty
wynagrodzenia okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie catego
Przedmiotu umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 9 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty wynagrodzenia
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie catego Przedmiotu
umowy,

braku zmiany umowy o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 8 ust. 1
niniejszej Umowy za wykonanie catego Przedmiotu umowy,
ujawnienia przypadku niespeinienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowg¢ o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, o ktorych mowa w § 5 ust. 29 umowy - w wysokosci
5000 zt (stownie: pig¢ tysiecy ztotych) za kazdy ujawniony przypadek
niespelnienia wymogu zatrudnienia na umow¢ o prac¢ osob wykonujacych w
trakcie realizacji zamowienia czynno$ci wymienione w § 5 ust. 29 niniejszej
Umowy,

ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynno$ci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia i wskazane w
pkt 10) tabeli zamieszczonej w zalgczniku nr 3 do umowy, co do ktorych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace - w wysokos$ci 5.000 zt (stownie: pig¢ tysigcy zlotych)
za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawcg na umowe o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamoOwienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o prace.
niedopelnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 5 ust. 31
niniejszej] Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 5 ust. 29 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
W wypehieniu obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 31 niniejszej Umowy,
jednakze tacznie nie wigcej niz 5% lacznej kwoty wynagrodzenia okreslonej w §
8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie calego Przedmiotu umowy,
nieprzedtozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o
ktorej mowa w § 7 ust. 2 pkt 5) lit ) w terminie 14 dni od daty zakonczenia
Robot budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od
uptywu 14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
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powykonawczej Robdt budowlanych ktorych dotyczy zwloka w przedtozeniu
dokumentacji powykonawczej,

p) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Projektanta na spotkaniu, o ktorym
mowa w § 3 ust. 8 pkt 3) niniejszej Umowy, w wysokosci 500 zt (stownie:
pigéset ztotych),

q) za zwloke w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 8 pkt 1)
niniejszej Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od
uplywu terminu na przekazanie raportu, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 pkt 1)
Umowy.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehniajagcego do
wysokosci rzeczywiScie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byly potracane z naleznosci za
wykonane prace, bez koniecznosci sktadania dodatkowych o§wiadczen.

4. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % tacznej kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy
za wykonanie catego Przedmiotu umowy.

5. W wypadku, gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z naleznos$ci za wykonane prace
termin platnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce noty
ksiggowej lub wezwania do zaplaty.

§14
Odstapienie od Umowy

1. Niezaleznie od wuprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych
w niniejszym paragrafie.

2. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstapi¢
od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.

3. W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji projektowej dtuzszej niz
30 dni liczac od uptywu terminu okreslonego kazdorazowo w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy lub
w przypadku zwtoki Wykonawcy w zakonczeniu realizacji Robot budowlanych dtuzszej
niz 30 dni liczac od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 5) niniejszej Umowy,
Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej
Umowy (w catosci lub w czesci), w terminie 30 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

3a. W przypadku niewywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzku okreslonego w § 3 ust. 8

pkt 1) lub § 3 ust. 8 pkt 3) Umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od

Umowy, niezaleznie od stopnia zaawansowania prac, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy

do wykonania przedmiotowego obowigzku i wyznaczeniu w tym wezwaniu ostatecznego

terminu wykonania przedmiotowego obowigzku, w terminie 60 dni od uptywu terminu
wskazanego w wezwaniu.

4. W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt Terenu budowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego
przekazania Zamawiajacemu Terenu budowy w zakresie tej lokalizacji, ktorej dotyczy
odstapienie w terminie 30 dni od dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy.
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5.

10.

11.

W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy wyniesie 30% tgcznej
kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie catego
Przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpic
od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy taka sytuacja
przekroczenia zaistnieje.
Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od
Umowy, jezeli druga Strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstgpienia
przystuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowiacych podstawe
odstgpienia. Do podstawowych naruszen Umowy zaliczaja si¢ w szczegdlnosci
nastepujace przypadki:
1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace
projektowe na okres dtuzszy niz 30 dni, roboty budowlane na okres dluzszy niz
30 dni,
2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,
3) Wykonawca bez rozsagdnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od prowadzenia
robot zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo-finansowego
4) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajacego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy,
5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od
Umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia, a nastgpnie do opuszczenia Terenu budowy w
zakresie niniejszej Umowy, ktorej dotyczy odstapienie.
Jezeli Zamawiajacy odstgpit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to
wszelkie znajdujace si¢ na Terenie budowy ktorej dotyczy odstgpienie materiaty,
urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie
Zamawiajacemu przez Wykonawceg.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot,
ktorej dotyczy odstapienie wedlug stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez
Inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie
warto$¢ wykonanych robot oraz zakupionych materiatlow i urzadzen nie nadajacych si¢ do
wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych
rozliczen mig¢dzy Stronami.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy w zakresie danej
lokalizacji wskazanej w § 2 ust. 2 pkt 1 niniejszej Umowy, ktorej dotyczy odstapienie
oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktorej postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowilo podstawe do odstgpienia
od Umowy przez druga Strong.
W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czgsci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot
dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy.
Komisja Odbioru okres$li wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang
cze$¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy i odebranej przez Zamawiajgcego
czesci Przedmiotu umowy obejmujacej roboty budowlane stosuje si¢ kazdorazowo zasady
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dotyczace odbioréw gwarancyjnych i pogwarancyjnych wskazane w § 7 ust. 2 pkt 6 i pkt

7 Umowy oraz dotyczace rekojmi i gwarancji wskazane w § 12 Umowy.

12. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie
opracowywania  Dokumentacji projektowej, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru
wykonanej przez Wykonawce catosci lub czeSci Dokumentacji projektowej wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona
Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja
Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac okresli wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang i odebrang przez Zamawiajacego
Dokumentacj¢ projektowa lub jej czes¢.

13. W przypadku okreslonym w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode na

opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego czesci

Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca

zezwala Zamawiajacemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstatej w ten sposob

Dokumentacji projektowej.

14. W przypadku okreslonym w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego, z chwilg odbioru czesci lub catosci Dokumentacji projektowej wykonanej i

odebranej przez Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do odebranej czesci

Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 4 niniejszej umowy.

Jednoczes$nie z chwilg wydania Zamawiajagcemu wykonanej i odebranej przez Zamawiajacego

cz¢sci Dokumentacji projektowej] Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zardwno wilasnosé

no$nikéw, na ktérych zostata ona utrwalona jak i autorskie prawa majatkowe do Przedmiotu
umowy na nast¢pujacych dodatkowych polach eksploatacji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego
dla realizacji, w catosci lub w czgéci, zadania inwestycyjnego W oparciu o Przedmiot
umowy,

2) udostepnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcow, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot
umowy,

3) wykonywanie rob6t budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego czesci,
przez wykonawce wybranego przez Zamawiajacego,

15. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, do odebranej czesci

Dokumentacji projektowej stosuje si¢ postanowienia § 4 niniejszej umowy.

§ 14a
Rozwigzania zamienne, roboty zaniechane

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji inwestycji
koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU w
sytuacji, gdy bedzie to niezbedne do prawidtowego wykonania inwestycji, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami. Wprowadzenie robot zamiennych
jest mozliwe w szczegolnosci jesli:

- staty si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkéd w gruncie;

- wystapila niedostepnos¢ na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w

PFU, SWZ, co Wykonawca musi udowodnic¢.
2. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest mozliwe ponadto w przypadku:
a) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci Przedmiotu umowy przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w danej
Dokumentacji projektowej w zwigzku z stwierdzeniem wad PFU lub zmiany stanu prawnego
w oparciu, o ktory go przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,
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b) wystgpienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposoéb istotny od przyjetych w PFU, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypaldéw, ktére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu umowy,

c) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

d) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Wprowadzenie robot zamiennych w zadnym wypadku nie spowoduje podwyzszenia
tacznego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy za wykonanie
calego Przedmiotu umowy.

4. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych, o ktorych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na piSmie stanowiska Wykonawcy opisujacego rozwigzania zamienne, ktore
winny zosta¢ wykonane oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniajacy okolicznosci faktyczne
i techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania rozwigzan zamiennych, a takze
wskazania, jakie roboty w zwigzku z konieczno$cia wykonania rozwigzan zamiennych nie
beda wykonywane.

5. Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W  przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, niezbgdne jest
wykonanie ,rozwigzan zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy
przekaze swoje stanowisko Wykonawcy.

6. W wypadku uznania przez Zamawiajgcego konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w PFU, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania
kosztorysu réznicowego (obejmujacego wyliczenie warto$ci rozwigzan przewidzianych w
PFU, ktore nie beda wykonywane i robot zamiennych). W przypadku, gdyby ta metodyka
wyliczen okazata si¢ niedokladna, dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ przygotowania przez
Wykonawce kosztorysu roéznicowego, w oparciu 0 odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz
rynkowe ceny materiatdbw, robocizny oraz sprzgtu, zatwierdzonego uprzednio przez
Zamawiajacego. W wypadku, gdy warto$¢ rozwigzan zamiennych bedzie nizsza niz robot
przewidzianych w PFU, wysoko$§¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona o
roéznicg pomiedzy wartoscig rozwigzan zamiennych, a wartoscig rozwigzan przewidzianych w
PFU.

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawce i1 zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys roznicowy (ust. 6), Strony sporzadzg protokdt koniecznosci potwierdzony przez
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego 1 zatwierdzony przez Strony Umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w
zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki do protokotu konieczno$ci.

8. Protokét koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zatgcznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zmian
wynikajacych z konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych.

9. Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktdrej mowa w niniejszym paragrafie,
od daty przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym
mowa W ust. 4 do momentu podpisania przez Strony aneksu do Umowy nie stanowi zwtoki
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢
wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
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wykonywanie zadnego frontu robét stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagala
wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze
strony Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czeSci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w PFU (roboty zaniechane) w sytuacji, gdy okaze sig,
ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czgsci nie bedzie
mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron umowy. Rezygnacja z wykonywania tych czesci
nalezy rozumie¢ jako uprawnienie Zamawiajgcego do odstgpienia od cze$ci Przedmiotu
Umowy. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienie do odstgpienia od czesci Umowy w
terminie 90 od daty zaistnienia przestanek opisanych w zdaniu pierwszym. Wykonawca
o$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na odstagpienie od czg¢sci Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie
wykonywane w wyniku odstgpienia od czesSci Przedmiotu umowy w dalszej czgsci Umowy
nazywane bgdg ,,robotami zaniechanymi”.

11. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania cz¢éci robot Zamawiajacy
przedtozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie, a Strony sporzadza protokdét koniecznosci,
zatwierdzony Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego. Protokol musi zawiera¢ opis
zmiany, to jest jakie roboty nie beda wykonywane, uzasadnienie zmiany wskazujace, ze
zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w ust. 10 oraz musi zawiera¢ informacj¢ na
temat kosztu zmiany (zalacznikiem do protokotu koniecznosci bedzie sporzadzony przez
Wykonawce 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych
sporzadzany zgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 6).

12. Protokot koniecznos$ci, o ktorym mowa w ust. 11 wraz z zatacznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przy czym aneks ten bedzie miat
charakter informacyjny, bowiem o$wiadczenie o odstgpieniu od czeSci Umowy bedzie
skuteczne z chwilg dorgczenia o§wiadczenia Wykonawcy.

§15
, Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp, w zwiagzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3
Pzp ustala si¢ nastgpujace ponizej opisane zasady postepowania:

2. Rozpoczgcie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art.
455 ust.1 pkt 3 Pzp (tzw. ,dodatkowych robot budowlanych”) moze nastapi¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajgcego niniejszg Umowe w
tym zakresie.

3. Podstawg do podpisania aneksu, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
I zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokoét konieczno$ci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktorych mowa w
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4. Rozpoczgcie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego), udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot.
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5.

1.

Podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajagcych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamoOwienia podstawowego), udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
kosztorys przygotowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony uprzednio przez
Zamawiajgcego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktorym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Rozliczenie ,,dodatkowych rob6t budowlanych”
zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych rob6t na podstawie
kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedlug
niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej zostanie opracowany przez Wykonawce w
oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda naktady publikowane
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) Dla okre$lenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w Ust. 5) powyzej zastosowane bedg $rednie
ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S (koszty pracy
sprzetu), Ko (koszty ogélne) iZ (zysk)) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud.

3) Dla okreslenia ceny materialow i sprzgtu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene oparta na danych wynikajacych
z przeprowadzonego przez Wykonawcg rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajacego.

§16
Zmiana umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie
wykonywania prac projektowych, jezeli wystapig nastepujace przestanki:

1) przedhuzajacego si¢ postgpowania prowadzonego przez Wydziat Skarbu Miasta
Urzedu Miasta Krakowa w celu zawarcia umowy uzyczenia nieruchomosci, na
ktorej przewidziana jest przedmiotowa inwestycja lub trudnosci w uzyskaniu
prawa do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane od wlascicieli
nieruchomos$ci, na ktérych jest przewidziana realizacja inwestycji lub
nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomosci, na ktorych jest przewidziana
realizacja inwestycji lub przedluzajacej si¢ procedury zwigzanej z zatwierdzeniem
projektow podziatu dziatek. W takim przypadku Strony moga przesungé termin
zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajagcej wykonywanie
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

2) wystgpienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy opdzZnienia w
uzyskaniu uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu ze
ZKUPSUT powyzej 30 dni. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin
wykonania Przedmiotu umowy o czas niezbedny do jej wykonania, jednak nie
dhuzej niz o okres trwania przeszkody (powyzej zaktadanych pierwotnie 30 dni)
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

uniemozliwiajacej wykonywanie tej czesci Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.

w przypadku rozszerzenia warunkow technicznych przez gestorow sieCi, W
szczegolnosci sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy,
jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

z uwagi na skomplikowany charakter opracowania, tj. brak w dokumentacji
uzbrojenia terenu, wszystkich mediow przebiegajacych pod projektowang
inwestycja. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o
okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym;

przedtuzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawa do zakonczenia
opracowania dokumentacji projektowej i wystapienia o decyzj¢ formalno-prawna.
W takim przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia wykonania
Umowy o0 czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym;

braku odpowiedzi uzytkownikéw mediow zlokalizowanych w rejonie
projektowanej inwestycji na wystgpienie o warunki techniczne kolidujacego
uzbrojenia. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o
okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym.

koniecznosci zmiany 0sob koordynujacych (os6b odpowiedzialnych za realizacje)
ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego. W takim przypadku Strony
mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

trudnosci w uzyskaniu zgody od wykazanych wlascicieli posesji, na ktorych
bedzie realizowana inwestycja. W takim przypadku Strony mogg przesunaé
termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezb¢dny do jego wykonania,
jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

nieuregulowanego stanu prawnego dzialek wchodzacych w sktad inwestycji. W
takim przypadku Strony moga przesunaé¢ termin zakonczenia wykonania Umowy
o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym;

10) wystgpienia opdznienia w wydaniu decyzji, w szczegdlnosci decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ inwestycji, zezwolen,
uzgodnien, itp. do wydania ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy
przepisoOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbgdny
do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajace] wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;
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11) wystapi konieczno$¢ wprowadzenia innych zmian, ktére sa niezbedne do
wprowadzenia, aby mozliwe byto zakonczenie opracowania, a nie dato si¢ ich
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz sg korzystne dla Zamawiajgcego.. W
takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy
o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,

la. W przypadku kiedy podczas realizacji Przedmiotu umowy na etapie wykonywania prac
projektowych (np. uzgadnianie, opiniowane lub zatwierdzanie) organy administracji
publicznej lub inne uprawnione podmioty wezwa Wykonawce do jego uzupelnienia, CO
bedzie oznaczalo wykonanie prac dodatkowych, wykraczajacych poza PFU, stanowigcy
zalgcznik nr 8 do umowy, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o takiej sytuacji
Zamawiajacego, jej wpltywie na harmonogram oraz koszt realizacji umowy w terminie 14 dni
od zaistnienia takiej sytuacji, przedktadajac jednoczes$nie:

a.  pisemne uzasadnienie wniosku opisujace szczegdétowo okolicznosci faktyczne,
Wraz ze wskazaniem na podstawe prawng zmiany umowys;
b. potwierdzone =za zgodno$¢ =z oryginalem kserokopie dokumentow
potwierdzajacych okolicznos$ci faktyczne wskazane przez Wykonawce we wniosku —
Zamawiajacy moze zazadac okazania przez Wykonawce
oryginatow powyzszych dokumentow;
c.  wykazanie zmian w formie opisowej i graficznej wnioskowanych elementéw
stanowiagcych roszczenie Wykonawcy;
d.  kosztorysy/wyceny dla zgdanej kwoty roszczenia w odniesieniu do umowy
podstawowej z uwzglednieniem poszczegolnych sktadnikow cenotworczych;
W  przypadku braku powiadomienia Zamawiajgcego W powyzZszym  terminie,
Wykonawca traci prawo do zwickszenia naleznego mu wynagrodzenia
z tytulu zwigkszenia zakresu rzeczowego umowy, a wykonuje te prace na wiasne
ryzyko i nie moze z tego tytutu rosci¢ sobie wzgledem Zamawiajacego zadnych praw
0 rozszerzenie warto§ci umowy, chyba ze nie ponosi winy w uchybieniu terminu.
Zamawiajacy jest zobowigzany do zajecia stanowiska wobec powiadomienia
Whioskodawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 14 dni od daty
jego otrzymania. W przypadku uznania przez Zamawiajacego za uzasadnione
wykonania przez Wykonawce prac dodatkowych, o ktéorych mowa w powiadomieniu,
Strony zawrg stosowny aneks do umowy uwzgledniajacy zmiang terminu realizacji
Przedmiotu umowy oraz zmian¢ wynagrodzenia. Rozpoczecie wykonywania prac
dodatkowych moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu, o ktdrym mowa w
zdaniu poprzedzajacym.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
wykonywania Robot budowlanych, jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1) wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a
tym samym uniemozliwiajace wykonanie Robot budowlanych w terminie
wskazanym w § 6 Umowy. Do niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajagcych Wykonawcy wykonanie robot w okreslonym terminie
zalicza si¢ w szczegolnosci: dtugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne
przekraczajace 30 mm stupa wody na 1m?, temperatury uniemozliwiajgce
prowadzenie robot zgodnie z technologia, porywisty wiatr wiejacy Zz
predkoscia $rednig ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad , ktérego
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

opad przekracza 10 mm w ciggu doby, niesprzyjajace temperatury oraz kleski
zywiotowe czyli dziatanie Sily wyzszej. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie robot budowlanych stanowigcych Przedmiot
umowy i uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznos$ci wykonania rozwigzan
zamiennych, Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
Czas poswiecony na przeprowadzenia procedury liczony od daty przedtozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w
§ 14a ust. 4 do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy,
pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania
rozwigzan zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego
frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy 1 wymagata
wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co
zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, w zwigzku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.l pkt 3 Pzp
i zlecenia Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych robdot budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robot wplywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesungé
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych rob6t budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o0 czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych
badan lub ekspertyz),

Projektant lub konserwator zabytkéw dokona zmiany w Dokumentacji
projektowej. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
Robot budowlanych o okres wynikajacy i uzasadniony wprowadzonymi przez
Projektanta / konserwatora zabytkéw zmianami.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
uniemozliwiajace wykonanie Umowy zgodnie z zatlozonym harmonogramem.
W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy.

wystapi  konieczno$¢ zmiany oséb koordynujacych (Projektanta, 0sob
odpowiedzialnych za realizacj¢ ze strony Wykonawcy Ilub ze strony
Zamawiajgcego, w tym takze kierownika budowy). W takim przypadku Strony
moga dokona¢ zmian oséb koordynujacych. W przypadku, gdy na etapie
postepowania o udzielenia zamdwienia publicznego w odniesieniu do 0sob,
petniacych okreslone funkcje na budowie, a ktérych miataby dotyczy¢ zmiana,
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Zamawiajacy okreslit warunki 1 wymagania wobec Wykonawcy na
okolicznos$¢ spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu,
zmiana takich 0sob jest mozliwa wylgcznie po uprzednim okazaniu przez
Wykonawce dokumentéw z ktérych wynika, iz nowa osoba bedzie spetniata
warunki i wymagania okre$lone przez Zamawiajacego na etapie postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego.

8) wystgpig okoliczno$ci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore
uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w Umowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, wystapiag na ectapie realizacji robot budowlanych, to taka sytuacja
winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora
nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin wykonania Umowy o okres rdwny okresowi
przerw lub przestoju,

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wniosek Wykonawcy o zmiang treSci Umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajagcemu,
W terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 1 - ust. 2 przedtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastapi¢ o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie
dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy.

6. Przedluzenie terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku
o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstaw¢ zmiany umowy
I uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ rowniez
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie dokumentow potwierdzajacych
okolicznos$ci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy
moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginatlow przedstawionych przez
Wykonawce dokumentow.

w

§17
Ochrona danych osobowych
1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODQO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmin¢ Miejska Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegolnosci wobec osob skierowanych do realizacji zamowienia, w tym:
1. o0s6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ Umowy ze strony Wykonawcy,
2. o0sOb wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowiazkéw
(np. kierownik budowy),
3. o0s0b uczestniczagcych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu,
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4. os6b fizycznych nie prowadzacych dzialalnosci gospodarczej lub osob
fizycznych prowadzacych dziatalno§¢ gospodarcza, ktére Wykonawca
wskazal w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcej zalacznik nr 6 do Umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspolpracowal przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegdlnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktérych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 prac¢ oraz osOb wymienionych w ust. 1 pkt 1)- pkt 4) powyzej, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli
informacyjnej, stanowigcym zalgcznik nr 6 do Umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Wz6r umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi zalacznik nr 7 do
Umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy. W celu
uniknigcia watpliwosci Strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanOwi
zobowigzanie Wykonawcy o $§wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i
art. 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoic¢
roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
dochodzone od Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkoéw
przewidzianych w § 17 ust. 1-ust. 3 Umowy. W wypadku zaspokojenia przez
Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi
wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek
innych dzialan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore
wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w
niniejszej Umowie, w szczegodlnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej
szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce
obowigzkow okreslonych w niniejszej] Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust.
1-ust. 3

§18
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Postanowienia koncowe
1. W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszag Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
4. Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej Umowy:
1) zalacznik nr 1 - harmonogram rzeczowo — finansowy
2) zalacznik nr 2 - wykaz rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;
3) zalacznik nr 3 — Wymagania dla umow z podwykonawcami;
4) zalacznik nr 4 - wykaz podwykonawcoéw (zostanie dotaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);
5) zalgcznik nr 5 - o§wiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkoéw wraz z kserokopia
dokumentu potwierdzajacego posiadanie uprawnien,
6) zalacznik nr 6 — Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,
7) zalgcznik nr 7 — wzor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
8) zalacznik nr 8 — program funkcjonalno — uzytkowy (PFU),
5. Umowg sporzadzono w dwaéch jednobrzmiacych egzemplarzach z czego:
- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

N

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2.
Wzor wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Zakres Data Numer Calkowita Calkowita Rodzaj
Nazwa robé6t wykonanych zaakceptowania i data zawarcia umowy wysoko$¢ wynagrodzenia wysoko$¢ wynagrodzenia wynagrodzenia
l.p. Podwykonawcy przez podwykonawce/ podwykonawcy/ z podwykonawca/ okre§lona w umowie wyplaconego (wynagrodzenie Uwagi
/dalszego podwykonawcy dalszego dalszego podwykonawcy dalszym zawartej przez wykonawce/ podwykonawcy/ ryczaltowe/
podwykonawce przez Inwestora podwykonawca podwykonawce dalszemu podwykonawcy kosztorysowe)
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla umow z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetlnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —w
wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
— nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie

Wykonawcy,

w wypadku

wpisania N

w kolumnie
3

termin  zaptaty = wynagrodzenia  Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyplacania) czgscel wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywac
progu warto$ci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktorego Podwykonawca uprawniony jest wystawic¢
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt 8) ustawy o podatku od towaréw i ustug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna rowniez okreslaé wysokos¢ podatku
VAT rozliczanego przez Wykonawcg.

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzeé umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tre$ci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sa roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji  niniejszej umowy, do  przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zmiang
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

7. umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonawca jest zobowiazany do przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

8. wylaczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec
Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementow
umowy, w szczegdélnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy.

9. umowy z Podwykonawcami nie mogg uzalezniaé
wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zapftaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy, jak réwniez nie moga uzalezniad
dokonania  odbioru rob6t wykonanych  przez
Podwykonawce od  dokonania  odbioru  robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10. umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz
osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy — wpisaé  czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych ~ Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujqce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o prace/, beda zatrudnione przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace.

12 umowy z Podwykonawcami  winny  zawierac
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej
pomigdzy wykonawca i podwykonawca czynnosci w
zakresie realizacji zamOwienia okreslone w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktoérych Zamawiajgcy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace, bedg zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12a. umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych ~ wobec  Podwykonawcy
odnosnie spetniania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych  czynnosci  okreslone w  opisie
przedmiotu zamowienia, co0 do ktoérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci do:

i. zadania  o$wiadczen i
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dokumentow w  zakresie
potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace

0sob wykonujacych
wskazane w  pkt.  10)
powyzej czynnosci i

dokonywania ich oceny,

ii. zadania wyjasnien A
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli na

miejscu wykonywania
przedmiotu umowy 0
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz W
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Podwykonawce o0sdb wykonujacych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

14.

oswiadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy 0 pracg osob wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie,
7ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osob, rodzaju
umowy o pracg, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

15.

poswiadczonag za zgodno$¢ =z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie
umowy/umow o prac¢ osob wykonujacych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposdb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i
nazwisko, rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywanej
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pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

16. zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajace optacanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce skladek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o pracg =za ostatni okres
rozliczeniowy;

17. poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem przez
podwykonawce Iub dalszego podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

18. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osoba
fizyczng ~ wykonujaca  dziatalno$¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajagcg pracownikéw lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca
dziatalno$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi Spetnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (tj. Dz.U.
2020 poz. 2207 ze zm.)

19. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg
fizyczng  wykonujaca  dziatalno$§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo  lub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawieraé
oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczng wykonujaca
dziatalnos¢ gospodarcza zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedgcym
cztonkowskim  Unii  Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow lub zawierajagca — umowy  ze
zleceniobiorcami;

20. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jézyku polskim
21. Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé

postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem wlasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporow
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wilasciwy
powinien by¢ sad polski.
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Zalacznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, ze:

= Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakow - Zarzad Drog
Miasta Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub
»Zamawiajacy”).

= Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56, e-mail: iod@zikit.krakow.pl.

= Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczyc¢):

Realizacji przez Zamawiajacego inwestycji pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i
wykonanie robot budowlanych w zakresie oSwietlenia przejs¢ dla pieszych w wybranych
lokalizacjach w ramach zadania Budzetu Obywatelskiego pn. ,,Bezpieczne przejsScia dla
pieszych na terenie Dzielnicy VI” —w trybie zaprojektuj i zbuduj

0O (dalej ,Inwestycja”) — w tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych

osobowych: imie¢ i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia

zawodowe;
0O Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez ce e e e /RAZWA
Wykonawey/...................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na

podstawie umowy 0 prace oséb wykonujacych czynnosci, co do ktorych Zamawiajacy
formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce¢ na podstawie umowy 0 prace — W
tym celu przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
O kontaktu, wspdlpracy przez Zamawiajgcego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujgce i koordynujgce realizacje umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujgce okreSlone obowigzki (np. Projektant,
Kierownik Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktdérych
doswiadczenie Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spelniania przez

Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu — w tym celu przetwarzane beda
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nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawdd, samodzielna funkcja w
budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O oceny wypetniania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajacym wymogi okreslone w umowie oraz w SWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej

w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego;

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktéorym udostepniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparcil 0 obowigzujace
przepisy prawa;

=  Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane

w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkow UE)

=  Podanie przez Paniag/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomigdzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

»  Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

=  Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegblng sytuacjg - wobec

przetwarzania danych osobowych.
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= nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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Zalacznik nr 7

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...........cco....... roku pomie¢dzy:

Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), PI. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37 17,
REGON: 351554353, reprezentowang przez Magdalen¢ Nowak- Obrzut Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa
dziatajacego na podstawie Pelnomocnictwa Nr 608/22 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 2022r.,

zwang dalej Administratorem danych,

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS .......c.cooooveveiieincnnee , ktorej

akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie RejonOWym W ........ccccccevivveieurunnine , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy W wysokosci .. (dotyczy spotki
z 0.0. [ spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosei (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajagcym REGON: ...........ccoevvvennnne. i
NIP: (e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalno$ci Gospodarczej,
ZamieszKalym. ........c.cooiiiiii i legitymujagcym  si¢ dowodem  osobistym  (seria i
NUMEE). ot , posiadajgcym REGON: ..........ccccveiinnncne 1 NIP: e , PESEL

(w przypadku spotki cywilnej )

Rt prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ................coceeneninn.. zamieszkatym
................................................................ , legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i
NUMET) ..t e PESEL....ccoiiiiiiiinnee e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej ;

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod Nazwa ...........cccoeveiiiiiiinni. zamieszkatym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seria i NUMEN)......cccovirnreeireneceeeeees PESEL. ..ttt e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarcze;j -

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod Nazwag .........ccoeveviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiianenn.
posiadajacym  REGON..............cocoiiiiiiiiininn.. TINIP. pod
AATESEIM: ..ttt e adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgloszony w CEIDG) .........cccoviiiiiiiiiiiiiiiiiinne,

(w przypadku wykonawcow wspaolnie ubiegajgcych sig o udzielenie zamowienia, na przykiad w ramach konsorcjum)
(W przypadku spotki prawa handlowego)
..................................................................................................................................................... zarejestrowanym w  rejestrze

przeds1f;blorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sa w Sadzie RejONOWYM W ....cccooeveervririruennnnne , Wydzial .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS .........ccccoviiiieninns , kapitat zakladowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w calo$ci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: .......ccovveeeniiinnnnns i NIP:

.............................. , reprezentowanym przez:

Iub (W przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé¢ gospodarczg)

.................................... , prowadzacym dziatalno$é gospodarczq pod NAZWE .....oovveviiiiniiann.. .. ZaM,
................................................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUMEN ..t s , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ,
posiadajacym REGON: ... INIP: e yPESEL ...iiiiiiii

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
w sprawie zamOwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:
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zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

§1
Os$wiadczenia Stron

Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, dos§wiadczenie, wiedz¢ i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug obje¢tych niniejsza Umowg. W szczeg6lnosci,
Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze sa mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.
Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora
danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob,
ktorych dane dotycza, okresla zalacznik 1 do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy dane zobowigzuje sie¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowsa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza.

§3

ObowiazKi i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych
Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania
danych osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe
i transparentne w odniesieniu do 0sob, ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej
Umowy.
Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wytacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze
przepisy prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowia inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego
przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym
Administratora danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania
takiej informacji z waznych wzgledow interesu publicznego.
Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie dotyczy sytuacji, gdy wymoég przetwarzania danych osobowych
nakltada na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku
przed rozpoczgciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowigzku
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.
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4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bgdzie naruszato przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze
polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony
danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania
polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego
Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowigzki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje §rodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajagce dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaty sie do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania
tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzgdzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji Umowy o wspotpracy, zardbwno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane,
jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowigzuje sie do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i srodkoéw bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewni¢, okreslony jest w zalaczniku 2 do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajagcy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywaé si¢ z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 111
RODO. Jednoczes$nie Przetwarzajacy dane, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywiazywac¢ si¢ z obowiazkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajgcy dane zobowigzuje sie do zwrdcenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
7. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie

wiazacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organdw S$cigania, chyba ze jest to zabronione z
innego wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnos$ci
dochodzenia prowadzonego przez organy §cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktoérej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostgpni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbgdne do wykazania spelnienia
obowiagzkow okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu
przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczefistwa danych osobowych
1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych przepisow o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pdzniej niz w terminie 24 godzin.
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2. Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowa¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,
b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,
c) podja¢ wszelkie czynnosci majace na celu ograniczenie skutkow naruszenia, usuniecie naruszenia oraz

zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomdc w ustaleniu okolicznosci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu 0sob, ktorych praw
dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowiazanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej —
osoby fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi
danych w wypelianiu obowigzkéw wynikajacych z obowiazujacych przepisow w zakresie powiadomien o
naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§6
Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia RODO ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniajg postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajacy dane udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetienia
obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pi$mie. Przetwarzajacy dane
zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkéw korzystania z ushug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

2. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie
danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej
»Podwykonawca”), zobowiazany jest do spelnienia nastgpujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze

Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bgdzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,

® a0 o

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegal takim samym lub wyzszym
wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okre$lone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma
prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajacy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania
Przetwarzajacego dane, bez zbednej zwloki, nie pozZniej niz w ciagu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach
mogacych skutkowa¢ odpowiedzialno$cia Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy
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na podstawie przepiséw zwigzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynnoS$ciach i postgpowaniach z
wlasnym udziatem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez
organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwo$ci, jak rowniez o
kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub $§wiadczonych ustug.

§8
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postgpowaniu, w szczegélno$ci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Przetwarzajacego dane danych osobowych okre$lonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bgdacy jego nastgpca.

2. Odpowiedzialnos¢ Przetwarzajgcego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkow okre$lonych w niniejszej Umowie
lub obowigzujacych przepisow prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowiazujacych przepiséw, w tym za szkody powstate w wyniku
udostgpnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawnionag,
przetwarzania z naruszeniem obowiazujacych przepisow, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktore nastapity z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane za dzialania Podwykonawcow, ktorym Przetwarzajacy dane
podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy Administratora Danych
przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie
(w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkoéw Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwos$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o
$wiadczenie na rzecz 0soby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy dane
zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w
zwigzku z naruszeniem bezpieczefistwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym
przypadku Przetwarzajacy dane zobowigzany jest zaspokoié roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary
administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§9
Okres obowiazywania Umowy
Okres obowiazywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W
wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy sg takie
same jak w Umowie Podstawowej.

§10
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:

........................................ nrtel. ......oooooeeemail Lo
3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomiedzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastepujace adresy:
- dla Administratora danych:
Faks: .....coooviiiiiiinin.
Email: ...
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- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: .......cooviiiini
Email: .................

4. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dorg¢czenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym oswiadczenia nalezy kierowac na nastgpujace adresy:

5. Dla Administratora danych .................c.coooiiiiinnn. (‘e —mail)

6. Dla Przetwarzajacego dane .................c.ceuevnennns (e —mail).

§u
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okre$lonych W obowigzujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umowe¢ ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:

1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

3) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§ 12
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralna cze$s¢ Umowy Podstawowe;j.

2. W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.
3. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.
5. Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng czgs¢ niniejszej umowy:
1) zatacznik nr 1 - Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz

Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;

2) zatacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i $rodkéw bezpieczefistwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego
dane;
6. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
1. Kategorie oséb, ktorych dane dotycza
2. Przedmiot przetwarzania
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Zalacznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkow bezpieczenstwa, ktére musi zapewni¢ Przetwarzajacy dane.

|.Srodki ochrony fizycznej danych

1. Powierzone dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
odpornos$ci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu, w ktorym okna zabezpieczone sg za pomocg krat, rolet lub
folii antywlamaniowe;.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone sg W system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszezen, w ktdrych przetwarzane sa dane osobowe przez cata dobg jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

N o M W DN

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatno$ci sg niszczone w sposob mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

I1.Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1. Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczna, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostgp do systemu operacyjnego komputera, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano $rodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiang haset.
Zastosowano system rejestracji dostepu do systemu/zbioru danych osobowych.
Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamigci dyskowe;j.

Zastosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dost¢gpu do danych osobowych.

©o Nogkr w DN

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostgpu do danych osobowych.

[11.8rodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1. Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracje zmian wykonywanych na poszczegdlnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano $rodki umozliwiajace okreslenie praw dostepu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe $rodki pozwalajace na okreSlenie odpowiednich praw dostepu do zasobow
informatycznych, w tym zbiorow danych osobowych dla poszczegdlnych uzytkownikow systemu informatycznego.

Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmiang haset dostgpu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekranéw na stanowiskach, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostepu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dhuzszej nieaktywnosci pracy uzytkownika.
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IV.Srodki organizacyjne
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zakresie o$wietlenia przejs¢ dla pieszych w wybranych lokalizacjach w ramach zadania
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Zostat wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaty dopuszczone wytacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.
Prowadzona jest ewidencja osob upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.
Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowigzujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiagzane zostaty do zachowania ich w tajemnicy.

Monitory komputeréw, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe, ustawione sg w sposob uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.

.Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sa w innym pomieszczeniu niz to, w ktorym znajduje

si¢ serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane sa na biezaco.
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