Harmonogram prac z pozyskania drewna

Zatgcznik nr 4 do umowy

Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy

Lp.

Zakres prac
(symbol czynnosci)

Czasokres wykonania prac (llo$¢ wykonanych m3) [%)]

| kwartat

Il kwartat

Il kwartat

IV kwartat

Catkowity wyréb drewna
(CWD-D, CWD P)

25

25

25

25

Harmonogram prac z hodowli lasu

Zakres prac

Czasokres wykonania prac

Lp . (llo$¢ wykonanych jednostek naturalnych) [%]
' (symbol czynnosci)
| kwartat Il kwartat Il kwartat IV kwartat
Czyszczenia wczesne i pézne o
1. (CW-W, CP-W) wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb do 100%
Pielegnowanie gleby i o o
2. (KOSZ UA, KOSZ UB, KOSZ UC) wg potrzeb do 90% do 10%
Przygotowanie gleby
3. (WYK-PASCZ, WYK-PA5CZ, wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb do 100%
WYK WALK)
Odnowienia, zalesienia i poprawki
4. (SADZ 1R, SADZ WIEL, SADZ POP, wg potrzeb do 100% - -
DOW-SADZ)
Porzadkowanie zrebow
5. (PORZ>100, ROZDR-PP, ROZDR-PDR, | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb do 100%
WPOD-BN, PORZ-ROZD)
6. Wykopy ziemne o réznych przekrojach wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb do 100%

(WPOD-N, KOP-ROW)

Harmonogram prac z zakresu szkotkarstwa lesnego i utrzymania obiektow szkotki
oraz obiektéw edukacyjnych na szkotce

Czasokres wykonania prac

Lp. Zakres prac (llos¢ wykonanych jednostek naturalnych) [%0]
| kwartat Il kwartat Il kwartat IV kwartat
Prace wykonywane recznie,
1. recznie z urzadzeniem i ciggnikiem wg potrzeb do 50% do 50% wg potrzeb

(wg czynnosci kosztorysowych)




Harmonogram prac z nasiennictwa

Zakres prac

(llos¢é wykonanych jednostek naturalnych) [%]

Czasokres wykonania prac

Lp. (symbol czynnosci)
| kwartat Il kwartat [l kwartat | IV kwartat
1. Zbior szyszek sosny (N-ZSGDNSO) - - - do 100%
2. Zbidr nasion deba (ZB-NASDB) - - do 100% -
3. Zbior nasion brzozy (ZB-NASBRZ) - - do 100% -
4. Zbidr nasion lipy (ZB-NASLP) - - do 100% -
5. Zbioér nasion graba (ZB-NASGB) - - do 100% -
6. Zbiér nasion pozostatych gatunkow i i do 100% i

(ZB-NASP)

Harmonogram prac z zakresu gospodarki fgkowo-rolnej

Zakres prac

Czasokres wykonania prac
(llos¢ wykonanych jednostek naturalnych) [%]

Lp. (symbol czynnosci)
| kwartat Il kwartat Il kwartat IV kwartat
1. Watowanie (LR-WALOW) - do 50% do 50% -
2. Wapnowanie (LR-WAPN) - do 100% - -
3. Koszenie trawy (LR-KOSZR) wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb po\'?r/geb
4. Reczne koszenie trawy (LR-KOSZTR) wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb po\'?r/geb
Koszenie trawy z wywozem z fgki wg
5. (ER-WYKEW) wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb potrzeb
Przegrabianie (suszenie siana) i i i
6. (LR-GRAB) do 100%
7. Zgrabianie siana (LR-ZGRAB) - - do 100% -
8. Prasowanie siana (LR-PRAS) - - do 100% -




Harmonogram prac z ochrony lasu

Zakres prac

Czasokres wykonania prac

dla nietoperzy (CZYSZ-BUD)

Lp. (symbol czynnosci) (llos¢ wykonanych jednostek naturalnych) [%]
| kwartat Il kwartat Il kwartat IV kwartat
Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng i ) ) 0
L przy uzyciu repelentéw (ZAB-REPEL) do 100%
Chemiczna ochrona ro$lin 0
2. opryskiwaczem recznym (OPR-OCHRO) i ) ) do 100%
Wyktadanie putapek na ryjkowce - dofki i o i i
3. chwytne, walki itp. (PUEL-RY.J) do 100%
Probne poszukiwanie owadow w sciole i i o i
4. metodg 10 powierzchni (SZUK-10G) do 100%
5 Grodzenie upraw przed zwierzyng siatkg wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb do 100%
(GRODZ-SN)
6. Demontaz (likwidacja) ogrodzen wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | do 100%
(GRODZ-DEM)
7. Naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw | \yq notrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | do 100%
lesnych (K GRODZEN)
Spalanie gatezi utozonych w stosy
8. (PORZ-SPAL) wg potrzeb | wg potrzeb wg potrzeb do 100%
Usuwanie na uprawach drzewek i o ) i
9. porazonych (US PDRZ U) do 100%
Kontrola i utrzymanie putapek w
10. sprawnosci, wybieranie i usuwanie - do 100% - -
ryikowcow (KONTR-RYJ)
Wyktadanie drzew zgryzowych
11. y gryzowy do 100% - - -
(DRZ-ZGRYZ)
12. Bada_nie ’za_pedraczenia gleby - do6t o . ; do 100% }
objetosci 0,5 m3 (SZUK-PEDR)
13. Wywiesz’anie noyvych budek legowych i } } ) do 100%
schronéw dla nietoperzy (ZAW-BUD)
14. | Czyszczenie budek legowych i schronow } } ) do 100%




Harmonogram prac z ochrony przeciwpozarowej

Zakres prac

Czasokres wykonania prac

Lp. (symbol czynnosci) (llos¢ wykonanych jednostek naturalnych) [%]
| kwartat Il kwartat Il kwartat IV kwartat
1. Porzadkowanie terenéw na pasach wg potrzeb | wg potrzeb do 100% )
przeciwpozarowych (PPOZ-PORZ)
Prace wykonywane recznie przy wg
2. dogaszaniu i dozorowaniu pozarzysk wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb |potrze
(DOZ DOG) b
Harmonogram prac godzinowych
Czasokres wykonania prac
Lp. Zakres prac (llo$¢ wykonanych godzin) [%]
(symbol czynnosci) Ikwartat | Ilkwartat | Il kwartat | IV kwartat
Prace wykonywane recznie
1. (GODZ RH8, GODZ RH23) wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb
Prace wykonywane
2. recznie z urzadzeniem (GODZ RUS) wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb
Prace wykonywane ciagnikiem
3. (GODZ MHS8, GODZ MH23) wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb
Prace wykonywane recznie z uzyciem
4, pilarki (GODZ PILA) wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb

Za porozumieniem stron

dopuszcza sie odstepstwa od harmonogramu

(Potwierdzeniem przyjecia do realizacji zleconych dodatkowych prac ponad
harmonogram jest podpisanie zlecenia na te prace przez Wykonawce).




