Zalacznik nr 6 do SWZ
Egz. Nr ....
77-2380-50/22
(projektowane postanowienia umowy)
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Z UDZIELENIEM ZALICZKI NR ZZ-.......cccovvveeues 12022

zawarta W dnil.........eeeeeeeeenenennnnse. 2022 roku w Szczecinie,

pomiedzy Skarbem Panstwa — Komendantem Wojewodzkim Policji w Szczecinie

z siedzibg przy ul. Matopolskiej 47 w Szczecinie, 70-515 Szczecin, NIP 851-030-96-92, Regon
810903040, ktorego reprezentuje:

dr Marek Jasztal — Zastepca Komendanta Wojewddzkiego Policji w Szczecinie,

zwanym dalej w tres$ci niniejszej] Umowy ZAMAWIAJACYM,

T OO OO P PRSPPI .

Z SIEAZIDG W viieiiieeee e , Ul zarejestrowang
W oeeieeieeiee e , ktora reprezentuje @.......ccceevveeriieniienennne zwang dalej w tresci niniejszej Umowy
WYKONAWCA,

Podstawa prawna

§1

Oferta WYKONAWCY zostalta wybrana w wyniku przeprowadzonego postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nicograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy
z dnia llwrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z pdzn.
zmianami), zwang dalej ,,Ustawg”.

Postanowienia ogodlne

§2

Przedmiot zamoéwienia jest oznaczony kodami wedtug CPV:

CPV 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow

CPV 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45312100-8 - Instalowanie pozarowych systemow alarmowych

CPV 45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Przedmiot Umowy

§3

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja zadania pn. ,,Komisariat Policji Szczecin-
Pogodno przy ul. Mickiewicza 161 — remont pomieszczen w obiekcie”.
2. W zakres przedmiotu niniejszej Umowy wchodzi:
1) wykonanie robot budowlanych objetych dokumentacja projektowa w terminach
okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym, na obiekcie czynnym,



2) przygotowanie peilnej dokumentacji do odbioru robot budowlanych okreslonej w § 10
ust. 5 Umowy,

3) przeprowadzenie odbioru koncowego robdt budowlanych i przekazanie przy udziale
ZAMAWIAJACEGO ich w uzytkowanie Uzytkownikowi,

4) odbior ostateczny po uptywem okresu gwarancji i rgkojmi oraz usunigciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

5) przeprowadzenie nieodplatnie, przed przekazaniem do uzytkowania odebranych robot
budowlanych, szkolen dla pracownikow ZAMAWIAJACEGO w zakresie obshugi
zamontowanych urzadzen, instalacji oraz systeméw (w tym zapoznanie z dokumentacja
techniczno-ruchows).

6) przeprowadzanie nieodplatnie w okresie udzielonej gwarancji 1 rekojmi, serwisow,
konserwacji, przegladow technicznych urzadzen, instalacji oraz systemow zamontowanych
podczas realizacji robot budowlanych, w terminach przewidzianych przez producentéw
urzadzen, wraz z wymiang niezbednych materiatéw eksploatacyjnych,

7) przeprowadzenie nieodptatnie, przed uptywem okresu gwarancji 1 regkojmi w zakresie
okreslonym w pkt. 5) niniejszego ustgpu szkolen dla pracownikow ZAMAWIAJACEGO.

Szczegotowy zakres robdt z podziatem na branze zostat przedstawiony w zatacznikach do

Umowy: przedmiarach robot - szczegdtowych kosztorysach naktadczych, projekcie

wykonawczym, Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot.

. WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do wykonania robdt budowlanych (co do warunkow

wykonania) zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania

i odbioru robdt, przedmiarami robot - szczegélowymi kosztorysami nakladczymi,

harmonogramem rzeczowo - finansowym, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi

przepisami i normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej Umowy ZAMAWIAJACEMU

w terminie w niej uzgodnionym, zgodnie ze ztozong oferta.

. Nadzor nad prawidtowa realizacja udzielonego zamowienia z ramienia Zamawiajacego petnic¢

beda inspektorzy nadzoru inwestorskiego stanowigcy Zespot Nadzoru Inwestorskiego

KWP w Szczecinie w osobach:

1) Anna Traczyk - branza konstrukcyjno-budowlana - koordynator Zespotu Nadzoru
Inwestorskiego KWP w Szczecinie, - tel. 47-78-11-448
2) Grazyna Bernardelli - branza sanitarna, - tel. 47-78-11-488
3) Michal Witczuk - branza elektryczna i telekomunikacyjna, - tel. 47-78-11-464

. Inspektorzy  nadzoru inwestorskiego reprezentuja ZAMAWIAJACEGO  wobec
WYKONAWCY dziatajac w imieniu i na rachunek ZAMAWIAJACEGO w zakresie
powierzonych im obowigzkow. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo zmiany inspektorow
nadzoru inwestorskiego 1 zobowigzuje si¢ do niezwlocznego powiadomienia o tym
WYKONAWCY.

. W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy realizacji niniejszej Umowy ZAMAWIAJACY
1 WYKONAWCA zobowigzujg si¢ dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajac niniejszej Umowy,
obowigzujacych praw i ustalonych zwyczajow.

. WYKONAWCA os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja wymieniong w ust¢pach
poprzedzajacych i uznaje ja za wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy.

. WYKONAWCA os$wiadcza, ze otrzymat od ZAMAWIAJACEGO odpowiedzi na pytania
mogace mie¢ wpltyw na ryzyko i okoliczno$ci realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
i1 nie bedzie zglaszat w przysztosci zadnych roszczen z tego tytulu wobec ZAMAWIAJACEGO.



Obowiazki Stron
§ 4

1. Do obowigzkow ZAMAWIAJACEGO nalezy:
1) przekazanie WYKONAWCY kompletnej dokumentacji budowlanej wl egz. w ciggu 7 dni
kalendarzowych od daty obustronnego podpisania niniejszej Umowy,
2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie WYKONAWCY w obustronnie uzgodnionym
terminie, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1) niniejszej Umowy, jednak nie p6zniej niz 7 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, terenu budowy wraz ze wskazaniem jego granic
oraz stanem znajdujacych si¢ na nim elementéw infrastruktury,
3) zapewnienie 1 prowadzenie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego w catym
okresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,
4) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zglaszanych podczas realizacji
niniejszej Umowy w formie odpowiadajacej, co najmniej formie ich zglaszania bez zbednej
zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zglaszany przez WYKONAWCE
w formie pisemnej ZAMAWIAJACY udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemne;j:
a) w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w terminie
do 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zapytania na pi$mie,
b) w sprawach pozostatych — do 7 dni kalendarzowych,
5) powolanie komisji w celu przeprowadzenia odbioru koncowego robdt budowlanych,
przegladow gwarancyjnych 1 odbioru ostatecznego,
6) uczestniczenie w spotkaniach i konsultacjach zwigzanych z realizacja robdt budowlanych
wg uzgodnionego przez strony niniejszej Umowy harmonogramu spotkan,
7) dokonanie odbiorow czgsciowych robot budowlanych, robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu,
8) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,
9) pisemne zglaszanie WYKONAWCY wad w oparciu o udzielong gwarancj¢ lub rekojmig
niezwtocznie po ich ujawnieniu,
10) sukcesywne przekazywanie pomieszczen przeznaczonych do remontu, zgodnie
z ustalonym harmonogramem prac
2. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tre$ci niniejszej Umowy do podstawowych
obowigzkow WYKONAWCY nalezy:
1) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2020 r. Poz. 1333 tekst jednolity, z p6zn. zm.), ktére zostang skierowane do realizacji
zamoOwienia, posiadajagcymi wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja posiadanie
takich uprawnien do kierowania robotami w specjalnosci:
a) konstrukcyjno-budowlanej (lub réwnoznaczne zgodnie z przepisami prawa,
obowigzujagcymi w dniu ich wydania) - co najmniej 1 osoba,
b) instalacji sanitarnych w zakresie instalacji 1 urzadzen: cieplnych, wodociggowych,
kanalizacyjnych (lub rownoznaczne zgodnie z przepisami prawa, obowigzujagcymi w dniu
ich wydania) - co najmniej 1 osoba,
¢) instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych (lub rownoznaczne zgodnie
z przepisami prawa, obowigzujagcymi w dniu ich wydania) - co najmnie;j 1 osoba,
ZAMAWIAJACY dopuszcza taczenie wyzej wskazanych funkcji pod warunkiem spetnienia przez
osobg taczacy te funkcje, wszystkich warunkéw wymaganych dla poszczegolnych funkcji.

2) wyznaczenie kierownika budowy, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot
budowlanych oraz pisemne powiadomienie o tym fakcie ZAMAWIAJACEGO, jak rowniez
niezwloczne pisemne informowanie ZAMAWIAJACEGO o kazdej zmianie w tym zakresie,



wraz ze stosownym o$wiadczeniem o przejeciu obowigzkow kierownika budowy, ktory
zobowigzany jest do wykonywania czynno$ci wynikajacych z ustawy Prawo budowlane,
w tym mig¢dzy innymi:
a) prowadzenia dokumentacji budowy i dokonywanie biezacych wpiséw do dziennika
budowy,
b) podejmowania niezbednych dziatah uniemozliwiajacych wstgp na teren budowy
osobom nieupowaznionym,
c) wstrzymania robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwos$ci powstania
zagrozenia oraz bezzwtocznego zawiadomienia o tym wilasciwego organu,
d) zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO o btedach w dokumentach uniemozliwiajacych
prawidtowg realizacj¢ budowy,
e) wystepowania do ZAMAWIAJACEGO o zmiany w rozwigzaniach projektowych,
jezeli sg uzasadnione konieczno$ciga zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
3) nie pdzniej niz 7 dni kalendarzowych (decyduje data wplywu) przed zamiarem
wprowadzenia kierownika budowy i kierownikéw robo6t (dotyczy takze innych oséb nadzoru
inzynieryjnego oraz dozorcow) na teren budowy, WYKONAWCA przediozy
ZAMAWIAJACEMU oraz Komendantowi Komisariatu Policji Szczecin-Pogodno liste 0osob,
z podaniem terminéw 1 stanowisk pracy.
Do listy osob Wykonawcy dla Komendanta Komisariatu Policji Szczecin-Pogodno
obowigzkowo muszg by¢ dotgczone o§wiadczenia ww. 0sob, o ktorych mowa w § 18 ust. 3.
W przypadku braku sprzeciwu Zamawiajagcego w terminie 7 dni kalendarzowych,
WYKONAWCA moze wprowadzi¢ ww. osoby na teren budowy,
4) protokolarne przejecie od ZAMAWIAJACEGO terenu budowy w terminie, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1) niniejszej Umowy. Po przyjeciu terenu budowy WYKONAWCA
ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia majace na nim miejsce,
ZAMAWIAJACY nie ponosi odpowiedzialnos$ci za mienie WYKONAWCY zgromadzone na
terenie budowy.
5) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz jego przestrzeganie, a takze
zapewnienie wlasciwej ochrony przeciwpozarowej na przekazanym terenie budowy,
6) zorganizowanie we wilasnym zakresie 1 na swoj koszt zaplecza budowy, w tym miedzy
innymi:
a) obiektéw tymczasowych: pomieszczen dla potrzeb prowadzenia narad, pomieszczen
socjalnych i sanitarnych ~ dla  pracownikow, magazynow  itp.
1 zabezpieczen okreslonych przepisami bhp i ppoz,
b) wywieszenie na tablicy informacji o budowie, planu BiOZ — wymaganych
przepisami oraz innych informacji dotyczacych budowy,
7) zabezpieczenie instalacji, obiektow i1 urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy,
8) wykonanie i utrzymywanie na swoj koszt o$wietlenia, oznakowanie oraz zapewnienie
zgodnie z przepisani bezpieczenstwa mienia i 0sob znajdujacych si¢ na terenie budowy,
9) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy (miedzy
innymi drég, zjazdow, chodnikéw, ktore nalezy na biezaco oczyszcza¢ z gruzu
1 pozostalosci po wykonywanych robotach, oznacza¢ strefy zasiegu pracy wyciggoéw, zsypow
gruzu itp.),
10) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz
oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych wewnatrz i na
zewnatrz obiektu,
11) zaopatrzenie pracownikow realizujacych roboty budowlane na terenie budowy w czysta



1 schludng odziez ochronng oznakowang cechami zatrudniajacego ich przedsigbiorstwa,
12) przekazanie ZAMAWIAJACEMU (opracowanych w formie pisemne;j i elektronicznej)
w terminie 5 dni od daty podpisania niniejszej] Umowy do akceptacji:
a) szczegotowych kosztorysow  opracowanych na podstawie zataczonych
do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia przedmiardw robot, uwzgledniajac
wszystkie zawarte w nich pozycje, przy czym wycena kosztoryséw szczegodlowych,
kosztorysow naktadczych powinna by¢ wykonana z zachowaniem proporcji mig¢dzy
poszczeg6lnymi elementami scalonymi i dziatami. W przypadku stwierdzenia przez
ZAMAWIAJACEGO rozbiezno$ci wielkosci okoto 20 % miedzy cenami elementow
scalonych lub dziatéw w stosunku do takich samych elementéw scalonych lub dziatow
w kosztorysie inwestorskim, (co moze stanowi¢ $wiadome zawyzenie warto$ci czgsci
robot kosztem np. robot wykonczeniowych lub innych robot wykonywanych
w ostatnich etapach realizacji budowy) ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo
do Zadania naniesienia przez WYKONAWCE stosownych poprawek, z zachowaniem
niezmienionej ceny catkowitej oferty. WYKONAWCA ma woéwczas, pod rygorem
odstapienia przez ZAMAWIAJACEGO od umowy z winy WYKONAWCY, obowigzek
dokonania na bazie wskazanych przez Zamawiajacego nieprawidlowosci korekty
przedtozonych kosztoryséw, o ile wezesniej nie udokumentuje zasadno$ci swojej wyceny,
b) opracowanego na podstawie kosztorysow, o ktorych mowa powyzej zestawienia
wartos$ci rzeczowych robot, ktore po zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJACEGO bedzie
stanowito podstawe do wystawienia faktur zgodnie z zapisami § 12 Umowy,
¢) harmonogramu rzeczowo - finansowego robot zapewniajacego realizacje przedmiotu
niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami, w szczegdlnosci uwzgledniajacego:
-etapy realizacji poszczegdlnych elementéw robot, zgodnie z technologia wykonania,
-etapy odbioréw poszczegdlnych elementdw robdt z podaniem termindéw ich
rozpoczecia 1 zakonczenia,
13) wykonanie aktualizacji przedlozonego harmonogramu rzeczowo — finansowego,
w przypadku zaistnienia okoliczno$ci zmiany wartosci lub termindw realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy lub jego czesci,
14) organizowanie robdt w sposob ograniczajacy ucigzliwos$ci z nimi zwigzane
do niezbednego minimum (przy pracach rozbidrkowych, wyburzeniowych itp. w sposéb
monimalizujacy kurzenie i pylenie),
15) zapewnienie sktadowania i utylizacji odpadow oraz gruzu budowlanego pochodzacych
z rozbiorki poprzez ustawienie odpowiednich kontenerow, ich terminowego oprdzniania
po kazdorazowym napelnieniu, przedstawiajac stosowne dokumenty przekazania materiatlow
do sktadowania badz utylizacji,
16) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli jest on z przyczyn technologicznych
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
to WYKONAWCA zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow
do unieszkodliwienia. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach zadania
robot wymagajacych wywozu, beda stanowily wiasnos¢ WYKONAWCY. WYKONAWCA
jako wytwarzajacy odpady zobowiazany jest do przestrzegania ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z p6zn. zm.) i udokumentowania
ZAMAWIAJACEMU sposobu gospodarowania tymi odpadami, jako warunku dokonania
odbioru koncowego przedmiotu Umowy,
17) utrzymywanie waznego ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej obejmujacego
rowniez wszystkich podwykonawcdéw uczestniczacych w realizacji zamdéwienia, a okres
ubezpieczenia winien obejmowaé okres wykonywania wszystkich robdt budowlanych
objetych zamdéwieniem. Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe WYKONAWCA



ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody, ktéore moga by¢ wyrzadzone
w zwiazku z wykonywanymi robotami,
18) informowanie ZAMAWIAJACEGO w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczacych realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ktére wymagaja rozwigzywania przez
przedstawicieli Stron na budowie; w takim przypadku WYKONAWCA zawiadamia
inspektora nadzoru inwestorskiego wtasciwej branzy i ZAMAWIAJACEGO,
19) wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz zapewnienie
wymaganej jakosci,
20) wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy przy uzyciu materiatdw 1 urzadzen
(zakupionych przez WYKONAWCE), nowych fabrycznie, wolnych od wad, zgodnych
z dokumentacja techniczng i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach technicznych
wykonania i1 odbioru robo6t niniejszego zamdwienia,
21) zastosowanie materialow posiadajacych atesty 1 $wiadectwa dopuszczajace
do zastosowania ich w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje — zgodnie
z art. 10 i art. 105 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie ZAMAWIAJACEGO
materialty te zostang poddane badaniom na terenie budowy lub tez w okreslonym przez
ZAMAWIAJACEGO miejscu. W przypadku, gdy zbadane materiaty nie beda spetniaty norm
technicznych lub jakosciowych, przewidywanych obowigzujacymi przepisami, koszty tych
badan optaci WYKONAWCA,
22) dostarczenie na kazde zagdanie ZAMAWIAJACEGO atestow oraz deklaracji zgodnos$ci
wyrobow budowlanych dopuszczonych do powszechnego stosowania, zgodnie z art. 26
ustawy Prawo budowlane,
23) realizowanie robot bedacych przedmiotem niniejszej Umowy przy uzyciu narzedzi
1 maszyn, ktorymi WYKONAWCA dysponuje, odpowiadajacych, co do jakosci
obowigzujacym przepisom i normom,
24) przygotowanie 1 zgloszenie nast¢pujacych odbiorow robot:

a) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiory czesciowe robot budowlanych,

¢) odbidr koncowy robot budowlanych i przekazanie ich dla Uzytkownika,

d) odbior ostateczny po uptywie okresu gwarancji 1 r¢kojmi oraz usuni¢ciu wszystkich

wad ujawnionych w okresie gwarancji i r¢kojmi.
25) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami badan, prob, sprawdzen
1 odbiorow przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych i udokumentowanie ich stosownymi protokotami,
26) przedtozenie ZAMAWIAJACEMU w formie elektronicznej i pisemnej wymaganych,
kompletnych dokumentéw odbiorowych okreslonych w § 10 ust. 5 Umowy, w tym
dokumentacji powykonawczej wraz z projektem powykonawczym (z naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy) w 2 egz. nie pdzniej niz w dniu pisemnego zgloszenia
ZAMAWIAJACEMU robét do odbioru koncowego robot budowlanych,
27) wykonywanie (przy udziale uzytkownika obiektu) zgodnie z zapisami § 15 Umowy
nieodptatnie w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi serwisow, przegladow technicznych
oraz konserwacji urzadzen technicznych, instalacji i systemow zamontowanych w ramach
wykonanych robdt budowlanych wraz z wymiang materiatow eksploatacyjnych,
w terminach przewidzianych przez producentéw urzadzen. WYKONAWCA zobowigzuje si¢
zawiadomi¢ ZAMAWIAJACEGO na 7 dni kalendarzowych przed planowanym przegladem,
serwisem lub konserwacjg o zamiarze ich przeprowadzenia,
28) usunigcie wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi po ich zgloszeniu przez
Uzytkownika:

a) wad o istotnym znaczeniu — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin



od zgloszenia wady),
b) pozostatych — w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgloszenia,

Usunig¢cie wad musi by¢ potwierdzone protokolarnie przez Uzytkownika;

Przez wady o istotnym znaczeniu nalezy rozumie¢: wady grozace katastrofag budowlana,

zagrazajace zyciu, bezpieczenstwu osob, mienia oraz uniemozliwiajgce prawidtowe

dziatanie systemow zwigzanych z zapewnieniem facznosci

1 bezpieczenstwa publicznego.
29) WYKONAWCA przekaze w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych pisemny wykaz adresow, w tym adres e-mail, numerow telefonow (faksow) do
korespondencji, na ktore ZAMAWIAJACY bedzie zglaszat wady ujawnione w okresie
trwania gwarancji lub r¢kojmi. Na wezwanie ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCA bedzie
uczestniczyt w przegladach gwarancyjnych w okresie dziatania r¢kojmi lub gwarancji,
30) zalozenie ksigzek serwisowych na wszystkie urzadzenia, systemy, instalacje objete
gwarancja, do ktérych WYKONAWCA zobowiazuje si¢ wpisywaé wszystkie czynnosci
zwigzane z przeprowadzaniem serwisow, konserwacji, przegladéw technicznych, wymiany
cze$ci, materiatdw eksploatacyjnych w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi,
31) po zakonczeniu wykonywania robot budowlanych, zlikwidowanie zaplecza budowy
1 uporzadkowanie terenu budowy, nie p6zniej niz na jeden dzien przed ustalonym dniem
odbioru koncowego robot budowlanych,
32) zamontowanie na wilasny koszt podlicznikow na pobdér medidw (wody, energii
elektrycznej) na potrzeby realizacji niniejszej Umowy oraz rozliczanie ich zuzycia
na podstawie wystawionych przez ZAMAWIAJACEGO faktur,
33) wspotpraca z dostawca sprzgtu kwaterunkowego polegajaca na udostepnieniu
w terminie uzgodnionym z ZAMAWIAJACYM pomieszczen, w ktorych zakonczono roboty
budowlane, celem ich wyposazenia i dokonania napraw (na koszt dostawcy) ewentualnych
uszkodzen powstatych w obiekcie w trakcie dostawy,
34) nie ujawnianie wszelkich wiadomosci uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem niniejsze;j
Umowy.

Podwykonawcy
§5

I. WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze wykona¢ przedmiot
Umowy przy udziale podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej - pod rygorem niewaznosci.
2. WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest zobowigzany
przedlozy¢ w wersji papierowej ZAMAWIAJACEMU projekt umowy o podwykonawstwo,
a takze projekt jej zmiany.
3.  WYKONAWCA do projektu umowy zalaczy oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 462
ust. 5 ustawy Pzp lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.
4. Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 5, zglosi w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy umowa ta:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
5. Niezgloszenie przez ZAMAWIAJACEGO w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu
umowy o roboty budowlane lub projektu jej zmiany, zastrzezen w formie pisemnej, uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany.



6. WYKONAWCA, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przekazaé
ZAMAWIAJACEMU pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem umowe o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia
ich wprowadzenia. Niezgloszenie w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo i jej zmiana, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 14 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
w siedzibie Zamawiajacego, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

7. WYKONAWCA jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem umowe¢ podwykonawcza, ktérej przedmiotem sg dostawy lub uslugi zwigzane
z realizacja przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach
zamoOwienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartos$ci wickszej niz 10 000 ztotych.

8.  Umowa na roboty budowlane z podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami musi zawiera¢
w szczegblnoscei:

1) zakres robdt powierzony podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca
wykonania robot objetych umowa;

2) termin wykonania robdt objetych umowa, przy czym termin ten musi by¢ krotszy
niz umowny termin zakonczenia robot obowigzujacy WYKONAWCE;

3) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz kwota wynagrodzenia
nalezna zgodnie z niniejsza umowa Wykonawcy za zakres powierzany
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy; wynagrodzenie powinno by¢ tego
samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy,

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo. Termin powinien wynosi¢ do 14 dni
poczatek liczac od dnia dorgczenia WYKONAWCY przez podwykonawce, faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

5) harmonogram rzeczowo-finansowy Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy musi
by¢ zgodny z  harmonogramem  rzeczowo-finansowym  Wykonawcy,
z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy wymaga realizacji zakresu zleconego
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie wcze$niejszym, niz termin
zadeklarowany przez Wykonawce, w zlozonym przez niego harmonogramie
rzeczowo finansowym.

9. Patno$¢ faktur nastgpowac bedzie tylko za roboty odebrane od WYKONAWCY przez
ZAMAWIAJACEGO, po uprzednim potwierdzeniu przez WYKONAWCE wykonanych robdt
od podwykonawcy w formie protokotu odbioru robot;
10.  Wszelkie zmiany Umowy z podwykonawcami powinny nastegpowaé w formie pisemne;.
11. Umowa pomigdzy podwykonawca, a dalszym podwykonawca musi zawiera¢ zapisy
okreslone w ust. 8 niniejszego paragrafu. Zalacznikiem do umowy jest zgoda WYKONAWCY
na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo. Zapisy ust. 2, 4, 5, 1 9 niniejszego paragrafu
stosuje si¢ odpowiednio.
12. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane
nie moze zawiera¢ postanowien:
1) ksztattujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob
dla ww. podmiotoéw mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami niniejszej UMOwY;



2) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;
3) uzalezniajacych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajacego lub Podwykonawcy od Wykonawcy;
4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy/Podwykonawey z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w formie zatrzymania kwot 2z wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;
5) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajacego.
13. W przypadku zobowigzania si¢ przez WYKONAWCE na etapie zamowienia publicznego
do zatrudnienia podwykonawcow, zobowigzany jest on na zagdanie ZAMAWIAJACEGO udzieli¢
wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
14. WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJACEGO pelng odpowiedzialno$¢ za roboty,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcoéw, jak réwniez za dziatania lub brak dziatan
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jak za wlasne.
15. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktadajacy Zamawiajacemu projekt umowy
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
16. Zawarcie umowy przez Podwykonawce z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana
przedmiotowych umow wymaga dopetnienia obowigzkoéw wskazanych w niniejszej umowie dla
umowy o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce z podwykonawca, tj. w szczegolnosci
przediozenia Zamawiajagcemu odpowiednio projektéw umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu ich zmiany oraz pos§wiadczonych za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane i ich zmiany.

Zatrudnienie pracownikow wykonawcy i podwykonawcow
§6

1. WYKONAWCA lub podwykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z pézn. zm.) lub
analogicznych przepisow panstw cztonkowskich UE, EOG, przy realizacji zamdwienia 0sob
wykonujacych roboty budowlane (z pomini¢ciem operatorow sprzgtu, kierowcoOw), na caty okres
wykonywania rob6t budowlanych.
2. Nie p6zniej niz 7 dni kalendarzowych (decyduje data wptywu) przed zamiarem wprowadzenia
0sob na teren budowy, WYKONAWCA przedtozy ZAMAWIAJACEMU oraz Komendantowi
Komisariatu Szczecin-Pogodno o$wiadczenie o zamiarze zatrudnienia poszczegdélnych osob
na podstawie umowy o pracg¢ przy realizacji zadania, z podaniem terminéw wazno$ci umow oraz
stanowisk pracy zatrudnionych oséb.
Do o$wiadczenia Wykonawcy dla Komendanta Komisariatu Szczecin-Pogodno obowigzkowo
musza by¢ dotaczone o§wiadczenia pracownikow, o ktorych mowa w § 18 ust. 3.
W przypadku braku sprzeciwu Zamawiajacego, WYKONAWCA zatrudni osoby, o ktéorych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, przed dniem rozpoczecia wykonywania przez te osoby ~ w ramach
realizacji niniejszej umowy.



3. WYKONAWCA 1lub podwykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie
ZAMAWIAJACEGO w terminie nie dluzszym niz 15 dni, liczac od daty dorgczenia tego
wezwania, przedtozy¢ stosowne dokumenty w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez WYKONAWCE lub podwykonawce o0sob
realizujgcych przedmiot Umowy w tym:

1) o$wiadczenie WYKONAWCY lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych czynnosci, ktoérych wezwanie dotyczy. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego
oswiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych 0sob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu WYKONAWCY lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez WYKONAWCE
lub podwykonawce kopi¢ umowy / umdéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie WYKONAWCY
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkdow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy / umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w SposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 z p6zn. zm.).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie z wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce oplacanie przez
WYKONAWCE lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez WYKONAWCE lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 z pdzn. zm.).

4. Obowiazek zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 1 zostanie spetniony rowniez poprzez
zatrudnienie juz wczesniej, przed ztozeniem przez WYKONAWCE oferty na przedmiotowe
zamowienie.

5. Zobowigzanie WYKONAWCY do zatrudnienia osob na zasadach, o ktorych mowa w ust.1
niniejszego paragrafu, w terminie, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez
faktycznie zaangazowanych w realizacj¢ przedmiotu zamodwienia podwykonawcow.
W tym przypadku zapisy umow WYKONAWCY z podwykonawcami muszg regulowaé kwestie
zatrudnienia o0sOb analogicznie jak niniejsza umowa, by bezwzglednie umozliwié
WYKONAWCY realizacj¢ obowigzku przedlozenia dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 2,
ust. 3, niniejszego paragrafu. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa
pracy przez WYKONAWCE 1lub podwykonawce ZAMAWIAJACY zwrdci — si¢
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do zadania na kazdym etapie realizacji budowy
przediozenia stosownych dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie wszystkich 0s6b
przy realizacji zadania na podstawie umowy o prace, pod rygorem naliczenia kar umownych,
o ktorych mowa w § 13 niniejszej Umowy.

7. W przypadku niezatrudnienia w sposob nieprzerwany (z pomini¢ciem przerw wynikajacych
z zapisOw niniejszej Umowy) przy realizacji zaméwienia osob, o ktérych mowa w ust. 1 (chyba,
7ze nastgpilo to z przyczyn nielezacych od WYKONAWCY), ZAMAWIAJACY bedzie
uprawniony do naliczenia kar umownych okreslonych w § 13 niniejszej Umowy.
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8. Zatrudnienie przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow na zasadach okreslonych
w niniejszym paragrafie osob do wykonywania czynno$ci wskazanych w ust. 1, niniejszego
paragrafu jest rownoznaczne ze spetnieniem przez WYKONAWCE obowigzku zatrudnienia tych
osob, okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu, jedynie w odniesieniu do zakresu obje¢tego
umowg o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

9. W przypadku niewywigzania si¢ WYKONAWCY z obowiagzku okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu ZAMAWIAJACY ma prawo naliczy¢ kary umowne zgodnie z zapisami
§ 13 Umowy.

10. Pracownicy zatrudniani przez WYKONAWCE, podwykonawce i dalszego podwykonawce
muszg by¢ niekarani (za przestepstwa dokonane umyslnie) co podlegaé¢ bedzie weryfikacji przez
ZAMAWIAJACEGO.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot
w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujace okre§lone czynnos$ci sg osobami wskazanymi
w wykazie osob, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

12. Brak przedtozenia, wskazanych w wezwaniu, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
dowodow zatrudnienia na podstawie stosunku pracy albo zwloka w ich przekazaniu
przekraczajaca 10 dni, potraktowane zostang jako brak zatrudnienia na podstawie stosunku

pracy.

Terminy realizacji przedmiotu Umowy

§7

1. Strony, poza terminami okreslonymi w harmonogramie rzeczowo - finansowym, o ktérym
mowa w § 4 ust. 2 pkt. 10 pkt. b niniejszej Umowy, ustalaja nast¢pujace terminy realizacji
przedmiotu umowy:

1) termin termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy — data podpisania umowy,

2) termin rozpoczg¢cia robdt budowlanych — data protokolarnego przekazania placu budowy,

3) termin zakonczenia robot budowlanych — 7 miesiecy od przekazania placu budowy

4) termin odbioru koncowego — data podpisania protokotu odbioru koncowego robot —
7 dni poczatek liczac od terminu zakonczenia robot,

5) termin wykonania przedmiotu niniejszej Umowy - data podpisania protokotu odbioru
ostatecznego (po uptywem okresu gwarancji i rekojmi, 1 usuni¢ciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rgkojmi).

2. Strony mogg uzgodni¢ nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w formie aneksu
w przypadku wystapienia przyczyn, o ktorych mowa w § 17 Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy
§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wysokosci 5 % ceny
catkowitej podanej w ofercie stanowi kwotg...............................PLN i1 zostanie wniesione przez
WYKONAWCE w formach przewidzianych w art. 450 Ustawy najp6zniej w dniu zawarcia
niniejszej Umowy, ale przed jej zawarciem.

Zabezpieczenie stuzy zaspokojeniu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym zaspokojeniu roszczen z tytutu r¢kojmi za wady oraz z tytutu naliczonych kar
umownych. Wykorzystanie pelnej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet
roszczen przystugujacych ZAMAWIAJACEMU nie narusza uprawnien odszkodowawczych
ZAMAWIAJACEGO.

11



3.

W przypadku naliczania kar umownych ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo wyboru
sposobu zaspokojenia roszczen z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo poprzez
potracenia z faktur wystawionych przez WYKONAWCE, po uprzednim zawiadomieniu
WYKONAWCY na pismie o wysokosci potracenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwracane przez ZAMAWIAJACEGO
nastepujacy sposob:

- 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia przekazania robot
budowlanych przez WYKONAWCE i przyjecia ich przez ZAMAWIAJACEGO jako
nalezycie wykonanych po zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJACEGO protokotu koncowego
odbioru robot,

- 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie terminu
gwarancji i rgkojmi za wady oraz stwierdzeniu usunigcia ujawnionych w tym okresie wad
zgtoszonych przez ZAMAWIAJACEGO.

. Jesli w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zastosowano kary umowne potracane

z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej Umowy, zwrotowi podlega kwota
pomniejszona o sume naliczonych kar umownych.

W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy kwot¢ zabezpieczenia, zabezpieczenie
nie zostanie zwrdcone, a w pozostatej czesci ZAMAWIAJACY wezwie WYKONAWCE
do zaptaty kary umowne;.
W trakcie realizacji umowy WYKONAWCA moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy.
Za zgoda ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCA moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2. Ustawy.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej
lub poreczenie lub zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancj¢ bankowa,
ubezpieczeniowg lub porgczenie, winny one by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z tresci
tych gwarancji/poreczen musi zatem w szczeg6lnosci jednoznacznie wynikac:
1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zakladu ubezpieczen) do zaptaty
do wysokosci okreslonej w gwarancji/porgczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo
na pierwsze zadanie Zamawiajacego zawierajgce oswiadczenie, ze zaistnialy okoliczno$ci
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,
2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia, z zastrzezeniem, ze termin ten musi
uwzglednia¢ maksymalne terminy: zakonczenia realizacji cato$ci przedmiotu umowy,
przystapienia do czynnos$ci odbioru koncowego oraz terminy, o ktorych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu.

10. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowe],

11.

bankowej lub porgczenia - okres ich obowigzywania winien by¢ nie krotszy niz maksymalne
terminy wskazane w ust. 4 niniejszego paragrafu. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany
terminu realizacji umowy 1 ustalenia nowego terminu przez Strony w taki sposob, ze okres
obowigzywania gwarancji/poreczenia nie bedzie obejmowal nowego terminu, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu, najp6zniej do momentu podpisania aneksu
do umowy, zmiany do gwarancji/poreczenia albo nowej gwarancji/porgczenia obejmujacych
ustalony przez Strony w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

12.Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia

1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

13.Jezeli WYKONAWCA wniesie zabezpieczenie w innej formie niz pieni¢znej wymagane jest

zobowigzanie WYKONAWCY do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.
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14. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, ZAMAWIAJACY zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptlate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

15. Wyptata, o ktorej mowa w wust. 14 niniejszego paragrafu, nastgpuje nie poOzniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Koszt przedtuzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy ponosi WYKONAWCA.

Wynagrodzenie i warunki platnosci
§9

1. Wynagrodzenie za prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy Strony
ustalajg wg wartosci ceny calkowitej podanej w ofercie na kwotg........................ zt brutto,
(stownie zlotych: ..o, creerrenneenns), W tym podatek
VAT w stawce zgodnej z obowigzujacymi przepisami.

2. Warto§¢ umowna powinna wynika¢ ze szczegOlowych kosztorysow ofertowych
opracowanych 1 wycenionych na podstawie przedmiarow robdt i szczegoétowych kosztorysow
naktadczych z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku.

3. Warto$¢ umowna odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w przedmiarach robot
1 szczegotowych kosztorysach naktadczych, dokumentacji projektowej, STWIOR 1 jest
wynagrodzeniem kosztorysowym w rozumieniu art. 629, 630 1 631 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 poz. 1145 z p6zn. zm.). Zawiera ono ponadto wszystkie
koszty niezb¢dne do wykonania Umowy, w tym:

1) prac  towarzyszacych  takich  jak:  wszelkie = roboty  przygotowawcze,
porzadkowe, organizacja i wykonanie terenu budowy, wszelkie optaty administracyjne
zwigzane z realizacja prac budowlanych, rozruchy instalacji i urzadzen, odbiory
wykonanych robdt, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej] Umowy, w tym miedzy innymi koszty serwisu, konserwacji,
przegladow gwarancyjnych, urzadzen, instalacji oraz systemow w okresie gwarancji
i rekojmi,

2) materialdw pomocniczych 1 sprzgtu, nieuwzglednionych w kosztorysach naktadczych,
a niezbednych do wykonania rob6t zawartych w danej pozycji kosztorysowe;j,

3) koszty zwigzane z prowadzeniem robot na terenie czynnego obiektu.

Ostateczna warto$¢ niniejszej umowy zostanie okreslona na podstawie szczegdtowego kosztorysu
powykonawczego zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

4. Maksymalna suma wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom 1acznie z wynagrodzeniem naleznym WYKONAWCY za roboty budowlane
bezposrednio przez niego wykonane nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia przystugujacego
WYKONAWCY za realizacj¢ przedmiotu Umowy, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5.  Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za zlecony zakres robot
budowlanych nie moze by¢ wigksze niz wynagrodzenie WYKONAWCY za ten sam zakres robot
budowlanych chyba, ze WYKONAWCA 1lub dalszy podwykonawca uzyska zgode
ZAMAWIAJACEGO.

6. ZAMAWIAJACY moze wstrzymac, do czasu ustania przyczyny, platnos¢ faktury w catosci
lub w czgéci oraz bieg terminu jej zaptaty - w przypadku niewywigzania si¢ WYKONAWCY
z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z Umowy. W takim przypadku WYKONAWCY
nie przystuguja odsetki z tytutu zwloki w zaptacie.

7. Przelew wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy na rzecz innych podmiotow jest
niedopuszczalny bez uprzedniej zgody ZAMAWIAJACEGO.
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Odbiory robot
§10

Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie nastgpujacych odbioréw robot:

1) obiory rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

2) odbiorow czesciowych robot budowlanych,

3) odbioru koncowego robot budowlanych, ktorych termin zakonczenia zostat okreslony

w § 7 ust. 1 pkt. 3 niniejszej Umowy,
4) odbior ostateczny po uptywem okresu gwarancji i regkojmi, 1 usuni¢ciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rgkojmi.

ZAMAWIAJACY dokona odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie
do 3 dni kalendarzowych od chwili zgloszenia przez WYKONAWCE. W przypadku
nie przystgpienia do odbioru przez ZAMAWIAJACEGO w tym terminie, odbioru dokona
kierownik budowy (robot), co bedzie podstawa do kontynuacji rob6t budowlanych.
ZAMAWIAJACY dokona odbiorow czesciowych robdt budowlanych po faktycznym ich
wykonaniu w terminie do 7 dni kalendarzowych od chwili zgtoszenia przez WYKONAWCE.
Do zgloszenia nalezy zataczy¢ kosztorysy powykonawcze 1 zestawienia wartosci rzeczowych
robot.
Do zgloszenia nalezy zataczy¢ takze wszelkie atesty, certyfikaty, karty katalogowe dotyczace
odbieranej czgsci robot budowlanych oraz protokotéw badan, sprawdzen i pomiaréw elementow
zakonczonych.
ZAMAWIAJACY dokona odbioru koncowego robot budowlanych po faktycznym ich
wykonaniu w terminie do 7 dni kalendarzowych od chwili zgtoszenia przez WYKONAWCE.
WYKONAWCA dokona zgloszenia w formie pisemnej bezposrednio w siedzibie
ZAMAWIAJACEGO.
ZAMAWIAJACY w celu dokonania odbioru koncowego robot budowlanych powota komisje
odbiorows.
Komisja odbiorowa sporzadzi protokot odbioru koncowego robot budowlanych.
Komisja odbiorowa przystapi do odbioru koncowego rob6t budowlanych po stwierdzeniu przez
inspektorow nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru.
WYKONAWCA do zgloszenia gotowosci odbioru koncowego robot budowlanych zataczy
kompletng dokumentacj¢ odbiorowa, o ktérej mowa w art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
w tym uzupeklniony oryginat dziennika budowy, projekt powykonawczy z naniesionymi
zmianami, o§wiadczenie kierownika budowy, ze przedmiot umowy zostal wykonany zgodnie
z oferta z uwzglednieniem wskazdéwek, pisemnych uzgodnien i polecen przekazanych mu
w trakcie realizacji prac, protokoty badan, sprawdzen i pomiardw, instrukcje obstugi i eksploatacji
instalacji 1 urzadzen, dokumentacje techniczno-ruchowe, a takze wszelkie atesty, certyfikaty,
karty katalogowe oraz dokument gwarancyjny, o ktérym mowa w § 15 ust. 6 Umowy.
Brak =zalagczonych ww. dokumentow bedzie oznaczat dokonanie zgloszenia przez
WYKONAWCE za nieskuteczne i spowoduje odmowe ZAMAWIAJACEGO do przystgpienia
do odbioru koncowego robot budowlanych.
Zespot nadzoru inwestorskiego sktada do komisji odbiorowej o§wiadczenie w formie pisemne;j
o gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych lub jego braku z powodu:
a) niezakonczenia wszystkich robot budowlanych,
b) braku kompletnej dokumentacji odbiorowej, ktérej mowa w ust. 5,
¢) stwierdzenia wad
Komisja podejmie decyzje:
a) o sporzadzeniu protokolu odbioru koncowego robot budowlanych i nalezytym ich
wykonaniu,
b) o dokonaniu zgloszenia przez WYKONAWCE za nieskuteczne w przypadku wystapienia
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10.

I1.

okolicznosci, ktorych mowa w ust.6 lit a) lub b) — oswiadczenie komisji odbiorowej,
c) w przypadku wystapienia okoliczno$ci, ktorych mowa w ust.6 lit ¢):
A. jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia podejmie decyzje:

1) odmowy dokonania odbioru rob6t budowlanych do czasu usunigcia wad
1 ponownego zgtoszenia przez WYKONAWCE gotowosci do odbioru robot
budowlanych — sporzadza protokét odmowy odbioru robdt budowlanych,

2) o dokonaniu odbioru i1 wyznacza termin na usuni¢cie wad, jezeli
nie uniemozliwiaja one uzywania obiektu lub pomieszczen; terminy
na usuwanie wad, stwierdzonych podczas odbioru koncowego przedmiotu
umowy nie moga by¢ dluzsze niz 14 dni chyba, ze technologia robdt
uniemozliwi usuni¢cie wad w tym terminie - sporzadza protokét odbioru
koncowego robdt budowlanych,

B. jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

1) gdy wady nie uniemozliwiaja uzywania przedmiotu Umowy zgodnie
z  przeznaczeniem, rekomenduje @ ZAMAWIAJACEMU  obnizenie
wynagrodzenia za dany element posiadajacy wady - protokot odmowy odbioru
koncowego robot budowlanych,

2) gdy wady uniemozliwiajg uzywanie zgodnie z przeznaczeniem, rekomenduje
ZAMAWIAJACEMU odstgpienie od Umowy z winy WYKONAWCY
w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia sporzadzenia protokotu odmowy
odbioru koncowego robot budowlanych.

Jezeli ZAMAWIAJACY odméwi odbioru koncowego przedmiotu umowy z przyczyn,
o ktérych mowa w ust. 7 lit. b) i lit. ¢) lit A pkt 1) niniejszego paragrafu WYKONAWCA
zobowigzany jest dokona¢ ponownego zgloszenia ZAMAWIAJACEMU gotowosci
do odbioru, po spetnieniu wszystkich warunkdéw zawartych w ust. 4 1 5 niniejszego paragrafu,
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 7 lit. c¢) lit. A pkt 2)
WYKONAWCA zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia ZAMAWIAJACEMU usunigcie
wad ujawnionych podczas odbioru koncowego robot budowlanych.

Komisja odbiorowa wyznacza termin odbioru do 7 dni kalendarzowych 1 sporzadza protokét
usuni¢cia wad (lub ich nieusunigcia).

W przypadku gdy WYKONAWCA odméwi usunigcia wady Ilub nie usunie ich
w wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO terminie, ZAMAWIAJACY ma prawo zleci¢
usunigcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko WYKONAWCY, a koszty z tym zwigzane
pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a gdy kwota ta okaze si¢
niewystarczajaca, ZAMAWIAJACY bedzie dochodzit od WYKONAWCY zwrotu kosztow
na zasadach ogo6lnych.

Ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy dokona ZAMAWIAJACY po uptywem okresu
gwarancji 1 regkojmi, 1 usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi,
po uprzednim zawiadomieniu pisemnym WYKONAWCY o terminie i miejscu jego
przeprowadzenia.

Zaliczki
§11

1. ZAMAWIAJACY dopuszcza udzielenie WYKONAWCY zaliczki na poczet wykonania
zamowienia (Wysokosc¢ i 1los¢ zaliczek okresli ZAMAWIAJACY) w oparciu o art. 442 Ustawy.

2. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania przez WYKONAWCE przydzielonych
ZAMAWIAJACEMU w 2022 roku $rodkow finansowych WYKONAWCA jest zobowigzany
do przedtozenia ZAMAWIAJACEMU wniosku o udzielenie zaliczki, nie pdzniej niz w ciggu
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5 dni od otrzymania od ZAMAWIAJACEGO na pi$mie informacji o podj¢ciu decyzji o udzieleniu
WYKONAWCY zaliczki.

3. Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki na roboty budowlane WYKONAWCA wniesie
ZAMAWIAJACEMU 100% zabezpieczenia na warto§¢ wnioskowanej zaliczki w formie
przewidzianej w art. 442 Ustawy z terminem wazno$ci przekraczajacym 40 dni po planowanym
terminie realizacji zaliczkowanych robot budowlanych, okreslonym w harmonogramie rzeczowo
- finansowym. W przypadku, gdy z przesuni¢gciem terminu realizacji przedmiotu Umowy,
zabezpieczenie na warto$¢ udzielonej zaliczki bedzie tracito waznos¢, WYKONAWCA
zobowigzany jest do wniesienia nowego zabezpieczenia badz przedtuzenia dotychczasowego
zabezpieczenia na warto$§¢ udzielonej zaliczki przy zachowaniu cigglo$ci zabezpieczenia.
Koszt przedtuzenia zabezpieczenia na wartos¢ udzielonej zaliczki ponosi WYKONAWCA.

4. Zaakceptowane przez ZAMAWIAJACEGO przed ztozeniem wniosku o udzielenie zaliczki,
oryginaly dokumentow art. 442 Ustawy platnych na kazde zadanie ZAMAWIAJACEGO
w przypadku niedotrzymania przez WYKONAWCE warunkow Umowy, dotyczacych rozliczenia
zaliczki, wraz z wnioskiem WYKONAWCA sktadau ZAMAWIAJACEGO.

5. WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wystawi¢ ZAMAWIAJACEMU w terminie 5 dni od dnia
otrzymania zaliczki na rachunek wskazany we wniosku fakture zaliczkowa o warto$ci otrzymane;
zaliczki, lecz nie p6zniej niz S dni przed koncem roku.

6. Rozliczenie zaliczki nastgpuje poprzez wystawienie faktur czg¢$ciowych rozliczeniowych
do faktury zaliczkowej z czestotliwos$cig raz w miesigcu za wlasciwe wykonane i odebrane roboty
budowlane w wysokosci i terminach okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

7. Jako termin catkowitego rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien zlozenia przez
WYKONAWCE wilasciwie sporzadzonej, potwierdzonej przez inspektorow nadzoru
inwestorskiego faktury koncowej rozliczeniowej do faktury zaliczkowej za wykonane zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym roboty budowlane wraz z protokotem ich odbioru.

8. ZAMAWIAJACY zwrdci zabezpieczenie zaliczki niezwlocznie po potwierdzeniu wykonania
tej czesci przedmiotu Umowy, na ktorg byta udzielona zaliczka i rozliczenie zaliczki. W przypadku
zabezpieczenia zaliczki w  postaci gotowkowej] ZAMAWIAJACY po otrzymaniu
1 zatwierdzeniu faktur czg¢sciowych, rozliczeniowych zaliczke zwrdci czg$¢ zabezpieczenia
zaliczki do kwoty rozliczonej dang fakturg czgsciowa rozliczeniowa, w terminie ptatnosci faktur.
9. W przypadku zaangazowania w roboty podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow,
rozliczenie zaliczki wymaga zalaczenia dowodu zaptaty dla podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow na ich rzecz platnosci za prace wykonane w ramach realizowanej umowy,
na ktore zaliczka zostala wyplacona oraz o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu nalezno$ci za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym.
Za dowod zaptaty nalezy rozumie¢ potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ przelewu
ptatnosci na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

10. W nieprzewidzianych, wyjatkowych, wuzasadnionych sytuacjach ZAMAWIAJACY
na wniosek WYKONAWCY moze dopusci¢ rozliczenie zaliczek w innym terminie. Przedtuzenie
terminu rozliczenia zaliczki na wniosek WYKONAWCY jest nieroztaczne z przedluzeniem
terminu waznosci zabezpieczenia na udzielong zaliczke.

11. Nierozliczenie zaliczki w ustalonym terminie wylaczajac sytuacje opisane w ust. 10
niniejszego paragrafu spowoduje niezwloczne wystgpienie ZAMAWIAJACEGO do Gwaranta
o jej zwrot w wysoko$ci udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.

12. Udzielenie przez ZAMAWIAJACEGO dalszej zaliczki jest uzaleznione od wykazania przez
WYKONAWCE, Ze wykonal zamoéwienie o wartosci poprzednio udzielonych zaliczek oraz
od przedstawienia dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji cze$ci zamdwienia, za ktéra zaliczka zostala
wyptacona.
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13. Przedstawienie przez WYKONAWCE rozliczenia wszystkich pobranych zaliczek jest
warunkiem przystgpienia przez strony do odbioru koncowego przedmiotu Umowy 1 wystawienia
przez WYKONAWCE faktury koncowej za wykonanie Umowy. Jezeli faktura koncowa jest
jednoczesnie faktura koncowa rozliczenia zaliczki, mozna przystapi¢ do odbioru robdt zgodnie
z zapisami w § 10 niniejszej Umowy.

14. WYKONAWCA zobowigzany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez
ZAMAWIAJACEGO na jego pisemne wezwanie, jezeli WYKONAWCA nie rozpoczat
wykonywania kolejnych elementéw robot zwigzanych z udzielong zaliczka i nie podejmuje ich
pomimo wezwania ZAMAWIAJACEGO, zlozonego na piSmie, wyznaczajgcego ostateczny
termin rozpoczgcia robot.

Zasady platnosci wynagrodzenia w czeSciach i rozliczenia koncowego
§12

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie fakturami
czg¢Sciowymi, w okresach nie krotszych niz jeden miesigc, w oparciu o sporzadzone przez
WYKONAWCE 1 zatwierdzone przez ZAMAWIAJACEGO kosztorysy powykonawcze
1 zestawienia warto$ci rzeczowych robdt. Faktury czgsciowe powinny by¢ dostarczone
do ZAMAWIAJACEGO nie pdzniej niz do 5 dnia nastgpnego miesigca po danym okresie
rozliczeniowym.

2. Kosztorysy powykonawcze bedg wynika¢ z kosztoryséw ofertowych, opracowanych
1 przekazanych ZAMAWIAJACEMU zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 12 lit a niniejszej Umowy.

3.  Podstawg sporzadzenia faktury cze$ciowej stanowic¢ bedzie protokot odbioru wykonanych
robdt budowlanych, podpisany przez inspektora nadzoru, a faktury koncowej — protokotu odbioru
koncowego robot budowlanych, podpisany przez komisj¢ odbiorows.

4. Warto$¢ laczna faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 85% wynagrodzenia okreslonego
w § 9 ust.1 Umowy.
5. ZAMAWIAJACY wymaga od WYKONAWCY dotaczenia:

1) do kazdej faktury czesciowej,

a) wykazu zaawansowania realizacji robdt zleconych podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom,

b) kserokopii faktur z protokotami odbioru robdt wykonywanych w przyjetym okresie
rozliczeniowym  przez podwykonawcow lub  dalszych  podwykonawcow
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem,

c) wyliczenia wysoko$ci kwoty do zaptaty faktury, uwzgledniajacej wszystkie
potracenia naleznos$ci wynikajace z zawartych umow,

d) os$wiadczen podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow o otrzymaniu
od WYKONAWCY wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty
i braku jakichkolwiek zobowigzan WYKONAWCY 2z tytulu robot wykonywanych
w ramach podwykonawstwa przy realizacji przedmiotu Umowy,

e) potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem, kserokopii przelewdéw potwierdzajacych
zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za wykonane
przez nich roboty budowlane,

f) dokumentow wymaganych Prawem budowlanym i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot np. protokoét badan, probek i sprawdzen, certyfikatow,
deklaracji zgodnosci, atestow materiatowych, itp.

2) do faktury koncowe;j :

a) oswiadczen podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow o otrzymaniu

od WYKONAWCY pelnego wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty i braku
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jakichkolwiek zobowigzan WYKONAWCY z tytutu robot wykonywanych w ramach
podwykonawstwa przy realizacji przedmiotu Umowy,

b) potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem, kserokopii przelewdw potwierdzajacych
zaplat¢  wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
za wykonane przez nich roboty w ostatnim okresie rozliczeniowym

c) rozliczenia koncowego robdt zleconych podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom,

d) kserokopii faktur z protokotami odbioru robot wykonywanych w ostatnim okresie
rozliczeniowym przez podwykonawcow lub  dalszych  podwykonawcow
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem,

e) wyliczenia wysokosci kwoty do zaplaty faktury, uwzgledniajacej wszystkie
potracenia nalezno$ci wynikajace z zawartych umow,

f) dokumentéw wymaganych Prawem Budowlanym 1 warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot np. protokoét badan, probek i sprawdzen, certyfikatow,
deklaracji zgodnosci, atestéw materiatowych, itp.

g) wykazu zamontowanych urzadzen, zawierajacego:

- numery fabryczne,

- numery pozycji z kosztorysu powykonawczego,

- wartos$¢,

- numery faktur, w ktorych zostaly sprzedane ZAMAWIAJACEMU.

6. W  przypadku nieprzedstawienia ZAMAWIAJACEMU wszystkich dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia
1 bieg terminu zaptaty faktury za odebrane roboty budowlane.

7. W przypadku udzielenia zaliczki stosuje si¢ odpowiednio zapisy § 11 niniejszej Umowy.
ZAMAWIAJACY zobowigzuje si¢ do zaptaty prawidiowo wystawionych faktur w terminie 30 dni
kalendarzowych liczac od daty dorgczenia faktury wraz z kompletem dokumentow
rozliczeniowych do Wydzialu Zaopatrzenia i Inwestycji Komendy Wojewddzkiej Policji
w Szczecinie. Za termin zaplaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia przez bank rachunku
ZAMAWIAJACEGO.

8. W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez WYKONAWCE,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ZAMAWIAJACY dokona bezposrednio zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie
z zaakceptowanymi przez siebie Umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaplata wg ust. 8 niniejszego paragrafu obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
bez innych kosztow zwigzanych z windykacja naleznych kwot.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty ZAMAWIAJACY umozliwi WYKONAWCY
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag — 7 dni od daty dor¢czenia
tej informacji do WYKONAWCY.

11. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu,
ZAMAWIAJACY moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli WYKONAWCA wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci ZAMAWIAJACEGO co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
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3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu ZAMAWIAJACY
potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY.

13. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, dotyczy wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczone]
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

14. ZAMAWIAJACY wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatno$¢ faktury — w calosci
lub w czeséci — w przypadku niewywigzania si¢ WYKONAWCY, z ktéregokolwiek ze zobowigzan
wynikajacych z Umowy. W takim przypadku WYKONAWCY nie przystuguja odsetki z tytutu
zwloki w zaplacie.

15. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Kary umowne
§13
Strony postanawiaja, ze wigzaca formg odszkodowania beda kary umowne.
2. Ustala si¢ kary umowne w nast¢pujacych wypadkach i wysokosciach:

1) WYKONAWCY w ciggu 30 dni od zaistnienia przyczyny, bedacej podstawa do podjecia
decyzji o odstgpieniu od Umowy przystuguje od ZAMAWIAJACEGO kara umowna
z przyczyn lezacych po stronie ZAMAWIAJACEGO, za ktére on ponosi
odpowiedzialnos¢ w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego
w § 9 ust. 1 z zastrzezeniem § 14 ust. 1 pkt. 1) niniejszej] Umowy.

2) konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom przez ZAMAWIAJACEGO na sum¢ wieksza niz 5%
warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od umowy z WYKONAWCA

3) WYKONAWCA zobowigzany jest do zaplacenia ZAMAWIAJACEMU nastepujacych
kar umownych:

a) z tytulu odstgpienia od umowy przez WYKONAWCE lub ZAMAWIAJACEGO
z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ WYKONAWCA, w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust.1 Umowy,

b) za zwloke w zakonczeniu robot stanowigcych przedmiot umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zwtoki liczac od terminu umownego okreslonego w § 7 ust. 1 pkt. 2) Umowy,

c) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu
umowy lub wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresach rekojmi lub gwarancji,

d) z tytulu braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2000,00 z1 (stownie: dwa tysigce) za kazde
zdarzenie,

e) z tytulu nie przedtozenia w wersji papierowej] ZAMAWIAJACEMU projektu umowy
o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, o ktorych mowa w § 5 ust. 2 Umowy
w wysokosci 2000,00 z1 (stownie: dwa tysigce) za kazde zdarzenie,

—
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f) z tytulu niewywigzania si¢ WYKONAWCY Ilub podwykonawcy z obowiazku
okreslonego w § 6 ust. 1, tj. w przypadku niespelnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych roboty budowlane - w wysokosci 500,00 zl (stownie: piecset zlotych)
za kazda ujawniong osobeg,

g) z tytulu niewywigzania si¢ WYKONAWCY Iub podwykonawcy z obowigzku
okreslonego w § 6 ust. 3 - w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych)
za kazdy nieprzedtozony, a wymagany przez Zamawiajacego dokument;

h) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia,
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

1) w przypadku nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem umowy
podwykonawczej, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wysokosci 2 000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

3. WYKONAWCA nie moze zwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci wzgledem ZAMAWIAJACEGO
z powodu niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania umowy przez WYKONAWCE,
ktére bylo nastgpstwem niewykonania zobowigzanh wobec WYKONAWCY przez jego
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow.

4. WYKONAWCA os$wiadcza, ze wyraza zgod¢ dla ZAMAWIAJACEGO na potracenie
w rozumieniu art. 498 1 499 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 1.
poz. 1145, z poézn. zm.), kwot naliczonych, w przypadkach o ktorych mowa
w ust. 2 pkt. 2) niniejszego paragrafu z przystugujacej mu od ZAMAWIAJACEGO wierzytelnosci.
5. W przypadku zwloki w zaptacie faktur ZAMAWIAJACY zobowiazuje si¢ do zaplaty odsetek
za zwtoke zgodnie z ustawowa wysokos$cig.

6. WYKONAWCA, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktoéry zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobow, za szkode
poniesiong przez ZAMAWIAJACEGO, powstata wskutek nieudost¢pnienia tych zasobow, chyba
ze za nieudostepnienie tych zasobdw nie ponosi winy.

7. W przypadku wystgpienia kar okre§lonych w niniejszym paragrafie ZAMAWIAJACEMU
przystuguje prawo wyboru sposobu optaty zaspokojenia roszczen z zabezpieczenia naleznego
wykonania umowy badz przez potracenie z faktur wystawionych przez WYKONAWCE
za przedmiot Umowy.

8. WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kare umowng w terminie 10 dni od daty
wystgpienia przez ZAMAWIAJACEGO z zadaniem zaptacenia kary. ZAMAWIAJACY moze
potraci¢ nalezng mu kar¢ z dowolnej naleznosci WYKONAWCY, po uprzednim zlozeniu
stosownego oswiadczenia na pismie.

9. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos$¢ kar umownych.

10. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktéorych moze dochodzi¢ Zamawiajacy
na podstawie niniejszej umowy, wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

11. W przypadku nie usuni¢cia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole
koncowym odbioru robét lub stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca wyraza
zgode na usunigcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. W przypadku zwloki w wykonaniu jakichkolwiek obowiazkow wynikajacych z niniejszej
umowy, Zamawiajacy, zachowujac prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia
o naprawienie szkody, zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia innemu podmiotowi wykonania
zastgpczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Odstapienie od Umowy
§ 14

1. Oprocz przypadkow okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego Stronom przystuguje
prawo odstgpienia od niniejszej] Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) ZAMAWIAJACEMU na podstawie art. 456 ust.l Ustawy przysluguje prawo
do odstgpienia od niniejszej Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie niniejszej Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej Umowy; w takim przypadku,
WYKONAWCA moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci niniejszej Umowy; ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy
w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) ZAMAWIAJACEMU przystuguje ponadto prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy
w razie:

a) Zawinionego przez WYKONAWCE nierozpoczgcia robdt lub niekontynuowania ich
pomimo pisemnego wezwania ZAMAWIAJACEGO w terminie dluzszym niz 7 dni,
liczac od daty otrzymania pisemnego wezwania,

b) ujawnienia stanu niewyptacalnosci WYKONAWCY,

¢) ztozenia wniosku o upadtos¢ WYKONAWCY,

d) wydania nakazu zaj¢cia majatku WYKONAWCY, w zakresie uniemozliwiajacym
wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy,

e) co najmniej miesi¢cznej zwloki w realizacji budowy w poréwnaniu z przedtozonym
zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 12) lit. ¢) niniejszej Umowy harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

2. Odstgpienie od niniejszej Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i zawieraé
uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od niniejszej] Umowy przez ZAMAWIAJACEGO Strony obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:
1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od niniejszej Umowy WYKONAWCA przy
udziale ZAMAWIAJACEGO sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot
w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,
2) WYKONAWCA zglosi pisemnie o dokonanie odbioru przez ZAMAWIAJACEGO robot
przerwanych,
3)ZAMAWIAJACY dokona odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane i odebrane do dnia odstgpienia.

4. W razie odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za ktére WYKONAWCA nie ponosi
odpowiedzialno$ci, ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do dokonania odbioru robdt w toku oraz
zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty stosownie do ich zaawansowania.

Gwarancja i r¢kojmia
§ 15
1. Na podstawie niniejszej Umowy WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU gwarancji
na wykonane roboty bedace przedmiotem Umowy, w tym na wbudowane materiaty na okres ........

lat liczony od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokolu bezusterkowego odbioru
koncowego robot.
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2. WYKONAWCA udziela takze gwarancji (w tym serwisowanie) na zamontowane urzadzenia,
instalacje oraz systemy. Okres tej gwarancji wynosi........... lat liczony od dnia podpisania przez
Zamawiajacego protokotu bezusterkowego odbioru koncowego robot.

3. ZAMAWIAJACY przedtuza okres rekojmi za wady na czas odpowiadajacy okresowi gwarancji
na wykonane roboty, wbudowane materialy, zamontowane urzadzenia, instalacje oraz systemy
bedace przedmiotem Umowy, okreslony przez WYKONAWCE w ofercie, o ile jest on krotszy
od okresu udzielonej przez WYKONAWCE gwarancji.

4. WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do usuwania wad powstalych w okresie gwarancji
lub rekojmi na wlasny koszt, w terminie nie dluzszym niz 5 dni kalendarzowych liczac od daty
pisemnego lub drogg elektroniczng zgtoszenia przez ZAMAWIAJACEGO.

5. Strony dopuszczajg uzgodnienie dtuzszego terminu usuni¢cia wad z uwagi na uwarunkowania
zewngtrzne 1 technologiczne, jednak wady mogace powodowaé zagrozenie zycia i zdrowia
lub dalsze uszkodzenia przedmiotu Umowy WYKONAWCA zobowigzany jest usunaé
niezwlocznie.

6. Najpozniej w dniu odbioru koncowego rob6t WYKONAWCA wyda ZAMAWIAJACEMU
dokument gwarancyjny, co do jako$ci odebranego przedmiotu umowy z o$wiadczeniem
WYKONAWCY w zakresie wykonania dzieta budowlanego zgodnie z wszelkimi normami
prawnymi technicznymi majacymi zastosowanie w budownictwie, przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy, wolnego od wad 1 udzielenia ochrony
gwarancyjnej na warunkach niniejszej Umowy.

7.Bieg gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez ZAMAWIAJACEGO
protokotu bezusterkowego odbioru koncowego robot i obejmuje: wady materiatow, wady
urzadzen oraz wady w robotach budowlanych.

8. Jezeli w ramach gwarancji lub r¢gkojmi WYKONAWCA dokonat usunigcia wad istotnych,
termin gwarancji lub rekojmi biegnie na nowo od chwili usuni¢cia wad. W takim przypadku
WYKONAWCA ma obowigzek przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
w czesci 1 0 warto$ci dotyczacej wymienianego lub naprawianego elementu lub urzadzenia.

9. W okresach udzielonej przez WYKONAWCE gwarancji lub rekojmi na roboty budowlane
1 wbudowane materiaty ZAMAWIAJACY, przy udziale WYKONAWCY przeprowadzaé bedzie
przeglady gwarancyjne, z ktorych sporzadzane beda protokoty zatwierdzone przez uzytkownika
obiektu, zawierajace stwierdzone wady lub ich brak. O zamiarze przeprowadzenia przegladu
gwarancyjnego ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE w formie pisemnej
z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych.

10. W okresie obowigzywania udzielonej przez WYKONAWCE gwarancji 1 r¢kojmi
na zamontowane urzadzenia, instalacje oraz systemy WYKONAWCA jest zobowigzany w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy do przeprowadzania zgodnie z instrukcja
producenta urzadzen, serwisoOw i1 konserwacji oraz przegladow technicznych urzadzen, instalacji
oraz systemOw wraz z wymiang niezbednych materialéw eksploatacyjnych oraz
do przeprowadzenia przed uplywem okresu gwarancji w tym zakresie szkolenia dla wskazanych
przez ZAMAWIAJACEGO pracownikoéw, potwierdzonego stosownym protokotem.

11. WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO w formie pisemne;j
o zamiarze wykonania czynno$ci serwisowych, konserwacyjnych, wykonania przegladu
technicznego, lub szkolenia z wyprzedzeniem 7 dni kalendarzowych.

12. WYKONAWCA kazdy fakt dokonania przegladu serwisowego, konserwacji, serwisu,
wymiany cze¢sci lub materialu eksploatacyjnego winien odnotowaé¢ w zatozonej przez siebie
ksigzce serwisowej urzadzenia, systemu lub instalacji. Po wuplywie okresu gwarancji
1 rekojmi wypetnione ksigzki serwisowe zostang przekazane ZAMAWIAJACEMU.

13. Jezeli WYKONAWCA nie usunie wady w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu,
ZAMAWIAJACY ma prawo zleci¢ usunigcie takiej wady osobie trzeciej na koszt WYKONAWCY.
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14. Koszty, o ktorych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu ZAMAWIAJACY moze pokry¢
w calosci lub w czgsci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

15. Przeglad gwarancyjny, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu dokonany zostanie
w szczegblnosci przed uptywem okresu gwarancji i regkojmi ustalonym w niniejszym paragrafie.

16.W przypadku stwierdzenia wad w trakcie przegladow gwarancyjnych, WYKONAWCA
nie moze odmowi¢ podpisania protokotu bez podania udokumentowanych przyczyn odmowy.

17. W przypadku odmowy podpisania protokotu z przegladu gwarancyjnego bez pisemnego
uzasadnienia, zlozonego ZAMAWIAJACEMU w ciaggu 5 dni liczac od daty sporzadzenia
protokotu, ZAMAWIAJACY moze jednostronnie uzna¢ bezsporno$¢ wykazanych wad.

18. Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rgkojmi, WYKONAWCA zobowigzany jest usungé
wady, ktére zostaly zgloszone przez ZAMAWIAJACEGO w okresie trwania gwarancji
lub regkojmi.

19. Do gwarancji udzielonej przez WYKONAWCE, w sprawach nieuregulowanych
w Umowie odpowiednie zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci
przy sprzedazy.

20. Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji ZAMAWIAJACEMU przystuguja
uprawnienia z tytulu rekojmi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

21. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo oceny istotnos$ci wystgpienia wad. W razie gdyby
z przyczyn obiektywnie niezaleznych od WYKONAWCY nie mozna usung¢ wady
WYKONAWCA jest zobowigzany do poinformowania ZAMAWIAJACEGO o tej sytuacji i jej
przyczynach, w celu uzgodnienia na pi$mie innego terminu usuni¢cia wad. Przez czas usuwania
wad w terminie wzajemnie ustalonym, o ktorym mowa w ustgpie poprzednim, nie nalicza si¢ kar
umownych.

Obowiazywanie umowy

§16

I. Niniejsza Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia do dnia podpisania przez
ZAMAWIAJACEGO protokolu ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 oraz ust. 4 niniejszej Umowy, po potwierdzeniu przez ZAMAWIAJACEGO usunig¢cia
wad

w ramach rekojmi 1 gwarancji udzielonych przez WYKONAWCE na przedmiot niniejszej Umowy,
zgloszonych przez ZAMAWIAJACEGO.

2. W okresie obowigzywania niniejszej Umowy, WYKONAWCA zobowigzany jest
do pisemnego zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO w terminie 7 dni, o:

1) zmianie siedziby lub nazwy WYKONAWCY,

2) zmianie osob reprezentujgcych WYKONAWCE,

3) ogloszeniu upadtosci WYKONAWCY,

4) wszczgciu postepowania naprawczego, w ktorym uczestniczcy WYKONAWCA,

5) ogloszeniu likwidacji dziatalnosci WYKONAWCY,

6) zawieszeniu dziatalnosci WYKONAWCY.

Zmiana umowy
§17
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre§ci umowy mogg by¢ dokonywane wylacznie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien umowy
w przypadku:
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1) koniecznosci przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia,
jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wpltyw na wykonanie przedmiotu umowy
w przypadku:

a) zawieszenia robOt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od wykonawcy;

b)sity wyzszej, klgski zywiotowej;

c¢) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robot;

d)szczegblnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiordéw;

e) niewypatow 1 niewybuchow;

f)odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(kategorie gruntu, kurzawka itp.);

g) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
w szczegbélnosci istnienie podziemnych wurzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych;

2) wystgpienia zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po  stronie
Zamawiajacego, w szczegolnosci:

a) wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

b)konieczno$ci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;.

3) powstania okolicznos$ci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji,

w szczegolnosci przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen itp.,

4) powstania koniecznoS$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej,
w szczegblnoscei:

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

b)w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkoéw  geologicznych  (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujace
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych
zatozeniach technologicznych;

c)w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow terenowych, w szczegélnosci stwierdzenia istnienia nieujetych
w dokumentacji projektowej podziemnych urzadzen instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych;

d)jezeli rozwigzania te bedg miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji,
poprawy bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno - technologiczny
nie byly znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej;

e)koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa
powszechnie obowigzujacego lub wewngtrznego praw policyjnego oraz wytycznych
obowigzujacych w Policji;

f)zaistnienia zdarzen lub potaczonych zdarzen lub okoliczno$ci, niezaleznych
od Wykonawcy, ktore zasadniczo utrudniajg lub uniemozliwiaja wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, a ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ ani im
zapobiec lub przezwyci¢zy¢ poprzez dziatanie z zachowaniem nalezytej starannosci.

5) konieczno$ci zastosowania niezbednych dla prawidlowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia robdt dodatkowych, nieobjetych zaméowieniem, ktorych ZAMAWIAJACY
nie mogl przewidzie¢ dziatajac z nalezyta starannoscia, przy spetnieniu warunkow,
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a) o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2, 3,

6) w przypadku innej niemozliwej do przewidzenia okoliczno$ci prawne, ekonomicznej
lub technicznej skutkujacej niemozliwoscig wykonania lub nienalezytym wykonaniem
zamoOwienia zgodnie z projektem wykonawczym, stanowigcym integralng czes¢ Umowy
o roboty budowlane,

7) zastgpienie dotychczasowego WYKONAWCY nowym wykonawca w wyniku
potaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy przedsigbiorca
spelnia warunki udzialtu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian Umowy.

8) przejecia przez ZAMAWIAJACEGO zobowigzah WYKONAWCY wzgledem jego
podwykonawcow.

9) w przypadku zmian, ktore nie sg istotne w rozumieniu art.456 Ustawy.

10) w przypadku innej okoliczno$ci prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkujace;
niemozliwos$cig wykonania lub nienalezytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ;
11) zmiany osob przewidzianych do realizacji zamowienia, pod warunkiem spelniania
przez nowe osoby warunkow okreslonych w SIWZ.
3. Kazda ze wskazanych w ust.1 i 2 niniejszego paragrafu okoliczno$ci moze by¢ powigzana
ze zmiang wynagrodzenia na zasadach okreslonych przez Strony. W takim przypadku Wykonawca
wykona wycene robot budowlanych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegotowa,
przy zastosowaniu nastepujacych no$nikow cenotworczych:
1) stawka roboczogodziny R - dla wojewddztwa zachodniopomorskiego
wg publikacji Intercenbud aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu;

2) koszty posrednie Kp (liczone od R+S) — wg publikacji Intercenbud

aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu;

3) zysk Z (liczone od R+S+Kp) — wg publikacji Intercenbud aktualnego

na dzien sporzadzania kosztorysu;

4) ceny jednostkowe sprzetu 1 materiatdw (lacznie z kosztami zakupu) beda

przyjmowane wedlug S$rednich cen rynkowych zawartych w  publikacji

Intercenbud aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich

braku ceny materiatbw 1 sprzgtu zostang przyjete na podstawie ogodlnie

dostepnych katalogow, w tym réwniez cen dostawcéw na stronach internetowych,
ofert handlowych, itp.;

5) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

6) zmiany stawki podatku VAT powodujacej zwigkszenie lub zmniejszenie kosztow

wykonania po stronie Wykonawcy,

4. Zmiana umowy nastagpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin realizacji umowy.

5. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci
w formie opisowej i wlasciwie umotywowanej (protokdt wraz z uzasadnieniem) przez powotang
przez Zamawiajacego komisje techniczna, w sktadzie ktorej beda m.in. inspektor nadzoru oraz
kierownik budowy.

6. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy 1 Wykonawca dopuszczaja mozliwo$¢ zmian
redakcyjnych umowy oraz zmian bedacych nastgpstwem zmian danych stron ujawnionych
w rejestrach publicznych.
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7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej
1 przedmiarach robot, ktorych warto$¢ nie zwieksza wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust.1
niniejszej] Umowy oraz robot, ktérych wykonanie bedzie niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujgcymi na dzien odbioru robodt przepisami wykonania
przedmiotu umowy. Podstawa wprowadzenia tych robot bedzie zatwierdzony przez
ZAMAWIAJACEGO protokot koniecznosci.

8. Wycen¢ robot zamiennych i zaniechanych nalezy wykona¢ w formie kosztorysu
sporzadzonego metoda szczegdtows, przy zastosowaniu nosnikow cenotworczych, w tym stawki
robocizny przyjetych w kosztorysie ofertowym. Ceny materiatdéw i1 sprzetu nalezy przyjacé
do wyceny robot zamiennych ponizej S$rednich cen rynkowych dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego zawartych w publikacji ,,Intercenbud” aktualnej na dzien sporzadzenia
kosztorysu, a w przypadku ich braku na podstawie ogolnie dostepnych katalogow, w tym rowniez
cen dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp., a do wyceny robot zamiennych
na podstawie kosztorysu ofertowego z uwzglednieniem wskaznika wzrostu cen towardow i ustug
GUS.

9. Zamawiajacy dopuszcza udzielenia zaméwienia, o ktorym mowa w art. 214 ust.1 pkt.7
Ustawy przy spetnieniu nastgpujacych warunkow:

1) zamdwienie moze by¢ udzielone nie pdzniej niz 3 lata od terminu koncowego odbioru
robot stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy,

2) podstawg do realizacji robot, o ktérych mowa w art.214 ust.1 pkt.7 Ustawy bedzie
podpisana przez strony odregbna umowa,

3) przed podpisaniem umowy o wykonanie przedmiotowego zamoéwienia WYKONAWCA
jest zobowigzany przedlozy¢ ZAMAWIAJACEMU zabezpieczenie nalezytego
wykonania na warunkach okreslonych w § 8 niniejszej Umowy.

4) na wykonanie roboty, wbudowane materiaty, zamontowane urzadzenia i instalacje
WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU gwarancje na warunkach okre§lonych
w § 15 niniejszej Umowy.

10. Wycena robo6t, o ktorych mowa w art.214 ust.1 pkt.7 Ustawy zostanie wykonana w formie
kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowa w oparciu o zasady okre§lone w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

Postanowienia koncowe

§18
. WYKONAWCA o$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na przetwarzanie danych osobowych
przedstawicieli 1 pracownikow WYKONAWCY poprzez dokonanie sprawdzenia
w dostepnych Policji systemach i zbiorach danych dla potrzeb realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy zgodnie z Ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019
poz. 1781 z pdzn. zm.), administratorem danych w podanym wyzej zakresie jest Komendant
Wojewodzki Policji w Szczecinie, ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin,
. ZAMAWIAJACY oswiadcza, ze dane osobowe beda przetwarzane wylacznie w zwigzku
z wykonywaniem robot stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy 1 nie beda udostgpniane innym
odbiorcom, wyrazenie zgody w podanym wyzej zakresie jest dobrowolne, ale niezbedne
do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
. Nie p6zniej niz 7 dni kalendarzowych przed planowanym wprowadzeniem na teren budowy
WYKONAWCA przedstawi listg osob, ktore beda mialy wstep na teren budowy wraz
z podpisanymi dobrowolnie o§wiadczeniami wyrazajacymi zgod¢ na przetwarzanie ich danych
osobowych poprzez dokonanie sprawdzenia w dostepnych Policji systemach 1 zbiorach danych
dla potrzeb realizacji prac zleconych na terenie Komisariatu Policji Szczecin-Pogodno,
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przy ul. Mickiewicza 161, zgodnie z Ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz U 2019 poz.1781 z pdzn. zm.) (wzdr w zataczeniu).

4. Strony podaja jako adresy do korespondencji adresy wskazane w umowie. Kazda ze stron
zobowigzana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu. W przypadku
zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie o$wiadczenia na ostatni znany drugiej
stronie adres.

Strony moga wskaza¢ na pi$mie inne adresy dla dorgczen.
Strony wskazuja nastepujace adresy mail/numery faksow dla realizacji przedmiotu umowy:
o ZAMAWIAJACY - jan.belkowski@sc.policja.gov.pl; fax. 47 78 11 425
e WYKONAWCA e
5. Dane do faktury:
1) ZAMAWIAJACY: Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie
ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin
REGON 810903040, NIP 851-030-96-92
2) WYKONAWCA:

6. Ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej Umowy, bedg rozstrzygane przez
sad wlasciwy dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg przepisy:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1145 z pdzn. zm.),
2) ustawy - Prawo budowlane — tekst jednolity, wraz z przepisami wykonawczymi (Dz. U. z 2020
r. Poz. 1333 z p6Zn. zm.)
3) ustawy - Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
Z pOzn. zm.),
4) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1460, z p6zn. zm.),

5) oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

8. Umowe¢ sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
ZAMAWIAJACEGO i jeden dla WYKONAWCY.

Zalaczniki:

1. Projekt wykonawczy branzy budowlanej, sanitarne;j

2. STWiOR branzy budowlanej, sanitarnej i elektryczne;.

3. Wzor oswiadczenia wyrazenia zgody na przetwarzanie danych osobowych — zatacznik nr 3

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 3

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2019 poz. 1781 z pdézn. zm.) oraz zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych) wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych
osobowych poprzez dokonanie sprawdzenia w dostepnych Policji systemach i zbiorach
danych dla potrzeb realizacji prac zleconych na terenie:

1)  Administratorem danych w podanym wyzej zakresie jest Komendant Wojewddzki
Policji w Szczecinie, ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin,

2) Dane osobowe bedg przetwarzane wytgcznie w zwigzku z wykonywaniem prac
zleconych na ww. obiekcie,

3) Wyrazenie zgody jest dobrowolne, ale niezbedne do wykonywania prac zleconych
przez KWP w Szczecinie.

(data i czytelny podpis )
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