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CZĘŚĆ I. UMOWA I INTERPRETACJE 

1. DEFINICJE 

O ile w treści Umowy nie postanowiono inaczej, następującym wyrażeniom przypisano znaczenia 

jak podano niżej: 

1.1. „Akt Określający Zadania” – oznacza dokument sporządzony przez Eksperta 

zawierający m.in. zakres oraz szacunkowy koszt ekspertyzy. Szczegółowy zakres 

dokumentu został określony w KLAUZLI 6.1.4. Dokument stanowi jedną z podstaw 

wykonania ekspertyzy. 

1.2. „Cena” lub „Cena Kontraktowa” – oznacza kwotę określoną w KLAUZULI 11 Umowy 

powiększoną o należny podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki. 

1.3. „Części Zamienne” – oznaczają części zamienne dla Urządzeń i Wyposażenia 

wymagane w Okresie Odpowiedzialności za Wady zgodnie z KLAUZULI 7.3. 

1.4. „Dni Robocze” – oznaczają wszystkie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy w Polsce. 

1.5. „Dokumentacja Budowy” – oznacza Pozwolenie na Budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym wraz z projektami technicznymi, projekt wykonawczy, Dziennik 

Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych wraz z załącznikami, rysunki i 

opisy służące realizacji Obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu – także dziennik montażu, inne dokumenty wymagane przez 

Zamawiającego oraz przez obowiązujące przepisy prawa polskiego zgodnie z 

KLAUZULĄ 5. 

„Dokumentacja Budowy” – oznacza Pozwolenie na Budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym wraz z projektami technicznymi, projekt wykonawczy, Dziennik 

Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych wraz z załącznikami, rysunki, 

schematy i opisy , zestawienia służące realizacji Obiektu, operaty geodezyjne, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu, inne 

dokumenty w tym specyfikacje oraz instrukcje eksploatacji,  procedury a także wszystkie 

inne dokumenty dotyczące Prac, ich wykonania, uruchomienia lub eksploatacji, które 

Generalny Wykonawca obowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu w ramach 

Umowy w tym  wymagane przez Zamawiającego oraz przez obowiązujące przepisy 

prawa polskiego zgodnie z KLAUZULĄ 5. 

 

1.6. „Dokumentacja Powykonawcza” – oznacza Dokumentację Budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego oraz przez 

obowiązujące przepisy prawa polskiego, zgodnie z KLAUZULĄ 5. 

1.7. „Dokumentacja Techniczna” - oznacza Dokumentację Powykonawczą, Dokumentację 

Budowy, dokumentację projektową lub jakąkolwiek inną dokumentację, która została lub 
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powinna być sporządzona zgodnie z Umową i/lub PFU w celu realizacji wszelkich 

obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy. 

1.8. „Dziennik Budowy” – oznacza dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury – w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

1.9. „Ekspert” – oznacza eksperta powoływanego zgodnie z KLAUZULĄ 6.1. 

1.10. „Etap Realizacji” – oznacza każdy z etapów określonych w Ogólnym Harmonogramie 

Realizacji i Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. 

1.11. „Generalny Wykonawca” lub „Wykonawca” – oznacza ……………… lub 

Konsorcjum składające się ……z oraz…... Dotyczy to także następców prawnych ww. 

podmiotów. 

1.12. „Gwarancja Należytego Wykonania” – oznacza zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy ustanowione przez Generalnego Wykonawcę w formie gwarancji bankowej lub 

gwarancji ubezpieczeniowej na warunkach określonych w KLAUZULI 14.1. 

1.13. „Gwarancja Zapłaty” – ma znaczenie określone w KLAUZULI 14.19. 

1.14. „Gwarancje Ruchowe” – oznaczają gwarantowane wartości parametrów ruchowych 

Obiektu określone szczegółowo w PFU, które będą osiągnięte w trakcie Pomiarów 

Gwarancyjnych zgodnie z postanowieniami KLAUZULI 25.2.1; wykaz (wyciąg z PFU) 

podstawowych wartości parametrów ruchowych Obiektu zawiera Załącznik 2.2 do 

Umowy. 

1.15. „Gwarant” – oznacza podmiot wystawiający Gwarancję Należytego Wykonania. 

1.16. „Informacja Techniczna” – oznacza informację techniczną zawartą w dokumentach, 

które Generalny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu na podstawie 

niniejszej Umowy. 

1.17. „Inżynier Gwarancyjny” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną wskazaną przez Generalnego Wykonawcę, zaaprobowaną przez 

Zamawiającego zgodnie z postanowieniami KLAUZULI 26.16, wyznaczoną do 

wykonywania obowiązków określonych w Umowie. 

1.18. „Inżynier Kontraktu” – oznacza podmiot powołany zgodnie z postanowieniami 

KLAUZULI 17.1 w zakresie tam wskazanym. 

1.19. „Kary Umowne” – oznaczają kary umowne (w znaczeniu określonym w art. 483 

Kodeksu Cywilnego) należne od Generalnego Wykonawcy zgodnie z postanowieniami 

Umowy. 
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1.20. „Kierownik Budowy” – oznacza osobę wyznaczoną przez Generalnego Wykonawcę, 

upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji Umowy. 

1.21. „Kodeks Cywilny” – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

1.22. „Kodeks Pracy” – oznacza ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

1.23. „Kodeks Spółek Handlowych” – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks 

spółek handlowych. 

1.24. „Konsorcjum” – ma znaczenie określone w KLAUZULI 3.6. 

1.25. „Koronawirus” – ma znaczenie określone w KLAUZULI 33.5. 

1.26. „Laboratorium” – oznacza laboratorium badawcze lub pomiarowe (drogowe lub inne), 

zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i 

prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.27. „Lider Konsorcjum” – oznacza spółkę […]. 

1.28. „Łódzkie Centrum Recyklingu” – oznacza Obiekt. 

1.29. „Niezależny Inżynier” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną wyznaczoną do reprezentowania interesów podmiotu finansującego 

realizację Obiektu zgodnie z KLAUZULI 17.3. 

1.30. „Obiekt” – oznacza Łódzkie Centrum Recyklingu, które swym zakresem obejmuje: 

instalację sortowania odpadów komunalnych zmieszanych, instalacje sortownia odpadów 

zebranych selektywnie, instalację fermentacji bioodpadów wraz z węzłem uzdatniania i 

wykorzystania biogazu, instalację tlenowego przetwarzania odpadów biodegradowalnych 

wraz z instalacją doczyszczania kompostu, instalację wytwarzania RDF, instalacje 

oczyszczania powietrza z poszczególnych procesów przetwarzania odpadów, punkt 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK) wraz z Urządzeniami i 

Wyposażeniem, budynkami oraz budowlami, podlegającymi wykonaniu na rzecz 

Zamawiającego przez Generalnego Wykonawcę w ramach wykonania Prac zgodnie z 

postanowieniami Umowy; podstawowym dokumentem określającym szczegółowo zakres 

elementów wchodzących w skład Obiektu oraz wymagania i parametry Obiektu jest PFU; 

poglądowy wykaz (wyciąg z PFU) poszczególnych Budynków, Budowli, elementów i 

urządzeń i infrastruktury wchodzących w zakres Obiektu zawiera Załącznik 2.1 do 

Umowy). Obiekt zostanie wykonany przez Generalnego Wykonawcę na podstawie 

dokumentacji stanowiącej załącznik do Umowy oraz Dokumentacji Technicznej 

sporządzonej przez Generalnego Wykonawcę na zasadach określonych w Umowie.  

1.31. „Ogólny Harmonogram Realizacji Umowy” – oznacza harmonogram określony w 

Załącznik nr 3 do Umowy. 

1.32. „Okres Odpowiedzialności za Wady” – oznacza okres, w trakcie którego Generalny 

Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za Wady w Obiekcie zgodnie z 

postanowieniami KLAUZULI  26. 
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1.33. „Oświadczenia Podwykonawców” – oznacza oświadczenia podpisane przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców według zasad reprezentacji zgodne ze 

wzorem stanowiącym Załącznik nr 4, w którym zawarte jest oświadczenie o 

uregulowaniu przez Wykonawcę wszystkich należności wobec Podwykonawców.  

1.34. „Personel Wykonawców” – oznacza cały personel Wykonawców (podwykonawców 

Generalnego Wykonawcy i dalszych podwykonawców)  realizujących pozostałe 

kontrakty: na roboty budowlane, usługi i dostawy, zawarte dla realizacji Umowy. 

1.35. „PFU” – oznacza program funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Budowa instalacji 

komunalnej MPO Łódź „ŁÓDZKIE CENTRUM RECYKLINGU” wraz ze wszystkim 

załącznikami do PFU; PFU stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

1.36. „Plan BIOZ” – oznacza plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

1.37. „Podwykonawca” – oznacza również dostawcę oraz każdy podmiot zaangażowany przez 

Generalnego Wykonawcę zgodnie z postanowieniami KLAUZULI  19, któremu 

Generalny Wykonawca, bezpośrednio lub pośrednio, zleci realizację części Prac, w tym 

projektowanie lub dostawę jakiejkolwiek części Urządzeń i Wyposażenia; dotyczy to 

także następców prawnych Podwykonawcy oraz podmiotów wstępujących w jego prawa 

i obowiązki. Postanowienia Umowy odnoszące się do Podwykonawcy, dotyczą również 

dalszych Podwykonawców. 

1.38. „Polecenie Wprowadzenia Zmiany” – oznacza dokument wystawiony zgodnie z 

postanowieniami KLAUZULI 34.4.6 przez Zamawiającego w celu wyrażenia zgody na 

zmianę Umowy. 

1.39. „Polskie Normy” – oznaczają normy techniczne zatwierdzone przez kompetentne 

podmioty zgodnie z ustawą z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji. 

1.40. „Pomiary Gwarancyjne” – oznaczają pomiary dokonywane na podstawie KLAUZULI 

25.2.1, które zostaną przeprowadzone dla wykazania, że Obiekt lub jego poszczególne 

części osiągają Gwarancje Ruchowe określone w PFU. 

1.41. „Postępowanie” – postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem 

Prawa Zamówień Publicznych pn.: „Realizacja kompletnego Łódzkiego Centrum 

Recyklingu zrealizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj ………………. 

1.42. „Pozwolenie na Budowę” – oznacza ostateczną prawomocną bezwarunkową decyzję 

administracyjną zatwierdzającą projekt budowlany i zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy Obiektu i/lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego, a związanych z budową Obiektu. Jeżeli zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi Wymaganiami Ustawowymi wystarczającym jest zgłoszenie budowy 

lub wykonywania innych robót budowlanych, wówczas Pozwolenie na Budowę oznacza 

poprawnie złożone zgłoszenie zgodnie z Wymaganiami Ustawowymi od którego nie 

został złożony sprzeciw. 



Strona 14 z 117 

 

1.43. „Pozwolenie na Użytkowanie” – oznacza decyzję zezwalającą na użytkowanie całości 

Obiektu lub kilka decyzji łącznie zezwalających na użytkowanie wszystkich jego części. 

Jeżeli zgodnie z powszechnie obowiązującymi Wymaganiami Ustawowymi 

wystarczającym jest zawiadomienie o zakończeniu budowy, wówczas Pozwolenie na 

Użytkowanie oznacza poprawnie złożone zawiadomienie o zakończeniu budowy zgodnie 

z Wymaganiami Ustawowymi od którego nie został złożony sprzeciw. 

1.44. „Praca Komercyjna” – oznacza pracę Obiektu po jego przejęciu przez Zamawiającego 

zgodnie z postanowieniami KLAUZULI 25.3. 

1.45. „Prace” – oznaczają wszelkie prace w zakresie projektowania, wytworzenia, dostawy, 

Budowy, przeprowadzania prób, Rozruchu Obiektu, Urządzeń i Wyposażenia oraz 

wszystkich Budynków i Budowli, a także prace budowlane, które powinny być wykonane 

przez Generalnego Wykonawcę (w tym usunięcie Wad w Obiekcie, Urządzeniach i 

Wyposażeniu lub w innych Pracach), a także Usługi i prace rozbiórkowe lub 

demontażowe oraz wszelkie inne prace, które powinny być wykonane przez Generalnego 

Wykonawcę zgodnie z Umową w celu osiągnięcia celu Umowy; podstawowym 

dokumentem określającym szczegółowy zakres Prac oraz ich parametry i wymagania jest 

PFU; wykaz (wyciąg z PFU) poszczególnych elementów Prac zawiera Załącznik Nr 2.1 i 

Nr 2.2 do Umowy, a ich szczegółowy zakres został opisany w PFU.  

1.46. „Prawo Autorskie” – oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim oraz 

prawach pokrewnych. 

1.47. „Prawa Własności Intelektualnej” – oznaczają wszelkie prawa do utworów, 

wynalazków, znaków towarowych lub usługowych, wzorów przemysłowych, 

użytkowych lub zdobniczych, niezależnie od tego, czy zostały zarejestrowane, czy też 

zgłoszone do rejestracji, prawa autorskie (w tym przyszłe prawa autorskie), prawa do 

informacji poufnych, know-how lub innego rodzaju prawa własności intelektualnej, w 

szczególności prawa do dokumentacji powstałej w wyniku wykonywania Prac, w tym 

Dokumentacji Technicznej, prawa do Informacji Technicznej oraz wszelkich 

specyfikacji, planów, rysunków, wykresów, szkiców, modeli i innych materiałów i 

dokumentów kiedykolwiek opracowanych w związku z Obiektem lub jakąkolwiek jego 

częścią lub eksploatacją i konserwacją Obiektu. 

1.48. „Prawo Budowlane” – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

1.49. „Prawo Zamówień Publicznych” – oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych.  

1.50. „Program Organizacji Terenu Budowy” -oznacza program sporządzony zgodnie z 

postanowieniami KLAUZULI 18.2 Umowy. 

1.51. „Program Prac” lub „Program Robót” – oznacza program sporządzony zgodnie z 

postanowieniami KLAUZULI 18 Umowy. 

1.52. „Program Rozruchu” lub „Projekt Rozruchu” –  ma znaczenie określone w 

KLAUZULI 25.1.1. 
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1.53. „Program Zapewnienia Jakości” – oznacza system kontroli i zapewniania jakości 

określony w Umowie oraz PFU, który zostanie sporządzony przez Wykonawcę. 

1.54. „Propozycja Zmiany” – oznacza dokument sporządzony przez Generalnego 

Wykonawcę według postanowień i w terminie określonym w KLAUZULI 34.4.1. 

1.55. „Próba Nieprzerwanej Pracy Obiektu” – ma znaczenie określone w KLAUZULI 

25.2.2. 

1.56. „Próby Odbiorowe” – oznacza próby określone w PFU (w szczególności w 3.6.), które 

powinny zostać przeprowadzone przez Generalnego Wykonawcę zgodnie z 

postanowieniami KLAUZULI 24, w celu ustalenia, czy Obiekt osiąga wszelkie 

parametry, w szczególności parametry techniczne i funkcjonalne określone w Umowie i 

PFU. 

1.57. „Próby Końcowe” – oznaczają próby określone w postanowieniach KLAUZULI 25 oraz 

PFU (w szczególności 3.6.4.2) przeprowadzane zgodnie Programem Rozruchu w celu 

ustalenia czy Obiekt osiąga wszelkie parametry, w szczególności parametry techniczne i 

funkcjonalne określone w Umowie i PFU. 

1.58. „Próby Urządzeń i Wyposażenia” – oznaczają wszystkie próby (w tym Próby 

Odbiorowe i Próby Końcowe), inspekcje lub testy przeprowadzane w celu ustalenia, czy 

produkcja, instalacje, prace montażowe i budowlane dotyczące Urządzeń i Wyposażenia, 

a także Prace i Usługi dotyczące Obiektu spełniają wszelkie parametry, w szczególności 

parametry techniczne i funkcjonalne określone w Umowie i PFU. 

1.59. „Przedstawiciel Generalnego Wykonawcy” – oznacza osobę wskazaną przez 

Generalnego Wykonawcę i zaaprobowaną przez Zamawiającego zgodnie z 

postanowieniami KLAUZULI 17.2 (Przedstawiciel Generalnego Wykonawcy i 

Kierownik Budowy), wyznaczoną do wykonywania obowiązków powierzonych przez 

Generalnego Wykonawcę. 

1.60. „Przejęcie Robót” – oznacza odbiór ostateczny, końcowy. 

1.61. „Regulacje Ochrony Środowiska” – oznaczają wszelkie obowiązujące regulacje 

 (w tym stanowiące część Regulacji UE) dotyczące ochrony środowiska naturalnego, 

 w tym ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz wszelkie 

inne odpowiednie przepisy prawa. 

1.62. „Regulacje UE” – oznaczają wszystkie powszechnie obowiązujące regulacje (oraz 

orzecznictwo) przyjęte przez właściwe instytucje wspólnotowe i obowiązujące w 

państwach Unii Europejskiej. 

1.63. „RODO” – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
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1.64. „Rozruch” – obejmuje Próby Końcowe oraz Ruch Próbny zgodnie z postanowieniami 

KLAUZULI 25. 

1.65. „Ruch Próbny” – oznacza Pomiary Gwarancyjne i Próbę Nieprzerwanej Pracy Obiektu 

będące końcową fazą Rozruchu, przeprowadzane w celu wykazania, że Obiekt spełnia 

wszelkie gwarantowane wymagania określone w Umowie i PFU, w tym w zakresie 

wydajności maszyn, urządzeń i instalacji, w tym Urządzeń i Wyposażenia. 

1.66. „Siła Wyższa” – oznacza spowodowane nadzwyczajnymi sytuacjami określonymi w 

KLAUZULI 33.1, wyjątkowe zdarzenie lub okoliczność: (a) na którą Strony nie miały 

wpływu, (b) przeciwko której nie można było w racjonalny sposób zabezpieczyć się przed 

zawarciem Umowy, (c) której nie można było w racjonalny sposób uniknąć,(d) której 

skutkom nie można było zapobiec. 

1.67. „Specyfikacja Warunków Zamówienia” lub „SWZ” – [………]. SWZ stanowi 

Załącznik nr 10 do Umowy. 

1.68. „Sprzęt Generalnego Wykonawcy” – oznacza wszystkie urządzenia, sprzęt, 

wyposażenie, maszyny, narzędzia, aparaty, przyrządy oraz inne przedmioty różnego 

rodzaju potrzebne do realizacji Prac, w tym montażu oraz Zakończenia Realizacji Obiektu 

oraz usuwania Wad w okresie Odpowiedzialności za Wady, które powinny być 

zapewnione przez Generalnego Wykonawcę, ale nieobejmujące Urządzeń i Wyposażenia 

lub innych przedmiotów, które mają stanowić lub stanowią część Obiektu. 

1.69. „Standardy Inżynieryjne i Budowlane” – oznacza BAT (Best Available Techniques w 

odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2010/75/UE, zawarte w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 

sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik 

(BAT)), a także akceptowane w praktyce polskiej i międzynarodowej standardy, praktyki, 

metody i procedury zgodne z Wymaganiami Ustawowymi i innymi obowiązującymi 

regulacjami oraz staranność, rozwagę i zdolność przewidywania, których można 

oczekiwać od wykonawcy posiadającego umiejętności i doświadczenie zdobyte przy 

realizacji projektów analogicznych lub zbliżonych do przewidzianego w Umowie. 

1.70. „Strona” – oznacza Zamawiającego lub Generalnego Wykonawcę, w zależności od 

kontekstu. 

1.71. „Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy” – oznacza szczegółowy 

harmonogram rzeczowo-finansowy (uwzględniający w szczególności Ogólny 

Harmonogram Realizacji Umowy oraz postanowienia PFU i Umowy), określający w 

szczególności terminy i sposób wykonania Prac, w tym sposób komunikacji pomiędzy 

Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą, sposób raportowania przez Strony, sposób 

organizacji spotkań, sposób opracowywania dokumentacji związanej z Obiektem, 

Program Zapewnienia Jakości, sposób dokonywania certyfikacji zgodności produktów, 

który zostanie opracowany przez Generalnego Wykonawcę zgodnie z postanowieniami 

KLAUZULI 18, a po jego opracowaniu zostanie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

zostanie dołączony do Umowy jako Załącznik nr 9. 
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1.72. „Świadectwo Zakończenia Etapu Realizacji” lub „Przejściowe Świadectwo 

Płatności” – oznacza dokument wystawiony przez Inżyniera Kontraktu stwierdzający 

wykonanie Prac wykazanych przez Generalnego Wykonawcę w raporcie kwartalnym 

stanowiących osiągnięcie danego Etapu Realizacji określonego w Ogólnym 

Harmonogramie Realizacji lub stwierdzający wykonanie robót wykazanych w przez 

Generalnego Wykonawcę danym raporcie kwartalnym. Wydanie przez Inżyniera  

Kontraktu Przejściowego Świadectwa Płatności / Świadectwa Zakończenia Etapu 

Realizacji w żadnym wypadku nie oznacza odbioru tej części Obiektu przez 

Zamawiającego w rozumieniu KLAUZULI 25 ani nie zwalnia Generalnego Wykonawcy 

z pełnej odpowiedzialności za tę część Obiektu. 

1.73. „Świadectwo Zakończenia Realizacji” lub „Świadectwo Przejęcia” – oznacza 

dokument wystawiony na rzecz Generalnego Wykonawcy przez Inżyniera  Kontraktu, po 

pozytywnym przeprowadzeniu Rozruchu, potwierdzający Zakończenie Realizacji 

Obiektu zgodnie z postanowieniami KLAUZULI 25. 

1.74. „Tajemnica Przedsiębiorstwa” – oznacza wszelkie informacje którejkolwiek ze Stron 

objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

1.75. „Teren Budowy” – oznacza przestrzenie, w których mają być wykonywane Prace i/lub 

na których ma być wzniesiony Obiekt wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 

zaplecza budowy i do których mają być dostarczane Urządzenia i Wyposażenie oraz 

materiały oraz wszelkie inne miejsca wskazane jako takie przez Zamawiającego i 

uzgodnione z Generalnym Wykonawcą zgodnie z postanowieniami Umowy; wykaz 

działek ewidencyjnych wchodzących w skład Terenu Budowy został wyspecyfikowany 

w PFU 1.2.3. 

1.76. „Termin Realizacji” – oznacza datę przypadającą na dzień ……………….. W tym 

terminie Wykonawca jest zobowiązany wykonać w całości Obiekt, a w szczególności 

dostarczyć wszelkie niezbędne decyzji administracyjne umożliwiające korzystanie z 

Obiektu (m.in. ostateczne, prawomocne i bezwarunkowe Pozwolenie na Użytkowanie, 

pozwolenie sektorowe - zmiana obecnej decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego  

pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie 

odpadów dla instalacji w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1, pozwolenie zintegrowane etc.), a 

także dostarczy całość Dokumentacji Technicznej, z zastrzeżeniem terminów pośrednich 

o ile takie zostały ustalone. 

1.77. „Umowa” lub „Kontrakt” – oznacza niniejszą umowę wraz ze wszystkim załącznikami. 

1.78. „Urządzenia i Wyposażenie” – oznaczają wszelkie urządzenia, wyposażenie, maszyny, 

aparaturę, sprzęt i oprogramowanie komputerowe, artykuły i wszelkiego rodzaju 

przedmioty, które powinny być dostarczone i włączone do Obiektu przez Generalnego 

Wykonawcę zgodnie z postanowieniami Umowy, a tam gdzie wynika to z kontekstu 

pojedyncze elementy Urządzeń i Wyposażenia (z uwzględnieniem potrzebnych do 

usunięcia wszelkich Wad w Urządzeniach i Sprzęcie, Części Zamiennych, a także 

narzędzi i sprzętu specjalistycznego, które powinny być dostarczone przez Generalnego 

Wykonawcę w ramach Ceny), z wyłączeniem Sprzętu Generalnego Wykonawcy. 
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1.79. „Usługi” – oznaczają wszystkie czynności pomocnicze oraz niezbędne dla wykonania 

Prac i dostaw Urządzeń i Wyposażenia w celu zrealizowania Obiektu, które powinny być 

zapewnione przez Generalnego Wykonawcę zgodnie z Umową, w tym między innymi 

projektowanie, wytworzenie, transport, inspekcje, wykopy, przygotowanie Terenu 

Budowy (łącznie z wykorzystaniem Sprzętu Generalnego Wykonawcy i dostawą 

wszystkich potrzebnych materiałów budowlano-konstrukcyjnych i montażowych), roboty 

budowlane i instalacyjne, dostawę i prace montażowe związane z realizacją Budowli, 

Budynków oraz montażem Urządzeń i Wyposażenia, próby i inspekcje, Próby Odbiorowe 

i Rozruch, Ruch Próbny, Pomiary Gwarancyjne, a także wszelkie inne obowiązki 

Generalnego Wykonawcy w Okresie Odpowiedzialności za Wady, przygotowanie 

dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji działania, szkolenie personelu 

Zamawiającego, zawarcie umów ubezpieczenia wymaganych Umową i utrzymanie 

porządku zgodnie z KLAUZULĄ 22.5. 

1.80. „Wady” – oznaczają wszelkie wady istotne (w tym wady prawne) lub braki w Pracach, 

Urządzeniach i Wyposażeniu, Budynkach, Budowlach, jakichkolwiek elementach 

Obiektu, Dokumentacji Technicznej, Informacji Technicznej, a w szczególności mające 

negatywny wpływ na funkcjonowanie, eksploatację wydajność lub rezultaty działania 

bądź inne parametry Obiektu (i/lub jakichkolwiek elementów Obiektu) lub zmniejszające 

wartość Obiektu (i/lub jakichkolwiek elementów Obiektu) lub jego użyteczność lub 

powodujące wzrost kosztów konserwacji lub funkcjonowania lub skrócenie bądź 

jakiekolwiek ograniczenie przewidywanego okresu lub sposobu użytkowania, 

efektywności lub żywotności Obiektu (i/lub jakichkolwiek elementów Obiektu).W celu 

uniknięcia wątpliwości za Wady uważa się także awarie.  

1.81. „Wniosek Propozycji Zmiany” – oznacza wniosek sporządzony przez Zamawiającego 

w trybie KLAUZULI 34.4.1 zawierający Zmiany celem przygotowania Propozycji 

Zmiany przez Generalnego Wykonawcę. 

1.82. „Wymagania Ustawowe” – oznaczają wszystkie bezwzględnie obowiązujące przepisy 

prawa polskiego, a w szczególności Prawo Budowlane, Ustawę o prawie autorskim i 

prawie pokrewnym, Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Regulacje 

Ochrony Środowiska, Polskie Normy, regulacje podatkowe oraz inne przepisy prawa, 

regulacje, rozporządzenia, orzeczenia, wymogi, regulaminy, a także licencje, zgody, 

pozwolenia, upoważnienia lub zatwierdzenia właściwych organów administracji 

państwowej lub innych publicznych władz (w tym Unii Europejskiej) lub organów (w 

tym specjalnych podmiotów ustanowionych dla celów regulacji danego sektora lub 

rodzaju działalności) odnoszących się do realizacji lub ukończenia Prac, włącznie z 

naprawą oraz usunięciem wszelkich Wad zgodnie z Umową, a także dotyczących 

projektowania oraz funkcjonowania Obiektu. 

1.83. „Zakończenie Realizacji” – oznacza dzień, w którym określony niniejszą Umową 

Obiekt zostanie wybudowany oraz będzie w pełni funkcjonalny i gotowy do użytku 

zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, co obejmie między innymi realizację Prac, 

wykonanie Obiektu, Urządzeń i Wyposażenia, a także spełnienie wszystkich innych 

mających lub mogących mieć zastosowanie wymogów; Zakończenie Realizacji może być 

uznane za osiągnięte zgodnie z KLAUZULĄ 25.3 jedynie pod warunkiem, że zostaną 

pomyślnie przeprowadzone Próby Odbiorowe i Rozruch oraz  zostanie wystawione 
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Świadectwo Zakończenia Realizacji przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z 

postanowieniami KLAUZULI 25.3, a także po uzyskaniu wszelkich niezbędnych 

bezwarunkowych, ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych 

wynikających z Wymagań Ustawowych (w szczególności Pozwolenie na Użytkowanie, 

pozwolenie sektorowe, pozwolenie zintegrowane) niezbędnych aby Obiekt mógł 

poprawnie rozpocząć funkcjonowanie w pełnym zakresie. 

1.84. „Zamawiający” – oznacza Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź sp. z o.o. z 

siedzibą w Łodzi (ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź), z uwzględnieniem ewentualnego 

przejęcia praw i obowiązków Zamawiającego przez inny podmiot w ramach następstwa 

prawnego. 

1.85. „Zgłoszenie Propozycji Zmiany” – oznacza wniosek sporządzony przez Generalnego 

Wykonawcę w trybie KLAUZULI 34.5.1. 

1.86. „Zmiany” – oznacza zmiany w rozumieniu KLAUZULI 34. 

2. DOKUMENTY UMOWY 

2.1. Wszystkie dokumenty składające się na Umowę są traktowane jako współzależne, 

uzupełniające się oraz wyjaśniające się wzajemnie. Umowa będzie interpretowana jako 

całość. O zakresie stosowania poszczególnych postanowień Umowy, PFU oraz 

pozostałych dokumentów składających się na Umowę decyduje ich zakres rzeczowy, 

merytoryczny, sens, wzajemne powiązania i kontekst danych postanowień, a nie wyraźne 

odesłania lub brak takich odesłań pomiędzy poszczególnymi dokumentami. W 

szczególności, zawarte w treści Umowy odesłania do określonych postanowień PFU (lub 

innych dokumentów) i wprowadzenie takich odesłań nie może być interpretowane w ten 

sposób, że nie mają zastosowania inne postanowienia PFU (lub innych dokumentów), do 

których Umowa wyraźnie nie odsyła. W przypadku wątpliwości Stron w przedmiocie ich 

interpretacji i stosowania, w odniesieniu w szczególności między poszczególnymi 

postanowieniami i załącznikami Umowy, Zamawiający jest jednostronnie uprawniony do 

wskazania rozstrzygającego sposobu interpretacji wskazuje, iż pierwszeństwo interpretacji 

ma PFU a następnie Umowa i reszta załączników. 

2.2. Lista załączników do Umowy 

Załącznik nr 1. PFU (Program funkcjonalno-użytkowy) dla Obiektu, przy czym PFU zawiera 

również następujące załączniki: 

Załącznik 1.1 Badania morfologii odpadów  

Załącznik 1.2 Opinia techniczna określająca stan techniczny istniejącej hali 

technologicznej 

Załącznik 1.3 Uproszczona dokumentacja geologiczno-inżynierska dla 

projektu budowlanego sortowni i stacji przeładunkowej dla odpadów 

komunalnych Łódź – Lublinek 

Załącznik 1.4 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

Załącznik 1.5 Uzgodnienia z gestorem sieci wodociągowej oraz 

kanalizacyjnej 

Załącznik 1.6 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 
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Załącznik 1.7 Dokumentacja archiwalna istniejących obiektów 

Załącznik 1.8 Mapa do celów opiniodawczych 

Załącznik 1.9 Oświadczenie o dysponowaniu gruntem na cele budowlane 

Załącznik 1.10 Inwentaryzacja zieleni 

Załącznik 1.11 Uzgodnienie z zarządcą dróg dojazdowych  

Załącznik 1.12 Koncepcja przebudowy kolektorów ściekowych 

Załącznik 1.13 Zarządzenie NR 8378/VIII/21 Prezydenta miasta Łodzi z dn. 

24 września 2021r. w sprawie standardów kształtowania, utrzymania i 

ochrony zieleni w Łodzi 

Załącznik 1.14 Poglądowa koncepcja zagospodarowania terenu 

Załącznik 1.15 Poglądowy schemat technologiczny Zakładu 

Załącznik 1.16 Archiwalna dokumentacja obszaru tymczasowej hałdy 

odpadów 

Załącznik 1.17 Istniejące zagospodarowanie terenu 

 

Załącznik nr 2. Wyciąg z PFU 

Załącznik 2.1 poglądowy wykaz poszczególnych Budynków, Budowli, elementów i 

urządzeń i infrastruktury wchodzących w zakres Obiektu 

Załącznik 2.2 wykaz podstawowych wartości parametrów ruchowych Obiektu 

Załącznik 2.3 wykaz poszczególnych elementów Prac 

Załącznik nr 3. Ogólny Harmonogram Realizacji Umowy 

Załącznik nr 4. Wzór oświadczenia Podwykonawcy oraz Generalnego Wykonawcy 

Załącznik nr 5. Oświadczenia Generalnego Wykonawcy dotyczące transakcji z krajami 

stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową 

Załącznik nr 6. Gwarancja Należytego Wykonania oraz wzór Gwarancji Należytego 

Wykonania 

Załącznik nr 7. Umowa Konsorcjum 

Załącznik nr 8. Kopia zezwolenia Generalnego Wykonawcy na wytwarzanie odpadów 

Załącznik nr 9. Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 

Załącznik nr 10. Specyfikacja Warunków Zamówienia 

Załącznik nr 11. Warunki przeniesienia praw własności intelektualnej na 

Zamawiającego 

 

3. INTERPRETACJE 

3.1. Język 

Dokumenty Umowy zostały sporządzone w języku polskim. Generalny Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć odpowiednią dokumentację, w szczególności dokumentację 
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techniczno-rozruchową do urządzeń stanowiących przedmiot Umowy w języku polskim 

i angielskim (jeśli urządzenie zostało wyprodukowane poza granicami Polski). 

Zamawiający z Generalnym Wykonawcom ( Podwykonawcami i dalszymi 

Podwykonawcami) będzie porozumiewała się w języku polskim. 

3.2. Liczba pojedyncza i mnoga 

Wszystkie rzeczowniki użyte w liczbie pojedynczej odnoszą się także do liczby mnogiej 

i odwrotnie, chyba że z kontekstu wynika co innego. 

3.3. Nagłówki 

Tytuły i nagłówki użyte w treści Umowy lub innych dokumentów oraz zdefiniowane 

pojęcia pisane z dużej litery zostały wprowadzone dla ułatwienia posługiwania się 

dokumentami Umowy i nie będą wpływać rozstrzygająco na jej interpretację lecz będą 

interpretowane tak jak tego wymaga ich zakres rzeczowy, merytoryczny, sens,  wzajemne 

powiązania i kontekst danych postanowień. W szczególności pojęcia pisane z dużej litery 

w Umowie nie są pisane z dużej litery w PFU. Jeśli ze względu na zakres rzeczowy, 

merytoryczny, sens oraz wzajemne powiązania i kontekst danych postanowień, będzie 

wynikać, że określone pojęcie odnosi się tego samego zakresu znaczeniowego, będzie 

ono tak stosowane, niezależnie od tego, czy jest ono napisane małą lub dużą literą w 

Umowie, PFU lub innym dokumencie. Celem uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że 

Umowa posiada własny słownik pojęć wraz z definicjami obejmujący swoim zakresem 

Umowę oraz PFU posiada własny, niezależny słownik pojęć wraz z definicjami 

obejmujący swoim zakresem PFU, a powyższe definicje są od siebie niezależne. Jednak 

w przypadku zaistnienia wątpliwości co do zakresu ich interpretacji stosuje się ostatnie 

zdanie KLAUZLI 2.1. 

3.4. Kompletność i aktualność porozumienia 

Umowa tworzy całość porozumienia pomiędzy Zamawiającym i Generalnym 

Wykonawcą w odniesieniu do przedmiotu Umowy oraz zastępuje wszystkie 

dotychczasowe oświadczenia, wyniki negocjacji oraz uzgodnienia (zarówno ustne jak i 

pisemne) Stron w przedmiocie Umowy poczynione przed jej zawarciem. 

3.5. Zmiany Umowy 

Zmiana Umowy lub któregokolwiek z załączników lub dokumentów, które na mocy 

wykonywania Umowy mają stać się jej częścią wymaga - pod rygorem nieważności - 

zachowania formy pisemnej oraz podpisania przez osoby należycie upoważnione do 

reprezentowania każdej ze Stron. 

3.6. Konsorcjum 

3.6.1. Generalnym Wykonawcą jest Konsorcjum. Uczestnicy Konsorcjum są solidarnie 

odpowiedzialni względem Zamawiającego za wykonanie zobowiązań wynikających z 

Umowy, w tym w szczególności z tytułu czynów niedozwolonych pozostających w 

związku z jej wykonaniem, a także za wniesienie Gwarancji Należytego Wykonania. Lider 

Konsorcjum jest upoważniony do zaciągania praw i zobowiązań w imieniu Konsorcjum 

oraz reprezentowania go we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem Umowy. 

Skład Konsorcjum nie może podlegać zmianie. 
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3.6.2. Umowa Konsorcjum stanowi Załącznik nr 7 do Umowy (Kopia umowy Konsorcjum). 

3.7. Niezależny Inżynier 

Wszystkie postanowienia odnoszące się do Niezależnego Inżyniera będą miały 

zastosowanie w przypadku, gdy Niezależny Inżynier zostanie powołany przez 

Zamawiającego lub podmiotu finansujący realizację Obiektu. 

3.8. Obiekt 

Postanowienia odnoszące się do Obiektu określające warunki i terminy przeprowadzenia 

Prób Odbiorowych, Rozruchu, Pomiarów Gwarancyjnych i Ruchu Próbnego Obiektu, jak 

również określające zasady i terminy wystawienia Świadectwa Zakończenia Realizacji i 

rozpoczęcia Okresu Odpowiedzialności za Wady będą stosowana do wszelkich Prac, w 

tym prac projektowych. 

3.9. Zrzeczenie się praw lub roszczeń 

Jakiekolwiek zrzeczenie się przez Stronę praw lub roszczeń wynikających z Umowy 

będzie dokonane na piśmie, opatrzone datą i podpisane przez upoważnionego 

przedstawiciela Strony dokonującej takiego zrzeczenia się, jak również będzie ono 

określać prawo (roszczenie) oraz zakres objęty takim zrzeczeniem. 

3.10. Ważność Umowy 

Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania. Jeśli jakiekolwiek postanowienie Umowy 

zostałoby przez obie Strony Umowy, sąd lub inny właściwy organ uznane za nieważne 

lub niemożliwe do wykonania w całości lub części, pozostałe niekwestionowane 

postanowienia Umowy pozostaną w mocy. W odniesieniu do postanowień uznanych za 

nieważne lub niemożliwe do wykonania, Strony podejmą negocjacje w dobrej wierze w 

celu ich zastąpienia innymi obiektywnie wykonalnymi postanowieniami, które 

odzwierciedlą pierwotny zamiar Stron. 

3.11. Niezależność postanowień 

Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy będzie niezgodne z prawem, nieważne lub 

niemożliwe do wykonania, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność żadnego z 

pozostałych postanowień Umowy. 

4. ZAWIADOMIENIA 

4.1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, wszystkie zawiadomienia i 

korespondencja przekazywane w związku z Umową będą wymagały formy pisemnej oraz 

doręczenia osobiście, listem poleconym lub kurierem na adres drugiej Strony…………… 

oraz do wiadomości następujących osób……... 

4.2. Ponadto oprócz doręczenia w sposób określony w KLAZULI 4, powyższe zawiadomienia 

i korespondencja mogą zostać doręczone drugiej Stronie faksem lub pocztą elektroniczną 

na numer faksu lub adres poczty elektronicznej drugiej Strony ……………. oraz do 

wiadomości następujących osób ……. Dla uniknięcia wątpliwości wszelkie skutki 

prawne, w tym upływ terminów, będą liczone od daty doręczenia zawiadomienia lub 

korespondencji zgodnie z  KLAUZULI 4. 
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4.3. W przypadku zmiany adresu do korespondencji Strony mają obowiązek bezzwłocznie 

pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) poinformować o tym 

fakcie. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o 

zmianie adresu do korespondencji, wszelka korespondencja związana z wykonywaniem 

Umowy nadana na adres dotychczasowy zostanie uznana za skutecznie doręczoną. 

Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany treści Umowy. 

4.4. Przyjmuje się, że pojęcie „zawiadomienia” obejmuje wszystkie zatwierdzenia, 

pozwolenia, instrukcje, zlecenia i zaświadczenia wymagane przez Umowę. 

5. PRAWO WŁAŚCIWE 

Umowa jest rządzona prawem polskim i będzie interpretowana zgodnie z tym prawem. 

6. ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

6.1. Ustalenie Eksperta 

6.1.1. Wszelkie spory pomiędzy Stronami mające charakter ściśle techniczny i dotyczące 

zgodności z Umową Prac wykonanych przez Generalnego Wykonawcę mogą zostać 

przekazane przez każdą ze Stron Ekspertowi, który będzie powoływany zgodnie z 

postanowieniami niniejszej KLAZULI 6.1. 

6.1.2. Strona zamierzająca przekazać spór o charakterze technicznym do rozstrzygnięcia przez 

Eksperta poinformuje drugą Stronę na piśmie o swoim zamiarze, określając w takim 

zawiadomieniu kwestie, które mają być przedmiotem ekspertyzy technicznej, jak również 

nazwiska i adresy co najmniej 2 (dwóch) osób lub instytucji proponowanych do pełnienia 

funkcji Eksperta. 

6.1.3. W przypadku, gdy Strony nie osiągną porozumienia na piśmie w sprawie wyboru Eksperta 

w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia doręczenia Stronie zawiadomienia, o 

którym mowa w KLAUZULI 6.1.2, każda ze Stron może złożyć wniosek do organu 

powołującego o powołanie w terminie nie dłuższym niż 10 (dziesięć) Dni Roboczych 

niezależnego od Stron Eksperta posiadającego odpowiednie kwalifikacje do 

rozstrzygnięcia kwestii wymagającej ekspertyzy technicznej. Wniosek zostanie złożony na 

piśmie i będzie określać co najmniej: (i) przedmiot sporu natury technicznej; oraz (ii) 

nazwiska i adresy Stron. Do wniosku zostanie załączona poświadczona kopia 

postanowienia niniejszej KLAUZULI 6.1. Organem powołującym będzie, według wyboru 

Strony składającej wniosek, jedna z niżej wymienionych instytucji: 

a) Politechnika Łódzka; 

b) Politechnika Wrocławska; 

c) Politechnika Opolska; 

d) Politechnika Śląska; 

e) Instytut Energetyki w Warszawie; 

f) Instytut Techniki Cieplnej w Łodzi; 
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g) Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie; 

h) Instytut Spawalnictwa w Gliwicach; 

i) Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach; 

j) Politechnika Częstochowska; 

k) Politechnika Warszawska. 

W przypadku, gdy obie Strony wystąpią z wnioskiem do organu powołującego o 

powołanie niezależnego od Stron Eksperta, wówczas organem powołującym 

będzie organ wybrany przez Stronę, która wystąpiła z inicjatywą przekazania 

sporu pod rozstrzygnięcie Eksperta. 

6.1.4. W terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od otrzymania zawiadomienia o powołaniu go w 

charakterze Eksperta w drodze porozumienia Stron lub decyzji organu powołującego, 

Ekspert dostarczy Stronom potwierdzenie przyjęcia przez siebie tej funkcji wraz z 

oświadczeniem, że nie ma on takich powiązań osobistych lub zawodowych z żadną ze 

Stron, które mogłyby powodować powstanie jakichkolwiek wątpliwości co do jego 

niezależności i bezstronności, jak również projekt Aktu Określającego Zadania 

zawierający co najmniej: 

(a) określenie Stron; 

(b) określenie kwestii technicznych, które mają zostać rozstrzygnięte przez 

Eksperta; 

(c) określenie informacji, dokumentów i inspekcji wymaganych dla wykonania 

przez Eksperta jego obowiązków; 

(d) określenie przybliżonego czasu potrzebnego Ekspertowi do wykonania 

ekspertyzy, który nie będzie dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni licząc od dnia 

otrzymania przez Eksperta zaliczki na poczet kosztów od Strony, która 

wystąpiła z inicjatywą powołania Eksperta; 

(e) określenie szacunkowych kosztów ekspertyzy, w tym wynagrodzenia 

Eksperta; oraz 

(f) określenie wysokości zaliczki wymaganej przez Eksperta na poczet kosztów 

jego ekspertyzy. 

6.1.5. Każda ze Stron może przedstawić Ekspertowi swoje uwagi i propozycje dotyczące treści 

Aktu Określającego Zadania w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od otrzymania projektu 

tego dokumentu. Ostateczna wersja Aktu Określającego Zadania zostanie sporządzona 

przez Eksperta w 3 (trzech) egzemplarzach podpisanych i przesłanych Stronom w terminie 

5 (pięciu) Dni Roboczych od otrzymania uwag od jednej lub obydwu Stron w celu jego 

zaakceptowania i podpisania przez każdą ze Stron. 

6.1.6. Po podpisaniu Aktu Określającego Zadania przez obydwie Strony, Ekspert rozpocznie 

czynności wymagane w celu realizacji jego zadań zgodnie z Aktem Określającym Zadania. 
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6.1.7. Strony będą ściśle współpracować z Ekspertem przy wykonywaniu jego obowiązków, a w 

szczególności będą niezwłocznie dostarczać Ekspertowi wszystkie wymagane dokumenty 

i umożliwiać Ekspertowi dostęp do wszystkich miejsc i obiektów, które muszą zostać 

zbadane w związku z przygotowaniem opinii Eksperta. Ekspert będzie traktował wszystkie 

informacje i dokumenty udostępnione mu przez Strony jako Tajemnicę Przedsiębiorstwa. 

6.1.8. Wszystkie istotne informacje i dokumenty dostarczone Ekspertowi przez jedną ze Stron 

będą równocześnie przekazywane drugiej Stronie, a w razie potrzeby, Ekspert wyznaczy 

tej Stronie określony termin na przedstawienie jej stanowiska w sprawie takich informacji 

i dokumentów. Wszelkie ustne zgłoszenia przekazywane przez jedną ze Stron będą 

przekazywane w obecności drugiej Strony. 

6.1.9. Ekspert będzie informował obydwie Strony o terminach i miejscu inspekcji, w których 

Strony mogą uczestniczyć osobiście lub poprzez swoich należycie upoważnionych 

przedstawicieli. 

6.1.10. Ekspert przedstawi swoją opinię (ekspertyzę techniczną) na piśmie. Opinia będzie 

zawierała odpowiednie uzasadnienie dokonanego przez Eksperta ustalenia faktów lub jego 

zalecenia. 

6.1.11. W razie ustalenia w opinii Eksperta, że część Prac, która jest przedmiotem danej 

ekspertyzy technicznej została wykonana przez Generalnego Wykonawcę z naruszeniem 

wymagań Umowy (a w szczególności poszczególnych dokumentach i załącznikach 

technicznych), koszty Eksperta poniesie w całości Generalny Wykonawca. W innych 

przypadkach koszty Eksperta zostaną pokryte w sposób określony w Akcie Określającym 

Zadania. 

6.1.12. Żadne spotkania Eksperta ze Stronami niniejszej Umowy lub którąkolwiek z nich nie będą 

miały miejsca, jeżeli obydwie Strony nie będą miały możliwości wzięcia udziału w takim 

spotkaniu. Ekspert będzie upoważniony do przeglądania, wszelkich zaświadczeń, opinii, 

żądań, decyzji, instrukcji, wskazówek, wycen (z wyłączeniem kalkulacji tych wycen) lub 

zawiadomień dla celów dokonania ustalenia we wszystkich sprawach przekazanych mu 

zgodnie z Aktem Określającym Zadania. 

6.1.13. Każda ze Stron może poddać spór poddany pod rozstrzygnięcie zgodnie z postanowieniami 

Umowy, a w szczególności KLAUZULĄ 6.2 w celu rozstrzygnięcia przez właściwy sądu 

powszechny. Strony mogą uzgodnić w Akcie Określającym Zadania lub późniejszym 

czasie, że ekspertyza techniczna będzie dla nich wiążąca. 

6.2. Rozstrzyganie sporów 

W razie wystąpienia jakiegokolwiek sporu pomiędzy Stronami wynikającego lub 

związanego z Umową, w tym jakiegokolwiek sporu dotyczącego jej ważności, 

interpretacji, naruszenia lub rozwiązania, Strony podejmą w dobrej wierze starania 

mające na celu rozstrzygnięcie takiego sporu w drodze negocjacji. Wszelkie spory, w 

których Strony nie osiągną pisemnego porozumienia rozstrzygającego spór w terminie 30 

(trzydziestu) dni od doręczenia jednej ze Stron przez drugą Stronę zaproszenia do 

negocjacji mających na celu rozstrzygnięcie tego sporu, będą ostatecznie rozstrzygane 

przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

CZĘŚĆ II. PRZEDMIOT UMOWY 
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7. ZAKRES PRAC 

7.1. Zakres Prac obejmuje realizację kompletnego Obiektu, w formule „zaprojektuj i 

wybuduj” na zasadzie „pod klucz”. W zakres Prac wchodzą w szczególności następujące 

zadania: 

7.1.1. Wykonanie niezbędnych prac przedprojektowych oraz projektowych, w tym dokumentacji 

towarzyszących wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń - 

zgodnie z wymaganiami szczegółowymi opisanymi w  PFU (m.in. PFU pkt. 1.1.2.1.1). 

7.1.2. Przeprowadzenie ewentualnej procedury zmiany decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnym 

z zapisami PFU.  

 

7.1.3. Opracowanie:  

a) programu szkoleń, 

b) Szczegółowego Programu Rzeczowo-Finansowego, 

c) Planu BIOZ, Programu Organizacji Terenu Budowy, Programu 

Zapewnienia Jakości. 

7.1.4. Przygotowanie i organizacja Terenu Budowy, wykonanie wytyczeń. 

7.1.5. Demontaż i utylizacja przekazanie Inwestorowi istniejącego zbędnego wyposażenia 

technicznego i technologicznego. 

7.1.6. Demontaż sieci i roboty wyburzeniowe. 

7.1.7. Realizację prac budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację wskazaną w 

szczególności w KLAUZULI 7.1.1 powyżej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych 

decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód i uzgodnień, a w szczególności Pozwolenia na 

Budowę, Pozwolenia na Użytkowanie, pozwolenie sektorowe (zmiana obecnej decyzji 

Marszałka Województwa Łódzkiego – pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz 

zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów dla instalacji w Łodzi przy ul. 

Zamiejskiej 1)  i pozwolenie zintegrowane dla Obiektu. 

7.1.8. Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia Obiektu. 

7.1.9. Przeprowadzenie prac odbiorowych, korekty/regulacji parametrów instalacji i rozruchów 

technologicznych zgodnie z zatwierdzonym Projektem Rozruchu. 

7.1.10. Uprzątnięcie Terenu Budowy wraz z usunięciem wszelkich Wad i usterek. 

7.1.11. Przeprowadzenie procedury oceny zgodności dla zespołu maszyn stanowiących kompletną 

linię produkcyjną (wg. art. 12 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE). 

7.2. Szczegółowy zakres Prac został opisany w PFU oraz w Załącznik nr 2.1 i  nr 2.2 do 

Umowy („wykaz poszczególnych elementów Prac”), przy czym Generalny Wykonawca 

wykona wszelkie prace lub zapewni dostawy wszelkich pozycji i materiałów 
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niewymienionych w Umowie, koniecznych do wykonania lub użycia w celu Zakończenia 

Realizacji Obiektu. 

7.3. Części Zamienne 

7.3.1. Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję eksploatacji i konserwacji 

zawierającą wykaz Części Zamiennych i zużywających się, zapewniających ciągłą 

eksploatację w okresie objętym gwarancją (Okres Odpowiedzialności za Wady) na 

zasadach określonych w PFU.  

7.3.2. Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełniania lub skorygowania na własny 

koszt w Okresie Odpowiedzialności za Wady instrukcji eksploatacji i konserwacji oraz 

wykazu Części Zamiennych i zużywających się, w przypadku, gdyby okazały się one 

błędne, niepełne lub niewystarczające. 

7.3.3. Wykonawca wraz z złożeniem wniosku o wydanie Świadectwa Przejęcia przedłoży m.in. 

oświadczenie o zapewnieniu dostępności Części Zamiennych do zainstalowanych maszyn 

i urządzeń minimum przez Okres Odpowiedzialności za Wady, licząc od daty Przejęcia 

Robót. 

7.3.4. Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację techniczno-ruchową, 

która będzie zawierać także informacje umożliwiające zamawianie Części Zamiennych 

przez Zamawiającego na zasadach rynkowych.  

7.3.5. Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiającemu adresy i inne szczegółowe informacje 

dotyczące Podwykonawców oraz inne informacje konieczne do złożenia zamówienia na 

Części Zamienne w możliwie najszerszym zakresie i w szczególności przy uwzględnieniu 

postanowień Umowy. Zamawiający będzie mógł zamówić Części Zamienne bezpośrednio 

u Podwykonawców na warunkach z nimi uzgodnionych. Żadne z postanowień Umowy nie 

będzie interpretowane jako ograniczające prawo Zamawiającego do uzyskania 

jakichkolwiek Części Zamiennych z wybranego źródła po upływie Okresu 

Odpowiedzialności za Wady. 

8. TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REALIZACJI 

8.1. Generalny Wykonawca rozpocznie realizację Prac w terminie 1 dnia od podpisania 

Umowy. 

8.2. Przed rozpoczęciem Prac w zakresie robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 

do pisemnego powiadomienia Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, oraz zgodnie z 

uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie 

organy i instytucje, o terminie rozpoczęcia prac budowlanych. Zamawiający 

zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Terenu Budowy niezbędnego do 

realizacji prac, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, w terminie nie 

później niż 7 dni od daty uzyskania ostatecznego Pozwolenia na Budowę Wykonawca 

zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia Terenu Budowy w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego z co najmniej 3 (trzy) dniowym wyprzedzeniem, przy czym Strony 

ustalają, że termin wskazany przez Zamawiającego nie ma wpływu na poszczególne 

terminy wykonania Umowy.  
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8.3. Generalny Wykonawca zobowiązany jest, aby Zakończenie Realizacji zostało dokonane 

w Terminie Realizacji. 

8.4. Generalny Wykonawca zobowiązany jest, aby w ramach realizacji Prac dotyczących 

projektowania, w szczególności w zakresie opisanych w KLAUZULI 20, dochowane 

zostały terminy zawarte w Ogólnym Harmonogramie Prac, PFU, a w szczególności 

następujące terminy i w poniższej kolejności: 

 Część Zakresu Prac obejmująca wykonanie:  Wymagany termin  

1.  Projektu oraz uzgodnień związanych z przebudową 

istniejących kolektorów ściekowych wg koncepcji 

stanowiącej załącznik nr 12 do PFU.  

 Prace objęte pkt. od 1 do 

3 zakończą się w terminie 

14 miesięcy od dnia 

podpisania Umowy. 2.  Prac związanych z przebudową kolektorów opisany 

w pkt. 1 powyżej, 

3.  Prób i uzyskanie Świadectwa Zakończenia Etapu 

Realizacji związanego z przebudową kolektorów. 

4.  instalacji związanych z sortowaniem odpadów 

zmieszanych (obiekt nr 09) wraz z instalacją 

oczyszczania powietrza (obiekt nr 14) opisanych 

szczegółowo w PFU 

Prace objęte pkt. od 4 do 

12, a w szczególności 

prace budowlane oraz 

uzyskanie Pozwolenia na 

Użytkowanie, zakończą 

się w terminie 12 

miesięcy od dnia 

uzyskania Pozwolenia na 

Budowę. 

26 miesięcy od 

podpisania Umowy 

5.  węzła ewidencji odpadów (obiekt nr 01) opisanego 

szczegółowo w PFU, 

6.  wiaty magazynowej produktów przetwarzania (obiekt 

nr 26) opisanej szczegółowo w PFU 

7.  hali magazynowej produktów przetwarzania (obiekt 

nr 18) opisanej szczegółowo w PFU,  

8.  zbiorników ppoż. opisanych szczegółowo w PFU 

9.  budynku warsztatowo garażowego (obiekt nr 19) 

opisanego szczegółowo w PFU 

10.  budynku administracyjnego (obiekt nr 21) opisanego 

szczegółowo w PFU, 

11.  stacji paliw (obiekt nr 23) opisanej szczegółowo w 

PFU, 

12.  innych elementów niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania wyżej wymienionych Obiektów 

Budowlanych opisanych w pkt. od 4 do 12 oraz 

Obiektu. 

13.  pozostałe Prace wchodzące w zakres Kontraktu będą 

wykonywane przy zachowaniu szczegółowych 

postanowień Umowy  

 

 

Dopuszcza się modyfikację przedstawionej powyżej kolejności za zgodą Zamawiającego, 

pod warunkiem zachowania ciągłości pracy obiektu funkcjonującego na terenie objętym 

Umową oraz osiąganych przez niego obecnie efektów technologicznych. 

 

Niezależnie od powyższego, Wykonawca wykona również prace projektowe przy 

dochowaniu następujących terminów ustalonych w Ogólnym Harmonogramie Prac, PFU, 

a w szczególności następujące terminy i w poniższej kolejności: 

 

Lp. Opracowanie Wymagany termin 

1.  
Koncepcja technologiczna Obiektu zaakceptowana 

przez Zamawiającego 

3 miesiące 6 miesięcy od 

dnia podpisania Umowy  
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8.5. Generalny Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiającym Program Prac, a w 

szczególności harmonogram realizacji poszczególnych elementów Obiektu na zasadach 

określonych w KLAUZULI 18, uwzględniając w szczególności konieczność zachowania 

ciągłości dostarczania odpadów do istniejącego i funkcjonującego Łódzkiego Centrum 

Recyklingu oraz terminów opisanych w KLAUZULI 8.4. 

9. OBOWIĄZKI GENERALNEGO WYKONAWCY 

9.1. Generalny Wykonawca w ramach wykonywania Umowy, a w szczególności Prac, 

zobowiązany jest między innymi do: 

9.1.1. zaprojektowania, wytworzenia (włączając w to przeprowadzenie związanych z 

powyższym zamówień oraz wybór odpowiednich Podwykonawców), zainstalowania i 

wykonania Prac, a także przeprowadzenia Prób Odbiorowych, Rozruchu, Pomiarów 

Gwarancyjnych i Ruchów Próbnych Obiektu zgodnie z postanowieniami Umowy, 

Standardami Inżynieryjnymi i Budowlanymi oraz Wymogami Ustawowymi, zapewnienia 

kontroli jakości, usuwania Wad w Pracach, ubezpieczenia w zakresie określonym w 

Umowie, rozładunku, magazynowania, a także płatności zagranicznych oraz krajowych 

podatków i opłat, opłat celnych i innych należności związanych z przywozem towarów na 

teren polskiego obszaru celnego, włącznie z polskim podatkiem VAT od towarów 

importowanych, świadczenia Usług, a Umowa przez Generalnego Wykonawcę będzie 

wykonywana przy zastosowaniu i uwzględnieniu dbałości i staranności, jakiej można 

oczekiwać od należycie wykwalifikowanego projektanta i wykonawcy kompetentnego w 

każdej z dziedzin związanych z realizacją Obiektu, doświadczonego w prowadzeniu prac 

o podobnej skali, zakresie i poziomie trudności, jak Prace w celu wykonania Umowy: 

(a) z wykorzystaniem najlepszych nowoczesnych praktyk w zakresie 

projektowania i inżynierii lądowej oraz zgodnie ze standardami opisanymi w 

PFU; 

2.  

Opracowanie kompletnego, zatwierdzonego przez 

Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego projektu 

budowlanego Obiektu wraz z projektami 

wymagającymi zgłoszenia (o ile będą występowały) 

9 miesięcy od  dnia 

podpisania Umowy 

3.  
Uzyskanie Ostatecznego Prawomocnego Pozwolenia na 

Budowę 

12 miesięcy od dnia 

podpisania Umowy 

4.  

Opracowanie kompletnych i skoordynowanych 

Projektów wykonawczych, zaakceptowanych przez 

Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu 

30 dni przed 

rozpoczęciem robót / 

zamówieniem materiałów 

objętych przedmiotowym 

opracowaniem 

5.  Projekt Rozruchu, zaakceptowany przez Zamawiającego 

60 30 dni przed 

rozpoczęciem 

poszczególnych Prób 

Odbiorowych zgodnie z 

Programem Prac 

6.  
Instrukcja eksploatacji, zaakceptowana przez 

Zamawiającego 

60 30 dni przed 

rozpoczęciem 

poszczególnych Prób 

Odbiorowych zgodnie z 

Programem Prac 
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(b) w sposób zapewniający przyszłą bezpieczną eksploatację Obiektu zgodnie z 

Wymaganiami Ustawowymi oraz wymaganiami PFU; 

(c) tak, aby Obiekt oraz każda jego część odpowiadała w dniu wydania Świadectwa 

Zakończenia Realizacji celom, do których jest przeznaczona, określonym lub 

wynikającym z PFU; 

(d) tak, aby Obiekt składał się z urządzeń, maszyn, aparatury, materiałów, 

artykułów i innych elementów, a w szczególności Urządzeń i Wyposażenia, 

które będą nowe, charakteryzujące się rzetelną jakością i odpowiadające celowi, 

do którego są przeznaczone, określonemu lub wynikającemu z PFU, oraz aby 

całość wykonawstwa, produkcji i wytworzenia charakteryzowała się jakością 

odpowiednią z punktu widzenia aktualnych standardów; 

(e) z wykorzystaniem wszystkich zasobów, doświadczenia, kwalifikacji i 

możliwości wymaganych dla wykonania Umowy; 

(f) przy założeniu, iż okres projektowanej przydatności Obiektu w warunkach 

Pracy Komercyjnej będzie odpowiadać wymaganiom PFU; 

(g) tak, aby Obiekt był w dniu wydania Świadectwa Zakończenia Realizacji zgodny 

z PFU oraz wszelkimi Wymaganiami Ustawowymi oraz Standardami 

Inżynieryjnymi i Budowlanymi. 

9.1.2. Po rozpoczęciu Prac Generalny Wykonawca będzie podejmował wszelkie czynności 

niezbędne dla realizacji jego zobowiązań wynikających z Umowy, a w szczególności: 

(a) zapewni usługi podmiotów o odpowiednich technicznych kompetencjach i 

kwalifikacjach, inżynierów, projektantów i innego personelu niezbędnego dla 

opracowania wszelkiej dokumentacji, w szczególności wynikającej z 

wymagań PFU;  

(b) zapewni usługi specjalistów ds. zaopatrzenia, spedytorów i innego personelu 

niezbędnego dla zapewnienia wszelkich materiałów, towarów i sprzętu 

koniecznego dla realizacji Prac; 

(c) zapewni usługi Kierownika Budowy, kierowników robót, koordynatora BHP, 

wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych robotników oraz innego 

personelu niezbędnego dla realizacji Obiektu; Generalny Wykonawca będzie 

zatrudniał (lub zapewni, aby jego Podwykonawcy zatrudniali) wyłącznie 

osoby staranne o odpowiednich kwalifikacjach, posiadające odpowiednie 

umiejętności i doświadczenie w swoich zawodach, a jeżeli wynika to z 

Wymogów Ustawowych – odpowiednich uprawnień zawodowych; 

Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy osób prowadzących 

indywidulane działalności gospodarcze i wykonujące samodzielnie w ramach 

własnych działalności  zlecone czynności. 

(d) przygotuje i dostarczy Zamawiającemu Program Prac; 

(e) będzie odpowiedzialny za prowadzenie Dokumentacji Technicznej (a w 

szczególności Dokumentacji Budowlanej i Dokumentacji Powykonawczej) 
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oraz przechowywanie oświadczeń dotyczących wyrobów budowlanych 

jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym i przekazanie ich 

Zamawiającemu najpóźniej do dnia Zakończenia Realizacji, z zastrzeżeniem 

postanowień KLAUZULI 13.2; 

(f) uzyska i dostarczy wszelkie Urządzenia i Wyposażenie oraz wszelkie 

materiały i usługi pomocnicze zgodnie z Umową; 

(g) Generalny Wykonawca uzyska wszystkie bezwarunkowe pozwolenia, 

aprobaty, deklaracje zgodności i licencje wymagane na podstawie przepisów 

prawa dla zaprojektowania, wybudowania i użytkowania Obiektu. Jeżeli 

uzyskanie powyższych dokumentów będzie tego wymagało, Zamawiający 

zobowiązuje się współdziałać z Generalnym Wykonawcą w procesie ich 

pozyskiwania w tym udzielać koniecznych informacji będących w posiadaniu 

Zamawiającego lub upoważnień; 

(h) dostarczy wszelkie narzędzia i sprzęt potrzebny dla realizacji Obiektu; 

(i) przeprowadzi Rozruch Obiektu; zapewni nadzór nad uruchomieniem (na 

żądanie Zamawiającego - z udziałem przedstawicieli Podwykonawców, 

wykwalifikowanych pracowników wymaganych dla dokonywania korekt 

systemu w czasie Rozruchu), pokryje koszty wszelkich prób wykonanych 

przez właściwe Laboratorium wymaganych dla realizacji prób; zapewni 

wszelkie Części Zamienne wymagane dla celów Prób Odbiorowych i 

Rozruchu; 

(j) przez cały czas realizacji Umowy będzie utrzymywał kwalifikacje i zdolność 

do realizacji całości Prac, w tym poszczególnych Etapów Prac i Programu 

Prac; 

(k) będzie przestrzegał wszystkich Wymogów Ustawowych dotyczących 

wykonania Prac zgodnie z postanowieniami Umowy i PFU; 

(l) zapewni odpowiednie pomieszczenia biurowe oraz zatrudni (jeżeli jest to 

wymagane na podstawie kodeksu pracy) wszelkiego rodzaju pracowników 

niezbędnych dla potrzeb etapu projektowania i składania zamówień, a także 

Kierownika Budowy obecnego na Terenie Budowy w czasie budowy i 

Rozruchu Obiektu; 

(m) zapewni ochronę Terenu Budowy, utrzymanie czystości, odśnieżanie, 

utrzymanie porządku i higieny, pierwszą pomoc oraz ogólne zarządzanie 

Terenem Budowy w czasie trwania budowy, a także będzie odpowiedzialny 

za bezpieczeństwo i ochronę Terenu Budowy oraz całego personelu 

znajdującego się na nim od dnia przekazania Terenu Budowy; 

(n) zapewni dostawę z miejsc wskazanych w sieci Zamawiającego wszystkich 

mediów na potrzeby budowy, w tym wody pitnej, odprowadzenie ścieków lub 

urządzenia sanitarne, telefon, gaz i energię elektryczną w ilościach 

wystarczających dla realizacji Programu Prac oraz oddawania Obiektu do 

użytkowania; 
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(o) będzie terminowo przedstawiał Zamawiającemu do analizy i aprobaty 

wymaganą dokumentację będącą podstawą projektowania i wykonania 

Obiektu podczas realizacji Programu Prac; 

(p) dostarczy Zamawiającemu wymagane informacje i pomoc, o jaką 

Zamawiający może się zwrócić w związku z finansowaniem Obiektu i 

spełnianiem obowiązujących wymogów wynikających z polskich przepisów 

podatkowych; 

(q) wprowadzi Program Zapewnienia Jakości w celu wykazania zgodności z 

Umową, z zastrzeżeniem, że wprowadzenie Programu Zapewnienia Jakości 

nie zwolni Generalnego Wykonawcy ze zobowiązań lub odpowiedzialności; 

(r) ograniczy swoją działalność związaną z realizacją Umowy do Terenu Budowy 

oraz dodatkowych terenów zatwierdzonych przez Zamawiającego; podejmie 

wszelkie niezbędne kroki w celu utrzymania działania personelu i sprzętu w 

granicach Terenu Budowy oraz powyższego zatwierdzonego dodatkowego 

terenu oraz w celu zapobieżenia wkraczania na tereny przyległe, w tym 

naruszania praw osób trzecich lub podejmowania działań naruszających 

Wymagania Ustawowe, Regulacje UE, a w szczególności Regulacje Ochrony 

Środowiska; oraz 

(s) zapewni, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących Wymagań 

Ustawowych, aby wszelkie wykopaliska archeologiczne, kopaliny, monety, 

przedmioty wartościowe lub zabytkowe, budowle i inne pozostałości 

geologiczne lub archeologiczne odkryte na Terenie Budowy stały się 

własnością Zamawiającego w zakresie dozwolonym prawem, a po ich 

odkryciu Generalny Wykonawca poinformuje o tym Inżyniera Kontraktu oraz 

odpowiednie władze; Generalny Wykonawca podejmie wszelkie zasadne 

środki ostrożności w celu uniemożliwienia swojemu personelowi, robotnikom 

lub innym osobom usuwania jakichkolwiek znalezisk. 

9.2. Generalny Wykonawca zapewnia, że: 

(a) będzie wykonywał swoje zobowiązania wynikające z Umowy z należytą 

starannością wymaganą w obrocie profesjonalnym, w takich terminach oraz 

w taki sposób, który nie będzie powodować i stanowić naruszenia przez 

Zamawiającego jako właściciela Obiektu któregokolwiek ze zobowiązań 

związanych z Umową lub obowiązków wynikających z przepisów prawa; 

(b) każdy z członków Konsorcjum jest należycie ustanowiony i działający 

zgodnie z prawem miejsca ich siedziby; 

(c) ma zdolność do zawarcia i wykonania Umowy, a także podjął wszelkie 

czynności niezbędne dla ważnego i skutecznego zawarcia oraz wykonania 

Umowy; 

(d) Umowa została w należyty sposób zawarta przez Generalnego Wykonawcę i 

stanowi zgodne z prawem, ważne zobowiązanie Generalnego Wykonawcy, 

podlegające wykonaniu zgodnie z jej postanowieniami; 
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(e) wszystkie zgody wymagane od Generalnego Wykonawcy w związku z 

zawarciem lub wykonaniem Umowy zostały uzyskane oraz będą skuteczne i 

obowiązujące. 

9.3. Generalny Wykonawca potwierdza i udziela zapewnienia Zamawiającemu, że zawarł 

Umowę w oparciu o przeprowadzone przez siebie staranne badanie danych dotyczących 

Obiektu dostarczonych przez Zamawiającego, a także na podstawie informacji 

uzyskanych w wyniku fizycznego badania Terenu Budowy oraz na podstawie innych 

bezpośrednio dostępnych danych związanych z Obiektem uzyskanych przed datą 

zawarcia Umowy. 

9.4. Generalny Wykonawca potwierdza i udziela zapewnienia Zamawiającemu, że zapoznał 

się z Terenem Budowy oraz obszarem oddziaływania Obiektu zgodnie z Wymaganiami 

Ustawowymi, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy oraz posiada wszystkie 

związane z powyższym informacje, a także przyjął odpowiedzialność za koszty (które w 

żadnym razie nie będą ponoszone lub zwracane przez Zamawiającego) chyba, że 

pomimo dochowania należytej staranności nie mogły być wykryte, oraz poczynił 

zadowalające go ustalenia co do innych kwestii związanych z Terenem Budowy, 

włączając w to między innymi: 

(a) uformowanie i stan Terenu Budowy, w tym kwestie dotyczące stanu gruntu 

pod posadowienie wszystkich części Obiektu, wód gruntowych i 

powierzchniowych cieków wodnych; 

(b) warunki ziemne, warunki glebowe z uwzględnieniem wód gruntowych, 

warunki środowiskowe i wszelkie inne, określone w dokumentach 

opisujących takie warunki i czynniki dostarczonych przez Zamawiającego, a 

które mogą mieć potencjalny wpływ na realizację Obiektu przez Generalnego 

Wykonawcę oraz na zakres prac Generalnego Wykonawcy zgodnie z 

niniejszą Umową; 

(c) zakres, charakter i materiały niezbędne dla wykonania Prac i wykonania jego 

obowiązków wynikających z Umowy; 

(d) dostawę i lokalizację mediów, z zastrzeżeniem procedury Rozruchu, podczas 

którego media będą dostarczone przez Zamawiającego; 

(e) odpowiedni charakter (w tym nośność) dróg dojazdowych, jak również 

wszelkich środków komunikacji i transportu, a także dostęp do Terenu 

Budowy; oraz 

(f) sprzęt, urządzenia i zasoby środków potrzebnych dla realizacji Prac. 

9.5. Generalny Wykonawca nie będzie zgłaszał jakichkolwiek roszczeń, żądań zmiany Ceny 

lub przedłużenia Terminu Realizacji w jakimkolwiek przypadku, a w szczególności w 

związku z niedostatecznym zbadaniem przez siebie kwestii określonych w KLAUZULI 

9.4 lub w związku z tym, że opiera się on na jakichkolwiek informacjach i danych 

dostarczonych przez Zamawiającego lub w związku z jakimkolwiek nieporozumieniem 

lub nieprawidłowością informacji, niezależnie od tego, z jakiego źródła były one 

uzyskane. 
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9.6. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań i uzyskania 

wszelkich informacji niezbędnych dla wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. 

Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za żadne koszty wynikłe z niewykonania przez 

Generalnego Wykonawcę jego obowiązków określonych w Umowie lub z zaniechań co 

do uzyskania informacji, które Generalny Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodnie 

z Umową. 

9.7. Generalny Wykonawca na podstawie określonego w PFU opisu warunków geologicznych 

gruntu pod budynki i instalacje, a także w oparciu o własne dodatkowe badania gruntu, o 

których mowa w PFU, dokona wyboru rodzaju technologii fundamentowania obiektów 

budowlanych (w tym dokona oceny konieczności wymiany lub wzmocnienia gruntu). 

9.8. Generalny Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać Wymagań Ustawowych w związku 

z wykonaniem Prac, a w konsekwencji Generalny Wykonawca zwolni i uchroni 

Zamawiającego od odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i/lub karnej, a w 

szczególności za wszelkiego rodzaju grzywny, kary i inne sankcje, wynikające z 

naruszenia Wymagań Ustawowych przez Generalnego Wykonawcę lub jego personel, jak 

również przez Podwykonawców Generalnego Wykonawcy i osoby przez nich 

zatrudnione. Szczegółowy zakres zwolnienia zostały opisany w KLAUZLI 29. 

9.9. Generalny Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie awarie i szkody w 

infrastrukturze istniejącej na Terenie Budowy, z zastrzeżeniem wyłączenia części Terenu 

Budowy wskazanych w protokole przekazania terenu budowy, które zdarzyły się po 

protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy Generalnemu Wykonawcy.  

9.10. Zamawiający będzie miał nieograniczone prawo wstępu, korzystania oraz dokonywania 

niezbędnych konserwacji infrastruktury należącej do Zamawiającego i znajdującej się na 

Terenie Budowy.  

9.11. Jeżeli w związku z wykonywanymi Pracami zajdzie konieczność tymczasowego 

wyłączenia z eksploatacji niektórych urządzeń infrastruktury Zamawiającego 

znajdujących się na Terenie Budowy, Generalny Wykonawca, z wyprzedzeniem co 

najmniej 3 (trzech) Dni Roboczych, poinformuje o tym Zamawiającego oraz uzyska 

wcześniej jego akceptację dotyczącą terminu i zakresu wykonywanych robót. 

Jednocześnie Generalny Wykonawca zaproponuje i uzyska z wyprzedzeniem akceptację 

Zamawiającego dotyczącą wykonania tymczasowych instalacji zastępujących urządzenia 

infrastruktury Zamawiającego na czas ich wyłączenia z eksploatacji, jak również poniesie 

wszystkie koszty związane z ich montażem i demontażem. 

9.12. Na żądanie Zamawiającego Generalny Wykonawca opracuje w wymaganym czasie i 

przekaże Zamawiającemu wszelką dokumentację i dane oraz uzyska odpowiednie 

uzgodnienia, opinie i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

9.13. Generalny Wykonawca dostarczy wszelkie materiały i Części Zamienne 

szybkozużywające się (w tym substancje chemiczne, smary, żywice, wypełnienia, wkłady 

zapasowe (i wszelkie dodatki), dla celów przeprowadzenia Prób Odbiorowych i 

Rozruchu. 
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9.14. Generalny Wykonawca dołoży należytej staranności (podejmując lub powstrzymując się 

od podejmowania działań osobiście albo zapewniając podjęcie lub powstrzymanie się od 

podejmowania działań przez Podwykonawców lub inne osoby), aby zapobiec: (i) 

zaistnieniu zdarzeń na Terenie Budowy po dniu przekazania Terenu Budowy; lub (ii) 

pogorszeniu jakichkolwiek warunków na Terenie Budowy w stosunku do tych 

istniejących w dniu przekazania Terenu Budowy, które (w obydwu powyższych 

przypadkach) mogłyby spowodować powstanie po stronie Zamawiającego obowiązku 

zabezpieczenia lub usunięcia zanieczyszczeń na Terenie Budowy lub jego otoczeniu.  

9.15. Wymagania finansowe 

9.15.1. Generalny Wykonawca przyjął do wiadomości, iż naruszenie jego zobowiązań zawartych 

w Umowie może spowodować: 

(a) uniemożliwienie Zamawiającemu wykorzystania środków finansowych z 

finansowania zewnętrznego udzielonego na rzecz Zamawiającego w 

najpełniejszym zakresie, w jakim zaplanował to zrobić Zamawiający; oraz 

(b) ewentualne trudności w uzyskaniu przez Zamawiającego alternatywnych 

źródeł finansowania i ewentualne podwyższone koszty Zamawiającego, jeśli 

nie będzie w stanie uzyskać finansowania z takich alternatywnych źródeł. 

9.15.2. Zamawiający przekazał przekaże Generalnemu Wykonawcy wymogi, jakie powinien 

spełnić Generalny Wykonawca w związku z uzyskaniem przez Zamawiającego 

finansowania zewnętrznego. 

9.16. Szkolenia 

Generalny Wykonawca zapewni, na własny koszt, szkolenia wszystkich osób 

wyznaczonych przez Zamawiającego zgodnie z limitami, standardami i w terminie 

określonymi w PFU 3.6.4.4. Organizując powyższe szkolenia, Generalny Wykonawca 

dołoży należytej staranności, aby szkolenia zapewniły podejmowanie działań w zakresie 

eksploatacji i konserwacji Obiektu bez dalszej pomocy Generalnego Wykonawcy oraz 

aby powyższy poziom umiejętności operacyjnej został osiągnięty przez przeszkolone 

osoby przed rozpoczęciem Rozruchu. Generalny Wykonawca zapewni odpowiedni 

personel szkoleniowy, materiały szkoleniowe i pomieszczenia, zgodnie z PFU, niezbędne 

dla przeprowadzenia takiego programu. Wszelkie szkolenia będą prowadzone w języku 

polskim, a każdy z uczestników szkolenia otrzyma odpowiednią liczbę egzemplarzy 

materiałów szkoleniowych w języku polskim. Na powyższych zasadach, Generalny 

Wykonawcy zobowiązany jest również do przeprowadzenia cyklu szkoleń personelu 

zarządzającego procesem produkcyjnym na instalacjach referencyjnych Obiektu przez 

min.  5 (pięć) dni roboczych. 

9.17. Obowiązki informacyjne 

9.17.1. Po zakończeniu każdego Etapu Realizacji oraz po Zakończeniu Realizacji Generalny 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dane dotyczące przekazanych budynków i 

budowli wchodzących w skład Obiektu potrzebne do wyliczenia podatku od 

nieruchomości. Dane zawierać będą w szczególności wartości niezbędne do określenia 

podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Zakres niezbędnych informacji 

Strony uzgodnią przy opracowaniu przez Generalnego Wykonawcę Programu Prac. Po 
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Zakończeniu Realizacji Generalny Wykonawca zaktualizuje przedstawione dane z 

obowiązującym na ten dzień stanem prawnym. 

9.17.2. W terminie 6 (sześciu) miesięcy od rozpoczęcia Prac Generalny Wykonawca przedstawi 

macierz zawierającą wykaz środków trwałych (w podziale na grupy, podgrupy i rodzaje) 

składających się na Obiekt i przypisane do nich kwoty z poszczególnych faktur VAT, które 

zostały wystawione w związku z zakończeniem każdego Etapu Realizacji. Generalny 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wzór powyższej macierzy. Wykaz środków 

trwałych składających się na Obiekt będzie odpowiadał Wymaganiom Ustawowym (w tym 

regulacjom zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w 

sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, ustawie z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 

lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), 

rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Obiektów Budowlanych (PKOB)) oraz przyjętej w tym zakresie polityce Zamawiającego. 

W terminie 30 (trzydziestu) dni od przekazania Zamawiającemu przedmiotowej macierzy, 

Zamawiający, po konsultacji z Generalnym Wykonawcą, zatwierdzi przedstawiony wykaz 

środków trwałych do stosowania podczas wykonywania Umowy. W okresie wykonywania 

Umowy Generalny Wykonawca będzie weryfikował wykaz środków trwałych, 

uwzględniając wszystkie zmiany. Po Zakończeniu Realizacji Generalny Wykonawca 

zobowiązuje się, w trybie konsultacji, wspomagać Zamawiającego w procesie 

ostatecznego wyodrębnienia środków trwałych powstałych w trakcie wykonywania 

Umowy i przypisania im wartości początkowych. 

9.18. Rozliczenie mediów 

9.18.1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na swój koszt wszystkich niezbędnych 

mediów na potrzeby prowadzenia Prac do momentu wydania Świadectwa Zakończenia 

Realizacji .  

9.18.2. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia kosztu zużytej energii elektrycznej, wody, 

oraz innych mediów, które będą przezeń wykorzystywane w trakcie wykonywania Prac (w 

tym również w celu napełniania instalacji, ogrzewania powietrza do temperatur 

umożliwiających wykonywanie Prac itp.) jak również kosztów wypompowania i 

odprowadzenia wód gruntowych lub opadowych, ścieków, nieczystości itp.  

9.18.3. Ilość zużytej energii elektrycznej, wody i innych mediów zostanie obliczona na podstawie 

wskazań podliczników, które zostaną zainstalowane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Rozliczenia mediów zapewnianych przez Zamawiającego będą dokonywane na podstawie 

przedłożonych Wykonawcy przez Zamawiającego rachunków lub faktur dostawców tych 

mediów. 

9.19. Procedura zatwierdzania materiałów 

Strony ustalają, że wszelkie materiały podlegają kontroli i akceptacji Zamawiającego i 

Inżyniera Kontraktu przed ich wykorzystaniem. W celu umożliwienia tej kontroli 

Wykonawca będzie przedkładał Inżynierowi Kontraktu wniosek o ich zatwierdzenie, a 

Zamawiający będzie dokonywał ich akceptacji, zgodnie z procedurą opisaną w PFU 3.3.  
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Zamawiający nie odmówi bez ważnej przyczyny akceptacji materiałów, które nie są 

sprzeczne z Umową. 

10. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

10.1. Zamawiający będzie odpowiedzialny za udostępnienie Terenu Budowy, tj. terenu działek 

ewidencyjnych wyspecyfikowanych w PFU 1.2.3. Teren Budowy zostanie przekazany 

Generalnemu Wykonawcy nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Generalnego 

Wykonawcę właściwego, bezwarunkowego, ostatecznego i niezaskarżalnego Pozwolenia 

na Budowę, jak również innych decyzji i postanowień administracyjnych wymaganych 

bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa dla rozpoczęcia Prac. 

10.2. Zamawiający na wniosek Generalnego Wykonawcy zatwierdzi i podpisze oraz dostarczy 

Generalnemu Wykonawcy pełnomocnictwa przygotowane przez Generalnego 

Wykonawcę niezbędne do występowania w imieniu Zamawiającego przed właściwymi 

organami administracji państwowej obejmujące uzyskanie wszelkich niezbędnych 

decyzji administracyjnych. 

10.3. Jeśli z Umowy lub uzgodnień pomiędzy Zamawiającym i Generalnym Wykonawcą nie 

wynika nic innego, Zamawiający udostępni personel potrzebny do prawidłowego 

przeprowadzenia Prób Odbiorowych, Rozruchu, Pomiarów Gwarancyjnych i Ruchu 

Próbnego. 

CZĘŚĆ III. PŁATNOŚCI 

11. CENA 

11.1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Generalnemu Wykonawcy należna będzie Cena 

stanowiąca całkowite i ostateczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości […/wartość w 

zapisie cyframi…(…wartość w zapisie słownym……..)…] złotych netto.  

11.2. Cena stanowiąca wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją całego Obiektu, w tym wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw 

majątkowych do wszelkich utworów powstałych w ramach realizacji Prac (w 

szczególności Dokumentacji Technicznej), koszty uzyskania odpowiednich decyzji 

administracyjnych (w tym wszelkie opłaty np. opłata skarbowa, opłaty za wycinkę drzew 

i krzewów etc.) oraz ryzyko Generalnego Wykonawcy z tytułu niedoszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją Prac w tym wymaganej Dokumentacji 

Technicznej, a także oddziaływanie innych czynników mających lub mogących mieć 

wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Prac nie 

może być podstawą do żądania przez Generalnego Wykonawcę zmiany Ceny. Strony 

niniejszym zgodnie wyłączają możliwość stosowania art. 3571 §1 oraz art. 632 §2 

Kodeksu Cywilnego.  

11.3. Wysokość Ceny została uzgodniona z uwzględnieniem wszystkich warunków wykonania 

Prac, warunków technicznych oraz dotyczących Terenu Budowy, zarówno znanych i 

nieznanych Stronom na dzień zawarcia Umowy. Koszty nieprzewidziane nie mogą 

stanowić podstawy zmiany Ceny. 

12. WARUNKI PŁATNOŚCI 
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12.1. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w KLAUZULI 11, zostanie wypłacone w 

sposób określony w Ogólnym Harmonogramie Realizacji Umowy i w Szczegółowym 

Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym. 

12.2. Wykonanie poszczególnych elementów ujętych w Ogólnym Harmonogramie Realizacji 

Umowy i Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym zostanie 

potwierdzone odpowiednio Przejściowym Świadectwem Płatności zgodnie z procedurą 

opisaną w KLAUZULI 13 oraz Świadectwem Zakończenia Realizacji. Powyższe będzie 

zgodne z wykonanymi pracami zgłoszonymi w raporcie przez Kierownika Budowy i 

wyszczególnionymi w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym. Na 

podstawie w/w dokumentów zostaną wystawione faktury. Zamawiający dopuszcza 

zapłatę częściową za wykonane poszczególne zakresy Prac wyszczególnione w Ogólnym 

Harmonogramie Realizacji Umowy oraz Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo - 

Finansowym z zastrzeżeniem, że w Ogólnym Harmonogramie Realizacji Umowy 

zostanie wskazana wartość procentowa Ceny, która nie może zostać przekroczona przy 

takiej płatności.  

12.3. Faktury częściowe za wykonanie poszczególnych zakresów Prac wyszczególnionych w 

Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, których wykonanie zostało 

potwierdzone Przejściowym Świadectwem Płatności, wystawiane będą przez 

Generalnego Wykonawcę nie częściej niż 1 raz na kwartał, w terminie 7 (siedmiu) dni po 

wystawieniu przez Inżyniera Kontraktu Przejściowego Świadectwa Płatności, z tym że 

ostatnia faktura z tytułu Prac powinna być wystawiona w terminie 7 (siedmiu) dni po 

wystawieniu przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Zakończenia Realizacji. Rozliczenie 

pomiędzy Stronami za wykonane Prace każdorazowo nastąpi na podstawie prawidłowo 

wystawionych faktur (a w przypadku Generalnego Wykonawcy niebędącego podatnikiem 

podatku VAT – rachunków) wystawionych przez Generalnego Wykonawcę i prawidłowo 

doręczonych Zamawiającemu. Nie później niż na 2 (dwa) dni przed przekazaniem faktury 

(rachunku) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu również: 

a) Przejściowe Świadectwo Płatności lub Świadectwo Zakończenia Realizacji oraz  

b) listę Podwykonawców biorących udział w realizacji zakresu Prac będących podstawą 

wystawienia faktury częściowej (lub ostatniej) oraz 

c) Oświadczenia Podwykonawców biorących udział w realizacji zakresu Prac będących 

podstawą wystawienia faktury częściowej (lub ostatniej)wraz z kopiami 

wystawionych przez nich faktur (lub rachunków) oraz kopiami poleceń przelewu na 

kwoty wynikające z tych faktur (lub rachunków). 

12.4. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Generalnego 

Wykonawcę na fakturze, w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury oraz kompletu dokumentów, o których mowa w KLAUZULI 

12.3. 

12.5. Za nieterminową płatność Generalny Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe 

za opóźnienie wynikające z Kodeksu Cywilnego.  

12.6. Zamawiający upoważnia Generalnego Wykonawcę do wystawienia faktury VAT 

(rachunku) bez podpisu upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 



Strona 39 z 117 

 

12.7. W przypadku niedostarczenia wszystkich Oświadczeń Podwykonawców (w tym dalszych 

Podwykonawców) lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że Generalny 

Wykonawca zalega z płatnościami wobec tych podmiotów w związku z realizacją Prac, a 

także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, 

Zamawiający wstrzymuje zapłatę stosownej części Ceny: w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty albo w przypadku braku 

dostarczenia ww. oświadczeń – w całości, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia 

w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. 

Zatrzymana kwota stanowić będzie nieoprocentowane zabezpieczenie roszczenia 

Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego do 

czasu, aż roszczenie to zostanie zaspokojone albo oddalone przez właściwy sąd 

powszechny lub sąd polubowny albo Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeknie 

się roszczenia.  

12.8. Jeśli Generalny Wykonawca nie dokonał zapłaty na rzecz danego Podwykonawcy w 

wyniku stwierdzenia Wad w pracach wykonanych przez Podwykonawcę, Generalny 

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu własne oświadczenie 

opisujące zaistniałą sytuację, w szczególności przekaże wykaz wszelkich Wad, które 

należy usunąć, oraz poinformuje Zamawiającego o ustalonym terminie usunięcia Wad. 

Na podstawie takiego oświadczenia, Zamawiający ma prawo żądać od Generalnego 

Wykonawcy informacji o stanie zaawansowania usuwania Wad i o dokonaniu płatności 

dla danego Podwykonawcy. 

12.9. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, zgodnie z procedurą 

określoną w KLAUZULI 19, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Generalnego Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy 

wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, zgodnie z procedurą określoną w KLAUZULI 19. 

12.10. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 

Generalnemu Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 (siedem) dni od 

dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie 

roszczeń Generalnego Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z 

realizacją umowy o podwykonawstwo. 

12.11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, zamawiający może: 

 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Generalny Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, albo 
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c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

 

12.12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy. 

 

12.13. Konieczność wielokrotnego co najmniej cztero- krotnego  dokonywania bezpośredniej 

zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę 

do odstąpienia od umowy w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia zaistnienia 

powyższych okoliczności. 

12.14. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w KLAUZULI 12.9 , obejmuje wyłącznie 

wynagrodzenie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bez odsetek. 

Wykonawca udziela niniejszym zgody na przejęcie praw i obowiązków przez 

Zamawiającego z umowy z Podwykonawcą w zakresie, w jakim będzie to konieczne do 

dokonania zapłaty i wystawienia faktury VAT przez Podwykonawcę. 

12.15. Jeśli przeciwko Zamawiającemu zostanie wydany tytuł egzekucyjny, zasądzający zapłatę 

od Zamawiającego na rzecz podwykonawcy robót budowlanych na podstawie art. 6471 

§5 Kodeksu Cywilnego, w oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego 

podwykonawcy robót budowlanych przez Generalnego Wykonawcę, Zamawiający, 

zaspokoiwszy należności zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony 

według własnego uznania potrącić zapłacone należności na rzecz Podwykonawcy z 

najbliższą przypadającą Generalnemu Wykonawcy płatnością lub skorzystać z Gwarancji 

Należytego Wykonania. 

12.16. Niezależnie od postanowień Umowy, Generalny Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie 

przez Zamawiającego wszelkich zobowiązań pieniężnych Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z płatnościami wynikającymi z Umowy. W szczególności, w przypadku 

dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający może potrącić kwotę wypłaconego wynagrodzenia z Ceny należnej 

Generalnemu Wykonawcy lub skorzystać z gwarancji należytego wykonania. Generalny 

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek potrąceń z zobowiązań 

Zamawiającego wobec Wykonawcy. 

12.17. Generalny Wykonawca zobowiązany jest umieścić na każdej fakturze dotyczącej 

realizacji Umowy informację o zakazie cesji wierzytelności bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

12.18. /Dotyczy Wykonawców będących płatnikami VAT/ Generalny Wykonawca oświadcza, 

że rachunek wskazany na fakturze znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, 

o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, ze zm.). Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek 

wskazany przez Generalnego Wykonawcę na fakturze nie znajduje się na tzw. „białej 

liście podatników VAT”, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty części Ceny 

wynikającej z danej faktury do czasu wskazania innego rachunku przez Generalnego 
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Wykonawcę, który będzie umieszczony na przedmiotowej liście. W takim przypadku 

odsetki za opóźnienie w płatności są nienależne. 

12.19. /Dotyczy Wykonawców będących płatnikami VAT/ Generalny Wykonawca ponosi 

wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w 

przypadku, gdy oświadczenie zawarte w KLAUZULI 12.18 okaże się niezgodne z 

prawdą. Generalny Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie 

obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji 

skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w 

szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji 

skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez 

Generalnego Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Umowy, jak również braku 

możliwości zaliczenia przez Zamawiającego wydatków poniesionych w związku z 

realizacją Umowy w koszty uzyskania przychodu. 

13. WNIOSEK O WYDANIE PRZEJŚCIOWEGO ŚWIADECTWA PŁATNOŚCI 

13.1. Celem uzyskania przez Generalnego Wykonawcę Przejściowego Świadectwa Płatności, 

Wykonawca złoży do Inżyniera Kontraktu wniosek w formie raportu sporządzonego 

przez Kierownika Budowy zawierającego wykaz Prac wykonanych w danym kwartale 

oraz stwierdzenie osiągnięcia danego Etapu Realizacji, jeśli w danym kwartale został 

osiągnięty określony Etap Realizacji. 

13.2. Do raportu będą załączone dokumenty wymagane zgodnie z Umową, PFU, 

Wymaganiami Ustawowymi oraz Standardami Inżynieryjnymi i Budowlanymi, a w 

szczególności całość powstałej dokumentacji w zrealizowanej części Prac w tym 

Dokumentacja Techniczna oraz wszelkie decyzje, pozwolenia, uzgodnienia etc. 

Wykonawca dołączy do wniosku również dokumenty opisane w KLAUZULI 12.3, które 

będą ponownie złożone na zasadach tam określonych. 

13.3. W terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Generalnego 

Wykonawcy ww. wniosku Inżynier Kontraktu wystawi Przejściowe Świadectwo 

Płatności, stwierdzające wykonanie odpowiedniej części Prac i zakończenie danego Etapu 

Realizacji, albo zawiadomi Generalnego Wykonawcę na piśmie o wszystkich 

stwierdzonych Wadach istotnych jakiejkolwiek części Prac, oraz brakach w wykonaniu 

prób i inspekcji przewidzianych w Umowie (w szczególności opisanych w KLAUZULI 

23, KLAUZULI 24 oraz KLAUZULI 25), a w takim przypadku Inżynier Kontraktu może 

wstrzymać wydanie Przejściowego Świadectwa Płatności. Generalny Wykonawca usunie 

wówczas te Wady na własny koszt, przeprowadzi brakujące próby i inspekcje, a także 

powtórzy procedury opisane w KLAUZULI 13. 

13.4. Jeżeli Inżynier Kontraktu uzna, że prace wyszczególnione w raporcie i/lub dany Etap 

Realizacji zostały zakończone, po usunięciu przez Generalnego Wykonawcę 

stwierdzonych Wad, wówczas w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania od 

Generalnego Wykonawcy kolejnego zawiadomienia wystawi Przejściowe Świadectwo 

Płatności lub Świadectwo Zakończenia Etapu Realizacji. Jeżeli Inżynier Kontraktu nie 

uzna danych prac lub Etapu Realizacji za zakończony, Inżynier Kontraktu zawiadomi o 

tym pisemnie Generalnego Wykonawcę w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania 

kolejnego zawiadomienia, a powyższa procedura zostanie powtórzona. 
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14. GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

14.1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia w wysokości  5  % ceny. 

14.2. Generalny Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy na 3 dni przed podpisaniem umowy, nie później jednak niż w dniu podpisania 

umowy.  

14.3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy 

14.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub kilku z następujących form: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

14.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego: ……………………………………………… 

14.6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

14.7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

14.8. W trakcie realizacji umowy Generalny Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1. Ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

14.9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

14.10. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na 

okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do 

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

14.11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w 

pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

14.12. Wypłata, o której mowa w KLAUZULI 14.11, następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

14.13. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji 

umowy i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 
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14.14. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia. 

14.15. Kwota, o której mowa w KLAUZULI 14.14jest zwracana nie później niż w 15. dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

 

 

14.16. Gwarancja Należytego Wykonania zabezpiecza wszelkie roszczenia Zamawiającego z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczenia z tytułu 

rękojmi za wady lub gwarancji. Oryginał Gwarancji Należytego Wykonania Umowy 

stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Gwarancja Należytego Wykonania, a w szczególności 

jej dalsze aneksowania lub zmiany powinna być zgodna ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 6. 

14.17. Wszystkie koszty związane z ustanowieniem i utrzymaniem Gwarancji Należytego 

Wykonania obciążają Generalnego Wykonawcę. 

14.18. Zamawiającemu przysługuje prawo  zaspokojenia się z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie ureguluje żądanej 

zapłaty z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 

zobowiązań wynikających z umowy, a także z tytułu powierzenia przez Zamawiającego 

wykonania osobie trzeciej obowiązków Generalnego Wykonawcy, po uprzednim 

wezwaniu Generalnego Wykonawcy do uiszczenia zapłaty, jak również w innych 

przypadkach przewidzianych w umowie. 

14.19. Gwarancja Zapłaty 

14.19.1. Generalny Wykonawca nie będzie żądać od Zamawiającego gwarancji zapłaty za będące 

częścią Prac roboty budowlane, które powinny być wykonane przez Generalnego 

Wykonawcę zgodnie z Umową. Jeżeli Generalny Wykonawca zażąda od Zamawiającego 

udzielenia gwarancji zapłaty za będące częścią Prac roboty budowlane, które powinny być 

wykonane przez Generalnego Wykonawcę zgodnie z Umową w celu zabezpieczenia 

terminowej zapłaty umówionej Ceny za Prace w zakresie robót budowlanych, Gwarancja 

Zapłaty zostanie udzielona na zlecenie Zamawiającego, bądź podmiotu finansującego 

realizację Obiektu, według swobodnego uznania Zamawiającego co do jej treści, formy tj. 

może ona przybrać formę w szczególności gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

akredytywy bankowej lub poręczenia banku. 

14.19.2. Generalny Wykonawca poniesie połowę kosztów związanych z udzieleniem Gwarancji 

Zapłaty. Zamawiający przedłoży Generalnemu Wykonawcy rachunek obejmujący połowę 

kosztów związanych z udzieleniem Gwarancji Zapłaty z terminem płatności wynoszącym 

21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia dostarczenia Generalnemu Wykonawcy rachunku. W 

przypadku niezrealizowania płatności rachunku przez Generalnego Wykonawcę zgodnie 

ze zdaniem poprzednim, Zamawiający będzie uprawniony według własnego uznania 

potrącić wynikającą z przedstawionego rachunku połowę kosztów związanych z 

udzieleniem Gwarancji Zapłaty z najbliższą przypadającą Generalnemu Wykonawcy 

płatnością lub skorzystać z Gwarancji Należytego Wykonania w zakresie równym 

niezapłaconej przez Generalnego Wykonawcę połowie kosztów związanych z udzieleniem 

Gwarancji Zapłaty. 
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14.19.3. Treść udzielonej przez Zamawiającego Gwarancji Zapłaty będzie odpowiadała w 

szczególności następującemu warunkowi - Generalny Wykonawca nie będzie uprawniony 

bez uzyskania zgody Zamawiającego oraz podmiotu wystawiającego Gwarancję Zapłaty 

do dokonania cesji lub przeniesienia praw wynikających z Gwarancji Zapłaty. 

15. PODATKI I INNE OPŁATY 

Jeśli Umowa nie stanowi inaczej, Generalny Wykonawca ponosi i płaci wszelkie podatki, opłaty, 

cła i inne obciążenia o charakterze administracyjnym, zarówno zagraniczne jak i polskie, 

nałożone w związku z wykonaniem Prac i wykonaniem Obiektu, w tym między innymi podatek 

VAT, podatki graniczne, VAT nakładany na towary importowane, nakładane w związku z 

produkcją Urządzeń i Wyposażenia, ich transportem, dostawą, rozładunkiem, składowaniem i 

realizacją Prac, nałożone na Generalnego Wykonawcę oraz na Podwykonawców Generalnego 

Wykonawcy i ich pracowników przez wszelkie właściwe organy administracji państwowej oraz 

organy zagraniczne w Polsce i za granicą. W szczególności, jeżeli dana płatność wynikająca z 

Umowy podlega podatkowi płaconemu „u źródła”, który powinien być zapłacony przez 

Wykonawcy bezpośrednio na rzecz odpowiedniego organu administracji państwowej, Generalny 

Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania podwyższenia Ceny w celu zrekompensowania 

Generalnemu Wykonawcy kwoty takiego zapłaconego podatku. 

CZĘŚĆ IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

16. PRAWO AUTORSKIE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

16.1. Generalny Wykonawca oświadcza, że jest lub będzie (najpóźniej do dnia rozpoczęcia 

Prac w danej części obejmujące te prawa) uprawniony do korzystania z Praw Własności 

Intelektualnej w zakresie koniecznym do realizacji Prac, w tym Obiektu oraz że jest lub 

będzie uprawniony do korzystania i rozporządzania wszystkimi powstałymi utworami. 

16.2. W przypadku, gdy przedmiot Umowy, w szczególności zrealizowane Prace (lub 

jakakolwiek ich część, a w szczególności sporządzona przez Generalnego Wykonawcę 

dokumentacja, w tym Dokumentacja Techniczna) będzie stanowiła utwór w rozumieniu 

Prawa Autorskiego, Generalny Wykonawca w ramach Ceny przenosi na Zamawiającego 

w całości autorskie prawa majątkowe do każdego powstałego utworu. Przeniesienie 

autorskich praw majątkowych obejmuje utwór we wszystkich formach, w dowolnej ilości 

egzemplarzy, w całości lub w części, w tym w postaci nieukończonej. Przeniesienie 

autorskich praw majątkowych następuje odrębnie dla każdego z utworów, w momencie 

przekazania Zamawiającemu egzemplarza utworu lub pierwszej najbliższej płatności 

części Ceny (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), przy czym przejście praw 

autorskich powoduje przejście własności egzemplarza utworu. 

16.3. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do utworu na następujących polach 

eksploatacji: 

(a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu, w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w pamięci 

komputera, a także wytwarzania trójwymiarowych egzemplarzy utworu 

jakąkolwiek techniką; 

(b) wprowadzanie oraz zapisywanie utworu w pamięci komputera; 
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(c) wprowadzenie utworu do sieci informatycznych, w szczególności do 

Internetu, w celu udostępnienia utworu w takich sieciach, w sposób 

umożliwiający komukolwiek dostęp do nich w dowolnym miejscu i czasie; 

(d) udostępnianie utworu, w szczególności jego wystawianie i publiczne 

udostępnianie w środkach masowego przekazu; 

(e) wprowadzanie kopii utworu do obrotu gospodarczego; 

(f) użyczanie, wynajmowanie lub wydzierżawianie oryginalnego egzemplarza 

utworu lub jego kopii; 

(g) inne rozpowszechnianie utworu, w szczególności publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 

także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

(h) wykorzystywanie utworu w celu przeprowadzenia prac remontowych w 

obiektach powstałych w ramach Prac, jak również utrzymania ich w 

należytym stanie technicznym;  

(i) wykorzystywanie utworu w celu budowy, rozbudowy lub przebudowy 

Obiektu; 

(j) wykorzystywanie utworu w celach reklamowych, promocyjnych i 

marketingowych, w szczególności w celu promowania działalności 

Zamawiającego; 

(k) wykorzystywanie utworu w celu uzyskania dalszych pozwoleń, a także 

zmian w pozwoleniach, w szczególności związanych z Obiektem, 

zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Przeniesienie praw autorskich do każdego 

poszczególnego utworu stanowiącego nastąpi bez potrzeby składania odrębnych 

oświadczeń w tym zakresie. 

16.4. Generalny Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa zależne do 

powstałych utworów, o których mowa w art. 2 ust. 2 Prawa Autorskiego. Generalny 

Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie opracowań powstałych utworów, 

niezbędnych do rozbudowy, modernizacji czy innych inwestycji dotyczących Obiektu (w 

tym przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, adaptacji), zgodnie z potrzebą Zamawiającego, 

oraz wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego lub osoby 

wskazane przez Zamawiającego z dokonanych opracowań, a także przenosi na 

Zamawiającego prawo do wyrażania zgody osobom trzecim na rozporządzanie i 

korzystanie z opracowań utworów. W zamian za wyrażenie zgody, o której mowa 

powyżej, Generalny Wykonawca nie otrzyma żadnego dodatkowego wynagrodzenia poza 

Ceną. 

16.5. Wykonawca w szczególności upoważnia wyłącznie i nieodwołalnie Zamawiającego do 

wyrażania zgody na włączenie stworzonego na podstawie Umowy utworu lub utworów, 

w całości lub części, do innego utworu, w szczególności do utworu plastycznego, 
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audiowizualnego, multimedialnego lub też do połączenia i wykorzystania z takim 

utworem. 

16.6. Wykonawca z dniem przekazania poszczególnych utworów zobowiązuje się do 

niewykonywania autorskich praw osobistych przysługujących mu do tych utworów. 

16.7. Jeżeli zakaz wykonywania autorskich praw osobistych okaże się nieskuteczny wobec 

Wykonawcy, Wykonawca oświadcza, że będzie wykonywać swoje osobiste prawa 

autorskie w odniesieniu do Prac, oraz prawa nadzoru autorskiego, w dobrej wierze, oraz 

powstrzyma się od korzystania z takich praw w zakresie, w jakim może to mieć szkodliwy 

wpływ na interesy Zamawiającego lub podmiotu, na który zostaną przeniesione 

majątkowe prawa autorskie do Prac, w tym Obiektu, w szczególności nie będzie 

ograniczał Zamawiającego w jego planach dotyczących jakichkolwiek rearanżacji, 

zmiany wyglądu lub rozbudowy któregokolwiek elementu zrealizowanej inwestycji 

budowlanej, a takie działania nie będą uważane za ingerencję w jego osobiste prawa 

autorskie.  

16.8. Wykonawca zapewni, aby jakakolwiek osoba fizyczna będąca twórcą Prac, w tym 

jakiekolwiek części lub całości Obiektu nie wykonywała przysługujących jej osobistych 

praw w złej wierze lub w jakikolwiek inny sposób, który mógłby być szkodliwy dla 

interesów Zamawiającego lub podmiotu, na który zostaną przeniesione majątkowe prawa 

autorskie do Prac i/lub Obiektu, w tym dla ukończenia, utrzymywania, dokonywania 

napraw lub modernizacji na powierzchniach zrealizowanej inwestycji budowlanej lub 

opracowań/przeróbek Prac i/lub Obiektu. 

16.9. Ponadto Wykonawca oświadcza, że Cena otrzymana zgodnie z niniejszą Umową 

wyczerpuje wszelkie roszczenia, jakie mogą wynikać ze stworzenia Prac, w tym 

jakiekolwiek części lub całości Obiektu, a także z przeniesienia autorskich praw 

majątkowych oraz z udzielenia zezwoleń, zgód, i upoważnień określonych niniejszą 

Umową, i że nie będzie wysuwał żadnych dalszych roszczeń w tym zakresie. 

16.10. W przypadku wypowiedzenia bądź rozwiązania niniejszej Umowy z jakiejkolwiek 

przyczyny Zamawiający zachowuje prawa nabyte na podstawie niniejszej Części. W 

takiej sytuacji Zamawiający będzie miał prawo wskazania osoby trzeciej, która będzie 

uprawniona do sprawowania nadzoru autorskiego. 

16.11. W przypadku, gdy wobec Zamawiającego zostaną skierowane jakiekolwiek roszczenia 

dotyczące utworu, do którego autorskie prawa majątkowe lub prawa zależne zostały 

przeniesione na Zamawiającego, Generalny Wykonawca zobowiązuje się ściśle 

współpracować z Zamawiającym w celu wyjaśnienia takich roszczeń oraz pokryć 

wszelkie uzasadnione koszty i szkody Zamawiającego powstałe na skutek zgłoszenia i 

zaspokojenia takich roszczeń. Zamawiający poinformuje Generalnego Wykonawcę o 

wszelkich roszczeniach dotyczących utworu niezwłocznie po ich zgłoszeniu oraz 

umożliwi Generalnemu Wykonawcy aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu sporu, 

zarówno na etapie sądowym, jak i pozasądowym w celu obrony swoich interesów. 

Generalny Wykonawca zobowiązany jest, na każde żądanie Zamawiającego, wstąpić w 

miejsce Zamawiającego i na własny koszt uczestniczyć w postępowaniu sądowym lub 

pozasądowym, o ile będzie taka prawna możliwość, lub przystąpić do takiego 

postępowania jako interwenient uboczny, jak również uczestniczyć w negocjacjach w 

celu rozstrzygnięcia tych postępowań. 



Strona 47 z 117 

 

16.12. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszystkich strat, szkód, kosztów i 

opłat poniesionych przez Zamawiającego w związku z naruszeniem jakiegokolwiek 

patentu, wzoru przemysłowego, użytkowego lub zdobniczego, znaku towarowego, prawa 

autorskiego lub innego prawa własności intelektualnej zarejestrowanego, zgłoszonego do 

rejestracji lub istniejącego w dniu zawarcia lub wykonywania Umowy z powodu realizacji 

Obiektu przez Generalnego Wykonawcę lub korzystania z Obiektu przez Zamawiającego, 

jeżeli zdarzenie w wyniku, którego doszło do naruszenia, miało miejsce przed końcem 

Okresu Odpowiedzialności za Wady, między innymi zgodnie z przepisami Prawa 

Autorskiego, jak również przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności 

przemysłowej oraz umowami międzynarodowymi. 

16.13. Zamawiający oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do dokumentacji 

przekazanej Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji przez 

Generalnego Wykonawcę Obiektu zgodnie z Umową. Zamawiający wyraża niniejszym 

zgodę na dokonywanie przez Generalnego Wykonawcę, samodzielnie lub za 

pośrednictwem Podwykonawcy, zmian, przeróbek, adaptacji, modyfikacji lub 

przekształceń treści lub formy projektu budowlanego oraz dokumentacji projektowej w 

celu realizacji przez Generalnego Wykonawcę Obiektu zgodnie z Umową oraz wyraża w 

tym zakresie zgodę na wykonywanie przez Generalnego Wykonawcę, samodzielnie lub 

za pośrednictwem osób trzecich, praw zależnych do utworów stworzonych w oparciu o 

projekt budowlany oraz dokumentację projektową udostępnioną przez Zamawiającego 

(opracowań) w zakresie korzystania i rozporządzania (w szczególności poprzez ich 

zwielokrotnianie, utrwalanie i rozpowszechnianie). 

16.14. Strony  dodatkowo postanawiają ustalić warunki przeniesienia praw do systemu SCADA 

oraz wszystkich innych elementów programów sterujących zgodnie z treścią Załącznika  

nr 11 do umowy. 

16.1. Generalny Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że zawarcie Umowy, jej wykonanie, ani 

korzystanie przez Zamawiającego z Prac lub wyników Prac (lub dowolnej ich części) w celach i 

na zasadach wynikających z Umowy nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw 

przysługujących Generalnemu Wykonawcy lub osobom trzecim, ani czynu niedozwolonego, tj. 

w szczególności nie będzie stanowiło naruszenia praw do: 

(a) dóbr stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, w tym w szczególności Dokumentacji Budowy, oprogramowania 

sterującego pracą Obiektu lub którejkolwiek z jego instalacji lub elementów, obejmującego 

m.in. systemy wizualizacji SCADA oraz DCS (zwanego dalej „Oprogramowaniem 

Sterującym”) oraz oprogramowania niebędącego Oprogramowaniem Sterującym 

dostarczanego w celu należytego wykonania przedmiotu Umowy (w tym m.in. 

oprogramowania firmware, systemów operacyjnych, oprogramowania systemowego, 

oprogramowania obsługującego bazy danych, oprogramowania narzędziowego oraz 

użytkowego aplikacyjnego, zwanego dalej „Oprogramowaniem Komputerowym”), 

zwanych dalej łącznie „Utworami”; 

(b) dóbr stanowiących projekty wynalazcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. 

Prawo własności przemysłowej (zwanych dalej „Projektami Wynalazczymi”); 
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(c) znaków towarowych, znaków usługowych, firm i oznaczeń przedsiębiorstw, know-how 

oraz innych dóbr niematerialnych chronionych przepisami prawa niezależnie, czy prawa 

do tego rodzaju dóbr przysługują Generalnemu Wykonawcy lub osobom trzecim na mocy 

prawa polskiego, czy prawa obcego,  

prawa do korzystania z dóbr określonych powyżej zwane są łącznie „Prawami Własności 

Intelektualnej”. 

16.2. Generalny Wykonawca oświadcza, że jest upoważniony do korzystania z Praw Własności 

Intelektualnej  w zakresie koniecznym do realizacji Prac i że jest uprawniony do zapewnienia 

Zamawiającemu Praw Własności Intelektualnej na zasadach ustalonych w niniejszej KLAUZULI 

16. Zamawiający nie może usunąć jakichkolwiek informacji identyfikacyjnych produktu, 

oznaczeń praw autorskich, znaków towarowych lub innych cech identyfikacyjnych Utworów. 

 

16.3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Projektu Budowlanego 

16.3.1. Generalny Wykonawca, z dniem: 

(i) dokonania odbioru odpowiedniej części Prac obejmującej Projekt Budowlany, lub  

(ii) z dniem rozwiązania Umowy lub odstąpienia przez Stronę od Umowy lub jej części,  

w zależności od tego, które z ww. zdarzeń zajdzie wcześniej, bez konieczności sporządzenia na 

tę okoliczność odrębnej umowy oraz bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego 

oświadczenia woli, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Projektu 

Budowlanego w najszerszym możliwym zakresie potrzebnym w celu budowy, dokończenia 

budowy, przebudowy, odbudowy, remontu, napraw, serwisowania, modernizacji, eksploatacji 

wyników Prac oraz do zastępczego wykonania Prac - zgodnie z Umową - przez osobę trzecią, 

na następujących polach eksploatacji: 
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(a) korzystanie z Projektu Budowlanego w dowolny sposób, w tym w szczególności 

wykonanie na podstawie Projektu Budowlanego dokumentacji wykonawczej;  

(b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania całości lub części Projektu Budowlanego w 

dowolny sposób – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy całości lub części Projektu 

Budowlanego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową, w formie przestrzennej; 

(c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Projekt Budowlany lub jego 

część utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy - o ile jest to niezbędne dla zapewnienia budowy, dokończenia budowy, 

przebudowy, odbudowy, remontu, napraw, serwisowania, modernizacji, eksploatacji 

wyników Prac oraz do zastępczego wykonania Prac; 

(d) użyczanie i udostępnianie Projektu Budowlanego lub jego części w taki sposób, aby 

wybrane osoby mogły mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

(e) wprowadzanie do pamięci komputera, oraz realizacja obowiązków publikacyjnych, 

wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności 

przygotowania  

i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i/lub wewnętrznymi regulacjami 

zakupowymi; 

(f) wykorzystanie w utworach multimedialnych; 

(g) wyświetlanie, reprodukcja, przesyłanie przez Internet lub inne techniki przesyłu danych 

stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowe sieci komunikacji. 

16.3.2. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Generalny Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego, w zakresie potrzebnym do budowy, dokończenia budowy, przebudowy, 

odbudowy, remontu, serwisowania, napraw, modernizacji, eksploatacji wyników Prac 

powstałych na podstawie Projektu Budowlanego, prawo do rozporządzania i korzystania z 

opracowań Projektu Budowlanego wraz z prawem na udzielanie takich zezwoleń osobom 

trzecim (zgoda na wykonywanie autorskich praw zależnych), tj. w szczególności na 

wykonywanie tłumaczeń, zmian, przeróbek, uzupełnień Projektu Budowlanego, łączenia 

części lub całości z innymi utworami w celach i na polach eksploatacji wskazanych w 

poprzednich ustępach, a ponadto przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego na polach eksploatacji wskazanych w 

poprzednich ustępach. Dla uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że Generalny 

Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie lub uszkodzenia Obiektu lub 

którejkolwiek z jego instalacji lub elementów, ani za żadne inne szkody, jakie mogą powstać 

w wyniku korzystania z opracowań Projektu Budowlanego. 
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16.3.3. Generalny Wykonawca potwierdza, że w ramach powyższych praw Zamawiający lub 

wskazany przez niego podmiot będzie miał prawo w szczególności wykorzystywać Projekt 

Budowlany oraz jego opracowania do przeprowadzenia postępowań przetargowych 

mających na celu wybór wykonawcy prac w celu budowy, dokończenia budowy, 

przebudowy, odbudowy, remontu, napraw, serwisowania, modernizacji wyników Prac, a 

także realizacji innych prac pozostających w związku bądź z Obiektem  – z wyłączeniem 

prawa do realizacji na podstawie przedmiotowego Projektu innych inwestycji budowlanych 

- a także zlecania tych prac nawet bez przeprowadzenia przetargu, zbywania lub obciążania 

lub umożliwiania innym osobom korzystania z Projektu Budowlanego na podstawie 

jakiegokolwiek stosunku prawnego, jak również na potrzeby rozliczenia wszelkich kwot 

przekazanych pod jakimikolwiek tytułami na realizację Prac objętych Umową przez 

wszelkie podmioty bądź instytucje finansujące, kredytujące i udzielające najszerzej pojętego 

wsparcia.  

16.4. Licencje 

16.4.1. W zakresie wszelkich innych Utworów niż Projekt Budowlany, w szczególności pozostałej 

Dokumentacji Budowy oraz Oprogramowania Sterującego oraz Oprogramowania 

Komputerowego, w tym oprogramowania testowo-szkoleniowego, Generalny Wykonawca z 

dniem: 

(i) Wydania Świadectwa Zakończenia Realizacji lub  

(ii) z dniem rozwiązania Umowy lub odstąpienia przez Stronę od Umowy lub jej części,  

w zależności od tego, które z ww. zdarzeń zajdzie wcześniej, bez konieczności sporządzenia na 

tę okoliczność odrębnej umowy oraz bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego 

oświadczenia woli, udziela Zamawiającemu niewyłącznych licencji oraz dalszych licencji do 

korzystania z tych Praw (dalej łącznie „Licencje”), w zakresie potrzebnym w celu budowy, 

dokończenia budowy, przebudowy, odbudowy, remontu, napraw, serwisowania, modernizacji, 

bieżącego funkcjonowania Obiektu, eksploatacji wyników Prac oraz do zastępczego wykonania 

Prac - zgodnie z Umową - przez osobę trzecią, na warunkach określonych w Umowie.  

16.4.2. W zakresie, w jakim dla zrealizowania Prac niezbędne jest korzystanie z Praw Własności 

Intelektualnej osób trzecich, Generalny Wykonawca zobowiązuje się – przed ich zrealizowaniem 

– uzyskać na własny koszt dla Zamawiającego odpowiednie licencje. Tak uzyskane dla 

Zamawiającego licencje, umożliwią Zamawiającemu korzystanie z Praw Własności 

Intelektualnej w zakresie nie mniejszym niż wynikający z Umowy w odniesieniu do Licencji. W 

przypadku, gdy z uwagi na ograniczenia ustawowe lub umowne, Generalny Wykonawca nie 

będzie mógł udzielić licencji wskazanych w zdaniu poprzednim w zakresie określonym w 

Umowie w odniesieniu do Licencji, Generalny Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiającemu 

stosownych uprawnień do korzystania z Praw Własności Intelektualnej przez podmioty do tego 

uprawione, w zakresie koniecznym do umożliwienia Zamawiającemu korzystania z wyników 

Prac i bieżącego funkcjonowania Obiektu. Generalny Wykonawca zapewni udzielenie tych 

uprawnień bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Generalny 

Wykonawca gwarantuje, że podmioty uprawnione udzielą takich uprawnień, a w przypadku, gdy 

podmioty uprawnione takich uprawnień nie udzielą, Generalny Wykonawca pokryje 

Zamawiającemu wszelkie koszty , opłaty , wydatki, szkodę poniesione przez Zamawiającego 

przez to, że nie udzielono mu takich uprawnień. 
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16.4.3. Licencje, o których mowa w KLAUZULI 16.4.1 oraz KLAUZULI 16.4.2, zostają udzielone na  

czas nieokreślony   liczony od daty sporządzenia Protokołu Przekazania Instalacji do Eksploatacji.   

Okres wypowiedzenia licencji udzielonych na czas nieoznaczony wynosi 25 ( dwadzieścia pięć ) 

lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego co oznacza, iż Generalny Wykonawca 

zobowiązuje się w szczególności: 

(a)  nie podejmować jakichkolwiek działań, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie 

Licencji udzielonych Zamawiającemu, w szczególności nie występować do sądu o 

rozwiązanie Licencji lub nie składać oświadczeń o wypowiedzeniu Licencji, , ani nie 

składać oświadczeń o odstąpieniu od Licencji;  

(b)  dochować aktów staranności w celu zapobieżenia wygaśnięciu udzielonych 

Zamawiającemu Licencji, w tym mających na celu utrzymanie ważności praw 

przysługujących Generalnemu Wykonawcy,  w szczególności w przypadku rozporządzenia 

przez Generalnego Wykonawcę Prawami Własności Intelektualnej na rzecz innej osoby, 

Generalny Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że taka osoba będzie związana 

postanowieniami niniejszej KLAUZULI 16 tak, jak Generalny Wykonawca, a 

rozporządzenie nie będzie miało negatywnego wpływu na zakres uprawnień i obowiązków 

Zamawiającego. 

16.4.4. Gdyby wbrew powyższym zobowiązaniom Generalny Wykonawca wypowiedział Licencję lub 

wystąpił do sądu o jej rozwiązanie, Generalny Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości  5 % (pięć procent) Ceny. Zamawiający może domagać się odszkodowania w 

zakresie przekraczającym wysokość kary umownej. 

16.4.5. Zamawiający nie ma prawa zbywania lub udzielania dalszych Licencji osobom trzecim, chyba że 

jest to niezbędne do budowy, dokończenia budowy, przebudowy, odbudowy, remontu, napraw, 

modernizacji, eksploatacji wyników Prac, bieżącego funkcjonowania Obiektu albo do 

zastępczego wykonania Prac – zgodnie z Umową - przez osobę trzecią,. Zamawiający może także 

udzielić dalszych Licencji lub przenieść Licencje na podmioty należące do Grupy Kapitałowej 

Zamawiającego oraz nabywców wyników Prac, ich najemców, dzierżawców, użytkowników lub 

na inne podmioty, którym wyniki Prac zostały oddane do korzystania, a także podmiotom 

będącym sukcesorami praw do wyników Prac, zarówno w części, jak i w całości, na podstawie 

jakichkolwiek tytułów prawnych, tak odpłatnych, jak i nieodpłatnych,. W innych przypadkach 

przeniesienie Licencji przez Zamawiającego wymaga pisemnej zgody Generalnego Wykonawcy.  

16.4.6. W odniesieniu do Dokumentacji Budowy innej niż Projekt Budowlany, Generalny Wykonawca 

udziela Zamawiającemu Licencji odpowiednio na następujących polach eksploatacji: 
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(a) korzystanie z Dokumentacji w sposób wskazany w Umowie;  

(b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania całości lub części Dokumentacji – wytwarzanie 

dowolną techniką egzemplarzy całości lub części Dokumentacji, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

(c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokumentację lub jej część 

utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy - o 

ile jest to niezbędne dla zapewnienia budowy, dokończenia budowy, przebudowy, 

odbudowy, remontu, napraw, serwisowania, modernizacji, eksploatacji wyników Prac oraz 

do zastępczego wykonania Prac; 

(d) użyczanie i udostępnianie Dokumentacji lub jej części w taki sposób, aby wybrane osoby 

mogły mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

(e) wprowadzanie pamięci komputera oraz realizacja obowiązków publikacyjnych, 

wynikających  

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przygotowania  

i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i/lub wewnętrznymi regulacjami 

zakupowymi; 

(f) wyświetlanie, reprodukcja, przesyłanie przez Internet lub inne techniki przesyłu danych 

stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowe sieci komunikacji. 

16.4.7. W odniesieniu do Oprogramowania Sterującego i Oprogramowania Komputerowego Generalny 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu Licencji na następujących polach eksploatacji: 

(a) korzystanie z Oprogramowania Sterującego i Oprogramowania Komputerowego w sposób 

wskazany w Umowie; 

(b) korzystanie z funkcji, jakie zapewnia Oprogramowanie Sterujące i Oprogramowanie 

Komputerowe; 

(c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - 

użyczenie osobie trzeciej w zakresie niezbędnym do zastępczego wykonania Prac, do 

wykonywania prac w celu, budowy, dokończenia budowy, przebudowy, odbudowy, 

remontu, napraw, serwisowania lub modernizacji wyników Prac, bieżącego 

funkcjonowania Obiektu, a także w zakresie niezbędnym do korzystania z Licencji jak 

Zamawiający, przez podmioty, na które Zamawiający przeniósł Licencje lub którym 

udzielił dalszych Licencji, stosownie do KLAUZULI 16.4.5..; 

(d) sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie z opracowań baz danych, jeśli będą częścią 

Oprogramowania Komputerowego lub Oprogramowania Sterującego lub będą przez 

Oprogramowanie Komputerowe lub Oprogramowanie Sterujące tworzone; 

(e) sporządzanie i aktualizowanie kopii zapasowej Oprogramowania Komputerowego lub 

Oprogramowania Sterującego w celach jej przechowywania na wypadek ich uszkodzenia; 

(f) po upływie Okresu Gwarancji i Rękojmi - z wyłączeniem Oprogramowania 

Komputerowego  

- tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych 

zmian, samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, w celu optymalizacji eksploatacji, 

serwisowania, remontów oraz modyfikacji wyników Prac. W przypadku dokonania zmiany 

przez Zamawiającego w Utworach, Generalny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 

za skutki wykorzystania tak zmienionych Utworów przez Zamawiającego. W przypadku 

Oprogramowania Sterującego pracą SG powyższe pole eksploatacji jest ograniczone 

wyłącznie do podmiotów posiadających autoryzację producenta SG. 
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Niezależnie od powyższego, Oprogramowanie wytworzone przez strony trzecie, będzie 

licencjonowane na warunkach określonych przez strony trzecie, z tym zastrzeżeniem, że warunki 

licencji określone przez osoby trzecie nie mogą być gorsze niż zapisy niniejszej umowy.. Na 

żądanie Zamawiającego, Generalny Wykonawca udostępni Zamawiającemu warunki 

licencjonowania, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

16.4.8. Jeżeli realizacja Prac lub prawidłowa eksploatacja wyników Prac będzie wymagała połączenia 

lub zsynchronizowania Oprogramowania Komputerowego lub Oprogramowania Sterującego z 

dowolnymi systemami funkcjonującymi u Zamawiającego, Generalny Wykonawca zobowiązuje 

się, w ramach Ceny, zapewnić kompatybilność dostarczonego Oprogramowania Komputerowego 

lub Oprogramowania Sterującego (w tym stworzyć niezbędne interfejsy oraz dostosować 

dokumentację takich systemów)  i przeprowadzić niezbędne połączenia i synchronizacje w 

zakresie określonym w Załączniku nr 1 do Umowy. Jeżeli wystąpi konieczności dokonania 

połączeń lub synchronizacji w zakresie innym niż opisany w Załączniku nr 1 do Umowy, prace 

te zostaną przeprowadzone jako prace dodatkowe. 

16.4.9. W Okresie Gwarancji i Rękojmi, Generalny Wykonawca zobowiązuje się, bez dodatkowego 

wynagrodzenia, aktualizować (update) dostarczone w ramach Umowy Oprogramowanie 

Komputerowe lub Oprogramowanie Sterujące z uwzględnieniem najnowszych poprawek i 

udoskonaleń dostarczonej wersji dostępnych w Okresie Gwarancji i Rękojmi, w tym wprowadzać 

i udzielać Licencji na najnowsze poprawki i udoskonalenia Oprogramowania Komputerowego 

lub Oprogramowania Sterującego.  Dla uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że aktualizacja 

nie obejmuje instalowania nowszych wersji Oprogramowania oferowanych jako samodzielne 

rozwiązania.  

16.4.10. W ramach udzielonych Licencji Zamawiający ma prawo do posiadania szkoleniowej instancji 

Oprogramowania Sterującego. 

16.4.11. Wraz z udzieleniem Licencji, Generalny Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na 

wykonywanie autorskich praw zależnych, tj. zezwala na opracowanie, korzystanie z opracowania 

oraz rozporządzanie opracowaniem Utworów, w odniesieniu do których została udzielona 

Licencja  (z wyłączeniem Oprogramowania Komputerowego i Oprogramowania Sterującego) 

wraz z prawem do udzielania takiego zezwolenia osobom trzecim. Generalny Wykonawca w 

szczególności zezwala na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z tłumaczeń, zmian, 

przeróbek, uzupełnień wymienionych Utworów, łączenia części lub całości z innymi utworami w 

celach i na polach eksploatacji wskazanych  w poprzednim ustępie. Dla uniknięcia wątpliwości 

Strony wskazują, że Generalny Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie czy 

uszkodzenia Obiektu lub którejkolwiek z jego instalacji lub elementów, ani za żadne inne szkody, 

jakie mogą powstać w wyniku korzystania z opracowań.  
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16.4.12. Generalny Wykonawca potwierdza, że w ramach powyższych praw Zamawiający lub wskazany 

przez niego podmiot będzie miał prawo w szczególności wykorzystywać Utwory, w odniesieniu 

do których została udzielona Licencja (z wyłączeniem Oprogramowania Komputerowego) oraz 

ich opracowania do przeprowadzenia postępowań przetargowych mających na celu wybór 

wykonawcy prac w celu budowy, dokończenia budowy, przebudowy, odbudowy, remontu, 

napraw, serwisowania lub modernizacji wyników Prac, bieżącego funkcjonowania Obiektu a 

także realizacji innych robót, dostaw lub usług pozostających w związku bądź  z wynikami Prac, 

bądź z działalnością Zamawiającego – z wyłączeniem prawa do realizacji na podstawie 

przedmiotowego Projektu innych inwestycji budowlanych - a także zlecania tych robót, dostaw 

lub usług nawet bez przeprowadzenia przetargu, zbywania lub obciążania lub umożliwiania 

innym osobom korzystania z wymienionych Utworów lub z wyników Prac na podstawie 

jakiegokolwiek stosunku prawnego, jak również na potrzeby rozliczenia wszelkich kwot 

przekazanych pod jakimikolwiek tytułami na realizację Prac objętych Umową przez wszelkie 

podmioty bądź instytucje finansujące, kredytujące i udzielające najszerzej pojętego wsparcia. 

Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają postanowieniom KLAUZULI 16.4.6 . 

16.4.13. W ramach Licencji Zamawiający jest uprawiony do korzystania w dowolny sposób z Dostaw, 

które zostały wytworzone na podstawie Projektów Wynalazczych oraz innych niż Utwory Praw 

Własności Intelektualnej, jednak jedynie w zakresie koniecznym w celu budowy, dokończenia 

budowy, przebudowy, odbudowy, remontu, napraw, serwisowania, modernizacji, eksploatacji 

wyników Prac, bieżącego funkcjonowania Obiektu  lub do zastępczego wykonania Prac – zgodnie 

z Umową - przez osobę trzecią.  

16.5. Postanowienia ogólne 

16.5.1.   Generalny Wykonawca upoważnia (lub zapewnia udzielenie upoważnienia przez uprawniony 

podmiot) Zamawiającego, z prawem udzielenia dalszego upoważnienia, na czas nieoznaczony, 

niewyłącznie, bez możliwości wypowiedzenia, do wykonywania osobistych praw autorskich w 

imieniu twórców Utworów, które zostały opracowane przez Generalnego Wykonawcę, w 

zakresie niezbędnym do korzystania  z Utworów zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

zobowiązuje się nie wykonywać tych praw  w imieniu twórców. Generalny Wykonawca 

gwarantuje i odpowiada, że twórcy tych Utworów zobowiążą się nie wykonywać ich autorskich 

praw osobistych w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu lub ograniczający korzystanie z 

tych Utworów zgodnie z Umową. Generalny Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że twórcy 

tych Utworów nie będą wykonywać ich autorskich praw osobistych nawet jeśli twórcy sami nie 

zobowiążą się do ich niewykonywania. Generalny Wykonawca zapewnia, że twórcy ci wyrażą 

odpowiednie zgody umożliwiające realizację zobowiązań i uprawnień wynikających z 

niniejszego ustępu. W przypadku gdy twórcy będą wykonywać autorskie prawa osobiste, 

Generalny Wykonawca pokryje Zamawiającemu wszelkie koszty , wydatki,  opłaty oraz  szkodę 

poniesione przez Zamawiającego przez to, że twórcy wykonują te prawa, a także zwolni 

Zamawiającego z wszelkich obowiązków wobec twórców.  
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Warunkiem tej odpowiedzialności jest, aby Zamawiający: 

(a) niezwłoczne poinformował Generalnego Wykonawcę o wykonywaniu autorskich praw 

majątkowych powodujących szkodę lub o roszczeniu,  

(b) umożliwił Wykonawcy skuteczne podjęcie obrony przed działaniami/roszczeniami 

uprawnionego,  

w szczególności poprzez udzielenie osobom wskazanym przez Generalnego Wykonawcę 

stosownych pełnomocnictw,  

(c) nie uznał roszczenia osoby trzeciej ani nie zawarł z nią ugody bez uprzedniej zgody 

Generalnego Wykonawcy. 

16.5.2. Nośniki, na których utrwalono Utwory stanowią własność Zamawiającego od momentu 

przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych lub odpowiednio udzielenia mu 

Licencji.  

16.5.3. Udzielając Licencji Generalny Wykonawca zapewni Zamawiającemu kontrolę nad 

Oprogramowaniem Komputerowym i Oprogramowaniem Sterującym z możliwie szerokim 

zakresem uprawnień użytkownika (uprawnienia administratora), w tym wyposaży go w potrzebne 

klucze i hasła dostępu do Oprogramowania Komputerowego i Oprogramowania Sterującego 

umożliwiające mu eksploatację, dokonywanie modyfikacji ustawień, zmian algorytmów i nastaw 

oraz kody źródłowe algorytmów sterowania PLC, DCS, z wyłączeniem dedykowanych układów 

sterowania SG. Kod źródłowy aplikacji nie może być w żaden sposób zaszumiony lub 

zakodowany. 

16.5.4. Strony oświadczają, że w zakresie Licencji udzielonych przez Generalnego Wykonawcę oraz 

zobowiązań Generalnego Wykonawcy do stworzenia i przekazania Dokumentacji Wykonawcy 

oraz praw przyznanych Zamawiającemu, Zamawiający nie ma prawa domagać się przekazania 

dokumentacji warsztatowej, ani praw pozwalających na samodzielne wytworzenie elementów 

składających się na Obiekt. 

16.5.5. Żadne z postanowień zawartych w Umowie nie będzie interpretowane jako przeniesienie 

własności patentu lub znaku towarowego.  

16.5.6. Zamawiający nie może samodzielnie, ani nie pozwoli żadnej osobie trzeciej, wykonywać 

inżynierii wstecznej (reverse engineering) w odniesieniu do Obiektu lub którejkolwiek z jego 

instalacji lub elementów. Pod pojęciem „inżynierii wstecznej” Strony rozumieją monitorowanie 

lub analizowanie Obiektu, wykonywanie opracowań Utworów wchodzących w zakres 

przedmiotu Umowy, modyfikacji, demontażu, wstecznego montażu, dekompletacji Obiektu lub 

którejkolwiek z jego instalacji lub elementów, o ile czynności takie dokonywane są w celu 

rekonstrukcji, odkrycia lub uzyskania elementu lub technologii stanowiącej własność 

Generalnego Wykonawcy, kodu źródłowego lub jakiegokolwiek oprogramowania. 

Przedmiotowe zastrzeżenie nie dotyczy sytuacji, w której producent danego urządzenia popadnie 

w permanentny stan całkowicie uniemożliwiający wykonanie części zamiennych, niezbędnych 

do eksploatacji Obiektu lub którejkolwiek z jego instalacji lub elementów. 

 

16.6. Wynagrodzenie 
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16.6.1. Strony zgodnie postanawiają, że ilekroć na podstawie Umowy dochodzi do przeniesienia przez 

Generalnego Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji 

Budowy  wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich do Dokumentacji Budowy oraz przeniesienia własności egzemplarzy i nośników, 

takie przeniesienia następują odpłatnie, w ramach Ceny, z zastrzeżeniem sytuacji, w których 

Umowa dopuszcza przeniesienie autorskich praw majątkowych bez względu na zapłatę. Strony 

zgodnie postanawiają,  że Generalny Wykonawca nie jest uprawniony do uzyskania 

dodatkowego, innego niż Cena, wynagrodzenia za przeniesienie jakichkolwiek praw o jakich 

mowa w niniejszej KLAUZULI 16. 

16.6.2. Strony zgodnie postanawiają, że ilekroć na podstawie Umowy dochodzi do udzielenia 

Zamawiającemu Licencji do jakichkolwiek Praw Własności Intelektualnej, udzielenie takich 

Licencji następuje odpłatnie,  w ramach Ceny, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Umowa 

dopuszcza skuteczne udzielenie Licencji bez względu na zapłatę. Strony zgodnie postanawiają, 

że Generalny Wykonawca nie jest uprawniony do uzyskania dodatkowego, innego niż Cena, 

wynagrodzenia za udzielenie jakiejkolwiek Licencji  o jakiej mowa w niniejszej KLAUZULI 16. 

W przypadku, gdy w związku z wykonywaniem obowiązków umownych, w tym w ramach 

gwarancji lub rękojmi, Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiającemu lub zmodyfikuje dobra 

chronione, o których mowa w niniejszej KLAUZULI 16, Generalny Wykonawca udziela 

Zamawiającemu, w ramach Ceny, licencji lub dalszych licencji na korzystanie z takich dóbr na 

zasadach określonych w niniejszej KLAUZULI 16, lub odpowiednio przenosi autorskie prawa 

majątkowe do zmodyfikowanego Projektu Budowlanego, na zasadach wskazanych w niniejszej 

KLAUZULI 16  – w ramach Ceny. 

 

16.7. Naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich  

16.7.1. W zakresie odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy za ewentualne naruszenie Praw 

Własności Intelektualnej osoby trzeciej Strony postanawiają, co następuje: 

(a) na zasadach określonych w Umowie, Generalny Wykonawca będzie zabezpieczał i chronił 

Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami lub działaniami osób 

trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszaniem Praw Własności Intelektualnej osób 

trzecich w związku z realizacją Prac przez Generalnego Wykonawcę lub eksploatacją 

Obiektu przez Zamawiającego; 

(b) Generalny Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu szkody, jakie 

Zamawiający poniesie wskutek uwzględnienia roszczeń dotyczących naruszenia przez 

Zamawiającego Praw Własności Intelektualnej, o ile: 

(i)  takie naruszenie zostanie potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym (lub 

zawarta zostanie w tym przedmiocie ugoda sądowa) oraz 

(ii) Zamawiający zapewni Generalnemu Wykonawcy możliwość podjęcia i prowadzenia 

obrony na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie. 

16.7.2. Jednocześnie Strony postanawiają, że Generalny Wykonawca nie będzie odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego, gdy naruszenie Praw Własności Intelektualnej osób trzecich będzie wynikiem 

ich niezgodnego z Umową wykorzystania przez Zamawiającego. 
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16.7.3. Jeżeli w związku z wykonywaniem Prac przez Generalnego Wykonawcę lub korzystaniem z Prac 

przez Zamawiającego, zostanie przeciwko Zamawiającemu wszczęte jakiekolwiek postępowanie  

w przedmiocie roszczeń z tytułu naruszenia Praw Własności Intelektualnej osób trzecich, 

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Generalnego Wykonawcę na piśmie o takim 

postępowaniu, a Generalny Wykonawca będzie zobowiązany wziąć udział w tym postępowaniu 

na własny koszt, w szczególności  i o ile będzie taka prawna możliwość poprzez przystąpienie do 

postępowania jako interwenient uboczny, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe poprzez 

wyznaczenie pełnomocnika współpracującego z Zamawiającym lub działającego za 

Zamawiającego (wedle wyboru Generalnego Wykonawcy), jak również do prowadzenia 

negocjacji w związku ze zgłoszonymi roszczeniami. Zamawiający, bez uprzedniej zgody 

Generalnego Wykonawcy, nie uzna powództwa ani nie zawrze ugody. 

16.7.4. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy prawomocnym orzeczeniem zostanie stwierdzone 

naruszenie Praw Własności Intelektualnej przez Zamawiającego (lub zawarta zostanie w tym 

przedmiocie ugoda sądowa) w przypadku zgodnej z Umową eksploatacji, modernizacji, 

konserwacji, remontu wyników Prac, Generalny Wykonawca na własny koszt zapewni 

Zamawiającemu możliwość wykonywania takich praw lub zapewni odpowiednie rozwiązanie 

zastępcze. 

16.7.5. Generalny Wykonawca zapewni, na własny koszt, obronę Zamawiającego w postępowaniu 

spornym (sądowym lub arbitrażowym) lub administracyjnym wszczętym przeciwko 

Zamawiającemu z tytułu naruszenia Praw Własności Intelektualnej przysługujących osobom 

trzecim. Zamawiający udzieli Generalnemu Wykonawcy lub osobom przezeń wskazanym 

odpowiednich pełnomocnictw. Zamawiający będzie w pełni współdziałać z Generalnym 

Wykonawcą w takiej obronie. W razie przegrania sprawy, pomimo umożliwienia Generalnemu 

Wykonawcy podjęcia obrony, zgodnie z KLAUZULĄ 16.7.1 powyżej, niezależnie od tego, czy 

Zamawiający będzie działał w postępowaniu sam, czy z udziałem Generalnego Wykonawcy, 

Generalny Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez Zamawiającego 

wszelkie koszty postępowań, w tym udokumentowane koszty pomocy prawnej  Zobowiązania 

Generalnego Wykonawcy wynikające z niniejszego ustępu pozostają w mocy również po 

odstąpieniu od Umowy lub jej części. 

16.8. Dokumentacja Zamawiającego 

16.8.1. Zamawiający niniejszym udziela Generalnemu Wykonawcy zgody na wykorzystanie przez 

Generalnego Wykonawcę materiałów zawartych w dokumentacji udostępnionej Wykonawcy w 

Postępowaniu  i innych materiałów przekazanych mu w trakcie i w związku z prowadzeniem 

Prac wyłącznie dla potrzeb wykonania przez Generalnego Wykonawcę projektów 

wykonawczych, w tym warsztatowych i innych będących w jego zakresie oraz dokumentacji 

powykonawczej zgodnie z Umową. Po zakończeniu wykonywania Prac, odstąpieniu od Umowy 

lub wcześniej, na uzasadnione żądanie Zamawiającego, Generalny Wykonawca niezwłocznie 

zwróci wszelkie takie nośniki Zamawiającemu, jednakże Generalny Wykonawca może 

zatrzymać po jednej kopii takich dokumentów wyłącznie dla celów ewidencyjnych. 
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16.8.2. Zamawiający oświadcza, że w zakresie Dokumentacji Zamawiającego posiada on autorskie 

prawa majątkowe do tej dokumentacji lub inne prawa zezwalające na jej udostepnienie 

Generalnemu Wykonawcy w celu wykonywania przedmiotu Umowy. Zamawiający niniejszym 

wyraża zgodę na dokonywanie przez Generalnego Wykonawcę, osobiście albo za pośrednictwem 

Podwykonawców, wszelkich zmian, poprawek, adaptacji, modyfikacji albo przekształcania treści 

lub formy tych dokumentów w celu wykonania Obiektu zgodnie z Umową. Zamawiający 

gwarantuje, że korzystanie  z praw, o których mowa w niniejszym ustępie nie będzie stanowić 

naruszenia jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich pod warunkiem, że Generalny 

Wykonawca i Podwykonawca korzystali z tych praw zgodnie z Umową. 

16.8.3. W zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający zezwala Generalnemu 

Wykonawcy na wykonywanie autorskich praw zależnych do materiałów zawartych w 

dokumentacji Postępowania i innych materiałów przekazanych mu w trakcie i w związku z 

prowadzeniem Prac, w szczególności zezwala na realizację prac na podstawie opracowania oraz 

zezwala na rozporządzanie opracowaniem, oraz uprawnia go do udzielenia dalszego, takiego 

zezwolenia podmiotom, które na zlecenie Generalnego Wykonawcy przygotowywać będą 

dokumentację do realizacji Prac na podstawie materiałów zawartych w dokumentacji 

Postępowania i innych materiałów przekazanych Generalnemu Wykonawcy w trakcie i w 

związku z prowadzeniem Prac. 

 

CZĘŚĆ V. REALIZACJA PRAC 

17. PRZEDSTAWICIELE STRON 

17.1. Inżynier Kontraktu 

17.1.1. Inżynier Kontraktu zostanie wyznaczony przez Zamawiającego do pełnienia funkcji 

inżyniera dla potrzeb Umowy, dla wykonywania obowiązków określonych w Umowie. 

Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w polskim Prawie Budowlanym funkcje 

„Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru 

inwestorskiego”. 

17.1.2. Zamawiający ma prawo do zmiany Inżyniera Kontraktu; zmiana Inżyniera Kontraktu nie 

będzie stanowiła zmiany Umowy. Zamawiający, bez uzasadnionej zwłoki, będzie 

zawiadamiać Generalnego Wykonawcę o takiej zmianie. Zmiana Inżyniera  Kontraktu nie 

będzie przeprowadzana w takim czasie i w sposób, który mógłby spowodować 

zahamowanie postępu Prac. Wyznaczenie Inżyniera Kontraktu i jego zmiana będzie 

skuteczne tylko po pisemnym zawiadomieniu o tym Generalnego Wykonawcy. Inżynier 

Kontraktu będzie reprezentować i działać w imieniu Zamawiającego przez cały okres 

trwania Umowy. Inżynier Kontraktu ma kompetencję wystawiania wszelkich 

zawiadomień, poleceń,  zaświadczeń, zatwierdzeń i innych komunikatów w imieniu 

Zamawiającego zgodnie z Umową, chyba że Umowa stanowi inaczej. 

17.1.3. Wszelkie zawiadomienia, instrukcje, informacje, oświadczenia i inne komunikaty 

przekazywane przez Generalnego Wykonawcę, a adresowane do Zamawiającego w 

związku z wykonaniem Umowy będą kierowane do Inżyniera Kontraktu, chyba że Umowa 

stanowi inaczej. 
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17.1.4. Zamawiający, po otrzymaniu rekomendacji Inżyniera Kontraktu, może powołać 

posiadające właściwe uprawnienia osoby na dodatkowe stanowiska inspektorów nadzoru 

inwestorskiego zgodnie z Wymaganiami Ustawowymi. 

17.2. Przedstawiciel Generalnego Wykonawcy i Kierownik Budowy 

17.2.1. Przedstawiciel Generalnego Wykonawcy będzie reprezentować Generalnego Wykonawcę 

i działać w jego imieniu przez cały okres obowiązywania Umowy. Do Przedstawiciela 

Generalnego Wykonawcy należy obowiązek przesyłania Inżynierowi Kontraktu oraz 

Zamawiającemu wszystkich zawiadomień, instrukcji, informacji i innych komunikatów 

Generalnego Wykonawcy związanych z wykonaniem Umowy. Wszystkie zawiadomienia, 

instrukcje, informacje, oświadczenia i inne komunikaty przekazywane przez 

Zamawiającego lub przez Inżyniera  Kontraktu, a skierowane do Generalnego Wykonawcy 

w związku z Umową będą dostarczane Przedstawicielowi Generalnego Wykonawcy. 

17.2.2. Generalny Wykonawca nie będzie, bez uprzedniego pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego, odwoływać swego Przedstawiciela. Zamawiający będzie uprawniony do 

wyrażenia w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych pisemnej opinii w przedmiocie 

odwołania Przedstawiciela i nowego Przedstawiciela wyznaczonego przez Generalnego 

Wykonawcę.  Zmiana Przedstawiciela Generalnego Wykonawcy nie będzie stanowiła 

zmiany Umowy. 

17.2.3. Na okres od rozpoczęcia Prac do Zakończenia Realizacji, Przedstawiciel Generalnego 

Wykonawcy wyznaczy odpowiednią osobę (zatwierdzoną przez Zamawiającego) do 

sprawowania funkcji Kierownika Budowy zgodnie z Wymaganiami Ustawowymi. 

Kierownik Budowy będzie nadzorować całość prac Generalnego Wykonawcy na Terenie 

Budowy i będzie obecny na budowie w normalnych godzinach pracy, z wyjątkiem okresu 

swego urlopu lub choroby lub też nieobecności z innych powodów niekolidujących z 

właściwym wykonywaniem Umowy. Na czas nieobecności Kierownika Budowy na 

Terenie Budowy zostanie wyznaczona odpowiednia zastępująca go osoba. Generalny 

Wykonawca nie zastąpi osoby powołanej na stanowisko Kierownika Budowy bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

17.3. Niezależny Inżynier 

17.3.1. W związku z realizacją Prac, Zamawiający lub podmiot zapewniający finansowanie 

realizacji Obiektu może wyznaczyć Niezależnego Inżyniera, do którego obowiązków 

należeć będzie między innymi kontrola, inspekcje i potwierdzanie postępu Prac w zakresie 

określonym przez Strony, prawa i obowiązki Niezależnego Inżyniera, w tym wykonywanie 

prawa do zatwierdzania przewidzianego w niniejszej Umowie, oraz tryb jego powoływania 

oraz odwoływania zostaną określone w odrębnej umowie pomiędzy Zamawiającym a 

podmiotem zapewniającym finansowanie realizacji Obiektu. Niezależny Inżynier będzie 

miał prawo do badania toku Prac. Generalny Wykonawca i Zamawiający zapewnią, aby 

Niezależny Inżynier był powiadamiany i mógł uczestniczyć we wszystkich spotkaniach (w 

tym dotyczących rozstrzygania sporów zgodnie z KLAUZULĄ 6) zwoływanych przez 

Zamawiającego i Generalnego Wykonawcę w związku z Pracami oraz do otrzymywania 

wszystkich zawiadomień, instrukcji, informacji, oświadczeń i innych komunikatów, które 

na podstawie niniejszej Umowy Inżynier Kontraktu ma otrzymywać od Generalnego 

Wykonawcy. Bez względu na postanowienia o treści odmiennej zawarte w niniejszej 

Umowie, Niezależny Inżynier nie będzie miał prawa do wydawania instrukcji, zatwierdzeń 
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lub zgłaszania zastrzeżeń bądź uwag bezpośrednio Generalnemu Wykonawcy, a 

Generalny Wykonawca nie będzie przyjmował instrukcji, zastrzeżeń, uwag bądź uznawał 

zatwierdzeń Niezależnego Inżyniera, a także żadne czynności dokonane przez 

Niezależnego Inżyniera nie będą zwalniały Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialności 

za projekt i wykonanie Prac na podstawie Umowy. 

17.3.2. Od daty rozpoczęcia Prac, Niezależny Inżynier będzie uprawniony do wstępu na Teren 

Budowy bez żadnych ograniczeń, jak również będzie mógł przeprowadzać na Terenie 

Budowy niezbędne inspekcje. Generalny Wykonawca zapewni na własny koszt, 

pomieszczenia biurowe, oraz wszelkie zasadne usługi pomocnicze na użytek Niezależnego 

Inżyniera na czas trwania Umowy, a w tym zapewni oddzielny telefon, faks oraz łącze 

komputerowe do wyłącznego użytku Niezależnego Inżyniera. 

17.3.3. Jeżeli Generalny Wykonawca uzna, że Etap Realizacji lub Obiekt będą lub są zrealizowane 

i ich odbiór został przeprowadzony w sposób satysfakcjonujący tak, iż Etap Realizacji lub 

Obiekt jest zgodny pod wszelkimi względami z Umową i zostanie lub został w 

satysfakcjonujący sposób zakończony lub uruchomiony po przejściu wszystkich prób, 

Generalny Wykonawca doręczy Niezależnemu Inżynierowi kopie wszystkich 

zawiadomień przesłanych Zamawiającemu lub Inżynierowi Kontraktu. Jeżeli w momencie 

doręczania takiego zawiadomienia, Generalny Wykonawca będzie uważał, że takie prace 

zostaną zrealizowane w późniejszym terminie, Generalny Wykonawca określi taki termin 

w powyższym zawiadomieniu, który będzie przypadał nie wcześniej niż 3 (trzy) Dni 

Robocze i nie później niż 7 (siedem) Dni Roboczych od daty zawiadomienia. 

17.3.4. W przypadku, gdy Umowa wymaga uzgodnień z Niezależnym Inżynierem lub jego 

aprobat dokonanie takich uzgodnień lub pozyskanie takich aprobat jest obowiązkiem 

Inżyniera Kontraktu. Podjęcie decyzji przez Inżyniera Kontraktu w ramach 

przewidzianych Umową bez dokonania takiego uzgodnienia lub pozyskania aprobat 

Niezależnego Inżyniera nie wpływa na skuteczność takiej decyzji wobec Generalnego 

Wykonawcy. 

17.3.5. Jeżeli Niezależny Inżynier doręczy Inżynierowi Kontraktu lub Zamawiającemu pisemne 

zawiadomienie, że w trakcie badania Prac stwierdził istnienie kwestii, która może mieć 

negatywny wpływ na Prace, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym na piśmie 

Generalnego Wykonawcę, a Generalny Wykonawca niezwłocznie usunie wszelkie braki, 

Wady lub naruszenia lub odniesie się do nich pisemnie.  

18. PROGRAM PRAC 

18.1. Program Prac 

18.1.1. Generalny Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym Program Prac: 

a) który będzie uwzględniał konieczność zachowania ciągłości dostarczania 

odpadów do istniejącego zakładu oraz ich przetwarzania zgodnie z 

obowiązującymi pozwoleniami. Generalny Wykonawca przedstawi i 

uzgodni z Zamawiającym harmonogram realizacji poszczególnych 

elementów Obiektu (celem uzgodnienia harmonogramu w tym zakresie 

będzie wypracowanie rozwiązań mających na celu zachowanie ciągłości 

produkcyjnej istniejących instalacji wraz z osiąganymi przez nią efektami 
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technologicznymi, koniecznych do wykonania przełączeń, zmian 

organizacyjnych i personalnych istniejącego zakładu, jak również wspólne 

wypracowanie koniecznych do podjęcia działań, aby realizacja 

poszczególnych instalacji była możliwa), 

b) w zakres którego będzie wchodzić m.in. wykonanie i uzgodnienie z 

Zamawiającym projektu technologii i organizacji oraz harmonogram robót 

budowlanych przed rozpoczęciem robót budowlanych; 

c) w zakres którego będzie wchodzić m.in. wykonanie i uzgodnienie 

Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji Prac 

uwzględniającego terminy realizacji oraz kwoty i zakresy prac podane w 

Ogólnym Harmonogramie Realizacji. 

18.1.2. Program Prac zostanie sporządzony na podstawie Ogólnego Harmonogramu Realizacji 

Umowy wyspecyfikowanego w Załącznik nr 3 do Umowy (Ogólny Harmonogram 

Realizacji Umowy). Program Prac będzie przedstawiać plan zamierzonych robót 

Wykonawcy i zostanie sporządzony w terminie wskazanym w Ogólnym Harmonogramie 

Realizacji Umowy.  

18.1.3. Zamawiający wniesie ewentualne uwagi do przygotowanego projektu kompletnego 

Programu Prac i przekaże je Generalnemu Wykonawcy w terminie do 10 (dziesięciu) Dni 

Roboczych. W przypadku uwag, Generalny Wykonawca naniesie stosowne zmiany w 

terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych od ich otrzymania. 

18.1.4. Współdziałanie Stron w trakcie wykonania Umowy będzie przebiegać zgodnie z 

procedurami określonymi w Programie Prac. Generalny Wykonawca będzie aktualizował 

Program Prac comiesięcznie lub w innych terminach, jeśli będzie taka potrzeba lub gdy 

zasadnie zażąda tego Zamawiający. Generalny Wykonawca każdorazowo prześle 

zaktualizowany Program Prac Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji 

Zamawiającego. Jeżeli Inżynier Kontraktu i/lub Zamawiający w terminach określonych w 

KLAUZULI 18.1.3 nie zaakceptuje zmiany Programu Prac i zarazem nie poinformuje 

Generalnego Wykonawcy o powodach niezaakceptowania, wówczas nastąpią skutki, jakie 

Umowa wiąże z zaakceptowaniem przez Inżyniera Kontraktu Programu Prac lub jego 

zmiany. 

18.1.5. W terminie do 14 (czternastu) dni od dnia rozpoczęcia Prac, Generalny Wykonawca 

przekaże Inżynierowi Kontraktu schemat prezentujący organizację Prac proponowaną 

przez Generalnego Wykonawcę. Schemat będzie wskazywał kluczowych pracowników 

(wraz z opisem ich funkcji, kwalifikacji i doświadczenia). O każdej zmianie tego schematu 

Generalny Wykonawca niezwłocznie poinformuje na piśmie Zamawiającego. 

18.2. Program Organizacji Terenu Budowy 

W terminie wskazanym w Ogólnym Harmonogramie Realizacji Umowy, Generalny 

Wykonawca przygotuje szczegółowy Program Organizacji Terenu Budowy i przekaże go 

Inżynierowi Kontraktu. Program Organizacji Terenu Budowy będzie podlegać analizie i 

akceptacji Inżyniera Kontraktu. Wszelkie współdziałanie Stron na Terenie Budowy w 

trakcie realizacji Umowy będzie odbywać się zgodnie z procedurami określonymi w 

Programie Organizacji Terenu Budowy. Przygotowany w powyższy sposób i dostarczony 
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przez Generalnego Wykonawcę Program Organizacji Terenu Budowy będzie zgodny z 

Ogólnym Harmonogramem Realizacji Umowy oraz innymi postanowieniami Umowy, 

jak również z Wymaganiami Ustawowymi. Generalny Wykonawca będzie aktualizował 

Program Organizacji Terenu Budowy, jeśli będzie taka potrzeba lub gdy zażąda tego 

Inżynier Kontraktu i przedstawi wszelkie zmiany Inżynierowi Kontraktu w celu 

uzyskania akceptacji Inżyniera  Kontraktu. Zamawiający wniesie ewentualne uwagi w 

terminie do 7 (siedmiu) Dni Roboczych i przekaże je Generalnemu Wykonawcy. W 

przypadku uwag, Generalny Wykonawca naniesie stosowne zmiany w terminie 2 

(dwóch) dni roboczych od ich otrzymania. 

18.3. Miesięczne raporty dotyczące postępu Prac 

18.3.1. Generalny Wykonawca będzie monitorować przebieg wszystkich czynności 

podejmowanych na podstawie Programu Pracy oraz Programu Organizacji Terenu 

Budowy oraz w każdym miesiącu będzie dostarczać Inżynierowi Kontraktu raport z 

postępu realizacji Prac. 

18.3.2. Raport z postępu realizacji będzie przygotowywany według wzoru zaakceptowanego przez 

Inżyniera Kontraktu i będzie: 

(a) wskazywać procentowy stopień zaawansowania w Zakończeniu Realizacji 

w stosunku do planowanego zaawansowania dla każdej czynności; oraz 

(b) w przypadku opóźnienia jakiejkolwiek czynności w stosunku do Ogólnego 

Harmonogramu Realizacji Umowy i/lub Szczegółowego Harmonogramu 

Rzeczowo-Finansowego i/lub w stosunku do Programu Prac, wyjaśniać 

przyczyny oraz spodziewane konsekwencje tego opóźnienia oraz określać 

podjęte czynności naprawcze. 

18.4. Postęp realizacji 

W każdym przypadku, gdy rzeczywiste zaawansowanie wykonania Umowy przez 

Generalnego Wykonawcę opóźni się w stosunku do Ogólnego Harmonogramu Realizacji 

i/lub Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i/lub Programu Prac i/lub 

gdy Inżynier Kontraktu obiektywnie uzna za oczywiste, że takie opóźnienie będzie mieć 

miejsce, Generalny Wykonawca, na wniosek Inżyniera  Kontraktu, przygotuje i dostarczy 

Inżynierowi Kontraktu zrewidowane harmonogramy uwzględniające nowe okoliczności 

oraz powiadomi Inżyniera Kontraktu o podjętych krokach zmierzających do osiągnięcia 

Zakończenia Realizacji w Terminie Realizacji. 

19. PODWYKONAWSTWO 

19.1. Z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń, w ramach wykonania niniejszej Umowy 

Generalny Wykonawca jest uprawniony do powierzenia realizacji Prac Podwykonawcom 

na podstawie pisemnych umów. Powierzenie wykonania Prac przez Generalnego 

Wykonawcę Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wymaga zgody 

Zamawiającego. Zamawiający może odmówić udzielenia zgody w przypadku gdy 

Podwykonawca nie spełnia warunków określonych w KLAUZULI 1.37  lub jeżeli 

przedstawiony Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą nie będzie zawierał postanowień, o których mowa w KLAUZULI 19.6.  
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19.2. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru 

Podwykonawców spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i 

kwalifikacje w zakresie rodzaju Prac, jakie będą realizować. Zatrudnienie Podwykonawcy 

nie zwolni Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie części 

Prac powierzonych Podwykonawcy. Ponadto Generalny Wykonawca jest zobowiązany 

sprawować stały nadzór nad realizacją Prac przez Podwykonawców oraz dalszych 

Podwykonawców i ponosi taką odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za 

własne działania lub zaniechania i w tym zakresie art. 429 Kodeksu Cywilnego nie 

znajduje zastosowania. Pomimo zlecenia wykonania części Prac przez Podwykonawcę, 

Generalny Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny wobec Zamawiającego za 

wykonanie tej części robót, w tym w szczególności za wykonanie jej w terminach 

zgodnych z Programem Prac i w ramach Ceny. 

19.3. Ustala się następującą procedurę uzyskania zgody Zamawiającego na wykonanie 

jakiejkolwiek części Prac przez Podwykonawcę: 

(a) Generalny Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z 

Podwykonawcą oraz dokumentację dotyczącą zakresu Prac, które mają być 

wykonane przez tego Podwykonawcę, gdy umowa dotyczy dalszego 

podwykonawstwa, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć również zgodę Generalnego Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy; 

(b) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania wniosku Generalnego 

Wykonawcy, Zamawiający udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo zgłosi 

zastrzeżenia do umowy; 

(c) zgłoszenie w powyższym terminie 14 (czternastu) dni zastrzeżeń przez 

Zamawiającego do proponowanej umowy będzie równoznaczne z odmową 

udzielenia zgody; 

(d) w przypadku odmowy określonej w KLAUZULI (c) powyżej, Generalny 

Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z Podwykonawcą w powyższym 

trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub też zastosuje się do 

innych zaleceń Zamawiającego; 

(e) przedkładany projekt umowy z Podwykonawcą będzie przewidywał możliwość 

zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonującego roboty budowlane lub inny 

zakres prac (np. prace projektowe) jedynie za zgodą Generalnego Wykonawcy oraz 

Zamawiającego; 

(f) dana umowa z Podwykonawcą będzie uważana za zatwierdzoną przez 

Zamawiającego, jeśli w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania projektu 

umowy wraz z wnioskiem o zatwierdzenie, Zamawiający nie zgłosi do niej 

zastrzeżeń; 

(g) Generalny Wykonawca zobowiązany jest również do przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 
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podwykonawstwo których przedmiotem są roboty budowlane, po uprzedniej 

akceptacji ich przez Zamawiającego w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia; 

(h) w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania podpisanej umowy o 

podwykonawstwo na roboty budowlane, Zamawiający zgłasza w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadku gdy 

zawarta umowa jest nie zgodna z zapisami niniejszej umowy lub zapisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych; 

(i) niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w KLAUZULI (h), do przedłożonej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

określonym w KLAUZULI (h), uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego; 

(j) w przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Generalny 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 

(siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej  niż 50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych; 

(k) w przypadku, o którym mowa w KLAUZULI (j), Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 

również Generalnemu Wykonawcy; 

(l) w przypadku, o którym mowa w KLAUZULI (j), jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż 21 (dwadzieścia jeden  dni od dnia doręczenia 

odpowiednio Generalnemu Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

Zamawiający informuje o tym Generalnego Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej; 

(m) wszelkie powyższe zapisy stosuje się odpowiednio również do zmian umowy o 

podwykonawstwo. 

19.4. W przypadku określonym w KLAUZULI 19.3 tryb tam określony będzie mieć 

zastosowanie również do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z 

Podwykonawcami, a także do umów zawieranych przez Podwykonawców z dalszymi 

Podwykonawcami wykonującymi roboty budowlane (oraz wprowadzania do nich zmian). 

Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stosowanie przez Podwykonawców 

powyższego trybu przy zawieraniu umów z dalszymi Podwykonawcami. Jeżeli zmiana 

albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Generalny 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Prawa Zamówień 

Publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, Generalny 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

Podwykonawca lub Generalny Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Generalny Wykonawca powoływał się 

w trakcie Postępowania. Zmiana podmiotu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 

wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

19.5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Generalnego Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy. 
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19.6. Każda umowa z bezpośrednim Podwykonawcą będzie zawierać postanowienia 

przewidujące: 

(a) zakres robót powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 

(b) kwotę wynagrodzenia Podwykonawcy - kwota ta nie powinna być wyższa niż 

wartość tego zakresu robót wynikająca ze Szczegółowego Harmonogram 

Rzeczowo-Finansowy Generalnego Wykonawcy, natomiast suma wynagrodzeń 

wszystkich podwykonawców, nie może przekroczyć wynagrodzenia Generalnego 

Wykonawcy z tytułu ceny;  

(c) termin wykonania robót; 

(d) termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia 

doręczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy  faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prac i jednocześnie powinien 

przypadać wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy; 

(e) prawo przeniesienia wszystkich praw i obowiązków Generalnego Wykonawcy 

wynikających z umów z Podwykonawcami na Zamawiającego, a w szczególności w 

przypadkach przewidzianych w KLAUZULI 36; 

(f) postanowienia dotyczące przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw 

autorskich do powstałego utworu w wyniku wykonania części Prac oraz pozostałych 

zagadnień określonych w Części CZĘŚĆ IV, a w szczególności Dokumentacji 

Technicznej na zasadach nie mniej korzystnych niż ustalone w niniejszej Umowie;  

(g) obowiązek zapewnienia przez każdego Podwykonawcę ubezpieczenia dotyczącego 

realizacji Prac wykonywanych przez tego Podwykonawcę lub dalszego 

Podwyykonawcę; 

(h) zakaz potrącania wierzytelności Podwykonawcy z takiej umowy z ewentualnymi 

wierzytelnościami Zamawiającego wobec takiego Podwykonawcy; 

(i) stwierdzenie, że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może dokonać cesji 

wierzytelności bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 

nieważności; 

(j) kary umowne  z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty budowlane lub projektu jej 

zmiany; 

(k) stwierdzenie, że Zamawiający ma prawo bezpośredniego zapytania Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy o płatności w ramach realizacji Prac; 

(l) postanowienia dotyczące odbioru wykonanych przez Podwykonawcę Prac takie jak 

w niniejszej Umowie. 

19.7. Generalny Wykonawca może rozwiązać umowę z danym Podwykonawcą na żądanie 

Zamawiającego, jeśli w ocenie Zamawiającego czynności lub zaniechania 

Podwykonawcy będą powodowały nienależyte wykonanie niniejszej Umowy przez 

Generalnego Wykonawcę. 
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19.8. Na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed pierwszym zapoczątkowaniem procedury o 

której mowa w KLAUZULI 19.3 powyżej, Generalny Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu listę Podwykonawców, którym będzie zmierzał zlecić Prace, których 

łączna całkowita wartość według Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego przekraczać będzie kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto. Lista 

będzie składać się z najważniejszych informacji dot. Podwykonawcy, a w szczególności 

z (i) danych identyfikacyjnych Podwykonawcy, w szczególności będzie wskazany NIP 

oraz REGON; (ii) zakresu planowanych Prac, które ma wykonać Podwykonawca, wraz 

ze wskazaniem ich poszczególnych wartości według Szczegółowego Harmonogramu 

Rzeczowo-Finansowego, (iii) danych kontaktowych osób uprawnionych do 

reprezentowania Podwykonawcy oraz osób pod którym kierownictwem będą 

wykonywane Prace zlecone Podwykonawcy. Generalny Wykonawca będzie uprawniony 

do aktualizowania powyższej listy, jeśli będzie taka potrzeba lub gdy zażąda tego Inżynier 

Kontraktu i przedstawi wszelkie zmiany Inżynierowi Kontraktu w celu uzyskania 

akceptacji Inżyniera Kontraktu. Wówczas Zamawiający lub Inżynier Kontraktu mogą 

wnieść ewentualne uwagi w terminie do 7 (siedmiu) Dni Roboczych i przekaże je 

Generalnemu Wykonawcy. W przypadku uwag, Generalny Wykonawca naniesie 

stosowne zmiany w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych od ich otrzymania.  

20. PROJEKTOWANIE 

20.1. Specyfikacje i rysunki 

20.1.1. Generalny Wykonawca wykona wszystkie niezbędne projekty oraz prace inżynierskie 

zgodnie z wymaganiami Umowy i PFU, a tam gdzie nie zostało to określone, zgodnie z 

Standardami Inżynieryjnymi i Budowlanymi oraz z należytą starannością. 

20.1.2. Generalny Wykonawca gwarantuje, że wykonane projekty będą zgodne z PFU i będą 

spełniały wymagania PFU. 

20.1.3. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za każdą niezgodność, błąd lub pominięcie w 

specyfikacjach, rysunkach i w pozostałych dokumentach technicznych, które 

przygotowywał i to bez względu na to, czy te specyfikacje, rysunki i pozostałe dokumenty 

zostały zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu czy nie. Z zastrzeżeniem odrębnych 

postanowień Umowy, Zamawiający nie daje żadnych gwarancji co do adekwatności, 

wyczerpującego charakteru, dostateczności lub odpowiedniej natury informacji 

dostarczanych przez siebie lub Inżyniera Kontraktu Generalnemu Wykonawcy. Generalny 

Wykonawca niniejszym potwierdza, że informacje przekazane mu przez Zamawiającego 

lub Inżyniera Kontraktu są w pełni satysfakcjonujące i że będzie odpowiedzialny za 

wszelkie niezgodności lub pominięcia w dokumentach, tak jak gdyby te dokumenty zostały 

opracowane przez Generalnego Wykonawcę. Zamawiający oświadcza, że wszelkie 

informacje, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego będą zgodne z jego najlepszą 

wiedzą i zbieżne z zamiarem prawidłowego wykonania Umowy przez Generalnego 

Wykonawcę.  

20.1.4. Generalny Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

(a) wszelkie niezgodności, błędy lub pominięcia w dokumentach Generalnego 

Wykonawcy opracowanych przez Generalnego Wykonawcę lub w jego 
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imieniu lub na jego zlecenie, niezależnie od tego, czy zostały one zbadane 

przez Zamawiającego (lub Inżyniera  Kontraktu) czy też nie; oraz 

(b) niezwłoczne korygowanie na własny koszt wszelkich niezgodności, błędów 

lub pominięć we wszelkich dokumentach opracowanych przez Generalnego 

Wykonawcę lub w jego imieniu lub na jego zlecenie, niezależnie od tego, czy 

zostały one zbadane przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. 

20.2. Normy i standardy 

Ilekroć Umowa odsyła do norm i standardów, zgodnie z którymi Umowa ma być 

realizowana, wówczas, jeżeli wyraźnie nie przewidziano inaczej, zastosowanie mają 

między innymi Wymagania Ustawowe i standardy w wersji obowiązującej w dacie 

zawarcia Umowy. Wszelkie zmiany norm i standardów w trakcie realizacji Prac będą 

miały zastosowanie po ich pisemnym zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu zgodnie 

z postanowieniami Umowy. 

20.3. Zatwierdzanie/Przegląd dokumentacji przez Inżyniera Kontraktu 

20.3.1. Generalny Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inżynierowi Kontraktu do 

zaopiniowania i akceptacji każdą dokumentację przewidzianą do realizacji w ramach 

Umowy. 

20.3.2. Inżynier Kontraktu wniesie swoje uwagi w terminie do 14 (czternastu) Dni Roboczych. 

Generalny Wykonawca w razie wniesienia uwag przez Inżyniera Kontraktu wprowadzi 

zmiany w terminie do 14 (czternastu) Dni Roboczych i przedstawi je ponownie 

Inżynierowi Kontraktu w celu akceptacji.  

20.3.3. Procedura każdego ponownego opiniowania dokumentacji będzie przebiegać tak samo jak 

pierwotna procedura wnoszenia uwag. 

20.3.4. Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji projektów wykonawczych przed ich 

skierowaniem do realizacji. Nie dopuszcza się wykonywania jakichkolwiek prac bez 

uprzedniej akceptacji dokumentacji projektowej dotyczącej tychże prac.  

20.3.5. Inżynier Kontraktu jest uprawniony odmówić zatwierdzenia dokumentu w szczególności 

jeżeli: (i) jest on niezgodny z którymkolwiek z postanowień Umowy; lub (ii) jest sprzeczny 

z Standardami Inżynieryjnymi i Budowlanymi lub Wymaganiami Ustawowymi. 

20.3.6. Zatwierdzenie dokumentów przez  Inżyniera Kontraktu i nadzór inwestorski nie zwalnia 

Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z Umowy, przepisów prawa 

czy zgodności zastosowanych rozwiązań z wymaganiami PFU. 

20.3.7. Generalny Wykonawca nie będzie odstępować od ustaleń zatwierdzonego dokumentu, 

dopóki nie dostarczy Inżynierowi Kontraktu poprawionego dokumentu i nie otrzyma 

zgody na jego zmianę. 

21. ZAMÓWIENIA 

21.1. Urządzenia i Wyposażenie oraz Usługi 
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21.1.1. Zgodnie z postanowieniem KLAUZULI 7.1 Generalny Wykonawca wyprodukuje lub 

zakupi, a także przetransportuje na Teren Budowy w sposób zapewniający właściwą 

eksploatację Terenu Budowy wszystkie Urządzenia i Wyposażenie oraz wykona wszystkie 

Usługi niezbędne dla realizacji Prac. 

21.1.2. Zamawiający oraz jego przedstawiciele, w tym między innymi Inżynier Kontraktu, będą 

przez cały okres produkcji uprawnieni do dokonywania kontroli, badania lub 

uczestniczenia w próbach przeprowadzanych w zakładach Generalnego Wykonawcy i 

dotyczących materiałów i wykonawstwa, a także działania wszystkich Urządzeń i 

Wyposażenia, które mają zostać dostarczone zgodnie z Umową. W przypadku, gdy 

jakakolwiek część Urządzeń i Wyposażenia będzie produkowana w innych zakładach, 

Generalny Wykonawca, nie obciążając Zamawiającego żadnymi kosztami, uzyska 

pozwolenie dla przedstawicieli Zamawiającego na dokonywanie kontroli, badanie lub 

uczestniczenie w próbach tak, jak gdyby Urządzenia i Wyposażenie były produkowane w 

zakładach Generalnego Wykonawcy, przy czym takie kontrole, badania i udział w próbach 

nie będzie zwalniał Generalnego Wykonawcy z żadnych obowiązków wynikających z 

Umowy. 

21.2. Transport 

21.2.1. Generalny Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, przetransportuje wszystkie dostarczane 

przez siebie Urządzenia i Wyposażenie na Teren Budowy środkami transportowymi, które 

Generalny Wykonawca uzna w danych okolicznościach za najbardziej odpowiednie i 

bezpieczne. 

21.2.2. Po wyekspediowaniu każdej przesyłki z Urządzeniami i Wyposażeniem oraz Sprzętem 

Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca zawiadomi na piśmie Inżyniera  

Kontraktu o rodzaju Urządzeń i Wyposażenia i Sprzętu Generalnego Wykonawcy, w 

którym to zawiadomieniu określone będzie miejsce wysłania i środek transportu, 

spodziewany termin dostawy i miejsce przybycia do Polski (jeżeli taki przypadek 

występuje) lub na Teren Budowy. Generalny Wykonawca dostarczy Inżynierowi 

Kontraktu odpowiednie dokumenty przewozowe, jakie są konieczne dla identyfikacji 

przesyłki na Terenie Budowy oraz potwierdzenia spełnienia wymagań wynikających z 

Umowy w zakresie ubezpieczenia dostawy. 

21.2.3. Jeżeli jest to wymagane przepisami prawa, Generalny Wykonawca jest zobowiązany do 

uzyskania zezwoleń, zgody lub dokonania właściwych uzgodnień z odpowiednim organem 

administracji państwowej na transportowanie Urządzeń i Wyposażenia oraz Sprzętu 

Generalnego Wykonawcy na Teren Budowy. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny 

za wszelkie szkody powstałe podczas transportowania Urządzeń i Wyposażenia oraz 

Sprzętu Generalnego Wykonawcy na Teren Budowy. 

21.2.4. Wszelkie czynności związane z transportem, zostaną przeprowadzone w taki sposób, aby 

nie naruszać: 

(a) Wymagań Ustawowych; 

(b) bardziej niż to konieczne swobody dostępu i użytkowania dróg publicznych i 

prywatnych do Terenu Budowy, należących do Zamawiającego i do osób 

trzecich. 
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21.2.5. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji transportu zostały określone w 

PFU, a w szczególności PFU 3.1.5.8., PFU 3.2.3, PFU 3.4 oraz w Załączniku 

nr 11 do PFU. 

21.3. Odprawa celna 

Generalny Wykonawca na własny koszt dopełni wszystkich formalności związanych z 

importowanymi Urządzeniami i Wyposażeniem oraz materiałami dla potrzeb wykonania 

jego obowiązków wynikających z Umowy oraz Sprzęt Generalnego Wykonawcy, a także 

dopełni wszelkich formalności związanych z odprawą celną, włączając w to obowiązek 

zapłaty opłat celnych, opłat portowych, oraz wszelkich innych opłat, w tym podatku VAT 

od towarów importowanych, z zastrzeżeniem, że jeżeli zgodnie z jakimikolwiek 

Wymaganiami Ustawowymi niezbędne jest bezpośrednie działanie Zamawiającego lub 

działanie w jego imieniu, wówczas Zamawiający podejmie wszystkie niezbędne kroki w 

celu spełnienia takich Wymagań Ustawowych. Generalny Wykonawca niezwłocznie 

zapłaci w całości i bez żadnych odliczeń wszystkie koszty Zamawiającego, które mógłby 

on ponieść wskutek nałożenia na niego lub naliczenia jakichkolwiek opłat przez właściwy 

organ administracji państwowej, a wynikające z niewłaściwego spełnienia przez 

Generalnego Wykonawcę wymagań celnych. 

22. MONTAŻ I BUDOWA 

22.1. Generalny Wykonawca wykona wszelkie Prace, w tym roboty budowlane i montażowe 

zgodnie z wymaganiami, parametrami, uwarunkowaniami wymaganiami opisanymi w 

PFU, Standardami Inżynieryjnymi i Budowlanymi oraz zgodnie z treścią decyzji, 

pozwoleń i uzgodnień wymaganych dla realizacji Prac w tym robót budowlanych oraz 

zgodnie z dokumentacją dostarczaną na potrzeby realizacji Obiektu. 

22.1.1. Miejsce usytuowania 

a) Przed rozpoczęciem projektowania oraz przed rozpoczęciem budowy 

Wykonawca dokona niezbędnych pomiarów geodezyjnych i geotechnicznych 

inwentaryzujących istniejące zagospodarowanie terenu oraz sieci w zakresie 

niezbędnym do realizacji Prac. Wykonawca przeprowadzi analizę warunków 

geotechnicznych i budowy geologicznej terenu inwestycji oraz oceny czy do 

posadowienia Obiektu konieczne są prace wzmacniające podłoża oraz 

wykona takie prace; 

b) Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wierne i poprawne wytyczenie 

Obiektu względem (bazowych) punktów, znaków i linii odniesienia. 

c) Jeżeli w dowolnym czasie podczas realizacji Prac, powstanie jakikolwiek błąd 

w usytuowaniu, poziomie lub osiowości jakiejkolwiek części Prac, Generalny 

Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Inżyniera  Kontraktu i Zamawiającego  

o tym błędzie i na własny koszt niezwłocznie naprawi ten błąd w sposób 

satysfakcjonujący Inżyniera  Kontraktu i Zamawiającego. 

d) Generalny Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania punktów osnowy 

geodezyjnej. 

22.1.2. Nadzór 
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Generalny Wykonawca zapewni niezbędny nadzór podczas realizacji Prac, a 

Kierownik Budowy powołany zgodnie z postanowieniami KLAUZULI 17.2.3 lub 

jego zastępca będzie cały czas przebywać na Terenie Budowy w celu zapewnienia 

nadzoru przez cały czas realizacji Prac. Generalny Wykonawca będzie zatrudniać 

wyłącznie taki personel techniczny, który ma odpowiednie kwalifikacje i 

doświadczenie zawodowe i wyłącznie taki zespół nadzoru, który jest kompetentny 

do sprawowania odpowiedniego do danej specjalności nadzoru, umożliwiający 

natychmiastowe podejmowanie decyzji w tej sprawie. Zarówno pracownicy 

personelu technicznego jak i zespołu nadzoru będą mieć odpowiednie uprawnienia 

wynikające z odpowiednich Wymagań Ustawowych. 

22.1.3. Pracownicy 

a) Wszystkie osoby zatrudnione przez Generalnego Wykonawcę w związku z 

wykonywaniem Umowy będą posiadały odpowiednie, dla realizacji Prac, 

kwalifikacje, jak również licencje/uprawnienia wymagane w szczególności 

przez Wymagania Ustawowe. 

b) W dniu zawarcia niniejszej umowy Generalny Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu listę kluczowych osób zatrudnionych przez Generalnego 

Wykonawcę w związku z realizacją Umowy, uwzględniającą podział na różne 

kategorie zawodowe, wraz z kopią dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje tych osób oraz kopią posiadanych przez te osoby wymaganych 

przez Wymagania Ustawowe licencji/uprawnień. Generalny Wykonawca 

może, za zgodą Zamawiającego, przekazać Zamawiającemu jedynie listę osób 

pełniących funkcje Kierownika Budowy oraz kierowników obiektów i robót. 

W każdym przypadku lista przekazywana Zamawiającemu będzie zawierała 

numery telefonów kontaktowych do wskazanych na liście osób. 

c) Wszystkie osoby zatrudnione przez Generalnego Wykonawcę w związku z 

wykonywaniem Umowy będą posiadały badania lekarskie zgodne z 

Wymaganiami Ustawowymi, jak również przejdą wszelkie szkolenia 

określone w Wymaganiach Ustawowych. 

d) Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za zatrudnienie, przewóz, 

zakwaterowanie i wyżywienie wszystkich jego pracowników, miejscowych i 

zagranicznych, niezbędnych dla realizacji Umowy oraz za wszystkie płace i 

obowiązki z tym związane. 

e) Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 

potrzebnych zezwoleń lub wiz od odpowiednich organów administracji 

państwowej dla wszystkich pracowników i personelu, który ma być 

zatrudniony w Polsce w związku z Pracami. 

f) Generalny Wykonawca na własny rachunek zapewni powrót swojego 

personelu i personelu swoich Podwykonawców zatrudnionych przy realizacji 

Umowy do ich krajów. Generalny Wykonawca zapewni również odpowiednie 

tymczasowe utrzymanie tych osób w okresie od zakończenia ich zatrudnienia 

przy realizacji Umowy do daty ich wyjazdu. 
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g) Generalny Wykonawca cały czas podczas realizacji Umowy będzie dokładać 

wszelkich starań w celu zapobiegania bezprawnym lub zakłócającym 

porządek zachowaniom swych pracowników oraz pracowników 

Podwykonawców. 

h) W stosunkach ze swoimi pracownikami i z pracownikami Podwykonawców 

zatrudnionymi w związku z realizacją Umowy, Generalny Wykonawca będzie 

uwzględniać wszelkie Wymagania Ustawowe mające związek z 

zatrudnieniem, w tym przepisy polskiego Kodeksu Pracy wraz z aktami 

wykonawczymi. 

i) Generalny Wykonawca zapewni, aby osoby wykonujące następujące rodzaje 

czynności związane z realizacją Przedmiotu Umowy: pracownicy fizyczni, 

realizował je na podstawie zatrudnienia przez Generalnego Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (Wymóg zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 95 Prawa Zamówień 

Publicznych).Wymogu zatrudnienia na umowę o pracę nie stosuje się do osób 

samozatrudnionych wykonujących samodzielnie w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej -  zlecone prace. 

j) Zamawiający w trakcie realizacji Umowy ma prawo do kontroli spełnienia 

przez Generalnego Wykonawcę wymagania wskazanego powyżej, w 

szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu 

Umowy. 

k) W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Generalny Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Generalnego Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji Umowy – 

Zamawiający może żądać następujących dowodów: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika; oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika, datę złożenia oświadczenia, podpis 

pracownika; 

b) oświadczenia Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy  o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; 

oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
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określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z podaniem liczby 

tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i zakresu 

obowiązków tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

Generalnego Wykonawcę,  Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę  kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w 

trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Generalnego Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony); kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczególności bez 

adresów, nr PESEL pracowników); imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy i 

rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

d) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie 

przez Generalnego Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

e) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

Generalnego Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych; imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. 

22.2. Sprzęt Generalnego Wykonawcy 

22.2.1. Generalny Wykonawca będzie przedstawiał Inżynierowi Kontraktu bieżące informacje 

dotyczące Sprzętu Generalnego Wykonawcy wprowadzanego na Teren Budowy i 

usuwanego z Terenu Budowy. Wszelki Sprzęt Generalnego Wykonawcy wprowadzony na 

Teren Budowy może być wykorzystany tylko do realizacji Umowy. Generalny 

Wykonawca nie może usunąć żadnego Sprzętu Generalnego Wykonawcy z Terenu 

Budowy bez powiadomienia Inżyniera Kontraktu o tym, że Sprzęt Generalnego 

Wykonawcy nie jest już potrzebny do realizacji Umowy. 

22.2.2. Jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej, po Zakończeniu Realizacji Obiektu Generalny 

Wykonawca w terminie 30 (trzydziestu) dni usunie Sprzęt Generalnego Wykonawcy 

wprowadzony na Teren Budowy oraz niewykorzystane materiały pozostałe na Terenie 

Budowy. 
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22.2.3. Generalny Wykonawca za zgodą Zamawiającego może ograniczyć zakres 

przekazywanych do Inżyniera Kontraktu informacji o Sprzęcie Generalnego Wykonawcy 

do kluczowych maszyn i urządzeń budowlanych takich jak: dźwigi, żurawie, koparki, 

koparko-ładowarki. samochody transportowe, platformy jezdne. 

22.3. Możliwości wykonywania prac przez innych wykonawców 

Na pisemny wniosek Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, Generalny Wykonawca, 

chyba że zagrozi to właściwemu wykonywaniu Umowy o czym zobowiązany jest 

poinformować nie później niż w ciągu 12 (dwunastu) godzin od otrzymania ww. wniosku, 

umożliwi przeprowadzenie na koszt Zamawiającego innych, nieobjętych Umową prac 

wykonywanych na Terenie Budowy lub w jego pobliżu przez innych wykonawców 

zatrudnionych przez Zamawiającego. 

22.4. Prace w sytuacjach awaryjnych 

Jeżeli, w wyniku sytuacji awaryjnej powstałej w czasie i w związku z realizacją Prac, 

niezbędne jest nagłe przeprowadzenie prac zabezpieczających lub zaradczych w celu 

ochrony Prac przed zniszczeniem, wówczas Generalny Wykonawca natychmiast wykona 

te prace. 

22.5. Porządek na Terenie Budowy 

22.5.1. Porządek w okresie wykonywania Umowy 

W okresie realizacji Umowy Generalny Wykonawca będzie utrzymywać Teren 

Budowy w stanie zgodnym z Standardami Inżynieryjnymi i Budowlanymi, wolny 

od wszelkich przedmiotów utrudniających komunikację, a także magazynować lub 

usuwać na bieżąco wszelkie niewykorzystane materiały, usuwać złom, gruz, 

odpady, śmieci lub tymczasowe konstrukcje oraz usuwać niepotrzebny już dłużej 

do wykonywania Umowy Sprzęt Generalnego Wykonawcy. 

22.5.2. Porządek po zakończeniu prac budowlanych 

Po Zakończeniu Realizacji Generalny Wykonawca w terminie 30 (trzydziestu) dni 

uprzątnie i usunie z Terenu Budowy, na własny koszt, gruz, śmieci, złom, odpady 

i zanieczyszczenia wszelkiego rodzaju i pozostawi Teren Budowy i Obiekt 

uprzątnięty, uporządkowany i zabezpieczony, w tym między innymi zgodnie z 

Standardami Inżynieryjnymi i Budowlanymi oraz Wymaganiami Ustawowymi. 

Generalny Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane prawem zezwolenie na 

wytwarzanie odpadów powstałych przy wykonywaniu Prac. Zezwolenie stanowi 

Załącznik nr 8 do Umowy (Kopia zezwolenia na wytwarzanie odpadów) albo 

Generalny Wykonawca oświadcza, że nie podlega obowiązkowi posiadania 

zezwolenia na wytwarzanie odpadów, a odpady powstałe przy wykonywaniu Prac 

zostaną zagospodarowane zgodnie z Wymaganiami Ustawowymi. 

22.6. Dozór i oświetlenie Terenu Budowy 

Generalny Wykonawca na własny koszt zainstaluje oświetlenie, ogrodzenie i zapewni 

dozór w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla właściwego zabezpieczenia 

Terenu Budowy. 
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22.7. Praca w porze nocnej i w święta 

22.7.1. Żadne Prace nie mogą być wykonywane w sposób niezgodny z Wymaganiami 

Ustawowymi, w tym w szczególności z uzyskaną Decyzją o Środowiskowych 

Uwarunkowaniach. Ponadto z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, żadne 

Prace nie mogą być wykonywane w porze nocnej oraz w uznane w Polsce dni wolne od 

pracy bez pisemnej zgody Zamawiającego, z wyjątkiem przypadków, kiedy ich wykonanie 

jest niezbędne dla bezpieczeństwa Prac, ochrony życia albo do przeciwdziałania stracie 

albo zniszczeniu dóbr, o których to przypadkach Generalny Wykonawca natychmiast 

zawiadomi Inżyniera Kontraktu. Postanowienia niniejszej KLAUZULI 22.7.1 nie mają 

zastosowania do prac, które są zwyczajowo wykonywane w trybie rotacyjnym lub 

zmianowym. 

22.7.2. Jeżeli Generalny Wykonawca uzna za konieczne wykonywanie Prac w porze nocnej lub w 

dniach świątecznych dla dotrzymania Terminu Realizacji i wystąpi do Zamawiającego o 

zgodę na to, Zamawiający nie będzie bezzasadnie odmawiać takiej zgody, z zastrzeżeniem, 

że będzie to zgodne z Wymaganiami Ustawowymi. 

23. PRÓBY URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA 

23.1. Generalny Wykonawca na własny koszt przeprowadzi w miejscu wytwarzania lub na 

Terenie Budowy wszystkie Próby Urządzeń i Wyposażenia oraz każdej części Prac 

zgodnie z postanowieniami Umowy, PFU oraz Standardami Inżynieryjnymi i 

Budowlanymi.  

23.2. Szczegółowy Zakres Prób Urządzeń i Wyposażenia zostanie ustalony przez Strony, z 

uwzględnieniem postanowień PFU i Umowy oraz Standardów Inżynieryjnych i 

Budowlanych. Generalny Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki sprzęt i 

odpowiednio przeszkolony personel (w tym Podwykonawców) niezbędnych do 

przeprowadzenia Prób Urządzeń i Wyposażenia. Generalny Wykonawca przedstawi 

Inżynierowi Kontraktu aktualne atesty lub deklaracje zgodności (zgodne z Wymaganiami 

Ustawowymi, w tym Regulacjami UE) dotyczące wprowadzanego przez niego na Teren 

Budowy sprzętu wymagającego atestu lub deklaracji zgodności dopuszczającego go do 

eksploatacji (np. urządzenia dźwigowo-transportowego, ciśnieniowego, spawalniczego). 

Sprzęt Generalnego Wykonawcy bez aktualnego atestu (zgodnego z Wymaganiami 

Ustawowymi, w tym Regulacjami UE) nie zostanie dopuszczony na Teren Budowy. 

23.3. Zamawiający, Inżynier Kontraktu albo ich wyznaczeni przedstawiciele są upoważnieni 

do uczestniczenia w Próbach Urządzeń i Wyposażenia. Jeżeli Generalny Wykonawca jest 

gotowy do przeprowadzenia Prób Urządzeń i Wyposażenia, to z odpowiednim 

wyprzedzeniem zawiadomi na piśmie Inżyniera  Kontraktu o danej próbie (z określeniem 

miejsca i czasu jej przeprowadzenia), Generalny Wykonawca uzyska od odpowiedniej 

osoby trzeciej lub wytwórcy wszystkie niezbędne zezwolenia lub zgody na udział 

Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu w Próbach Urządzeń i Wyposażenia. 

23.4. Generalny Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu poświadczoną kopię protokołu 

i wyników wszystkich Prób Urządzeń i Wyposażenia. Po przedstawieniu przez 

Generalnego Wykonawcę zawiadomienia zgodnie z KLAUZULĄ 23.3, jeżeli 

Zamawiający lub Inżynier Kontraktu (lub ich przedstawiciele) nie przybędą na Próbę 

Urządzeń i Wyposażenia albo jeżeli zostanie uzgodnione pomiędzy Stronami, że nie będą 
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w niej uczestniczyć, wówczas Generalny Wykonawca może przeprowadzić Próby 

Urządzeń i Wyposażenia pod nieobecność tych osób, przekazując Inżynierowi Kontraktu 

poświadczoną kopię protokołu i wyników tych prób. 

23.5. Inżynier Kontraktu może odmówić przyjęcia protokołu i wyników Prób Urządzeń i 

Wyposażenia, jeżeli nie został on zawiadomiony zgodnie z KLAUZULĄ 23.3. Może on 

wówczas zażądać ponownego przeprowadzenia Prób Urządzeń i Wyposażenia na koszt 

Generalnego Wykonawcy. W przypadku zastosowania urządzeń katalogowych 

(aparatów), które, zgodnie z Umową, nie wymagają powtórzonego testu producenta lub 

nie wymagają testów indywidualnych, Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

kopie testów producenta dla tych typów urządzeń (aparatów). 

23.6. Jeżeli którekolwiek Urządzenie i Wyposażenie lub inna część Prac nie przejdzie 

pomyślnie Prób Urządzeń i Wyposażenia, wówczas Generalny Wykonawca, na swój 

koszt, niezwłocznie poprawi albo wymieni takie Urządzenie i Wyposażenie lub część 

Prac oraz powtórzy Próby Urządzeń i Wyposażenia, po przekazaniu zawiadomienia 

zgodnie z KLAUZULI 23.3 powyżej. 

23.7. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Stronami w związku z przeprowadzanymi 

Próbami Urządzeń i Wyposażenia, który nie będzie mógł być rozstrzygnięty pomiędzy 

Stronami, Strony przedłożą ten spór do rozstrzygnięcia zgodnie z KLAUZULĄ 6, przy 

czym Strony w pierwszej kolejności poddadzą spór pod rozstrzygnięcie Eksperta. 

23.8. Generalny Wykonawca, na własny koszt, umożliwi Zamawiającemu i innym 

przedstawicielom Zamawiającego wstęp w uzgodnionym terminie do miejsca 

wytwarzania Urządzeń i Wyposażenia. Generalny Wykonawca zapewni Zamawiającemu 

i Inżynierowi Kontraktu bezpieczny i stały dostęp na Terenu Budowy oraz w miejsca, 

gdzie realizowane są Prace, jak również dostęp do Prac po ich zakończeniu, ale przed 

odbiorem Obiektu, w celu śledzenia postępu Prac i użytych technologii wytwarzania i 

montażu. 

23.9. Generalny Wykonawca oświadcza, że ani przeprowadzenie jakichkolwiek Prób Urządzeń 

i Wyposażenia, ani obecność lub udział lub zatwierdzenie Zamawiającego lub Inżyniera  

Kontraktu, ani wydanie protokołu i wyników Prób Urządzeń i Wyposażenia nie zwalnia 

Generalnego Wykonawcy z żadnego z jego zobowiązań wynikających z Umowy. 

23.10. Żadna część Prac lub robót podlegających zakryciu bądź zanikających nie zostanie trwale 

zakryta bez przeprowadzenia wszystkich Prób Urządzeń i Wyposażenia wymaganych 

przez Umowę lub Wymagania Ustawowe. Generalny Wykonawca w odpowiednim czasie 

zawiadomi Inżyniera Kontraktu, że część Prac lub robót podlegających zakryciu bądź 

zanikających jest gotowa do przeprowadzenia Prób Urządzeń i Wyposażenia zgodnie z 

warunkami Umowy. W przypadku zakrycia jakiejkolwiek części Prac lub robót 

podlegających zakryciu bądź zanikających bez przeprowadzenia Prób Urządzeń i 

Wyposażenia, czy umożliwienia Inżynierowi Kontraktu udziału w Próbach Urządzeń i 

Wyposażenia, Generalny Wykonawca, na żądanie Inżyniera  Kontraktu i na swój własny 

koszt, odkryje tę część Prac lub robót podlegających zakryciu bądź zanikających albo 

wykona w niej odpowiednie otwory inspekcyjne, których wykonania zażąda Inżynier 

Kontraktu, a następnie po przeprowadzeniu Prób Urządzeń i Wyposażenia przywróci ją 

do stanu przed odkryciem. Generalny Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do 

wykonywania kolejnego etapu Prac (w kolejności technologicznej) w przypadku 
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negatywnego odbioru aż do momentu odebrania ich z wynikiem pozytywnym przez 

Inżyniera Kontraktu. 

23.11. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy aby w trakcie każdej 

przewidzianej umową prób, w tym podczas Pomiarów Gwarancyjnych uczestniczyła 

wskazana przez Zamawiającego osoba trzecia, a w szczególności przedstawiciel 

producenta danego Urządzenia i Wyposażenia. Wykonawca zapewni obecność takiej 

osoby (osób) na swój koszt. Na tych samych zasadach Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy aby dokonał odpowiednich testów Urządzenia i Wyposażenia we 

wskazanym przez Zamawiającego Laboratorium na koszt Wykonawcy. 

24. PRÓBY ODBIOROWE 

24.1. Zakres, sposób przeprowadzenia oraz terminy wykonania Prób Odbiorowych 

dotyczących Urządzeń i Wyposażenia wyszczególnionych w PFU zostaną 

zaproponowane przez Generalnego Wykonawcę w Programie Prac i będą podlegały 

zatwierdzeniu przez Inżyniera  Kontraktu i Zamawiającego. Generalny Wykonawca 

zawiadomi na piśmie Inżyniera  Kontraktu, o tym, że w opinii Generalnego Wykonawcy 

dane Urządzenia i Wyposażenie są gotowe do Prób Odbiorowych. Próby Odbiorowe 

zostaną przeprowadzone zgodnie ze standardami przewidzianymi w Umowie oraz innymi 

racjonalnymi instrukcjami, które Inżynier Kontraktu może wydać w trakcie 

przeprowadzania Prób Odbiorowych. 

24.2. Generalny Wykonawca przeprowadzi wszystkie Próby Odbiorowe poszczególnych 

Urządzeń i Wyposażenia wyszczególnione w PFU 3.6.4.1 przewidziane do 

przeprowadzenia przed rozpoczęciem Rozruchu zgodnie z Programem Prac, co będzie 

potwierdzone odpowiednimi protokołami zakończenia Prób Odbiorowych 

poszczególnych Urządzeń i Wyposażenia w zakresie zgodnym z postanowieniami 

Umowy. 

24.3. Po przeprowadzeniu Prób Odbiorowych danych Urządzeń i Wyposażenia, jeżeli Inżynier 

Kontraktu uzna, że Próby Odbiorowe danego Urządzenia i Wyposażenia zostały 

przeprowadzone pomyślnie zgodnie z wymogami przewidzianymi w Umowie mającymi 

zastosowanie do odnośnych Prób Odbiorowych, to w terminie 4 (czterech) Dni 

Roboczych od otrzymania od Generalnego Wykonawcy protokołu z zakończenia Prób 

Odbiorowych danych Urządzeń i Wyposażenia, Inżynier Kontraktu zatwierdzi taki 

protokół, lub jeżeli zdaniem Inżyniera Kontraktu wynik Prób Odbiorowych danych 

Urządzeń i Wyposażenia nie jest zgodny z wymogami przewidzianymi w Umowie, 

Inżynier Kontraktu poinformuje Generalnego Wykonawcę na piśmie o przyczynach 

niezatwierdzenia ww. protokołu. 

24.4. W przypadku niezatwierdzenia ww. protokołu Generalny Wykonawca uzupełni zakres 

Prób Odbiorowych danych Urządzeń i Wyposażenia lub powtórzy te Próby Odbiorowe 

zgodnie z uzasadnionymi uwagami Inżyniera Kontraktu i ponownie przedstawi 

Inżynierowi Kontraktu protokół zakończenia Prób Odbiorowych danych Urządzeń i 

Wyposażenia. 

24.5. Jeżeli w terminie 4 (czterech) Dni Roboczych Inżynier Kontraktu ponownie nie 

zatwierdzi takiego protokołu informując Generalnego Wykonawcę na piśmie o 

przyczynach takiego niezatwierdzenia, to powyższa procedura zostanie powtórzona. 
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24.6. Z chwilą zakończenia wszystkich Prac w zakresie Prób Odbiorowych i wówczas, gdy w 

opinii Generalnego Wykonawcy, Obiekt jest gotowy do Rozruchu, z wyjątkiem pozycji 

niemających wpływu na pracę lub bezpieczeństwo ludzi i Obiektu oraz na technologię 

wykonywania Rozruchu, Generalny Wykonawca zawiadomi o tym na piśmie Inżyniera  

Kontraktu dołączając to tego zawiadomienia kopie protokołów z zakończenia Prób 

Odbiorowych poszczególnych Urządzeń i Wyposażenia. 

24.7. Jeżeli w terminie 14 (czternastu) dni po otrzymaniu od Generalnego Wykonawcy 

zawiadomienia zgodnie z KLAUZULI 24.6, Inżynier Kontraktu uzna, że Próby 

Odbiorowe zostały w pomyślny sposób zrealizowane, wtedy wystawi świadectwo 

gotowości Obiektu do Rozruchu i zawiadomi Generalnego Wykonawcę na piśmie o 

wszelkich Wadach. Generalny Wykonawca na własny koszt usunie te Wady w terminie 

uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu. 

24.8. Jeżeli Inżynier Kontraktu stwierdzi, że Próby Odbiorowe nie zostały zrealizowane w 

sposób pomyślny, w związku z wystąpieniem Wad istotnych, zawiadomi o tym 

Generalnego Wykonawcę. Generalny Wykonawca na własny koszt usunie te Wady i 

powtórzy odpowiednie Próby Odbiorowe w zakresie oraz terminach uzgodnionych z 

Inżynierem Kontraktu. 

24.9. Jeżeli po usunięciu Wad, jak wyżej, Inżynier Kontraktu uzna, że Obiekt został 

przygotowany do Rozruchu, w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania od Generalnego 

Wykonawcy powtórnego zawiadomienia, Inżynier potwierdzi gotowość Obiektu do 

Rozruchu oraz potwierdzi zakończenie Prób Odbiorowych. Jeżeli Inżynier Kontraktu 

uzna, że Próby Odbiorowe nadal nie potwierdziły gotowości Obiektu lub jego części do 

Rozruchu, wówczas w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania od Generalnego 

Wykonawcy powtórzonego zawiadomienia, zawiadomi go na piśmie o wszelkich 

Wadach, a powyższa procedura zostanie powtórzona. 

24.10. Generalny Wykonawca, przed rozpoczęciem Rozruchu, usunie wszelkie Wady tak, aby 

Obiekt był w stanie zgodności z wymaganiami Umowy, PFU, Wymaganiami 

Ustawowymi oraz Standardami Inżynieryjnymi i Budowlanymi. 

25. ROZRUCH 

25.1. Próby Końcowe 

25.1.1. Próby końcowe należy przeprowadzić zgodnie z procedurami opracowanymi przez 

Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego, a w zakresie technologii próby 

końcowe zostaną opisane w przygotowanym z odpowiednim wyprzedzeniem, Projekcie 

Rozruchu. Próby Końcowe będą obejmować próby przedrozruchowe, próby rozruchowe 

bez obciążenia oraz próby rozruchowe pod obciążaniem na zasadach określonych w PFU. 

25.1.2. Program Rozruchu zostanie przygotowany przez Generalnego Wykonawcę, przez 

Podwykonawców Generalnego Wykonawcy i producentów urządzeń, a także w oparciu o 

instrukcje Inżyniera Kontraktu, Standardy Inżynieryjne i Budowlane oraz wymagania 

szczegółowe opisane w PFU. Próby Końcowe nie zostaną uznane za zakończone ze 

skutkiem pozytywnym do czasu wykazania całkowitej zdolności Prac do pełnego i 

prawidłowego funkcjonowania bez zagrożenia środowiska, a także do funkcjonowania w 

pełni zgodnie z Wymaganiami Ustawowymi oraz PFU, a w szczególności z parametrami 
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określonymi w wyciągu z PFU („wykaz podstawowych wartości parametrów ruchowych 

Obiektu”), stanowiącym Załącznik 2.2 Umowy. 

25.1.3. W trakcie Prób Końcowych Generalny Wykonawca zademonstruje osiąganie przez Obiekt 

parametrów technicznych i funkcjonalnych określonych w PFU zgodnie z Programem 

Rozruchu. Jeśli Próby Końcowe zakończą się pozytywnie, Generalny Wykonawca 

zawiadomi o tym na piśmie Inżyniera Kontraktu. 

25.1.4. Zamawiający Wykonawca, na własny koszt, zapewni niezbędne materiały eksploatacyjne, 

takie jak smary, paliwa, media, zagospodarowanie odpadów. Odpady w odpowiedniej 

ilości niezbędnej na potrzeby rozruchu zapewni Zamawiający. Wyprodukowane w czasie 

prób paliwo alternatywne, nie spełniające wymagań zostanie zutylizowane przez 

Wykonawcę na jego koszt.  

25.1.5. Jeżeli Inżynier Kontraktu uzna, że Próby Końcowe zostały w pomyślny sposób 

zrealizowane, Strony sporządzą odpowiedni protokół. W przypadku stwierdzenia Wad 

nieistotnych, Generalny Wykonawca na własny koszt usunie te Wady w terminie 

uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu. 

25.1.6. Jeżeli Inżynier Kontraktu stwierdzi, że Próby Końcowe nie zostały zrealizowane w sposób 

pomyślny, w związku z wystąpieniem istotnych Wad z punktu widzenia właściwej i 

bezpiecznej eksploatacji Obiektu oraz technologii wykonywania Ruchu Próbnego, Strony 

sporządzą odpowiedni protokół. Generalny Wykonawca na własny koszt usunie te Wady 

i powtórzy Próby Końcowe w zakresie oraz terminach uzgodnionych z Inżynierem 

Kontraktu. 

25.2. Ruch Próbny 

25.2.1. Pomiary Gwarancyjne 

a) Pomiary Gwarancyjne zostaną przeprowadzone przez Generalnego 

Wykonawcę w ramach Ruchu Próbnego. Wykonawcą Pomiarów 

Gwarancyjnych będzie zaangażowana i opłacona przez Generalnego 

Wykonawcę, po konsultacji z Inżynierem Kontraktu, niezależna od 

Wykonawcy i Zamawiającego, specjalistyczna firma mająca odpowiednie 

doświadczenie i kwalifikacje w zakresie wykonywania badań i pomiarów oraz 

potencjał techniczny i osobowy, pozwalający na wykonanie pomiarów 

gwarancyjnych w pełnym zakresie. 

b) Inżynier Kontraktu lub zaangażowana przez niego specjalistyczna firma 

będzie nadzorować pełen cykl Pomiarów Gwarancyjnych. 

c) Procedura wykonania Pomiarów Gwarancyjnych, wystawienia i podpisania 

protokołu Pomiarów Gwarancyjnych zostanie zawarta w dokumentacji 

Programu Rozruchu. 

d) Generalny Wykonawca gwarantuje, że podczas Pomiarów Gwarancyjnych 

Obiekt i wszystkie jego części spełnią wymagania ogólne, wymagania 

szczegółowe oraz wymagania technologiczne określone w PFU. 

25.2.2. Próba Nieprzerwanej Pracy Obiektu 
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a) W trakcie Ruchu Próbnego, po przeprowadzeniu Pomiarów Gwarancyjnych z 

wynikiem pozytywnym, Generalny Wykonawca jest zobowiązany 

przeprowadzić Próbę Nieprzerwanej Pracy Obiektu. Po uzyskaniu uprzednio 

pisemnej zgody Inżyniera  Kontraktu, Generalny Wykonawca może 

rozpocząć Próbę Nieprzerwanej Pracy Obiektu przed zakończeniem pełnego 

programu Pomiarów Gwarancyjnych i kontynuować niektóre Pomiary 

Gwarancyjne w czasie Próby Nieprzerwanej Pracy Obiektu. 

b) Czas trwania Próby Nieprzerwanej Pracy Obiektu będzie wynosił co najmniej 

jedną zmianę roboczą tj. 15 godzin. 

c) Termin rozpoczęcia i zakończenia Próby Nieprzerwanej Pracy Obiektu 

zostanie oficjalnie zgłoszony przez Generalnego Wykonawcę i uzgodniony z 

Inżynierem Kontraktu. 

d) W trakcie trwania Próby Nieprzerwanej Pracy Obiektu, Obiekt będzie 

pracować z obciążeniem wynikającym z planu pracy Obiektu, uzgodnionym 

pomiędzy Zamawiającym. 

e) Generalny Wykonawca doręczy Inżynierowi Kontraktu protokół z Próby 

Nieprzerwanej Pracy Obiektu. Protokół ten podlega zatwierdzeniu przez 

Inżyniera  Kontraktu w terminie 7 (siedmiu) dni od jego doręczenia. 

25.3. Zakończenie Realizacji 

25.3.1. Po pozytywnym zakończeniu Ruchu Próbnego oraz po zatwierdzeniu przez Inżyniera 

Kontraktu odpowiednich protokołów, które Generalny Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć zgodnie z Umową i po wystawieniu odpowiednich świadectw przez Inżyniera 

Kontraktu zgodnie z niniejszą KLAUZULĄ 25 i opisanych w Umowie, Generalny 

Wykonawca jest uprawniony do doręczenia pisemnego wezwania wzywającego Inżyniera 

Kontraktu do wydania Świadectwa Zakończenia Realizacji. 

25.3.2. W terminie 14 (czternastu) dni po otrzymaniu od Generalnego Wykonawcy wezwania 

zgodnie z KLAUZULĄ 25.3.1 powyżej i pod warunkiem dostarczenia Zamawiającemu 

przez Generalnego Wykonawcę następujących dokumentów: 

(a) instrukcji dotyczących eksploatacji i konserwacji (w szczególności ich 

serwisowania) oraz rysunków Obiektu w tym jego poszczególnych elementów, 

określonych w Umowie, które mają zostać dostarczone przed przejęciem 

Obiektu zgodnie z postanowieniami Umowy, a jakie mogą być zasadnie 

wymagane przez Zamawiającego dla bezpiecznej i niezawodnej eksploatacji 

Obiektu; 

(b) pisemnych potwierdzeń, jakie mogą być zasadnie wymagane przez 

Zamawiającego, że tytuł do wszystkich Urządzeń i Wyposażenia dostarczonego 

w związku z Obiektem, przez Generalnego Wykonawcę, został przeniesiony na 

Zamawiającego bez żadnych obciążeń; oraz 

(c) dowodów na piśmie, jakie mogą być zasadnie wymagane przez 

Zamawiającego, stwierdzających, że Generalny Wykonawca przestrzegał 

wszystkich Wymagań Ustawowych i uzyskał wszystkie odnośne pozwolenia 
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dotyczące projektu i budowy Obiektu, które był zobowiązany przestrzegać lub 

uzyskać; 

Inżynier Kontraktu albo wystawi Świadectwo Zakończenia Realizacji,  

stwierdzające, że nastąpiło Zakończenie Realizacji albo zawiadomi Generalnego 

Wykonawcę na piśmie o Wadach istotnych, a w szczególności istotnych z punktu 

widzenia właściwej i bezpiecznej eksploatacji Obiektu. Świadectwo Zakończenia 

Realizacji jest świadectwem pomyślnego Zakończenia Realizacji zgodnie z 

Umową i będzie uważane za odebranie Obiektu przez Zamawiającego od 

Generalnego Wykonawcy. 

25.3.3. Jeżeli Inżynier Kontraktu zawiadomi Generalnego Wykonawcę o wystąpieniu Wad 

istotnych Obiektu, Generalny Wykonawca, na własny koszt, usunie te Wady i powtórzy 

procedurę określoną w KLAUZULI 25.3.1. 

25.3.4. Jeżeli Inżynier Kontraktu uzna, że Obiekt, lub jego jakakolwiek część, osiągnął etap 

Zakończenia Realizacji, w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania od Generalnego 

Wykonawcy powtórnego zawiadomienia wystawi Świadectwo Zakończenia Realizacji 

stwierdzające, że Obiekt, lub jego część, osiągnął etap Zakończenia Realizacji. 

25.3.5. Jeżeli Inżynier Kontraktu uzna, że Obiekt nie został należycie zrealizowany zgodnie z 

Umową, Inżynier Kontraktu, w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania od Generalnego 

Wykonawcy powtórnego zawiadomienia, zawiadomi pisemnie Generalnego Wykonawcę 

o wszelkich Wadach, a powyższa procedura zostanie powtórzona. 

25.3.6. Postanowienia KLAUZULI 13 stosuje się odpowiednio do wydania Świadectwa 

Zakończenia Realizacji. Jeżeli zgodnie ze Świadectwem Zakończenia Realizacji 

wystawionym przez Inżyniera Kontraktu Zamawiający zaakceptował odbiór Obiektu do 

Pracy Komercyjnej mimo występujących drobnych Wad, Generalny Wykonawca, w 

terminie uzgodnionym przez Strony, zobowiązany jest do usunięcia tych Wad tak, aby 

Obiekt był w stanie całkowitej zgodności z wymaganiami Umowy. Jeżeli Generalny 

Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku, wówczas Zamawiający może usunąć 

powyższe Wady i potrącić ich koszt z płatności należnych Generalnemu Wykonawcy. 

25.4. Akceptacja częściowa 

Dla części Prac obejmującej wykonanie takich obiektów, jak budynki o charakterze 

socjalnym, biurowym i warsztatowym, niezwiązanych bezpośrednio z procesem 

technologicznym Obiektu oraz niewymagających przeprowadzenia Prób Końcowych lub 

Pomiarów Gwarancyjnych, Inżynier Kontraktu może wystawić Świadectwo Zakończenia 

Realizacji tych obiektów, pod warunkiem spełnienia przez Generalnego Wykonawcę 

wymagań opisanych w Umowie. Wystawienie Świadectwa Zakończenia Realizacji dla 

tych obiektów może nastąpić wcześniej niż wystawienie Świadectwa Zakończenia 

Realizacji dla całego Obiektu. Po wydaniu Świadectwa Zakończenia Realizacji dla tych 

obiektów będą one uważane za gotowe do Pracy Komercyjnej, a Zamawiający będzie 

odpowiedzialny za ich utrzymanie, eksploatację i nadzór, zgodnie z opracowaną przez 

Generalnego Wykonawcę dokumentacją oraz przejmie ryzyko ich zniszczenia lub 

uszkodzenia, a ponadto rozpocznie się bieg okresu Odpowiedzialności za Wady dla tych 

obiektów. Zakończenie Realizacji tych obiektów nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z 

odpowiedzialności za ich Wady w Okresie Odpowiedzialności za Wady. 
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25.5. Próby eksploatacyjne 

Po zakończeniu w okresie 1 (pierwszego) roku po Przejęciu Robót w całości, 

Zamawiający przy udziale własnego, przeszkolonego przez Wykonawcę personelu 

przeprowadzi próby eksploatacyjne na wszystkich elementach Prac w ciągłym ruchu 

całego przyjmowanego strumienia odpadów w okresie 1 (jednego) roku. W czasie prób 

eksploatacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru oraz zapewni 

udział odpowiedniego personelu do dyspozycji Zamawiającego oraz udzieli odpowiedzi 

na wszelkie pytania i wątpliwości zgłaszane przez Zamawiającego. Koszty materiałów 

eksploatacyjnych w trakcie prób eksploatacyjnych poniesie Zamawiający. Do 

przeprowadzania prób eksploatacyjnych stosuje się odpowiednio postanowienia 

dotyczące Prób Końcowych. 

 

CZĘŚĆ VI. GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

26. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 

26.1. Generalny Wykonawca gwarantuje, że Obiekt będzie wolny od Wad, w tym w 

Urządzeniach i Wyposażeniu oraz w wykonanych Usługach, Dokumentacji Technicznej 

oraz Informacji Technicznej lub w zakresie jakiegokolwiek ich rezultatu oraz będzie 

spełniać wszystkie wymagania ogólne, wymagania szczegółowe oraz wymagania 

technologiczne określone w PFU.  

26.2. Generalny Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi 

w odniesieniu do całości wykonanych Prac, a w szczególności Obiektu, Urządzeń i 

Wyposażenia, Usług, Dokumentacji Technicznej oraz Informacji Technicznej lub 

jakiekolwiek ich rezultatu, w tym ze względu na wymagania ogólne, wymagania 

szczegółowe oraz wymagania technologiczne, które w sposób istotny wpływają na 

funkcjonowanie, eksploatację, wydajność, zmniejszenie wartość lub użyteczności 

Obiektu,  określone w PFU, zgodnie z postanowieniami niniejszej KLAUZULI 26. 

Niespełnianie przez Obiekt wymagań ogólnych, wymagań szczegółowych lub wymagań 

technologicznych określonych w PFU stanowi wadę istotną. Nie ogranicza to możliwości 

kwalifikowania innych wad, jako wad istotnych. 

26.3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi w stosunku do całości Prac 

objętych niniejszą Umową, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. W celu 

uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, gwarancja jakości oraz rękojmia obejmują 

również wszystkie prace wykonywane przez Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców. Zawarte w niniejszej Umowie oświadczenie Generalnego Wykonawcy 

o udzieleniu gwarancji uznaje się za równoważne wydaniu dokumentu gwarancyjnego. 

Jeżeli Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiającemu także odrębny dokument 

gwarancyjny producenta, a warunki i uprawnienia w nim określone okażą się być mniej 

korzystne dla Zamawiającego od warunków gwarancji i rękojmi wynikających z 

postanowień Umowy, wówczas takie mniej korzystne dla Zamawiającego warunki nie 

mają skutku w stosunku do Zamawiającego. Przyjęcie takiego dokumentu gwarancyjnego 

przez Zamawiającego nie zwalnia ani nie ogranicza w jakimkolwiek stopniu 

odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy. 
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26.4. Okres Odpowiedzialności za Wady z tytułu rękojmi i gwarancji wynosi 5 (pięć) lat 

liczony od Zakończenia Realizacji z zastrzeżeniem okresów ustalonych dla elementów 

wskazanych w PFU 1.4.4 i zarazem wyszczególnionych w poniższej tabeli: 

Lp. Element Obiektu Czas gwarancji 

1.  

Dostarczone maszyny i urządzenia 

stacjonarne w tym przenośniki, 

rozdrabniacze, separatory itp. 

2 lata 

2.  Dostarczone maszyny i urządzenia mobilne 2 lata 

3.  
Dostarczone i zainstalowane instalacje 

(rurociągi, instalacje elektryczne, itp.) 
5 lat 

4.  Pokrycie dachowe 15 lat 

5.  Konstrukcje żelbetowe oraz stalowe 15 lat 

6.  
Izolacje przeciwwilgociowe w tym w 

szczególności fundamenty 
15 lat 

7.  Bramy technologiczne 2 lata 

8.  Układy pompowe  2 lata 

9.  System monitoringu i wizualizacji 2 lata 

10.  System zarządzania  3 lata 

11.  
Dostępność części zamiennych i łatwo 

zużywających się 
10 lat 

 

26.5. W razie wątpliwości, czy w odniesieniu do danego elementu obowiązuje dłuższy czy 

krótszy Okres Odpowiedzialności za Wady, stosuje się okres dłuższy. Jeśli określony 

element wpływa na funkcjonalność użytkową lub żywotność innego elementu lub zespołu 

elementów lub układu stosuje się Okres Odpowiedzialności za Wady właściwy dla tego 

elementu wchodzącego w skład zespołu lub układu, dla którego ustalony jest najdłuższy 

Okres Odpowiedzialności z Wady. Okres Odpowiedzialności za Wady biegnie od daty 

wystawienia Świadectwa Zakończenia Realizacji. Jeżeli w Okresie Odpowiedzialności za 

Wady zostanie wykryta jakakolwiek Wada, wówczas Generalny Wykonawca 

niezwłocznie, po konsultacji i po uzgodnieniu z Zamawiającym sposobu i odpowiednich 

środków usunięcia tej Wady, na swój koszt naprawi, wymieni lub usunie tę Wadę, jak 

również naprawi jakąkolwiek szkodę w Obiekcie, szkodę w majątku lub na osobach 

poniesioną przez Zamawiającego, a wynikłą z tej Wady. 

26.6. Generalny Wykonawca nie będzie zobowiązany do naprawienia, wymiany lub usunięcia 

Wady lub jakiejkolwiek szkody powstałej w związku z albo wynikłej w następstwie 

jakichkolwiek z następujących okoliczności: 

(a) eksploatacji Obiektu przez Zamawiającego niezgodnie z wyraźnymi i 

racjonalnymi instrukcjami Generalnego Wykonawcy; 
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(b) normalnego zużycia Części Zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych, 

zgodnie z wykazem, o którym mowa w PFU i instrukcjach eksploatacyjnych 

Generalnego Wykonawcy; 

(c) modyfikacji lub zmian w Obiekcie dokonanych przez Zamawiającego lub osoby 

trzecie niezgodnie z Umową lub bez uprzedniej pisemnej zgody Generalnego 

Wykonawcy na dokonanie takiej modyfikacji lub zmiany; 

(d) Siły Wyższej. 

26.7. W przypadku wykrycia Wady Zamawiający w terminie uwzględniającym rozsądny czas 

potrzebny do powzięcia stosownych informacji co istoty, charakteru i rodzaju Wady, 

jednak nie krótszym niż 14 (czternaście) dni, zawiadomi o tym na piśmie Generalnego 

Wykonawcę stwierdzając rodzaj każdej takiej Wady i wszystkie inne dostępne informacje 

o niej. Zamawiający umożliwi Generalnemu Wykonawcy inspekcję tej Wady. 

Niedotrzymanie terminu zawiadomienia o Wadach pozostaje bez wpływu na uprawnienia 

Zamawiającego i obowiązki Generalnego Wykonawcy. Wystawienie Świadectwa 

Zakończenia Realizacji pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego oraz 

obowiązki Generalnego Wykonawcy, w tym  w stosunku do Wad, które istniały przed 

wystawieniem Świadectwa Zakończenia Realizacji. Wszelkie wady istniejące przed 

wystawieniem Świadectwa Zakończenia Realizacji, które nie zostały ujawnione przez 

Generalnego Wykonawcę, będą traktowane jako Wady, które Generalny Wykonawca 

zataił przed Zamawiającym. W szczególności Zamawiający jest uprawniony do 

dochodzenia wszelkich roszczeń, jeśli po wystawieniu Świadectwa Zakończenia 

Realizacji okaże się, że Obiekt nie spełniał lub nie spełnia wymagań ogólnych, wymagań 

szczegółowych lub wymagań technologiczne określonych w PFU. 

26.8. Zamawiający zapewni Generalnemu Wykonawcy wszelki niezbędny dostęp do Obiektu 

umożliwiający zrealizowanie wszystkich zobowiązań Generalnego Wykonawcy 

wynikających z postanowień KLAUZULI 26. Generalny Wykonawca, za wiedzą i zgodą 

Zamawiającego, może zabrać każdy element Urządzeń i Wyposażenia lub każdą część 

Obiektu posiadające Wadę, jeżeli rodzaj tej Wady lub uszkodzenia Obiektu lub 

urządzenia wywołanego tą Wadą nie pozwalają na sprawne i szybkie jej usunięcie na 

miejscu. 

26.9. Jeżeli zdaniem Zamawiającego naprawa, wymiana rzeczy dotkniętej Wadą lub usunięcie 

Wady jest tego rodzaju, że może to wpłynąć na sprawność Obiektu lub jego części, 

wówczas Zamawiający może doręczyć Generalnemu Wykonawcy zawiadomienie 

żądające, aby niezwłocznie po wykonaniu prac naprawczych zostały przeprowadzone 

wszelkie niezbędne w takim przypadku próby nowego, naprawionego układu mające na 

celu sprawdzenie poprawności jego działania, a Generalny Wykonawca przeprowadzi tę 

próbę na własny koszt. 

26.10. Jeżeli próby te będą negatywne, Generalny Wykonawca będzie przeprowadzać dalsze 

naprawy i wymiany elementu objętego Wadą, aż do uzyskania pozytywnego wyniku tej 

próby satysfakcjonującego Zamawiającego. Terminy i zakresy powyższych prób zostaną 

uzgodnione pomiędzy Zamawiającym i Generalnym Wykonawcą. Próby te nie będą 

przeprowadzane w mniejszym zakresie niż wymagane dla oryginalnych elementów, 

chyba że zostanie to inaczej uzgodnione między Zamawiającym i Generalnym 

Wykonawcą. 
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26.11. Generalny Wykonawca powinien usunąć Wadę oraz wszelkie wynikłe z niej szkody 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni. Zamawiający może wyznaczyć 

Generalnemu Wykonawcy dłuższy termin, jeśli wynika to z charakteru Wady lub z innych 

okoliczności.  

26.12. Jeśli Generalny Wykonawca nie usunie Wady w wyznaczonym terminie i/lub nie naprawi 

szkody wynikłej z Wady, wówczas Zamawiający może usunąć Wadę we własnym 

zakresie (bez oddzielnego upoważnienia sądu), a koszty tego usunięcia zostaną 

niezwłocznie zwrócone Zamawiającemu przez Generalnego Wykonawcę na pisemne 

żądanie Zamawiającego lub mogą być potrącone przez Zamawiającego z Ceny lub też 

pokryte z Gwarancji Należytego Wykonania. 

26.13. Okres Odpowiedzialności za Wady dla danego elementu lub układu będzie wydłużony o 

czas istnienia Wady. Jeśli w ramach naprawy Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 

rzecz lub element Prac wolny od Wad i/lub usterek albo dokonał naprawy Prac/Obiektu 

objętych gwarancją, wtedy termin gwarancji biegnie na nowo w odniesieniu do takiej 

rzeczy, elementu Prac w zakresie dokonanej naprawy lub Prac w zakresie dokonanej 

naprawy. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do Dokumentacji Technicznej. 

26.14. Jeżeli istniejąca wada ma charakter wady powodującej zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzkiego, należytego bezpieczeństwa Obiektu lub dotyczy istotnych z punktu widzenia 

bezpieczeństwa instalacji w Obiekcie (w szczególności: instalacji elektrycznej, 

klimatyzacji, tryskaczy, hydrantów) lub uniemożliwia lub istotnie utrudnia korzystanie z 

Obiektu, wówczas Generalny Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu wezwania od 

Zamawiającego, przystąpi do usunięcia wady. Przez pojęcie „niezwłocznie" rozumie się 

nie więcej niż 12 (dwanaście) godzin, jeżeli zawiadomienie o wykryciu wady zostało 

doręczone w dniu roboczym, lub 24 (dwadzieścia cztery) godziny, jeżeli zawiadomienie 

zostało doręczone w innym dniu. Jeżeli Generalny Wykonawca nie wykona tego 

obowiązku, wówczas Zamawiający ma prawo usunąć wadę na koszt i ryzyko 

Generalnego Wykonawcy niezwłocznie po upływie terminów określonych w zdaniu 

poprzedzającym. 

26.15. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca uzyska od Podwykonawców lub producentów 

nie będących Podwykonawcami okresy gwarancji jakości dłuższe lub prawa z takich 

gwarancji jakości szersze niż te, do których zobowiązał się wobec Zamawiającego na 

podstawie niniejszej KLAUZULI 26, Generalny Wykonawca przenosi takie prawa na 

Zamawiającego, przy czym przejście to nastąpi z upływem Okresu Odpowiedzialności za 

Wady. 

26.16. Dla zapewnienia nadzoru oraz koordynacji działań przy usuwaniu Wad w Okresie 

Odpowiedzialności za Wady, Generalny Wykonawca wyznaczy Inżyniera 

Gwarancyjnego nie później niż w dniu rozpoczęcia wykonywania Prac. Generalny 

Wykonawca nie będzie, bez uprzedniego pisemnego powiadomienia Zamawiającego, 

odwoływać Inżyniera Gwarancyjnego. Zamawiający będzie uprawniony do wyrażenia w 

terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych pisemnej opinii w przedmiocie odwołania 

Inżyniera Gwarancyjnego i nowego Inżyniera gwarancyjnego wyznaczonego przez 

Generalnego Wykonawcę. Zmiana Inżyniera Gwarancyjnego nie będzie stanowiła 

zmiany Umowy. 

CZĘŚĆ VII. PODZIAŁ RYZYKA 
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27. PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA 

27.1. Prawa własności Urządzeń i Wyposażenia oraz Części Zamiennych przechodzą na 

Zamawiającego z chwilą dokonania choćby częściowej płatności za dane Urządzenia i 

Wyposażenie na podstawie przejściowego rozliczenia lub z chwilą dostarczenia na Teren 

Budowy, w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej. Sprzęt Generalnego Wykonawcy 

należący do Generalnego Wykonawcy lub jego Podwykonawców, używany do realizacji 

Umowy, pozostanie własnością Generalnego Wykonawcy lub jego Podwykonawców. 

27.2. Niezależnie od przeniesienia własności Urządzeń i Wyposażenia, Generalny Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za nadzór i utrzymanie tych Urządzeń i Wyposażenia, oraz 

ryzyko ich utraty lub uszkodzenia raz wszelkie ryzyka dotyczące bezpieczeństwa i 

wyrządzenia jakiejkolwiek szkody przez te Urządzenia i Wyposażenie aż do czasu 

wystawienia Świadectwa Zakończenia Realizacji. Fakt zaakceptowania przez 

Zamawiającego danego Etapu Realizacji oraz przejście własności Urządzeń i 

Wyposażenia pozostają bez jakiegokolwiek wpływu na prawo Zamawiającego odmowy 

zaakceptowania kolejnych Etapów Realizacji. 

27.3. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za nadzór i utrzymanie Obiektu lub jego 

części, aż do Wystawienia Świadectwa Zakończenia Realizacji, z wyłączeniem części 

Obiektu przejętych przez Zamawiającego do eksploatacji przed Zakończeniem Realizacji, 

na podstawie Świadectw Zakończenia Etapu Realizacji. W tym okresie Generalny 

Wykonawca jest również odpowiedzialny za wszelkie szkody w Obiekcie. 

28. RYZYKO BŁĘDÓW W DOKUMENTACJI ZAMAWIAJĄCEGO 

28.1. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zbadania dokumentów 

Zamawiającego (włącznie z wszelką dokumentacją posiadaną przez Zamawiającego) oraz 

oświadcza, że zapoznał się i zbadał wszelkie dokumenty otrzymane od Zamawiającego 

przed podpisaniem Umowy. W terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpoczęcia, 

Wykonawca złoży Inżynierowi Kontraktu oświadczenie o zamiarze wykorzystania 

jakichkolwiek innych dokumentów Zamawiającego oraz o stwierdzonych błędach, 

nieprawidłowościach lub wadach w tych dokumentach Zamawiającego. 

28.2. W terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania stanowiska Inżyniera Kontraktu w 

przedmiocie zgłoszonych błędów oraz propozycji ich usunięcia lub poprawienia, 

Wykonawca złoży oświadczenie o przejęciu tych dokumentów Zamawiającego, które 

zamierza wykorzystać w całości lub w części. Złożenie w/w oświadczenia będzie 

równoznaczne ze stwierdzeniem, że Generalny Wykonawca staje się odpowiedzialny za 

wszystkie błędy, pominięcia, niejasności, niespójności, niewystarczające informacje lub 

inne wady, których nie zgłosił i w razie ich wystąpienia obowiązany jest do poprawy 

zarówno tych dokumentów, jak i odpowiednich Prac, na własny koszt, pod nadzorem 

Inżyniera Kontraktu. 

28.3. Jeżeli w Obiekcie lub w jego części albo w tymczasowych instalacjach Generalnego 

Wykonawcy wystąpi szkoda spowodowana jakimkolwiek zastosowaniem lub oparciem 

się na błędnym projekcie, danych lub specyfikacji dostarczonych lub wyznaczonych przez 

lub w imieniu Zamawiającego, Generalny Wykonawca, nie może się na to powoływać 

jeżeli nie dopełnił obowiązków dotyczących przeprowadzenia własnych badań, analiz i 
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opracowań oraz uaktualnienia, skorygowania i uzupełnienia wszelkich danych, zgodnie z 

postanowieniami Umowy oraz PFU.  

29. ZWOLNIENIE ZAMAWIAJĄCEGO Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ 

WYKONAWCĘ 

29.1. Niezależnie od wszelkich innych postanowień Umowy oraz rozwijając postanowienia 

KLAUZULI 9.8, Generalny Wykonawca zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności 

w zakresie wszelkich procesów sądowych, postępowań administracyjnych, roszczeń, 

szkód, grzywien, kar, kosztów i wydatków jakiegokolwiek rodzaju, włączając w to 

zasądzone koszty obsługi prawnej, a w szczególności związanych z: (i) naruszeniem 

Wymogów Ustawowych, (ii) powstałą odpowiedzialnością cywilną, karną lub 

administracyjną, (iii) a także w szczególności ze szkodami osoby trzeciej powstałymi w 

wyniku wykonywania Umowy, a także ze śmiercią lub zranieniem jakiejkolwiek osoby 

albo uszkodzeniem jakiejkolwiek rzeczy (innej niż Obiekt), które zdarzyły się przed 

końcem Okresu Odpowiedzialności za Wady, włączając jego ewentualne przedłużenie, 

zaistniałymi w związku z realizacją Umowy na skutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań Generalnego Wykonawcy lub jego Podwykonawców. 

29.2. Jeżeli przeciwko Zamawiającemu zostanie wytoczone powództwo albo zostanie 

zgłoszone roszczenie, za które zgodnie z KLAUZULĄ 29.1 powyżej, przejmuje 

odpowiedzialność Generalny Wykonawca, wówczas Zamawiający, niezwłocznie, 

zawiadomi o tym Generalnego Wykonawcę, który zobowiązuje się i będzie uprawniony 

na własny koszt uczestniczyć w takim postępowaniu i wejść, o ile będzie taka prawna 

możliwość, w miejsce Zamawiającego lub przystąpić jako interwenient uboczny, jak 

również może przeprowadzać negocjacje w celu rozstrzygnięcia tych postępowań. 

Zamawiający zobowiązuje się nie uznawać roszczeń ani nie zawierać ugody z osobą 

podnoszącą roszczenia, bez pisemnej zgody Generalnego Wykonawcy. 

30. UBEZPIECZENIA  

30.1.  [UBEZPIECZENIE ZAWARTE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO] Zamawiający 

zawrze na swój koszt umowę ubezpieczenia ryzyk budowy - montażu  CAR/EAR we 

własnym imieniu i na własną rzecz oraz wszystkich Wykonawców                             i 

Podwykonawców każdego szczebla, Inżynierów, Doradców Technicznych, Architektów, 

konsultantów, Służb Inspekcyjnych i Dostawców wykonujących prace na terenie budowy 

wyłącznie w zakresie działań realizowanych na terenie budowy, oraz wszystkich 

pozostałych osób i podmiotów formalnie zaangażowanych w realizację Kontraktu 

(Ubezpieczeni) w ramach swoich odnośnych interesów, praw, obowiązków, działań i 

zaniechań związanych z wykonaniem Umowy. 

30.2. Ubezpieczenie będzie utrzymane w całym okresie realizacji kontraktu tj. od dnia wejścia 

na plac budowy pierwszego wykonawcy lub rozładowania pierwszej dostawy do dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego bądź innego dokumentu uprawniającego do 

oddania inwestycji do użytkowania. 

30.3. Ubezpieczenie zostanie zawarte w systemie od wszystkich ryzyk (construction all risks/ 

ereaction all risks insurance). Ochroną zostaną objęte szkody, które mogą powstać w 

związku z nagłymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami podczas fazy budowy/montażu 

(ochroną ubezpieczeniową objęte będą wykonane roboty oraz mienie, m.in. w trakcie 



Strona 87 z 117 

 

budowy, montażu, prób i testów lub składowania w miejscu ubezpieczenia (teren budowy 

oraz miejsca składowania poza nim), w tym dostawy inwestorskie – jeśli będą 

występowały), na sumę ubezpieczenia odpowiadającą wynagrodzeniu netto (bez podatku 

VAT) powiększoną o wartość dostaw Inwestorskich (jeśli będą występowały). 

30.4. Ubezpieczenie w zakresie uwzględniającym rozsądną handlowo ofertę będzie zawarte na 

warunkach odpowiadających co najmniej standardowi warunków monachijskich (Munich 

Re). Podstawowy zakres ubezpieczenia zostanie rozszerzony przynajmniej o następujące 

klauzule dodatkowe:  

a) klauzula 001 – ubezpieczenie ryzyka rozruchów i strajków; 

b) okres gwarancyjny - konserwacja rozszerzone pokrycie - klauzula 004 - w okresie 

nie krótszym niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego; 

c) okres gwarancyjny – konserwacja prosta - klauzula 003 - w okresie nie krótszym 

niż  24 miesiące po zakończeniu obowiązywania klauzuli 004; 

d) ryzyko dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej 

i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego; 

e) ryzyko prób i testów w tym prób gorących – dopuszcza się limit czasowy 

uzależniony od rzeczywistej długości prób i testów (zakres zgodny co najmniej z 

klauzulą 100); 

f) ryzyko projektanta i producenta - klauzula 115/200 lub odpowiadająca temu 

standardowi; 

g) pokrycie ryzyka części wadliwych; 

h) ryzyko szkód w mieniu otaczającym; 

i) klauzula 013 – ubezpieczenie od składowania poza trenem budowy - 

ubezpieczone będą szkody w ubezpieczonym mieniu składowanym poza placem 

budowy; 

j) ryzyko dodatkowych kosztów wynagrodzenia ekspertów/rzeczoznawców; 

k) klauzula wzrostu wartości kontraktu - przynajmniej 120% pierwotnej sumy 

ubezpieczenia; 

l) klauzula 113 - ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca 

dostaw/magazynów/producentów na teren budowy z włączeniem szkód podczas 

załadunku i rozładunku; 

m) klauzulę reprezentantów; 

n) klauzulę wstrzymania prac (standstill cover); 

o) klauzulę ukończonych etapów budowy i częściowo odebranych do użytkowania 

(klauzula 116 i 116/1) 

p) klauzula pokrycia kosztów działań, mających na celu zapobieżenie szkodzie lub 

zmniejszenie jej rozmiarów jak również kosztów usunięcia pozostałości po 

szkodzie. 

30.5. Wyłączenia odpowiedzialności, klauzule zawężające lub obostrzające ochronę, limity 

odpowiedzialności oraz franszyzy redukcyjne będą stosowane w zakresie zgodnym z 

praktyką rynkową na dzień negocjowania i zawierania umowy ubezpieczenia. Generalny 

Wykonawca, Wykonawca, Podwykonawca lub dalsi podwykonawcy zobowiązani będą 

do przestrzegania wytycznych ubezpieczyciela w zakresie prowadzenia prac 

budowlanych. 

30.6. Odszkodowania należne z tytułu umowy ubezpieczenia: Generalnemu Wykonawcy, 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom lub innym podmiotom 
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objętych Umową będą płatne Generalnego Wykonawcy, Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy za pośrednictwem Inwestora i mogą być przeznaczone 

przez Generalnego Wykonawcę, Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszych 

podwykonawców wyłącznie na przywrócenie stanu sprzed powstania szkody. 

Zamawiający może z kwot odszkodowań, o których mowa w zdaniu poprzednim, 

potrącać swoje należności wobec Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszych podwykonawców lub innych podmiotów objętych Umową. 

30.7. W przypadku wypłaty odszkodowania każdy z ubezpieczonych uczestniczy we 

franszyzach/ udziałach własnych w  takiej proporcji, w jakiej uczestniczy w wypłaconym 

odszkodowaniu w związku z jednym zdarzeniem losowym. 

[UBEZPIECZENIE ZAWARTE PRZEZ WYKONAWCĘ] 

 

30.8. Wykonawca na własny koszt ubezpieczy i zapewni ciągłość ochrony ubezpieczeniowej 

przez cały okres obowiązywania Umowy w zakresie następujących ryzyk: 

30.8.1. Ubezpieczenia kluczowych maszyn budowano-montażowych Wykonawcy, 

Podwykonawców, dalszych podwykonawców; 

30.8.2. Ubezpieczenie mienia w transporcie; 

30.8.3. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej; 

30.9. Ubezpieczenie kluczowych maszyn budowlano - montażowych Wykonawcy, 

Podwykonawców i dalszych podwykonawców: 

30.9.1. Wykonawca zawrze (lub w odniesieniu do sprzętu Podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców wyegzekwuje od nich zawarcie) umowy ubezpieczenia na bazie 

wszystkich ryzyk [construction plant machinery] maszyn, urządzeń i pojazdów 

wolnobieżnych używanych do realizacji Umowy. 

30.9.2. Przedmiot ubezpieczenia: niezależnie od formy własności wszystkie kluczowe maszyny, 

urządzenia, sprzęt budowlany, będący własnością, najmowany lub używany przez  

Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych podwykonawców na Placu Budowy. Przez 

kluczowe maszyny, urządzenia, sprzęt budowlany należy rozumieć maszyny, urządzenia, 

sprzęt budowlany, którego wartość jednostkowa nowo odtworzeniowa przekracza 

400.000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych).  

30.9.3. Okres ubezpieczenia i odpowiedzialności ubezpieczyciela: nie później niż od daty 

wprowadzenia na Placu Budowy, aż do momentu ich trwałego usunięcia               z Placu 

Budowy. 

30.9.4. Zakres ubezpieczenia: na bazie tzw. „wszystkich ryzyk maszyn budowlanych” 

[construction plant machinery]. 

30.9.5. Zakres terytorialny obejmie w szczególności Plac Budowy, z zastrzeżeniem, że dla ryzyk 

transportowych ochrona obowiązuje na trasie transportu lub przemieszczania się na Plac 

Budowy. 
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30.9.6. Franszyzy lub udział własny nie mogą być wyższe niż przyjęte w ramach dobrych praktyk 

rynkowych na dzień zawierania umów ubezpieczenia dla poszczególnych maszyn, 

urządzeń. 

30.10. Ubezpieczenie mienia w transporcie: 

30.10.1. Wykonawca zawrze umowę ubezpieczenia mienia w transporcie dla planowanych dostaw, 

nie później niż dzień przed rozpoczęciem pierwszego transportu/ tranzytu/ od dnia 

otrzymania zawiadomienia o gotowości do pierwszej wysyłki, do dnia zakończenia 

rozładunku ostatnich produktów na Teren Budowy. 

30.10.2. Ubezpieczonymi w ramach umowy ubezpieczenia mienia w transporcie będą: 

Zamawiający, Wierzyciele (jeżeli istnieją), Wykonawca i Podwykonawcy dowolnego 

szczebla, pracownicy i przedstawiciele powyższych podmiotów. 

30.10.3. Ubezpieczenie będzie zawarte na sumę ubezpieczenia odpowiadającą  maksymalnej 

wartości ładunku na jednym środku transportu i/lub w miejscu składowania. W przypadku 

CIF zadeklarowana suma ubezpieczenia powinna odpowiadać 110% maksymalnej 

wartości ładunku. 

30.10.4. Zakres ochrony ubezpieczeniowej powinien być co najmniej równoważny ochronie 

wynikającej z instytutowej klauzuli ładunkowej (A) ICC (A) 1/1/0, o ile warunki i klauzule 

ograniczające mogą być stosowane zgodnie z aktualnie obowiązująca praktyka rynkową. 

30.10.5. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować: 

a) Automatyczną ochronę dla ponownej wysyłki; 

b) Ubezpieczenie czasowego składowania. 

30.10.6. Dodatkowe klauzule (ewentualne ograniczenia, jeśli wymaga tego Ubezpieczyciel). 

a) Klauzula 50/50; 

b) Instytutowe klauzule ładunkowe „A”,  

c) Instytutowe klauzule ładunkowe (ładunki lotnicze), 

d) Instytutowe klauzule strajkowe (ładunkowe), 

e) Instytutowa klauzula o wymianie, 

f) Instytutowa klauzula klasyfikacyjna (CI 3541/1/2001), 

g) Klauzula akumulacji; 

h) pokrycie kosztów usuwania pozostałości w wysokości min. 10% wartości 

ładunku (maksimum do ustalenia), 

30.10.7. Wyłączenia odpowiedzialności, klauzule zawężające, limity odpowiedzialności oraz 

franszyzy redukcyjne będą stosowane w zakresie zgodnym z praktyką rynkową na dzień 

negocjowania i zawierania umowy ubezpieczenia. 

30.11. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej i posiadanego mienia: 

30.11.1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, posiadania oraz 

użytkowania mienia dotyczącej przedmiotowego kontraktu (umowa dedykowana pod 

kontrakt), obejmującej szkody, które mogą powstać w czasie lub w związku z realizacją 

Umowy, a także szkody związane z działaniami Podwykonawców. 
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30.11.2. Zakres ochrony powinien obejmować szkody osobowe i szkody rzeczowe, zarówno w 

postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum cessans) 

powstałe w trakcie okresu ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmie ochroną 

odpowiedzialność Zamawiającego, Wykonawcy (Konsorcjum Wykonawców), 

Podwykonawców (i ich przedstawicieli) zatrudnieni przy realizacji części Umowy, osoby 

przeprowadzające uruchomienia i pomiary oraz wszelkie inne osoby zatrudnione w 

związku z wykonywaniem Umowy. Zakres ochrony winien obejmować odpowiedzialność 

wzajemną między podmiotami objętymi ochroną na podstawie wymaganej umowy 

ubezpieczenia. 

30.11.3. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC będzie dodatkowo obejmować w 

szczególności: 

a) szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem; 

b) szkody wyrządzone przez podwykonawców i dalszych wykonawców; 

c) szkody nie będące następstwem szkód osobowych, ani szkód 

rzeczowych (tzw. czyste straty finansowe) z limitem 

odpowiedzialności min. 10.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w 

okresie ubezpieczenia; 

d) szkody spowodowane wadą produktu lub wykonanej usługi; 

e) szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w 

użytkowanie odbiorcy (completed operations);  

f) szkody polegające na poniesieniu kosztów dodatkowych na demontaż 

wadliwego produktu oraz montaż produktu wolnego od wad, z limitem 

odpowiedzialności min. 10 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w 

okresie ubezpieczenia; 

g) szkody powstałe podczas prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych, 

prac prowadzonych przy użyciu materiałów wybuchowych, młotów 

pneumatycznych, hydraulicznych lub kafarów innych podobnych 

urządzeń w związku z prowadzonymi pracami kontraktowymi; 

h) szkody rzeczowe powstałe wskutek wibracji, osłabienia elementów 

nośnych albo usunięcia się lub osłabienia nośności gruntu polegające 

na zawaleniu się obiektu budowlanego, oderwania się części obiektu 

budowlanego, pęknięciu jeżeli zagraża to stabilności budynku lub 

budowli – z limitem odpowiedzialności min. 20 000 000 zł na jeden i 

wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że 

szkody osobowe będą pokryte do pełnej wysokości sumy gwarancyjnej 

i) szkody powstałe w instalacjach podziemnych;  

j) szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegające 

obowiązkowemu ubezpieczeniu OC  

k) szkody powstałe w mieniu powierzonym  (pozostającym pod opieką 

lub pod kontrola podwykonawców) – dopuszczalna granica wynosi 

20.000.0000 zł 

l) szkody powstałe w mieniu będącym przedmiotem usługi, naprawy, 

obróbki,  

m) szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych;  

n) szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku                                          

z zanieczyszczeniem środowiska substancjami szkodliwymi wynikłe 
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wskutek zdarzenia o charakterze nagłym i przypadkowym, w tym 

zanieczyszczania powietrza, wody, gruntów, drzewostanu lasów i 

parków, z limitem odpowiedzialności co najmniej 10 000 000 zł na 

jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;  

o) szkody poniesione przez pracowników (OC pracodawcy);  

p) Franszyza lub udział własny będą ustalone na rozsądnym poziomie 

rynkowym, w wysokości nieprzekraczającej 10 000 zł dla szkód 

rzeczowych oraz 10% odszkodowania, nie mniej niż 10 000 zł dla 

czystych strat finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i 

udziałów własnych w odniesieniu do szkód osobowych.  

30.11.4. Ubezpieczenia OC Wykonawcy będzie obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową, 

kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż 50 000 000,00 zł na jeden i wszystkie 

wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia – suma gwarancyjna dedykowana dla 

przedmiotowej Umowy. 

30.12. Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej Projektantów: 

30.12.1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia OC 

zawodowej obejmującej ochroną odpowiedzialność Wykonawcy (Konsorcjum 

Wykonawców) oraz osób, którymi posługuje się on w związku z realizacją Umowy, w tym 

także Podwykonawców z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) 

oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność 

kontraktowa), w związku z nieprawidłowymi działaniami lub zaniechaniami zawodowymi 

mającymi miejsce w okresie ubezpieczenia (act committed). 

30.12.2. Okres ubezpieczenia obejmować będzie co najmniej okres obowiązywania Umowy oraz 

okres, przed którym wykonano wszelkie prace projektowo- dokumentacyjne niezbędne do 

realizacji Umowy. 

30.12.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia ubezpieczenia na bazie claims made z 

zastrzeżeniem zastosowania okresu dodatkowego na zgłaszanie roszczeń obejmującego 3 

lata od daty zakończenia okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości.   

30.12.4. Zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej powinien 

obejmować szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe, zarówno w 

postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum 

cessans). Ochrona ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na: 

a) szkody wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczonego (każdego 

stopnia), w zakresie obejmującym realizowane przez nich prace; 

b) koszty przebudowy, rekonstrukcji przedmiotu prac projektowych 

nawet wtedy, gdy nie doszło do wyrządzenia szkody w mieniu 

polegającej na uszkodzeniu lub zniszczeniu, a wnoszona budowla jest 

dotknięta wadą; 

c) koszty przeprojektowania, które zostaną poniesione przez osobę 

trzecią w następstwie szkody wynikłej z uchybienia ubezpieczonego; 

d) szkody polegające na konieczności poniesienia przez osoby trzecie 

kosztów w związku z nałożonymi karami, grzywnami, sankcjami, 

odszkodowaniami, należnościami, o ile wynikają z uchybień 

ubezpieczonego; 
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e) szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminów lub 

kosztów, o ile stanowi ono następstwo uchybienia ubezpieczonego; 

f) szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z 

zanieczyszczeniem środowiska, z limitem odpowiedzialności min. 5 

000 000 zł; 

g) franszyza lub udział własny będą ustalone na rozsądnym poziomie 

rynkowym w wysokości nieprzekraczającej 20 000 zł dla szkód 

rzeczowych, 10% odszkodowania, nie mniej niż 10 000 zł dla czystych 

strat finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów 

własnych w odniesieniu do szkód osobowych. 

h) szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem; 

30.12.5. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej będzie obejmować 

odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż 20 

000 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia – suma 

gwarancyjna dedykowana dla przedmiotowej Umowy. Ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej zawodowej będzie obejmować wszelkie usługi projektowe, wynikające z 

pełnienia funkcji w budownictwie, usługi im towarzyszące jak nadzór autorski, inwestorski 

o ile będą wykonywane w związku z realizacją Umowy. 

30.13.  Ubezpieczenie – Postanowienia Ogólne 

30.13.1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu odpowiednie polisy ubezpieczeniowe 

potwierdzające zawarcie przez niego umów ubezpieczenia, a także warunków na jakich 

ubezpieczenia zostały zawarte wraz z dowodami opłacenia składek (jeżeli ochrona 

ubezpieczeniowa zależy od płatności składki) dla każdej ze wskazanych umów 

ubezpieczenia w terminie 10 dni od zawarcia Umowy. Jeżeli składka jest płatna w ratach, 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu potwierdzenie opłacenia każdej raty nie później 

niż w dniu płatności określonym w umowie ubezpieczenia. Zamawiający dopuszcza 

możliwość złożenia innych dokumentów potwierdzających zawarcie umowy 

ubezpieczenia na wymaganych warunkach oraz istnienie ważnej ochrony 

ubezpieczeniowej – np. certyfikatów wystawionych przez ubezpieczyciela lub brokera – o 

ile dokumenty te zawierają szczegółowe informacje o warunkach udzielanej ochrony 

ubezpieczeniowej. 

30.13.2. Jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy ma upłynąć okres ubezpieczenia z tytułu 

jakiejkolwiek wymaganej umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwłocznie i bez 

wezwania dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie bieżącej 

lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami Umowy, w terminie 

najpóźniej 7 dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia. Do tych dokumentów 

stosuje się odpowiednio postanowienia KLAUZULI 30.13.1 powyżej. W każdym 

przypadku Wykonawca zapewni ciągłość ochrony ubezpieczeniowej. 

30.13.3. Treść powyższych dokumentów powinna zapewnić Zamawiającemu możliwość 

weryfikacji realizacji wymogów Umowy, w tym w szczególności w zakresie wysokości 

sum gwarancyjnych/sum ubezpieczenia, limitów odpowiedzialności, mających 

zastosowanie franszyz lub udziałów własnych, okresu ubezpieczenia. 

30.13.4. W przypadku wymaganego Umową dokumentu sporządzonego w języku innym niż język 

polski, Wykonawca powinien przekazać taki dokument każdorazowo wraz z jego 

tłumaczeniem na język polski. 

30.13.5. Jeżeli wskazane powyżej umowy ubezpieczenia nie zostaną zawarte lub jeśli dokumenty 

potwierdzające ich zawarcie i ich warunki (w tym opłacenie składki, o ile będą wymagane) 
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nie zostaną dostarczone w terminie bądź zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść 

Zamawiającego od zakresu wskazanego w Umowie, lub zapisy umów ubezpieczenia 

zostaną zmienione w jakikolwiek sposób i stopniu na niekorzyść Zamawiającego bez 

zgody Zamawiającego, bądź gdy Wykonawca świadomie wprowadzi w błąd 

Zamawiającego co do istnienia lub warunków tych umów ubezpieczenia. 

a) do czasu przedstawienia Zmawiającemu dokumentów, o których 

mowa w KLAUZULI 30.13.1 lub w KLAUZULI 30.13.2, 

spełniających wymagania Umowy, Zamawiający może wstrzymać się 

z zapłatą Wykonawcy Wynagrodzenia, bez jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy z tego tytułu, lub 

b) Zamawiający może samodzielnie zawrzeć stosowne umowy 

ubezpieczenia na koszt  i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający może 

obciążyć Wykonawcę kosztami, w tym składką oraz odsetkami, 

jakiejkolwiek tak zawartej umowy ubezpieczenia, wzywając 

Wykonawcę do zapłaty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania lub 

dokonując potrącenia z Wynagrodzenia Wykonawcy. 

30.13.6. Obowiązek Wykonawcy do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń 

nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności 

wynikającej z niniejszej Umowy. 

30.13.7. Niezależnie od ubezpieczeń wskazanych poniżej, w okresie obowiązywania Umowy, 

Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy wszelkie inne, wymagane przez prawo umowy 

ubezpieczenia, w tym Wykonawca zapewni, żeby wszystkie osoby pełniące samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie w ramach realizacji Umowy posiadały, przez okres 

wykonywania przez nie zadań, polisy ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej na 

sumy gwarancyjne nie mniejsze niż wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnych polis ubezpieczeniowych na 

każde żądanie Zamawiającego. 

30.13.8. Zamawiający dopuszcza przedstawienie polisy ubezpieczeniowej z sumą gwarancyjną 

(oraz innymi kwotami, w tym sublimitami) wyrażoną w EUR (euro) lub w zł (złoty polski) 

lub w USD (dolar amerykański) lub GBP (funt brytyjski). W takim przypadku 

Zamawiający zweryfikuje wysokość sumy gwarancyjnej (oraz innych kwot) z 

wymaganiami Umowy (z kwotami wyrażonymi w Umowie w zł), na podstawie 

najaktualniejszego kursu średniego NBP danej waluty obcej według stanu na dzień 

przedłożenia dokumentu Zamawiającemu. 

30.13.9. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy zaangażowani 

bezpośrednio lub pośrednio w realizację Obiektu (Zamawiający, Generalny Wykonawca i 

Podwykonawcy) udzielą sobie pomocy i będą współpracować w celu uzyskania 

odszkodowania ubezpieczeniowego w możliwe krótkim czasie. W odniesieniu do roszczeń 

ubezpieczeniowych dotyczących interesów Zamawiającego, Generalny Wykonawca nie 

może zrezygnować z żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej ugody z 

ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

30.13.10. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów ubezpieczeń uzupełniających 

wynikających z wydłużenia okresu realizacji Kontraktu w porównaniu z terminami 

określonymi w Harmonogramie Realizacji Kontraktu, wynikające z jego winy. Zapis 

dotyczy zarówno ubezpieczeń do zawarcia których zobowiązany jest Wykonawca jak i 

Zamawiający. 

31. WARUNKI NIEPRZEWIDZIANE 
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31.1. Generalny Wykonawca zobowiązany jest wykonać rozpoznanie aktualnych warunków 

gruntowo wodnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami – w tym w razie konieczności 

opracować dokumentację geologiczno-inżynierską. 

31.2. Żadne Dodatkowe płatności ani lub korekty Ceny czy przedłużenia Terminu Realizacji 

nie będą dokonane na zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie z jakichkolwiek 

powodów, a w szczególności z powodu wystąpienia warunków hydrologicznych, 

klimatycznych, geologicznych czy innych uwarunkowań fizycznych Terenu Budowy. 
                                 

32. ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH 

Jeżeli po zawarciu Umowy wejdą w życie jakiekolwiek Wymagania Ustawowe (co obejmuje 

także wszelkie zmiany interpretacji lub stosowania przepisów przez kompetentne organy) 

niezależne od Stron i mające bezpośredni wpływ na wykonanie Umowy, wszelkie ryzyko 

związane ze z powyższymi zmianami będzie obciążało Generalnego Wykonawcę, chyba że 

Generalny Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego w terminie nie dłuższym 

niż 60 dni od dnia wystąpienia zmiany. 

33. SIŁA WYŻSZA 

33.1. „Siła Wyższa” oznacza wystąpienie zdarzeń, niezależnych od Strony powołującej się na 

Siłę Wyższą, i których nie można było przewidzieć, jeżeli te zdarzenia albo ich następstwa 

mają istotny negatywny wpływ na wykonanie przez Stronę powołującą się na Siłę Wyższą 

jej zobowiązań wynikających z Umowy, w tym: 

(a) wojny lub działania wojenne powstałe na terenie Polski lub jej dotyczące; 

(b) rewolucje, rozruchy, powstania, zamieszki cywilne, akty terroryzmu lub sabotaż; 

(c) embarga, restrykcje dotyczące importu, strajki generalne, lokauty, 

(d) działania sił przyrody, w tym trzęsienia ziemi i powodzie, z wyłączeniem: (i) 

warunków pogodowych racjonalnie przewidywalnych dla obszaru geograficznego, 

na którym znajduje się Teren Budowy; lub (ii) wszelkich podpowierzchniowych 

warunków geologicznych na Terenie Budowy odkrytych po dacie Rozpoczęcia 

Prac. 

33.2. Jeżeli zdarzenie Siły Wyższej uniemożliwi Stronie wypełnianie Umowy w całości, 

wówczas w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od wystąpienia takiego zdarzenia Strona 

ta zawiadomi na piśmie drugą Stronę o tym zdarzeniu podając okoliczności jego 

wystąpienia. Generalny Wykonawca poinformuje Inżyniera Kontraktu o wszelkich 

alternatywnych sposobach wykonania zobowiązań, których nie uniemożliwia Siła 

Wyższa, a także o krokach, jakie Generalny Wykonawca proponuje podjąć w związku z 

takim alternatywnym wykonaniem zobowiązań. Generalny Wykonawca nie podejmie 

żadnych kroków bez instrukcji Inżyniera Kontraktu. 

33.3. Strona powołująca się na wystąpienie Siły Wyższej będzie zwolniona z 

odpowiedzialności za niewykonywanie lub nieterminowe wykonywanie swych 

obowiązków wynikających z Umowy tak długo, jak długo występuje ta Siła Wyższa lub 
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jej skutki w takim tylko zakresie, w jakim wykonanie umownych obowiązków zostało 

uniemożliwione. 

33.4. Strona lub Strony dotknięte zdarzeniem Siły Wyższej użyją wszystkich możliwych i 

racjonalnych środków do złagodzenia skutków jej wpływu na wykonanie Umowy i 

wypełnianie swoich obowiązków wynikających z Umowy. 

33.5. Strony oświadczają, że są świadome istnienia epidemii spowodowanej wirusem SARS-

CoV-2 (Koronawirus) oraz działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy od 

dnia 24 lutego 2022 r. i powyższe okoliczności zostały uwzględnione przez Strony przy 

zawarciu Umowy, w tym w uzgodnionych terminach i Cenie. Każda ze Stron potwierdza, 

iż na dzień podpisania niniejszej Umowy jest w stanie realizować zobowiązania 

wynikające z Umowy (w szczególności w zakresie zobowiązań terminowych oraz 

kwotowych). Generalny Wykonawca potwierdza, że (i) Koronawirus oraz wprowadzane 

w związku z nim ograniczenia administracyjne, a także (ii) konsekwencje (w tym 

gospodarcze) działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy nie wpływają oraz 

według jego najlepszej wiedzy nie wpłyną negatywnie na Generalnego Wykonawcę w 

zakresie możliwości wykonania Umowy zgodnie z warunkami i terminami wskazanymi 

w Umowie i nie mogą zatem stanowić Siły Wyższej. 

33.6. W przypadku, gdyby na skutek (i) wprowadzenia dalszych administracyjnych ograniczeń, 

nakazów lub zakazów związanych z Koronawirusem, (ii) lub na skutek konsekwencji (w 

tym gospodarczych) działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy od dnia 24 

lutego 2022 r., które rzeczywiście i istotnie wpłyną negatywnie na zdolność Generalnego 

Wykonawcę do wykonania Prac poprzez uniemożliwienie (lub istotne utrudnienie) 

wykonania lub należytego wykonania Umowy (lub zaistnieje poważne ryzyko takiego 

negatywnego wpływu), Generalny Wykonawca zobowiązany jest natychmiast 

powiadomić Zamawiającego o zaistnieniu takiej okoliczności oraz wskazać, w jaki 

rzeczywisty sposób takie okoliczności uniemożliwiają lub istotnie utrudniają wykonanie 

Umowy wraz ze wskazaniem działań (planu naprawczego) mających na celu 

zminimalizowanie ich negatywnego wpływu na wykonanie Umowy. Generalny 

Wykonawca zobowiązany jest podejmować wszystkie racjonalne działania w celu 

uniknięcia lub zminimalizowania negatywnego wpływu takich okoliczności na 

wykonanie Umowy. 

CZĘŚĆ VIII. ZMIANY W UMOWIE I INNE POSTANOWIENIA 

34. ZMIANY W UMOWIE 

34.1. Każda zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 

34.2. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności 

wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 oraz ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych. 

34.3. Strony zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych przewidują 

możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w następujących przypadkach: 

34.3.1. Zmiana Terminu Realizacji Obiektu może nastąpić w przypadku: 
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(i) wystąpienia nietypowych warunków pogodowych mających wpływ na 

niemożliwość prowadzenia robót budowlanych, w szczególności takich 

jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 5 (pięciu) dni, 

powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość 

kontynuacji lub rozpoczęcia prac), które zgodnie z szczegółową 

specyfikacją techniczną uniemożliwiają prowadzenie prac. Fakt ten musi 

być potwierdzony przez Instytut Meteorologiczny, 

(ii) przesunięcia terminu udostępnienia Generalnemu Wykonawcy Terenu 

Budowy lub wstrzymania prac z przyczyn nie leżących po stronie 

Generalnego Wykonawcy. 

34.3.2. zmiana Terminu Realizacji, sposobu realizacji lub Ceny może nastąpić w przypadku 

wystąpienia Siły Wyższej. 

34.3.3. zmiana Terminu Realizacji może nastąpić w przypadku zmiany istotnych przepisów 

Regulacji UE, obowiązujących prawa lub Wymagań Ustawowych powodujących 

konieczność dostosowania Prac i Obiektu do zmian przepisów, które nastąpiły w trakcie 

realizacji Umowy, 

34.3.4. zmiana Terminu Realizacji lub sposobu realizacji Umowy może nastąpić w przypadku 

kolizji Prac z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty pracami; 

w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych 

powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, 

34.3.5. zmiana Terminu Realizacji może nastąpić w przypadku następstw działania organów 

administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji 

(m.in. eksploatatorów infrastruktury), w szczególności: 

(a) przekroczenia zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich 

regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach terminów 

wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp., bezpośrednio związanych z realizacją części lub 

całości Prac, wykazanego przez Generalnego Wykonawcę dokumentami 

urzędowymi lub dokumentami prywatnymi z datą pewną, pod warunkiem, 

że Generalny Wykonawca nie odpowiada za to opóźnienie i powoduje ono 

wstrzymanie realizacji części lub całości Prac; 

(b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych 

przez Generalnego Wykonawcę, 

34.3.6. zmiana sposobu realizacji Umowy w stosunku do SWZ lub PFU (wraz z ewentualną 

zmianą Terminu Realizacji i Ceny) może nastąpić w przypadku konieczności 

wprowadzenia zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi 

okolicznościami: 

(a) niedostępnością na rynku materiałów, lub urządzeń, spowodowaną 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 

urządzeń, przedłużający się czas w ich uzyskaniu, 
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(b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Obiektu lub kosztów 

eksploatacji Obiektu, lub umożliwiających uzyskanie Obiektu lepszej 

jakości, 

(c) koniecznością zrealizowania Obiektu przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub technologicznych, w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem Obiektu lub też zastosowanie innych rozwiązań 

mogło przynieść korzyści dla efektywności Obiektu, 

(d) optymalizacją kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z 

realizacją Obiektu; 

(e) poprawą bezpieczeństwa ludzi i sprzętu w związku z realizacją Obiektu, 

(f) uzasadnioną i konieczną poprawą jakości, wydajności lub bezpieczeństwa 

realizacji Prac, ograniczeniem kosztów działania i utrzymania Obiektu lub 

spełnieniem wymagań związanych z bezpieczeństwem lub ochroną 

środowiska. 

34.3.7. zmiana Ceny, do wartości nie przekraczającej 10% (dziesięciu procent) Ceny, o   której 

mowa w KLAUZULI 11.1 może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w 

razie zaniechania realizacji części Prac z przyczyn, których nie można było przewidzieć 

i które są niezależne od Zamawiającego oraz w przypadkach przewidzianych w 

poniższych zapisach. 

34.3.8. zmiana Terminu Realizacji, sposobu realizacji i Ceny może nastąpić w przypadku 

aktualizacji rozwiązań projektowych w stosunku do SWZ lub PFU z powodu zmiany 

obowiązujących przepisów, warunków umożliwiających prowadzenie Prac, 

bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych 

istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla efektywności 

Obiektu, 

34.3.9. zmiana Terminu Realizacji może nastąpić w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego 

z części Prac; 

34.3.10. zmiana Terminu Realizacji może nastąpić w przypadku przekazania przez 

Zamawiającego polecenia zawieszenia wykonywania Umowy i zawieszenia Umowy 

przez Generalnego Wykonawcę, zgodnie z KLAUZULĄ 35; 

34.3.11. zmiana osób uczestniczących w wykonywaniu Umowy po stronie Generalnego 

Wykonawcy, wskazanych w ofercie Generalnego Wykonawcy może nastąpić na inne 

osoby spełniające warunki postawione w tym zakresie w SWZ, 

34.3.12. zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych na 

inny może nastąpić pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot 

spełnia warunki określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ  oraz nie podlega wykluczeniu zgodnie z 

SWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

34.3.13. Jeżeli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 
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Generalnego Wykonawcy, wówczas wszystkie zobowiązania i wierzytelności 

Generalnego Wykonawcy wobec Zamawiającego określone w Umowie, a także wobec 

podwykonawców, przejmie podmiot trzeci, wskazany przez Generalnego Wykonawcę, o 

ile podmiot ten spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

34.4. Zmiany wprowadzane przez Zamawiającego 

34.4.1. W przypadku, kiedy Zamawiający zaproponuje Zmianę zgodnie z KLAUZULĄ 34.3, 

prześle on do Generalnego Wykonawcy Wniosek Propozycji Zmiany nakazujący 

Generalnemu Wykonawcy przygotowanie i dostarczenie Propozycji Zmiany Inżynierowi 

Kontraktu, w terminie 14 dni  (czternastu dni) dni od dnia otrzymania Wniosku 

Propozycji Zmiany lub w dłuższym, uzgodnionym przez Strony ze względu na charakter 

Zmiany terminie, który będzie zawierał: 

(a) krótki opis Zmiany; 

(b) wpływ na Termin Realizacji; 

(c) szacowaną cenę Zmiany; 

(d) wpływ na Gwarancje Ruchowe (jeżeli występuje); 

(e) wpływ na Gwarancje Wykonania Umowy; oraz 

(f) wpływ na inne postanowienia Umowy. 

34.4.2. W przypadku określonym w KLAUZULI 34.3.8 Generalny Wykonawca nie może 

odmówić zawarcia aneksu zmieniającego Cenę. 

34.4.3. Przed przygotowaniem i dostarczeniem Propozycji Zmiany Generalny Wykonawca, w 

terminie 7  (siedmiu) dni od dnia otrzymania Wniosku Propozycji Zmiany, dostarczy 

Inżynierowi Kontraktu koszt przygotowania Propozycji Zmiany, zawierający 

oszacowanie kosztu przygotowania i dostarczenia Propozycji Zmiany oraz wstępne 

oszacowanie wpływu Zmiany na Cenę. Po otrzymaniu od Generalnego Wykonawcy 

kosztu przygotowania Propozycji Zmiany, Zamawiający w terminie 7  (siedmiu) Dni 

Roboczych: 

(a) albo zaakceptuje oszacowanie Generalnego Wykonawcy i wyda 

instrukcję, żeby kontynuował on przygotowywanie Propozycji Zmiany; 

(b) albo zawiadomi Generalnego Wykonawcę o tych częściach kosztu 

przygotowania Propozycji Zmiany, które są nie do zaakceptowania z 

prośbą o ich ponowne rozważenie; 

(c) albo zawiadomi Generalnego Wykonawcę, że nie zamierza wprowadzać 

Zmiany. 

Po doręczeniu takiego zawiadomienia, Generalny Wykonawca nie przystąpi do 

dokonywania Zmiany do czasu i pod warunkiem wydania Polecenia 

Wprowadzenia Zmiany. 

34.4.4. Po otrzymaniu od Zamawiającego instrukcji postępowania, zgodnie z KLAUZULĄ 

34.4.3(a), Generalny Wykonawca niezwłocznie przygotuje Propozycję Zmiany zgodnie 

z KLAUZULĄ 34.5.1. 
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34.4.5. Kalkulacja cenowa każdej Zmiany zostanie przeprowadzona z zachowaniem warunków 

rynkowych. Dla uniknięcia wątpliwości, koszt Zmiany wynikającej z odstąpienia od 

zatwierdzonej dokumentacji zostanie poniesiony przez Generalnego Wykonawcę w 

przypadku, gdy takie odstąpienie jest konieczne na skutek jakiegokolwiek błędu, 

uchybienia lub rozbieżności w takiej dokumentacji. 

34.4.6. Po otrzymaniu Propozycji Zmiany, Zamawiający i Generalny Wykonawca spotkają się i 

uzgodnią zmianę Ceny i wszystkie inne istotne sprawy dotyczące Propozycji Zmiany. W 

terminie 14 dni od osiągnięcia tego porozumienia, Zamawiający, jeżeli w dalszym ciągu 

ma zamiar wprowadzić Zmianę, prześle Generalnemu Wykonawcy Polecenie 

Wprowadzenia Zmiany. 

34.4.7. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie przekazać Polecenia Wprowadzenia Zmian w 

terminie powyższych 14 (czternastu) dni, Zamawiający jest zobowiązany poinformować 

szczegółowo Generalnego Wykonawcę o planowanym terminie przekazania mu tego 

Polecenia Wprowadzenia Zmiany, przy czym przekazanie Polecenia Wprowadzenia 

Zmiany nie nastąpi później niż w terminie 14 dni  od dnia osiągnięcia porozumienia. 

34.4.8. W przypadku gdy Generalny Wykonawca nie otrzyma Polecenia Wprowadzenia Zmiany 

w terminie 14 dni od dnia przekazania Propozycji Zmiany, Generalny Wykonawca  nie 

jest upoważniony do otrzymania zwrotu kosztów, poniesionych przy przygotowywaniu 

Propozycji Zmiany. 

34.5. Zmiany wprowadzane przez Generalnego Wykonawcę 

34.5.1. Generalny Wykonawca nie może wprowadzić żadnej zmiany w Pracach poprzez 

odstępstwo, modyfikację, uzupełnienie lub pominięcie w zakresie jakiegokolwiek 

elementu Obiektu, chyba, że uzna iż taka zmiana jest wymagana w celu umożliwienia mu 

spełnienia wymagań Umowy. W takim przypadku Generalny Wykonawca doręczy 

Zamawiającemu uprzednie zawiadomienie na piśmie o proponowanej zmianie i dostarczy 

Zamawiającemu takie informacje, jakich Zamawiający zażąda. Jeżeli Zmianę proponuje 

Generalny Wykonawca zgodnie z KLAUZULĄ 34.3, wówczas dostarczy on Inżynierowi 

Kontraktu na piśmie Zgłoszenie Propozycji Zmiany, z podaniem uzasadnienia 

proponowanej Zmiany i włączając informacje wyszczególnione w KLAUZULI 34.4.1. 

34.5.2. Po otrzymaniu Zgłoszenia Propozycji Zmiany, Strony będą postępować zgodnie z 

procedurami określonymi w KLAUZULACH 34.4.2 – 34.4.8. Jednakże, jeżeli 

Zamawiający nie zdecyduje się na wprowadzenie Zmiany, Generalny Wykonawca nie 

będzie uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów poniesionych na przygotowanie 

Zgłoszenia Propozycji Zmiany. 

34.5.3. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca wprowadzi Zmianę inaczej niż zgodnie z 

KLAUZULAMI 34.5.1 – 34.5.2 lub przystąpi do wprowadzania Zmiany, która nie została 

zaakceptowana na piśmie przez Zamawiającego, Generalny Wykonawca nie będzie z tego 

tytułu uprawniony do zwrotu żadnych dodatkowych kosztów ani do podwyższenia Ceny, 

ani też przedłużenia Terminu Zakończenia Realizacji, ani żadnych zmian Gwarancji 

Wykonania Umowy. 

34.6. Postanowienia wymienione w KLAUZULI 34.3 stanowią katalog zmian, na które 
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Zamawiający może, ale nie musi wyrazić zgody. W przypadku wystąpienia okoliczności 

skutkujących koniecznością zmiany Umowy z przyczyn, o których mowa powyżej, na 

które powołuje się Generalny Wykonawca, zobowiązany jest on do niezwłocznego 

poinformowania o tym Zamawiającego i wystąpienia z Wnioskiem Propozycji Zmiany, 

ze wskazaniem, czego zmiana ma dotyczyć oraz szczegółowym i udokumentowanym 

uzasadnieniem. Wniosek Propozycji Zmiany powinien zawierać: 

(a) krótki opis Zmiany; 

(b) wpływ na Termin Realizacji; 

(c) szacowaną cenę Zmiany; 

(d) wpływ na Gwarancje Ruchowe (jeżeli występuje); 

(e) wpływ na Gwarancje Wykonania Umowy; oraz 

(f) wpływ na inne postanowienia Umowy. 

34.7. Niezależnie od postanowień KLAUZULI 34.3, nie będzie uważana za Zmianę 

jakakolwiek zmiana, którą należy wprowadzić dlatego, że powstała ona na skutek 

niedotrzymania przez Generalnego Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, 

z uwzględnieniem postanowień KLAUZULI 7.2. Taka zmiana nie będzie pociągać za 

sobą zmiany Ceny ani zmiany Terminu Realizacji. 

34.8. Stosownie do treści art. 436 pkt 4 lit. b Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający, na 

zasadach określonych w KLAUZULI 34.9 - 34.13, przewiduje możliwość zmiany 

wysokości Ceny w przypadku zmiany: 

34.8.1. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

34.8.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

34.8.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

34.8.4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Generalnego 

Wykonawcę. 

34.9. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w KLAUZULI 34.8.1 każda ze Stron 

jest uprawniona złożyć drugiej Stronie Wniosek Propozycji Zmiany w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających 

stawkę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wniosek Propozycji 

Zmiany powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a także 

dokładne wyliczenie kwoty Ceny po zmianie Umowy, z tym zastrzeżeniem, że wartość 

netto wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto 

wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 
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34.10. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w KLAUZULI 34.8.2 każda ze Stron 

jest uprawniona złożyć drugiej Stronie Wniosek Propozycji Zmiany w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej. Wniosek Propozycji Zmiany powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

Ceny po zmianie Umowy, w szczególności Generalny Wykonawca zobowiązuje się 

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany Ceny, a wpływem zmiany 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na 

kalkulację Ceny. Wniosek Propozycji Zmiany powinien obejmować jedynie koszty 

realizacji Umowy, które Generalny Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze 

zmianą wysokości płacy minimalnej albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. 

Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających ze zmiany 

wynagrodzeń pracownikom Generalnego Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 

dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności 

kosztów podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy 

minimalnej albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. 

34.11. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w KLAUZULI 34.8.3 każda ze Stron 

jest uprawniona złożyć drugiej Stronie Wniosek Propozycji Zmiany w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających 

zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokość składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek Propozycji 

Zmiany powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty Ceny po zmianie Umowy, w szczególności 

Generalny Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 

kwotą zmiany Ceny a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 6 pkt 3 na 

kalkulację Ceny. Wniosek Propozycji Zmiany może obejmować jedynie koszty 

realizacji Umowy, które Generalny Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze 

zmianą zasad, o których mowa w KLAZULI 34.8.3. 

34.12. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w KLAUZULI 34.8.4 każda ze Stron 

jest uprawniona złożyć drugiej Stronie Wniosek Propozycji Zmiany w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających 

zasady gromadzenia i wysokość wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

Wniosek Propozycji Zmiany powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty Ceny po zmianie 

Umowy, w szczególności Generalny Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 

pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany Ceny a wpływem zmiany zasad, o których mowa 

w ust. 6 pkt 4, na kalkulację Ceny. Wniosek Propozycji Zmiany może obejmować 

jedynie koszty realizacji Umowy, które Generalny Wykonawca obowiązkowo ponosi w 

związku ze zmianą zasad, o których mowa w KLAUZULI 34.8.4. 

34.13. W przypadku zmiany Umowy w zakresie zmiany Ceny z przyczyn określonych w 

KLAUZULI 34.8 każda ze Stron może wystąpić z Wnioskiem Propozycji Zmiany w 

terminie 30 (trzydziestu) dni od wejścia w życie przepisów dokonujących zmian. 

34.14. Zmiana Umowy w zakresie zmiany Ceny z przyczyn określonych w KLAUZULI 34.8 
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obejmować będzie wyłącznie płatności za realizację Prac, których w dniu wejścia w 

życie przepisów zmieniających odpowiednio stawki podatku od towarów i usług i 

podatku akcyzowego, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

jeszcze nie wykonano. 

34.15. Stosownie do treści art. 439 Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany wysokości Ceny w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją Obiektu, która może nastąpić według następujących zasad: 

34.15.1. Sposób ustalania zmiany Ceny – miernikiem zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia jest kwartalny wskaźnik zmian cen produkcji 

budowlano-montażowej ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za ostatni kwartał poprzedzający wniosek o waloryzację. 

34.15.2. Waloryzacja Ceny w oparciu o wskaźnik wskazany w KLAUZULI 34.15.1 będzie 

następowała nie częściej niż raz na 6 (sześć)  miesięcy licząc od miesiąca, w którym 

zawarto Umowę – pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy może 

nastąpić po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia podpisania Umowy. 

34.15.3. Każda ze Stron umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości Ceny, gdy 

wskaźnik, o którym mowa w KLAUZULI 34.15.2 wzrośnie/spadnie o co najmniej 10% 

(dziesięć procent) 8% (osiem procent) w stosunku do wysokości tego wskaźnika w 

kwartale zawarcia Umowy, a jeżeli zawarcie Umowy nastąpi po 180 (stu 

osiemdziesięciu) dniach od upływu terminu składania ofert, w stosunku do wysokości 

tego wskaźnika w kwartale składania ofert. 

34.15.4. Maksymalna wartość zmiany Ceny, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 

postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości Ceny w przypadku zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia nie może przekroczyć 

kumulatywnie 10% (dziesięciu procent) 15% (piętnastu procent) Ceny, określonej w 

KLAUZULI 11.1. 

34.15.5. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w KLAUZULI 34.15.2 Strona występująca 

o zmianę Ceny winna złożyć drugiej Stronie Wniosek Propozycji Zmiany zawierające 

szczegółowe kalkulacje obrazujące, czy i w jakim stopniu zmiana przyjętego wskaźnika 

wpłynęła na koszty wykonania Umowy. Wniosek Propozycji Zmiany dotyczy wyłącznie 

wynagrodzenia należnego za zakres Prac wykonanych po upływie okresu, o którym 

mowa w KLAUZULI 34.15.2. 

34.15.6. W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania Wniosku Propozycji Zmiany, Strona 

która wniosek otrzymała przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim 

zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą Cena powinna ulec zmianie, albo 

informację o niezatwierdzeniu Wniosku Propozycji Zmiany wraz z uzasadnieniem. 

34.15.7. Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania odpowiedniej waloryzacji 

wynagrodzenia Podwykonawców, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów 

lub kosztów dotyczących zobowiązania danego Podwykonawcy wg powyższych zasad, 
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jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

(a) przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane lub usługi, 

(b) okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6  (sześć) 

miesięcy. 

35. ZAWIESZENIE WYKONYWANIA UMOWY 

35.1. Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości funkcjonowania i dostarczania odpadów 

do istniejącego zakładu lub z innych ważnych przyczyn Zamawiający może wydać 

polecenia zawieszenia wykonywania przez Generalnego Wykonawcę części lub całości 

obowiązków wynikających z Umowy na okres proporcjonalny do czasu trwania 

podstawy zawieszenia.  

35.2. W przypadku, gdy Zamawiający wyda stosowne polecenie, Inżynier Kontraktu przekaże 

Generalnemu Wykonawcy polecenie zawieszenia wykonywania części lub całości 

obowiązków wynikających z Umowy. Polecenie będzie określać obowiązek, którego 

wykonanie ma być zawieszone, termin wejścia w życie zawieszenia oraz powody takiego 

zawieszenia. W rezultacie Generalny Wykonawca zawiesi wykonywanie wskazanego 

obowiązku (z wyjątkiem obowiązków niezbędnych do utrzymania Obiektu w należytym 

stanie) aż do czasu otrzymania od Inżyniera  Kontraktu, działającego na polecenie 

Zamawiającego, pisemnego polecenia przystąpienia do ponownego wykonywania 

zawieszonego obowiązku. 

35.3. Generalny Wykonawca, w okresie zawieszenia wykonywania Umowy, będzie 

utrzymywał w stopniu odpowiednim do okresu i zakresu zawieszenia personel, 

pracowników i sprzęt na Terenie Budowy lub w jego pobliżu w gotowości do wznowienia 

realizacji Obiektu po otrzymaniu polecenia w tym przedmiocie wydanego przez 

Zamawiającego. 

35.4. Jeżeli zobowiązania Generalnego Wykonawcy wynikające z Umowy zostaną zawieszone 

stosownie do zapisów niniejszej KLAUZULI 35, wszystkie uzasadnione i 

udokumentowane koszty poniesione przez Generalnego Wykonawcę w wyniku takiego 

zawieszenia będą zapłacone Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiającego dodatkowo 

do Ceny przy czym nie więcej niż 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) 

10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień zawieszenia. Dla 

uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości zawieszenie nie wpłynie na prawo Generalnego 

Wykonawcy do otrzymania płatności za Prace wykonane przed zawieszeniem oraz za 

Prace w toku zgodnie z Programem Prac i za Prace wykonane po zawieszeniu, jeżeli 

wykonanie tych Prac wyniknie z procesu technologicznego lub ma na celu zmniejszenie 

kosztów zawieszenia. 

35.5. Zamawiający ma prawo wstrzymać prace w wypadku nieprzestrzegania przez 

Generalnego Wykonawcę postanowień Umowy lub przepisów powszechnie 

obowiązujących, a w szczególności w wypadku nieprzestrzegania przepisów BHP, ppoż. 

lub realizacji robót niezgodnie ze sztuką budowlaną. 

35.6. Wstrzymanie prac, o którym mowa powyżej, nie powoduje zmiany terminów określonych 

w Umowie, w szczególności Terminu Realizacji. 
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35.7. Wszelkie koszty związane ze wstrzymaniem robót, o którym mowa w KLAUZULI 35.5, 

ponosi Generalny Wykonawca. 

36. ROZWIĄZANIE UMOWY 

36.1. Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego 

36.1.1. Zamawiający może w każdym czasie bez podania jakiegokolwiek powodu wypowiedzieć 

Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 28 (dwadzieścia osiem) dni. 

Po upływie okresu wypowiedzenia, Umowa rozwiąże się bez uszczerbku dla roszczeń 

Stron przysługujących im w związku ze zdarzeniami mającymi miejsce przed 

rozwiązaniem, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 

36.1.2. W przypadku wypowiedzenia Umowy na podstawie KLAUZULI 36.1.1, Zamawiający 

zapłaci Generalnemu Wykonawcy następujące, udokumentowane Zamawiającemu przez 

Generalnego Wykonawcę kwoty pokrywające: 

(a) część Ceny za Etapy Realizacji potwierdzone do dnia rozwiązania Umowy 

Świadectwem Zakończenia Etapu Realizacji; oraz 

(b) w zakresie niezakończonych Etapów Realizacji, koszty poniesione przez 

Generalnego Wykonawcę i przez Podwykonawców niezbędne do 

osiągnięcia stanu zaawansowania danego Etapu Realizacji istniejącego na 

dzień rozwiązania Umowy i potwierdzonego protokołem zdawczo-

odbiorczym podpisanym przez Strony, zgodnego z Programem Prac. 

Generalny Wykonawca i Zamawiający dokonają protokolarnego odbioru 

Prac na Terenie Budowy. W zakresie niezakończonych Etapów Realizacji, 

realizowanych na moment rozwiązania Umowy w zakładach 

produkcyjnych Podwykonawców, Generalny Wykonawca dokona 

protokolarnego odbioru Prac wykonanych w ramach danego Etapu 

Realizacji w zakładach produkcyjnych Podwykonawców. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w odbiorach Prac wykonanych w 

ramach danego Etapu Realizacji w zakładach produkcyjnych 

Podwykonawców, a także w zakładach produkcyjnych Generalnego 

Wykonawcy; oraz 

(c) koszty poniesione przez Generalnego Wykonawcę i przez 

Podwykonawców w związku z usuwaniem Sprzętu Generalnego 

Wykonawcy z Terenu Budowy oraz usunięciem ich pracowników z Terenu 

Budowy; oraz 

(d) koszty poniesione przez Generalnego Wykonawcę i przez 

Podwykonawców w celu zabezpieczenia Obiektu i pozostawienia Terenu 

Budowy w stanie uporządkowanym i zabezpieczonym, zgodnie z 

KLAUZULĄ 22.5. 

36.1.3. Przywołane powyżej udokumentowanie Zamawiającemu przez Generalnego Wykonawcę 

okoliczności wystąpienia kosztów może być dokonane, w szczególności poprzez 

przekazanie Zamawiającemu: kopii umów, kopii faktur, kosztorysów Podwykonawców, 

oraz korespondencji prowadzonej z danym Podwykonawcą w zakresie umożliwiającym 

ustalenie faktycznego stopnia zaawansowania wykonania danego Etapu Realizacji oraz 
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kosztów w tym celu poniesionych. Generalny Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

weryfikacji kompletne zestawienie tytułów, związanych z nimi kwot oraz dokumentów je 

uzasadniających w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia rozwiązania Umowy na 

skutek wypowiedzenia przez Zamawiającego. 

36.1.4. Kwoty należne Generalnemu Wykonawcy z powyższych tytułów nie będą obejmowały 

jakichkolwiek kar umownych, odszkodowań, odsetek za opóźnienie lub za zwłokę z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Generalnego Wykonawcy wobec 

jego kontrahentów, w tym Podwykonawców. 

36.2. Wypowiedzenie Umowy z przyczyn dotyczących Generalnego Wykonawcy 

36.2.1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez 

zawiadomienie Generalnego Wykonawcy w następujących przypadkach: 

(a) jeżeli Wykonawca i/lub Gwarant przestanie wykonywać swoje 

zobowiązania w rozumieniu prawa upadłościowego lub stanie się 

niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością w rozumieniu prawa 

restrukturyzacyjnego lub zostanie postawiony w stan likwidacji; 

(b) w przypadku gdy sytuacja finansowa Generalnego Wykonawcy ulegnie 

pogorszeniu w stopniu istotnie wpływającym na wykonanie niniejszej 

Umowy; 

(c) w przypadkach określonych w art. 456 Prawa Zamówień Publicznych. 

36.2.2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez 

zawiadomienie Generalnego Wykonawcy także w następujących przypadkach: 

(a) Generalny Wykonawca porzuca lub przerywa na dłużej niż 10 dni  

(dziesięć dni ) godziny wykonanie Umowy; 

(b) Generalny Wykonawca nie przygotował lub nie uzgodnił z Zamawiającym 

Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego, Programu Prac 

lub Planu BIOZ; 

(c) Generalny Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem Prac lub ukończeniem 

Prac o okres dłuższy niż 28 (dwadzieścia osiem) dni lub opóźnia się z 

ukończeniem danego Etapu Realizacji o okres dłuższy niż 40 (czterdzieści) 

dni oraz nie przedstawił przed upływem 40 (czterdziestego) dnia 

opóźnienia zmodyfikowanego Programu Prac przewidującego wiarygodne 

i racjonalne środki naprawcze pozwalające na Zakończenie Realizacji w 

Terminie Realizacji; 

(d) Generalny Wykonawca opóźnia się w z usunięciem istotnej Wady lub 

naprawieniem szkody wynikającej z istotnej Wady w terminie dłuższym 

niż 21 (dwadzieścia jeden) dni; 

(e) Generalny Wykonawca realizuje Umowę w sposób niezgodny z 

przepisami prawa i/lub narusza swoje istotne zobowiązania wynikające 

m.in. z Umowy poprzez ich niewykonywanie lub nienależyte wykonanie i 

nie zaprzestał tych naruszeń w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania 
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pisemnego wezwania  od Zamawiającego do zaprzestania naruszeń 

wskazującego naruszany przepis prawa; 

(f) Generalny Wykonawca nie dostarcza odpowiednich materiałów, usług lub 

pracowników w związku z wykonaniem Obiektu w sposób lub w zakresie 

określonym w Programie Prac dostarczonym zgodnie z postanowieniami 

KLAUZULI 18, a sytuacja ta wywołała uzasadnione przekonanie 

Zamawiającego, że Generalny Wykonawca nie doprowadzi do 

Zakończenia Realizacji Obiektu w Terminie Realizacji; 

(g) Generalny Wykonawca nie zapłacił całości lub jakiejkolwiek części Kar 

Umownych jeśli łączna kwota wymagalnych Kar Umownych osiągnie 10 

% (dziesięć  procent) Ceny; 

(h) Generalny Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu dokumentów 

ubezpieczeniowych zgodnych z zakresem wskazanym w KLAUZULI 30 

potwierdzających spełnianie przez Generalnego Wykonawcę 

wymaganych ubezpieczeń; 

(i) Generalny Wykonawca w rażący sposób nie przestrzega przepisów BHP, 

co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i życia dla osób 

wykonujących Umowę lub przebywających w pobliżu terenu prowadzenia 

prac; 

(j) w przypadku konieczności wielokrotnego (rozumianego jako więcej niż 

dwukrotne) dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na 

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub konieczności 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% (pięć procent) 

wartości Ceny; 

(k) Obiekt nie spełnia wszelkich gwarantowanych wymagań eksploatacyjnych 

określonych w Umowie i PFU, a także w Załącznik 2.2 (wyciąg z PFU – 

wykaz podstawowych wartości parametrów ruchowych Obiektu), w tym 

w zakresie wydajności maszyn, urządzeń i instalacji (w szczególności, 

jeżeli Obiekt nie przeszedł pomyślnie prób eksploatacyjnych, o których 

mowa w PFU 3.6.4.3); 

(l) Generalny Wykonawca dokonał [więcej niż jednego przypadku] 

naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów, a także zobowiązania do 

przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach 

gospodarowania wytworzonymi odpadami, 

(m) Generalny Wykonawca dokonał naruszenia obowiązku zachowania 

poufności; 

(n) w przypadku wystąpienia co najmniej 2 (dwóch) nieusprawiedliwionych 

nieobecności na naradach budowy Kierownika Budowy, właściwego 

kierownika projektu, lub kierownika robót branżowych oraz innych osób z 

Personelu Wykonawcy (o ile kierownik robót branżowych bądź inny 

Personel Wykonawcy był wezwany do stawienia się na danej naradzie 

budowy przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). 



Strona 107 z 117 

 

36.2.3. Po otrzymaniu oświadczenia o rozwiązaniu Umowy na podstawie KLAUZULI 36.2.1 lub 

KLAUZULI 36.2.2, Generalny Wykonawca niezwłocznie lub w innym terminie 

określonym w oświadczeniu, na własny koszt i ryzyko: 

(a) wstrzyma wszelkie Prace, z wyjątkiem Prac wyszczególnionych przez 

Inżyniera Kontraktu, których jedynym celem będzie zabezpieczenie 

wykonanych wcześniej części Obiektu lub niezbędnych do pozostawienia 

Terenu Budowy w stanie uporządkowanym i zabezpieczonym; 

(b) rozwiąże wszystkie umowy z Podwykonawcami, z wyjątkiem tych, w 

stosunku do których dokonana będzie cesja zgodnie z pkt (g) na 

Zamawiającego; 

(c) usunie cały Sprzęt Generalnego Wykonawcy z Terenu Budowy, wycofa z 

Terenu Budowy pracowników Generalnego Wykonawcy i 

Podwykonawców, usunie z Terenu Budowy gruz, złom i wszelkie odpadki 

oraz pozostawi cały Teren Budowy w stanie uporządkowanym i 

zabezpieczonym; oraz 

(d) sporządzi przy udziale Zamawiającego szczegółowy protokół 

inwentaryzacji prac w toku na dzień odstąpienia; 

(e) zgłosi do odbioru przez Zamawiającego prace przerwane oraz 

zabezpieczające; 

(f) przekaże Zamawiającemu części Obiektu wykonane przez Generalnego 

Wykonawcę do dnia rozwiązania Umowy; 

(g) przeniesie na Zamawiającego wszystkie prawa i obowiązki Generalnego 

Wykonawcy dotyczące Obiektu, Urządzeń i Wyposażenia według stanu na 

dzień rozwiązania Umowy oraz, na żądanie Zamawiającego, prawa i 

obowiązki wynikające z umów zawartych pomiędzy Generalnym 

Wykonawcą a Podwykonawcami; 

(h) przekaże Zamawiającemu wszystkie rysunki, specyfikacje i pozostałe 

dokumenty wykonane przez Generalnego Wykonawcę lub jego 

Podwykonawców w związku z Obiektem i które miały być przekazane 

Zamawiającemu;  

(i) przekaże Zamawiającemu wszystkie Urządzenia i Wyposażenie, do 

których tytuł przysługuje Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami 

KLAUZULI 27.1; 

(j) usunie z Terenu Budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione. 

36.2.4. W przypadku odmowy Generalnego Wykonawcy wykonania czynności, o których mowa 

w KLAUZULI 36.2.3, czynności tych dokona Zamawiający na koszt i ryzyko Generalnego 

Wykonawcy. 

36.2.5. Tak szybko, jak to będzie możliwe po rozwiązaniu Umowy, Zamawiający ustali (po 

przeprowadzeniu badania, które uzna za stosowne) i potwierdzi, jaka kwota jest 
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ewentualnie należna za prace faktycznie i należycie wykonane przez Generalnego 

Wykonawcę przed rozwiązaniem Umowy, a także wartość wszelkich niewykorzystanych 

lub częściowo wykorzystanych materiałów (do których tytuł został przeniesiony na 

Zamawiającego). Zamawiający będzie jednak uprawniony do potrącenia z powyższą 

kwotą wszelkich wierzytelności, roszczeń i odszkodowań przysługujących mu względem 

Generalnego Wykonawcy. 

36.2.6. Jeżeli Zamawiający zakończy budowę Obiektu bez udziału Generalnego Wykonawcy, 

koszt takiego zakończenia będzie określony przez Zamawiającego. Jeżeli suma kwot 

należnych na rzecz Generalnego Wykonawcy zgodnie z KLAUZULĄ 36.2.4 z 

doliczeniem kosztów poniesionych przez Zamawiającego przy realizowaniu Obiektu bez 

udziału Generalnego Wykonawcy przekroczy Cenę, wówczas Generalny Wykonawca 

obowiązany jest zapłacić różnicę Zamawiającemu. 

36.2.7. Wypowiedzenie Umowy oraz wszelkie ustalenia z tym związane powinny nastąpić w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności, niezależnie od tego, czy są one składane na 

podstawie ustawy czy Umowy. 

36.2.8. Niezależnie od przyczyn wypowiedzenia określonych w niniejszej Umowie 

Zamawiający może także wypowiedzieć Umowę lub odstąpić od Umowy we 

wszystkich przypadkach określonych przepisami prawa, a w szczególności na 

podstawie przepisów umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane oraz umowy o 

świadczenie usług, a także na podstawie przepisów kodeksu cywilnego 

dotyczących wykonywania zobowiązań w ogólności. Jeśli określone w niniejszej 

Umowie przyczyny wypowiedzenia będą wypełniać także przesłanki 

wypowiedzenia lub odstąpienia określone w ustawie, Zamawiający może według 

swego wyboru skorzystać z wypowiedzenia lub odstąpienia na podstawie Umowy 

lub na podstawie ustawy lub z obu podstaw jednocześnie. Strony zgodnie 

oświadczają, iż zawierana między nimi Umowa ma charakter mieszany, a zatem 

używane w Umowie pojęcie „wypowiedzenie” jest przez nie rozumiane i 

kwalifikowane jako oświadczenie wyrażające skutecznie wolę rozwiązania 

Umowy, niezależnie od kwalifikacji prawnej tego oświadczenia przez właściwy 

organ lub sąd jako wypowiedzenia lub odstąpienia. 

36.3. Termin na skorzystanie z prawa do odstąpienia od Umowy oraz jego skutek 

We wszystkich sytuacjach, w których niniejsza Umowa daje Zamawiającemu prawo do 

odstąpienia do niniejszej Umowy, Zamawiający może skorzystać z prawa od odstąpienia 

od Umowy do dnia przypadającego osiemnaście miesięcy po upływie Terminu Realizacji. 

Strony zgodnie oświadczają, że spełniane na podstawie niniejszej Umowy świadczenie 

ma zasadniczo charakter podzielny, a odstąpienie od Umowy będzie miało skutek na 

przyszłość w odniesieniu do niewykonanej lub nienależycie wykonanej części Umowy, 

jednakże Zamawiający w treści oświadczenia o wypowiedzeniu może według swego 

wyboru wskazać, iż rozwiązuje Umowę w całości lub w określonym zakresie. 

37. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW 

37.1. Generalny Wykonawca nie może przenieść swoich praw lub obowiązków co do całości 

lub części Umowy na osobę trzecią i pozostanie w pełni odpowiedzialny za realizację i 

zakończenie Obiektu zgodnie z Umową.  
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37.2. Generalny Wykonawca wyraża zgodę na przeniesienie praw i obowiązków 

Zamawiającego wynikających z niniejszej Umowy w każdym przypadku, a w 

szczególności na następcę prawnego Zamawiającego w przypadku połączenia, 

przekształcenia, podziału lub jako nabywcy przedsiębiorstwa Zamawiającego lub jego 

zorganizowanej części. 

38. KARY UMOWNE 

38.1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Generalnemu Wykonawcy kary umownej za 

odstąpienie przez Generalnego Wykonawcę od Umowy z wyłącznej winy Zamawiającego 

i z przyczyn, za które odpowiada wyłącznie Zamawiający, w wysokości 10% (dziesięciu 

procent) Ceny netto. 

38.2. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu Kar Umownych z 

tytułu niewykonania lub nienależytego lub nieterminowego wykonania Umowy w 

następujących przypadkach: 

(a) za rozwiązanie Umowy w tym wypowiedzenie Umowy z przyczyn, za które 

Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 10% 

(dziesięciu procent) Ceny netto, 

(b) z tytułu niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników wykonujących 

czynności na podstawie umowy o pracę zgodnie z KLAUZULĄ 22.1.3.i) i/lub 

zgłoszenie jako kandydata lub wyznaczenie na stanowisko podmiotu, który 

zgodnie z Wymogami Ustawowymi powinien posiadać aktualne uprawnienia 

zawodowe, a takich nie posiadał lub utracił w trakcie wykonywania Umowy –

w wysokości 5.000 PLN  (pięciu tysięcy złotych) dziennie za każdy dzień 

niedopełnienia wymogu, 

(c) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w Terminie Realizacji – w 

wysokości 0,05 % (pięciu setnych procenta) Ceny netto za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki do dnia realizacji włącznie, 

(d) za zwłokę w dotrzymaniu któregokolwiek z terminów cząstkowych 

określonych w Ogólnym Harmonogramie Realizacji Umowy – w wysokości 

0,2% (dwóch dziesiątych procenta) części Ceny netto odpowiadającej całości 

Prac, które mają zostać wykonane w tym cząstkowym terminie, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki do dnia realizacji włącznie, 

(e) za porzucenie lub każdorazowego przerwania na dłużej niż 48 (czterdzieści 

osiem ) godziny wykonywania Umowy – w wysokości 0,1% (jednej dziesiątej 

procenta) 0,025% (dwadzieścia pięć tysięcznych procenta) Ceny netto za 

każdy rozpoczęty dzień liczony od dnia porzucenia lub przerwania wykonania 

Umowy do dnia faktycznego wznowienia wykonania Umowy; 

(f) za zwłokę w usunięciu Wady i/lub usterek stwierdzonej w którymkolwiek 

protokole określonym w Umowie lub naprawieniu szkody wynikającej z Wady 

i/lub usterek – w wysokości 0,05% (pięciu setnych procenta) 0,002% (dwie 

tysięczne procenta) Ceny netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od 

dnia wyznaczonego na usunięcie Wad i/lub usterek do dnia usunięcia 

Wad/usterek włącznie; 
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(g) za zwłokę w usunięciu Wad oraz innych usterek stwierdzonych w 

Odpowiedzialności za Wady – w wysokości 0,05% (pięciu setnych procenta) 

0,002% (dwie tysięczne procenta) Ceny netto za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia usunięcia 

Wady oraz innych usterek włącznie, 

(h) z tytułu: 

(i) wprowadzenia na Teren Budowy podwykonawcy, który nie 

został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami 

KLAUZULI 19.3, a w szczególności co do którego Zamawiający 

nie wyraził zgody – w wysokości 0,1% (jednej dziesiątej 

procenta) 0,025% (dwadzieścia pięć tysięcznych procenta) 

Ceny netto za każdy przypadek, 

(ii) naruszenia terminów przez Generalnego Wykonawcę, o których 

mowa w KLAUZULI 19.8 – w wysokości 1000 PLN (jednego 

tysiąca złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

(iii) braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 10% (dziesięciu 

procent) wartości brutto netto wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy 

przypadek braku zapłaty, 

(iv) braku zmiany wynagrodzenie a należnego Podwykonawcom z 

tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w 

KLAUZULI 34.15.7 – w wysokości 1000 PLN (jednego tysiąca 

złotych) za każdy taki przypadek, 

(v) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 

0,1% (jednej dziesiątej procenta) łącznego wynagrodzenia 

umownego brutto  netto umowy o podwykonawstwo (w której 

doszło do nieterminowej zapłaty wynagrodzenia) za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia odrębnie dla każdej z tych umów, 

do dnia dokonania płatności włącznie, 

(vi) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu jej zmiany, zgodnie z KLAUZULA 

19.3- w wysokości 15 000 PLN (słownie: piętnaście  tysięcy 

złotych) za każdy taki przypadek; 

(vii) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 

zgodnie z KLAUZULA 19.3  - w wysokości 15 000 PLN 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych) za każdy taki przypadek; 

(viii) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminy 

zapłaty zgodnie  z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamówień 
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publicznych  - w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy 

złotych)  za każdy stwierdzony przypadek ; 

(ix) za wykonywanie za pomocą Podwykonawców innych Robót niż 

wskazane w Umowie o podwykonawstwo, bez zgody 

Zamawiającego – w wysokości 15 000 PLN (słownie: piętnaście 

tysięcy złotych), za każdy taki przypadek; 

(i) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na naradach budowy 

Kierownika Budowy, kierownika projektu lub kierownika robót branżowych 

oraz innych osób z Personelu Wykonawcy – w wysokości 20.000 PLN 

(dwudziestu tysięcy złotych) 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) za każdy 

przypadek, 

(j) w przypadku niedostarczenia odpowiednich materiałów, usług lub 

pracowników w związku z wykonaniem Obiektu w sposób lub w zakresie 

określonym w Programie Prac dostarczonym zgodnie z postanowieniami 

KLAUZULI 18 – w wysokości 0,01% (jednej setnej procenta) Ceny netto za 

każdy przypadek; 

(k) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów, a także 

zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz 

sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami – w wysokości 5000 PLN 

(pięciu tysięcy złotych) za każde naruszenie, 

(l) w przypadku realizowania Umowę w sposób niezgodny z przepisami prawa 

i/lub z istotnymi postanowieniami Umowy – w wysokości 0,01% (jednej setnej 

procenta) Ceny netto za każde naruszenie; 

(m) za każde naruszenie przepisów BHP oraz wewnętrznych przepisów 

Zamawiającego dotyczących poruszania się pracowników po terenie – w 

wysokości 1500 PLN (jeden tysiąc pięćset złotych) za każde naruszenie, 

(n) za każde naruszenie obowiązku zachowania poufności – w wysokości 25.000 

PLN (dwudziesty pięciu tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia, 

(o) za niedostarczenie lub nieuzgodnienie z Zamawiającym Szczegółowego 

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, Programu Prac lub Planu BIOZ – w 

wysokości 0,01% (jednej setnej procenta) Ceny netto za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na dostarczenie lub uzgodnienie z 

Zamawiającym danego dokumentu do dnia jego faktycznego dostarczenia. Dla 

uniknięcia wątpliwości niniejsza Kara Umowna jest naliczana osobno w 

odniesieniu do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, 

Programu Prac lub Planu BIOZ; 

(p) za niewyznaczenie Inżyniera Gwarancyjnego w terminie wskazanym w 

KLAUZLI 26.16 – w wysokości 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) za każdy 

dzień rozpoczęty dzień zwłoki, a od dnia wystawienia pierwszego Świadectwa 

Zakończenia Etapu Realizacji w wysokości 0,1% (jednej dziesiątej procenta) 

Ceny netto; 
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(q) za niedostarczenie Zamawiającemu kopii polisy wymaganych ubezpieczeń 

zgodnie z zakresem wskazanym w KLAUZULI 30 lub brak przedłożenia w 

terminie poświadczenia zapłaty raty za ubezpieczenie (KLAUZULA 30.13.1) – 

w wysokości 0,01% (jednej setnej procenta). Ceny netto za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki w dostarczeniu kopii polisy wymaganego ubezpieczenia OC lub 

poświadczenia zapłaty raty za ubezpieczenie OC; 

(r) za niedostarczenie Zamawiającemu Gwarancji Należytego Wykonania, o której 

mowa w KLAUZULI 14.1 lub przedłużonej Gwarancji Należytego Wykonania, 

o której mowa w KLAUZULI 14.10 w wysokości 10 000 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na dostarczenie do 

dnia jego faktycznego dostarczenia. 

(s) za wyłączenie z eksploatacji urządzeń Zamawiającego na zasadach opisanych 

w KLAUZULI 9.11 na okres dłuższy niż tam wskazany – w wysokości 1.000 

PLN (jednego tysiąca złotych) za każdą rozpoczętą godzinę wyłączenia; 

(t) za niespełnianie przez Obiekt wszelkich gwarantowanych wymagań 

eksploatacyjnych określonych w Umowie i PFU, w tym w zakresie wydajności 

maszyn, urządzeń i instalacji (w szczególności, jeżeli Obiekt nie przeszedł 

pomyślnie prób eksploatacyjnych, o których mowa w PFU 3.6.4.3) – w 

wysokości 10% (dziesięciu procent) Ceny netto. 

38.3. Wysokość Kar Umownych do zapłacenia przez Generalnego Wykonawcę 

Zamawiającemu za nieosiągnięcie etapu Zakończenia Realizacji w Terminie Realizacji 

nie przekroczy 30% (trzydziestu procent) 15% (piętnastu procent) Ceny netto, a łączna 

kwota wszystkich Kar Umownych do zapłacenia przez Generalnego Wykonawcę nie 

przekroczy 40% (czterdziestu procent) 20% (dwudziestu procent) Ceny. 

38.4. Kary Umowne, o ile powstanie obowiązek do ich zapłacenia, należą się Zamawiającemu 

w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na fakt poniesienia i wysokość 

poniesionej przez Zamawiającego szkody. 

38.5. Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości kwoty Kar Umownych, określone w 

niniejszej Umowie będą obliczane od całej Ceny wskazanej w niniejszej Umowie, o ile 

nie wskazano inaczej. 

38.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych Kar Umownych na zasadach ogólnych 

Kodeksu Cywilnego do pełnej wysokości poniesionej szkody, w szczególności w 

przypadku utraty całości lub części dofinansowania ze środków UE dla przedmiotu 

Umowy z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy. 

38.7. Zamawiającemu przysługują od Generalnego Wykonawcy odsetki za opóźnienie z tytułu 

nieuiszczonych w wyznaczonym terminie Kar Umownych. 

38.8. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego prawa 

do obciążenia Generalnego Wykonawcy Karami Umownymi. 

39. WYKONANIE ZASTĘPCZE 
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W razie niewykonania przez Generalnego Wykonawcę jakichkolwiek zobowiązań 

wynikających z Umowy, a w szczególności wykonania Prac, usuwania Wadi/lub usterki, 

zawarcie odpowiednich umów ubezpieczenia etc., pomimo wyznaczenia mu przez 

Zamawiającego dodatkowego 7 (siedmio) dniowego terminu w pisemnym wezwaniu z tym 

zastrzeżeniem, że obowiązek wyznaczenia dodatkowego terminu nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przypadków nagłych, zagrażających zdrowiu lub życiu ludzkiemu albo 

grożącym dużą stratą, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt 

Generalnego Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego, o którym 

mowa w art. 480 kodeksu cywilnego oraz zaspokojenia tego kosztu z Gwarancji Należytego 

Wykonania. Zlecenie usunięcia wad lub usterek osobie trzeciej nie pozbawia prawa 

Zamawiającego do odszkodowania za zwłokę , ani nie narusza jego praw wynikających z 

rękojmi lub gwarancji. 

40. PRZECIWDZIAŁANIE UNIKANIU OPODATKOWANIA 

Generalny Wykonawca przy zawarciu niniejszej Umowy złożył „Oświadczenia Generalnego 

Wykonawcy dotyczące transakcji z krajami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową”, 

stanowiące Załącznik nr 5 do Umowy, zgodnie z którymi ani on, ani rzeczywisty beneficjent 

płatności nie ma siedziby w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Generalny 

Wykonawca oświadczył również, że w bieżącym roku podatkowym nie dokonywał rozliczeń z 

podmiotem, mającym siedzibę w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, ani nie 

zamierza w bieżącym roku podatkowym dokonywać transakcji z podmiotem mającym siedzibę 

w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. 

41. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

41.1. Każda ze Stron będzie traktować jako poufną Tajemnicę Przedsiębiorstwa i bez pisemnej 

zgody drugiej Strony nie ujawni żadnej osobie trzeciej jakichkolwiek informacji objętych 

Tajemnicą Przedsiębiorstwa, dokumentów, danych i innych informacji dostarczonych 

bezpośrednio lub pośrednio przez drugą Stronę w związku z Umową bez względu na to, 

czy zostały one dostarczone przed, w trakcie czy po wykonaniu Umowy. Niezależnie od 

powyższego, Generalny Wykonawca może dostarczyć swojemu Podwykonawcy tę 

dokumentację, dane i inne informacje, które otrzymał od Zamawiającego w zakresie 

niezbędnym do zrealizowania przez Podwykonawcę jego prac wynikających z Umowy. 

W takim przypadku Generalny Wykonawca otrzyma od swojego Podwykonawcy 

zobowiązanie do zachowania poufności podobne do zobowiązania nałożonego na 

Generalnego Wykonawcę postanowieniem niniejszej KLAUZULI 41. 

41.2. Zobowiązania Stron wynikające z powyższego postanowienia nie będą jednakże dotyczyć 

informacji objętych Tajemnicą Przedsiębiorstwa: 

(a) które obecnie lub w przyszłości będą podane do wiadomości publicznej bez winy 

danej Strony; 

(b) które w inny sposób mogą być zgodnie z prawem uzyskane przez Stronę od osoby 

trzeciej, która nie jest zobowiązana do dochowania tajemnicy; lub 

(c) które podlegają obowiązkowi prawnemu dotyczącemu ujawnienia informacji w tym 

informacji, które muszą być ujawnione przez spółki giełdowe na podstawie przepisów 

regulujących publiczny obrót instrumentami finansowymi. 
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41.3. Postanowienia niniejszej KLAUZULI 41 pozostaną wiążące po rozwiązaniu lub 

wygaśnięciu Umowy bez względu na przyczynę takiego rozwiązania lub wygaśnięcia. 

42. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO 

42.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że: 

(a) administratorem Państwa danych osobowych jest: [...] z siedzibą w […] 

(b) jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania 

Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu praw, mogą 

się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za 

pośrednictwem poczty email: […] 

(c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO w celu związanym z wykonaniem Umowy, 

(d) Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Instytucję 

Wdrażającą, tj. […] w Warszawie w celu realizacji […], w szczególności 

potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 

monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 

informacyjno-promocyjnych w ramach […]. 

(e) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja Postępowania w oparciu o art. 18 oraz 

art. 74 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, 

(f) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Prawa 

Zamówień Publicznych, przez okres 4 (czterech) lat od dnia zakończenia 

Postępowania, a jeżeli czas trwania umowy o dofinansowanie (w tym okres 

trwałości przedmiotu Umowy) przekracza 4 (cztery) lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy o dofinansowanie. 

(g) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

(h) posiadają Państwo: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących, 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 

danych osobowych, 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO, 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
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danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO, 

(i) nie przysługuje Państwu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do 

usunięcia danych osobowych, 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa 

w art. 20 RODO, 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO. 

42.2. Generalny Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w 

art. 13 albo 14 RODO dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, 

jako administratora danych osobowych w celu realizacji zamówienia, wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały zebrane, w 

szczególności wobec osób skierowanych do realizacji zamówienia, w tym: 

(a) osób wskazanych przez Generalnego Wykonawcę jako osoby nadzorujące 

i koordynujące realizację Umowy ze strony Generalnego Wykonawcy, 

(b) osób wskazanych przez Generalnego Wykonawcę do realizacji 

określonych obowiązków, 

(c) osób uczestniczących w realizacji Umowy, na których doświadczenie 

Generalny Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia przez 

Generalnego Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu (Kierownika 

Budowy, kierowników robót, pozostały personel kluczowy), 

(d) osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 

(e) Podwykonawców. 

42.3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie konieczność przekazania 

Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiającego innych dokumentów zawierających 

dane osobowe lub powierzenia danych osobowych w inny sposób, pomiędzy 

Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na powierzenie 

danych osobowych. 

43. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

43.1. Wszelkie zgłoszenia, zastrzeżenia należy składać w formie pisemnej, z zastrzeżeniem 

sytuacji, w których zgodnie z Umową dopuszczona jest forma komunikacji 

elektronicznej. 

43.2. Generalny Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w 

szczególności dotyczącego dane identyfikujące, przedmiot Umowy, a w szczególności 

Obiekt  i Cena stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 
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września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 902 z późn. 

zm.), która podlega udostępnianiu w trybie tej ustawy. 

43.3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu 

prawnego podmiotu będącego Stroną Umowy, a także o wszczęciu postępowania 

upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

43.4. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy Prawa Zamówień 

Publicznych oraz Prawa Budowlanego i Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawa 

Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej. 

44. ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 

 

Załącznik nr 1. PFU (Program funkcjonalno-użytkowy) dla Obiektu, przy czym PFU zawiera 

również następujące załączniki: 

Zał. 1. Badania morfologii odpadów  

Zał. 2. Opinia techniczna określająca stan techniczny istniejącej hali 

technologicznej 

Zał. 3. Uproszczona dokumentacja geologiczno-inżynierska dla projektu 

budowlanego sortowni i stacji przeładunkowej dla odpadów komunalnych 

Łódź – Lublinek 

Zał. 4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

Zał. 5. Uzgodnienia z gestorem sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej 

Zał. 6. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 

Zał. 7. Dokumentacja archiwalna istniejących obiektów 

Zał. 8. Mapa do celów opiniodawczych 

Zał. 9. Oświadczenie o dysponowaniu gruntem na cele budowlane 

Zał. 10. Inwentaryzacja zieleni 

Zał. 11. Uzgodnienie z zarządcą dróg dojazdowych  

Zał. 12. Koncepcja przebudowy kolektorów ściekowych 

Zał. 13. Zarządzenie NR 8378/VIII/21 Prezydenta miasta Łodzi z dn. 24 

września 2021r. w sprawie standardów kształtowania, utrzymania i 

ochrony zieleni w Łodzi 

Zał. 14. Poglądowa koncepcja zagospodarowania terenu 

Zał. 15. Poglądowy schemat technologiczny Zakładu 

Zał. 16. Archiwalna dokumentacja obszaru tymczasowej hałdy odpadów 

Zał. 17. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Załącznik nr 2. Wyciąg z PFU 

Załącznik nr 2.1 poglądowy wykaz poszczególnych Budynków, Budowli, elementów i 

urządzeń i infrastruktury wchodzących w zakres Obiektu 

Załącznik nr 2.2 wykaz podstawowych wartości parametrów ruchowych Obiektu 

Załącznik nr 2.3 wykaz poszczególnych elementów Prac 

Załącznik nr 3. Ogólny Harmonogram Realizacji Umowy 
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Załącznik nr 4. Wzór oświadczenia Podwykonawcy oraz Generalnego Wykonawcy 

Załącznik nr 5. Oświadczenia Generalnego Wykonawcy dotyczące transakcji z krajami 

stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową 

Załącznik nr 6. Gwarancja Należytego Wykonania oraz wzór Gwarancji Należytego 

Wykonania 

Załącznik nr 7. Umowa Konsorcjum 

Załącznik nr 8. Kopia zezwolenia Generalnego Wykonawcy na wytwarzanie odpadów 

Załącznik nr 9. Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 

Załącznik nr 10. Specyfikacja Warunków Zamówienia 

Załącznik nr 11. Warunki przeniesienia praw własności intelektualnej na 

Zamawiającego 

 


