D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymaganial@g odnosi si do wymaga
wspolnych dla poszczegolnych wymadachnicznych dotyeych wykonania i odbioru
Robot, ktére zostarwykonane w ramach zadaniBRgzbudowa drogi wojewoédzkiej nr 224
na odcinku Godziszewo - wzet autostrady A-1 Stanistawie.” — ETAP 1.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stagowizes¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych i nalgy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres Robot objtych ST

Wymagania ogoélne natg rozumi€ i stosow& w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi  dotyczcymi  robot  drogowych, mostowych, braowych oraz
ogolnobudowlanych.

Normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Spe@diiach Technicznychela
stosowane przez Wykonagw jezyku polskim, chybaze takowe nie wysgpuja w jezyku
polskim.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych (ST) wymieniooaipej okrelenia naley rozumie
w kazdym przypadku nagpujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigfalacy budynkiem, stanowty catad¢ techniczno-
uzytkowy (droga) albo jego g%¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemnycuet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu agiqpu pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona @buru
pojazdéw obstuggpych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawfizana do usugcia

po jego zakaczeniu.

Droga objazdowa — droga tymczasowa konieczna daieodsania na czas prowadzenia robot
budowlanych. Wyznaczone



Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pi€igz organu
wydapcego, wydana zgodnie z ob@uijgcymi przepisami, stanowéa urzdowy dokument
przebiegu robot budowlanych, gdga do notowania zdanzé okolicznaci zachodzcych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odiiorob6t, przekazywania poleceinnej
korespondencji technicznej pagdey Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

Inzynier Kontraktu/ In zynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaezmrzez
Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwoa), odpowiedzialna za
nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem.

Jezdnia- cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawepowaniona do kierowania
Robotami i do wysjpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokia

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamipkatni, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta ¢&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizagy
do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Robét w formie wyliézeszkicow i
ew. dodatkowych zagtznikbw. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaptwierdzeniu przez
Inzyniera.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzafda w nim konstrukciji
nawierzchni.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeepte przez Zamawigego,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich badardb zwihzanych z ocenjakasci materiatdw oraz
Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacj
Projektowv i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pagmiera.

Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw gicych do przejmowania i rozktadania ajzen od
ruchu na podize gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bémanio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdgca s¢ migdzy warstvg Scieralry a podbudow,
zapewniajca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
Warstwa wyréwnawcza- warstwa stdgca do wyréwnania nieréwia podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obzen od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni. Mae ona skfadasie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem @stek podiéa. Maze
zawier& warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinagca.

Warstwa mrozoochronna— warstwa, ktérej glbwnym zadaniem jest ochronaieaehni przed
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skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca— warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgej powye;.

Warstwa odsyczajaca — warstwa shmca do odprowadzenia wody przedasgte] st do
nawierzchni.

Warstwa wzmachiajgca— warstwa zapewnigga przeniesienie wygiujacego w okresie budowy
ciezkiego ruchu technologicznego, nazywanego réswviarstwg technologiczg.

Niweleta- wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utiaya do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres buddiypga objazdowa musi posiada
nawierzchng bitumiczry lub z ptyt drogowych.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé¢ - zgodnd¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rolatdwlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przezwany do umieszczania w nim
drogi i zwgzanych z r§ urzzdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy ieaowniezobejmowa
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadza chrongcych ludzi isrodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazddw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych zska jednoczéie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokdsci
przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni gérna warstwa podta, lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu umnibiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania
nawierzchni.

Polecenie lrzyniera Kontraktu/In zyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Irzyniera, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji Robot lub innych spraw
Zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrgdza autorem Dokumentacji Projektowej
lub sprawujca nadzor autorski nad dokumenjatadania.

Przedsewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego @pmtenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametggometrycznych trasy w planie i
przekroju podtanym) istniegcego padczenia.

Przepust— budowla o przekroju poprzecznym zangkym, przeznaczona do przeprowadzania
cieku, szlaku wdréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzer technicznych przez korpus
drogowy.

Przeszkoda naturalna— elementsrodowiska naturalnego, stan@ay utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykiad dolina, bagn&arzzlak wdréwek dzikich zwierat itp.
Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurag, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa- czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
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lokalizac, charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem Rob6t.

Rekultywacja - Roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania \wlzshego.

Szerokaé catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegta¢ migdzy zewrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiie] osi podtinej, obejmuje catkowdtszerokeéé
konstrukcyjra ustroju niogcego.

Przedmiar Robot - wykaz Robot z podaniem ich #id w kolejndci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy— teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie, jako twgee czs$¢ terenubudowy.

Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanayga odebrg  catasc
konstrukcyjm lub technologiczsy zdolpg do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie mi@ polegd na wykonywaniu Robo6t zwzanych z budow
modernizacj/przebudow, utrzymaniem oraz ochrgtudowli drogowej lub jej elementu.

Obiekt mostowy— most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla piglszyrzepust.

Przyczotek— skrajna podpora obiektu mostowego.Ad@kiada sie z petnejsciany, stupdw lub
innych form konstrukcyjnych, np. skizykomor.

Rozpietos¢ teoretyczna — odlegidé migdzy punktami podparcia @Fgskami), przsta
mostowego.

Szerokaé uzytkowa obiektu — szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szerako chodnikbw mierzona wwietle porczy mostowych z
wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzigtaj ruch kotowy od ruchupieszego.

Tunel — obiekt zagibiony ponkej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dvagjo ruchu
pieszego.

Wiadukt — obiekt zbudowany nad limkolejowg lub inrg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.50g06lne wymagania dotycace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robot, bezpieaz#wo wszelkich
czynnagci na Terenie Budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodtoz
dokumentagj projektowy, STWIORB i poleceniami tryniera. Wykonawca musi realizowa
Roboty uwzgtdniajgc wszystkie uwarunkowania przedstawione w Decyzjagtanych na
etapie uzyskiwania zgody na realizapjzeds¢wziecia. Wykonawca Robét jest zobazany
do wspotpracy i koordynacji wykonywania Robo6t z yoym Wykonawcami zatrudnionymi
przez Zamawiacego.

I. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrdlonym w dokumentach kontraktowych prze&aVykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi posiadanymi uzgodnieniaprawnymi i administracyjnymi,
wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennikldwy oraz jeden egzemplarz
dokumentaciji projektowej (projekt budowlany i pidjerykonawczy) i jeden komplet STWIORB.
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Dane dotycgce osnowy geodezyjnej poziomej i wységiowej oraz punktow granicznych naje
pobr& z wiascivego Powiatowego €odka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep P
przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i tqmankty gtdbwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych
oraz istniejcych punktow osnowy geodezyjnej do chwili odbiostatecznego robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwhaywvznowi i utrwali na wiasny koszt.
Wytyczenie gldwnych punktéw trasy i reperow gpsiprzez uprawnionego geodata koszt
Wykonawcy.

Il. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa ctizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowyzglaginiagcym podziat na
Dokumentagj Projektovy:

= Zamawiajceqgo — wykaz pozycji, ktére stanepprzetargow dokumentagj projektowy oraz
projektowg dokumentagj wykonawca (techniczi) i zostan przekazane Wykonawcy:

1.0 Projekt Budowlany - Projekt Zagospodarowania Terenu

2.1 Informacja bezpiecastwa i i ochrony zdrowia (Informacja BIOZ).

2.2 Projekt architektoniczno-budowlany brgmrogowej.

2.3 Projekt architektoniczno-budowlany brgmostowej.

2.4a Projekt architektoniczno-budowlany bramelioracyjnej i kanalizacji deszczowe.
2.4b Projekt architektoniczno-budowlany brgrnvodno-kanalizacyjne;.

2.5 Projekt architektoniczno-budowlany brgneletechnicznej.

2.6 Projekt architektoniczno-budowlany brgrelektryczne;.

3.0 Geotechniczne warunki posadowienia obiektovwold@nych.

4.0 Projekt budowlany — projekt rozbiorek.

1.0 STWIORB

2.1 Projekt wykonawczy brag drogowej — Ustalenie i wskazanie odcinkow z
rozr&nieniem projektowanego sposobu wzmoarpedtaza, konstrukcji nawierzchni,
rodzaju i konstrukcji poboczy.

2.2 Projekt wykonawczy brag drogowej.

2.3 Projekt wykonawczy bray mostowe;j.

2.4a Projekt wykonawczy bray melioracyjnej i kanalizacji deszczowe).
2.4b Projekt wykonawczy bray wodno-kanalizacyjnej.

2.5 Projekt wykonawczy braw teletechniczne;.

2.6 Projekt wykonawczy brawp elektrycznej.

2.7 Projekt wykonawczy braw zielen — gospodarka zieleqi

3.0 Docelowa Organizacja Ruchu.

4.0 Projekt wykonawczy — Projekt rozbiorek.

= Wykonawcy — wykaz zawierggy spis dokumentacji projektowej, kiovwykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowej wraz z robotami wyrikgmi z n/w projektow:



10.

11.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

Geodezyjn dokumentagj powykonawcz oraz inne dodatkowe projekty,sfebeda
wykonywane. Zgodnie z przepisami dotycymi sieci poligonizacji pastwowej i
osnowy realizacyjnej natg wykona geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz sieci
uzbrojenia terenu i obiektéw, nasdezmiany na mapzasadnicz w skali 1:500 lub
1:1000 uzyskujc potwierdzenie wikxiwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej — 4 egzemplarze,

Aktualizacja mapy do celéow projektowych w zakresiezkzdnym do realizacji
kontraktu (minimum w zakresie inwestycji) w ternr@ndo 2 miesicy od daty
przekazania placu budowy dla Wykonawcy oraz povetdiez aktualizaciji tyle razy, ile
bedzie wymagat tego kontrakt.

Poréwnanie mapy z projektu budowlanego z terenexn naktualg map opracowan
przez Wykonawg (sieci, sytuacyjno-wysokaiowo itp.).

Dokumentagj z wywiadu branowego dla wszystkich wygbujacych sieci uzbrojenia
terenu,

Aktualizacg i przedizenie warunkéw, uzgodmiei decyzji uzyskanych na etapie
projektowania w zakresie nieginym do realizacji kontraktu, wraz z wykonaniem
wszelkich opracowatowarzyszcych (projektoéw, pomiarow itp.), niegtinych do powyszych
aktualizacji i przedtgen.

Dokumentagj usunécia kolizji niezinwentaryzowanych obiektow budowyah wraz

z niezlzgdnymi uzgodnieniami i decyzjami uprawrgeymi do ich przebudowy.
Projekty technologii i organizacji robét,

Plan dowozu materiatow budowlanych po istggej sieci drog oraz ewentualnych
drog technologicznych,

Projekty organizacji ruchu na czas budowy — oprauoe; uzgodnienie oraz
zatwierdzenie, w tym projekty objazddéw i dojazd@mtzasowych.

Projekt drogi objazdowej wraz z tymczasowym obiekteostowym wraz z
uzyskaniem wszelkich niezbnych zgod i decyzji.

Aktualizacja wraz z zatwierdzeniem dla projektu@owej organizacji ruchu z
uwzgkdnieniem etapowego realizowanie inwestycji.

Przed rozpoaxiem robot dokumentagjotograficzry i opisowg z inwentaryzaciji drég,
budynkow, tras dospu i uradzer obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, w
szczegolnéci dokiladnie tych, ktorych stan m® ulec pogorszeniu w wyniku
prowadzenia robo6t budowlanych.

Inwentaryzagj obiektow lub ich elementow przed rozbigrkéwniez w przypadku
konieczndci ich odtworzenia.

Sporzdzenie informacji o wytwarzanych odpadach izeloe do wiaciwego organu

— jezeli takie odpady &da wytwarzane.

Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Projekt pomostow roboczych, podpor  tymczasowych ninych konstrukcji
pomocniczych.

Szczegotowy projekt rozbiorek dla zakresu inwestyapparciu o dokumentagj
inwentaryzacj wtasn.

Projekt Zagospodarowania Terenu powykonawczy, @wvaay na podstawie kopii
zatwierdzonego projektu budowlanego w przypadkutapysnia zmian.

W przypadku, gdy Wykonawca wysi o zmiar zapisow w STWIORB, naly ja
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20.
21

23
24,

25.
26.
21.

28.

29,

3L

32

przedstawd do zatwierdzenia Projektantowi, w uktadzie, w jakima by
wprowadzona do aytku, zaznaczaf kolorem czerwonym na starej specyfikaciji
proponowane zmiany.

Projekty szczegotowe tablic drogowych dla doceloargignizaciji ruchu.

Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dialic drogowych wedtug
docelowej organizacji ruchu.

Projekty zabezpieczenia skarp, wykopow, nasypow itp
Projekt uradzer do mycia két samochodowych;

Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych i prefglwanych konstrukcyjnych
elementow betonowych.

Projekt warsztatowy dla wdzen i systemow odwodnieniowych.
Projekt warsztatowy dla barier ochronnych iqoary.

Projekty robot dla tymczasowej ochrony lub przelwa wszystkich ugdzen,
instalacji i wyposaenia naleacego do odpowiednichzytkownikdw znajdugcych s
w strefie oddziatywania robaot.

Programy badadla catego spkzu i urzzdzer mechanicznych, elektrycznych,
hydraulicznych etc.

Projekt przetaenia ciekow na czas budowy i odwodnienia wykopow.
Projekt technologiczny rozbiorki istniglych przepustéw lub ich elementow.

Projekt pomostow roboczycétianki szczelnej i konstrukcji rozporowej dla invyesi
w tym dla przebudowywanych przepustow.

Wykonanie projektow i opracowiaw tym sprawozdawymaganych w DY i innych
decyzjach lub uzgodnieniach w przypadku wpatnia takiej konieczrii.

33. Projekt technologiczny wykonania i moateprzepustow wraz z elementami wlotow i
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30.

41.

42.

wylotow.
Projekt technologiczny oraz obliazécianek szczelnych, muréw oporowych.

. Projekt technologiczny wzmocnienia pozho oraz inne wynikage z zapiséw

specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.
Projekt i wykonanie zal@nia osnowy podstawowej lub szczegotowe).

. Projekt i wykonanie odtworzenia osnowy podstawolwljszczegotowe).

Harmonogram robét z uwazglnieniem wymaga okrelonych w decyzjach i
uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowiczayskanych podczas robot
budowlanych przez wykonawaeobot.

Projekt i odtworzenie dremgi innych sieci uszkodzonych przez Wykonagwabo6t lub
odkrytych podczas prac, a niezinwentaryzowanyclezprgeodet na etapie prac
projektowych.

W trakcie budowy drogi naky opracowa projekt analizy naptywu waéd z terenu wraz
z zaleceniami oraz zastosaWwarozwigzania zapobieggfe podtopieniu pasa
drogowego.

Po wykonaniu warstw nawierzchni na jezdni oraggach naley opracowad raport
sprawdzenia skrajni poziomej i pionowej w oparcivaktualne przepisy wraz z
ewentualnym przyeciem lub usuriciem elementoéw znajdagych s¢ w skrajni.

Wykonawca wykona szkice pagizen drenay odkrytych podczas robot i uzgodni z
zarzadc lub wiscicielem drenay ich podhczenie oraz uzyska protokét odbioruwraz
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z wykonaniem pomiaréw geodezyjnych.

43. Wykonawca jest zobowzany do uicia kosztow zwgzanych z demontam uzbrojenia
na czas robot i jego ponownym margen po zakaczeniu wykonywania prac. Jdi
wiasciciel sieci zagda opracowania dokumentacji zabezpieczenia/deraosiaci na
czas robét Wykonawca jest zoba@aany do jej opracowania i uzgodnienia.

44. W ramach ceny kontraktowej Inwestor,zymier lub Projektant ma polect
wykonanie dodatkowych pomiaréw, wytyczenie obiekitl inne prace geodezyjne
w ilosci do 10% wszystkich prac geodezyjnychgtygh kontraktem. Wykonawca na
podstawie wykonanych pomiarow spgaizi odpowiednie szkice na podstawie, ktorych
bedzie mana rozwazat wskazany problem.

45. Uzyskanie zgdéd whicieli dzialek w celu realizacji inwestycji wraz z
odszkodowaniem za iclzytkowanie na czas robot.

46. Inwentaryzagj fotograficzry stanu technicznego drog oraz budynkoéw przed iz
zadania.

47. Projekty zwjzane z konieczrio przesadzenia wykonanych nasadzastpczych na
dzialce 110 obr. Godziszewo.

48. Wykonawca opracuje wnioski i uzyska stosowne decyiptycace prowadzenia
nadzoru archeologicznego podczas robot ziemnych.

49. W razie konicznéci Wykonawca opracuje wnioski i uzyska decyzje deige
realizacji ratowniczych badaarcheologicznych.

50. Inne opracowania, ktore okasie niezlzdne do prawidtowej realizacji i zakozenia
inwestyciji.

Wszelkie prace zwrzane z wykonaniem i uzgodnieniem agy wymienionych projektow jak
rowniez wykonanie wszelkich prac budowlanych wyni@jch z tych dokumentéw (poza poz.
49) naley zawrzeé w cenie kontraktowej.

Wszelkie uwagi dotycce przekazanej dokumentacji projektowej muby zgtoszone w
ciggu 14 dni kalendarzowych od przekazania placu byddwagi Wykonawcy winny by
precyzyjne i szczeg6towo uzasadnione.

Przed ztaeniem oferty cenowej, na wykonanie robot budowlaénywykonawca, w ramach
ceny kontraktowej ma obowdek szczegotowego zapoznaniazsplanem PZT oraz danymi w
osrodku geodezji i uwzgbnienia wszelkich kosztow zwdanych 2z wysfpieniem
dodatkowych kolizji z uzbrojeniem terenu.

Koszty zwihzane z zapewnieniem prawidtiowego odwodnienia kargpinegowego naley ujaé
w cenie ofertowej.

Uwaga dotyczca barier:

Na catym projektowanym odcinku drogi oraz na olaekt irzynierskich zaprojektowano
system bezpiecastwa (bariery). Zalecagiaby Wykonawca zastosowat system barier, ktory
nie spowoduje zmiany przekroju poprzecznego obwekt®Vszelkie konieczne zmiany
wynikajace z zastosowania wybranego sytemu barier (w tymrenprzekroju poprzecznego:
szeroka@¢ i inne elementy) Wykonawca opracuje we wlasnymresik i uzyska pozytywen
opinie Projektanta. Wykonawca nie oe domagé sic dodatkowych optat za zmiany
wynikajace z zastosowania wybranego systemu barier. Zagawgosystem barier na obiektach
musi by spojny z barierami zastosowanymi na przylegtyctirddach drogi.
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Wymienione Projektymugzzostd opracowane przez osoby z uprawnieniami, zaopimewa
przez Projektanta i zatwierdzone przezyimera oraz przekazane do uzgodnienia.
Wykonawca, przed przygiieniem do robét zobowzany jest rowniz do uzyskania decyzji
zatwierdzajcej dla projektu organizacji ruchu na czas budopszez widciwe organy
administracji zargdzapcej ruchem. Wszelkie koszty wynilkag z powyszych wymaga nie
podlegaj odrebnej zaptacie i przyjmuje gize % wikagczone w ceg kontraktovy jak rownier
wszelkie koszty robot wynikage z w/w projektow.

Opracowania muazby¢ przekazane do zatwierdzenia w terminach zgodny@armunkami
OgOInymi i Warunkami Szczegétowymi, a przed harmgramowymi terminami rozpogzia
odpowiednich robot. Opmienia w powyszym terminie § jednoznaczne z opnoieniami z
winy Wykonawcy w terminach realizacji Robot.

Do obowgzkow Wykonawcy bdzie nalee¢ rowniez opracowanie dokumentaciji oklajacej
gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia ragotinie z wymaganiami przepiséw
ustawy o odpadach (Dz. U z 2007 r Nr 39, poz. 2p&niejszymi zmianami) oraz uzyskanie
na ich podstawie odpowiednich zezwolev zakresie gospodarowania odpadami przed
rozpoczciem roboét rozbiorkowych, w szczegohoow zaleznosci od zaistniatej konieczioi:

e opracowanie programu gospodarowania odpadami meszanymi i ziadenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpeciEm robot rozbiérkowych (zgodny z ustave
ochronie przyrody),

« projekt monitoringu geodezyjnego oraz monitoringe@dw znajdujcych s¢ w obrebie
oddziatywania inwestycji,

» uzyskanie decyzji zatwierdzgej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

» sporadzenie informacji o0 wytwarzanych odpadach oraz @sspach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i zlenie jej do whaciwego organu ochronyrodowiska
przed rozpoagziem robot.

Jezeli w trakcie wykonywania robét oka st koniecznym uzupetnienie rysunkéw z uwagi na
wybrarg technologé Wykonawcy, Wykonawca spadzi brakugce rysunki i Specyfikacje na
wiasny koszt w 3 egzemplarzach i przemfe Inzynierowi i Zamawiagcemu do zatwierdzenia.
Projekty musz zawierd& opinic Projektanta. Opracowania muysny¢ przekazane do
zatwierdzenia na 6 tygodni przed harmonogramowwmminami rozpoagzia odpowiednich
robot. Za wyjtkiem opracowa, dla ktérych ustalono o¢lbnie inne terminy wykonania.
Wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnrmania/w
dokumentacji  zawarte w cenie kontraktowej i nieda podlegaty odtbnej zaptacie.

Powyssza lista nie jest wyczerpgp i stanowi jedynie uzupetnienie ogoinych zokaai
Wykonawcy. Jeeli w trakcie wykonywania robo6t oke st konieczne uzupetnienie Dokumentaciji
Projektowej przekazanej przez Zamawgapo, Wykonawca spaidzi brakugce rysunkii ST na
wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przegie Inzynierowi do zatwierdzenia.

[I. Zgodnosé Robot z Dokumentacy Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkonleudhenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowi czs¢ Umowy, a wymagania ok$lene w chéby jednym z nich $
obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej ullentacii.

W przypadku rozbiaosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obouye kolejnéc¢ ich
waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bleddéw lub opuszczew poszczegolnych Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inzyniera, ktéry podejmie
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decyzg o koniecznéci wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbignosci wymiary podane na fie § wazniejsze od wymiarow okéonych
na podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty oraz dostarczone mayenakadzenia lgdg zgodne z Dokumentagj
Projektovg i ST. Przed wykonaniem rob6t, zakupem materiatldwzadzer i elementow
przeznaczonych do wbudowania Kierownik budowy lueréivnik Robot zobowezany jest do
sprawdzenia ich parametrow i wymiaréw orazztmasci ich wykonania lub zamontowania wzju
wykonanych elementach, a o wszystkich niezgédaoh i rozbienosciach winien natychmiast
powiadomé Inzyniera, ktory okréli konieczndci wprowadzenia odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie koszty wynikag z nie sprawdzenia parametrow i wymiarow matasiat
urzadzenr oraz elementow przeznaczonych do wbudowania paykonawca.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STeda uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli musdy¢ jednorodne i wykazywa odpowiednio blisk
zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczadopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nigdh w petni zgodne z Dokumentadprojektova lub
ST i wplynie to na niezadowaday jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasspione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonanegwamie na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pajczenia warstw konstrukcyjnych i nasypéw, nglevykonywa zgodnie ze
sztuky budowlan, ze szczegolnym uwzglnieniem schodkowania nackeniu warstw
bitumicznych, podbudoéw i nasypow.

W przypadku, gdy zostgnstwierdzone ranice medzy dokumentagj projektowy (pod
wzgledem mapy, przebiegu istnaegj infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektdtp) a
stanem faktycznym w terenie obagkiem Wykonawcy bdzie:

* Wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktidzie w sposob czytelny
identyfikowa® wystpujace r&nice.

* Wykonanie dokumentac;ji fotograficznej wraz z opisgmarakteru wyspujacych
niezgodnéci i ich ewentualnych przyczyn.

Powyzsza dokumentag Wykonawca sporzi, w ramach ceny kontraktowej, w terminie do
7 dni od wykrycia rozbinosci w dwoch egzemplarzach i przekapo jednym egz.
Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru. Do w/w dokumtecji Wykonawca zgtzy propozycy
rozwigzah zamiennych uwzgbniajgca czynniki ekonomiczne oraz terminy okiene w
kontrakcie. Nazadanie Inspektora lub Projektanta Wykonawca dokoszelkich uzupetnie

w zakresie m.in. brakggych pomiarow, inwentaryzacji itp.

W przypadku wysipienia ré@nic pomiedzy poszczegdlnymi ezciami dokumentacji (opis
techniczny, rysunki STWIORB) nalg zastosowa rozwigzanie najbardziej korzystne pod

wzgledem jakdci, trwatcsci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektofgadzoru i
Projektantem.
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IV.  Zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymanie tymczasa@yorganizacji ruchu podczas
budowy

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje gize jest
wliczony w cer kontraktov.
Wykonaweca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniegcych

obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia, zjazdy indywidualne i publiczipe) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu,zado zak@éczenia i odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawi
Inzynierowi i Zamawiagcemu, uzgodniony z odpowiednim zgatem drogi i zatwierdzony
przez organ zagrizapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiaeceobdt w okresie
trwania budowy. W zalaosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na bieggco aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagadkrazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczypstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgdzenia zabezpieczaie takie jak: zaporywiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewnigc w ten sposob bezpiedmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zap6r i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i1 inne wadzenia zabezpieczgje kedg akceptowane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachsciémh uzgodnionych z
Inzynierem, tablic informacyjnych, o uzgodnionej stie Tablice informacyjne dulg
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Pod pogciem zabezpieczenia terenu budowy (oraz w jego t&ok), naley uwzgkdni¢
réwniez przygotowanie pomieszczenia odpowiadapgo przepisom BHP w celu miovosci
dokonywania kontroli procesu budowlanego.

W ramach zabezpieczenia terenu budowy Wykonawcawigbany jest do wykonania na czas
robét budowlanych tymczasowych ogrofize siatki stalowej, bram i furtek w miejsce tych,
ktore podlegaj rozbidrce, przestawieniu lub regulaciji.

Dojazdy do posesiji (dziatek/nierucho$oi) oraz do pdl zlokalizowanych w pohli placu budowy
winny by¢ utrzymywane przez Wykonawaoa jego koszt przez caty czas budowy.

A. Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,poauchem”)
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniecych
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ochronne, urgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akrgw/ania realizacji Kontraktu,
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca, w épagzgodniony z
Inzynierem, ogrodzi lub wyraie oznakuje teren budowy a w szczeg@thwjazdy i wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i masagupcych przy realizacji Robot.

Przed przygpieniem do Robot Wykonawca przedstawiytmierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zagdem drogi i organem zajdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robdét w okresie trwania budowy. 1&zzeééci od potrzeb i pogpu Robot projekt
organizacji ruchu powinien byna bigaco aktualizowany przez WykonagcKazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacjihuycwymaga kadorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniegcych
obiektow (jezdniesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdezenia
odwodnienia itp.) w zwizku z prowadzonymi Robotami, w okresie ich realizaaz do
zakaczenia i odbioru ostatecznego Robat.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczynstaiuje, bdzie utrzymywad i
obstugiw@d wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczag takie jak: ogrodzenia, poze,
zapory, éwietlenie,swiatta ostrzegawcze, sygnaty i znaki ostrzegaweae wszelkie innérodki
niezledne do ochrony robdt, wygody spotecaipitp. zapewniajc w ten sposéb bezpiecztwo
pojazdow i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przezapniera.
Wykonawca zapewni state warunki widocoiov dzier i w nocy zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa.

B. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientemaalizacii
kontraktu @ do zakdczenia i odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczage,

w tym: ogrodzenia, pocze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wseeatinesrodki
niezledne do ochrony robot, wygody spotecério innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddhaiwyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyzgrirerem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dipzdow i maszyn pracgych przy
realizacji robét, Wykonawca oznakuje zgodnie z zatshzonym projektem organizacji ruchu
ktory powinien by zaopiniowany przez wsaiwe zarady drog i policg.

Podczas prowadzenia robot ziemnych przed wjazdsga#dami z terenu budowy na drogi
publiczne Wykonawca zobogaany jest na wilasny koszt do zorganizowania stastowd
czyszczenia opon samochodowych, ktére skuteczn@dimipuja nanoszenie na nawierzchni
jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie optrumieniem wody 40z spkzonym
powietrzem). Koszty utrzymania zimowego na drodzgewddzkiej 222 i 224 w granicach
inwestycji ponosi Zamawiagy.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogaem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, W miejscachscidsh okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych fe bedzie zatwierdzona przez Zyniera. Tablice
informacyjne lpdg utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.
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V. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczice ochronysrodowiska naturalnego oraz do przestrzegania pmstain zawartych w
Decyzji Srodowiskowe]j oraz postanowieRDCOS, uzgadniajcych decyzj o zezwoleniu na
realizacg inwestycji. Roboty budowlane muszatlprowadzone w terminach okrenych w DSU

i postanowieniach RD®

W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawcatizie:
a. utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b. podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie:slo przepisow
i norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oredzie
unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysiaeb innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgldl na:
a. lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopom@dojazdowych
b. $rodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytarh substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-mozliwoscig powstania pzaru.

Okresows baz materialowo-sprgowg lokalizowa nalezy poza obszarami gruntéw
przepuszczalnych, gdzie poziom woéd gruntowych jesisoki z dala od ciekow
powierzchniowych i systemow melioracyjnych, pozaejsiami skrzyowan 2z ciekami
powierzchniowymi. Miejsce wyznaczone do skladowasubstancji podatnych na migracjo
wod gruntowych, stacje obstugi samochodow, zaplebmalowy naley odpowiednio
zabezpieczy (wytozy¢) materiatami izolacyjnymi. Miejsca zbiorki i magamwania odpadow
zlokalizowa na uszczelnionym nieprzepuszczalnym utwardzonydiopo. Zaplecze sanitarne
podczas budowy nalg zabezpieczyprzed zanieczyszczeniefmdowiska gruntowo-wodnego.
W celu zabezpieczeni&odowiska gruntowo - wodnego przed substancjamopophodnymi
nalezy wykona urzdzenia podczyszczgmie wody deszczowe spitywgag ze stacji obstugi
samochoddw oraz z terenu zaplecza budowy.

VI. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwvapya
sprzt przeciwpgarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszextnibiurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pajazda

Materiaty fatwopalne ddg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgstm osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robo6t albo przez personel Wykeoy.

VII. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.
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W przypadku wykrycia materiatdw szkodliwych, nieapdych s¢ do wbudowania takich jak np.
smota w cenie kontraktowej naleuwzgkdnic ich rozbidrk oraz utylizag.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie og¢géniu
wieckszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyde do robot bdg miaty aprobat techniczg, wydany przez
uprawnion jednostl, jednoznacznie okélajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow narodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azp&iaczeniu robot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materialy pylaste) mpyy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. z& wymagaj tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzynéazgod na wycie tych materiatdw od wiaiwych organow
administracji pastwowe.

Jereli Wykonawca iyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSpecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

VIII. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddabych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przem@aiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzdyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezepjwczasowy dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i uradzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadérmizyniera, widciciela instalacji i urgdzen oraz
wladze lokalne o zamiarze rozpeca robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomiyiniera, widciciela (gestora) i zainteresowane
wladze oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcacdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchninzie urzadzer podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamauoegio.

W przypadku dokonywania przez Wykonawozbiorki istniegcego ogrodzenia Wykonawca jest
zobowgzany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w zadbezpieczenia nieruchokeo
Budowa ogrodzenia tymczasowego winna gpastnajp@niej z chwib likwidacji istniegcego
ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winn@ byybudowane na granicy dziatlek powstatej
wskutek podziatu nieruchorém zatwierdzonego decyzjZRID. Wykonawca pokryje koszty
odszkodowa z tytutu zniszczé naniesié i nasadze powstatych na skutek dziatdVykonawcy
na dziatkach poza proj. pasem drogowym.

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacjpierwotnego stanu dziatek (lub ich ¢éz)
przeznaczonych pod przebudpwzadzen infrastruktury technicznej poza proj. pasem drogow
przed rozpocgiem robot budowlanych, a neghie przekae w formie tabelarycznej opis wraz z
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dokumentag fotograficzra. Dokumentacja fotograficzna winna dboprzekazana dodatkowo na
nosniku elektronicznym (ptyta CD).

Wykonawca przekeae nasgpujaca dokumentag;

a) Opis stanu pierwotnego dziatek (lub iche&) przeznaczonych pod przebudowrzadzen
infrastruktury technicznej wraz z dok. fotografigzn

b) Informacja o przywrdoceniu nieruchokando stanu pierwotnegadiz braku takiej maliwosci
wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczexmaego urzdzenia infrastruktury
technicznej) oraz opisaniailo i rodzaju wykonywanych robot wraz z dok. fotdgrang, wraz z
potwierdzeniem czasu zaja przez Wykonawg nieruchomeéci; informacja jest niezjaina w
procesie ustalenia ewentualnego odszkodowaniaitz gmnniejszenia warfoi nieruchoméci.

c) Pozyskane przez Wykonagoswiadczenia wiécicieli dziatlek o braku roszciez tytutu
zniszczé w naniesieniach i nasadzeniach.

Jereli teren budowy przylega do terendéw z zabugowieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodsoi dla mieszkacow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy miegakan w gsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatakwg.

W celu unikngcia niestusznych roszazedszkodowawczych ze strony ddeieli istniepcych
nieruchoméci, Wykonawca przed rozpogdaem robot budowlanych spadzi inwentaryzag
stanu technicznego tych obiektéw. Niepdly czscia tej dokumentacji &g zdjecia
skatalogowane w sposob niebady watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu,
ktory dokumentuj. Wykonawca podpisze dwustronny protokot z deteielami budynkow.
Wykonawca uzgodni zaytkownikami terenu terminy i szczegotowy sposolbizaaji robot przy
zalazeniu doprowadzenia terenu po robotach do stanuvqiieego.

Koszty ewentualnej dzieawy terenu na czas prowadzenia robét oraz koszgntesainych
odszkodowa za tymczasowe zgjie gruntu pod inwestygggodnie projektem zostamwyptacone
wiascicielom przez Wykonawc

Koszty szkdd poniesionych przez wdgieli terendw spowodowanych przez Wykonawoniesie
Wykonawca bez udziatu Zamawgeggo.

Za kade nieuzgodnione wajie w teren odpowiedzialdédponosi Wykonawca.

Wykonawca winien powiadomina 7 dni przed wé&giem w teren — liyniera oraz wigciciela
nieruchomeci, na ktérym bda prowadzone prace zyziane z czasowym z@jem terenu.

Wykonawca dokona inwentaryzacji istrieych obiektow pamikowych (np. tablic
pamptkowych, pomnikow, kapliczek itp.) znajdigiych s¢ w pasie drogowym, a ngghie po
uzgodnieniu z Zamawiggym dokona ich demonta i przeniesienia w inne, uzgodnione z
wiladzami terenu miejsce.

Inzynier kpdzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych palzy
Wykonawg a wiacicielami nieruchoméei i dotyczicych korzystania z whlaskd i drég
wewretrznych. Jednate, ani Irkynier ani Zamawiacy nie kpdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niegbla one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w watcimkimowy
oraz przepisami prawa.

Za wszelki ewentualne szkody z@a@ne z czasowym zagjem dziatek legcych poza

projektowanym pasem drogowym, zw@ne np. z przebudawinfrastruktury technicznej,

magazynowaniem materiatow, itp. odpowiedzién@onosi Wykonawca. Wykonawca ma
obowizek przywrdcenia dziatki do stanu pierwotnegdAdo naprawy lub zadéuczynienia w

wysokaci ustalonej w trakcie negocjacji lub przed $etavym ssdem.
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Wykonawca przeprowadzi negocjacje z doprowadzerdenzawarcia umow na czasowe
korzystanie z nieruchomdd niezlgzdnych dla wykonania przedmiotu zamowienia (np. Zedty
utrzymania tymczasowych objazdéw, konserwacji égoych uradzen melioracji wodnych lub
sieci uzbrojenia terenu, itp.) i poniesie wszekaszty czasowego z@ja dziatek.

Wykonawca pokryje koszty czasowegoges nieruchoméri nieobgtych zezwoleniem na
wykonywanie robét.

W przypadku ewentualnych roszéazedszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczysizen
drég lub obiektow zlokalizowanych w pasie drogowwuimich gsiedztwie przez transport budowy
Wykonawca jest zobowzany do ich naprawy na witasny koszt w uzgodnienwacicielem
drogi lub innym wicicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.

Wykonawca jest rowniezobowizany w trakcie budowy zapewniymczasowy dogp do pal
lezacych po drugiej stronie projektowanej drogi w Zzkiu z konieczn€ria prowadzenia prac
rolnych i wypasania bydta.

A. Czasowe zajcia terenu poza liniamirozgraniczagcymi

Wykonawca jest zobowzany do poniesienia kosztow czasowegedajterenu dla celéw robdét
poza liniami rozgraniczggymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmoigaterenu,
rekompensat za utra¢ zbiorébw wys¢pujgcych na terenie czasowego ¢z#, dokonaniem
niezlednych uzgodnie z wigcicielami terenu oraz doprowadzenie terenu do gp@Twotnego.

B. Przebudowa urzdzen koliduj acych i budowa przyhczy

Wykonawca wykona wszelkie roboty i czyseg w tym medzy innymi dostarczenie:
dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej inwentacjzasowykonawczej, kart przekazania
odpadéw oraz protokotéw batlapréb i pomiarow zwgzanych z przebudawistniepcej
infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia teremnaz przyyczy do sieci realizowanych w
ramach budowy przedmiotowej inwestycji drogowejpdigie z odpowiednim terminarzem
okreslonym w zawartych przez Zamawdapgo umowach o przebudewstniegce) sieci
uzbrojenia terenu i umowach o pragtenie.”

IX. Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowésie do ustawowych ogranica@aciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wypasmia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezledne zezwolenia i uzgodnienia od ¥d@vych organdéw co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i ozétgm takim przewozie duizie powiadamiat
Inzyniera. Irzynier maze polect, aby pojazdy niespetnigje tych warunkow zostaly usgte z
terenu budowy. Pojazdy powodog nadmierne obgienie osiowe nie ¢ula dopuszczone na
swiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat
za napraw wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodngoleceniami layniera.
Wykonawca ma obowkek odtworzenia drog publicznych i westnznych, ktére ulegn
degradacji wskutek transportu materiatdw i gprzpotrzebnych do budowy drég etyich
kontraktem.

X. Bezpieczéstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji Robét Wykonaweglbie przestrzeggorzepiséw dotycgych bezpieczestwa
i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz niespetnigpych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgg, socjalne oraz
sprzt i odpowiedn odziez dla ochronyycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie otaz d
zapewnienia bezpieazstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

XI. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i udzenia
uzywane do Roboét od Daty Rozp@cia do daty wystawieniawiadectwa Przegia.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowéarmo
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowgdpuelementy byty w zadowalggym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostadece

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymeato na polecenie zgniera powinien
rozpocz¢ Roboty utrzymaniowe nie poiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

XIll. Stosowanie si do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest zn& wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytycaére g w jakikolwiek sposéb zwirzane z
wykonywanymi Robotami i ¢gizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fycktanowie,
podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dulzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgitg materiatlow lub ugdzenr uzytych lub zwizanych z
wykonywaniem robo6t i w sposobagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwol i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppsivania,
obcizenia i wydatki wynikle z lub zwrzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wytkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknieykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przezyniera.

X1 Roéwnowaznosé norm i przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotageksnkretne normy i przepisy, ktore

spetnid map materialy, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane roboggalbbowigzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawiomegtania powotanych norm i przepiséw o
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ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inac¥¥j.przypadku, gdy powotane normy i
przepisy g paistwowe lub odnosgzsie do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewo&jrowny lub wyszy poziom wykonania i
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich spzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera. Ra@nice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz

by¢ doktadnie opisane przez Wykonaw@rzedtaone Irzynierowi do zatwierdzenia.

XIV. Wykopaliska i nadzor archeologiczny

Roboty ziemne prowadzoneds pod nadzorem archeologicznym zapewnionym i natkosz
Wykonawcy.

Jezeli zajdzie taka konieczgé ratownicze praca archeologiczne lub konserwaterskaz inne
prace zwazane z ochran zabytkow, ktore &da konieczne do wykonania w wyniku odkrycia
niezinwentaryzowanych obiektéw zabytkowych¢dd zapewnione i prowadzone na koszt
Zamawiajcego.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty waciowe, budowle oraz inne pozostao o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryse terenie budowy ¢bla uwazane za
wlasng¢ Zamawiagcego. Wykonawca zobogdany jest powiadoriilnzyniera i posgpowa
zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty i/lub
wysfgpig op&nienia w robotach, kynier po uzgodnieniu z Zamawgaym i Wykonawg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robét.

2. MATERIALY

Nazwy handlowe materiatbweyte w Dokumentach Przetargowych i Dokumentacji hézinej
winny by traktowane, jako definicje standardu, a nie jalankietne nazwy handlowe
zastosowanych materiatow.

2.1.Zasady dopuszczenia do stosowania materiatdw i wylsdw budowlanych

I.  Zgodnie z Ustawz dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004vyréb budowlany
nadaje si do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanyereli jest:

a. oznakowany CE, co oznaczae dokonano oceny jego zgodoD z normy
zharmonizowas albo europejsk aprobai techniczip badz krajowg specyfikacy
technicza panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europé&sgjo Obszaru
Gospodarczego, uznanprzez Komisi Europejsk za zgods z wymaganiami
podstawowymi, albo

b. umieszczony w ok&onym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietstava, dla ktérych producent wydat
deklaract zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c. oznakowany, z zastrzeniem ust. 4 Ustawy, znakiem budowlanym, ktéreg@rwz
okresla zahcznik nr 1 do powyszej ustawy.

d. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie stavazzzegolnego zagmenia dla
zdrowia lub bezpiectstwa oraz nie odpowiada lub odpowiadaesciowo
specyfikacjom technicznym, o ktorych mowa w uspki 1 powyszej ustawy, jest
takze dopuszczalne, wytznie po dokonaniu stosownej oceny zgcgnoWzoér
oznakowania CE oksta zahcznik nr 2 do wyej wymienionej ustawy.
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[l. Minister wiaciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzeringjieszkaniowe]
okreslit, w drodze rozporzdzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Omgeji do spraw Aprobat
Technicznych (EOTA), zwanych dalej ,wytycznymi dourepejskich aprobat
technicznych”, ktérych zakres przedmiotowy obejmwjgroby budowlane, podleggaje
obowigzkowi oznakowania CE. W rozpadzeniu, o ktorym mowa oki®no normy
zharmonizowane i wytyczne do europejskich aprolethricznych, ktorych zakres
przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mog stwarzé& szczegolne zagrenie dla
zdrowia lub bezpieczstwa, majc na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejsk
w tym zakresie.

2.2.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym amg¥staniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstaaynierowi do zatwierdzenia szczegoétowe
informacje dotyczce proponowanegerodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak réwnie odpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow
do zatwierdzenia przeziyniera.

Zatwierdzenie partii materialtdw z danegodta nie oznacza automatyczriie wszelkie materiaty
z danegarddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badar celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegoodia w sposob ggly spelniag wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pepti Robot.

2.3.Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiekzrodet miejscowych wjfczapc w to zrédla wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowrany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi sgnierowi do zatwierdzenia dokumentazpwieragca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowgnrzez siebie metg@dwydobycia i selekcji,
uwzgkdniajgc aktualne decyzje o eksploatacji organdw admatgtpaistwowej i samorgidowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych
materiatdbw pochodgcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydthymateriatdw, dzieawy i inne, jakie
okaza sie potrzebne w zwaizku z dostarczeniem materiatdw do Robat.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskanidenetow

miejscowych bda formowane w pryzmy i wykorzystane przy zasypcekuttywacji terenu po
ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopé@alerenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowygdb wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
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odpowiednio do wymaggposzczegolnych ST lub wskazdazyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyleauzyska na to piserrzgod
Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatdow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4.Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy i ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. J&li Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatbw do innych robot,znie, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewsectowany (skorygowany) przezayniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdugie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, ligz Sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i niezaptaceniem.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow

J&ili Dokumentacja Projektowa lub ST przewigunazliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawmwiadomi layniera o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przegciem tego materiatu, albo w okresie zaym, jgli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie Wademaganych przez hyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezadoy¢ pazniej zmieniany bez zgody tgniera.

W przypadku wysipienia w Projekcie nazw wiasnych materiatow przezoaych do realizacji
niniejszej inwestycji to nafgy przez to rozumie zastosowanie materiatdw rownamgch, o
parametrach nie gorszychzmrzyjcte w Projekcie.

2.6.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane ragtedo czasu, gdycda one uyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczerrachowaty swaj jakas¢ i wkasciwosci i byty
dostpne do kontroli przez ityniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatGlgbzlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych zzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorgavanych
przez Wykonawgi zaakceptowanych przezzimiera.

2.7.Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materiatdw maghby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prafiteriatow mog by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wieiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji
okreslonej partii materiatdw pod wzglem jakdci.
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W przypadku, gdy laynier bedzie przeprowadzat inspekcyvytwérni musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:
* Inzynier bedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzaniainspekciji,
* Inzynier bedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tycheszi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizalofit,
» Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspeka@da w tych miejscach.

2.8.Materiaty pochodzace z rozbiorki

Sposob pogpowania z materiatami pochagymi z rozbiorki ledzie okrélony w Szczegotowych
Warunkach Realizacji Przedmiotu Zamowienia (zat.1lndo Umowy) oraz odpowiednich
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do udywania jedynie takiego spitm, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké&wykonywanych Robot. Spgzuzywany do Robdét powinien By
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgtdem typow i iléci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia fako (PZJ) lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Zyniera. W przypadku braku ustalew wymienionych wyej
dokumentach spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera. Liczba [
wydajna¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamgiokrngmi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyimera.

Sprzt bedacy wtasndciag Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowoi do pracy. Powinien l&yzgodny z normami ochron§rodowiska i
przepisami dotyccymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie spta do
uzytkowania i badé okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawigé lub wymienia& sprzt niesprawny.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimera o swoim wyborze i uzyska jego
akceptagj przed ayciem sprztu. Wybrany spr, po akceptacji layniera, nie mee by p&niej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia niegwarantggce zachowania warunkéw
umowy, zostamprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasi¢c bedzie do ustawowych ograniczebcizenia na € przy transporcie
materialdbw oraz spets na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njelne zezwolenia od
odpowiednich organdéw, co do przewozu nietypowydutkow (ponadnormatywnych) i w sposéb

25



ciggty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatzyniera.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takietodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jalké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu dalzie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami d&nymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyiniera, w terminie przewidzianym umew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciska@vs i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu niespetnigie tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez Ayniera, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeni&koazenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, uva Sk, ze dla
materiatdw, odpaddw i spit: transport, dostarczenie, zapewnienie, wywigzjewywoz itp.
obejmuje rownie zatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,icta zgodné¢ z Dokumentag)
Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rolofracowanym przez
Wykonawe oraz poleceniami kyniera.

Na 14 dni przed rozpogziem robot zwgzanych z wykonaniem zjazdow Wykonawca wytyczy
krawgdzie zjazdow w terenie, 0 czym niezwloczne poinfajen Projektanta i
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca wytyczy wihedravedzie zjazdow sytuacyjnie i
wysokaciowo wraz ze stabilizagj palikami drewnianymi, gwalziami stalowymi itp.
Jednorazowo Wykonawca wytyczy zjazdy na odcinkgidoadtugaci nie mniejszej i 500m
Wytyczenia zjazdow naky dokona przed rozpoagiem innych robot tj. budowa chodnikow,
uzbrojenia, przepusty, ksztattowanie rowow itd.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczemiplanie i wyznaczenie wysol@
wszystkich elementow robdét zgodnie z wymiaramigidreymi okrélonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosiamsunete przez
Wykonawe, na wtasny koszt, z wytkiem, kiedy dany kid okaze sk skutkiem b¢du zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy nénpie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wystkprzez Iyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadn.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementiivét l@dg oparte
na wymaganiach ok§®nych w dokumentach umowy, Dokumentacji ProjekijaweST, a take

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizyhier uwzgédni wyniki bada
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materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wggtijagce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przes&o, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wpltyvaap na
rozwazarg kweste.

Wykonawca po zrealizowaniu rob6t budowlanych spmwatah organizag ruchu pod
wzgledem oznakowania pionowego i poziomegailideajdzie taka potrzeba nale projekt
organizacji zaktualizow& przedstawd do zaopiniowania Projektantowi, uzyskaymagane
uzgodnienia i zatwierdzenie organu zgzapcego ruchem. Wykonawca rowniepo
wybudowaniu drogi a przed mountn barier drogowych i innych elementow
zagospodarowania terenu sprawdzi tgtjkwidoczndci i wprowadzi zmiany do statej
organizacji ruchu, jeeli beda wymagane.

Dla obiektow irrynierskich obgtych projektem oraz w przypadku zaistnienia w trakc
wykonywania robét ziemnych atpliwosci dotyczcych stanu i rodzaju gruntu w podtodo
Wykonawcy naley wykonanie uszczegoétawigjej dokumentacji geologicznosynierskiej
lub geotechnicznej w uzgodnieniu zzymierem/Inspektorem nadzoru i Projektantem.
Wykonawca ma obowrzek zgtoszenia lbynierowi/Inspektorowi Nadzoru zaistniatych
uzasadnionych gipliwosci dotyczicych podiga gruntowego wraz z ich szczegétowym
uzasadnieniem i w/w dokumentaey terminie 7 dni od ich powggia.

W przypadku, wysfpienia gruntow nienimych, niezlokalizowanych na etapie opracowywania
dokumentacji, Wykonawca w uzgodnieniu 2ylmerem/Inspektorem nadzoru i Projektantem
zobowhgzany jest wykonawymiare gruntu na problematycznym odcinku. Wymiana grumtu
niniejszej dokumentacji rozumiana jest, jako wykaeavykopdéw zgodnie z STWIORB D -
02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW wraz z wykonaniem nasypagodnie z STWIORB D

- 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW.

W przypadku dczenia istnigjicych warstw konstrukcyjnych z nowoprojektowanymieng
wykonywa schodkowanie starej warstwy w stosunku 1:1,5 gitibevarstwy. Wykonanie
niniejsz technologi Wykonawca uwzgldni w cenie poszczegoélnych warstw ckomych w
projekcie.

Polecenia Inyniera powinny by wykonywane przez Wykonawaev czasie okrdonym

przez Ireyniera pod grébg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego typdniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakdci (PZ|J)

Wykonawca jest zobowzany opracow@a i przedstawd do akceptacji liyniera programu
zapewnienia jakii. W programie zapewnieni jako Wykonawca powinien okgg¢ zamierzony
spos6b wykonywania robot, movosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantugcy wykonanie rob6t zgodnie z Dokumengdejojektovg, ST oraz ustaleniami.

Program Zapewnienia Jada powinien zawier&w szczegolngci:

a) czes¢ 0golm opisujaca:
» organizagj wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaeobot,
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» organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniemrobot,

* sposOb zapewnienie bhp.,

» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przy@weanie praktyczne,

» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robdt,

= sposoéb i procedura kontroli jadad wykonywanych robot,

» wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunasmego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza d@cowadzenie baad,

» sposoOb oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i gopmzekazywania tych informaciji
Inzynierowi;

b) czes¢ szczegotow opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

= wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techymzoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggizenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzajeiilég¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

» sSposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przeth ittawitasciwosci w czasie transportu,

» sposob i procedampomiardw i bada(rodzaj i czstotliwose, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie usdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wagzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych element@dtro

» sposéb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakéci robét kxdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
oshgng¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt i jakéci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aekapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezbdne do pobierania probek i badaaterialow oraz robot.
Wykonawca zapewni na terenie budowy pomieszczabigrdtoryjne z wymagan rejestrowan
temperatur (20+5) °C przeznaczone do przechowywaiiéezo pobranych prébek mieszanek
betonowych przez Laboratorium Wykonawcy i Labonatarinwestora.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyimer maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanig poziom ich wykonywania jest zadowatyj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialtdbw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu hadach czstotliwos¢ 53 okrelone w ST, normach |
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedéne, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnivykonanie robét zgodnie z umagw
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Wykonawca dostarczy #ynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadgjwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okitajacych procedury bada

Inzynier kedzie mie€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgiji.
Inzynier kpdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieidgnieciach
dotyczicych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. ddi niedocagniccia te kedg tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na
wyniki bada, Inzynier natychmiast wstrzymaycie do robét badanych materiatéw i dégige do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jéktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem lhadanateriatbw ponosi
Wykonawca i wnien je g w Cenie Kontraktowej.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zalecae sstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier kedzie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawo bada wykonywanych przez fyniera leda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakwaply przez layniera.

Na zlecenie layniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktore budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgorzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekprzeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargtly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W g,
gdy normy nie obejmuajjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogawezna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pregyniera oraz gytkownika urzdzen
infrastruktury technicznej.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi liyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonapomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji kyniera.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami baglgak najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaon

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapreainyeh.

Koszty bada i sprawozda nalezy zawrzé w cenach jednostkowych wycenianych robot

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, gbinia probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawgadducent materiatdw powinien udzéeli
mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, bedzie
oceni& zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawyaitdw wiasnych bada
kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobiekaprobki materiatow i prowadébadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych badé wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to trynier
oprze s¢ wytacznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgéxinmateriatdw i robét z
dokumentag projektows i ST. Maze réwnie zlecé, sam Ilub poprzez Wykonawc
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych had&ézalenemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkolwpada i pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawg

Wykonawca zobowzany jest zapewndédaboratorium Zamawiagego na swoj koszt pojazdy
ciezarowe stanovdce przeciwwagdo oznaczania modutu odksztatcenia i badaniadsoi
przez obgizenie ptyta statyczn(badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyzoagm
przez Irxyniera,

W przypadku konieczrégi przeprowadzenia pomiaréw geodezyjnych do hada
prowadzonych na zlecenieziniera przez laboratorium Zamawjeggo, Wykonawca
zapewni na swoj koszt obskigeodezyijn.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

l. Certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgod§é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

Il.  Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnszi z:
a. Polsky Normg lub
b. Aprobay techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidrolskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1. i ktére spetniajwymogi
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Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumengywsymagane przez ST, kda partia
dostarczona do Robotdizie posiadate dokumenty, oké&ajace w sposOb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe mugposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeda
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

I. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovagazujagcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy kinca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedziaktoza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ohpwacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dulag dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robat,
stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i hazwigkaz stanowiska stbowego. Zapisy dilg
czytelne, dokonane trwattechnily, w poradku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunydrta oznaczone kolejnym numerem
zakcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i ftyniera.

Do Dziennika Budowy nalsy wpisywa& w szczegolngci:

dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

dat przekazania przez Zamawgeggo Dokumentacji Projektowej,

dat uzgodnienia przez hyniera programu zapewnienia j&koi harmonogramow Robdot,

terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéwRobot,

przebieg Robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozgrzerw w

Robotach,

= uwagii polecenia thyniera,

= daty zargdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

= zgtoszenia i daty odbioréw Robét zand@jch i ulegaicych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlagggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazWi z warunkami klimatycznymi,

» zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentaciji
Projektowej,

= dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przediakcie
wykonywania robat,
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= dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

= danedotyczce jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych bada
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegoinych elementow budowli z poein, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdprzediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniaesi

Decyzje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca padgpig zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniasProjektant nie
jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania poledéé/Nykonawcy Robot.

Il. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegst kazdego z
elementéw Robot. Obmiary — druki kontroli robot (RKwykonanych robot przeprowadza v
sposo6b cigly w jednostkach przgfych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

[ll. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o
jakaosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy lgda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia f@koDokumenty te stanowizahczniki do
odbioru Robét. Winny byyudosgpnione na kadezyczenie lrxyniera.

IV. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza esioprécz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijace
dokumenty:

a. pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b. protokoty przekazania Terenu Budowy,

c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unymywilno-prawne,

d. protokoty odbioru Robat,

e. protokoty z narad i ustale

f. korespondengjna budowie.

V. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpawaed
zabezpieczonym.

Zaginkicie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodug@ojeatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dospne dla liyniera i przedstawiane do vgdu na
zyczenie Zamawiggego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Doknotacy
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym poanaiéniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmneej3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru krdg sporadzane w formie Druku Kontroli robét (DKR) i wpisade Rejestru
Obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych w Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalniayRdhawcy od obowgzku ukaczenia
wszystkich Robot. Bdne dane zostampoprawione wg instrukcji klyniera na gimie.

Obmiar gotowych Robétedzie przeprowadzony z ¢#tascia wymagagn do celu miesicznej
ptatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dlaeym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugasci i odlegtadci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgida obmierzone
poziomo wzdha linii osiowej.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Robét nie wymagéggo inaczej, objosci
beda wyliczone w ni jako dtug@é pomnaona przezredni przekrd.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uwa sk, ze
mierzone ildgci beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadrpodpowiadajca
podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo ¢ldg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprazt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roledib
zaakceptowane przezzmiera.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonayvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagag bada atestujcych to Wykonawca dalzie posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagiizasady waenia
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje agzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. d8lzie utrzymywa to wyposaenie zapewnigc w sposob aigty
zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przezzimiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lzda przeprowadzone przedgeiowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a
takze w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikagych przeprowadzagsv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegagych zakryciu przeprowadza grzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtigzkeda wykonane w sposob zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W rhradku miejsca szkice madpy¢ dolgczone

w formie oddzielnego zgtznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostamigodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

l. a) odbiorowi Robot zanikggych i ulegajcych zakryciu,
Il. b) odbiorowi czéciowemu i kaacowemu robdt,

M. c¢) odbiorowi kaxcowemu Przedmiotu Umowy,

IV.  d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbidr Robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior Robot zanikagpych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

Odbidr Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uddioviajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlinego pospu Robot.

Odbioru Robot dokonuje hynier.

Gotowa¢ danej cezsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deedzka Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzymiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika dud i
powiadomienia o tym fakcie igniera.

Jaka¢ i ilos¢ Roboét ulegajcych zakryciu ocenia #ynier na podstawie dokumentow

zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poynia
konfrontacji z DokumentagjProjektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3.  Odbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgci Robo6t. Odbioru
czesciowego Robdt dokonujeesiwg zasad jak przy odbiorze immwym rob6t. Odbioru Robét
dokonuje Inwestor w obecém Inzyniera.

8.4. Odbidr ostateczny Roboét

8.4.1. Zasady odbioru kancowego robot

Odbidr kaicowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistegkonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartcci.

Calkowite zakéczenie Robét oraz gotowddo odbioru kdcowego robdét &dzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiagmmem na gimie o
tym fakcie Inwestora i tyniera.

Odbidr kaxcowy robot nagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez hyniera zakaczenia robo6t i przgria dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznacporez Inwestora - Zamawgaggo w
obecndaci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiesgga Roboty dokona ich oceny jakemwej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania Robot z Dokumentadprojektovs i ST.

W toku odbioru kacowego robot komisja zapozng gi realizacj ustalé przyjgtych w trakcie
odbioréw Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t
uzupetniagcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekosvych lub robot uzupeiggych w
warstwiescieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydcia ustala
nowy termin odbioru kicowego robot.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jakag¢ wykonywanych Robot w poszczegodinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] Dekiacy Projektows i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszogwartaé wykonywanych
Robot w stosunku do wymagarzyjetych w Dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorickevego Roboét jest protokdt odbioru
koncowego Roboét spogdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowa operat Kolaudacyjny w
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zakresie opisanym w Umowie i Szczegétowych Warunkealizacji Przedmiotu zamdwienia —

zat. nr 1 do Umowy, w tym:

1 Dokumentagj Projektove podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli
zostata sporddzona w trakcie realizacjiumowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentoavuym ew. uzupetniace lub
zamienne).

3. Recepty i ustaleniatechnologiczne.

4.  Dzienniki Budowy i Rejestr Obmiarow

5 Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badlaoznaczé laboratoryjnych , zgodnie z ST i
ewentualnie PZJ.

6. Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéaci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i
ewentualnie PZJ.

7. Opini¢ technologiczp sporadzory na podstawie wszystkich wynikow badgpomiarow
zahczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodréd 2 PZJ.

8 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towaraggzh (np. na przef@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowsjvetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych rob6t whacicielom uradzen.

9. Geodezyjn inwentaryzag powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD oraz w poskolorowego wydruku, , wraz ze
szkicem przebiegu granic prawnych w formie elektzmej i papierowej (skala 1:1000 w
formacie A3) oraz aktualizaciv ewidencji gruntéw polegaga na dostosowaniuzytkow
gruntowych do stanu faktycznego.

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej

zatwierdzog w odpowiednim érodku dokumentacji geodezyjne;j.

Wykaz wspétrednych punktow granicznych ( pliki.txt) wraz z szkiai polowymi

Cesje gwarancji na wbudowane gdzenia i wyroby posiadgje gwarancje producenta

diuzsz niz gwarancja w kontrakcie.

1.
12,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego ngdab
gotowe do odbioru kicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawwyznaczy ponowny
termin odbioru kdcowego Robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetrjeg keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.
Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robét uzugiecych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdRawgzanych z usugciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w Umowie i Szczegotowyenhkach Realizacji Przedmiotu
zamoéwienia — zat. nr 1 do Umowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia Ogdlne
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Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxnazra jednostk
obmiarowg ustalona dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodptave ptatngci jest wartdc
(kwota) podana przez Wykonagvwes danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosgowej lkdzie uwzgédniat
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentagpjiojektowej. Koszty likwidacji
wszystkich kolizji sieci uzbrojenia terenu stwieode w terenie oraz koszty zmaene z
zapewnieniem prawidiowego odwodnienia korpusu dneggm naley ujaé w cenie
ofertowe].
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robeétihbobejmowé bez ograniczemicdzy
innymi :

*» Robocizr bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami

=  Wartas¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynoaa

ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy.

=  Wartas¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgymi kosztami

= Koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

= Podatki obliczane zgodnie z ob@®iljacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaaaan pozycg w wycenionynflepym
Kosztorysie jest ostateczna i wykluczaaiwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
roboét obgtych g pozycp kosztorysow.

9.2  Warunki Umowy i Wymagania Ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagido wymagéa Warunkow Kontraktu i WymagaOgoélnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje bez ograniézeszystkie warunki ok&one w w/w dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3 Opracowanie i dostarczenie Rysunkéw przez Wykonawmbejmuje bez
ograniczei:

(@) przygotowanie Rysunkéw zgodnie z wymaganiami prpalakiego zawartymi w
odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i pszegh;

(b) uzyskanie wymaganych uzgodfijeezwolé i zatwierdzé odpowiednich wiadz i
Inzyniera,

(c) powielanie Rysunkow w ikei jak okrelono;

(d) dostarczenie Rysunkow 4ynierowi oraz odpowiednim wiladzom zgodniez
obowigzujacymi zasadami;

9.4  Podporzadkowanie si wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez
ograniczei:

(@) uzyskiwanie wymaganych uzgodniezezwolé odpowiednich wtadz, aytkownikow,
wiascicieli i innych oséb prawnych i fizycznych;

(b) przeprowadzenie inwentaryzacji Placu Budowy;

(c) przywrdcenie drég publicznych do stanu pierwotnegodnie z wymaganiami
odpowiednich wiadz i po zgodzie i aprobacigyimera.
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9.5
@

(b)

©

(d
©)
®
©)
(h)
0)
()
K

0)
(m)

(n)
©)

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje beograniczeai:
Opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i zatwierdzenie z odpowiednimi
instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czasima budowy, wraz z dostarczeniem

kopii Projektu Irzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodmig/nikajgcych
Z postpu Robot.

Koszt Objazdow, przejazdéw, obiektdéw tymczasowyahrganizacji ruchu obejmuje
wszystkie koszty zwizane z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzyerani
demontaem oznakowania.

Wykonanie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu.

Optaty za zajcie/dziezawy terenu.

Przygotowanie terenu.

Roboty ziemne i konstrukcje tymczasowej hawierzchni

Tymczasow przebudow urzadze.

Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow.

Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych maghey.

Koszt zapewnienia niegtdnych czynnikow produkciji.

Dostarczenie i ustawienie tymczasowego oznakowaniiietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpiecastwa ruchu,

Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasoweyieazchni, ramp, chodnikéw,
kraweznikOw, barier, oznakow®i drenau.

Tymczasowa przebudowa ygdzer obcych.

Koszty usunjcia nawierzchni oraz oznakowania.

Rekultywacg terenu.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:

@)
(b)

©
d

Utrzymanie oznakowania objazdéw tymczasowych

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usgciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, barieswiatet

Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistow.

Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczastvmnawierzchni chodnikéw,
kraweznikow, barier, oznakowei dreneau,

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

(a)
(b)

Usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt aktualizacji statej organizacji ruchu:

a) sprawdzenie organizacji pod wzdem oznakowania pionowego i poziomego,
b) aktualizacja statej organizacji ruchu,

c) uzyskanie uzgodniei zatwierdzenia statej organizacji ruchu.

9.6
@

(b)
©)

Utrzymanie drdg publicznych w czystéci obejmuje bez ogranicza:

budowa i utrzymanie ugelzer do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak
uzgodniono laynierem;

usungcie urzdzen do mycia opon po zakozeniu Robat;

usungcie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych matéw na sktadowisko
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(d)
€

(®

9.7
@

O
©

@
©

@
)

9.8
(a)
()
(©)
(d)

(e)
()

@

(h)
(i)
()
(k)
()

(m)
(n)

9.9
@)

Wykonawcy poza Plac Budowy;

przywrdcenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

utrzymanie czystei drog publicznych zgodnie z zakresem uzgodniowypunkcie
9.4 i zatwierdzonym przez giniera,

koszty podporgdkowania s wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow

Zapewnienie dosgpu do drog, posesji i pol obejmuje bez ogranicze

uzgodnienie z wigicielem zakresu zapewnienia dgmi i zatwierdzenie przez
Inzyniera przed przyspieniem do robot,

dostarczenie na Plac Budowy wszelkich nigglrtych materiatow i spetu,
tymczasowe przef@nie uradze infrastruktury i/lub konstrukciji ilynierskich (jeel
to konieczne),

roboty pomocnicze zwrane z budowlub utrzymaniem dogpu,

budowa lub/i utrzymanie dagiow (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokre
przemieszczanie,

usunicie dos¢gpow oraz tymczasowych wdzen infrastruktury i/lub konstrukcji
inzynierskich (jeeli to konieczne),

przywrocenie lub przefenie do ostatecznej lokalizacji gdzen obcych lub
konstrukcji irzynierskich (jeeli jest to wymagane),

usunicie wszelkich rozbiérkowych materiatéw i sptz na sktadowisko Wykonawcy
poza Placem Budowy,

koszty podporgdkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepiséw.

Tablice informacyjne na czas budowy oraz tablice paiatkowe obejmuje bez
ograniczei:

przygotowanie projektu tablicy informacyjnej oraanpgtkowej zgodnie z zaleceniami
Inzyniera,

zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich pbtrgeh materiatow,
zapewnienie wszystkich niegiinych czynnikéw produkciji,

zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznycprdwidtowego wykonania
robot lub wynikagcych z przygtej technologii robaot;

przygotowanie projektu tablic informacyjnej zgodaiewymogami Zamawiagego,
ewentualne zmiany w t§ei tablicy, jezeli zajdzie taka potrzeba w trakcie trwania
kontraktu,

wytworzenie, zatadunek i przewiezienie tablic imi@acyjnych oraz pargikowych na
miejsce wskazane przezzimiera,

wykonanie rob6t ziemnych,

wykonanie fundamentéw z betonu zbrojonego,

wykonanie konstrukcji wsporczych wraz z zabezpiama® antykorozyjnym
ustawienie tablic informacyjnych,

rozebranie i usugcie tablic informacyjnych na sktadowisko Wykonawayza plac
budowy zgodnie z instrukcjamizgniera,

po zakaczeniu robot zagpienie tablic informacyjnych tablicami pagthowymi na
wskazanym miejscu,

uporzdkowanie terenu robot.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy obejmupez ograniczé:
koszty podporzdkowania s wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej ST,
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(b)

koszty podporgdkowania s wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepiséw

9.11. Tymczasowe zajcie gruntow obejmuje bez ogranicza:

(@)
(b)

koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnie zezwolé& oraz rekompensat
spowodowanych czasowym zeiem gruntu dla jego wigicieli;

inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkdauguli 1.5.7 D-M 00.00.00
~Warunki Ogolne”.

9.12. Gwarancje i ubezpieczenia obejmuje bez ograniche

(@)

koszty uzyskania, obstugi i przegiékmia zabezpieczenia wykonania i wszelkich
ubezpiecza.

9.14 Ubezpieczenie obejmuje bez ograniake

(@)

koszty uzyskania obstugi i przegémia wszelkich ubezpiecze

10. PRZEPISY ZWI AZANE

=

10.

11.

12.

Ustawa z dn.7.07.1994 r. - Prawo Budowlane (Dz0W321409 z pin.zm.)
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjre 2.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadérogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999.43.430 z @d.zm.)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrz30.05.2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadirogowe obiekty ifynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.z 2000.63.735 zzp&zm.)

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowniczmdnia 2 kwietnia 2001 r w
sprawie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenwz aespotu uzgodnienia dokumentaciji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455z 30 zm.).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dniaktetnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwiz ( U. z dnia 16 maja 2006 r. zamo
zm.).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwaz dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju | zakresu oprac@wageodezyjno-kartograficznych oraz czyscio
geodezyjnych obowzujacych w budownictwie. (Dz. U. z dnia 13 marca 1995p@&n. zm.).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjneaod@ficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240
poz. 2027).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach. (Dzz dnia 20 czerwca 2001 r. zzpo
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémgowiska. (Dz. U. z dnia 20 czerwca
2001 r. z pon.zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowth (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004
r.z p&n. zm.).

Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wesvanych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogchw (Dz. U. z dnia 12 gdziernika
2002 r. z pén.zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuoavgin. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997
r.z p&n. zm.).
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13.

14.

15.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowgraz urzdzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania naatbdDz.U. z dnia 23 grudnia 2003r.
z p&n. zm.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wén@ 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaad tym
zarzdzaniem (Dz. U. z dnia 14 fdziernika 2003 r. z . zm.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczamékowaniem CE. (Dz. U. z
dnia 12 grudnia 2002 r. z pd.zm.).
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ZAt ACZNIKNR 1

Zatozenia do planu bezpieazstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

Przed przystapieniem do rob6t remontowych kierownik budowy powinen sporzdzié:

Plan bezpieczastwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy @nia 7 lipca 1994

r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, po2126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz.
1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, N O, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr
129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718).

W Planie bezpieczstwa i ochrony zdrowia natg wymieni zakres robot w kolejrigi ich
realizacji (na podstawie danych z projektu wykonzego)

W planie BiOZ nalgy:

wymienk istniegce obiekty budowlane,

wymienit elementy zagospodarowania terenu goegtwarzazagraenie bezpiecastwa

i zdrowia ludzi,

wymienit przewidywane zagei@nia mogce wysipi¢ podczas realizacji robot — pada

skak, rodzaj, miejsce i czas ich wyptenia:

- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

- poparzenia,

- potracenie przez poruszgge sé po budowie pojazdy i maszyny,

- osunkcie sk ziemi w wykopach podczas robét ziemnych,

- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania ppacd ruchem,

- natknkcie st na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodpemiczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty),

- inne,

pod& sposob wydzielenia, oznakowania i zabezpieczemgmprowadzenia robot,

okresli ¢ wytyczne do prowadzenia instruktgpracownikdéw przed przygiieniem do pracy

i realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych:

- instrukta ogolny przed przyspieniem pracownika do pracy prowadzizida bhp,

- instrukta stanowiskowy prowadzi bezfredni przetgony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instrukiastanowiskowy naley przeprowadzi przy kadorazowej
zmianie stanowiska pracy przez pracownika,

przy pracach szczegolnie niebezpiecznych, wymagelh szczegoélnej sprawém

psychofizycznej i prace, ktore powinny dowykonane co najmniej przez 2 osoby

(oznakowanie i remont drog na odcinkach nie zagtikoh dla ruchu), bezpgcedni

przetazony pracownika obowrany jest kadorazowo przed przygtieniem do pracy

omoOwic warunki pracy, a w szczegokw, gdy ulegty one zmianie,

bezpdredni przetaony zobowijzany jest kadorazowo powiadonmi wszystkich

pracownikdw o zmianie warunkéw na budowie przegsispieniem do pracy,

w razie wysjpienia zagreenia dla zdrowia lulzycia pracownika lub oséb znajdaych

sie w strefie zagrgenia, prace naky natychmiast przerwa ostrzec zagumne osoby i

zawiadomé o tym fakcie przetoonego,

wykonywanie prac besrodkéw ochrony osobistej tam, gdzieane wymagane — jest

zabronione — odpowiedzialny kierownik budowy,
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e nadzor nad wykonywaniem prac szczegolnie niebezpieh naley powierzy osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy,ajstrowi). Nadzorujcy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie {yac,

* poda informacje dotycgce rodzajow materiatdw niebezpiecznych, sposolraisportu,
przechowywania i zabezpieczenia,

e poda& wytyczne organizacyjno -— techniczne zapobiggg| niebezpieczstwom
wynikajgcym z wykonywania prac w strefach szczegolnegoazagia:

Maszyny i urgdzenia

kazda maszyna i ugglzenie musi posiaddTR,

maszyny i urgdzenia, ktére podlegajdozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiadalokumenty uprawniage do ich eksploatacji,

maszyny poruszage s¢ po budowie winny posiadaygnalizator cofania,

wszelkie instrukcje i oznaczenia mad®gc w jezyku polskim,

kazdorazowo przed przygtieniem do pracy sprawdzstan techniczny spgil oraz czy
uruchomienie go nie zagta innym pracownikom,

do pracy na budowie me by dopuszczony jedynie spitzsprawny technicznie,

Roboty ziemne

w razie prowadzenia rob6t ziemnych w begpdnim gsiedztwie instalacii
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itplery okresli¢ bezpiecza
odlegtai¢ (w pionie i w poziomie), w jakie] magby¢ wykonywane te roboty i zapewni
nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegiote okréla kierownictwo robot w
porozumieniu z wihciwymi jednostkami, w ktérych zagdzie lub uytkowaniu
znajdup si¢ te instalacje,

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonyvearobot zimnych instalacji j.w,
nalezy niezwtocznie przerw@aprace do czasu ustalenia pochodzenia tych ingtalac
okreslenia, czy i w jaki sposéb mtiwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot,

W razie ujawnienia podczas prac niewypatdow lub @mietéw trudnych do
identyfikacji, prace naley przerwa, a miejsca niebezpieczne ogradzioznakowa
napisami ostrzegawczymi,

przy wykonywaniu rob6t ziemnych sptem zmechanizowanym najewyznaczy w
terenie stref niebezpieczy

przy za@szczaniu nasypu za pompowalcéw drogowych odlegké walca od goérnej
krawedzi nie mae przekroczy 0,5 m,

w czasie watowania nasypu zabrantgaveykonywania jakichkolwiek innych prac,
przy wykonywaniu rob6t ziemnych sgtem zmechanizowanym najewyznaczy w
terenie stref niebezpieczyp

uzytkowanie i postugiwanie sinarzdziami powinno by zgodne z zaleceniami
producenta,

w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzeniazymgslub uradzenia nalgy je
natychmiast zatrzynta wytaczy¢ oraz zabezpiecZyprzed osobami postronnymi i
zgtosk ten fakt przetoonemu,

maszyny i urzdzenia niesprawne, uszkodzone lujgldze w naprawie powinny gy
wycofane z waytku oraz wyranie oznakowane tablicami informacyjnymi i
zabezpieczone w sposob unietiwiajacy ich uruchomienie,

maszyn bdacych w ruchu nie wolno naprawiaczysci¢ i smarowa,
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wznowienie pracy maszyny lub ddzenia bez usugtia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Roboty rozbiérkowe

przy robotach rozbiérkowych drég naje wyznaczy bezpiecza odlegiaé od
pracupcych maszyn.

Roboty kanalizacyjne

w razie prowadzenia robot kanalizacyjnych w bdppdnim gsiedztwie innych
instalacji (np.: wodoegowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itmalery
okresli¢ bezpieczp odlegta¢ (w pionie i w poziomie), w jakie] magoy¢ wykonywane

te roboty i zapewri nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odlggiote okréla
kierownictwo robot w porozumieniu z wgwymi jednostkami, w ktérych zagdzie
lub wzytkowaniu znajdyj sie te instalacje,

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonyveanbboét kanalizacyjnych
instalacji j.w, naley niezwtocznie przerw@prace do czasu ustalenia pochodzeniatych
instalacji i okrélenia, czy i w jaki sposob mbwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robdt,

przywykonaniu robot kanalizacyjnych sgiegm zmechanizowanym nalewyznaczy

w terenie stref niebezpieczs

uzytkowanie i postugiwanie sinarzdziami powinno by zgodne z zaleceniami
producenta,

w zalenosci od gkbokasci wykopu naley zabezpieczy sciany wykopu przed
zasypaniem poprzez wykonanie deskowania lub odmbweenachyleniescian (w
zaleznosci od rodzaju gruntu).

Uktadanie nawierzchni drogowej

szczeglla ostraznos¢ zachowa podczas rozitadunku masy asfaltowej do kosza
uktadarki mas bitumicznych,

przy watowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszcmahib zwikzaniu kot walca,
wykonywaniu robét uzupetniggych w przypadku braku wdzen mechanicznych,
nalezy wykonywa te prace ¢gcznie stogc z boku z zachowaniem dalekogoej
ostraznosci,

szczegOlp ostraznos¢ nalezy zachowa w obrebie walcow poruszagych se w przodi
w tyt,

pomosty robocze maszyn pragrych na budowie naty wyposay¢ w porcze i listwy
zabezpieczage przed pdizgiem,

skrapiacze bitumu przed rozpgcim pracy powinni natrzgéwarz, gce i Szyg mascia
ochronn.

Prace szczegolnie niebezpieczne

przed przysfpieniem do prac o zwkszonym ryzyku wypadkowym nale udzieli
pracownikom instruktau, szczegolnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezpdni
przetazony),

do prac j/w naley kierowa pracownikow déwiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,

nadzér nad tymi pracami powiekzigierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy
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- budowe nalery oznakowad zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas o

- nalery utrzymywa w czystdci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowanstje
budowa,

- w uzasadnionych przypadkach nalevyznaczy pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazdow,

- nalezy zapewnt drog; dojazdowy dla shizb ratowniczych (strapozarna, pogotowie
ratunkowe, inne skby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOS € UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

- w razie powanego wypadku naly zadzwont pod numer stb ratowniczych,

- powiadamiajc stwrby ratownicze naley poda nastpujace informacje:

- swoje img i nazwisko,

- nazw firmy i numer telefonu z jakiegogstdzwoni,

- miejsce wypadku (kilometfadrogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbe poszkodowanych,

- Cco sk wydarzyto,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porggzana widoczne obeznia, itd.),

- nalezy poczeka, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

- nalery zadbé o odpowiedny liczbe zatogi, ktéra pomie dotrz€ stuzbom ratowniczym
na miejsce wypadku,

- powiadomé o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego Zzoty na danym
odcinku, na ktérym zdarzytsiwypadek,

- w razie wypadku eizkiego, zbiorowego lubmiertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomiPIP i Prokuratuy.

Podat numery telefonow, na ktére naléy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego
zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE.........ccccovevvvineenn. 99¢
STRAZ POZARNA........cooeeeeeeeieeeeeeeeee e 99¢
POLICJA (tel. alarmowy).......cccovererenerenerenene 997

KOMISARIAT POLICII  (najblizszy)..................

PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY...................
KIEROWNIK BUDOWY.......oovvviiiiiiiiiiieeeeence
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ZAL ACZNIK NR 2
Zasady organizacji ruchu na czas budowy

Projekty czasowej organizacji ruchu — podstawa prawa

Przed przyapieniem do robdt Wykonawca przedstawi, uzgodniomggowiednimi organami, w
tym zaradcami drég oraz jednostkami policji oraz zatwiemlz@rzez organ zasgdzapcym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczesti@t w trakcie trwania budowy.

W zalencici od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinien¢bga bieigco
aktualizowany przez Wykonawdazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekganizacii
ruchu, wymaga kalorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca robot w oparciu o przyy harmonogram i posiadane zaplecze technologiczne,
sporzadzi na wlasny koszt szczegodtowe projekty czasowggmizacji ruchu wraz wszelkimi
uzgodnieniami, z uwzgtinieniem rzeczywistego zakresu prac, etapowanisiczealizacji
oraz realnych warunkow wykonania. Projekty powilnyy sporadzone zgodnie zwymogami
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zargdzaniem
(Dz.U.z2003r.Nr 177, poz.1729). Wykonawca wykoa wiasny koszt wszystkie niedbe
drogi tymczasowe oraz dgja i dojazdy do nieruchomdo zapewnigce do nich dosp
podczas budowy.

Zasady organizacji ruchu na czas budowy - podst@wsymagania

Realizacja inwestycji jest wieloetapowa i wymagarevpadzenia zmian w funkcjonowaniu
istniegcej organizacji ruchu na sieci drogowej. Podstawowyymaganiem planowanej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot jestimalizacja utrudni@ i ograniczé dla
ruchu na sieci komunikacyjnej w trakcie budowy.

— Organizacja ruchu na czas budowy powinna ugdtghé taki sposob etapowania i
prowadzenia robét, aby nie byto koniecgeiovyznaczania objazdéw na sieci istp@jch
drog alternatywnych.

- Budowa odcinkéw midzyweztowych poza zakresem istrgeych drog i obiektow, nie
wprowadza ograniczedla ruchu lokalnego. W zaleosci od harmonogramu i technologii
robét, budowa w obszarze projektowanychezidw powinna by prowadzona z
wykorzystaniem dla ruchu odcinkéw wybudowanych womg tacznic lub drog
wewretrznych.

— Organizacji ruchu na czas budowy obiektéwyimerskich wraz z dojazdami wagju drog
lokalnych, uzaleniona jest od warunkéw terenowych i ruchowywh tych drogach. W
przypadku lokalizacji obiektu i drég dojazdowych pladzie istniejcej drogi, naley
uwzgkdni¢c budowe tymczasowej drogi objazdowej. W zah@ici od na¢zenia ruchu,
mozliwe jest skierowanie ruchu lokalnego na objagsladupca drog.

— Podczas prowadzenie robot naezanym odcinku drogi, na ktorym nie jest ahiavy
jednoczesny przejazd pojazdéw w obu kierunkaclezgavprowadzt ruch wahadtowy wg
nastpujacych podstawowych zasad:
= w ciggu dnia nalgy zastosowa sterowanie gczne, rownie¢ w dni wolne od pracy.

Re¢czne sterowanie powinno byrealizowane przez przeszkolonych sygnalistow
wyposaonych w odpowiedniérodki facznasci,
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= po zmroku i w porze nocnej, nalewprowadz¢ sterowanie ruchem z zastosowaniem
sygnalizacjiswietlnej. W przypadku awarii sygnalizacji, najezapewné sterowanie
reczne.

» szczegOlowe parametry sterowania powinny lostosowane do rzeczywistych
warunkéw ruchu oraz diugoi odcinka drogi, na ktérej wprowadzono ruch wabadgh.

Elementy oznakowania tymczasowego.

Zastosowane elementy oznakowania powinny hgodne z rozposzlzeniem w sprawie
znakéw i sygnatow drogowych oraz spetnvaymagania Zajcznikow do Rozporzenia M

z dnia 3 lipca 2003 r. wraz z fadiejszymi zmianami w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych orazadeen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Oznakowanie poziome:

Tymczasowe oznakowanie poziome powinné lyykonane z materiatéw odblaskowych. Do
oznakowania mmna stosowa farby odblaskowe lub §eny samoprzylepne. Stosowanie farb
dopuszcza sgi wytacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidyweh robét
nawierzchniowych tymczasowe oznakowanie po ich #ekeniu lgdzie catkowicie
niewidoczne. Materiaty odblaskowe do oznakowaniaiggonego powinny zapewniadobmg
widzialngé¢ w dzieh | w porze nocnej.

Oznakowanie pionowe:

Do oznakowania robo6t prowadzonych w pasie drogowgifezy stosowa znaki o jedna grup
wielkosci wyzsz niz stosowane na danym odcinku drogi. Oznakowanigéejgte, ktore na
czas prowadzenia robot koliduje z projektowanymleiya zastania lub neutralizowa
odpowiedny tasmg. Oznakowanie zvzane z prowadzonymi robotami powinna poprzédza
tablica ostrzegaga o tréci: ,Uwaga! Zmiana organizacji ruchu”. Tto tabliggpowinno by
wykonane z6ttej folii odblaskowe.

Podstawowe elementy oznakowania pionowego:

— znaki ostrzegawcze o prowadzonych robotachezewniu jezdni, zmianie toru jazdy

— znaki ograniczenia pdkosci , zakazu wyprzedzania,

— zapory drogowe, tablice prowag® i kierupce,

— S$wiatta zmierzchowe, zestaw ,fasaietlna”,

Przed wejciem na budog, Wykonawca zapewni oznakowanie i zabezpieczeniétroa
podstawie zatwierdzonego projektu czasowej orgajiizachu. W zalenosci od zakresu i
postpu roboét, projekt organizacji ruchu powinienctna bieaco aktualizowany.

— W celu zminimalizowania utrudmezwigzanych z prowadzeniem budowy, konieczna jest
dobra koordynacja jednoczesnego prowadzenia pragilka odcinkach liniowych i
obiektach iynierskich.

— Wykonawca powinien ogranicgzyakres obszarowy i czas trwania rob6t do njdmbgo
minimum oraz zapewdibezpieczastwo, w zwizku z przemieszczaniemessprtu i
pojazdéw budowy.

— Elementy oznakowania i zabezpieczenia rob6t powramewnd bardzo doby widzialnagsé
w dzieh i w porze nocnej. Wszystkie materialy powinny éierysokie parametry
techniczne, w celu zapewnienia bezpiést@a w strefie robdt uczestnikom ruchu oraz
osobom wykonujcym prace.

— W trakcie trwania budowy natg zapewnt pieszym pajczenia komunikacyjne oraz petne
bezpieczéstwo poprzez zabezpieczenie ruchu pieszego.
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— Podczas wykonywania robét Wykonawca powinien zapéwdaojazd do
przylegtych nieruchomizi i wykona niezledne drogi tymczasowe, dgja i
dojazdy do przylegtych nieruchosw.
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