Lipno dn. 25.01.2023 r.

TPO.341-01PN/2022

Dotyczy postepowania: Budowa Instalacji TPO o mocy cieplnej 5SMW PUK TPO Sp. z 0.0. w Lipnie —
Etap | TECHNOLOGIA

Uszczegétowienie Specyfikacji

PUK TPO Sp. z o. o. udziela odpowiedzi na pytania, ktére wplynetly na ogfoszone postepowanie,
wprowadzajqc je jednoczesnie jako uszczegotowienie do SWZ powyiszego przetargu:

1. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci Rozdziatu XX, pkt od 10 do 13
SWZ:

»(...) nie moze byc¢ krotszy niz termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy opisany
w pkt. 48 niniejszego rozdziatu.”

Wykonawca zwraca uwage na btedne odwotania. Zapisy dotyczgce zwrotu zabezpieczenia
przywotane zostaty w pkt 8 rozdziatu XX.
Zamawiajacy dokonuje korekty zapisow w SWZ

2. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci Rodziatu XX, pkt 15 SWZ:

~W  przypadku  niedostarczenia  zabezpieczenia  nalezytego wykonania umowy
w formie okreslonej w rozdziale XX SWZ ust—3 pkt 2 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
zatrzymania +0% 5% wynagrodzenia brutto z kazdej faktury Wykonawcy”.

Wykonaweca zwraca sie z wnioskiem o ujednolicenie zapiséw —w § 15 ust.1 Umowy wymagane jest
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny brutto. Analogicznie we
wskazanym punkcie SWZ, Zamawiajacy powinien mie¢ prawo do zatrzymania 5% wynagrodzenia
brutto z kazdej faktury Wykonawcy.
Zamawiajacy dokonuje korekty zapisow SWZ i umowy przyjmujac warto$¢ zabezpieczenia 5%.

3. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o ujednolicenie, na gruncie stosowania poje¢ noszacych
znamiona definicji (pisanych wielkg literg), w zakresie poje¢, mi.in.: Wykonawca, Podwykonawca
(rozrdézniajac pojecie ,dalszego podwykonawcy”), Przedmiot Umowy w Projekcie Umowy. Do
ewentualnego rozpatrzenia, dla zwiekszenia przejrzystosci tresci dokumentu, pozostawiamy
kwestie poszerzenia czesci | Umowy zatytutowanej ,,Sfowniczek” o definicje poje¢, ktére w dalszej
tresci Umowy noszg znamiona pojec zdefiniowanych (pisanych wielka literg).

4. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o modyfikacje definicji ,Etap I” w pkt I. StOWNICZEK Umowy
w hastepujacy sposdb:



,Etap | - Technologia - obejmuje branze technologicznq wraz z niezbednymi instalacjami
technolog/cznym/ w tym m.in.-eraz AKPIiA w zakresie sterowania procesami technologicznymi-eraz

Y i, jak rdwniez opracowanie pProjektow
Zamiennych w przypadku zaoferowania rozwigzan rownowaznych oraz przeprowadzenie szkolen
personelu Zamawiajgceqgo z obstugi Instalacji w_zakresie dotyczgcym Wykonawcy Etapu
. zastepez—yeh—d Dla pozostafych branz inwestycji tj. branzy budowlanej, instalacyjnej (Etap Il i Etap
[iWykonawca Etapu

| zobowigzany jest przekazac stosowne zatozenia branzowe.”

Zamawiajgcy akceptuje powyiszqg zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o wprowadzenie nowej definicji w pkt I. SLOWNICZEK
Umowy:

»Dni lub dni kalendarzowe — oznacza dni kalendarzowe wedfug kalendarza gregoriariskieqgo bez

wzgledu czy w tresci niniejszej Umowy zostaty napisane z duzej czy z matej litery.”

Zamawiajgcy akceptuje powyiszg zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o modyfikacje definicji AKPiA w pkt I. SLOWNICZEK Umowy w
nastepujacy sposodb:

LAKPIA - Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka Instalacji” - w sktad ktdrej wchodzg m.in.:
urzgdzenia kontrolno-pomiarowe zainstalowane na maszynach | urzqdzeniach (aparatura
pomiarowa, czujniki, przetworniki, mierniki, wskazniki, rejestratory), systemy wizyjne mieszczgce sie
w zakresie realizacji Etapu 1.”

Zamawiajgcy akceptuje powyiszqg zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajagcego o wprowadzenie nowej definicji w  pkt
I. SLOWNICZEK Umowy:

,Projekt Zamienny — projekt wykonawczy oparty o rozwigzania rownowazne, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 12 do SWZ”
Zamawiajgcy akceptuje powyiszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o wprowadzenie nowej definicji
w pkt I. SLOWNICZEK Umowy:

»Przedmiot Umowy” - Budowa Instalacji do Termiczneqo Przeksztatcania Odpaddw - Osaddw
Sciekowych Wzbogacanych Paliwem Alternatywnym o mocy 5MW
z odzyskiem energii w postaci ciepta PUK TPO sp. z 0.0. w Lipnie” — ETAP | Technologia”
Zamawiajgcy akceptuje powyiszg zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajagcego o modyfikacje definicji ,Teren Budowy”
w pkt I. SLEOWNICZEK Umowy w nastepujgcy sposdb:

,Teren budowy” — lokalizacja zamierzenia pod nazwq Instalacja do Termicznego Przeksztafcania
Odpaddéw Osadéw Sciekowych Wzbogacanych Paliwem Alternatywnym o mocy 5MW z odzyskiem
energii w postaci ciepta PUK TPO sp. z 0.0. w Lipnie przy ul. Wojska Polskiego na dziafce oznaczonej
numerem 3039 gdzie nastgpi dostawa i montaz pPrzedmiotu «Umowy, a Wykonawca bedzie miat
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10.

11.

12.

13.

14.

dostep do w/w terenu na zasadach okreslonych niniejszq umowgq, bez wzgledu czy w tresci niniejszej
Umowy zostat napisany z duzej czy z matej litery.”
Zamawiajgcy akceptuje powyiszg zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 1 ust. 3, lit a) Umowy:

,0) ocene dokumentacji Zamawiajgcego przedsiewziecia pod nazwq ,Budowa Instalacji do
Termicznego Przeksztafcania Odpadéw - Osadéw Sciekowych Wzbogacanych Paliwem
Alternatywnym o mocy 5MW z odzyskiem energii w postaci ciepta PUK TPO sp. z 0.0. w Lipnie,
jedynie w zakresie zgodnosci rozwigzari budowlanych z rozwigzaniami technologicznymi
Wykonawcy w procesie realizacji niniejszej umowy,”

Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 1 ust. 3, lit b) Umowy:

,dostosowanie dokumentacji Zamawiajgcego bgdZ wykonanie pProjektow zZamiennych w
przypadku zaistnienia koniecznosci dostosowania w/w dokumentéw do potrzeb Wykonawcy w
trakcie realizacji zamierzenia bgdZz dokonanie niezbednych aktualizacji_zatozeri branZzowych do
dokumentacji Zamawiajgcego, a dotyczgcych Etapu Il i lll, bedgcychege podstawq wydania decyzji
o pozwoleniu na budowe,”

Zamawiajgcy akceptuje powyiszqg zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajacego o nastepujgcg zmiane tresci § 1 ust. 3, lit c) Umowy:

,C) dostawe fabryeznie-newych-urzgdzer na Teren Budowy wskazany w pkt. | ust. 5 8 (Stowniczek),
urzgdzen ktore przed datg dostawy na Teren Budowy nie byty przedmiotem komercyjnego

uzytkowania lub ekploatacji wraz z Aparaturg Kontrolo-Pomiarowq i Automatykq - szczegéfowo
wymienionych w Programie Funkcjonalna Uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do SWZ oraz
dokumentacji projektowej i technicznej stanowiqcej zatqcznik nr 14 do SWZ.”

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyziszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 1 ust. 3, lit d) Umowy:

,d) montaz | zestawienie urzqdzen Instalacji__w __zakresie realizacji _Etapu |, wraz
Z uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji Instalacji z piecem obrotowym, kottem
odzysknicowym o mocy 5 MW opalanym paliwem alternatywnym o kodzie 19 12 10 — i
ustabilizowanymi komunalnymi osadami sciekowymi o kodzie 19 08 05 o ilosci przerobowej 2,7 Mg
odpadow na godzine wraz z infrastrukturqg towarzyszqcg, suszarniq osadow, instalacjg odzysku
ciepta oraz systemem oczyszczania spalin,”

Zamawiajgcy akceptuje powyiszg zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o hastepujgcg zmiane tresci § 1 ust. 3, lit e) Umowy:

,»Wykonawca dostarczy rowniez wszelkie dokumenty, oprogramowanie i prawa, w tym licencje,
niezbedne do realizacji Umowy oraz eksploatacji, konserwacji i modernizacji Instalacji, w zakresie
realizacji_ Etapu |, w szczegdlnosci: oprogramowanie narzedziowe i oprogramowanie uzytkowe
sterujgce Instalacjqg oraz licencje do tych oprogramowan konieczne do prawidfowego i sprawnego
funkcjonowania oraz obstugi Instalacji.”

Zamawiajgcy akceptuje powyiszg zmiane
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15.

16.

17.

Wykonawca wnosi do Zamawiajacego o nastepujgcg zmiane tresci § 1 ust. 4 Umowy:

sInstalacja poza warunkami wynikajgcymi z dokumentacji projektowej winna spetnia¢ wymogi
instalacji termicznego przeksztatcania odpaddw i osiggac efektywnosc energetyczng, co najmniej na
poziomie wymaganym przez ustawe z dnia dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 699 z pdin. zm.). Ponadto, Zamawiajqcy przewiduje w przysztosci dokonac zmiany strumienia
odpaddw przyjmowanych w Instalacji, w zwigzku z powyzszym przyjmuje bardziej rygorystyczny
warunek prowadzenia procesu wymieniony w Rozporzgdzeniu w sprawie o wymagan dotyczgcych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpaddw (Dz.U. 2016 poz. 108), opisany rowniez
w Zatgczniku 1.0 do SWZ - PFU Instalacja TPO.”

Zamawiajgcy akceptuje powyiszg zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 1 ust. 10 Umowy:

,Dokumenty umowne nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie

i objasniajgce. Jezeli wystgpi pomiedzy nimi sprzecznos¢ lub rozbieznosé, obowigzuje hierarchia ich
waznosci, w kolejnosci wymienionej ponizej:

1) Umowa wraz z zatgcznikami,

2) Oferta  Wykonawcy ze wszystkimi dokumentami sktadanymi przez Wykonawce

w terminie i po terminie sktadania ofert, oswiadczeniami sktadanymi przez Wykonawce, poprawki
Oferty,

3) Specyfikacja Warunkdw Zamowienia (SWZ), zatgczniki do SWZ, pytania i udzielone odpowiedzi na
pytania do tresci SWZ, oswiadczenia sktadane przez Zamawiajgcego, poprawki SWZ,

4) Pozostate dokumenty bez ich hierachizowania.”

Zamawiajacy dokonuje zmiany powyiszego zapisu na nastepujacy:

»Dokumenty umowne nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie i objasniajace. Jezeli
wystapi pomiedzy nimi sprzeczno$¢ lub rozbieznos¢, obowiazuje hierarchia ich waznosci, w
kolejnosci wymienionej ponizej:

1) Umowa wraz z zatgcznikami,

2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ), zataczniki do SWZ, pytania i udzielone odpowiedzi
na pytania do tresci SWZ, oswiadczenia sktadane przez Zamawiajacego, poprawki SWZ oraz
zatwierdzone przez Zamawiajgcego projekty zamienne.

3) Oferta Wykonawcy ze wszystkimi dokumentami sktadanymi przez Wykonawce w terminie i po
terminie sktadania ofert, oSwiadczeniami sktadanymi przez Wykonawce, poprawki Oferty,

4) Pozostate dokumenty bez ich hierachizowania.”

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o zmiane tresci § 1 ust. 11 Umowy poprzez jego catkowite

usuniecie:

4|Strona



Zamawiajgcy dokonuje zmiany powyiszego zapisu na nastepujqcy:

»Wszystkie zamontowane urzqdzenia i uzyte materiaty bedq zgodne z dokumentacjq projektowg,
zatwierdzonymi projektami zamiennymi i szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét, programem funkcjonalo-uzytkowym. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowq lub STWIORB i wplynie to na niezadowalajgcg
jakosc elementow Instalacji, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
bedqg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow w
dokumentacji / dokumentacji zamiennej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.”

18. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 1 ust. 12 Umowy:

»Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowg, STWiORB, programem
funkcjonalo-uzytkowym oraz obowiqzujgcymi przepisami prawa, sztukg, wiedzqg techniczng,
zawartq z Zamawiajgcym Umowgq, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy. Jezeli poczynione uzgodnienia z Zamawiajgcym majg wptyw na zakres, warunki,
termin _realizacji lub powstanie dodatkowych kosztow po stronie Wykonawcy w_zwigzku
z wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy (co w swietle niniejszej Umowy oceniane bedzie jako
przyczyny lezgce po stronie Zamawiajgcego), to uzgodnienia te traktowane bedg jako zmiana
umowy na wniosek Zamawiajgcego w rozumieniu §17 Umowy.”

Zamawiajqcy dokonuje zmiany powyiszego zapisu na nastepujgcy:

Przedmiot Umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjq projektowq, zatwierdzonymi
projektami zamiennymi, STWIORB, programem funkcjonalo-uzytkowym oraz obowiqzujqcymi
przepisami prawa, sztukq, wiedzq techniczng, zawartq z Zamawiajgcym Umowgq, uzgodnieniami z
Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy

19. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 1 ust. 13 Umowy:

,Wykonawca oswiadcza w przypadku koniecznosci wykonania pProjektéw zZamiennych,
dokumentacja, ktorq opracuje bedzie kompletna i wystarczajgca do realizacji zamdwienia.”

Zamawiajgcy akceptuje powyiszqg zmiane
20. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcy zmiane tresci § 1 ust. 14 Umowy:

,Wykonawca oswiadcza, ze wykonany pProjekt zZamienny i realizacja przedmiotu umowy nie
wpfynie na koniecznosc¢ zmiany decyzji sSrodowiskowej wydanej przez Burmistrza Miasta Lipna z dnia
7 lipca 2017r.”

Zamawiajgcy akceptuje powyiszg zmiane

21. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o zmiane tresci § 1 ust. 16 Umowy poprzez jego catkowite
usuniecie:
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22.

23.

24.

25.

Zamawiajgcy dokonuje zmiany powyZszego zapisu na nastepujqcy:

»Wykonawca w kosztorysie ofertowym stanowigcym Zatacznik nr 9 do Umowy, ktore okreslaja
sposob wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branie i zakres rzeczowy zamdwienia z
wyszczegollnieniem zastosowanych w kosztorysie sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp
— koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 1 ust. 18 Umowy:
,Na etapie realizacji niniejszej umowy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym-rie dopuszcza sie sktadania
propozycji rozwiqzan rownowaznych poza wyraznie wskazanymi wraz z ofertq w postepowaniu
przetargowym poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy.”

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 2 ust. 1 Umowy:

,Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatow febryeznie-nowych, ktdre przed datg dostawy
na Teren Budowy nie byty przedmiotem komercyjnego uZytkowania lub eksploatacji.”
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyZiszq zmiane

§ 2 ust. 2 Umowy — Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o zdefiniowanie pojecia ,Inspektor
Nadzoru”.

Zwracamy sie z prosbg o wyspecyfikowanie dokumentdéw, ktére Wykonawca winien przedtozy¢ na
potwierdzenie spetnienia wymagan, o ktérych mowa w ust. 1.1

Zgodnie z umowg i obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 3 ust. 1 Umowy:

“Udostepnienie  terenu lokalizacji Instalacji przez Zamawiajgcego nastqpi  najpdZniej
w ciggu 30 dni od daty podpisania Umowy.—-kenaweca—zebowigzany—e s POtz =y

en o aYaVala¥la an a IoYa o o fa

# . Udostepnienie terenu nastgpi
w drodze pisemnego protokotu sporzqgdzonego pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg-e [en : 3 ; : A Cei

anma alocem orminio ma

porezumienia—Wykonawey—z Wykenaweg—Etapu—H—Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za
dziatania i zaniechania wykonawcy Etapu Il majgce jakikolwiek wptyw na udostepnienie terenu
lokalizacji Instalacji.”
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26.

27.

Zamawiajgcy dokonuje zmiany powyziszego zapisu na nastepujqcy:

Udostepnienie terenu lokalizacji Instalacji przez Zamawiajgcego nastgpi najpozniej
w ciggu 30 dni od daty podpisania Umowy. Udostepnienie terenu budowy nastqpi w drodze
pisemnego protokotu sporzqdzonego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq robot Etapu |I.
Wykonawcy Etapu Il i Etapu Ill bedq mieli prawo po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy Etapu
| w terminu 7 dni od przekazania powiadomienia wejs¢ na teren budowy w celu wykonania
zakresu swoich robét. Wykonawca Etapu | moze wnosi¢ uwagi do prac Etapu Il i Etapu Ill w celu
wyeliminowania niezgodnosci robét z projektem oraz wspotdziatac z Zamawiajgcym w odbiorach
czesciowych robét.

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 3 ust. 2 Umowy:

,,0d dnia Udostepnienia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie zawinione
szkody jakie mdégt wyrzqdzi¢ podczas obecnosci na terenie lokalizacji, a moggce powstac w zwigzku
z realizacjg Przedmiotu Umowy.”

Zamawiajgcy akceptuje powyiszqg zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o zmiane tresci § 4 ust. 1 Umowy w brzmieniu jak ponize;j:

,Termin realizacji Przedmiotu Umowy: 30 miesiecy od dnia podpisania Umowy. Termin realizacji
moze ulec wydtuZzeniu w przypadku zmiany realizacji terminu Etapu Il lub Etapu Il przedsiewziecia
przez wykonawce tegoz przedsiewziecia, co w Swietle niniejszej Umowy oceniane bedzie jako
przyczyny lezgce po stronie Zamawiajgceqo, z zastrzezeniem, iz przeszkody opdZniajgce,
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce wykonanie Etapu |, wynikajgce z realizacji Etapu Il oraz Etapu Ill,

stanowig podstawe dla Wykonawcy o wnoszenie do Zamawiajgcego o dokonanie zmiany Umowy,

w szczeqolnosci w zakresie wynagrodzenia, terminu oraz zakresu Przedmiotu Umowy. W takim

wypadku i jako z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, Strony niezwtocznie podejmg
negocjacje i uzgodnig odpowiednig zmiane terminu, warunkéw oraz wysokosci wynagrodzenia i

wprowadzqg je w _drodze aneksu do tresci Umowy. W przypadku koniecznosci zmiany realizacji
Umowy o wiecej niz 2 miesigce na skutek zmiany realizacji terminu Etapu Il lub Ill, Wykonawcy bedzie
przystugiwato prawo do odstgpienia od Umowy. Na termin realizacji Przedmiotu Umowy sktada sie
termin wykonania w ramach ktérego nastgpiq dostawy, montaz oraz rozruch a poszczegdlne daty
wyspecyfikowane sq w harmonogramie rzeczowo - finansowym. W przypadku opdznienia w
udostepnieniu terenu lokalizacji instalacji termin realizacji Przedmiotu Umowy ulega wydtuZzeniu o
ten czas.”

Zamawiajacy dokonuje zmiany powyiszego zapisu na nastepujacy:

Termin realizacji Przedmiotu Umowy: 30 miesiecy od dnia podpisania Umowy. Termin realizacji moze
ulec wydtuzeniu w przypadku zmiany realizacji terminu Etapu Il lub Etapu lll przedsiewziecia przez
Wykonawce tegoiz przedsiewziecia. Na termin realizacji Przedmiotu Umowy sktada sie termin
wykonania w ramach ktérego nastgpig dostawy, montaz oraz rozruch a poszczegdlne daty
wyspecyfikowane s3 w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

28.

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 4 ust. 2 Umowy:

,Za termin rozliczenia koricowego catego Przedmiotu Umowy uznaje sie dzieri podpisania odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego, co nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
kalendarzowych liczgc od daty zgtoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru koricowego.”

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyziszq zmiane

7|Strona



29.

30.

31.

32.

33.

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 4 ust. 3 Umowy:

,W terminie 6814 dni przed terminem rozruchu Instalacji Wykonawca przedfozy dokumentacje
pewykenawezq%rozruchowq pozwalajch na przystqpleme do rozruchu Insta/acu w zakresie Etapu |
, , Wy wyt. W terminie 60 dni po
podpisaniu_protokotu odbioru koricowego Instalacji w_zakresie Etapu | Wykonawca przedtozy
dokumentacje powykonawczg.”

Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o zmiane tresci § 4 ust. 4 Umowy poprzez jego catkowite
usuniecie:

Zamawiajgcy wyrazqg zgode na powyiszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujacg zmiane tresci § 4 ust. 5 Umowy:

,Umowa bedzie realizowana na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego robdt,
przygotowanego na podstawie Zatgcznika nr 15 do SWZ — Harmonogram rzeczowo-finansowy
Kamienie milowe.”

Zamawiajgcy wyrazq zgode na powyiszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 4 ust. 6 Umowy:

w—u&%—pewyzej—Zamawqucy dokona odbioru oraz zaptaty _wynagrodzenia

w zakresie zgodnym z zatwierdzonym harmonogramem _rzeczowo-finansowym przygotowanym
zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej Umowy.”

Zamawiajqcy dokonuje zmiany powyziszego zapisu na nastepujgcy:

»W przypadku przekroczenia zaawansowania rzeczowo - finansowego wskazanego w ust. 4
powyzej, Zamawiajgcy dokona odbioru oraz zaptaty wynagrodzenia w zakresie zgodnym z
zatwierdzonym  harmonogramem  rzeczowo-finansowym  przygotowanym zgodnie z
postanowieniami § 5 niniejszej Umowy.”

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o zmiane tresci § 5 ust. 1 Umowy w nastepujgcym brzmieniu:

»Wykonawca zobowigzany  jest przedtozyc Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
wpetaienyuszczeqgofowiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 4430 dni od daty
zawarcia Umowy oraz kazdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo — finansowy w terminie
14 dn/ od daty usta/en/a z Zamawiajgcym wspdlneqo stanowiska—wydaenia—przez—wskazas
ALG— was, 0 ile bedzie to niezbedne dla wykonania
Przedmiotu Umowy, jak rdwniez w kazdym przypadku zmiany termindw realizacji zadania,
kazdorazowo, gdy poprzedni harmonogram stanie sie niespdjny z faktycznym postepem prac.
Harmonogram Wykonawcy uwzglednia¢ musi postanowienia §4 ust. 54 co do kluczowych terminow
realizacji Przedmiotu Umowy (zat nr 15 do SWZ).”
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34.

35.

36.

37.

Wykonawca zwraca uwage, iz dla ustalenia ceny ofertowej niezbedna jest wiedza dot.
poszczegdblnych etapow pfatnosci, z kolei warunki ich dokonania powinny by¢ ustalone na etapie
przetargowym, a nie dopiero po zawarciu umowy. Wykonawca zwraca sie z wnioskiem, aby
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowit uzgodniony wczesnie]j zatgcznik do kontraktu, a po
podpisaniu kontraktu wymagany bedzie uszczegétowiony harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajgcy dokonuje zmiany powyiszego zapisu na nastepujgcy:

,Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uszczegétowiony
harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy oraz kazdorazowo
uaktualniony harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 14 dni od daty ustalenia z
Zamawiajgcym wspolnego stanowiska, jak réwniez w kaidym przypadku zmiany termindéw
realizacji zadania, kazdorazowo, gdy poprzedni harmonogram stanie sie niespéjny z faktycznym
postepem prac. Harmonogram Wykonawcy uwzglednia¢ musi postanowienia §4 ust. 4 co do
kluczowych terminéw realizacji Przedmiotu Umowy (zat nr 15 do SWZz).”

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujacg zmiane tresci § 5 ust. 2 Umowy:

»Harmonogram rzeczowo- finansowy Wykonawcy winien by¢ uzgodniony,

Z-harmonegramem—rzeczoweo-finensewym—w zakresie termindw, z harmonogramem rzeczowo-
finansowyme Wykonawcy Etapu Il oraz Etapu lll, z tym ze Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci
za opdznienia wynikajgce z dziatan lub zaniechan wykonawcdw Etapu Il lub Etapu I1l.”

Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujacg zmiane tresci § 5 ust. 3 Umowy:

»Harmonogram musi by¢ sporzgdzony w oparciu o formularz ofertowy (zatgcznik nr 3 do Umowy)
oraz zatgcznik nr 15 do SWZ w zakresie ilosci zadan oraz cen podanych przez Wykonawce za
poszczegolne zadania. W harmonogramie zostang uwzglednione terminy realizacji zadan oraz

terminy ptatnosci w-ekresach-kwartalnych za poszczegdlne zadania.”

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyziszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 5 ust. 5 Umowy:

»W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu harmenregrert-rzecZzowo-
finansowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 14 dni od daty
otrzymania zgfoszonych przez Zamawiajgcego uwag, o ile uwagi te bedg zasadne.”

Zamawiajacy dokonuje zmiany powyzszego zapisu na nastepujacy:

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu
poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 14 dni od daty otrzymania
zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujacg zmiane tresci § 5 ust. 6 Umowy:

JJezeli  Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w  terminie 14  dni
a przedtfozony poprawiony przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie niezgodny
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38.

z postanowieniami Umowy Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania prac w catosci lub
czesci. Wszelkie skutki wstrzymania obcigzqg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania
sie na_harmonogram rzeczowo-finansowy, poczqwszy od dnia, ktory uznaje sie za jego
zatwierdzenie.”

Zamawiajgcy wyraza zgode na powyszg zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 5 ust. 7 Umowy:

,Za zgodnym porozumieniem stron dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-

finansowym (lub terminie ptatnosci poszczegdlnych czesci wynagrodzenia) polegajgca na zmianie

kolejnosci wykonania prac, zmianie termindw wykonania poszczegdlnych etapow lub prac, w tym

terminu koricowego, zmianie termindw odbioréow prac, zmianie zakresu prac do wykonania w

poszczegdlnych etapach lub zmianie terminéw w tym planu/harmonogramu ptatnosci, okreslonych

czesci wynagrodzenia, w przypadku:

a) e}zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, w tym technologii realizacji prac, zmiany materiafdw,
obiektywnych trudnosci w pozyskaniu czynnikéow produkcji (w szczegdlnosci surowcow,
materiatow lub urzqdzeri), lub ograniczen rynku pracy,

&4b)zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy

c) b)}-zmiany postanowien niniejszej Umowy majgcej wplyw na harmonogram rzeczowo —
finansowy oraz wysokos¢ wynagrodzenia,

d) wystgpienia przeszkdd opdzniajgcych, uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie Etapu
| wynikajgcych z realizacji Etapu Il oraz Etapu lll przez Zamawiajgcego,

bje)wystgpienia wszelkich innych potwierdzonych przez Strony przyczyn uzasadniajgcych jego zmiane,

przy czym opisane powyzej zmiany nie bedg traktowane jako istotne zmiany Umowy.”

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane

39.

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 6 ust. 1 Umowy:

»(...) Catkowite wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjq przedmiotuzamewieniaPrzedmiotu Umowy, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjq Przedmiotu
Umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze
by¢ podstawq do zqdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu, z zastrzezeniem przypadkow przewidzianych wprost w_Umowie. Wykonawca moze
dokonac przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na rzecz osob trzecich za pisemng
zgodq Zamawiajgcego na podstawie wniosku zawierajgcego pisemne uzasadnienie. Wynagrodzenie
Wykonawcy obejmuje rowniez wynagrodzenie z tytutu przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich
praw majgtkowych, w zwigzku z wykonaniem pProjektow zZamiennych.”

Zamawiajacy dokonuje zmiany powyiszego zapisu w okreslonym zakresie na nastepujacy:

»(-..) Catkowite wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaftowym
i obejmuje wszelkie koszty zwiqzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z
tytufu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjq Przedmiotu Umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawq do igdania zmiany wynagrodzenia ryczaftowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Wykonawca moze dokonac przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci
na rzecz osob trzecich za pisemnq zgodq Zamawiajgcego na podstawie wniosku zawierajgcego
pisemne uzasadnienie. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje rowniez wynagrodzenie z tytutu
przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych, w zwigzku z wykonaniem
Projektow Zamiennych.”

10| Strona



40. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o zmiane tresci § 6 ust. 2 poprzez jego nastepujgca
modyfikacje:

,Zamawiajgcy ma obowiqzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczqc od daty jej doreczenia.
Wykonawca ma obowiqzek przestania faktury w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiajgcego
lub faktury w formie elektronicznej wedtug zasad wystawiania faktur wskazanych w ust. 15 § 7

Umowy.. Datq zapftaty jest dzien ebeigzeriauznania rachunku ZemewiaigeegeWykonawcy. Ptatnosci
bedg dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na  fakturze.—#¥

”

Zamawiajgcy dokonuje zmiany powyiszego zapisu w okreslonym zakresie na nastepujacy:

»Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia.
Wykonawca ma obowigzek przestania faktury w formie pisemnej na adres siedziby
Zamawiajgcego lub faktury w formie elektronicznej wedtug zasad wystawiania faktur wskazanych
w ust. 15 § 7 Umowy. Data zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego na rachunek
DANKOWY WYKONAWCEY NI ...eoeeeeeceieeeceesseesaseeseessesssessssesssesssssssssesnssensessnssennsssnsssnnsssnssssnsssnssssnsssns .
Zmiana numeru rachunku bankowego moze nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy.

41. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o zmiane tresci § 6 ust. 3 poprzez modyfikacje jego tresci w
nastepujacy sposob:

,Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czesciowe w—ekresach—kwartalnych—zgodnie

z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Faktura czesciowa moze zostac
wystawiona wyfqcznie na podstawie protokofu czesciowego odbioru etapdw realizacji umowy,
potwierdzajgcego ilosciowe zaawansowanie rzeczowo-finansowe, poswiadczonego podpisem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zaptate naleznosci przez
Wykonawce na rzecz podwykonawcow za wykonane roboty w poprzednim okresie rozliczeniowym,
co nastgpi w terminie do 7 dnia liczgc od przedtoZzenia wymaganych dokumentdow do odbioru przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskieqo.(Zatqgcznik nr 7 do Umowy).”

Zamawiajacy dokonuje zmiany powyiszego zapisu w okres$lonym zakresie na nastepujacy:

,Zamawiajagcy dopuszcza fakturowanie czesciowe w okresach kwartalnych zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Faktura czesciowa moze zostac
wystawiona wyltgcznie na podstawie protokotu czesciowego odbioru etapow realizacji umowy,
potwierdzajacego ilosciowe zaawansowanie rzeczowo-finansowe, poswiadczonego podpisem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z dokumentami potwierdzajacymi zaptate naleznosci
przez Wykonawce na rzecz podwykonawcéw za wykonane roboty w poprzednim okresie
rozliczeniowym. (Zatacznik nr 7 do Umowy).”

42. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o zmiane tresci § 6 ust. 5 poprzez dodanie nowego ppkt 5) o
nastepujacej tresci:

,5) Jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spetnienie przez Wykonawce swiadczen
wynikajgcych z Umowy bytoby potgczone z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby Wykonawcy
razqgcq stratg, czeqgo strony nie przewidywaty przy zawarciu niniejszej Umowy.”

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyziszq zmiane

43. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o zmiane tresci § 6 ust. 7 pkt 1) Umowy poprzez jego zmiane
i dostosowanie do warunkéw rynkowych:
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44,

45.

46.

1) ,Poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, o ktérych mowa w ust. 1, uprawniajgcy Strony
Umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi co najmniej 65%-5% w stosunku do poziomu
cen tych samych materiatow lub kosztow z dnia otwarcia ofert i mierzony jest wskaznikiem cen
produkcji budowlano — montazowej, przecietnym wynagrodzeniem miesiecznym brutto w
sektorze przedsiebiorstw dla przemystu razem, wskaznikiem produkcji sprzedanej przemystu dla
produkcji _metali _oraz wskaznikiem wytwarzania i produkcji _sprzedanej przemystu dla
zaopatrywania w energie elektryczng, gaz, pare wodng i gorgcg wode, ogétem ogtaszanymis co
rekumiesigc  w  ,Biuletynie _ Statystycznym”kemunikacie—Prezesa—Giownego—Urzedu
Statystyezrego(aktualnie Tab. 35 i Tab. 19). Kazdy z powyzszych sktadnikdw ma wage 25% w
wynagrodzeniu. Poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na dzien

zawarcia-trrewyotwarcia ofert.”

Wykonawca zwraca uwage, iz zaproponowane 65% jest razgco wysokie, odbiega znaczaco od
standardowo stosowanych w zamowieniach publicznych postanowien umoéw i niweczy sens
wprowadzana klauzuli waloryzacyjnej do umowy, przez co czyni jg niezgodng z ustawg PZP.

Zamawiajacy dokonat odpowiedzi na analogiczne pytanie w Uszczegétowieniu nr 6 z dnia
20.01.2023r.

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o zmiane tresci § 6 ust. 7 pkt 5) Umowy poprzez jego
catkowite wykreslenie:

Wykonawca zwraca uwage, ze sposob rozliczenia z podwykonawcami, z wytgczeniem niezalegania
z ptatnosciami przez Wykonawce na rzecz podwykonawcow, jest sprawg ustaled pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawcami.

Zamawiajqcy wyraza zgode na powyziszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o dodanie § 6 ust. 7a do Umowy
0 nastepujacej tresci:

LZamawiajgcy dopuszcza takze zmiane wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w_przypadku koniecznosci zmiany realizacji terminu Przedmiotu Umowy z uwagi na opdznienia
wykonawcy Etapu Il lub Etapu Il przekraczajgce 1 miesigc.”

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyiszg zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o zmiane tresci § 6 ust. 8 Umowy poprzez modyfikacje jego
tresci w nastepujacy sposob:

»Maksymalna wartosc¢ zmiany wynagrodzenia, jakg Zamawiajgcy dopuszcza na podstawie ust. 5, 6
i 7, nie moze przekroczy¢ tgcznie 5%50% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w ust. 1
niniejszeqo _artykutu.emewie—Wykonawey—za—wykonanie—trmewy. W przypadku przekroczenia
powyzszego poziomu 50%, Strony wspdlnie ustalg zasady dalszej zmiany wynagrodzenia brutto
Wykonawcy.”

Zamawiajgcy dokonuje zmiany powyiszego zapisu w okreslonym zakresie na nastepujacy:
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»Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg Zamawiajacy dopuszcza na podstawie ust. 5,
6 7, nie moze przekroczy¢ tacznie 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w umowie
Wykonawcy za wykonanie Umowy.”

47. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o zmiane tresci § 6 ust. 9 Umowy poprzez jego catkowite

wykredlenie:

Powyzsze zapisy ponownie sprawiajg, ze uzycie klazuli waloryzacyjnej jest w istocie niemozliwie. W
efekcie jej wprowadzenie jej do umowy ma w ocenie Wykonawecy charakter jedynie instrumentalny,
przez co umowa jest niezgodna z ustawg PZP.

Zamawiajgcy dokonuje zmiany powyiszego zapisu w okreslonym zakresie na nastepujacy:

»Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 moze podlegaé¢ waloryzacji w trakcie trwania
umowy. Pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ po uptywie 12 miesiecy trwania umowy, kolejne
waloryzacje nie wcze$niej niz po 12 miesigcach dalszego trwania umowy.

48. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujacg zmiane tresci § 7 ust. 1 Umowy:

,Strony przewidujq zaptate wynagrodzenia Wykonawcy: fakturami czesciowymi oraz fakturg

koricowg. Pfatnosa wynagrodzen/a Wykonawcy nastqp/q w czesaach—(me-k—syme-ﬁme—de—f)&é

A seh—4 wyrzgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Faktura koricowa wynosi¢ bedzie nie mniej niz 10%3%

wynagrodzenia umownego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.”

Zamawiajgcy dokonuje zmiany powyiszego zapisu w okreslonym zakresie na nastepujacy:

»Strony przewidujg zaptate wynagrodzenia Wykonawcy: fakturami czesciowymi oraz fakturg
korncowa. Ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy nastapia w czesciach (maksymalnie do 90%
wynagrodzenia umownego) i w proporcjach okreslonych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Faktura koicowa wynosi¢ bedzie nie mniej niz 10% wynagrodzenia umownego,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.”

49. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujacg zmiane tresci § 7 ust. 2 Umowy:

,Faktury czesciowe wystawiane bedq w-ekresach-kwartalnych-za zakres robot/prac rzeczywiscie
wykonanych zgodnie z harmonogramemy-e-ktérym-mowea-w-harmeonegrasie rzeczcowo-finansowym

(zZatgcznik nr 4 do umowy),” po dokonaniu odbioru czeSciowego zakresu realizacji umowy objetych
dang faktura.
Zamawiajgcy dokonuje zmiany powyiszego zapisu w okreslonym zakresie na nastepujacy:

»Faktury cze$ciowe wystawiane beda w okresach kwartalnych za zakres robét/prac rzeczywiscie
wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (Zatgcznik nr 4 do umowy),” po
dokonaniu odbioru czesciowego zakresu realizacji umowy objetych dang faktura.

50. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 7 ust. 4 Umowy:

,Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot umOW/onych

Wynagrodzen Wsz-ystleeh—podwykonawcow !
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51.

52.

53.

zamowien—publiczayeh wraz z oSwiadczeniem Wykonawc )
podwykenaweow—-0 sptaceniu wszelkich-naleznosci wynikajgcych z zawartych umow wskazanych

w zestawieniu — dotyczgcych robdt/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajgcego przed dniem
rozliczenia faktury.—e—takze-przedstawienie-dowodu—zaptaty-wimagrodzenia-podwykonaweormis

Zamawiajgcy dokonuje zmiany powyiszego zapisu w okreslonym zakresie na nastepujacy:

»Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot uméwionych
wynagrodzen wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w przypadku, ktérych
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$é solidarng na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo
zamowien publicznych wraz z oswiadczeniem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o
sptaceniu wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu -
dotyczacych robét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia
faktury.”

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 7 ust. 9 Umowy:

,Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanq przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane, ustugi bgdz dostawy lub
ktory zawart przedtozonqg Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiqgzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub na wniosek Wykonawcy skierowany
do Zamawiajgceqo w_zakresie dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnej czesci lub catosci

wynagrodzenia, przystugujgceqo wskazanemu we whniosku podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.”

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyiszg zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 7 ust. 12 Umowy:

,Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq ustugi, dostawy, roboty budowlane, lub ktoéry
zawart przedfozonqg Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiqzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 714 dni od dnia otrzymania informacji, o
ktérej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczqgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.”

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 7 ust. 13 Umowy:
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oW przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa
w ust. 12 pkt 2), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa
w ust. 12 pkt 1) i 2), Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli w\Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
Zamawiajqcy wyraza zgode na powyiszq zmiane

2) ztozyc¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zaesadniezejuzasadnionej wqtpliwosci
Zamawiajgcego co do_zasadnosci —wysekesei naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo
Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawc - nie wykaze
niezasadnoscié¢ takiej zaptaty.”

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

54. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o zmiane tresci § 7 ust. 17 Umowy poprzez catkowite jego
usuniecie:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

55. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 7 ust. 19 Umowy:

,Niezaleznie (...) o ktorym mowa w § 15 Umowy, z zastrzezeniem postanowien ustepu 13 powyzej i

o ile Wykonawca nie wykaze Zamawiajgcemu braku zasadnosci takiej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.”

Zamawiajgcy dokonuje zmiany powyiszego zapisu w okreslonym zakresie na nastepujacy:

»,Niezaleznie (...) o ktérym mowa w § 15 Umowy, z zastrzezeniem postanowien ustepu 13 powyze;j.

56. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o zmiane tresci § 7 ust. 20 Umowy poprzez dodanie na jego
koncu nastepujgcego zdania:

,Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy
mogq by¢ przedmiotem przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na rzecz oséb
trzecich za pisemnq zgodq Zamawiajgcego na podstawie wniosku zawierajgcego pisemne
uzasadnienie. Bez wzgledu jednak na powyzsze Wykonawca bez zgody Zamawiajgceqgo ma prawo
dokonacd cesji_swoich wierzytelnosci _na _instytucje finansowe pod warunkiem powiadomienia

Zamawiajgceqgo.”
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyziszq zmiane

57. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 7 ust. 21 Umowy:
JLarawiajgeyKazda ze Stron Umowy moze potraci¢ kazdg swojg wierzytelno$¢ wynikajacg z
niniejszej Umowy lub zwigzang z niniejszg Umowg od kazdej ptatnosci naleznej Warkenaweydrugiej
Stronie Umowy, na co Strony Wyrazajg zgode. Zaptata takiej naleznosci z ptatnosci
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58.

59.

naleznej Wirkenaweydrugie] Stronie, nie zwalnia WikenaweyStrony z obowigzku wykonania i
zaken&ema—ﬂ&e@mtu—u-mewy—e%aﬁege—w—%tub jakichkolwiek—ryeh obowigzkow i
zobowmzan wynlkajqcych Z niniejszej Umowy Petrqeeme—naie%nese—p&ez—m#ykeﬂamme—z—kwet

Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 8 ust. 2 Umowy:

»Wskazowki Zamawiajgcego, o ktorych mowa w ust. 1., nie mogqg wptyng¢é na wynagrodzenie
Wykonawcy oraz na termin zakoriczenia zadan, o ktorym mowa w § 4 Umowy, w sposob inny niz
opisany w § 17 Umowy. Jezeli powyzsze wskazowki Zamawiajgceqgo maja wptyw na zakres, warunki,
termin_realizacji lub powstanie dodatkowych kosztéow po stronie Wykonawcy w_ zwigzku z
wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy, co w Swietle niniejszej Umowy oceniane bedzie jako
przyczyny lezgce po stronie Zamawiajgceqo, to uzgodnienia te taktowane bedq jako zmiana umowy
na wniosek Zamawiajgceqgo w rozumieniu §17 Umowy.”

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 8 ust. 3 Umowy:

,Uzgodnione przez strony Zmianyzmiany wynikajgce ze wskazowek, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1,
2, 3 winny-by€zostang procedowane zgodnie z §17 Umowy, w szczegdlnosci uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo — finansowym zgodnie z postanowieniami
§ 5 niniejszej Umowy, a takze, w razie koniecznosci, wprowadzone w drodze aneksu do tresci

7

Umowy.

Zamawiajgcy dokonuje zmiany powyiszego zapisu w okreslonym zakresie na nastepujacy:

»Uzgodnione przez Strony zmiany wynikajgce ze wskazéwek, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3
winny by¢ uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo -
finansowym zgodnie z postanowieniami & 5 niniejszej Umowy.”

60. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 9 ust. 1 pkt 1) Umowy:

61.

p#z—weefu—ebewq;kew w terminie wskazanym w Umowie,”

Zamawiajgcy dokonuje zmiany powyiszego zapisu w okreslonym zakresie na nastepujacy:

,Udostepnienie Terenu Budowy po zgloszeniu przez Wykonawce Zamawiajacemu osoéb
odpowiedzialnych za realizacje umowy na terenie budowy oraz ztozeniu o$wiadczenia przez w/w
o przyjeciu obowigzkéw w terminie wskazanym w Umowie,”

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 9 ust. 1 pkt 6) Umowy:

,poinformowanie o wytonieniu Wykonawcow Etapu Il, Etapu Ill oraz udostepnienie dokumentacji
Wykonawcow Etapu I, Etapu Ill w zakresie koniecznym dla realizacji zakresu Etapu |.—bstelenria

! ;

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyziszq zmiane
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62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o zmiane tresci § 9 ust. 1 poprzez dodanie nowego pkt 7) o
nastepujgcym brzmieniu:

,7) Koordynowania realizacji zakresu Etapu | z Etapami Il oraz Etapu 111”

Zamawiajgcy wyraza zgode na powyiszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o zmiane tresci § 9 ust. 1 poprzez dodanie nowego pkt 8) o
nastepujgcym brzmieniu:

»8) usuwania przeszkdd uniemozliwiajgcych wykonanie Etapu | wynikajgcych z realizacji Etapu |l
oraz Etapu lll, z zastrzezeniem, iz przeszkody opdzniajgce, uniemozliwiajgce lub utrudniajgce
wykonanie Etapu | wynikajgce z realizacji Etapu Il oraz Etapu lll stanowig podstawe dla Wykonawcy
0 _wnoszenie _do Zamawiajgceqgo o dokonanie zmiany Umowy w _szczeqdlnosci w zakresie
wynagrodzenia, terminu oraz zakresu Przedmiotu Umowy.”

Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 9 ust. 2. pkt 1) Umowy:

aktualizowanie _harmonogramu

rzeczowo-finansowego wspdlnie z Zamawiajgcym,”

Zamawiajgcy wyraza zgode na powyziszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 9 ust. 2. pkt 5) Umowy:

Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 9 ust. 2. pkt 8) Umowy:

,8) zabezpieczenie instalacji i urzqdzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy.-trekeie
[. e _E [ _E! l[ E! l[l‘ll

Zamawiajgcy wyraza zgode na powyZszqg zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 9 ust. 2. pkt 9) Umowy:

»udziat wedfug uznania i prawa Wykonawcy wraz z Zamawiajgcym w odbiorach poszczegdinych
prac na etapie realizacji Etapu Il, Etapu lll i zgtaszanie ewentualnych dostrzezonych niezgodnosci z
Dokumentacjqg Zamawiajgcego bqdz pProjektem zZamiennym, przy czym brak zgtoszenia przez
Wykonawce takich niezgodnosci nie moze skutkowac jakgkolwiek odpowiedzialnoscig Wykonawcy”

Zamawiajgcy dokonuje zmiany powyiszego zapisu w okres$lonym zakresie na nastepujacy:

,udziat wraz z Zamawiajgcym w odbiorach poszczegdlnych prac na etapie realizacji Etapu Il, Etapu
1l i zgtaszanie ewentualnych dostrzezonych niezgodnosci z Dokumentacjq Zamawiajgcego bqdz
Projektem Zamiennym."

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 9 ust. 8 Umowy:

,8. Szkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi przedmiotu umowy realizowanego w
ramach Etapu I:

1) Wykonawca zapewni na wtasny koszt szkolenie w celu przyuczenia personelu Zamawiajgcego
do obstugiwania i uzytkowania przedmiotu umowy realizowanego

17| Strona



69.

70.

w ramach Etapu |- i
pzenyerrenic-adpaddr P a),

2) szkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi i uzytkowania przedmiotu umowy
realizowanego W____ramach Etapu |—instelacfi  powinno byc uwzglednione
w cenie ofertowej Wykonawcy,

3) szkolenia bedq sie odbywaty w jezyku polskim. Wykonawca zapewni odpowiedni materiat
szkoleniowy - w jezyku polskim- przygotowany na podstawie dokumentacji projektowej, instrukcji
uzytkowania i eksploatacji, dokumentacji DTR urzqdzen wchodzgcych w sktad instalacji,
umozliwiajgcy wykorzystywanie tych materiatow do samodzielnej eksploatacji instalacji przez
personel Zamawiajgcego.

4) materiaty szkoleniowe powinny zapewnié¢ pracownikom Zamawiajgcego jasny wglgd w
cafosciowy projekt przedmiotu umowy realizowaneqgo w ramach Etapu |—insteleeii, montaz
wszystkich elementow, procedury obstugi w kazdych warunkach, procedury i schematy uzytkowania
(konserwacji), szczegétowe informacje dotyczgce komponentdow istotnych dla przeprowadzenia
serwisu przedmiotu umowy realizowanego w ramach Etapu l+astedacii oraz srodki bezpieczernstwa -
kompletny program szkolenia (harmonogram) musi zyskac akceptacje Zamawiajgcego,

5) wszelkie dokumenty dot. szkolenia i dokumenty niezbedne do obstugi przedmiotu umowy
realizowanego w ramach Etapu | powinny by¢ dostarczone (w jezyku polskim) w co najmniej w 4
kopiach i w formie elektronicznej na pendrivie lub ptycie DVD,

6) Wykonawca przeszkoli pracownikéw Zamawiajgcego w szczegdlnosci w  zakresie:
uruchomienia/odstawienia_przedmiotu umowy realizowaneqo w ramach Etapu |—iswestyei i
poszczegolnych instalacji, postepowania w przypadku awarii, obstugi (prowadzenia ruchu),
konserwacji i serwiséw, wymiany czesci zamiennych, bezpiecznej pracy urzqdzen technologicznych,
lokalizacji i usuwania uszkodzen, interpretacji wynikdw pomiardw realizowanych w systemie
monitoringu i kontroli prawidtowosci eksploatacji, obstugi i administrowania systemu cyfrowego
AKPIA dotyczgcego przedmiotu umowy realizowanego w ramach Etapu | w siedzibie Zamawiajgcego
lub w miejscu realizacji przedmiotu umowy,”

Zamawiajgcy wyraza zgode na powyisze zmiany

§ 9 ust. 9 lit. b) Umowy - Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o zdefiniowanie pojecia
»Zamiennego Projektu”.

Zamawiajgcy zamieszcza stosowne zapisy w SLOWNICZKU:
,Projekt Zamienny” — projekt wykonawczy oparty o rozwigzania rownowazne, zgodnie z
Zatacznikiem nr 12 do SWZ.

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 9 ust. 9. lit. b) tiret pierwszy
Umowy:

- W zaleznosci od tego, ktore z ww. zdarzen zajdzie wczesniej, bez koniecznosci sporzgdzenia na te
okolicznos¢ odrebnej umowy oraz bez koniecznosci sktadania w tym zakresie dodatkowego
oswiadczenia woli, w ramach wynagrodzenia umownego, przenosi na Zamawiajgcego autorskie
prawa majgtkowe do Zamiennego Projektu w najszerszym mozliwym zakresie potrzebnym w celu
budowy, przebudowy, odbudowy, remontu, napraw, serwisowania, modernizacji, eksploatacji
wynikow prac oraz do zastepczego wykonania prac - zgodnie z Umowgq - przez osobe trzeciq, z
zastrzezeniem, Ze skutki jakichkolwiek zmian wprowadzanych do dokumentacji przez podmioty inne
niz_Wykonawca nie obcigzajg Wykonawcy, a takze na potrzeby rozliczenia wszelkich kwot
przekazanych pod jakimikolwiek tytutami na realizacje Przedmiotu Umowy przez wszelkie podmioty
bqdz instytucje finansujgcej
i udzielajgce  najszerzej  pojetego  wsparcia, na  wszelkich polach  eksploatacji
w zakresie realizacji zamierzenia - Instalacji do Termicznego Przeksztatcania Odpaddw, w tym
wykonania projektu wykonawczego.”
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71.

72.

73.

74.

75.

Zamawiajqcy wyraza zgode na powyiszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 9 ust. 10 Umowy:

»Wykonawca potwierdza, Ze w ramach praw autorskich okreslonych w § 9 ust. 9 Zamawiajgcy lub
wskazany przez niego podmiot bedzie miat prawo w szczegdlnosci wykorzystywac Zamienny Projekt
oraz jego opracowania do przeprowadzenia postepowan przetargowych majgcych na celu wybdr
wykonawcy prac w celu przebudowy, odbudowy, remontu, napraw, serwisowania, modernizacji
wynikow prac_(przy czym skutki_przebudowy, odbudowy, remontu, napraw, serwisowania lub
modernizacji wykonywane przez inne niz Wykonawca podmioty nie obcigzajg Wykonawcy), a takze
realizacji innych prac pozostajgcych w zwiqzku bqgdz z Instalacjq, bgdZz z dziatalnoscig
Zamawiajgcego, w najszerszym, zdefiniowanym przez Zamawiajgcego zakresie - z wytgczeniem
prawa do realizacji na podstawie przedmiotowego Projektu innych inwestycji budowlanych - a takze
zlecania tych prac nawet bez przeprowadzenia przetargu, zbywania lub obcigzania lub umozliwiania
innym osobom korzystania z Zamiennego Projektu na podstawie jakiegokolwiek stosunku
prawnego, jak réwniez na potrzeby rozliczenia wszelkich kwot przekazanych pod jakimikolwiek
tytutami na realizacje prac objetych Umowgq przez wszelkie podmioty bqdz instytucje finansujgce,
kredytujgce i udzielajgce najszerzej pojetego wsparcia.”

Zamawiajgcy wyraza zgode na powyiszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 10 ust. 1 Umowy:
,~Wykonawca  zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie  pracami  objetymi  Umowgq
w okresie realizacji Umowy—tek-dtugo—fak-bedzieto-konieczne, przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe.”

Zamawiajqcy wyraza zgode na powyziszq zmiane

§ 11 ust. 1 Umowy — Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o zdefiniowanie pojecia ,,Zespotu
Nadzoru Inwestorskiego”.

Zespot Nadzoru Inwestorskiego - Inspektorzy poszczegdlnych branz oraz osoby koordynujace
realizacje inwestycji z ramienia Zamawiajacego.

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 11 ust. 1 Umowy:
LZamawiajgcy w czasie przekazania terenu budowy poinformuje pisemnie Wykonawce o strukturze

organizacyjnej Zespotu Nadzoru Inwestorskiego oraz zespotu realizacji Zamawiajgceqgo wraz z listg

0s0b 6 esobaech wehodzgeyeh ad espoty Neadzort aresto e

Z podaniem imienia i nazwiska, kontaktowego numeru telefonu komodrkowego, adresu email,
posiadanych uprawnien, nazwy nadzorowanej branzy, petnionej funkcji oraz zakresu kompetencji w
strukturze organizacyjnej Zespotu Nadzoru Inwestorskieqo oraz Zamawiajgcego.”

Zamawiajgcy dokonuje zmiany powyiszego zapisu w okres$lonym zakresie na nastepujacy:

»Zamawiajgcy w czasie przekazania terenu budowy poinformuje pisemnie Wykonawce o osobach
wchodzqcych w sktad Zespotu Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 11 ust. 2 Umowy:

,0soby, o ktérych mowa w ust. 1 bedq dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane, zgodnie z-erez Umowqg oraz na podstawie petnomocnictwaie udzieloneqoys
przez Zamawiajqcego.

Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane
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76.

77.

78.

79.

80.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0s6b, o czym Zamawiajgcy poinformuje na pismie
Wykonawce na 314 dni przed dokonaniem zmiany {(...).”
Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujacg zmiane § 12 ust. 5 Umowy:

, Tres¢ Umowy o podwykonawstwo nie zmienia Przedmiotu swiadezenia-Umowy Wykonawcy, ktory
jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.”

Zamawiajqcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujacg zmiane tresci § 12 ust. 6 Umowy:

,Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, ustugi powyzej
kwoty 100.000,00 (sto tysiecy ztotych) bqgdz dostawy powyzej kwoty 100.000,00 (sto tysiecy ztotych)
powinno byc¢ poprzedzone akceptacjq projektu tej Umowy przez Zamawiajgcego, natomiast
przystgpienie do realizacji robét budowlanych bqgdz ustug czy dostaw przez podwykonawce powinno
by¢ poprzedzone akceptacjg Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.”

Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujacg zmiane tresci § 12 ust. 7 Umowy:

,Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane, ustugi
bgdz dostaw zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty
budowlane, lub zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na kwote wyzszqg niz 100.000,00 (sto tysiecy
ztotych), ktdrej przedmiotem sqg ustugi i dostawy, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia
publicznego na roboty budowlane, do przedfozenia Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem projektu tej Umowy, a takze projektu zmiany Umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy wraz z projektem Umowy.”

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyziszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujacg zmiane tresci § 12 ust. 10 Umowy:

,Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane,
ustugi bgdZ dostawy lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodnosc¢ z oryginatem odpis
Umowy o podwykonawstwo w terminie 7214 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie péZniej
niz na 73 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce.”

Zamawiajgcy wyraza zgode na powyZiszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 12 ust. 12 Umowy:

»Wykonawca jest zobowiqgzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 714
dni od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodnos¢ z oryginatem odpisu zawartej umowy o
podwykonawstwo _na kwote wyzszqg niz 100.000,00 (sto tysiecy ztotych), ktérej przedmiotem sq
dostawy lub ustugi.”

Zamawiajacy dokonuje zmiany powyiszego zapisu w okres$lonym zakresie na nastepujacy:
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82.

83.

84.

85.

»Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 14
dni od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodno$é¢ z oryginatem odpisu zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.”

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 13 ust. 3 Umowy:

,Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 383 dni, liczgc od daty potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru zgtfoszenia Wykonawcy o zakoriczeniu czesci Przedmiotu Umowy i
przyjecia przez Zamawiajgcego dokumentow niezbednych do oceny wykonania Umowy. W
przypadku odbioréow prac ulegajgcych zakryciu rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w
terminie 71 dnia do daty zgtoszenia przez Wykonawce do Inspektora Nadzoru i przyjecia przez
Zamawiajgcego dokumentow niezbednych do oceny wykonania Umowy.”

Zamawiajqcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 13 ust. 8 Umowy:

,Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggngt
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia prac lub jego wadliwego wykonania bqgdz z winy
Wykonawcy nie spetaieniaspetnia wymaganych parametrow Instalacji okreslonych w ust. 6,
Zamawiajgcy odmdwi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku przekroczenia termindow
okreslonych w § 4, oznacza to opdznienie w rozumieniu niniejszej Umowy, co skutkuje naliczeniem
kar umownych, o ktérych mowa w § 16 niniejszej Umowy.”

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 13 ust. 9 pkt 2) Umowy:

,2) nienadajqce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

Zarewiaigey—eze odstgpic od Umowy z winy Wykonawcy, chyba ze Wykonawca zadeklaruje
mozliwos¢ ponownego wykonania Przedmiotu Umowy.
Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o dodanie do § 13 kolejnego ust. o tresci:

,10. Jezeli dany protokdt odbioru o ktdrym mowa powyzej nie bedzie podpisany

zZ przyczyn lezgcych po Stronie Zmawiajgcego w terminie 7 dni od zgtoszenia do odbioru, Wykonawca
bedzie miat prawo do wystawiania faktury, a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do jej zaptaty.”
Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 14 ust. 1 Umowy:

»Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na Przedmiot Umowy na okres ...... miesiecy
(zgodnie z ofertqg Wykonawcy). Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi
odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy w okresie 24 miesiecy od dnia
odbioru koricowego Przedmiotu Umowy, o ile wady lub usterki wystgpity z przyczyn dotyczgcych
wytgcznie Wykonawcy. Szczegdtowe zasady realizacji uprawnien z tytutu gwarancji oraz odstepstwa

od wymaganych parametréw Instalacji okresla program funkcjonalno-uZytkowy stanowigcy
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86.

87.

88.

89.

90.

91.

zatgcznik nr 2 do Umowy. Dostarczone przez Wykonawce czesci zamienne i szybkozuzywajgce sg
wytgczone z odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu udzielonej powyzej gwarancji i rekojmi dla

wykonanego Przedmiot Umowy.”
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 14 ust. 4 Umowy:

,Zamawiajgcy w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o
wszelkich ujawnionych usterkach. Wady i usterki, ktdre wystgpity z przyczyn dotyczgcych wytgcznie
Wykonawcy, usuniete zostang riezwioeznie W najszybszym technicznie i organizacyjnie mozliwym
terminie uzgodnionym wspdlnie przez Strony. Termin przystgpienia €eoraz usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach meze—zestaé zostanie wydfuzony—za—zgedg
z - ”

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyziszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 14 ust. 5 Umowy:

»Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwiqgzane z tym koszty, o
ile dana wad lub usterka wystgpita z przyczyn wytgcznie dotyczgcych Wykonawcy.”
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 14 ust. 6 Umowy:

,W razie nieusuniecia wad i usterek, ktore wystgpity z przyczyn dotyczgcych wytgcznie Wykonawcy
W wyzRaczehymuzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng
zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 3 i4) Umowy.”

Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 14 ust. 7 Umowy:

W przypadku nieusuniecia wad i usterek w terminach okreslonych niniejszym paragrafem, z
przyczyn dotyczgcych wytgcznie Wykonawcy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia innemu
Wykonawecy ich usuniecia- lub potracenia naleznosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (wykonanie zastepcze).”

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyziszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 14 ust. 8 Umowy:

,W okresie obowiqzywania—pe-rezwigzanittub-po-wygasniecit Umowy, Wykonawca-est- bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach _wskazanych w niniejszej Umowie
vregtowanych—w—kodeksie—cywilnym—za wszelkie—szkody {wydathki—keoszty—postepowan)—oraz
roszezenia—eseb—trzecich—w—przypadky, gdy bedq one wynikac¢ z wad Przedmiotu Umowy, ktdre
wystapity z przyczyn dotyczgcych wytgcznie Wykonawcy.”

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyziszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 14 ust. 9 Umowy:

,Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w toku czynnosci
odbioru koricowego przedmiotu umowy oraz ujawnionych w okresie gwarancji i objetych udzielong
gwarancjg, ktore wystgpity z przyczyn dotyczgcyc wytgcznie Wykonawcy, zgtoszonych przez
Zamawiajgcego nie podzZniej niz w ciggu 14 dni od ujawnienia wady, pisemnie, lub w formie
elektronicznej  {dekumentowel—Formy—wedtng—kodeksu—eywilnege)}—na  adres e-

[0 1o [ (wykonawca winien niezwfocznie potwierdzi¢ otrzymanie wiadomosci e-
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mail). W przypadku gdy powyzszy termin usuniecia wady bedzie technicznie niemozliwy, Strony
ustalg termin wtasciwy dla usuniecia danej wady.”
Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

. Wykonawca zwraca uwage, iz ust. 10 § 14 jest sprzeczny z ust. 9 powyzej, dlatego proponuje
nastepujacg zmiane:

,Ustala sie terminy usuniecia wad:

D fezeli—_Jezeli wada, ktdra wystgpita z przyczyn dotyczgcych wytgcznie Wykonawcy
uniemozliwia zgodne z obowiqzujgcymi przepisami uzytkowanie tastelacfiPrzedmiotu Umowy
(w tym stwarza zagrozenie bezpieczenstwa eksploatacji tastalecjiPrzedmiotu Umowy) —
niezwtocznie, lecz nie pézniej jak w ciggu 3 dni roboczych od daty pisemnego/za pomocq poczty
elektroeznicznej powiadomienia.
W przypadku gdy powyzszy termin usuniecia wady bedzie technicznie lub organizacyjnie
niemozliwy, Strony ustalg termin wtasciwy dla usuniecia danej wady. Ponadto w odniesieniu do
wad usunietych na podstawie § 14 ust. 9 lub 10,

491) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przez komisje wskazang w
paragrafie 13 ust. 1 niniejszej umowy.

5)2) jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad-albe—dekeneat-istotnych-napraw—rzeczy—objetef
gwarancig, term/n gwarancji dla Wym/en/one/ rzeczy b/egn/e na nowo od chwili jej dostarczenia

A ; .. Jezeli Wykonawca wymienit czesc¢
rzeczy, powyzsze zatozenia stosu;e sie odpow:edn/o do czesci wymienionej.

7) nie podlegajq uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyiszej, przez pojecie ktérej strony utrzymujg: powddz, dziatania wojenne, pozar,
huragan, nawatnica, strajki, ulewne deszcze, epidemie i inne kleski Zywiofowe,

b) normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji lub jego czesci

B)c) dziatania 0sob trzecich, w tym powstate na skutek niewtasciwego uzytkowania
Instalacji

8) Zamawiajgcy moze zgtosi¢ wady na piSmie bgdZ w formie elektronicznej  na adres e-mail:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany powyiszego zapisu w okreslonym zakresie na nastepujacy:

1) jezeli wada uniemozliwia zgodne z obowiqzujgcymi przepisami uZytkowanie
Instalacji (w tym stwarza zagrozenie bezpieczenstwa eksploatacji Instalacji) —
niezwtocznie, lecz nie pézniej jak w ciggu 14 dni roboczych od daty pisemnego/za
pomocgq poczty elektrycznej powiadomienia,

Pozostate zapisy ust. 10 pozostajg niezmienione.
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93.

94.

95.

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o zmiane tresci § 14 ust. 11 Umowy (po dokonaniu uprzedniej
zmiany numeracji ustepdw w niniejszym paragrafie, polegajgcej na zmianie dotychczasowego
ustepu 10 (drugiego) na ustep 11):

,~Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie—szkody—i—straty, ktore spowodowat
W czasie prac przy usuwaniu wad- przy czym nie dotyczy to sytuacji, w ktdrej Zamawiajgcy skorzysta
z wykonawstwa zastepczeqgo, lub sytuacji gdy przebudowy lub modernizacji dokonuje wyznaczony
przez Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca.”

Zamawiajgcy dokonuje zmiany powyiszego zapisu w okreslonym zakresie na nastepujacy:

»Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
W czasie prac przy usuwaniu wad: przy czym nie dotyczy to sytuacji, w ktérej Zamawiajacy
skorzysta z wykonawstwa zastepczego, lub sytuacji, gdy przebudowy lub modernizacji dokonuje
wyznaczony przez Zamawiajacego podmiot inny niz Wykonawca.”

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 15 ust. 3 Umowy:

,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byc wniesione zestate przez Wykonawce

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.”

Zamawiajqcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

Zamawiajacy jednoczesnie dokonuje korekte tresci § 15 ust. 5 powyiszego paragrafu na
nastepujaca:

5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form tj.:

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym, ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.”

§ 15 ust. 4 Umowy — Wykonawca prosi o wyjasnienie zapisu, gdyz zabezpieczenie
w pienigdzu jest realizowane w inny sposéb niz zabezpieczenie w innych formach.

Zgodnie z literalnym brzmieniem ust. 4 powyiszego paragrafu zabezpieczenie musi byé bez
warunkow, od ktdorych uzaleznione bytoby skorzystanie z gwarancji np. Zamawiajacy nie
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96.

97.

98.

99.

akceptuje zapisow gwarancji, ktore wprowadzatby ograniczenia skorzystania z gwarancji od
akceptu Wykonawcy.

Wykonawca wnosi o modyfikacje § 15 ust. 7 Umowy poprzez jego catkowite wykreslenie:

Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

Wykonawca  wnosi o  uregulowanie kwestii kosztow  obstugi zabezpieczenia
w przedtuzonym okresie realizacji oraz rekojmi, poprzez dodanie nastepujacego pkt w § 15:

"Koszty przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezyteqgo Wykonania ponosi Wykonawca, jezeli wydtuzenie

nastagpi z jeqo winy. W pozostatych przypadkach koszty przedtuzenia ponosi Zamawiajgcy.”
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 16 ust. 1 pkt 1) Umowy:

,1)za zwtoke w dotrzymaniu terminu___koricoweqo  realizacji Przedmiotu Umowy
z przyczyn dotyczgcych wytgcznie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1. niniejszej Umowy — w
wysokosci 8-1-% 0,001% wynagrodzenia bruttenetto catego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6
ust. 1 lit. ¢) niniejszej Umowy, za kazdy dzieri zwtoki”

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 16 ust. 1 pkt 2) Umowy:

,2) za zwfoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, koricowym lub odbiorze
przed uptywem okresu rekojmi — w wysokosci 8-3-%0,001% od wynagrodzenia umownego
bruttenetto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 lit. c) Umowy, za kazdy dzierzakoriczony tydzien zwtoki,

liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 7 na usuniecie
wad,”

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyziszq zmiane

100. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 16 ust. 1 pkt 3) Umowy:

101.

102.

,3) za zwtoke w usunieciu wad z rekojmi, ktore wystgpity z przyczyn dotyczgcych wytgcznie
Wykonawcy — w wysokosci 81 0,01 % od wynagrodzenia umownego brattenetto, o ktorym mowa
w § 6 ust. 1 lit. c) Umowy, za kazdy dzierzakoriczony tydzieri zwtoki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad,”

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyziszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 16 ust. 1 pkt 4) Umowy:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 16 ust. 1 pkt 6) Umowy:
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,6) jezeli przedmiot bgdz—eczesé—przedmioty Umowy w catfosci bedzie wykonywat, bez zgody
Zamawiajgcego, podmiot inny niz Wykonawca — kare umowng w wysokosci 20,05% wynagrodzenia

umownego bruttonetto,-o-ktorym-mowa-w-§-6-ust—Itit-cl-rmowy,”

Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

103. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 16 ust. 1 pkt 7) Umowy:

,7) za brak zaptaty lub nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, z przyczyn dotyczgcych wytgcznie Wykonawcy — w wysokosci 8:605%
0,025%-wynagrodzenia bruttonetto okreslonego w § 6 ust. 1 lit. ¢) Umowy, za kaidy dzier
zakonczony tydzien zwtoki,”

Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

104. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 16 ust. 1 pkt 8) Umowy:

,8) za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmian, z przyczyn dotyczgcych wytgcznie Wykonawcy — w wysokosci 0,025% wynagrodzenia

bruttenetto okreslonego § 6 ust. 1 lit. c) Umowy>za-kazdy-dzien-zwtoki,”
Zamawiajqcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

105. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o zmiane tresci § 16 ust. 1 pkt 9) Umowy poprzez jego
catkowite usuniecie:

,9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 8;:05%0,005% wynagrodzenia bruttenetto okreslonego w § 6 ust. 1 lit.
¢) Umowy, za kazdy dzierzakoriczony tydzien zwtoki,”
Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

106. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o zmiane tresci § 16 ust. 1 pkt 10) Umowy poprzez jego
catkowite usuniecie:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyziszq zmiane

107. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o zmiane tresci § 16 ust. 1 pkt 11) Umowy poprzez jego
catkowite usuniecie:

,11) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci
wskazanych w § 9 ust. 4 Umowy — kare umowng w wysokosci 52 000 zt bruttenetto za kazdy
stwierdzony przypadek,”

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

108. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 16 ust. 1 pkt 12) Umowy:

,12) za nieprzedstawienie dowodow wskazanych w § 9 ust. 5 Umowy, z przyczyn dotyczgcych
wytgcznie Wykonawcy — w wysokosci 0,001% wynagrodzenia brattenetto okreslonego § 6 ust. 1 lit.

c) Umowy, za kazdy dzier zakoriczony tydzier zwtoki,”
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyziszq zmiane

109. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o zmiane tresci § 16 ust. 1 pkt 13) Umowy poprzez jego
catkowite usuniecie:
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Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

110. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o zmiane tresci § 16 ust. 1 pkt 14) Umowy poprzez jego
catkowite usuniecie:

Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

111. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 16 ust. 1 pkt 15) Umowy:

,15) w przypadku nie—osiggniecia wymaganej gwarantowanej godzinowej wydajnosci
spalania instalacji, z przyczyn dotyczgcych wytgcznie Wykonawcy
w wysokosci - 7% 2% wynagrodzenia umownego bruttenetto dla czesci technologicznej za kazdey
1% 3% ponizej wartosci gwarantowanej,”

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

112. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 16 ust. 1 pkt 16) Umowy:

,16) w przypadku nie—osiggniecia wymaganej gwarantowanej godzinowej wydajnosci
suszenia osadu uwodnionego (w odniesieniu do projektowej -nominalnej- zawartosci wody w
osadzie = 80%), z przyczyn dotyczgcych wytgcznie Wykonawcy - 4% 0,4% wynagrodzenia umownego
bruttenetto dla czesci technologicznej za kazdey 1% 3% ponizej wartosci gwarantowanej,”
Zamawiajqcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

113.  Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 16 ust. 1 pkt 17) Umowy:

,17) w przypadku nie—osiggniecia wymaganej gwarantowanej godzinowej wydajnosci
suszenia osadu uwodnionego (w odniesieniu do projektowej -nominalnej- zawartosci wody w
osadzie = 20%), z przyczyn dotyczgcych wytgcznie Wykonawcy - 4% 0,4% wynagrodzenia umownego
bruttenetto dla czesci technologicznej za kazdey +% 3% ponizej wartosci gwarantowanej,”
Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

114. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 16 ust. 1 pkt 18) Umowy:

,18) w przypadku nieosiggniecia wymaganej mocy catkowitej wezta ciepfowniczego, z
przyczyn dotyczgcych wytgcznie Wykonawcy — 4-%0,4% wynagrodzenia umownego bruttonetto dla

czesci technologicznej za kazdey 1% 3% ponizej wartosci gwarantowanej,”
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane
115. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 16 ust. 1 pkt 19) Umowy:

,19) w przypadku nie-osiggniecia wymaganej jakosci osaddéw po suszeniu (zawartos¢ wody w
produkcie) , z przyczyn dotyczgcych wytgcznie Wykonawcy - 2% 0,5% wartosci wynagrodzenia

umownego  bruttenetto dla czesci technologicznej za kazdey 1% 2% ponizej wartosci
gwarantowanej,”
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

116. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 16 ust. 1 pkt 20) Umowy:
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,20) w  przypadku  nie——osiggniecia wymaganej  dyspozycyjnosci  instalacji
w odniesieniu do rocznego okresu eksploatacji, z przyczyn dotyczgcych wytgcznie Wykonawcy — 7%
0,5% wynagrodzenia umownego bruttenetto za kazdey 1% 3% ponizej wartosci gwarantowanej,,,
Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

117. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 16 ust. 1 pkt 21) Umowy:

»21) w przypadku nie-osiggniecia gwarantowanej dtugosci okresu miedzy przeglgdowego -
2% 1% wynagrodzenia umownego bruttenetto za kazde wytgczenie z winy Wykonawcy
przekraczajgce Wartos¢ Gwarantowang,”

Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

118. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 16 ust. 1 pkt 22) Umowy:

»22) w przypadku nie-osiggniecia gwarantowanej dtugosci okresu miedzy przeglgdowego dla
‘ Suszarni Osadoéw Sciekowych 1% 0,25% wynagrodzenia umownego bruttenetto za kazde wytqgczenie

z winy Wykonawcy przekraczajgce Wartos¢ Gwarantowang,”

Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

119. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgca zmiane tresci § 16 ust. 1 pkt 23) Umowy:

,23) w przypadku nie—osiggniecia gwarantowanej dtugosci zywotnosci wymurowki w
komorze dopalania i czesci statycznej oraz komorze spalania, z przyczyn dotyczgcych wytgcznie
Wykonawcy, - 4% 0,25% wynagrodzenia umownego bruttenetto za kazdey przekroczoney 4%
precent powyZej wartosci gwarantowanej,”

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

120. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 16 ust. 1 pkt 24) Umowy:

,24) z tytutu nie—osiggniecia gwarantowanego parametru w zakresie dyspozycyjnosci
instalacji_suszenia w odniesieniu do tgcznego czasu prowadzenia prob —(RP+PE) , z przyczyn
dotyczgcych wytgcznie Wykonawcy, - 2% 0,5% wynagrodzenia umownego netto za kazdey 1% 3%
ponizej wartosci gwarantowanej,”

Zamawiajqcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

121. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 16 ust. 1 pkt 25) Umowy:

»25) z tytutu nie—osiggniecia gwarantowanego parametru w zakresie dyspozycyjnosci
instalacji suszenia w odniesieniu do tgezregeroczneqo okresu eksploatacji, z przyczyn dotyczgcych
wytgcznie Wykonawcy w wysokosci - 2% 0,5% wartosci wynagrodzenia umownego bruttenetto za
kazdey 1% 3% ponizej wartosci gwarantowanej,”

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

122. Wpykonawca wnosi do Zamawiajgcego o dodanie postanowienia § 16 ust. 2 (a nastepnie
dokonanie witasciwej korekty numeracji kolejnych ustepdw), o nastepujgcej tresci:

L,2Zamawiajgcy  zaptaci  Wykonawcy  kare  _umowng  za  odstgpienie _od  Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 lit. c) Umowy.”

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyziszq zmiane

123.  Wpykonawca wnosi do Zamawiajgcego o dodanie postanowienia § 16 ust. 3 (a nastepnie
dokonanie wtasciwej korekty numeracji kolejnych ustepdw), o nastepujacej tresci:
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LStrony ustalajg, ze za kazdy udowodniony przypadek naruszenia tajemnicy przedsiebiorstwa

ktorejkolwiek ze Stron, Strona ujawniajgca bezprawnie takg tajemnice zaptaci kare, w wysokosci
50 000 zt (stownie ztotych: pieédziesigt tysiecy 00/100).”

Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

124. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 16 ust. 2 Umowy:

,2. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania przenoszqcego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i-wtracenych-kerzysei-na zasadach ogdlnych. Niezaleznie
od innych zapisow Umowy, wszelka odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Wykonawcy zostaje
ograniczona do 100% Wynagrodzenia netto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy. Wykonawca nie
odpowiada za szkody posrednie, nastepcze oraz utracone korzysci.”

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

125. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 16 ust. 5 Umowy:

tgczna maksymalnag wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Strona Umowy (tj.
Zamawiajgcy i Wykonawca), nie przekroczy 2510% wartosci wynagrodzenia bruttenetto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1. Umowy.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

126. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 17 ust. 3 Umowy:

,Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wrewyUmowy-w zekresie tym zmiany jej zakresu,

wynagrodzenia, warunkow i terminu realizacji Przedmiotu Umowy:”

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

127.  Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 17 ust. 3 pkt 2) Umowy:

,2) terminu-zakonezenia-inwestyei-z uwagi na:
a) site wyzszq,
b) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
a wynikajgcych z koniecznosci dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub
powszechnie obowiqzujgcych przepiséw prawa,

c) wstrzymaniem prac przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
d) OpdZnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Wykonawcdw Etapu Il bqdz
Etapu IlI 24 ezeniem—ze—koniecznosé—witkenania—prac—nieprzewidzianych—w-SW

e) orzeczenie sqdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu

administracji publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji Umowy Ilub poszczegdinych
Swiadczen
f) inne okolicznosci i przyczyny dokonania zmian Umowy wedtug poczynionego uzgodnienia

Stron.”

Zamawiajgcy dokonuje zmiany powyiszego zapisu w okreslonym zakresie na nastepujacy:

»2) terminu zakonczenia inwestycji z uwagi na:
a) site wyiszq,
b) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
a wynikajqgcych z koniecznosci dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych
lub powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa,
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c) wstrzymaniem prac przez wiasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdiznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Wykonawcéw Etapu Il bgdz
Etapu 1l

e) orzeczenie sqdu powszechnego Ilub administracyjnego, a takie decyzja organu
administracji publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczegdlnych
Swiadczen.”

128. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 17 ust. 3 pkt 3) Umowy:

»3) koniecznosci zmiany osob wykonujgcych zamdwienie (wskazanych w ofercie) z nastepujgcych

powoddow:
a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych oséb wykonujgcych zamdwienie,
b) niewywigzywania sie oséb wykonujgcych zamdwienie z obowigzkéw wynikajgcych z

powierzonych im zadar,

c) jezeli zmiana osoby wykonujgcej zamdwienie stanie sie konieczna

z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od wykonawcy (np. rezygnacji). Zmiana jest
mozliwa jedynie na nowe osoby spetniajgce wymogi SWZ,

d) lub innych okolicznosciach i przyczynach dokonania ww. zmian Umowy wedtug poczynionego
uzgodnienia Stron.”

Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

129. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o zmiane tresci § 17 ust. 3 Umowy poprzez wprowadzenie
nowego pkt 5), réwnoczesnie dokonujac aktualizacji numeracji w niniejszym paragrafie:

»5) zmiany technologii wykonania prac lub materiatow przewidzianych
w dokumentacji projektowej z uwagi na brak dostepnosci na rynku danego asortymentu towarow
lub ustug lub rozwigzan technologicznych, ktérych pozyskanie jest niemozliwe lub wigzaé sie bedzie

z nadmiernym czasem oczekiwania majgcym negatywny wptyw na termin realizacji lub wystgpienie
przestojow prac warsztatowych na zaktadach Wykonawcy (w tym jego podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcow) lub prac montazowych na Terenie Budowy,”

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyziszq zmiane

130. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 17 ust. 4 Umowy:

»Strona wnioskujgca o zmiane termint—wykenenie—Umowy lub poszczegdlnych swiadczen
zobowigzana jest do wykazania, ze ze-wzgledwna-zaistriate- zaistniaty okolicznosci uprawniajgce do
dokonania zmiany-dechewanie-pierwotnego—terminu—fest-niemozliwe Umowy, w tym jej zakresu,

wynagrodzenia, warunkow i terminu realizacji Przedmiotu Umowy.”

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyziszq zmiane

131.  Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o zmiane tresci § 17 ust. 6 Umowy poprzez jego catkowite
usuniecie:

Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

132.  Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcy zmiane tresci § 18 ust. 1 Umowy:
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W _ terminie 14 dni _od dnia powziecia informacji o zaistnieniu ponizszych okolicznosci
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:”

Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

133. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcy zmiane tresci § 18 ust. 1 lit. a) Umowy:

»Wykonawca, z przyczyn lezgcych wytgcznie po jeqgo stronie nie rozpoczqt prac lub przerwat prace i
ich nie wznowif, mimo wezwarn Zamawiajqgcego, przez okres dtuzszy niz 38120 dni, z zachowaniem
naliczenia kar umownych okreslonych w § 16 — w terminie 14 dni od dnia powziecia przez
Zamawiajgcego informacji o zaistnieniu powyzszych okolicznosci, chyba ze brak rozpoczecia prac lub
ich przerwanie wynika z dziatan lub zaniechan wykonawcy Etapu Il lub Etapu Ill;”

Zamawiajgcy dokonuje zmiany powyiszego zapisu w okreslonym zakresie na nastepujacy:

,Wykonawca nie rozpoczat prac lub przerwat prace i ich nie wznowit, mimo wezwan
Zamawiajgcego, przez okres dtuiszy niz 30 dni, z zachowaniem naliczenia kar umownych
okre$lonych w § 16 — w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o
zaistnieniu powyzszych okolicznosci, chyba ze brak rozpoczecia prac lub ich przerwanie wynika z
dziatan lub zaniechan wykonawcy Etapu Il lub Etapu lIlI;”

134. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 18 ust. 1 lit. b) Umowy:

~wWykonawca, w przyczyn lezgcych wytgcznie po jeqo stronie, opdznia sie z rozpoczeciem lub
realizacjq przedmictu—umewyPrzedmiotu Umowy tak, Zze, mimo wezwan Zamawiajgceqo, przez
okres dtuzszy niz 120 dni, istnieje uzasadnione przypuszczenie, ze nie zdota ukoriczy¢ wykonania

zamdwienia w terminie umdwionym. Zamawiajgcy moze wowczas bez wyznaczenia terminu
dodatkowego odstqpic¢ od umowy, jeszcze przed uptywem terminu do wykonania umowy, chyba ze
opdZnienie Wykonawcy wynika z dziatan lub zaniechan wykonawcy Etapu Il lub Etapu III;”

Zamawiajgcy dokonuje zmiany powyiszego zapisu w okreslonym zakresie na nastepujacy:

,Wykonawca, opdinia sie z rozpoczeciem lub realizacja Przedmiotu Umowy tak, ze istnieje
uzasadnione przypuszczenie, e nie zdofa ukonczy¢ wykonania zamodwienia w terminie
umoéwionym. Zamawiajacy moze wowczas bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstgpi¢ od
umowy, jeszcze przed uptywem terminu do wykonania umowy, chyba ze opdznienie Wykonawcy
wynika z dziatan lub zaniechan wykonawcy Etapu Il lub Etapu IlI;”

135. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 18 ust. 1 lit. c) Umowy:

,wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy, niezgodnie z dokumentacjg
projektowq, specyfikacjami technicznymi, wskazowkami Zamawiajgcego albo niezgodnie z
warunkami niniejszej umowy i pomimo pisemnego wezwania zamawiajgcego do zmiany sposobu
wykonania, nie reaguje — w terminie 1445 dni od dnia stwierdzenia powyzszej okolicznosci;”

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyziszq zmiane

136.  Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 18 ust. 1 lit. d) Umowy:

W przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 464-465 Pzp, lub koniecznosci dokonania
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bezposrednich zaptat na sume wiekszq niz 515% wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego;”

Zamawiajgcy dokonuje zmiany powyiszego zapisu w okreslonym zakresie na nastepujacy:

»W przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 464-465 Pzp, lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszq niz 10% wartosci umowy w sprawie zaméwienia
publicznego mozie stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego;”

137. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 18 ust. 1 lit. e) Umowy:

W przypadku dwukretnegepieciokrotnego niewywiqgzania sie z obowigzku lub zmiany sposobu
zatrudnienia osob wskazanych w ofercie (§ 9 niniejszej umowy) Zamawiajgcy ma prawo od umowy
odstgpic¢ w terminie 1430 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o zaistnieniu
powyzszych okolicznosci.”

Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

138.  Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 18 ust. 1 lit. f) Umowy:

»W przypadku
stan fege-likwidacji.”

postawienia Wykonawcy w

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

139. Wpykonawca wnosi do Zamawiajgcego o dodanie postanowienia § 18 ust. 1la
0 nastepujacej tresci:

,Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy opdznia sie z zaptatqg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o 30 dni;

b) Zamawiajgcy uchyla sie od dokonania odbiorow na warunkach i terminach okreslonych w
Umowie;

c) w przypadku koniecznosci realizacji Umowy o wiecej niz 2 miesigce na skutek zmiany realizacji
terminu Etapu Il lub Etapu Il

- oswiadczenie o odstgpieniu _od Umowy Wykonawca bedzie mogt  ztozyc
w terminie 40 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.”

Zamawiajgcy wprowadza do umowy nastepujacy ustep:

1a. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy, jezeli:
a) Zamawiajgcy opdznia sie z zaptatg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o 90 dni;
140. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 18 ust. 2 pkt 1) Umowy:

,Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie-5 14 dni zabezpieczy przerwane prace
w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od
Umowy lub przerwanie robot,”

Zamawiajgcy wyraza zgode na powyZiszq zmiane
141. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 18 ust. 2 pkt 3) Umowy:

LZamawiajgcy w terminie-36 14 dni od daty odstgpienia od Umowy przejmie od Wykonawcy teren
budowy oddany do dyspozycji Wykonawcy,”
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Zamawiajqcy wyraza zgode na powyiszq zmiane

142.  Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane § 19 ust. 1 Umowy:

Wykreslenie wskazanego wymagania zapewnienia NNW. Przedmiotowe ubezpieczenie NNW ma
liczne ograniczenia, a pracownicy realizujgcy Umowe bedg juz mieli zapewniong nalezytg ochrong
w ramach OC pracodawcy (rozszerzenie w ramach OC dziatalnosci) oraz w ramach ubezpieczen
obowigzkowych (ZUS).

Zamawiajgcy dokonuje zmiany powyiszego zapisu w okreslonym zakresie na nastepujacy:

1. Oddniarozpoczecia dostaw przez Wykonawce badz od dnia oddania terenu budowy do dyspozycji
Wykonawcy, odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody majgtkowe zwigzane z wykonaniem niniejszego
kontraktu oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i oséb trzecich
powstatych w zwigzku z prowadzonymi pracami, w tym takze szkody powstate na skutek ruchu
pojazdéw mechanicznych, ponosi Wykonawca prac.

2. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do ubezpieczenia ed odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na czas realizacji prac objetych Umowga w wysokosci, co
najmniej 10.000.000,00 PLN (stownie: dziesie¢ miliondw ztotych).

143.  Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o zmiane § 19 ust. 4 Umowy poprzez nastepujgce korekty
zapisow:

,Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce posiadanie bgdz zawarcie
Umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie Hmewsy—-polisy ubezpieczenia albo certyfikat
ubezpieczeniowy wraz z warunkami ubezpieczenia i dowodem uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej,
nie pdZniej niz do dnia rozpoczecia dostaw/prac. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z oddaniem do dyspozycji terenu budowy bgdz
odmowgq przyjecia dostawy do czasu ich przedtoZenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce, pod warunkiem uprzedniego
wezwania Wykonawcy do usuniecia naruszen ze wskazaniem terminu nie krotszego niz 7 dni

roboczych”

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze akceptowane bedg polisy generalne Wykonawcy odnawiane w
okresach rocznych? Polisy bedg spetnia¢ wymogi Zamawiajgcego zawarte w Umowie.

Zamawiajgcy dokonuje zmiany powyiszego zapisu w okreslonym zakresie na nastepujacy:

4. Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajagce zawarcie Umowy

Ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie polis ubezpieczeniowych lub certyfikatéw
ubezpieczeniowych wraz z warunkami ubezpieczenia (w tym z warunkami szczegdlnymi) i
dowodem uiszczenia skfadki ubezpieczeniowej, nie podiniej niz do dnia rozpoczecia
dostaw/prac. W przypadku ubezpieczenia w ramach Umowy Generalnej przedtozy¢ nalezy:
kopie polisy/certyfikatu dotyczacej niniejszej umowy, oraz petna tres¢ Umowy Generalnej wraz
z warunkami ogdélnymi i szczegélnymi.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymacé sie z
oddaniem do dyspozycji terenu budowy badz odmowg przyjecia dostawy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.
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144. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane § 19 ust. 5 Umowy:

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiqzuje sie do stosownego
przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie wrrewsy— polisy ubezpieczenia albo certyfikatu
ubezpieczeniowego wraz potwierdzeniem uiszczenia skftadki ubezpieczeniowej, na co najmniej 3
dnirriesige przed wygasnieciem poprzedniej umowy.”

Praktyka ubezpieczeniowa wykazuje ograniczone mozliwosci uzyskania nowego ubezpieczenia na
miesigc przed wygasnieciem, stad Wykonawca proponuje powyzszg korekte.

Zamawiajgcy dokonuje zmiany powyiszego zapisu w okreslonym zakresie na nastepujacy:

5. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego
przediuzenia Umoéw  Ubezpieczenia, przedstawiajagc Zamawiajagcemu  dokumenty
potwierdzajace przedtuzenie Uméw Ubezpieczenia, wraz potwierdzeniem uiszczenia skfadki
ubezpieczeniowej, na co najmniej 3 dni przed wygasnieciem poprzedniej Umowy
Ubezpieczenia. Tre$é tych dokumentéw powinna zawiera¢ analogiczne tresci jak te zawarte w
ust. 4 niniejszego paragrafu.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac
wykonanie prac badZ odmowié przyjecia dostawy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce

145.  Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 20 ust. 1 Umowy:

Strony uzgadniajg, ze autorskie prawa majgtkowe do wszelkiej dokumentacji sporzadzonej na
potrzeby wykonywania Umowy i przekazanej Zamawiajgcemu (np. dokumentacja wykonawcza,
powykonawcza, pProjekty zZamienne, fotograficzna i filmowa, instrukcje uzytkowania, licencje i
oprogramowania, kody zabezpieczen) przechodzg w catoSci na Zamawiajgcego w ramach
wynagrodzenia okreslonego w Umowie kazderazewe-z chwilg-ichprzekazania zaptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia. Z tg3 samg chwilg na Zamawiajgcego przechodzi prawo wtasnosci
wszelkich nosnikéw, na ktérych przekazywana bedzie dokumentacja._Przy Wykonawcy pozostajg
prawa do korzystania z w/w utwordéw w celach referencyjnych i archiwizacyjnych.

Zamawiajqcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane.

146. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujaca zmiane tresci § 20 ust. 7 Umowy:

,Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego adaptacji, modyfikacji lub zmian
we wszystkich utworach, o ktérych mowa w ust. 1., przy czym skutki takich zmian obcigzajg

Zamawiajgcego. Wykonawca ponadto zezwala Zamawiajgcemu na rozpowszechnianie
utworu/utworéw bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem twaércow.,,

Zamawiajgcy wyraza zgode na powyiszqg zmiane.

147. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o dodanie postanowienia § 20 ust. 13 do Umowy o
nastepujacej tresci:

L, Wszystkie utwory bgdz dokumentacja oznaczone jako Tajemnica Przedsiebiorstwa Wykonawcy

moggqg byc¢ udostepnione stronom trzecim jedynie po kazdorazowej, pisemnej zgodzie Wykonawcy.”.

Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane.
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148.  Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o dokonanie zmiany numeracji paragraféw, poczawszy od
dotychczas zanumerowanego § 20. (drugi): , Przetwarzaniae danych osobowych”, w ten sposob, ze
paragraf ten zostanie zanumerowany jako § 21., natomiast dotychczasowy § 21.: , Postanowienia
koricowe”, zostanie zanumerowany jako § 22.

Zamawiajgcy wyraza zgode na powyzszq zmiane i dokonuje poprawy oczywistej omyiki pisarskie.

149. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o zmiane tresci § 21 ust. 3 Umowy poprzez jego catkowite
usuniecie:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane.

150. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 21 ust. 4 Umowy:

,Strony zobowiqzujq sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych w zwigzku
z wykonaniem niniejszej Umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji dotyczgcych zawarcia,
realizacji lub wykonania niniejszej Umowy wynikat bedzie z obowigzujgcych przepisow prawa_[ub
koniecznosci przedstawienia informacji pozostajgcych w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy
potencjalnym oferentom lub zatrudnionym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub
udzielania informacji marketingowych zgodnie z powszechnie przyjetqg praktykg na rynku.”

Zmieniamy

»Strony zobowiqzujq sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych w
zwiqgzku z wykonaniem niniejszej Umowy, chyba, Zie obowiqzek przekazania informagji
dotyczgcych zawarcia, realizacji lub wykonania niniejszej Umowy wynikat bedzie z
obowiqzujgcych przepisow prawa lub koniecznosci przedstawienia informacji pozostajgcych w
zwiqgzku z wykonaniem niniejszej Umowy potencjalnym oferentom lub zatrudnionym
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom”

151. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci § 21 ust. 8 Umowy:

~Wszelkie zmiany Umowy,__w _tym jej zatgcznikdw, wymagajg aneksu sporzqdzonego
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.”

Zamawiajgcy wyraza zgode na powyiszq zmiane

152.  Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci Zatgcznika 1d Zatgcznika 1.0
PFU Instalacja TPO

- Gwarantowana godzinowa wydajnos¢ spalania instalacji - 7%2% wartosci kontraktu dla czesci
technologicznej za kazdey 1%3% ponizej wartosci gwarantowane;j

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane.

| 153.  Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci Zatacznika le Zatgcznika 1.0
PFU Instalacja TPO
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- Gwarantowana wydajnos$¢ suszenia osadu uwodnionego odniesiona jest do projektowej
(nominalnej) zawartosci wody w osadzie = 80% - 4% 0,4% wartosci kontraktu dla czesci
technologicznej za kazdey 1%3% ponizej wartosci gwarantowanej

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyiszqg zmiane.

154. Wykonawca wnosi do Zamawiajacego o nastepujgca zmiane tresci Zatacznika le Zatacznika 1.0
PFU Instalacja TPO

- Gwarantowana wydajno$é suszenia osadu uwodnionego odniesiona jest do projektowej
(nominalnej) zawartosci wody w osadzie = 20% - 4% 0,4% wartosci kontraktu dla czesci
technologicznej za kazdey +%3% ponizej wartosci gwarantowanej

Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane.

155.  Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci Zatacznika 1f Zatacznika 1.0
PFU Instalacja TPO

- Godzinowa wydajnos¢ wezta cieptowniczego - 4% 0,4% wartosci kontraktu dla czesci
technologicznej za kazdey 1%3% ponizej wartosci gwarantowanej

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane.

156.  Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgca zmiane tresci Zatacznika 1g Zatacznika 1.0
PFU Instalacja TPO

- Zawartos$é wody w produkcie/osadzie - 2% 0,5% wartosci kontraktu dla czesci technologicznej za
kazdey +%2% ponizej wartosci gwarantowanej

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyziszq zmiane.

157. Wykonawca wnosi do Zamawiajacego o nastepujgcg zmiane tresci Zatacznika 1h Zatacznika 1.0
PFU Instalacja TPO

- Dyspozycyjnos¢ w odniesieniu rocznego okresu eksploatacji - 7%_0,5% wartosci kontraktu dla
czesci technologicznej za kazdey -1%3% ponizej wartosci gwarantowanej
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyziszq zmiane.

158. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujacg zmiane tresci Zatgcznika 1i Zatgcznika 1.0
PFU Instalacja TPO

- Dyspozycyjnos¢ w odniesieniu do tgcznego czasu prowadzenia Préb — (,RP” + ,PE”) - 2% 0,5%
wartosci kontraktu dla czesci technologicznej za kazdey 3%3% ponizej wartosci gwarantowanej

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyiszqg zmiane.

159. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujacg zmiane tresci Zatgcznika 1i Zatgcznika 1.0
PFU Instalacja TPO

- Dyspozycyjnos¢ w odniesieniu rocznego okresu eksploatacji - 2% 0,5% wartosci kontraktu dla czesci
technologicznej za kazdey 4% 3% ponizej wartosci gwarantowane;j

Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane.
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160. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci Zatgcznika 1j Zatacznika 1.0
PFU Instalacja TPO

- Dtugo$¢ okresu miedzyprzegladowego (OMP) - 2% 1% wartosci kontraktu dla czesci
technologicznej za kazde wytaczenie z winy Wykonawcy przekraczajgce Wartos¢ Gwarantowang

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyiszqg zmiane.

161. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcy zmiane tresci Zatgcznika 1k Zatacznika 1.0
PFU Instalacja TPO

- Dtugo$¢ okresu miedzyprzegladowego dla Suszarni Osaddw Sciekowych (OMP) - 1% 0,25% wartosci
kontraktu dla czesci technologicznej za kazde wytgczenie z winy Wykonawcy przekraczajgce Wartosé
Gwarantowang

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyiszqg zmiane.

162. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgcg zmiane tresci Zatgcznika 11 Zatacznika 1.0
PFU Instalacja TPO

- Stopien zuzycia wymurdwki w komorze dopalania i czesci statycznej - 3% 0,25% wartosci kontraktu
dla czesci technologicznej za kazdey przekroczoney 4% precent powyzej wartosci gwarantowanej

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyiszqg zmiane.

163. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujacg zmiane tresci Zatgcznika 1m Zatgcznika 1.0
PFU Instalacja TPO

- Srednia warto$¢ z wszystkich punktéw pomiarowych - 3% 1% wartosci kontraktu dla czesci
technologicznej za kazde przekroczone 6;4 0,5 mm powyzej wartoSci gwarantowanej

Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane.

164. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujacg zmiane tresci Zatgcznika 1m Zatgcznika 1.0
PFU Instalacja TPO

- Srednia warto$¢ z wszystkich punktéw pomiarowych - 5% 1% wartosci kontraktu dla czesci
technologicznej za kazde przekroczone 6,3 0,5 mm powyzej wartosci gwarantowanej

Zamawiajqcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane.

165. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujgca zmiane tresci Zatgcznika 1m Zatgcznika 1.0
PFU Instalacja TPO

- Srednia warto$¢ z wszystkich punktéw pomiarowych - 3% 1% wartosci kontraktu dla czesci
technologicznej za kazde przekroczone 6,4 0,5 mm powyzej wartosci gwarantowanej

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyziszq zmiane.

166. Wykonawca wnosi do Zamawiajagcego o0 nastepujacg zmiane tresci Zatgcznika
nr 15 do SWZ.

Umozliwienie  rozbudowywania  etapdw  poprzez  dodanie  nastepujacego  zdania
W hawiasie po zdaniu ,Budowa Instalacji TPO o mocy cieplnej 5MW PUK TPO Sp. z o.o.
w Lipnie — Etap | TECHNOLOGIA” o tresci (Wzér harmonogramu rzeczowo-finansowego obejmuje
etapy weztowe. Dopuszczalne jest ich rozbudowanie i wprowadzenie ptatnosci czesciowych)
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Zamawiajqcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

167. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o0 nastepujgcg zmiane tresci Zatacznika
nr 15 do SWZ.

- Punkt 1 tabeli - Organizacja Biura Budowy,—Prace—prejekiowe—projekiy—zamienne — 58%3% -

kwartat I.

Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

168. Wykonawca wnosi do Zamawiajagcego o0 nastepujacg zmiane tresci Zatgcznika
nr 15 do SWZ.

‘ - Dodanie nowego punktu w tabeli — Prace projektowe w zakresie Projektéw Zamiennych — 10% -
kwartat |.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane
169. Wykonawca wnosi do Zamawiajagcego o0 nastepujgcg zmiane tresci Zatgcznika

nr 15 do SWZ.

- Dodanie nowego punktu w tabeli - Wykonanie Projektu Podstawowego — 5% - kwartat Il.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

170. Wykonawca wnosi do Zamawiajagcego o0 nastepujacg zmiane tresci Zatgcznika
nr 15 do SWZ.

Kontraktacja materiatéw do produkcji wiasnej—eraz—pedpisanie—umow—podwykeonawezyeh.

Kontraktacja kluczowych podwykonawcéw: piec obrotowy, suszarnia, wentylator spalin — 36%15%
- kwartat 11/111

Zamawiajqcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

171. Wykonawca wnosi do Zamawiajagcego o0 nastepujacg zmiane tresci Zatgcznika
nr 15 do SWZ.

- Dodanie nowego punktu w tabeli - Wykonanie Projektéw Wykonawczych — 5% - kwartat IIl.

Zamawiajqcy nie wyraza zgody na powyziszq zmiane

172. Wykonawca wnosi do Zamawiajagcego o0 nastepujacg zmiane tresci Zatgcznika
nr 15 do SWZ.

- Zakonczenie Predukeja—elementéwprodukeji urzadzen: kociot odzysknicowy, piec obrotowy,
instalacja-oczyszezania-spalinwentylator spalin, elementy-suszarnia — 45%17% - kwartat Il1/IV.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyziszq zmiane

173. Wykonawca wnosi do Zamawiajagcego o0 nastepujacg zmiane tresci Zatgcznika
nr 15 do SWZ.

‘ - Dostaway kotta odzysknicowegoelementéw na teren budowy:—keciet—odzysknicowy,—piee

obrotowyinstalacia-oczyszezania-spalin-elementy-suszarni — 20%5% - kwartat IV/V.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyziszq zmiane
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174. Wykonawca wnosi do Zamawiajagcego o0 nastepujgcg zmiane tresci Zatgcznika
nr 15 do SWZ.

- Dodanie nowego punktu w tabeli — Dostawa pieca obrotowego na teren budowy — 5% - kwartat

IV/V.

Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

175. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o0 nastepujgcg zmiane tresci Zatacznika
nr 15 do SWZ.

- Dodanie nowego punktu w tabeli — Dostawa wentylatora spalin na teren budowy — 5% - kwartat
Iv/V

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

176. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o nastepujacg zmiane tresci Zatacznika
nr 15 do SWZ.

- Dodanie nowego punktu w tabeli — Dostawa instalacji suszenia na teren budowy — 5% - kwartat
IvV/V

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

177. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o0 nastepujacg zmiane tresci Zatgcznika
nr 15 do SWZ.

- Zakoncenie Mmontazu wezta kottowni erazeczyszezania-spalin — 10%3% - kwartat V/VI

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyziszq zmiane

178. Wykonawca wnosi do Zamawiajagcego o0 nastepujacg zmiane tresci Zatgcznika
nr 15 do SWZ.

- Dodanie nowego punktu w tabeli — Zakoriczenie montazu wezta oczyszczania spalin — 3% - kwartat
V/VL.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyziszq zmiane

179. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o0 nastepujgcg zmiane tresci Zatgcznika
nr 15 do SWZ.

- Zakonczenie Mmontazu ukfadu sterowania i AKPiA oraz branzy elektrycznej — 26%3% - kwartat
VI/VII

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

180. Wykonawca wnosi do Zamawiajagcego o0 nastepujacg zmiane tresci Zatgcznika
nr 15 do SWZ.

- Zakonczenie montazu we wszystkich branzach —18%5% - kwartat VII/VIII

Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane
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181. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o0 nastepujgcg zmiane tresci Zatgcznika
nr 15 do SWZ.

- Zakonczenie rozruchu — 10%5% - kwartat VII1/1X

Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

182. Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o0 nastepujgcg zmiane tresci Zatacznika
nr 15 do SWZ.

- Dodanie nowego punktu w tabeli — Dokumentacja powykonawca — 3% - kwartat IX

Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

183. Wykonawca wnosi do Zamawiajagcego o0 nastepujacg zmiane tresci Zatgcznika
nr 15 do SWZ.

- Przekazanie do eksploatacji — 36%3% - kwartat X

Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na powyiszq zmiane

Pytanie 184:
Zatacznik nr 12 — Tabela elementéw réwnowaznych, Uktad kottowy, Zamawiajacy pisze:

1. Zastosowac kociot parowy o maksymalnej mocy nie mniejszej niz
IMwW

2. Wymagane parametry kotta - wydajno$é pary nie mniej niz 9900
kg/h , cisnienie pary nie mniejsze niz 0,9 MPa i temperaturze nie
mniejszej niz 205C. (tolerancja okreslona w oddzielnych
dokumentach) ,,

Z bilansu Cieplnego wychodzi, iz przy strumieniu pary 9900 kg/h i entalpii wody dla 105 ‘C i
entalpii pary przy parametrach 0,9 MPa oraz temperaturze 205’'C moc wynosi ok. 6,6 MW,
Prosimy o wyjasnienie, ktdra wartosé mocy cieplnej minimalnej kotta ma przyjaé Wykonawca.

Odpowiedz 184:
W odniesieniu do wskazanych watpliwosci dotyczgcych mocy kotta wskazujemy na ponizsze

interpretacje parametrow energetycznych:

Moc cieplna kotta wyrazona jako energia chemiczna zawarta w paliwie to:
2700 kg/h (nadawa) * 12 MJ/kg (warto$¢ opatowa nadawy) = 32400 MJ/h (9,0 MW)
Moc cieplna/maksymalna (def: energia, jaka wprowadzamy do kotla z paliwem): 9,0 MW

Moc znamionowa (def: energia, jaka jest w stanie wyprodukowac kociot): 6,6 MW
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185. § 3 ust. 1 Umowy

W Uszczegélowieniu Specyfikacji opublikowanym przez Zamawiajacego dnia 03.01.2023 r.
(Odpowiedz 11) wynika, ze Wykonawca ma obowigzek wspolpracowaé z Zamawiajacym w zakresie
doradztwa i oceny wykonania prac Etapu Il w zakresie zaproponowanych projektéw zamiennych.
Natomiast z par. 3 ust. 1 Umowy wynika, iz w tym zakresie obowiazki Wykonawcy beda znacznie
szersze — uczestniczenie w odbiorach i zgtaszanie uwag, udostepnienie wykonacy Etapu II terenu (...).
Wnosimy o doprecyzowanie obowigzkow wykonawcy etapu I w ramach etapu Il | Ill, w tym
wyjasnienie zasad odpowiedzialnosci wykonawcy Etapu I. Powyzsze ma istotne znaczenie na potrzeby
ustalenia ceny ofertowej (koniecznos$¢ zatrudnienia dodatkowej kadry, itp.). Wskazujemy, ze ocena
prawidtowosci wykonania prac realizowanych w ramach Etapu I, II, jak rowniez przekazanie
wykonawcy Etapu II terenu budowy powinno miesci¢ si¢ w zakresie obowigzkoéw Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zgodnie z warunkami umowy Wykonawca ma wspolpracowaé z Zamawiajacym w powyzszym
zakresie z mozliwoS$cia zglaszania ewentualnych uwag do wykonania Etapu I1 i Etapu 111

186 W § 3 ust. 2 Umowy wnosimy o zmian¢ w nastepujacy sposob:

$ 3 ust. 2. Od dnia Udostepnienia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za wszelkie
szkody jakie mégtwyrzgdzié¢ zostaly wyrzgdzone z jego winy podczas obecnosci na terenie lokalizacyi,
a moggee-powstaé powstale w zwiqzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.

Wykonawca powinien ponosi¢ odpowiedzialno$¢ w razie ustalenia, ze okreSlonym dzialaniem lub
zaniechaniem Wykonawca wyrzadzil Zamawiajacemu szkode.

Odpowiedz:

Zgodnie z punktem 26 powyzszego Uszczegétowienia.

187 W § 4 ust. 2 Umowy wnosimy 0 zmiang w nastepujacy sposob:

$ 4 ust. 2. Za termin rozliczenia koncowego catego Przedmiotu Umowy uznaje si¢ dzien podpisania
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na powyZsza zmiane.

188. W § 4 ust. 3 Umowy wnosimy o doprecyzowanie terminu dla Zamawiajgcego na dokonanie oceny
dokumentacji (np. maksymalnie 7 dni od daty przedltozenia), skutkow niedokonania oceny w tym
terminie lub nieuzasadnionej odmowy przyjecia dokumentacji, jak réwniez o skrocenie terminu na
przedtozenie dokumentacji powykonawczej z 60 dni na 30 dni przed terminem rozruchu.

Czestokro¢ niedoprecyzowanie tego typu zapisow skutkuje tym, iz Zamawiajacy bez uzasadnienia
op6znia si¢ z dokonaniem oceny dokumentacji lub odmawia jej przyjecia np. po uptywie znacznej
ilosci czasu od dnia jej przedtozenia, co bezposrednio skutkuje tym, iz Wykonawca nie ma mozliwosci
dotrzymania umownego terminu realizacji nawet w sytuacji terminowego przedtozenia dokumentacji
do zatwierdzenia. W zwiazku z powyzszym zasadne jest doprecyzowanie zapisu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang¢

189 W § 5 ust. 4 wnosimy o wskazanie, czy w przypadku bezskutecznego uptywu terminu na
" | zatwierdzenie przez Zamawiajacego zasadne bedzie przyjecie, ze harmonogram zostat
zaakceptowany przez Zamawiajacego w ostatnim dniu terminu na dokonanie akceptacji?

Odpowiedz:
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Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego.

190. W § 6 ust. 7w pkt. 1) zawarto zapis, zgodnie z ktorym poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow,
o ktorych mowa w ust. 1, uprawniajacy Strony Umowy do Zadania zmiany wynagrodzenia Wynosi co
najmniej 65 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiatéw lub kosztow z dnia otwarcia ofert
i mierzony jest wskaznikiem cen produkcji budowlano - montazowej ogotem oglaszanym, co roku w
komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego. Poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia ustala si¢ na dzien zawarcia umowy (...). Nie ulega watpliwosci, iz waloryzacja
wynagrodzenia powinna nastgpowac przypadku niestandardowego wzrostu cen lub kosztéw realizacji
umowy. Jednak nalez zwrdci¢ uwagg, ze 65% to razaco wygdérowany poziom Wzrostu cen materialow
lub kosztow; standardowo w umowach realizowanych na gruncie ustawy prawo zamoéwien
publicznych zamawiajacy publiczni ustalaja poziom 5%. Wyznaczenie przez Zamawiajacego poziomu
na 65% w praktyce oznacza, iz mozliwo$¢ waloryzacji wynagrodzenia nie b¢dzie miata zastosowania.

Rowniez wskazanie przez Zamawiajacego, iz w razie ziszczenia si¢ wskazanych w Umowie przestanek
waloryzacji, wynagrodzenie zostanie zmienione max o 5% w stosunku do wynagrodzenia z daty
zawarcia Umowy pozostaje w sporej dysproporcji w stosunku do poziomu wzrostu cen materiatow lub
kosztow (65%). Biorac pod uwage aktualng inflacj¢ w Polsce, zaproponowana klauzula waloryzacyjna
nie odzwierciedla obecnych realidow gospodarczych, a co za tym idzie — stanowi niedostateczng
ochrong interesow Wykonawcy. W zwiazku z powyzszym ryzyko wzrostu cen musi zosta¢ wliczone
W cene ofertowsa, co nie jest korzystnym rozwigzaniem zaréwno z punktu widzenia Zamawiajacego,
jak 1 Wykonawcy. Ponadto wnosimy o to, by Wykonawca mogt wystepowa¢ z wnioskiem o
waloryzacj¢ wynagrodzenia nie rzadziej niz co 6 miesiecy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonal korekty zapiséw zgodnie z uszczegétowieniem z dnia 20.01.2023

191. W § 8 ust. 1 Umowy okreslono m.in., ze Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ Wykonawcy wykonanie
czynnosci niewyszczegdlnionych w dokumentacji 1 kosztorysie ofertowym czy tez wykonanie
rozwigzan zamiennych. Jednocze$nie w ust. 2 Zamawiajacy zaznaczyl, iz wskazoéwki te nie moga
wplyna¢ na wynagrodzenie Wykonawcy oraz na termin zakonczenia zadan. Wnosimy o wyjasnienie,
co nalezy rozumie¢ pod pojeciem ,wskazéwek”, czy Wykonawca bedzie zobowigzany do
postgpowania zgodnie ze wskazowkami oraz jakie beda skutki niezastosowania si¢ przez Wykonawce
do tych wskazowek. W przypadku, gdy Wykonawca zobowigzany bedzie do postgpowania ze
,»wskazowkami”, zaznaczamy, ze konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych prac, ktorych
obowigzku wykonania nie dalo si¢ przewidzie¢ w dacie skladania oferty w znaczgcej iloSci
przypadkoéw bedzie pociagata za soba konieczno$¢ poniesienia przez Wykonawce dodatkowych
kosztow, jak rowniez moze wpltywac na dotrzymanie terminu realizacji. W zwiazku z powyzszym,
zastrzezenie zawarte w ust. 2 powinno zosta¢ wykreslone.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

192 W § 9 ust. 1 pkt. 1) Umowy wnosimy o doprecyzowanie w jakim terminie od dnia zgloszenia przez
Wykonawce Zamawiajacemu os6b odpowiedzialnych za realizacje umowy zostanie udostepniony
teren Budowy

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzia 60.

193 § 9 ust. 1 pkt. 5) Umowy wnosimy o wykreslenie zapisu, wskazujemy, ze do zadan Wykonawcy nie
powinna naleze¢ koordynacja prac z Wykonawcami pozostalych etapow, obowigzki w tym zakresie
powinien realizowa¢ Zamawiajacy
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Odpowiedz:

Zmiana zgodnie z odpowiedzia nr 65

194 § 9 ust. 2 pkt. 9) Umowy wnosimy o dodanie zapisu wylaczajacego odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za
niezgodnosci prac Wykonawcow Etapu II i Etapu III z wymaganiami Zamawiajacego. Wykonawca
moze wystgpowac przy odbiorach, jednak bardziej w charakterze "doradczym®.

Odpowiedz:

Zmiana zgodnie z odpowiedzig nr 67

195 W § 10 ust. 1 Umowy prosimy o potwierdzenie, ze obowiazek kierowania pracami objetymi Umowa
przez Wykonawce bedzie na nim cigzyto nie dluzej niz przez okres realizacji Przedmiotu Umowy.
Zasadne wydaje si¢ doprecyzowanie zgodnie z propozycja ponizej:

$10 ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest zapewnic kierowanie pracami objetymi Umowg,
tak dlugo jak bedzie to konieczne, jednak nie dluzej niz przez okres realizacji Przedmiotu
umowy, przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig 72.

196 W § 11 ust. 2 Umowy wnosimy o potwierdzenie, Ze obowigzek powiadomienia Wykonawcy Etapu I1
i Etapu III o zmianie os6b wchodzacych w sktad Zespotu Nadzoru Inwestorskiego bedzie spoczywat
na Zamawiajgcym.

Odpowiedz:

TAK, Zamawiajacy bedzie informowal Wykonawcow Etapu I1 i Etapu III o powyZszych faktach

197 Whnosimy o wykreslenie w § 12 ust. 6 zgodnie z propozycja:

$12 ust. 6 Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, ustugi bgdz
dostawy powinno by¢ poprzedzone akceptacjq projektu tej Umowy przez Zamawiajgcego, hatomiast

Skoro Zamawiajacy zaakceptowal projekt umowy niezasadne jest na pdzniejszym etapie oczekiwanie
na informacje¢ o akceptacji umowy o podwykonawstwo. Dwuetapowa akceptacja warunkéw umowy z
podwykonawcami istotnie wydtuzy procedurg zatwierdzania podwykonawcow, a co za tym idzie -
moze wptynaé na tempo realizacji prac

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

198. W § 12 ust. 10 wnosimy o wykre§lenie zgodnie z propozycja:

§12 ust. 10 Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty
budowlane, ustugi bqdz dostawy Ilub po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przediozy poswiadczony za zgodnosé z
oryginatem odpis Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jedneale

LV2V:

W przedktadanym Zamawiajacemu projekcie umowy podwykonawczej beda wskazane terminy
rozpoczgcia prac przez podwykonawce, stad dodanie w takim przypadku wymogu, iz obustronnie
podpisana umowa podwykonawcza powinna zosta¢ przedtozona zamawiajacemu na 7 dni przed
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podpisaniem umowy jest zbedny i moze zaktocaé przewidziane tempo realizacji prac na terenie
budowy.

Odpowiedz:

Z.godnie z odpowiedzig 79.

199. § 12 ust. 12 Umowy:

W Umowie przewidziano obowiazek przedkladania do akceptacji Zamawiajacego projektu umow
podwykonawczych, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi. W zwiazku z
powyzszym, zasadne jest albo:

1) wykreslenie ust. 12 (powtdrzenie wymogu z ust. 10) - rozwigzanie mniej pozadane lub

2) wprowadzenie konieczno$ci akceptacji wylgcznie projektow umoéw podwykonawczych o roboty
budowlane, a w przypadku dostaw i/lub uslug - natozenie na Wykonawce wylacznie obowiazku
przedtozenia kopii podpisanej umowy - Zzapis bardziej pozadany i zgodny z obowiazujacymi
przepisami prawa.

Wskazujemy, iz Umowa w obecnym brzmieniu przewiduje obowiazek przedktadania do akceptacji
zamawiajacego umow, ktorych przedmiotem sa np. Ustugi, za wykonanie ktérych wynagrodzenie
wynosi 3.000 zt. W celu usprawnienia procesu realizacji umowy zasadne jest wprowadzenie w umowie
progow wynagrodzenia umow podwykonawczych, od ktérych wymagane bedzie zwrdcenie si¢ do
Zamawiajagcego o akceptacje podwykonawcy, np. umowy dostawy i o $wiadczenie ushug 0
wynagrodzeniu powyzej 200 000 zi netto.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig 80.

200 W § 13 ust. 1 Umowy wnosimy o dodanie zapisu, zgodnie z ktdrym Zamawiajacy bedzie zobowigzany
poinformowa¢ Wykonawce o terminie odbioru na pi$mie, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

W § 13 ust. 3 Umowy wnosimy o skrocenie terminu z 30 na 10 dni w zakresie odnoszgcym si¢ do
terminu rozpoczecia czynnos$ci odbiorowych oraz z 7 na 3 dni w zakresie odnoszacym si¢ do terminu
rozpoczgcia czynno$ci odbiorych prac ulegajacych zakryciu.

Wykonawca powinien z odpowiednim wyprzedzeniem zosta¢ poinformowany o wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie odbioru prac. Ponadto wyznaczone przez Zamawiajacego terminy
rozpoczgcia czynnosci odbiorowych sg bardzo dtugie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

201. W § 13 ust. 8 Umowy wnosimy o zmian¢ w nastgpujacy sposob:

$13 ust. 8 Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, zZe przedmiot odbioru z winy
Wykonawcy nie osiggngt gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia prac lub jego wadliwego
wykonania bgdz nie spetnienia wymaganych parametrow Instalacji okreslonych w ust. 6, Zamawiajgcy
odmowi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku przekroczenia terminow okreslonych w § 4, oznacza
to opoznienie w rozumieniu niniejszej Umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktorych mowa
w § 16 niniejszej Umowy.

Wnosimy o wprowadzenie w Umowie zapisow, zgodnie z zasada, iz Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ wylacznie za zawinione przez niego (lub osoby, za ktére odpowiada) dziatania lub
zaniechania.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

202. W § 13 ust. 9 pkt. 1) Umowy, w przypadku wad nadajacych si¢ do usuni¢cia, zasadne jest rozréznienie
wad nielimitujacych (wady drobne, ktére nie powinny limitowaé odbioru prac; wowczas w protokot
odbioru powinien uwzgledniaé wady oraz wskazywac termin ich usuni¢cia) oraz wady limitujace
odbidr. Jedynie w przypadku wad limitujacych odbidr zasadne begdzie zadanie usunigcia wad przed
podpisaniem przez Zamawiajacego protokotu odbioru.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

203. W § 14 ust. 4 Umowy wnosimy o zmian¢ w nastepujacy sposob:

»S$14 ust. 4 Zamawiajgcy w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi powiadomi Wykonawce
niezwlocznie, tj. nie pézniej nii w terminie 48-godzin od daty jej wystgpienia, 0 wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady-i oplci wiete ~ostana—niezwloeznie ermin-pr=ystapienia—de ania ad i

Lanrewiafaecso’s
;

Zasadne jest doprecyzowanie terminu na dokonanie przez Zamawiajacego zgloszenia usterki do
Wykonawcy. Natomiast terminy na usunigcie usterek zostaly szczegétowo okreslone w ust. 10, stad,
celem uniknigcia mogacych powsta¢ w toku realizacji watpliwosci dot. terminu na usunigcie usterek,
zasadne bedzie wykreslenie zaznaczonego fragmentu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

204 W § 14 ust. 9 Umowy wnosimy o skrocenie terminu na zgloszenie wady przez Zamawiajacego z 14
dni na 48-godzin.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

205, | W § 14 ust. 10 pkt. 3) Umowy: w odniesieniu do wad innych, niz wymienione w ust. 9) pkt 1),
Zamawiajgcy wyznaczy termin ich usuniecia przy uwzglednieniu zakresu i rozmiaru wady/wad oraz
majqgc na uwadze uwarunkowania techniczno—organizacyjne oraz technologie usuwania wady/wad —
zamiast odwotania do ust. 9 pkt. 1) powinno by¢ ust. 10 pkt. 1)

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzia nr 92

206 W § 14 ust. 10 pkt. 7) pdpkt. a) Umowy, wnosimy o zmian¢ w nastgpujacy sposob:

»S14 ust 10 pkt. 7) pdpkt. a) nie podlegajq uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstale na
skutek: a) sity wyzszej, przez pojecie ktorej strony utrzymujq w szczegolnosci: powodz, dziatania
wojenne, pozar, huragan, nawatnica, ulewne deszcze, epidemie i inne klegski zywiotowe, ”

Biorgc pod uwage do$wiadczenia minionych lat (sytuacja zwigzana z COVID-19, atak wojsk Federacji
Rosyjskiej na Republike Ukrainy oraz ich skutki — w okreslonych przypadkach na realizacje umowy)
zasadne jest stworzenie otwartego katalogu zdarzen mogacych zosta¢ zakwalifikowanych jako
zdarzenie sity wyzsze;j.

Odpowiedz:
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Zgodnie z odpowiedzia nr 92

207 § 14 ust. 10 pkt. 8) — wnosimy o wykreslenie zapisu (powtorzenie zapisu zawartego w ust. 8 Umowy)
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig nr 92

208. W § 16 ust. 1 Umowy:

a) pkt. 2) — 4) — wnosimy o doprecyzowanie zapisow:

»2) za zwloke w usunigeciu wad stwierdzonych przy odbiorze ezeSeiowynss korncowym lub-odbiorze
przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji —w wysokosci 0,1 % od wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust. 1 lit. ¢) Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od uplywu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 13-ust— 14 ust. 10 na usuniecie wad,

Zapisy pkt. 3) i 4) mieszcza si¢ w pkt. 2) — mnozenie tego typu zapisOw moze na etapie realizacji
Umowy wywotywac watpliwosci interpretacyjne.

b) pkt. 6) — wnosimy o zmiane¢ zgodnie z propozycja:

,»0) jezeli przedmiot bgdz czes¢ przedmiotu Umowy bedzie wykonywal, bez zgody Zamawiajgcego,
podmiot inny niz Wykonawca — kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto

ktorym-mowaw-§-6-ust—1lit-¢)-Umowy-przewidzianego w umowie zawartej przez Wykonawce 7 tym

podmiotem, ”

Projekt umowy w aktualnym brzmieniu przewiduje obowiazek zglaszania jako podwykonawcow
nawet drobnych ustigodawcow. Niejednokrotnie w fazie realizacji Umowy istnieje rozbieznosc¢
stanowisk stron w zakresie tego, czy dany podmiot powinien zosta¢ zakwalifikowany jako
podwykonawca. Niejednokrotnie natozona przez Zamawiajacego kara umowna bedzie
nieproporcjonalna do wagi naruszenia. Bardziej uzasadnionym rozwigzaniem bedzie obliczanie
wysokos$ci kary umownej od warto$ci wynagrodzenia naleznego podmiotowi trzeciemu za zlecone
prace.

c) pkt. 11: z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie kadry Wykonawcy innego niz w ofercie w
wysokosci 1000 zt brutto za kazdg osobe — zapis jest niezrozumiaty — wnosimy o doprecyzowanie lub
wykreslenie

d) pkt. 14): za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i okresu rekojmi, o ktérym mowa w § 15 Umowy, najpézniej w dniu uptywu terminu
okreslonego w terminie § 4 ust. 1 Umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 10.000 zt brutto,- wnosimy o wykreélenie z uwagi na to, iz kara jest nieadekwatna do wagi
naruszenia
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Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

209 W § 16 ust. 2 Umowy wnosimy o dodanie zapisu zgodnie z propozycja ponize;j:

§ 16 ust. 2 Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania przenoszqcego wysokos¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i—utraconyeh—korzysei na zasadach ogolnych.
Wykonawca nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za utracone korzysci. Odpowiedzialnosé

Wykonawcy jest ograniczona do wysokosci 100% wynagrodzenia umownego netto.

Standardem w umowach, ktorych przedmiotem sg prace zblizone do prac objetych niniejsza umowa
jest ograniczenie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wyrzadzone Zamawiajacemu szkody. W zwiazku
Z powyzszym wnosimy o zmian¢ zgodnie z propozycja.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

210 W § 16 ust. 3 Umowy wnosimy o dodanie zastrzezenia, zgodnie z ktorym na podstawie jednego stanu
faktycznego Zamawiajacy obciazy Wykonawce jedng kara, w najwyzszej wysokosci przewidzianej za
poszczegolne naruszenia.

W umowie przewidziano szereg sytuacji, w ktérych Zamawiajacy bedzie uprawniony do obcigzenia
Wykonawcy karg umowna. Istnieje prawdopodobienstwo, iz naruszenia mogga pozostawac ze sobga w
zbiegu (np. nieprzedtozenie oryginatu umowy podwykonawczej i brak uprzedniego przedtozenia do
akceptacji projektu umowy podwykonawczej). W takiej sytuacji niezasadne begdzie sumowanie kar
umownych. Wnosimy o wprowadzenie zasady, zgodnie z ktoérg na podstawie jednego stanu
faktycznego Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna przewidziana za jednostkowe naruszenie

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

211 W § 16 ust. 4 Umowy wnosimy o zmian¢ w nastgpujacy sposob:

16 ust. 4 Kara umowna zostanie zaplacona przez Strone, ktora naruszyla postanowienia
umowne w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaplaty. W przypadku
nieuzasadnionego niedotrzymania tego terminu przez Wykonawce, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo potrgcenia kwoty kary od kazdej platnosci naleznej lub przysziej,
Jjaka si¢ bedzie naleze¢ Wykonawcy. Zaplata kary przez Wykonawce lub potrqcenia przez
Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia Przedmiotu Umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania
przez Zamawiajgcego z innych srodkow ochrony prawnej.

Jednoczes$nie wnosimy o wyjasnienie, o jakich dodatkowych $rodkach ochrony prawne;j
mowa w przypadku zaptaty przez Wykonawce kary umowne;.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

212 W § 16 ust. 5 Umowy wnosimy 0 obnizenie facznej maksymalnej wysokosci kar umownych z 25% na
15%, co jest standardowym rozwigzaniem w tego typu umowach.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

213 W § 17 ust. 3 Umowy wnosimy o zmiany w nastepujacy sposob:

a) zmiana pkt. 1) — wynikajqcym ze zmian przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia — wnosimy o doprecyzowanie, ze chodzi o zmiang prawa, ktéra miata miejsce
w okresie pomigdzy zlozeniem oferty a podpisaniem protokotu odbioru koncowego,

b) zmiana pkt. 2) terminu zakorczenia inwestycji illub wynagrodzenia umownego z uwagi na. (...)

€) zmiana w pkt. 2) pdpkt. ¢) —w nastepujacy sposob:

C) wstrzymaniem prac przez wlasciwy organ lub Zamawiajgcego 7 przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

Roéwniez w sytuacji, gdy Zamawiajacy podejmie decyzj¢ o konieczno$ci wstrzymania prac,
Wykonawcy powinno przyshigiwa¢ co najmniej prawo wydluzenia terminu realizacji.

d) zmiana w pkt. 2) pdpkt. d) — w nastepujacy sposéb:

d) Opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Wykonawcow Etapu Il bqdz Etapu 111

.....

5 0 0 p PTG O

Whnosimy o wykreslenie zaznaczonego fragmentu jako nieodnoszacego si¢ do pierwszej czgsci zdania
zawartego w pkt. d)

e) po pdpkt. ) wnosimy o dodanie nastgpujacych przestanek upowazniajacych Strony do zmiany
Umowy:

f) w przypadku wystgpienia przeszkod natury administracyjnej, za ktore Zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci (np. niezalezne od Stron opoznienie w wydawaniu decyzji administracyjnych, opinii
wiasciwych organow, itp.);

g) zmiany bedgce nastgpstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci
zmiana terminu udostgpnienia Terenu budowy,

h) koniecznos¢ dostosowania terminow realizacji Przedmiotu Umowy do terminow innych dziatan lub
wymagan Zamawiajgcego bqdz realizowanych na jego rzecz nie bedgcych w zakresie Przedmiotu
Umowy,

i) Koniecznos¢ wykonania prac dodatkowych lub zamiennych,
Odpowiedz:

Zamawiajacy doprecyzowal te kwestie zgonie z odpowiedzia nr 126,127, 128.
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214 W § 18 ust. 1 Umowy wnosimy o zmiang pkt. a) — ¢) w nastepujacy sposob:

S18 ust. I a) Wykonawca ze SWojej Winy nie rozpoczqt prac lub przerwat prace i ich nie wznowit, mimo
wezwan Zamawiajgcego, przez okres diuzszy niz 30 dni, z zachowaniem naliczenia kar umownych
okreslonych w § 16 — w terminie 14 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajgcego informacji o
zaistnieniu powyzszych okolicznosci;

a) Wykonawca pozostaje w zwloce epéiniasi¢ z rozpoczeciem lub realizacjq przedmiotu umowy tak,
Ze istnieje uzasadnione przypuszczenie, ze nie zdola ukonczy¢ wykonania zamowienia w terminie
umowionym. Zamawiajgcy moze wowczas bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstgpi¢ od umowy,
Jjeszcze przed uplywem terminu do wykonania umowy,

b) wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy, niezgodnie z dokumentacjq projektowg,
specyfikacjami technicznymi, wskazéwkami Zamawiajgcego zgodnymi z Umowg albo niezgodnie z
warunkami niniejszej umowy i pomimo pisemnego wezwania zamawiajgcego do zmiany sposobu
wykonania, nie reaguje — w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia powyzszej okolicznosci;

Zasadne jest ograniczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy do sytuacji przez niego zawinionych.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

215 W § 18 ust. 2 pkt. 2) pdpkt. b) Umowy wnosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przystapi do odbioru
prac wykonanych przez Wykonawce na dzien odstapienia.

Zamawiajacy dokona odbioru prac zgodnie z terminami okreslonymi w umowie.

216 W § 18 ust. 2 pkt. 3) i 4) Umowy wnosimy o skrocenie terminu, w jakim Zamawiajacy bedzie
zobowigzany przeja¢ od Wykonawcy teren budowy z 30 na 5 dni. Brak jest podstaw by w sytuacji
odstgpienia od Umowy Wykonawca w tak dtugim okresie odpowiadal za teren budowy

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzia nr 141

217 W § 19 ust. 1 Umowy wnosimy o zmian¢ w nastgpujacy sposob:

§ 19 ust. 1 Od dnia rozpoczecia dostaw przez Wykonawce bqdz od dnia oddania terenu budowy do
dyspozycji Wykonawcy, odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczgcych pracownikow i 0sob trzecich, a powstaltych w zwigzku z prowadzonymi pracami, w tym
takze ruchem pojazdow mechanicznych, ponosi Wykonawca prac, chyba Ze Wykonawca wykaze, iz
szkoda lub nieszczesliwy wypadek nastgpily na skutek okolicznosci, za ktdre nie ponosi on
odpowiedzialnosci.

Zgodnie z uwagami powyzej, zasadne jest ograniczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy do sytuacji
przez niego zawinionych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonal korekty zapisow zgodnie z odpowiedzia nr 142.

Ponadto Zamawiajacy w Zataczonym SWZ dokonuje korekty zapisow dotyczacych terminu sktadania
i otwarcia ofert wraz z terminem zwigzania ofertg na zgodne z opublikowanym ogtoszeniem w DUUE.

Signed by /
Podpisano przez:

Elzbieta Anna
Deresz

Date / Data:
2023-01-25 14:32
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