numer sprawy: DZ.270.165.2024
zatgcznik nr 8 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Informacje oqgoélne:

1.1 Okreslenie przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamodwienia publicznego jest wykonanie ustugi Inwestora Zastepczego obejmujgce
czynnosci petnej obstugi procesu inwestycyjnego w szczegdlnosci: wielobranzowego nadzoru
inwestorskiego, kontroli nad prawidtowg realizacjg robdt ogdlnobudowlanych wraz z dostawami i
montazem urzgdzen, rozruchami, szkoleniami, odbiorami, przeprowadzenia rozliczenia finansowego,
przekazania do uzytkowania obiektu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa nowej
siedziby Zaktadu Informatyki Laséw Panstwowych wraz z zagospodarowaniem terenu”

1.2 Miejsce realizacji i ogélna charakterystyka inwestycji

1)

2)

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego.
Inwestycja obejmuje budowe budynku biurowego Zaktadu Informatyki Laséw Panstwowych wraz
z infrastrukturg techniczng. Budynek zaliczony do XVI kategorii obiektu budowlanego - budynki
biurowe i konferencyjne.

Zamierzony sposob  uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Inwestycja obejmuje budowe budynku biurowego Zaktadu Informatyki Laséw Panstwowych wraz
Z niezbednym zapleczem infrastrukturalnym: budowg wewnetrznych drég, ciggéw pieszych i
terenéw utwardzonych, terenéw zielonych i elementéw matej architektury [$mietnik, ogrodzenie,
tawki, maszty flagowe].

Podstawowg funkcjg projektowanego budynku jest funkcja biurowa. W czesci biurowej poza
pomieszczeniami biurowymi zlokalizowano pomieszczenia sali narad i matej sali narad, a takze
pomieszczania techniczne, gospodarcze i sanitarne niezbedne do uzytkowania obiektu. W
poddaszach nieuzytkowych przewidziano przestrzen techniczna, w ktérej zlokalizowano
urzgdzenia instalacyjne. W zakresie medidw zewnetrznych inwestycja obejmuje: wykonanie
instalacji zewnetrznej wody, instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej scieki
do istniejgcej oczyszczalni sciekéw bedacej we witadaniu Lasow Panstwowych Nadlesnictwa
Chojnoéw, kanalizacji deszczowej odprowadzanej do istniejgcego szczelnego, bezodptywowego
zbiornika odparowywalnego, instalacji zewnetrznej gruntowej pompy ciepta z otworami
wiertniczymi typu zamknietego, instalacji zewnetrznej teletechnicznych, instalacji zewnetrznych
elektroenergetycznego. W zakresie instalacji wewnetrznych znajduje sie: woda, kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, inst. C.O, inst.
elektryczne, teletechniczne i inst. GWC. W zakresie drog planowana inwestycja posiada posredni
dostep do drogi publicznej (drogi serwisowej przy Alei Katowickiej — S8) poprzez droge
wewnetrzng na dziatce nr ew. 358/24 i 358/8. Inwestycja obejmuje wykorzystanie istniejgcego
zjazdu z drogi serwisowej przy Alei Katowickiej — S8 i nastepnie dojazd do projektowanego
obiektu drogami wewnetrznymi (ul. Le$nikéw).

3) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

a)Powierzchnia zabudowy 920,5 m?
b)Powierzchnia catkowita budynkéw 1587,1 m?
c)Powierzchnia netto budynku 1061,2 m?

- Powierzchnia uzytkowa 591,6 m?

- Powierzchnia ruchu 183,2 m?

- Powierzchnia ustugowa 286,4 m?
d)Kubatura brutto budynku 6 318,3 m?
e) Wysokosé budynku 10,06 m < 10,1 m

wysokos$ci budynku sgsiadujgcego zgodnie z MPZP
f) Dlugos¢
1) Od Pdinocy 45,44 m
2) Od Potudnia [elewacja frontowa] 45,44 m
3) Od Wschodu 35,04 m
4) Od Zachodu 22,54 m

4) Lokalizacja Inwestycji: dziatka ewid. numer: 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18,



Obreb ew. 0018 SEKOCIN STARY
jedn. ewid. 142106_2 RASZYN
Sekocin Stary, ul. Lesnikéw, 05-090 Raszyn

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz projekt umowy dotyczgcy ww. inwestycji jest dostepny na
platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1014831

2.

Zakres dziatania Wykonawcy:

Wykonawca bedzie koordynowat i nadzorowat realizacje inwestycji, rozliczenie z wykonawcg robot
budowlanych robét i dostaw oraz bedzie sprawowat wielobranzowy nadzér inwestorski nad ww.
inwestycjg w nastepujgcych zakresach:

1) nadzér nad robotami branzy konstrukcyjno-budowlanej — co najmniej 1 osoba,

2).

nadzoér nad robotami branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i

elektroenergetycznych — co najmniej 1 osoba,

3).

nadzér nad robotami branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

telekomunikacyjnych przewodowych i radiowych — co najmniej 1 osoba,

4).

nadzoér nad robotami branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh wodociggowych,

kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych — co najmniej 1 osoba,

5).
6).
7).
).

8

nadzor nad robotami z zakresu architektury zieleni i krajobrazu — 1 osoba,
inspektor BHP — 1 osoba,
rzeczoznawca do spraw zabezpieczen p.poz — 1 osoba,

Kosztorysant.

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga dysponowania Koordynatorem realizacji inwestycji (zgodnie z
warunkiem okreslonym w SWZ). Ww. osoba moze jednoczesnie petni¢ jedng z funkcji opisanych w pkt
1)-8). Jednoczes$nie Zamawiajgcy informuje, ze nie dopuszcza tgczenia funkcji inspektora nadzoru nad
robotami branzy konstrukcyjno-budowlanej z funkcjami nadzoru wskazanymi w pkt od 2) do 7).

3.

1.

2.

3.

10.

W ramach sprawowanego nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany m.in. do:
przestrzegania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm,;
dalej: Prawo Budowlane) w szczegdlnosci art. 25 i 26;
przestrzegania ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwieh publicznych (Dz.U. z 2024.poz.
1320);
nadzc)')r inwestorski przy realizacji Inwestycji nad wszystkimi branzami, zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane i innymi obowigzujgcymi przepisami;
uczestnictwa w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robé6t budowlanych placu budowy w
terminie ustalonym z Wykonawcg, umozliwiajgcym wykonanie robét budowlanych oraz dostaw i
montazu wyposazenia zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji i pfatnodci oraz
przekazanie Wykonawcy kompletnej dokumentacji budowy;

. rejestracji dziennika budowy;
. zawiadomienia organu architektoniczno — budowlanego o rozpoczeciu budowy;
. hadzér nad prawidiowag organizacjg i zabezpieczeniem robét budowlanych, zaplecza i terenu

budowy, utrzymywaniem przez wykonawce robét budowlanych porzadku i bezpieczenstwa na
terenie budowy;

. protokolarnego przejecia obowigzkéw i dziatania inspektorow nadzoru zgodnie z wymogami ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

. opracowania i wprowadzenia systemu przeptywu informacji pomiedzy uczestnikami procesu

realizacji Inwestyciji;
kontrolowania prawidlowosci objecia kierownictwa budowy i robét oraz dziatan kierownikéow w
catym procesie budowy, w tym kontrola postepu prac wykonawcy robét budowlanych w stosunku


https://platformazakupowa.pl/transakcja/1014831

do obowigzujgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego i podejmowanie niezbednych dziatan
na rzecz zapewnienia zgodnosci prac z zatozeniami;

11. sprawdzenia opracowanego przez wykonawce robét budowlanych harmonogramu rzeczowo -
finansowego oraz przygotowanie propozycji ewentualnych niezbednych zmian i modyfikacji tego
dokumentu oraz przekazanie Zamawiajgcemu w celu akceptacji w terminie 5 dni od przekazania go
przez wykonawce robot budowlanych;

12. sprawdzenia opracowanych przez wykonawce robot budowlanych  kosztoryséw oraz tabel
elementéw scalonych oraz przygotowanie propozycji ewentualnych niezbednych zmian i
modyfikacji tego dokumentu oraz przekazanie Zamawiajgcemu w celu akceptacji w terminie 5 dni
od przekazania go przez wykonawce robét budowlanych;

13. zglaszania projektantowi wszelkich zastrzezen do projektu i dokonanie z nim niezbednych
uzgodnien i/lub wyjasnien (po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym);

14. sprawdzania jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobdéw budowlanych, a w
szczegolnosci zapobiegania zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie;

15. potwierdzenia faktycznego wykonanych robét oraz usuniecia wad;

16. dokonywania biezgcej analizy kosztow Inwestycji oraz zestawieh po zakohczeniu kazdego etapu;

17. sprawdzania dokumentow rozliczeniowych Inwestycji pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym

oraz opisywania faktur;

18.przygotowywania materiatdbw do odbioru koncowego Inwestycji, powiadomienia wszystkich
uczestnikow procesu inwestycyjnego o terminie odbioru koncowego Inwestycji;

19. rozliczenia korncowego poszczegolnych etapdw Inwestycji;

20. potwierdzenia faktycznego przekazania uzytkownikowi Inwestycji kompletu niezbednych
dokumentéw w stanie faktycznym i prawnym pozwalajagcym na natychmiastowe rozpoczecie
uzytkowania;

21. wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed organami administracji, w sprawach wynikajgcych z
realizacji Inwestycji, w granicach udzielonych petnomocnictw;

22. przedstawienia Zamawiajgcemu propozycji naliczanie kar umownych i/lub odszkodowan od

wykonawcy robét budowlanych oraz dostawcow;

23. archiwizacji korespondencji, dokumentacji i przekazanie ich Zamawiajgcemu w stanie kompletnym
po zakonczeniu poszczegolnych etapow Inwestycji lub rozwigzaniu niniejszej umowy;

24. opiniowania i weryfikacji dokumentacji budowy (tj. protokotéw, dokumentacji powykonawczej,
operatu kolaudacyjnego, instrukcji, harmonograméw, kosztoryséw, tabeli elementéw scalonych)
sporzadzanej przez wykonawce robét budowlanych w ramach realizacji Inwestyciji;

25. kontroli prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokumentacji budowy;

26. wspotpracy z biurem projektowym;

27. weryfikacji dokumentacji projektowej, a w przypadku stwierdzenia brakéw lub usterek w
dokumentacji, wskazania konieczno$¢ jej uzupetnienia lub usuniecia usterek;

28. kontrolowania zgodnosci realizacji robdt z projektem, specyfikacjami technicznymi, warunkami
umowy z wykonawca robét budowlanych, trescig jego oferty, warunkami finansowania Inwestyciji
oraz pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu odstepstw od harmonogramu realizacji Inwestycji,
nadzoru nad przestrzeganiem zasad BHP, sporzgdzenia materiatbw w zakresie merytorycznym i
finansowym, umozliwiajgcych Zamawiajgcemu dokonywanie czesciowych odbioréw robét oraz
odbioru koncowego robét i zwigzanych z nimi ptatnosci;

29. zapoznania sie szczegdtowo z umowg wykonawcy robot budowlanych oraz zapewnienie wykonania
wszystkich branz nadzoru inwestorskiego w tej umowie przewidzianych i w terminach z tych uméw
wynikajgcych jak réwniez niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o ewentualnym naruszeniu
postanowieh umowy;

30. kontrola prawidtowosci wprowadzenia i zatrudnienia pracownikéw wykonawcy robét budowlanych
oraz jego podwykonawcéw, zgtoszen do Zamawiajgcego, prawidtowosci umoéw podwykonawcow
oraz ich rozliczen rzeczowo-finansowych jak réwniez kontrola biezgcych rozliczen wykonawcy robét
budowlanych z podwykonawcami, kazdorazowo przed zatwierdzeniem protokotu odbioru
czesciowego/kohcowego, egzekwowanie potwierdzerh dokonania zaptaty wykonawcy robdt
budowlanych na rzecz podwykonawcy oraz zgtaszania Zamawiajgcemu nieprawidtowo$ci w tym
zakresie;



31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

39

40.

41.

42.

43.

44,

oceny jakosci wykonanych robét na podstawie wymagan zawartych w dokumentacji projektowej wraz
z oceng jakosci wbudowywanych materiatbw i zapobieganie wbudowaniu materiatéw
niespetniajgcych wymagan;
sprawdzenia dopuszczenia do wbudowania materiatdéw i urzgdzen zweryfikowanych pod katem ich
dopuszczenia do stosowania, jakosci technicznej, certyfikatow i innych wymaganych dokumentéw,
weryfikacja kompletnosci i prawidlowosci Kart Zatwierdzenia Materialtowego wraz z uzgadnianiem
tych kart i zabezpieczaniem ich kopii dla potrzeb Zamawiajgcego;
oceny wptywu zmian realizacji, harmonogramu lub umowy, proponowanych przez wykonawce robot
budowlanych na termin realizacji oraz przedstawianie Zamawiajgcemu propozycji dziatan dla
osiggniecia celu Inwestyciji;
wnioskowania o uruchomienie wyptat wstrzymanych kwot wynagrodzenia wykonawcy robot
budowlanych, po usunieciu stwierdzonych wad lub usterek;
zweryfikowania zasadnosci i wielkosci kwot odszkodowan i kar umownych;
oceny zakresu i wielkosci szkdd powstatych w wyniku dziatania lub zaniechania wykonawcy robét
budowlanych;
whnioskowania z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczno$ci lub mozliwosci zlecenia wykonawcy
robét budowlanych przeprowadzenia dodatkowych robét lub badan;
sporzadzania lub weryfikacji przedmiaréw roboét i kosztoryséw na roboty wczesniej niemozliwe do
przewidzenia w umowie wykonawcy robét budowlanych;

. sprawdzenia i przekazywania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu kosztoryséw i zestawien wykonanych

robét, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania ich od wykonawcy robdt budowlanych;
aktywnego uczestnictwa min. 1x w tygodniu w czynnosciach na budowie oraz organizowania narad
koordynacyjnych budowy nie rzadziej niz raz na 2 tygodnie z obowigzkowym udziatem w nich
inspektorow wszystkich specjalnosci chyba, ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na brak udziatu ktéregos
z inspektorow;

uczestnictwa w innych spotkaniach wymagajagcych obecnosci przedstawiciela nadzoru
inwestorskiego;
zapewnienia statego nadzoru rzeczoznawcy ds. p.poz nad realizacjg robot budowlanych w zakresie
spetnienia wymagan ochrony p.poz. dla obiektu i jego otoczenia;
opracowywania i przedktadania Zamawiajgcemu sprawozdan z postepu robét:
1) raportow okresowych - zawierajgcego informacje o stanie zaawansowania Inwestycji, analize

zgodnosci terminéw wykonywania robét z przyjetym harmonogramem, informacije o kosztach
w zakresie zgodnosci z przyjetymi zatozeniami oraz harmonogramem wymagalnosci ptatnosci,
ocene wykonawcow, ocene jakosci wykonywanych robét i wystepujgcych gtéwnych
probleméw. Raporty te nalezy zlozy¢ Zamawiajgcemu w terminie do 5 dnia miesigca
nastepujgcego za miesigc miniony, w ktéorym Wykonawca wykonywat Umowe;

2) raportow interwencyjnych - w razie zaistnienia na budowie zdarzeh nadzwyczajnych (katastrof,
wypadkow lub innych zdarzen, w ktérych doszio do uszkodzenia zdrowia lub narazenia zycia i
mienia znacznych rozmiaréw), w terminie 2 dni od zaistnienia zdarzenia;

3) raportu zamkniecia - zawierajgcego dane statystyczne dotyczace poszczegdinych elementéw
Inwestyciji, ich ilosci i warto$ci, a takze rozliczenie koncowe Inwestycji, w terminie 5 dni roboczych
przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego ustugi;

4) kazdy raport wraz z zatgcznikami, sktadany bedzie do Zamawiajgcego w wersji elektronicznej
za posrednictwem poczty elektroniczne;j;

5) Zamawiajgcy moze zgda¢ wprowadzenia zmian, uzupetnien lub dodatkowych wyjasnien tresci
raportow, a Wykonawca zobowigzany jest do ich wprowadzenia. W razie niewprowadzenia
zgdanych zmian, uzupetnien lub wyjasnien Zamawiajgcy moze raport odrzuci¢ w catosci lub w
czesci;

Raport okresowy zawiera¢ bedzie:

1) opis postepu prac, wraz z doktadng, biezgcg dokumentacjg zdjeciowg (réwniez w formacie
cyfrowym) catej Inwestycji, ze szczegdélnym uwzglednieniem kluczowych prac oraz prac
ulegajacych zakryciu;

2) analize wykonania oraz wskazniki zaawansowania zakresu rzeczowego i finansowego dla
Inwestycji w wymiarze wartosciowym i procentowym;

3) Informacje i dokumenty:

e lista uzyskanych dokumentéw w raportowanym okresie,
e informacja o wysokosci kar umownych mozliwych do naliczenia wykonawcy robot



budowlanych, z obliczeniami potwierdzajgcymi tg wysokosc;

4) opis krytycznych czynnikéw realizacji Inwestyciji,

5) opis podjetych dziatan w zakresie zapewnienia prawidtowej, w tym terminowej realizacji
Inwestyciji;

6) opis ryzyk realizacji Inwestycji i ich skutkéw wraz ze wskazaniem niezbednych do podjecia
dziatan minimalizujgcych negatywny wplyw ryzyka;

7) aktualny rejestr rewizji rysunkéw i dokumentéw z uwzglednieniem tych wycofanych z realizacji
oraz z listg rysunkéw aktualnych i przeznaczonych do realizacij;

8) skiad zaangazowanego personelu wykonawcy robot budowlanych oraz podwykonawcéw, a
takze podstawy do zaangazowania w realizacje Inwestycji /przebywania na terenie budowy (np.
umowa z podwykonawcg robot);

9) opis prowadzonych kontroli jako$ci wykonywanych prac (w przypadku wystgpienia probleméw
lub zastrzezen co do jakosci - réwniez opis zastosowanych srodkéw zaradczych);

10) analize realizacji uzgodnionego harmonogramu rzeczowo - finansowego Inwestycji (wyjasnienia
przyczyn ewentualnych odchylen od harmonogramu);

11) analize wykonania prac oraz zgodnosci wydatkéw z zatozeniami;

12) analize prac dodatkowych zgtoszonych przez wykonawce robdot budowlanych do akceptacii
Zamawiajgcego wraz ze szczegolnym omowieniem wszystkich sporzgdzonych w tym zakresie
protokotdéw koniecznosci oraz wytgczen lub zamian; w takim przypadku Wykonawca przedstawi
status procesu akceptacji przez Zamawiajgcego i opisania powodoéw ich ewentualnego
odrzucenia,;

13) zmiany w dokumentacji projektowej dokonane na wniosek wykonawcy roboét budowlanych, z
inicjatywy Zamawiajacego lub z innych przyczyn;

14) rejestr nadzoréw autorskich z podsumowaniem najwazniejszych zmian w dokumentacji
wprowadzonych w ramach nadzoréw i dokonywanych odbiorow;

15) rejestr prac zaniechanych wraz z opisem zawierajgcym, w szczegolnosci, przyczyny
zaniechania wykonania tych prac, ich konsekwencje dla Inwestycji, a takze propozycje co do
sposobu oraz wysokosci rozliczenia tych prac;

16) kopie protokotéw z narad koordynacyjnych oraz wersja cyfrowa (skan w formacie .PDF) tych
protokotow;

17) informacje nt. stanu dokumentacji powykonawczej, w tym kompletnosci Kart Zatwierdzenia
Materiatowego.

45.  Raport Interwencyjny zawiera¢ bedzie charakterystyke:

1) =zdarzenia, ktére jest podstawg takiego raportu, w tym czas oraz sprecyzowanie miejsca
zdarzenia w obrebie placu budowy lub w zwigzku z prowadzong Inwestycja;

2) osoby uczestniczgce w zdarzeniu, w tym wszystkich poszkodowanych;

3) mienia, ktére zostato zniszczone lub uszkodzone w wyniku zdarzenia, jego zakres i szacunkowg
wartosc;

4) przyczyn zdarzenia lub prawdopodobnych przyczyn, o ile faktyczne przyczyny nie zostaty
ustalone;

5) udziat w zdarzeniu jednostek zewnetrznych, stuzb ratowniczych i oséb trzecich, z dotgczeniem
protokotow/notatek/innych dokumentéw z czynnosci tych jednostek;

6) wnioskoéw oraz proponowanych dziatan zachowawczych lub naprawczych;

7) innych zalecenh nadzoru, w zwigzku z wnioskami z analizy zdarzenia.

46. Wykonywania wymaganych odbioréw robét lub ustug, dostaw, montazy i rozruchéw w terminach
okreslonych w umowie wykonawcy robot budowlanych Inwestycji, w tym:

1) odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;

2) odbioréw czesciowych robot w wymiarze rzeczowym, ilosciowym i finansowym;

3) przygotowania i uczestnictwa w odbiorze koncowym robét budowlanych, wraz z weryfikacjag
dokumentacji niezbednej do przeprowadzenia procedur odbioréw administracyjnych i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

4) przygotowania i uczestnictwa w odbiorze koncowym przedmiotu Inwestycji, wraz z weryfikacjg
dokumentacji powykonawczej i przygotowania tej dokumentacji do przekazania



Zamawiajgcemu lub Uzytkownikom oraz fizycznego przekazania obiektu do uzytkowania
(dokumentacji, instrukcji konserwacji i uzytkowania, kart gwarancyjnych, kluczy, logindw,
licenciji, etc);

47. uczestnictwa na wezwanie Zamawiajgcego w przeglgdach gwarancyjnych, zwotywanych cyklicznie
raz w roku w okresie udzielonej gwaranc;ji i rekojmi przez wykonawce robét budowlanych w okresie
24 miesiecy od dnia podpisania protokotu koncowego robét oraz w odbiorze ostatecznym inwestycji.

48. wnioskowania z odpowiednim wyprzedzeniem o koniecznosci lub mozliwosci zlecenia wykonawcy
robot budowlanych, robét nieprzewidzianych, w tym zamiennych, dodatkowych lub podobnych ;

49. nadzorowania i rozliczenia rzeczowego oraz finansowego wykonywanych robot, w tym zamiennych,

dodatkowych lub podobnych, podczas kazdego z odbioréw robdt;

50. weryfikowania i sprawdzania wszelkich kosztoryséw inwestorskich, kosztoryséw ofertowych,
kosztoryséw powykonawczych robét, kosztoryséw robét dodatkowych Iub zamiennych
przedktadanych przez wykonawce robé6t budowlanych w terminach okreslonych w jego umowie;

51. biezacej analizy kosztow Inwestycji, w oparciu o posiadany przez Zamawiajgcego budzet oraz z
uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo - finansowego Inwestycji, a takze sporzgadzanie
stosownych opracowan finansowych i zatgczanie ich do sktadanych Zamawiajagcemu Raportéw;

52. nadzoru nad uzyskiwaniem przez wykonawce robét budowlanych na rzecz i w imieniu
Zamawiajgcego wszelkich zgdd i uzgodnien, warunkujgcych prawidtowg realizacje robo6t m.in. takich
jak pozwolenie na zajecie pasa drogowego, wigczenie/wytgczenie medidow oraz przygotowanie
wszelkich wnioskéw i wystgpien do organow i gestoréw sieci i urzadzeh w sprawach dotyczacych
realizacji Inwestycji;

53. zorganizowania i przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowej i finansowej robot wykonanych
czesdciowo, w razie przerwania realizacji zadania przez wykonawce robdt budowlanych lub
opuszczenia przez niego placu budowy.

54. reprezentowania Zamawiajgcego na budowie, petnienia funkcji koordynacyjnych, realizaciji
wszystkich obowigzkéw, jakie obcigzajg Zamawiajgcego z tytutu uméw zawartych w zwigzku z
realizacjg robot budowlanych, z uwzglednieniem przepiséw ustawy Pzp oraz obowigzkow
wynikajgcych z ustawy Prawo budowlane;

55. zapewnienia rejestracji w rejestrach centralnych lub producenckich przez wykonawce robét
budowlanych, wymaganych rejestracji urzgdzen lub systemdédw z waznoscig rejestracji na
uzytkownika okreslonej czesci obiektu, urzgdzenia lub systemu;

56. wskazania osoby do petnienia, zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane funkcji Koordynatora
zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego, ustanowienia inspektoréw nadzoru inwestorskiego
wszystkich niezbednych branz wynikajgcych z zakresu inwestycji, oraz realizacja obowigzkéw
inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, a
w szczegdlnodci ustawy Prawo budowlane, wiedzg techniczng, sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi hormami,

57. dla prawidtowej realizacji ustugi Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé sie we wszelkie
niezbedne narzedzia pracy i materiaty;

58. reprezentowania intereséw Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w ramach udzielonych
przez Zamawiajgcego petnomocnictw/upowaznien;

59. petnienia obowigzkéw umownych bez powodowania nieuzasadnionego przestoju w prowadzeniu

robot przez wykonawce robot budowlanych;

60. dostosowania czasu pracy nadzoru do czasu pracy wykonawcy robot budowlanych. Personel
zatrudniony przez Wykonawce ma obowigzek niezwtocznego, stawienia sie na budowie na wezwanie
Zamawiajgcego lub wykonawcy robot budowlanych w celu odbioru cze$ciowego robdt lub w
przypadku wystgpienia okolicznosci wymagajgcych oceny problemu i podjecia stosownych decyzji;

61. uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla zalecen i uwag osob petnigcych funkcje nadzoru
inwestorskiego z-wyjgtkiem-spraw—detyczgeych-ochronrymienia—bezpieczeastwaruchu-i-bhp na
budowie, przed ich skierowaniem do wykonawcy Inwestycji;

62. do zadan nadzoru inwestorskiego nalezy ponadto:

1) akceptacja urzadzen i sprzetu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia roboét, badan i
sprawdzen na placu budowy i ich obmiaru;




4.
1)

2)

3)

4)

5.

2) uczestniczenia przy dokonywaniu obmiaréw przez wykonawce robé6t budowlanych;

3) akceptacja materiatow i zrodet ich pozyskiwania;

4) akceptacja receptur i technologi;

5) kontrola sktadowania i przechowywania materiatéw i urzgdzen oraz wydawanie w tym zakresie
zalecen wykonawcy robét budowlanych;

6) zgdanie od wykonawcy roboét budowlanych dodatkowych badan materiatdw budzgcych
watpliwosci co do ich jakosci;

7) zadanie badan sprawdzajgcych lub potwierdzajgcych prawidtowos¢ wykonanych robét.

Inne elementy Inwestycji

Obowigzujgce sg na budowie dokumenty potwierdzajgce ze wszelkie materiaty, systemy, produkty,
rozwigzania posiadajg wymagane prawem aktualne swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, oceny
techniczne wydane przez uprawnione instytucje i sg dopuszczone do stosowania w Polsce,
dotgczone bedg do zatwierdzonych w trakcie realizacji Kart Zatwierdzenia Materiatu (KZM)
sporzgdzonych wedtug wzoru uzgodnionego przez strony przed zawarciem umowy wykonawcy
Inwestycji. W razie nieuzgodnienia wzoru KZM, obowigzujgcy bedzie wzér przedtozony przez
Zamawiajgcego. Wszelkie aprobaty europejskie, muszg by¢ ttumaczone na jezyk polski i
akceptowane przez krajowg jednostke notyfikowang. Dokumenty te dotgczone zostang do
dokumentacji powykonawczej, usystematyzowane i opisane w sposéb umozliwiajgcy fatwag
identyfikacje kazdego wyrobu oraz posiada¢ bedg adnotacje Kierownika budowy/robét o
wbudowaniu ich w Przedmiocie Umowy i potwierdzenie wifasciwego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Nadzér inwestorski gromadzi kopie zatwierdzanych KZM.

Realizacja Inwestycji ma gwarantowa¢ catkowite zakohczenie wszelkich robdt budowlanych,
montaz urzgdzen, instalacji, systemow, osprzetu, armatury, ,wymalowan, zabezpieczen, oznaczenh
ewakuacyjnych, znakoéw poziomych i pionowych drogowych, uksztaltowania i urzgdzenia terenu,
wejs¢, wjazdow i wyjazddw, oswietlenia, sprawdzen, regulacji, rozruchéw, rejestracji oraz wszelkich
innych dziatah i czynnosci, za wyjgtkiem dostawy i rozmieszczenia przeno$nych elementow
umeblowania oraz wyposazenia pomieszczen biurowych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt (STWIOR) precyzujg opis technologii
wykonania poszczegolnych robot oraz okreslajg parametry podstawowych wymagan jakosciowych
i oceny prawidtowosci wykonania, a takze wymaganej dokumentacji kazdego elementu i rodzaju
robét.

Dokumentacja okresla elementy wymagajgce dostawy lub zakupu oprogramowania badz licencji,
przewiduje dostarczenie i zainstalowanie przez wykonawce oprogramowania i licencji z waznoscig
nie krotszg niz okres gwarancji i rekojmi urzadzenia lub systemu. Wyklucza sie jakiekolwiek
ograniczenia w dostepie do serwisu, oprogramowania lub licencji ze strony przysztych
uzytkownikow.

Wykaz zalgcznikéw do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia

1) protokét odbioru czesciowego/koncowego ustugi,
2) Karty Zatwierdzenia Materiatowego.



