- projekt -
PW.271.10.2022
UMOWA Nr ......... / 2022
zawarta W dniu ....cooeeveeeeencnnnnn, 2022 r. w Bolkowie pomiedzy:
Gming Bolkéw, 59-420 Bolkéw, ul. Rynek 1,
NIP: 695-13-99-915,
reprezentoWang Przez: .........oinsessesnssssssnsses
przy kontrasygnacie .........cccceeeeensresisnnensnnecnens
a firma:
NIP: e, REGON ...covvriiiiiiiiireeeniiiien ZSiedzibg W .o, ,
.................................................................. dziatajgcg na podstawie:......cccecvveeeieciieeiieeee ey
zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez:
1. Na podstawie przeprowadzonego postepowania przetargowego Nnr............coce.... z dnia ..cceveene

2022 r. w trybie podstawowym bez mozliwosci negocjacji, dotyczacego wykonania zamierzenia
pn.: "Budowa infrastruktury wodno — kanalizacyjnej w rejonie ul. Teczowej w Bolkowie", w wyniku
ktorego jako najkorzystniejsza wybrana zostata oferta Wykonawcy oraz na podstawie:

1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. ,,Prawo zamowien publicznych” ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 tj.)
zwanej dalej , ustawg PZP”,

2) dokumentacji przetargowej tj.: dokumentacji sporzadzonej i udostepnionej Wykonawcom przez
Zamawiajgcego na potrzeby przeprowadzenia postepowania przetargowego, obejmujgcej w
szczegdlnosci Dokumentacje projektowg, specyfikacje warunkow zaméwienia (zwanej dalej
»SWZ”) wraz z zatgcznikami do niej oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami
wyniktymi w trakcie procedury przetargowej stanowigcymi integralng cze$¢ SWZ,
wyszczegdlnionymi we wszystkich przestanych i umieszczonych na stronie internetowej
Zamawiajgcego pismach,

3) oferty Wykonawcy,

Strony zawierajg umowe, zwang w dalszej czesci ,Umowg”, nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane pn.: "Infrastruktura wodno — kanalizacyjna w
rejonie ul. Teczowej w Bolkowie" obejmujace:

= budowe sieci wodociggowej z rur PE De110 SDR11 PN16 o dtugosci L=346,5 m;

= montaz hydrantu nadziemnego DN8O0 z zasuwg odcinajgcg DN80 — 3 szt.;

= montaz zasuwy odcinajgcej DN100 na projektowanej sieci wodociggowe]j — 4 szt.;

= modernizacja hydroforni przy ul. Mickiewicza (montaz pomp o wydajnosci
Q=36 m3/h i wysokosci podnoszenia H=60,0 mH,0, zapewniajacej niezaktécony pobdr wody
przez mieszkancow), typu COR-3 Helix VE 1006/ECe-WMS lub réwnowazny.



= budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN160 SDR34 SN8
o dtugosci L=217,5 m;

= budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE De90 SDR11 PN16
o dtugosci L=217,0 m;

= budowe studni kanalizacyjnych DN1000 wykonanych z elementéw prefabrykowanych — 6
szt.;

= budowe studni kanalizacyjnych DN425 wykonanych z tworzywa sztucznego — 5 szt.;

= budowe przepompowni $ciekdw DN1200 wykonanej z elementdw prefabrykowanych — 2
szt.;

= budowe studni rozpreznej DN1000 wykonanej z elementéow prefabrykowanych
— 2 szt.

®  monitoring pracy przepompowni sprzezony z posiadanym przez Zamawiajgcego istniejgcym
systemem wizualizacji pracy urzadzen kanalizacyjnych wg warunkéw podanych w opisie
przedmiotu zamdwienia,

na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu budowlanego i technicznego,
sporzadzonego przez Biuro Projektowe EKO-KARAT, ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Gora,
przedmiaru robdét oraz szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

2.

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach programu wsparcia dla jednostek samorzadu
terytorialnego w ramach dofinansowania ze srodkéw Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
zgodnie z Uchwatg nr 102 Rady Ministréow z dnia 23 lipca 2020 r. (ze zmianami) w sprawie
wsparcia na realizacje zadan inwestycyjnych przez jednostki samorzadu terytorialnego oraz ze
srodkédw subwencji ogdlnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie
kanalizacji na terenie gminy Bolkéw.

Przedmiot zamdwienia zlokalizowany zostanie na terenie nastepujgcych dziatek ewidencyjnych:
jedn. 020502_4 Bolkéw, obr. 0002 Obreb 2, dz. nr523/2, 640/12, 640/13, 642/3, 643.

. Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany zgodnie z wiedzg budowlang, przepisami szczegdlnymi,

w oparciu o umowe, opracowane projekt architektoniczno- budowlany, plan zagospodarowania
terenu, projekt techniczny, zapisy Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, zapisy
Specyfikacji Warunkdéw Zamodwienia, na podstawie zaswiadczenia Starosty Jaworskiego o braku
sprzeciwu wobec zgtoszenia robdt budowlanych, dla ktérych pozwolenie na budowe nie jest
wymagane.

. Uzyskanie ostatecznej decyzji koniecznej do dopuszczenia do uzytkowania lub ostatecznych

decyzji warunkujacych to dopuszczenie (jesli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na
uzytkowanie, to uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie wydanej przez Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jaworze).

. Wykonawca, z ktérym Zamawiajacy podpisze umowe o udzielenie zamdwienia publicznego,

dostarczy Zamawiajgcemu kosztorys budowlany sporzgdzony metoda kalkulacji szczegdtowe;j,
zwany dalej Szczegétowym Kosztorysem. Wykonawca opracuje ww. Szczegétowy Kosztorys w
formie okreslonej Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15.05.2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (...) Dz. U. nr 130 z 2004 r.
poz. 1389.

. Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, Szczegétowy

Kosztorys bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia w przypadku
odstgpienia od umowy, bedzie on takie podstawg do rozliczania ,robdt zaniechanych” i
»dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamodwienia
podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art 455
ustawy PZP.

. Szczegdétowy Kosztorys ma znalezé odzwierciedlenie w Harmonogramie rzeczowo- finansowy,

gdzie ceny jednostkowe elementdéw bedg stanowity podstawe do rozliczen czesciowych.



9. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania ,robdt zamiennych” w stosunku do tych przewidzianych dokumentacjg
projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami,
wykonania przedmiotu zamodwienia.

10. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé rezygnacji z wykonania czesci (elementéw) przedmiotu
zamoéwienia przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu zamdwienia, tzw. ,robét zaniechanych”.

11. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ ograniczenia zakresu zamodwienia, przy czym wartosé
Swiadczenia Wykonawcy bedzie nie mniejsza niz 90% wartosci netto wynagrodzenia Wykonawcy.

12. Przedmiot zamoéwienia bedzie realizowany w oparciu o:

14.1. Umowe,
14.2. Dokumentacje przetargowa, tj. dokumentacje sporzadzong i udostepniong Wykonawcom

przez Zamawiajgcego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego  postepowania
przetargowego, obejmujgcg w szczegdlnosci SWZ wraz z zatgcznikami do niej oraz wszelkimi
zmianami i dodatkowymi ustaleniami wyniklymi w trakcie procedury przetargowe;j
stanowigcymi integralng cze$¢ SWZ, wyszczegdlnionymi we wszystkich przestanych i
umieszczonych na stronie internetowej Zamawiajacego pismach.

§2

Zakres robot, wytyczne dla Wykonawcy

1. Zakres zamdwienia obejmuje wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w §1.
2. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)

7)
8)

9)

Sporzadzenia planéw bezpieczenstwa i ochrony robdt (plan BIOZ) przez Kierownika Budowy,
przez rozpoczeciem robdt budowlanych.

Terminowej realizacji robét budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowy
(zatacznik nr 4 do umowy).

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, dokumentacjg projektows,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci techniczno —
budowlanymi, normami oraz zaleceniami zawartymi w protokole przekazania placu budowy
zaleceniami przedstawicieli Zamawiajgcego.

Zapewnienia wtasciwych warunkdéw bezpieczerstwa i higieny pracy w miejscu robét i jego
otoczeniu zgodnie z opracowanym planem BIOZ.

Zapewnienia sprawowania kierownictwa budowy i robdét przez osoby, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
odpowiednich specjalnosciach, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

Zapewnienia przestrzegania przepisdow bhp i ppoz. oraz przepisdéw o ochronie srodowiska we
wszystkich miejscach wykonywania robdét i miejscach sktadowania materiatéw, zgodnie z
przepisami i dokumentacjg projektowa oraz zapewnienie nalezytego porzadku na terenie
budowy i w jego otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych, usuwanie na swdj koszt
wszelkich, odpaddéw, opakowan i innych pozostatosci po zuzytych materiatach. W przypadku
zaniechania, czynnosci porzgdkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt
Wykonawcy.

Umieszczenia na placu budowy w widocznym miejscu ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robdt oraz dbanie o stan techniczny i
prawidtowosc ich oznakowania przez caty okres trwania realizacji przedmiotu zamdwienia.
Biezgcego wywozu materiatéw nieuzytecznych z terenu budowy na sktadowisko odpadéw
oraziich unieszkodliwienie, o ile bedzie to konieczne,



10) Zapewnienia obstugi geodezyjnej (m.in. obstuga w trakcie realizacji, inwentaryzacja
powykonawcza robot stanowigcych przedmiot zamowienia).

11) We wtasnym zakresie i na wiasny koszt zrealizowania tymczasowych obiektow i urzadzen na
terenie placu budowy (punkt poboru wody, punkt poboru energii elektrycznej,
zabezpieczenie terenu budowy). Wykonawca bedzie ponosit koszty organizacji terenu
budowy i zagospodarowania zaplecza budowy, zuzycia wody i energii w okresie realizacji
robot, koszty utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektéw, i urzadzen zwigzanych z
terenem budowy oraz innych nakfaddéw, niestanowigcych wartosci robét budowlanych, a
niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym organizacji dojs¢ i dojazdéw do
posesji w trakcie prowadzenia robét.

12) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt oraz w _ich trakcie Wykonawca wykona
dokumentacje fotograficzng terenu inwestycji oraz terendw sgsiednich celem oddalenia
ewentualnych roszczeri dotyczgcych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi
robotami.

13) Zabezpieczenia znakéw geodezyjnych przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzenia ich na wiasny koszt.

14) Zabezpieczenia terenu przed dostepem osdb trzecich.

15) Zabezpieczenie wszystkich drzew i krzewéw w poblizu, ktérych bedg prowadzone roboty
ziemne.

16) Opracowania i uzgodnienia na wtasny koszt planu zabezpieczenia robét (dotyczy drég innych
niz publiczne) oraz projektu tymczasowej organizacji ruchu (dotyczy drég publicznych) na
czas prowadzenia robdét objetych niniejszym zamoéwieniem zgodnie z Ustawg z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. 2021 r. poz. 450 z pozn.zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2311z pdzn.
zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.784), wraz z uzgodnieniami oraz zatwierdzeniami,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

17) Organizacja dojs¢ i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robdt lezy po stronie
Wykonawcy.

18) Uporzadkowania i odtworzenie drég.

19) Uporzadkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu sgsiadujgcego z placem
budowy po zakoriczeniu wszystkich robét objetych zamoéwieniem.

20) Utrzymania w czystosci drég publicznych, po ktérych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw
budowy i transportujacych materiaty, wykonania inwentaryzacji i przegladu stanu zerowego
drég przeznaczonych do transportu. W  przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych administratorow i zarzgdcéw za zniszczenie drég i ulic przez transport
budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wfasny koszt, ktéry nie bedzie
podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene oferty.

21) Niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach wyniktych w trakcie prowadzenia robot.

22) Wykonywania wszelkich, innych czynnosci wynikajgcych ze specyfiki danych robét.

23) Uczestnictwa w radach budowy z udziatem wszystkich przedstawicieli procesu budowlanego
— w zaleznos$ci od potrzeb.

. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w trakcie realizacji robdt,

rowniez wobec oséb trzecich oraz w wyniku nieterminowego ich naprawienia.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i narzedzia uzywane do

robot od dnia rozpoczecia robdt do dnia ich protokolarnego odbioru.

. Wszelkie materiaty, urzadzenia i technologie niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia

zostang nabyte we wiasnym zakresie przez Wykonawce. Wykonawca dostarczy materiaty i




zrealizuje przedmiot zamowienia przy uzyciu wtasnych lub wypozyczonych we wtasnym zakresie,
na wiasny koszt narzedzi i Srodkéw transportu.

6. Wszystkie uzyte do budowy materialy muszg odpowiada¢ parametrom podanym w projekcie,
powinny byé nowe i posiada¢ odpowiedni atest, certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z polskg normg (lub inng normg obowigzujagcg w miejscu wykonywania
przedmiotu umowy) lub z aprobatg techniczng, $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez
odpowiednie uprawnione instytucje zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie. Dokumenty
te przed wbudowaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu.

7. Akceptacja materiatéw przez Zamawiajgcego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
skutki wynikajgce z zastosowania niewtasciwych materiatéw, niespetniajgcych wymogdéw norm
obowigzujgcych w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do okazania Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 6 na kazdym etapie realizacji robét.

9. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan jakosci wykonanych robot, Wykonawca obowigzany jest zlecic¢
przeprowadzenie stosownych badan lub ekspertyz niezaleznemu ekspertowi. Jezeli w rezultacie
tych badan lub ekspertyz okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia lub roboty sg niezgodne
z umowg, koszt tych badan lub ekspertyz obcigzy Wykonawce. W przeciwnym wypadku,
Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy poniesione przez niego koszty badan lub ekspertyz. Przed
zleceniem badan lub ekspertyzy Wykonawca jest obowigzany uzyskaé¢ od Zamawiajgcego pisemng
akceptacje osoby lub firmy eksperta.

10. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy,
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
11. Zamawiajgcy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli

prowadzonych robdt lub innych czynnosci objetych przedmiotem zamodwienia pod wzgledem ich
jakosci oraz terminowosci.

12. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia (art. 95 ustawy PZP):

12.1. przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne,

12.2. roboty budowlane w zakresie budowy ujecia wody wraz z budynkami i urzadzeniami
towarzyszacymi

12.3. roboty instalacyjne - kanalizacyjne i sanitarne

12.4. roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

12.5. instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego, paneli fotowoltalicznych

12.6. roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

13. Wykonawca/Podwykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w
zakresie jak w ust. 12, bedg zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia
26 czerwcal974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z pdzn. zm.), z uwzglednieniem
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 paZzdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 tj.) przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy,

14. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu
podpisania umowy oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace pracownikow wykonujgcych w/w czynnosci — zgodnie ze wzorem stanowigcym
Zatqgcznik nr 3 do umowy. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis

15. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowaé informacje dotyczgce oséb zatrudnionych na
umowe o prace, wskazane w Zafgczniku nr 3 do umowy. W przypadku koniecznosci rozwigzania
umowy o prace z osobg, o ktérej mowa w ust. 12, Wykonawca zawrze umowe o prace z inng



osobg wykonujgcg te same czynnosci. O zmianie Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego w formie pisemne;j.

16. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia w/w o0sdb przez caty okres
realizacji wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegélnosci poprzez:

1) przedstawienie przez Wykonawce kopii zanonimizowanych uméw w zakresie danych
osobowych (nie podlega anonimizacji imie i nazwisko oséb, ktdre bedg swiadczyé czynnosci
na rzecz Zamawiajgcego, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace wymiar etatu)
zawartych przez Wykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 7 dni roboczych,

2) okazanie dokumentéw potwierdzajacych biezgce optacanie sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace (wraz z informacjg o
liczbie odprowadzanych sktadek), ktére bedzie mogto przyjagé postac¢ zaswiadczenia
wiasciwego oddziatu ZUS lub zanonimizowanych, z wyjgtkiem imienia i nazwiska, dowoddéw
potwierdzajgcych zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 7 dni roboczych,

3) sprawdzenie czy roboty budowlane bedg wykonywane przez osoby wymienione w zafgczniku
nr 3 do umowy, ktoére zostaty wskazane przez Wykonawce.

17. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 16 pkt. 1) — 3) bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdédw na podstawie umowy o
prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 7 ust. 1
umowy, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o
prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks
Pracy, umowa cywilnoprawna.

18. Kontrola, o ktdrej mowa w ust. 16 moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy.
19. Wykonawca przed odbiorem koricowym robdét budowlanych wykona préby szczelnosci

wybudowanej sieci wodociggowej, dezynfekcje i ptukanie sieci wodociggowej oraz zleci wykonanie
analiz prébek wody przez akredytowang Stacje Sanitarno - Epidemiologiczna.

20. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uruchomienie i rozruch instalacji stanowigcych przedmiot
zamoOwienia oraz sporzadzenie instrukcji obstugi, przeprowadzenie préb eksploatacyjnych w
niezbednym zakresie i innych technicznych odbiorow wymaganych przez Inspektora Nadzoru,
dostarczenie kompletu atestéw, deklaracji, certyfikatow sprzetu, oznakowan i instrukcji dla
prawidtowej eksploatacji SUW, wykonanie oznakowania obiektéw i instalacji, wykonanie badania
jakosci wody;,

21. Wykonawca opracuje instrukcje eksploatacji wybudowanych sieci oraz instrukcje obstugi
obiektéw i konserwacji urzadzen niezbednych dla prawidtowej ich eksploatacji oraz dokona
oznakowania obiektéw i instalacji oraz sporzadzi wykaz wbudowanych urzadzen ze wskazaniem
wymaganych przegladdéw serwisowych.

22. Wykonawca ma obowigzek sporzadzania raportéw miesiecznych z realizacji robét w zakresie
rzeczowym i finansowym. Raporty nalezy sporzadza¢ w sposdb narastajacy, w odniesieniu do
zatwierdzonego harmonogramu robdt.

23. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenie Zamawiajgcemu, przed zgtoszeniem gotowosci
do odbioru koricowego robdt dokumentdw (protokot, notatka, oswiadczenie) potwierdzonych
przez wiasciciela/wtascicieli lub zarzgdcéw Nieruchomosci, na ktérych realizowano roboty o
doprowadzeniu terenu budowy do pierwotnego stanu oraz dostarczenia zdje¢ potwierdzajacych
wykonanie tych czynnosci, protokét odbioru infrastruktury drogowej przez odpowiedniego
zarzadce drég publicznych wraz z zaswiadczeniem o niezaleganiu tytutem opfat za zajecie pasa
drogowego i umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym.

24. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu ptyty CD zawierajace zdjecia
dokumentujgce poszczegdlne etapy robdt z naniesiong na nich datg tak, aby mozna byto okresli¢
daty takze na dodatkowo wywotanych zdjeciach.

25. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem niniejszej umowy zapoznat sie z dokumentacjg



projektowq i wszystkimi zatgcznikami oraz dokonat wizji terenu budowy i oswiadcza, ze nie wnosi
zastrzezen do przyjetych rozwigzan, a zawartosé dokumentacji projektowe] jest wystarczajgca do
wykonania umowy oraz ze nie zgtasza przeszkdd w realizacji inwestycji.

26. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje zasobami ludzkimi, sprzetem, srodkami, kwalifikacjami
oraz doswiadczeniem, zobowigzuje sie wykonac prace bedgce przedmiotem niniejszej umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w branzy budowlanej i doswiadczeniem oraz zwyczajami w
zakresie wznoszenia i wykonczenia obiektéw budowlanych, przy wykorzystaniu materiatow jak
najwyzszej jakosci oraz dotozy najwyzszej starannosci w doborze pracownikéw i podwykonawcow.
Przez zasady wiedzy technicznej Strony rozumiejg: instrukcje wykonawcze i zalecenia producentéw
stosowanych materiatéw budowlanych, Polskie Normy oraz normy zharmonizowane, aprobaty
techniczne, przepisy prawa budowlanego i warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

27. Wykonawca przed wbudowaniem materiatow jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu tj. Inspektorowi Nadzoru wnioski materialowe z zatgcznikami, tj. aprobata
techniczng, deklaracjami, certyfikatami, kartami technicznymi itp. Dodatkowo na kazde zgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzuje sie do okazania w odniesieniu do
wskazanych materiatow, urzadzen i kompletnych instalacji dane techniczne oraz certyfikat na znak
bezpieczenistwa, a dla materiatdw nie objetych certyfikacjg deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru majg prawo
w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnowaé z uzytych wyrobdéw, jezeli nie
bedg one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, wymaganiami dokumentacji
projektowej, a takze z tych czesci robdt, ktérych one dotyczg. Rezygnacja ta nastgpi niezwtocznie
po stwierdzeniu niezgodnosci, w formie pisemnej wpisem do dziennika budowy.

28. Wykonawca ma obowigzek zgtaszanie Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru wpisem do
dziennika budowy oraz pisemnie gotowosci do odbioru robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu
oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych, sktadajgcych sie na przedmiot odbioru czes$ciowego
i koncowego.

29. Wykonawca ma obowigzek usuwania wyrzadzonych szkéd zwigzanych z wykonywaniem
Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci wtascicielom nieruchomosci i budynkéw sgsiadujgcych
z terenem budowy w zakresie, w jakim sg one pochodng naruszen doébr podmiotdw prawa
cywilnego spowodowanych przez Wykonawce;

30. Wykonawca przyjmuje na siebie petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie robét.

31. W zakresie organizacji zaplecza budowy Wykonawca winien przewidzie¢ pomieszczenie
techniczne wraz z czescig sanitarna.

§3

Termin wykonania

1. Termin wykonania i odbioru robdt ustala sie nastepujgco - zakonczenie realizacji przedmiotu
umowy wraz z jego odbiorem: do 30 listopada 2022 r..

2. Powyzszy termin rozumiany jest jako data zakoniczenia prac budowlanych, w tym montaz
urzadzen i wyposazenia oraz uzyskanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego decyzji
koniecznej do dopuszczenia do uzytkowania lub decyzji warunkujgcej to dopuszczenie; jesli
zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na uzytkowanie to uzyskanie tego pozwolenia, a
jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane — to zakonczenie procedury zawiadomienia
wtasciwego organu o zakonczeniu robdt, potwierdzone zaswiadczeniem o braku sprzeciwu lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

3. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw robot, ktdre mogg stanowi¢ osobny element
odbioru czesciowego, okresla harmonogram rzeczowo- finansowy.

4. Za termin zakonczenia robdt uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym
mowa w § 13 ust. 13 umowy.

5. Termin ustalony w ust. 1 moze ulec zmianie przypadkach opisanych w § 12 umowy.



6. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane bez zbednej zwtoki i nastepnie bedzie prowadzit roboty
z nalezytym pospiechem i bez opdznienia, aby ukoniczy¢ je w terminie oznaczonym w ust. 1,
wliczajgc w to czas konieczny na przeprowadzenie z powodzeniem préb, sprawdzen, pomiaréw
itp.

7. Do dnia podpisania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu potwierdzone za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwej Izby Kierownika Budowy
i Kierownikéw robdt.

84
Harmonogram Rzeczowo - finansowy, szczegétowy kosztorys, dokumentacja projektowa

1.Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy i uzgodni zZamawiajgcym szczegétowy
Harmonogram rzeczowo— finansowy.

1) Harmonogram rzeczowo - finansowy winien zawiera¢ okreslenie elementéw robdt
budowlanych, kolejno$é¢ w jakiej Wykonawca proponuje je realizowaé oraz czesciowe ceny
ryczattowe za wykonanie elementdw robdét. Zamawiajgcy ma prawo wnies¢ uwagi do projektu
harmonogramu rzeczowo - finansowego, ktére Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w
ostatecznej wersji harmonogramu.

2) Harmonogram rzeczowo- finansowy bedzie zatgcznikiem do umowy o roboty budowlane.

3) Terminy posrednie zawarte w Harmonogramie rzeczowo- finansowym (np. .... tygodni od
rozpoczecia robét budowlanych przez Wykonawce) sg wigzace dla Wykonawcy. Przesuniecie
termindw posrednich z ww. harmonogramu moze nastgpic¢ wytgcznie w przypadku wystgpienia
okolicznosci z powodu ktérych ich dotrzymanie nie byto mozliwym, po uprzedniej, pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego dla zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

4) Terminy wyszczegdlnione w Harmonogramie rzeczowo- finansowym bedg na roboczo
monitorowane przez osobe upowazniong w tym zakresie przez Zamawiajgcego. Jesli
Wykonawca nie dotrzyma postanowien harmonogramu, koszty wszelkich zwtok poniesione
przez Zamawiajgcego w zwigzku ze zwtokg Wykonawcy, poniesie Wykonawca, niezaleznie od
obowigzku zaptaty kary, zgodnie z zapisami wzoru umowy.

5) Przesuniecie termindéw posrednich z harmonogramu rzeczowo — finansowego moze nastgpic
wytacznie po uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiajgcego dla zmian w harmonogramie.
Zmiany nie mogg zosta¢ wprowadzone z uwagi na okolicznosci lezgce po stronie Wykonawcy
lub podwykonawcow.

6) Przesuniecia elementéw robdt w harmonogramie rzeczowo - finansowym oraz wprowadzenie
zmian dotyczacych danego elementu robdt zaréwno pod wzgledem rzeczowym i terminowym
nie wymagajg zmiany umowy w formie aneksu.

2. Wykonawca, z ktdrym Zamawiajagcy podpisze umowe o udzielenie zamdwienia publicznego,
dostarczy Zamawiajgcemu kosztorys budowlany sporzgdzony metoda kalkulacji szczegdtowej,
zwany dalej Szczegdétowym Kosztorysem. Wykonawca opracuje ww. Szczegétowy Kosztorys w
formie okreslonej Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15.05.2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (...) Dz. U. nr 130 z 2004 r.
poz. 1389.

4. Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, Szczegdtowy Kosztorys
bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia w przypadku odstgpienia od
umowy, bedzie on takze podstawg do rozliczania ,robot zaniechanych” i, dodatkowych robodt
budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamodwienia podstawowego w sytuacji
gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art 455 Ustawy PZP.

5. Wykonawca przedstawiajgc Zamawiajgcemu Szczegdtowy Kosztorys zobowigzany jest do
przekazania zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, gdzie ceny jednostkowe
elementéow bedg stanowity podstawe do rozliczen czesciowych.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania ,,robdt zamiennych” w stosunku do tych przewidzianych dokumentacja



projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzier odbioru robét przepisami,
wykonania przedmiotu zamoéwienia.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé rezygnacji z wykonania czesci (elementdéw) przedmiotu
zamoéwienia przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamoéwienia — tzw. ,robdt zaniechanych”.
Sposdb wyliczenia wartosci tych robot okreslono w §12 ust. 13.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé ograniczenia zakresu zamowienia, przy czym wartosé
Swiadczenia Wykonawcy bedzie nie mniejsza niz 90% wartosci netto wynagrodzenia Wykonawcy.

§5

Warunki realizacji prac przez podwykonawcéw

Dopuszcza sie, aby Wykonawca korzystat z ustug podwykonawcéw z zachowaniem nizej
wymienionych wymogoéw.

Wykonawca wskazuje n/w zakres i szacunkowg warto$¢ prac wykonywanych przez
podwykonawcéw:

L) ettt ettt ettt e et e et et et et ete et et ete et et et e et et et e et et et eee et et ese e et et et et et eat et ete et et ete st et eseeeeteet et erenenereneaes
2) ettt ettt et e et eaeu et et et eateteaeat et eteut s et eue s ete et e eteue e et eae et et ete e et eae e et eae et et eaeee et eteseeaeteaeeteaeneeeens

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za wtasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowos$¢ oraz bezpieczenstwo
realizowanych zobowigzan wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

3) w przypadkach okreslonych w ust. 22.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 6.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje
umowy przez zamawiajgcego.
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12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

10

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 5, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie w formie

pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 14 Zamawiajacy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnosé sie nalezy, albo dokonaé
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 14, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego (wiecej niz 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zapfaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14 lub koniecznosc¢

dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego przez zamawiajgcego.

Do solidarnej odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowig inaczej.

Zamawiajgcy okresla nastepujace wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez

Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) tre$¢ umowy o podwykonawstwo nie moze sta¢ w sprzecznosci z podpisang umowa
zasadniczg,

2)  w umowach o podwykonawstwo nalezy uwzgledni¢ nie dtuiszy niz 30-dniowy termin
ptatnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom oraz
przedstawi¢ zasady zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce, uwarunkowane
przedstawieniem przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéow dowodow,
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,
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3)  umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) czesci wynagrodzenia podwykonawcy,

4) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywaé progu wartosci minimalnej prac,
powyzej ktdrego podwykonawca uprawniony jest wystawic fakture,

5) wynagrodzenie podwykonawcy nalezy ustali¢ sie w kwocie brutto, uwzgledniajgcej
wszystkie podatki i optaty, w tym podatek VAT,

6) w umowach o podwykonawstwo nalezy uwzgledni¢ okres odpowiedzialnosci
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie byt on krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i odpowiadat zakresowi
odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajacego,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedstawienia kserokopii
optaconej aktualnej polisy OC obejmujacej odpowiedzialno$¢ kontraktowg (niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie zobowigzan) opiewajgca na sume gwarancyjng w wysokosci nie
mniejszej niz 80% wartosci umowy o podwykonawstwo,

8) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedkfadania Zamawiajagcemu w
trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

9) umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany,

10) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktdorym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedkfadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

§6
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Za wykonanie kompletnego przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe réwne
cenie ofertowej Wykonawcy ustalonej w oparciu o kalkulacje wtasng Wykonawcy, wykonang na

podstawie tresci specyfikacji warunkow zamowienia w wysokosci
01T (o LSRR zt, plus obowigzujgcy podatek VAT w wysokosci:
...................... %, co stanowi kwote brutto: SRR
STOWNIE ettt zt.

Kwota wynagrodzenia okreslona w ust.1 obejmuje nalezno$¢ za wykonanie wszystkich robét
budowlanych i czynnosci niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
takze wykonanie prac i czynnosci nie bedacych robotami budowlanymi, a nalezgcych do
obowigzkow Wykonawcy zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

Roboty bedace przedmiotem umowy beda rozliczane fakturami cze$ciowymi do wysokosci 90 %
kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do zaawansowania rzeczowego
elementéw robdt okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik
nr 4 do niniejszej umowy. Do kazdej faktury musi by¢ dotgczony protokdt stanu zaawansowania
robét.

Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedzie protokédt zaawansowania robot zgodny z
Harmonogramem rzeczowo-finansowym. W protokole zaawansowania okreslona bedzie wartos¢



10.
11.
12.

13.

14.

15.
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wedtug stanu na dzien jego sporzadzenia, z rozbiciem na rodzaj, wartos¢ i ilos¢ prac wykonanych

przez:

1) Wykonawce,

2)  zgtoszonych Podwykonawcdw.

Protokdt zaawansowania podpisany bedzie przez kierownika budowy oraz potwierdzony zostanie

ze strony Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, odpowiednio dla kazdej branzy.

Faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po protokolarnym odbiorze koricowym

robdt przez Zamawiajgcego przy wspoétudziale Inspektora (6w) Nadzoru i po przekazaniu

Zamawiajgcemu uporzadkowanego terenu budowy wraz z terenem przylegtym.

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét koncowego odbioru robét.

Do kazdej wystawione] faktury Wykonawca zataczy:

1) protokdt zaawansowania robdt zgodnie z ust. 4,

2) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich zgtoszonych Podwykonawcow,

3) kopie faktur/ rachunkéw wystawionych przez Podwykonawcéw w okresie rozliczeniowym,
ktérego dotyczy protokoét zaawansowania potwierdzonych przez podwykonawcéw ,za
zgodnos¢ z oryginatem” wraz z informacjg, ktorych roboét i jakiego okresu faktura/rachunek
dotyczy,

4) dowody zaptaty faktur/rachunkow, o ktérych mowa w pkt 3), lub o$wiadczenie, ze roboty
zostaty wykonane sitami wtasnymi.

Do faktury korcowej Wykonawca zatgczy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/ rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom,

2) oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw o zaptacie przystugujacych im wynagrodzen w

catoSci wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury/rachunku. Jezeli Wykonawca nie
przedtozy wszystkich dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawienia dowoddéw zaptaty do czasu
ich zaptaty.
Dowodem zapftaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom moze by¢ potwierdzenie przelewu srodkéw przez Wykonawcow lub
Podwykonawcow na rachunek bankowy danego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy z okresleniem tytutu przelewu wygenerowanego ze strony banku.

W przypadku, gdy Wykonawca nie korzystat z ustug Podwykonawcéw do kazdej faktury dotacza

os$wiadczenie, ze roboty w okresie rozliczeniowym, ktérego dotyczy faktura wykonat sitami

wiasnymi.

Upowaznia sie Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

Faktury winny by¢ wystawiane na Gmine Bolkdw, ul. Rynek 1, 59-420 Bolkéw, NIP 695-13-99-915.

Naleznos¢ wynikajgca z wystawionej faktury zostanie uregulowana na rachunek bankowy

WYKONAWEY: ottt w terminie do 30 dni od daty dostarczenia

Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatgcznikami jak w ust. 7 i 8.

Naleznos¢ za faktury czesciowe zostanie uregulowana po przedstawieniu przez Wykonawce

dowoddw zapfaty wszystkich Podwykonawcdéw lub zgodnie z ust. 7 pkt 3 lub po przedstawieniu

pisemnego oswiadczenia Wykonawcy, ze roboty w okresie rozliczeniowym, ktdrego dotyczy
faktura wykonat sitami wiasnymi.

Naleznos¢ za fakture koncowa zostanie uregulowana po przedstawieniu przez Wykonawce

oswiadczen wszystkich Podwykonawcow o zaptacie im przystugujgcych wynagrodzen zgodnie z

ust. 8 pkt 2 lub po przedstawieniu pisemnego oswiadczenia Wykonawcy, ze roboty budowlane

realizowane na podstawie niniejszej umowy, wykonat sitami wtasnymi.

Przeniesienie wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z wystawionych faktur za

wykonane roboty obcigzajgce Zamawiajgcego na rzecz innych oséb wymaga kazdorazowej zgody

Zamawiajgcego.
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16. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT lub faktury VAT bez
wymaganych zatgcznikdw, Zamawiajagcy ma prawo odmowié jej przyjecia, do czasu jej
uzupetnienia, bez prawa Wykonawcy do naliczania odsetek za opdznienie za ten okres.

17. Za date uregulowania ptatnosci przyjmuje sie dzien ztozenia w banku dyspozycji dokonania
przelewu przez Zamawiajgcego.

18. Rozliczanie ,dodatkowych robdt budowlanych”, ,robét zaniechanych” oraz ,,robét zamiennych” —
o ile wystgpig i beda zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego nastgpi zgodnie z
trescig § 12 ust. 13 umowy.

§7
Kary Umowne

1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajgcy
naliczy kary umowne,

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

za zwioke w oddaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w §3, —w
wysokosci 0,5 % tacznego ryczattowego wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 6
ust.1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na zakoriczenie danego
zadania,

za zwtoke termindw wykonania poszczegdlnych grup / etapow robot wyszczegdlnionych w
harmonogramie rzeczowo - finansowym, bez uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego — w
wysokosci 0,1 % tgcznego ryczattowego wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 6
ust.1 umowy, za kaidy dzien zwtoki liczconego od dnia wyznaczonego na zakoriczenie
poszczegdlnych grup / etapdéw robdt,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w czasie czynnosci odbiorowych danej grupy /
etapu robdt z harmonogramu rzeczowo - finansowego, w ktérej znajduje sie dany element
lub w okresie gwarancji lub rekojmi, w wysokosci 0,1 % tacznego ryczattowego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust.1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonego od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

w razie zwtoki w usunieciu wad w terminie dodatkowym, kara ulega podwyzszeniu o 50%
liczac od dnia uptywu terminu dodatkowego,

za nie dostarczenie uzgodnionego z Zamawiajgcym zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo - finansowego dostosowanego do Kosztorysu Szczegétowego— 1.000,00 zt (jeden
tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 500 ztotych (stownie: pieéset ztotych) za kazdy
dzien zwtoki, liczony od dnia nastepnego po terminie zaptaty wynikajagcym z umowy o
podwykonawstwo.

za nieprzedtozenie do zaakceptowania zanonimizowanego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
wysokosci — 1.000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy przypadek nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci —
1 000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania
umowy lub projektu jej zmiany,

kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce oséb wykonujgcych na umowe o prace,
czynnosci wskazanych w zatgczniku do Umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu
za prace, obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych
nie dopetniono przedmiotowego wymogu,
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10) kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez
podwykonawce osoby wykonujgcej na umowe o prace czynnosci wskazanych w §2 ust. 12, a
polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci
stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajgcego nie zapewnienia przez Wykonawce niedopetnienia przez
podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w
ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu,

11) kazdorazowo w wysokosci 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa § 6 ust 1 umowy, jezeli roboty
objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
zgtoszeni Podwykonawcy

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — w wysokosci
1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy przypadek braku zmiany.

13) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego netto,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

W przypadku odstgpienie od umowy, strona, ktdra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie

zaptaci drugiej stronie kare w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6

ust.1 umowy, z wyjgtkiem sytuacji okreslonej w § 8 ust.1 pkt 1) umowy.

Zamawiajgcy bedzie ptacit Wykonawcy odsetki ustawowe, w wysokosci okreslonej w odrebnych

przepisach w dniu ich wymagalnosci, w przypadku nie zaptacenia przez Zamawiajacego w

terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury Wykonawcy, za prawidlowo sporzadzong i

dostarczong Zamawiajgcemu fakture.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcych

faktur.

Kary umowne, w szczegdlnosci kary za opdznienie, podlegajg kumulacji.

W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowigzku wynikajgcego z niniejszej

umowy przekracza wysokos¢ kar umownych, poszkodowana tym strona moze, niezaleznie od kar

umownych, dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdélnych Kodeksu Cywilnego.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Strone w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez

drugg Strone z zadaniem zaptaty.

Strony ustalajg faczny limit kar umownych, ktére mogg by¢ naliczone na podstawie niniejszej

Umowy w wysokosci 35% facznego wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w §6 ust. 1

Umowy.

§8
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) zaistniejg przestanki okreslone art. 455 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy ma prawo odstgpic
od umowy lub jej czesci zwracajac proporcjonalng cze$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w razie okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy”)

2) zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy albo ogtosi on otwarcie likwidacji lub rozwigzanie
firmy, badZz tez ztozony zostanie wobec niego wniosek o otwarcie postepowania
restrukturyzacyjnego, o ile nie stoi to w sprzecznosci z trescig ustaw Prawo upadtosSciowe
lub Prawo restrukturyzacyjne,

3) Wykonawca nie rozpocznie realizacji robot lub z nieuzasadnionych przyczyn przerwie ich
realizacje i pomimo wezwania Zamawiajgcego, nie podejmie ich bez uzasadnionych
przyczyn przez okres kolejnych 7 dni,
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4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i pomimo wezwana Zamawiajgcego do wznowienia prac, przerwa ta trwa dtuzej niz
14 dni,

5) suma kar umownych przekroczyta kwote 15% wynagrodzenia brutto,

6) Wykonawca nie bedzie wykonywat robdt zgodnie z umowg lub tez nienalezycie bedzie
wykonywat swoje zobowigzania umowne,

7) stwierdzone zostang w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub rekojmi wady
uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

Jezeli Wykonawca opdznia sie tak dalece z wykonywaniem robdt, ze watpliwym jest ich

terminowe zakonczenie, Zamawiajgcy moze go poinformowac na pismie, jakie nalezy podjac

dziatania dla terminowego wykonania przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca nie wykona
zalecen Zamawiajgcego w okreslonym przez niego terminie, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy z przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie Wykonawcy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z

dokumentacja, przepisami technicznymi badz innymi odpowiednimi przepisami, Zamawiajacy

wzywa Wykonawce do natychmiastowego wykonywania ich zgodnie z wymogami prawa
budowlanego i dokumentacjg. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje sie do tego nakazu

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn lezacych

wyfacznie po stronie Wykonawcy.

Jesli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg

Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyé mu w tym

celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze

od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sgdu.

Koniecznos¢ wiecej niz trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz

5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do

odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego, z przyczyn

lezgcych wytgcznie po stronie Wykonawcy.

W razie odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron lub rozwigzania umowy za

porozumieniem, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) z chwilg otrzymania od Zamawiajgcego zawiadomienia o odstgpieniu od umowy
Wykonawca winien wstrzymac wykonywanie robot oraz zabezpieczy¢ przerwane roboty w
zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$é za
odstgpienie od umowy,

2) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy badzZ jej rozwigzania Wykonawca przy udziale
Inspektora (éw) nadzoru, sporzadzi Protokét Inwentaryzacji wykonanych robdét wedtug
stanu na dzien, w ktérym umowa przestata obowigzywaé wraz z dokonaniem ich
ostatecznego odbioru pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym dla potrzeb rozliczenia
przedmiotu umowy z odniesieniem do Harmonogramu rzeczowo-finansowego. W
powyzszym protokole strony przedtozg zestawienie swoich wzajemnych roszczen.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, ktére nie moga byé wykorzystane do realizacji
innych robdt, nieobjetych niniejszg umowg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy z zastrzezeniem art. 455 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

4) Wpykonawca niezwtocznie, najpdzniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania
obowigzywania umowy usunie z terenu, na ktérym realizowany byt przedmiot umowy
wszelkie materialy przez niego dostarczone, co do ktdrych przystuguje mu prawo
dysponowania nimi.

5) Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:



16

1. dokonania odbioru robdét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za te czesc
przedmiotu umowy, ktdra zostata wykonana do dnia ustania obowigzywania umowy,
chyba, ze zgtasza zastrzezenia, co do jakosci,

2. odkupienia materiatéw, lub urzadzen, o ktérych mowa w ust.6 pkt 3) niniejszego
paragrafu,

3. rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu przedmiotowej umowy proporcjonalnie do
zaawansowania rzeczowego robot,

4. przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy, na ktérym realizowany byt
przedmiot umowy.

Odstgpienie od Umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem
przyczyny odstgpienia.

Pomimo odstgpienia od umowy, postanowienia dotyczace gwarancji jakosci i rekojmi
obowigzujg miedzy Stronami nadal w odniesieniu do odebranych robot.

§9
Warunki gwarancji i rekojmi

Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji jakosci na wykonane roboty stanowigce
przedmiot umowy w zakresie:

a) gwarangji jakosci i rekojmi na okres ............. miesiecy na wszystkie wykonane roboty
budowlane oraz montaz urzadzen liczac od daty odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy.

Gwarancjg objete sg wszelkie wady, jakie ujawniajg sie w okresie obowigzywania gwarancji, za
wyjatkiem obejmujgcym wytacznie te wady, ktére zostaty spowodowane sitg wyzszg lub z
wytacznej winy Zamawiajgcego lub oséb trzecich.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i
usterek powstatych w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, na warunkach okreslonych w
karcie gwarancyjnej o tresci zgodnej z zatgcznikiem nr 2 do umowy

Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad w ramach
wykonawstwa zastepczego, jesli Wykonawca nie przystgpi do ich usuniecia w terminie
okreslonym w karcie gwarancyjnej, bagdz usunie je nieskutecznie.

Wykonawca wyda Zamawiajgcemu karte gwarancyjng o tresci zgodnej z zatgcznikiem nr 2 do
umowy, w dniu podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego robét.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezptatne przeprowadzenie niezbednych przeglagdéw
technicznych wszystkich zamontowanych urzadzen i wyrobéw budowlanych. Koszty dojazdu,
robocizny i materiatdw ponosi Wykonawca.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezptatng obstuge serwisowa urzadzen i wyrobdéw
budowlanych z czestotliwos$cig wymagang w DTR Koszty dojazdu serwisu, robocizny i materiatow
ponosi Wykonawca.

Strony postanawiajg rozszerzy¢ odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zgodnie
z art. 558 § 1 KC poprzez wydtuzenie okresu rekojmi az do uptywu okresu gwarancji jakosci
udzielonej przez Wykonawce tj. na ............ lat liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

Na wyroby gotowe i wszystkie wbudowane gotowe urzadzenia okres gwarancji przyjmuje sie wg
okresu gwarantowanego przez producenta, lecz nie krotszy jak 3 lata od daty odbioru
koncowego robot.

§10
Nadzér nad pracami

Przedstawicielem Wykonawcy Na bUdOWie JEST .......ccoveieiieciiiecece ettt e ,
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Koordynatorem w zakresie obowigzkdow umownych ze strony Zamawiajgcego jest:

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed podpisaniem wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5 % ceny brutto jak w § 6 ust.l umowy, tj. .cecereeeiennn. 2b (stownie:

........................................................................................................................ ztotych) w  formie

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku

nastepujgcych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z
2020 ., poz. 299).

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych art. 450

ust. 2 ustawy PZP.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pienieznej Zamawiajgcy przechowa je na

oprocentowanym rachunku bankowym.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze

bank, ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30

dni od pisemnego zgdania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez

odwotania, bez warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez
dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w wysokosci 70% w kwocie .................. zt, na wniosek

Wykonawcy, w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez

Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokosci 30% w kwocie ..................

pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady i

zostanie zwrdcone, na wniosek Wykonawcy, nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu

gwarancji i rekojmi za wady.

Wykonawcy, ktérzy wspdlnie ubiegajg sie o udzielenie zamodwienia ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wykorzystania Srodkéw stanowigcych zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na usuwanie wad w przypadku, jesli Wykonawca w okresie
rekojmi nie usunie ich w wyznaczonym terminie.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy, ustalona warto$¢ robdt ulegnie zmianie to
proporcjonalnej zmianie ulegnie zmiana zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty
wezwania przez Zamawiajgcego do uzupetnienia zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej powinno by¢ w szczegdlnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant zobowigzuje
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sie dokona¢ wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne Zzgdanie
Zamawiajgcego - bezwarunkowo i bezzwtocznie.

Jedynym warunkiem wyptacenia kwoty gwarantowanej ma by¢ przedstawienie gwarantowi
wezwania Zamawiajgcego do wyptacenia okreslonej kwoty wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca
nie wywigzat sie ze zobowigzan umownych oraz wyjasnieniem, na czym to niewywigzanie sie
polega.

Wezwanie powyzsze, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Zamawiajycego
bedzie doreczone w czasie obowigzywania gwarancji pod podany w gwarancji adres.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.11 podlega akceptacji Zamawiajgcego przed podpisaniem
umowy — w tym celu wzdér gwarancji Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu w
terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.
W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu
zgodnie z ust. 2, najpdzniej w dniu podpisania umowy.

Wykonawca winien zapewnic¢ sobie u gwaranta mozliwo$¢ przesuniecia koncowego terminu
obowigzywania gwarancji w przypadku wydtuzenia okresu wykonywania prac lub uwzglednic¢
konieczno$¢ wniesienia na ten okres innego zabezpieczenia. W przypadku, gdy Wykonawca
uchyla sie od realizacji swoich obowigzkéw w zakresie uzupetnienia wysokosci wynagrodzenia,
Zamawiajgcy moze potraci¢ z dowolnej ptatnosci na rzecz Wykonawcy odpowiednig kwote na
poczet kaucji gwarancyjnej.

§12
Zmiany umowy

Zamawiajgcy oSwiadcza, iz przewiduje mozliwos$¢ istotnych zmian umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, na podstawie art. 455 oraz w
przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych w ust. 2-31.
W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszgcych sie do praw i obowigzkdow stron umowy,
wprowadzonych po jej zawarciu, wywotujgcych niezbedng potrzebe zmiany sposobu realizacji
umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu realizacji umowy, wysokosci
wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy lub terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku niezawinionych przez Wykonawce przestojéw lub opdznien w realizacji przedmiotu
umowy, wywotanych:
a) prowadzonymi réwnolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez podmioty inne
niz Wykonawca lub jego podwykonawcy lub
b) przyczynami niezaleznymi od stron umowy badz zaleznymi wytgcznie od Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy,
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, odpowiednio o okres opdznienia spowodowanego jedng z
przyczyn wskazanych w pkt a) i b).
W przypadku obiektywnej koniecznosci zmiany technologii, warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, zastosowaniu rozwigzan
zamiennych lub réwnowazinych, ktére nie mogty byc¢ przewidziane przez Zamawiajgcego
pomimo dotozenia nalezytej starannosci, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu prac, przy
czym wytgcznie w zakresie niezbednym do zgodnego z obowigzujgcymi standardami,
wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidtowego wykonania przedmiotu umowy lub
zmiane wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust.1 umowy, w zakresie uwzgledniajgcym zmieniony
zakres prac. Jezeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystgpi opdznienie, badz
przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac bedzie dtuzszy od dotychczasowego,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy poprzez wydtuzenie odpowiednio o okres takiego opdznienia
lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych
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zmianach bedzie dtuiszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taka

zmiana.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly byé przewidziane przez

Zamawiajgcego pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnity sie podczas

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego Iub interesu

Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzys¢ moze polegac na:

5.1. zmianach majgcych wptyw na przyspieszenie wykonania,

5.2. zmianach majacych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na
wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

5.3. zmianach majacych wptyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robét dla
Zamawiajacego,

5.4. zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

5.5. zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

5.6. zmianach majgcych wptyw na poprawe parametrow technicznych,

5.7. zmianach majgcych wptyw na poprawe parametréw funkcjonalno-uzytkowych,

5.8. aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepiséw,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,

zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub zmiane wynagrodzenia okreslonego w §6, ust. 1

umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystgpi opdznienie lub wydtuzenie czasu

koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o

okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach

bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang.

W przypadku dziatania sity wyziszej pod pojeciem, ktérej rozumie sie wszystkie zdarzenia

zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez Strone lub Strony

umowy, a zaistniate po zawarciu umowy, w szczegdlnosci takie jak:

6.1. dziatania wojenne,

6.2. terroryzm,

6.3. rozruchy, z wyjagtkiem tych, ktére sg ograniczone wytgcznie do pracownikéw Wykonawcy
lub jego podwykonawcow lub Zamawiajacego,

6.4. zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje
toksyczne, z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich
substancji,

6.5. dziatania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie,

6.6. ogdlnokrajowe badZ regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktdre sg czescig
ogdlnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktérym Strona umowy nie mogta zapobiec,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy jednakze tylko w takim
zakresie, aby po ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca modgt wykona¢ przedmiot
umowy w sposob prawidtowy oraz jezeli w wyniku dziatania sity wyiszej wystgpi
opdznienie, dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody w postaci

niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkdw archeologicznych i podobnych

przeszkéd, o ile istnienie tego rodzaju przeszkéd nie moglo byé przewidziane przez

Zamawiajgcego pomimo dotozenia nalezytej starannosci, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane

sposobu wykonania umowy w niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub

usunieciu przeszkdéd mogt wykonac¢ prawidtowo przedmiot umowy.

W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéow terenowych, w

szczegolnosci istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych

obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne), Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy oraz jezeli w wyniku
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opisanych powyzej przeszkdd wystgpi opdznienie w robotach, Zamawiajacy dopuszcza zmiane

terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy poprzez

przedfuzenie o okres takiego opdznienia.

W przypadku przestojow lub opdinien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych

nastepstwem btedéw w dokumentacji projektowej, jednakze z wytgczeniem btedéw jakie

doswiadczony Wykonawca doktadajgc nalezytej starannosci powinien wykryé w trakcie badania
wymagan Zamawiajgcego, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia,
okreslonego w § 6, ust. 1 umowy oraz jezeli wskutek opdznien w wykonywaniu prac wystgpi
opdznienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy

dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 3 ust. 1

umowy, poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla

wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania
przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana.

Zgodnie z art. 455 ustawy PZP dokonanie zmian w umowie jest mozliwe w sytuacji, gdy tgczna

warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 i

jest mniejsza od 15 % wartosci zamoéwienia okreslonego pierwotnie w umowie.

W przypadku gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ustawy PZP, czyli gdy

Zamawiajgcy podejmie decyzje o koniecznosci wykonania ,dodatkowych robét budowlanych”

wykraczajgcych poza przedmiot umowy (,zamdéwienia podstawowego”), to ustala sie

nastepujgce zasady ich zlecania i rozliczania:

11.1. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot umowy moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu
zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy.
Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o
ktorych mowa w art. 455 ustawy PZP.

11.2. Rozliczanie ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajagcych poza przedmiot
zamoéwienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455
ustawy PZP, odbedzie sie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu, odebraniu przez
inspektora nadzoru, lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Faktury regulowane
bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu
odbioru wykonanych robdét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce
zatozenia — ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z Kosztorysu Szczegétowego, o
ktorym mowa w §1 ust. 7, w sytuacji gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w
Kosztorysie Szczegétowym cen jednostkowych, roboty te rozliczone bedg na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy na roboty, na ktére nie okreslono cen
jednostkowych w Kosztorysie Szczegdétowym opracowywane bedg na podstawie cen nie
wyzszych niz $rednia cena opublikowana w cenniku wydawnictwa Sekocenbud z
biezgcego kwartatu. Podstawg do okreslenia naktaddw rzeczowych beda normy zawarte w
ww. kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje katalogdw KNR lub
KNNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w ww. katalogach, zastosowana bedzie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji

projektowej tj. ,robét zaniechanych”, o ktérych mowa w §1 ust. 9, sposdb obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie nastepujacy — w przypadku
od odstgpienia od catego elementu robdét okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z harmonogramu
rzeczowo-finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamowienia. W przypadku odstgpienia
od czesci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych,
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Kosztorysy te
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opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia — ceny jednostkowe robdt zostang przyjete
z Kosztorysu Szczegdtowego, o ktédrym mowa w §1 ust. 7, jezeli nie bedzie mozliwe rozliczenie
danej roboty w oparciu o ww. Kosztorys Szczegdtowy, nalezy przyjaé¢ do rozliczen ceny nie
wyzsze niz srednia cena opublikowana w cenniku Sekocenbud z biezgcego kwartatu. Podstawg
do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg katalogi KNR i KNNR. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w ww. katalogach, zastosowana bedzie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych robdt nastgpi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych szczegétowych przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o
nastepujgce zatozenia — ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z Kosztorysu Szczegétowego, o
ktorym mowa w §1 ust. 7, jezeli nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww.
Kosztorys Szczegdtowy, nalezy przyjag¢ do rozliczed ceny nie wyisze niz srednia cena
opublikowana w cenniku Sekocenbud z biezgcego kwartatu. Podstawg do okreslenia naktadéw
rzeczowych beda katalogi KNR lub KNNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w ww.
katalogach, zastosowana bedzie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.
W przypadku dopuszczonego prawem, ewentualnego zlecenia robdét dodatkowych, jezeli
terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, poprzez wydtuzenie o okres
niezbedny do dokorczenia robét.
W przypadku dopuszczonego prawem, ewentualnego zlecenia robdt dodatkowych, zaptata za
realizacje robdt dodatkowych nastgpi na podstawie czynnikéw cenotwdrczych zawartych w
Szczegdtowym Kosztorysie ztozonym przez Wykonawce, w sytuacji gdy czynnik cenotwdrczy nie
wystepuje w Szczegdtowym Kosztorysie do rozliczen nalezy przyjac ceny nie wyzsze niz Srednia
cena opublikowana w cenniku wydawnictwa Sekocenbud z biezgcego kwartatu.
W przypadku, gdy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien umowy, w ktdrych wystepujg takie oczywiste btedy
pisarskie lub rachunkowe.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian i uzupetnien nieistotnych umowy (nie
stanowigcych zmian istotnych niniejszej umowy), w szczegélnosci:
17.1. zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerédw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,
17.2. zmiana osdb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.
W przypadku zmiany kierownika budowy/robdt (jedynie za uprzednig pisemng zgodg
Zamawiajgcego) na wniosek Wykonawcy w przypadku:
18.1. choroby lub innych zdarzen losowych dotyczgcych kierownika budowy/robét,
18.2. nie wywigzywania sie kierownika budowy/robét,
18.3. jezeli zmiana kierownika budowy/robot stanie sie konieczna z jakichkolwiek przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (art. rezygnacji).
W przypadku zmiany kierownika budowy/robdt na wniosek Zamawiajgcego w przypadku, gdy
nie wykonuje on swoich obowigzkéow wynikajgcych z umowy, Wykonawca zobowigzany jest
zmieni¢ kierownika budowy/robot zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie.
W przypadku zmiany kierownika budowy/robdt, nowy kierownik budowy musi spetniaé
wymagania okreslone w SWZ.
W przypadku zmiany podwykonawcéw: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy,
wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci
lub zakresu robét wykonywanych przez podwykonawce, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji
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dot. wykonania robdt okreslonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez

Wykonawce.

Stosownie do tresci art. 436 pkt 4) oraz art. 439 ust. 2 ustawy Pzp zamawiajacy przewiduje

mozliwos$é zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy w nastepujgcych

przypadkach:

22.1. zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

22.2. zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace.

22.3. zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

22.4. zmian zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342)

22.5. zmiany cen materiatéw i kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

- jezeli powyzsze zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 23 pkt 23.1 Wykonawca jest uprawniony

ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie pfatnosci wynikajacych z

faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i

ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw

prawnych zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 23 pkt. 23.2 Wykonawca jest uprawniony

ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z

faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych wysokosci minimalnego

wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i

wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac zwigzek

pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego

wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagradzania. Wniosek powinien obejmowac jedynie

dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z

podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat

kosztéw, wynikajacych z podwyziszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktdre nie s

konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w

szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokosé ptacy

minimalnej.

W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 23 pkt. 23.3 Wykonawca jest uprawniony

ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z

faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw

prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w

szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg

podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktdrych mowa w ust. 23 pkt. 23.3 na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji

umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w

ust. 23 pkt. 23.3 niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 23 pkt. 23.4 niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w

zakresie ptatnosci wynikajagcych z faktur wystawionych po wejsciu w 2ycie przepisow

zmieniajgcych wysoko$¢ wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Whniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
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wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany wysokosci wptaty do pracowniczych planéw kapitatowych.
Whiosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci tej wptaty. Zamawiajgcy oswiadcza,
iz nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajacych z podwyziszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci obowigzkowej wptaty
do pracowniczych plandw kapitatowych.

W przypadku niewykazania przez Strone wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 23 niniejszego
paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy, druga strona ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do zmiany
wynagrodzenia do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia wskazujgcego wptyw zmian
na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce i szczegdétowy sposdb wyliczenia nowej
wysokosci wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 23 pkt. 23.1 — 23.4 niniejszego paragrafu
obejmowaé bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktéorych w dniu wejscia w Zzycie zmian
wskazanych w ust. 23 pkt. 23.1 — 23.4 niniejszego paragrafu, jeszcze nie wykonano, pod
warunkiem, ze Strona ztozy uzasadniony wniosek, o ktérym mowa w tych postanowieniach,
drugiej stronie w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie odpowiedniej zmiany, a jezeli ztozy
whniosek po terminie — zmiana wynagrodzenia obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace
wykonane od chwili jego ztozenia, badz tez w przypadku gdy wniosek Strony nie bedzie zawierat
odpowiedniego uzasadnienia faktycznego i prawnego, od chwili ztozenia przez Strone takiego
uzasadnienia faktycznie wykazujgcego wptyw zmian na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 23 pkt. 23.5 niniejszego paragrafu po
uptywie 12 miesiecy od zawarcia Umowy i po opublikowaniu Wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej za 12 miesiecy Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ktdrego wartosc
bedzie nizsza niz 90 lub wyzsza niz 110, Strony sg uprawnione ztozy¢ pisemny wniosek o zmiane
Umowy w zakresie prac pozostatych do wykonania, zawierajgcy inwentaryzacje prac w toku i
wycene prac podlegajgcych waloryzacji, o wartos¢ wynikajgcg z opublikowanego wskaznika.
Whiosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw zmiany
wynikajgcej ze zmienionego wskaznika oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy. Strony zobowigzane sg do weryfikacji poprawnosci
wyliczenia drugiej strony i zgtoszenia sprzeciwu w terminie do 30 dni od dnia ztozenia wniosku.
Catos¢ prac mozliwych do waloryzacji zostanie ujeta w zestawieniu kosztéw zawierajgcym
kalkulacje szczegétowe wykonane w oparciu o pozycje Kosztorysu Szczegétowego, na podstawie
ktorego zostata przygotowana oferta cenowa Wykonawcy dla wynagrodzenia wskazanego w § 6
ust. 1 Umowy, stanowigcego Zatacznik nr 4 do Umowy. Zamawiajgcy zastrzega, ze dopuszczalna
maksymalna zmiana wysokosci wynagrodzenia w sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych
w ust. 23 pkt. 23.5 niniejszego paragrafu nie moze przekraczaé tacznie 10% wartosci
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Zamawiajacy zastrzega, ze zmiana
wynagrodzenia, o ktdrej mowa w niniejszym ustepie nie moze by¢ dokonana czesciej niz co 12
miesiecy.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 23 pkt. 23.1, 23.
2, 23.3, 23.4 i 23.5 obejmowad bedzie wylgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na
ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne, wysokosci wptaty do pracowniczych planéw
kapitatowych i Wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, jeszcze nie wykonano, z zastrzezeniem ust. 28 i 29 niniejszego paragrafu.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody.

§13
Odbiory robot
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Strony przewidujg ponizsze odbiory robét wchodzgcych w sktad Przedmiotu Umowy:
1) Czesciowy Odbiér Robot Budowlanych dokonywany na koniec kazdego miesigca
kalendarzowego.
2) Odbidr robdt ulegajgcych zakryciu lub robdt zanikowych,
3) Odbidr Koncowy,
4) Odbidr Pogwarancyjny.
Zamawiajgcy w terminie do 3 dni roboczych od daty prawidtowego pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru, przystgpi do Czesciowego Odbioru Robdt Budowlanych i w
terminie do 7 dni roboczych od daty prawidtowego pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru, przystgpi do Odbioru czesciowego lub Odbioru Koricowego. Do odbioru
robot zanikowych lub ulegajgcych zakryciu, Inspektor Nadzoru przystgpi w terminie 24 godzin od
chwili prawidtowego zgtoszenia przez Wykonawce, gdy odbiér ma by¢ dokonany w dniu
roboczym. W przeciwnym wypadku, Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ gotowos$¢ do odbioru
prace zanikowe lub ulegajgce zakryciu na 48 godzin przed planowanym odbiorem.
Kazdy odbiér robét budowlanych bedzie potwierdzony podpisaniem przez Strony protokotu
odbioru.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru, Inspektorowi Nadzoru, wszystkie roboty ulegajace
zakryciu.
Odbiory czesciowe robdét odbywaé sie bedg niezwtocznie, na wniosek Wykonawcy. Zakoriczone
bedg czesciowymi protokotami odbioru wykonanych elementdw robdét potwierdzonymi przez
Inspektora Nadzoru.
W dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego zadania Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane dokumenty odbiorowe wynikajgce z umowy, SWZ,
Dokumentacji projektowej i Prawa Budowlanego, w tym: dziennik budowy, dokumentacje
powykonawczg w tym atesty i aprobaty na wbudowane materiaty, protokoty i wyniki z badan,
inwentaryzacje geodezyjng, sprawdzen i pomiardw, protokoty robdt ulegajacych zakryciu.
Inspektor nadzoru w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego, sprawdzi kompletnos¢ przekazanej dokumentacji powykonawczej.
Podstawg rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego bedzie zawiadomienie o gotowosci do
obioru koncowego, wpis kierownika budowy do dziennika budowy o zakonczeniu wszystkich
robot bedacych przedmiotem zamdwienia potwierdzony ze strony Zamawiajgcego przez
Inspektora Nadzoru oraz podpisany przez Inspektora Nadzoru, protokét stwierdzajacy
kompletnosc przekazanych mu przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych.
Zamawiajgcy w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koincowego, powota komisje odbiorowg i dokona odbioru koricowego robét bedgcych
przedmiotem umowy.
W dniu odbioru koricowego robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu takze:
1) oryginat dziennika budowy,
2) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg — 2 egz. oraz w wersji elektronicznej
3) operat kolaudacyjny — 2 egz. oraz w wersji elektronicznej,
4) zbiorcze zestawienie ilosci wykonanych robét budowlanych oraz zamontowanych urzadzen —
1egz.
5) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementéw robdt budowlanych,
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru - 2 egz.
6) oswiadczenie kierownika budowy:
a) o wykonaniu robdt zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej,
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.
7) karte gwarancyjng na wykonane roboty budowlane, zgodng ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 2 do umowy.
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Operat kolaudacyjny w wersji elektronicznej winien zostaé zapisany na ptycie CD lub innym
nosniku, zawierajgcym komplet dokumentéw wersji papierowej w tym dokumentacje
projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie prowadzenia rob6t w formacie doc,
dwg i pdf. (wersja papierowa i elektroniczna dokumentacji powykonawczej beda tozsame,

wtaczajagc w to wszystkie dokumenty i decyzje dotyczace obiektu, instrukcje obstugi i

eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem a takze deklaracje

zgodnosci, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i wyroby i urzgdzenia.

Kazde opracowanie w wersji elektronicznej winno by¢ umieszczone w odrebnym katalogu.

Nazwa katalogu winna odzwierciedla¢ nazwe opracowania. W nazwach katalogéw oraz plikéw

nie nalezy stosowaé polskich znakéw diakrytycznych.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokét odbioru koricowego

zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie

wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze przerwac czynnosci lub odmoéwic odbioru do czasu
usuniecia wad, zachowujac prawo domagania sie kar umownych z tytutu zwtoki, jezeli taka
nastapi.

b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

— Jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej lub technicznej obnizy¢ wynagrodzenie.

— Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy Ilub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu zwtoki.

Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy

bedzie protokét kornicowy odbioru robdt, podpisany przez strony umowy, ktérego integralng

czescig bedg dokumenty wymienione w ust. 10.

Po zakonczeniu robdot Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy

i przekazania go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbiér konncowy robét. W przypadku

zaniechania wykonania tego obowigzku, czynnosci porzadkowe mogg zosta¢ wykonane przez

Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

8§14
Postanowienia koncowe

W przypadku wystgpienia wykluczajacych sie wzajemnie postanowien i wytycznych zawartych w
dokumentach bedgcych czescig sktadowg umowy, ustala sie nastepujacg hierarchie ich
waznosci:

a) Umowa,

b) SWz.

Postanowienia zawarte w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nalezy traktowac
jako wzajemnie uzupetniajgce. W przypadku wystgpienia dwéch lub wiecej réoznych wymagan,
jako wigzgce nalezy traktowaé wymagania zawarte w dokumencie wyzszej hierarchii.
Ewentualne spory wynikte z niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez rzeczowo wiasciwy sad
dla siedziby Zamawiajgcego z tym, ze Strony dopuszczajg mozliwos¢ poddania sporow
powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod rozstrzygniecie sgdu polubownego, co
wymaga pisemnej zgody obu stron.

Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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5.  Wykonawca moze przenies¢ prawa wynikajgce z umowy, w szczegdlnosci wierzytelnos$é o
zaptate wynagrodzenia, na osobe trzecig wytacznie po uzyskaniu pisemnej (pod rygorem
niewaznosci) zgody Zamawiajgcego.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy
prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

7.  Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych cztery egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy i jeden egzemplarz Wykonawca.

8. Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowia:

zatgcznik nr 1 do umowy,
zatgcznik nr 2 do umowy,
zatgcznik nr 3 do umowy,
zatgcznik nr 4 do umowy,

a) Formularz ofertowy

b) Karta gwarancyjna

c) Wykaz zatrudnionych na umowe o prace
d) Harmonogram rzeczowo—finansowy

§15
Ochrona danych osobowych oraz poufnos¢

1. Kazda ze stron niniejszej umowy oswiadcza, ze petni funkcje Administratora danych w rozumieniu
przepiséw Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr
119, s. 1), zwanego dalej "RODO", w odniesieniu do danych osobowych, przetwarzanych na potrzeby
realizacji Przedmiotu umowy.

2. W zwiagzku z realizacjg Przedmiotu umowy kazda ze stron niniejszej umowy moze gromadzic,
wykorzystywac, przesytaé, przechowywadé, utrwalaé albo w inny sposdb przetwarza¢ dane osobowe,
dostarczane przez drugg Strone, niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy, ktére mozna powigzac z
konkretnymi osobami, w tym w szczegdlnosci dane osobowe pracownikow, Podwykonawcow,
dostawcéw obu Stron w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, miejsca
zatrudnienia, stanowiska stuzbowego, na zasadach okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

3. Kazda ze stron umowy oswiadcza ponadto, ze:

3.1. dane osobowe, otrzymane od drugiej strony umowy bedg przetwarzane w celu realizacji
Przedmiotu niniejszej umowy oraz zgodnie z wymogami prawa;

3.2. dane osobowe, otrzymane od drugiej strony umowy, bedg przechowywane przez czas, okreslony
przepisami prawa, zwigzanymi z realizacja Przedmiotu niniejszej Umowy oraz w celach
archiwizacyjnych, a po tym czasie zostang zniszczone albo zwrécone drugiej stronie Umowy;

3.3. wykonuje we wtasnym zakresie wzgledem osdb, ktérych dane osobowe bedg

przetwarzane w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy obowigzki informacyjne, wynikajgce z
art. 13i 14 RODO.

4. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez strone umowy danych osobowych oséb, o
ktérych mowa w ust. 2, oraz o przystugujgcych tym osobom prawach w zwigzku z przetwarzaniem ich
danych osobowych, dostepne sg na stronie internetowej Zamawiajgcego: www.bolkow.pl

5. Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywaniem umowy zobowigzuje sie do:

5.1. zachowania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i
organizacyjnych dotyczgcych systemow i sieci teleinformatycznych, danych osobowych, uzyskanych w
trakcie wykonywania umowy niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich zrodta,

5.2. wykorzystania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami umowy oraz wynikajacymi z
uregulowan prawnych obowigzujgcych w Polsce i Unii Europejskiej,

5.3. nie kopiowania, nie powielania ani w jakikolwiek inny sposdb nie rozpowszechniania
jakiejkolwiek czesci okreslonych informacji z wyjatkiem uzasadnionej potrzeby do celéw zwigzanych z


http://www.bolkow.pl/
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realizacjag umowy po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajgcego, ktérej informacja lub
zrédto informacji dotyczy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



