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ZP.271.19.2019
ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA
| MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy postepowania: ,, Budowa wezla integracyjnego Zukowo wraz 7 trasami dojazdowymi”.

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy udziela odpowiedzi na
zadane pytania oraz na podstawie art. 38 ust 4 ustawy PZP modyfikuje zapisy SIWZ:

1. Umowa par. 16 ust. 2 pkt. 3
Wnosimy o obnizenie poziomu kary do wys. max 0,05% za przerwanie robot bez
zgody Zamawiajacego i1 nie kontynuowanie ich przez kolejne 7 dni roboczych za
kazdy dzien przerwy liczony od czwartego dnia. Wnosimy o doprecyzowanie, ze
kara bedzie naliczana w  sytuacji, kiedy Wykonawca przerwat roboty z
bezposredniej winy Wykonawcy a nie np. z powodu ,,sity wyzszej”.

Odpowiedz: Zamawiajagcy nie wyraza zgod¢ na zmiang wysokosci kary
umownej. Jednocze$nie Zamawiajacy wyraza zgode na modyfikacje zapisu i
modyfikuje tres¢ §16 ust. 2 pkt 3 ogdlnych warunkow umowy, tres¢ po zmianie
brzmi: ,,za przerwanie robot bez zgody zamawiajacego 1 nie kontynuowanie ich
przez kolejne 7 dni roboczych — 0,2% tacznego wynagrodzenia umownego netto
za kazdy dzien przerwy liczony od czwartego dnia. Kara nie zostanie naliczona
w przypadku przerwania robot( za zgoda 1 wiedzg Zamawiajacego) ze wzgledu
Na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci gdy z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowsa,
normami  lub innymi  przepisami, wymagajacej konkretnych  warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ciami, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

2. Umowa par. 16 ust. 2 pkt. 6
Wnosimy o doprecyzowanie zapisow, ze kara bedzie naliczana od warto$ci
wynagrodzenia z umowy z danym podwykonawcg/dalszym podwykonawcg

Odpowiedz: Zamawiajacy modyfikuje tres¢ §16 ust. 2 pkt 6 ogoélnych warunkow
umowy. Zapis po zmianie brzmi: za nieterminowg zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 %
tacznego wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §14 ust. 4 liczone za
kazdy dzien op6znienia




Prosimy o podanie rozwigzania sposobu wydzielenia miejsc postojowych na ul. Tuwima
oraz Pozarnej. Projekt SOR nie okresla sposobu oznaczenia, a projekt drogowy wskazuje
na koniecznos¢ oddzielenia kazdego miejsca opornikiem betonowym.

Odpowiedz: Projekt drogowy ul. Pozarnej oraz ul. Tuwima zawiera schematyczne
oznakowanie miejsc postojowych (nie jest ro linia wyznaczajaca opornik
betonowy). Oddzielenie kazdego miejsca postojowego nalezy przewidzie¢ jako
oznakowanie poziome P-18. Koszt w/w robot nalezy uwzgledni¢ w wycenie
ofertowe;.

Projekt drogowy — szczegdly konstrukcyjne wskazujg na konieczno$¢ oddzielenia
zjazdow w ciggu chodnikow opornikiem betonowym. Na zrealizowanym odcinku ul.
Tuwima zastosowano inne rozwigzania. Prosimy o potwierdzenie konieczno$ci montazu
opornika na styku chodnik-zjazd.
Odpowiedz: Nalezy dostosowac si¢ do dokumentacji projektowej i oddzieli¢ zjazdy
zlokalizowane w ciggu chodnika opornikiem betonowym. Koszt powyzszych robdt
nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowe;.

Prosz¢ o zamieszczenie rysunkow, szczegdlow dotyczacych infomatu, poniewaz
dokumentacja tego nie zawiera.
Odpowiedz: Parametry techniczne urzadzenia zostaly przedstawione w zatgczniku.

Prosz¢ o zamieszczenie rysunkow konstrukcyjnych, szczegétow, zdje¢ dotyczacych
wiaty roweroweyj.
Odpowiedz: Patrz odpowiedZ na pytanie nr 11 — odpowiedzi na pytania 2 z dnia
10.10.2019

Prosz¢ o zamieszczenie szczegbtowych informacji dotyczacych nasadzen zastepczych
(gatunki roslin, wielko$¢ 1 lokalizacja).
Odpowiedz: Nasadzenia kompensacyjne nalezy przewidzie¢ jedynie na etapie II
inwestycji: ,, Budowa wezla integracyjnego w Zukowie wraz z otoczeniem dla
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej — trasy rowerowe wzdluz drog krajowych”.
Wszelkie szczegdtowe informacje na temat nasadzen kompensacyjnych zawiera tom
VI powyzszego opracowania ,,Inwentaryzacja zieleni”.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub
btednie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z
dokumentacji projektowej zalgczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w
przypadku konieczno$ci dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamoOwienia ulegnie stosownemu
wydhuzeniu.
Odpowiedz: Wykonawca nie ma prawa wykonania prac budowalnych nieobjetych
dokumentacja projektowa bez zgody 1 wiedzy Zamawiajacego. Wykonawca
wystapienie takich sytuacji jest zobowigzany kazdorazowo zgtosi¢ Zamawiajacego i
Inspektorowi Nadzoru wraz z uzasadnieniem koniecznosci wykonania prac oraz ich
wyceng (protokot koniecznosci). Ustalenia na temat ewentualnej zmiany
wynagrodzenia oraz terminu realizacji beda dokonywane z wybranym Wykonawca,
biorac pod uwage okolicznosci danego zdarzenia.



9. Prosimy o przekazanie wymagan i rysunkow dla infomatu. Brak pozycji w przedmiarze
dot. dostawy i montazu infomatu. Czy jego montaz jest po stronie WWykonawcy?

Odpowiedz: Dostawa i montaz infomatu jest obowigzkiem Wykonawcy.
Parametry techniczne urzadzenia zostaty przedstawione w zataczniku.

10. W SIWZ pkt. III. Opis przedmiotu Zamowienia wymienione jest wykonanie systemu Wi-
Fi. Jednakze udostgpniona przez Zamawiajacego dokumentacja nie zawiera projektu
systemu Wi-Fi. W zwigzku z tym prosimy o udostgpnienie brakujacej dokumentacji.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada odrgbnej dokumentacji systemu Wi-Fi.

Wykonawca powinien zastosowac takie urzadzenia aby system Wi — Fi dziatat
poprawnie na terenie parkingu przy ul. Tuwima w Zukowie oraz w odlegtosci min. 50
m od niego. Nalezy zastosowaé urzadzenia w standardzie(a/b/g/n) predkosci 150 i

300Mbit i czestotliwosci 2,4GHz 1 5Ghz. Minimalne parametry:

Interfejsy sieciowe
Sposob zasilania

Oszczedzanie energii

Maksymalny pobor mocy
Maksymalna moc TX:
Moc anteny 2.4 GHz
Moc anteny 5 GHz
Standardy Wi-Fi
Bezpieczenstwo

BSSID

Sposdb montazu

Temperatura pracy

Wilgotnos¢

Certyfikaty

VLAN

Zaawansowany QoS

Wireless Multimedia Extensions (WMM)

Liczba klientow
Obstugiwane predkosci
802.11ac

802.11n

802.11a

802.11g

802.11b

10/100/1000 Ethernet Port
24V Passive PoE

24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter
(Dotaczony)

Wspierane

8.5W

20 dBm

3 dBi

4 dBi

802.11 a/b/g/n/ac

WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise
(WPA/WPA2, TKIP/AES)

Do 4 na urzadzenie

Scienny / sufitowy (zestaw w komplecie)
-10do 70° C

5 do 95%, niekondensujgca

CE, FCC, IC

802.1Q

Limity dla poszczegdlnych uzytkownikow
Gtos, Video, Best Effort, Background

200+

6.5 Mbps to 300 Mbps (MCSO - MCS15,
HT 20/40)

6,9,12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
6,9,12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
1,2,5.5,11 Mbps



11. W SIWZ pkt. III. ,,Opis przedmiotu Zamdéwienia” wymieniony jest montaz infomatu,
natomiast w projekcie wykonawczym branzy teletechnicznej — etap 1 wskazano, zZe
infomat (infobox) nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Prosimy jednoznaczng
informacj¢ po czyjej stronie jest dostawa infomatu (infoboxu). Jezeli dostawa jest po
stronie Wykonawcy prosimy o podanie parametrow technicznych infomatu (infoboxiu).

Odpowiedz: Dostawa i montaz infomatu jest obowigzkiem Wykonawcy.
Parametry techniczne urzadzenia zostaly przedstawione w zataczniku.

12. Prosimy o udostepnienie projektu zasilania infomatu, oraz wskazanie jakie kable
(transmisyjne) majg zosta¢ doprowadzone do infomatu.
Odpowiedz: Infomat nalezy zasili¢ z pobliskiego stupa o$wietleniowego, Zamawiajacy

wymaga, aby infomat mial mozliwos¢ korzystania z Internetu przez wykonany przez

Wykonawce system Wi-Fi oraz potaczenie kablowe, wykonane oraz uzgodnione przez
Wykonawce¢ w ramach niniejszego postepowania.

13. Dot. Projektu Wykonawczego Branzy Teletechnicznej — ETAP | — zakres CCTV:
Wg. projektu: ,,Z uwagi na brak okreslenia przez inwestora wymaganych parametréow dla
systemu CCTV zaproponowane tu rozwigzanie ma wyltacznie charakter koncepcyjny.
Realizacja powinna nastgpi¢ dopiero po wybraniu przez inwestora konkretnego systemu
CCTV miejskiego i dobraniu do niego odpowiednich elementow.” — na Zamawiajagcym
cigzy obowiazek jednoznacznego wskazania wymaganych parametrow systemu CCTV,
prosimy o ich udostepnienie.

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga, aby monitoring wykonany w ramach zamowienia
mogt zosta¢ wlaczony w istniejacy system monitoringu gminy Zukowo z

umozliwieniem podgladu z kamer w siedzibie Urzedu Gminy Zukowo. Zakup

odpowiednich licencji jest obowiazkiem Wykonawcy. Minimalne parametry kamer:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

protokoét onvif v2.4

bardzo czuty przetwornik do pracy w trudnych warunkach o$wietleniowych
kamera dedykowana do monitoringu ruchu samochodowego

wbudowany obiektyw z regulowang ogniskowa 2.8mm — 12mm

minimalna rozdzielczo$¢ HD1080 (1920x1080) do 60kl/s

wydajna kompresja wideo H.265 z regulowang jakoscig i strumieniem danych
czuty przetwornik CMOS z progresywnym skanowaniem

funkcje poprawy obrazu: 3D DNR, Defog, BLC, EIS, korekcja znieksztalcen
obiektywu 120dB WDR z regulowanym poziomem

wbudowany os$wietlacz podczerwieni do 50m z mozliwos$ciag programowego
wylaczenia

10) automatycznie przetaczany mechaniczny filtr odciecia podczerwieni IRC
11) mozliwo$¢ zasilania przez PoE 802.3at lub 12V DC

12) zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem po utracie zasilania

13) Licencja — IP alnet 1szt. Na kamerg

14. Prosimy o udostepnienie projektu zasilania systemu CCTV.



15.

16.

17.

Odpowiedz: Kamery bedg zamontowane na stupach oswietleniowych, zasilanie kamer
nalezy przewidzie¢ ze shupow oswietleniowych.

Prosimy o potwierdzenie, ze budowa centralnego serweru zarzadzajacego nie jest objgta
niniejszym postepowaniem.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, dane monitoringu bgda przechowywane na
serwerach posiadanych przez Zamawiajacego.

Etap 111 1V - prosz¢ o uzupetnienie dokumentacji projektowej o inwentaryzacj¢ zieleni.

Odpowiedz: Dla etapu III i IV inwentaryzacja zieleni wraz z niezb¢dnymi wycinkami
zostala ujeta w Projekcie Zagospodarowania Terenu (Projekt Budowlany) oraz w
opracowaniu Branzy Drogowej (Projekt Wykonawczy).

Etap Il - wg opisu technicznego projektu zieleni nalezy wykona¢ nasadzenia
kompensacyjne - 29 szt. lipy drobnolistnej. Brak tego elementu w przedmiarze robot.
Prosze o wyjasnienie czy ten zakres robot wchodzi w zakres zamowienia.

Odpowiedz: Przesadzenia drzew, ktore sg ujete w dokumentacji projektowej wchodza w
zakres przedmiotu zamodwienia. Przedmiar nie stanowi podstawy do wyceny, a jest
jedynie elementem pomocniczym.

18. Etap Il - w opisie technicznym branzy zieleni jest mowa o przesadzeniu 5 drzew. Zakres

ten nie jest ujety w przedmiarze. Prosz¢ o wyjasnienie czy zakres ten nalezy wyceni¢ oraz
o ewentualna korektg przedmiaréw.

Odpowiedz: Nasadzenia kompensacyjne drzew ujete w dokumentacji projektowe;j
wchodzg w zakres przedmiotu zamowienia. Przedmiar nie stanowi podstawy do wyceny,
a jest jedynie elementem pomocniczym.

19. Czy Zamawiajacy potwierdza, iz zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia SIWZ dziat

20.

Il zakres prac obejmuje wykonanie systemu Wi- Fi? Jesli tak, prosimy o przekazanie
niezb¢dnych danych techniczno — projektowych, okreslenie wymagan, parametrow tego
systemu

Odpowiedz: OdpowiedzZ jak na pytanie 10.

W ZRID jest mowa o opinii archeologicznej znak ZA.5183.763.2017.EP. W
udostepnionych materiatach projektowych brak jest takiej opinii prosimy o jej
przekazanie.

Odpowiedz: Skan opinii w zataczeniu.

21. Na szczegodtach konstrukcyjnych i na planach syt. organizacji ruchu pokazano dwa
rodzaje balustrad. Ktore z nich zastosowac?

Odpowiedz: Nalezy zastosowac¢ balustrady widniejace na uzgodnionym projekcie Statej
Organizacji Ruchu.



22. W projekcie ETAP II zaznaczono ponad 300 m proj. ogrodzenia, ktéorego brak w
przedmiarze. Prosze o okreslenie jakiego rodzaju ma by¢ ogrodzenie.

Odpowiedz: Za zlikwidowane ogrodzenia wiasciciela przyznane zostanie stosowne
odszkodowanie na pokrycie kosztow odtworzenia ogrodzenia. W zwiazku z powyzszym
kosztu budowy ogrodzen nie nalezy uwzglednia¢ w kosztorysie ofertowym

23. SiWZ okresla okres gwarancji, jako jedno z kryteriow punktowych, przy czym minimalny
okres gwarancji wynosi 36 miesiecy, a maksymalny 72 miesigce. Natomiast w Projekcie
Wykonawczym Branzy Elektroenergetycznej — O$wietlenie — ETAP 11 w wymaganiach
technicznych opraw okre§lony jest okres gwarancji minimum 10 lat. Prosimy
Zamawiajgcego o doprecyzowanie wymaganego okresu gwarancji.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie okresla maksymalnego terminu gwarancji na 72 miesigce,
a jedynie okresla, ze jest to ilo$¢ miesigcy za ktora bedzie przyznana maksymalna ilos¢
punktow w tym kryterium oceny ofert. Zamawiajacy precyzuje, ze okres gwarancji
bedzie taki sam dla catego przedmiotu zamdwienia wykonanego przez wylonionego
wykonawce, zgodnie z okresem gwarancji wskazanym przez wykonawce na etapie
sktadania oferty przetargowej. Natomiast zapis w wymaganiach technicznych opraw
okreslajacy okres gwarancji minimum 10 lat informuje o tym, iz wykonawca powinien
wbudowac¢ oprawy producentow, ktorzy daja na swodj sprzet gwarancje 10 letnia.

24 Prosimy o przekazanie opinii Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow dla catej
inwestycji
Odpowiedz: Zgodnie z zapisami decyzji ZRID:
Planowana inwestycja w odniesieniu do zabytkow nieruchomych zostata zaopiniowania przez Konserwatora
Zabytkéw Powiatu Kartuskiego pismem nr KZ.4124.73.2017 z dnia 20.02.2017 r., natomiast w odniesieniu do

stanowisk archeologicznych przez pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdarisku pismem
ZA.5183.763.2017.EP z dnia 16.08.2017 r.

Decyzje, o ktérych mowa powyzej, zostaly udostgpnione w materiatach przetargowych.

25. Pytania dotyczace umowy:

Umowa par. 23
Prosze o dokonanie zmiany w ust. 3 ppkt. a) - ,,70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od odbioru ostatecznego catosci robot lub usuniecia wad nieistotnych.”

. Odpowie_d_z': Zamawiajacy nie wyraza zgody, zapis zgodny z art. 151 ust 1 ustawy
PZP

Umowa par. 15

Prosze o zmiane postanowienia w ten sposdb, ze o$wiadczenie Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow bedzie dotyczyto naleznosci wymagalnych. Jednoczesnie prosimy o zmiang
wyrazenia ,naleznosci” na wyrazenie , ptatnosci”.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian. Zdaniem Zamawiajacego nie

ma potrzeby doprecyzowania zapisu umowy w tym zakresie gdyz art. 143d ust 4
ustawy PZP odnosi si¢ do wymagalnego wynagrodzenia.



Umowa par. 19 ust. 3
Dlaczego Zamawiajgcy wytaczyt mozliwosc stosowania niektérych okolicznosci uzasadniajgcych
zmiane umowy zawartych w art. 144 Prawo Zaméwien Publicznych.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia pytanie bez rozpatrzenia. Pytania powinny si¢
odnosi¢ do merytorycznej tresci SIWZ. Nie moga stanowi¢ formy polemiki z
tresciami zapisow SIWZ co do ich zasadnosci.

Umowé par. 21 ust. 5
Dlaczego Zamawiajacy przenosi na Wykonawce odpowiedzialno$¢ za szkody, ktére nie zostaty
spowodowane przez osoby, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢?

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia pytanie bez rozpatrzenia. Pytania powinny si¢
odnosi¢ do merytorycznej tresci SIWZ. Nie moga stanowi¢ formy polemiki z
tresciami zapisow SIWZ co do ich zasadnosci.

26. Na jaki okres czasu przyjac¢ gwarancje na oznakowanie poziome?
Odpowiedz: Okres gwarancji oznakowanie poziome jest taki sam dla catego
przedmiotu zamowienia w wymiarze okreslonym ofercie przez Wykonawce.

Niniejsze odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SIWZ jest wigzaca dla
wszystkich wykonawcow i stanowi integralng czes¢ SIWZ.



