Harmonogram prac w zamoéwieniu na ustugi lesne na 2023 r w Nadlesnictwie Migkinia

Harmonogram prac z hodowli lasu ( wyrazony w %)

Zatacznik nr 3 do umowy

2023r.
Grupa
czynnosci
styczen luty marzec | kwiecien maj czerwiec lipiec sierpien | wrzesien | pazdziernik | listopad grudzien
CP 25 20 15 10 10 10 10
CW 20 20 20 20 20
MA-PORZ 30 30 20 10 10
ODN-GLEB; LUK-WPG 30 30 30 10
ODNOWIENIA 50 50
PIEL 10 20 30 20 10 10
POPR 50 50
Harmonogram prac z ochrony przeciwpozarowej lasu ( wyrazony w % )
2023r.
Grupa
czynnosci
styczen luty marzec | kwiecien maj czerwiec lipiec sierpien | wrzesien | pazdziernik | listopad grudzien
P-POZAR 100
P-PORZ 50 25 25
P-PASYS 70 30
UT-DROGIP 30 10 10 10 10 10 10 10
P-INFO 25 15 10 10 10 10 10 10
Harmonogram prac przy pozyskaniu choinek ( wyrazony w %)
2023r.
Grupa
czynnosci
styczen luty marzec | kwiecien maj czerwiec lipiec sierpien | wrzesien | pazdziernik | listopad grudzien
UBOCP 10 90|
HARMONOGRAM PRAC Z OCHRONY LASU | UTRZYMANIA OBIEKTOW LESNYCH ( wyrazony %)

Grupa czynnosci styczen luty marzec | kwiecien maj czerwiec lipiec sierpien | wrzesien | pazdziernik | listopad grudzien
0-ZGRYZC 30 60 10
0-ZWWTORK 100
0O-PROGNF 35 15 25 25
0-PROGNG 100
0-PROGNS 100
0-GRODZN 40 60
0-GRODZR 70 30
0-GRODZS 30 10 10 10 10 10 10 5 5
O-SMIECI 10 10 20 20 15 10 5 5 5
O-SPALGAL 15 10 10 15 15 10 10 10 5
OP-BUDKIN 50 50
OP-BUDKIS 100
UT-DROGIL 10 10 10 20 15 15 10 10

[luT-miEEDU 10 20 20 20 20 10
[luT-PARK 15 10 20 20 20 10 5
|luT-TURYST 15 10 20 20 20 10 5
Harmonogram prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna ( wyrazony w % planowanej migzszosci drewna na rok 2023)
styczen luty marzec | kwiecien maj czerwiec lipiec sierpien | wrzesien | pazdziernik | listopad grudzien
POZYSKANIE 11 12 11 11 11 11 11 11 11
[lzrYwKA 11 12 11 11 11 11 11 11 11




