
Grupa

CP 25 20 15   10 10 10 10
CW 20 20 20 20 20
MA-PORZ 30 30 20 10 10
ODN-GLEB; LUK-WPG 30 30 30 10
ODNOWIENIA 50   50
PIEL 10 20 30 20 10 10
POPR 50   50

Grupa

P-POŻAR

P-PORZ 50 25 25
P-PASYS 70 30   
UT-DROGIP 30 10 10 10 10 10 10 10
P-INFO 25 15 10 10 10 10 10 10

Grupa

UBOCP 10 90

Grupa czynności styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

O-ZGRYZC 30 60 10

O-ZWWTÓRK 100

O-PROGNF 35 15 25 25

O-PROGNG 100

O-PROGNŚ 100

O-GRODZN 40 60

O-GRODZR 70 30

O-GRODZS 30 10 10 10 10 10 10 5 5

O-SMIECI 10 10 20 20 15 10 5 5 5

O-SPALGAŁ 15 10 10 15 15 10 10 10 5

OP-BUDKIN 50 50

OP-BUDKIS 100

UT-DROGIL 10 10 10 20 15 15 10 10

UT-MIEEDU 10 20 20 20 20 10

UT-PARK 15 10 20 20 20 10 5
UT-TURYST 15 10 20 20 20 10 5

POZYSKANIE 11 12 11 11 11 11 11 11 11
ZRYWKA 11 12 11 11 11 11 11 11 11

   

100
czerwiec lipiec sierpień wrzesień październikstyczeń luty marzec kwiecień maj

Harmonogram prac z ochrony przeciwpożarowej lasu ( wyrażony w % )

2023 r.

listopad grudzień

czynności

czynności

sierpień wrzesień październik listopad

grudzień

HARMONOGRAM PRAC Z OCHRONY LASU I UTRZYMANIA OBIEKTÓW LEŚNYCH ( wyrażony %)

Harmonogram prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna ( wyrażony w % planowanej miąższości drewna na rok 2023)

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad

grudzień

czynności

Harmonogram prac przy pozyskaniu choinek ( wyrażony w % )

2023 r.

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

lipiec sierpień wrzesień październik listopad

lipiec

Załacznik nr 3 do umowy

grudzień

Harmonogram prac w zamówieniu na usługi leśne na 2023 r w Nadleśnictwie Miękinia 

Harmonogram prac z hodowli lasu ( wyrażony w % )

2023 r.

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec


