w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie z
Ustawa z dnia 11wrze$nia 2019r. Prawo zamdwier publicznych (tj. Dz U. 2 2021r. poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej
Pzp, w trybie podstawowym, zawarto Umowe o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przebudowe drogi wojewddzkiej nr 179
w m. Pita, Al. Wojska Polskiego - skrzyzowanie z ul. Dzieci Polskich w zakresie szczegotowo
okreslonym w Specyfikacji Warunkdw Zamdwienia obejmujacej: dokumentacje projektowsa, Specyfikacje
Techniczne D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogdlne), Specyfikacje Techniczne (ST) oraz Ofercie
Wykonawcy - zwanym dalej Przedmiotem Umowy.

2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Polsce przepisami prawa i normami jakosci.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktére okazg sie niezbedne do
zrealizowania Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegolnione
w przedmiarze robot, a s konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa
i nie wymagajg zawarcia odrebnej umowy.

5. Jezeli wykonanie robét, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 bedzie prowadzito do zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, wykonanie tych robdt musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie z tytutu
realizacji robdt bedzie ustalone zgodnie z § 7 Umowy.

6. Roboty budowlane nieobjete niniejszg Umowa, nieujete dokumentacjg projektowa, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego stanowia
roboty dodatkowe w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp.

§2

1. Namocy art. 455 ust. 1 pkt 1) Pzp Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa
realizacji robat budowlanych, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bedg niezbedne
dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robat objetych kosztorysem ofertowym,

2) pomingc¢ cze$c robdt,

3) wykonac roboty nie objete kosztorysem ofertowym a ujete w dokumentacji projektowej lub takie,
ktore sg niezbedne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym,

4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach Przedmiotu Umowy.

2. Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki
tych zmian stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami § 7 Umowy.

3. Ograniczenie wartosci zamdwienia nie przekroczy 15 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym
mowa w § 5 Umowy .

4. Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia Zamawiajgcego.

5. Wykonanie innych robdt niz wymienione w kosztorysie ofertowym (zwanym dalej TER) lub zmiana ilosci
robdt w stosunku do TER wymaga sporzadzenia przez Wykonawce protokotu koniecznosci zawierajacego
opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie wartosci robot w oparciu o zapisy § 7
Umowy.

6. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robot o ktorych mowa w ust. 5 wytgcznie po zatwierdzeniu
protokotu koniecznosci przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora Zamawiajacego. W przypadku gdy
Wykonawca wykona wyzej wymienione roboty bez zgody Zamawiajgcego, nie otrzyma za nie
wynagrodzenia.

7. Brak akceptacji przez Wykonawce polecert Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 1oraz 4 nie zwalania
Wykonawcy z obowigzku ich realizacji.



Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokét poinwentaryzacyjny,
uwzgledniajacy obmiary powykonawcze i TER, zgodnie z ST Wymagania Ogdlne.

§3
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatow zakupionych i dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktdrych mowa w ust. 1, powinny odpowiada, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w ST Wymagania
Ogolnei ST.
Wykonawca bedzie przeprowadzac na wiasny koszt pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w ST Wymagania Ogolne i w ST.

§4
Termin zakonczenia robét: 72 dni od dnia podpisania Umowy.
Termin ostatecznego odbioru robét: 86 dni od dnia podpisania Umowy.
Wykonawca na 7 (stownie: siedem) dni kalendarzowych przed terminem, o ktorym mowa w ust. 2
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
ostatecznego, zgodnie z ST Wymagania Ogdlne i w ST.

§5
. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy Strony ustalaja zgodnie
z ofertg Wykonawcy na dzien podpisania Umowy na kwote brutto zt (stownie
).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto w wysokosci .
Podatek VAT w wysokosci ______ .

. Wynagrodzenie o ktdrym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostato wyliczone
w oparciu o TER, metodg kalkulacji uproszczonej. Wynagrodzenie to moze by¢ powiekszone lub
pomniejszone o wartosci wynikajace z protokotow koniecznosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 5 Umowy.

. Zamawiajacy ma prawo potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci Zamawiajacego
przystugujacych mu wobec Wykonawcy, w tym réwniez kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 21 Umowy.

§6
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 Umowy
zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku. Przy czym wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od
dnia wejscia w 2ycie zmiany.

§7

Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § Tust. 314, § 2 ust. 1oraz § 22 ust.2 Umowy
zmian, odpowiadaja opisowi pozycjiw TER, cena jednostkowa okreslonaw TER uzywana jest do wyliczenia
wysokosci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § Tust. 3i 4, § 2 ust. 1oraz § 22 ust. 2
Umowy nie odpowiadaja opisowi w TER, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen nie wyzszych od aktualnie obowigzujacych
srednich cen robocizny, materiatdw i sprzetu opublikowanych
w wydawnictwie ORGBUD - SERWIS60-916 Poznan, ul. Stablewskiego 43.:

1) w pierwszej kolejnosci na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa - informacyjny zestaw

srednich cen robot drogowych;



2) w przypadku jesli w publikacji przywotanej w pkt. 1) powyzej zabraknie dostatecznych danych,
Wykonawca w nastepnej kolejnosci powinien skorzysta¢ z danych serwisu informacji cenowych
budownictwa - informacyjny zestaw cen czynnikow produkcji budowlanej.

Dla kalkulacji Wykonawca wezmie rédwniez pod uwage ceny naktaddw rzeczowych okreslonych

w Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Naktadow Rzeczowych a w przypadku robét dla

ktorych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNNR lub KNR wg innych ogdlnie stosowanych katalogow

lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Wykonawca dokona wyliczen cen, o ktdrych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi Zamawiajacemu do

zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian (w formie protokotu koniecznosci) przed

rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana

niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,

stosujgc zasady okreslone w ust. 1i 2 powyzej.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 5 Umowy rozliczane bedzie zgodnie z fakturg VAT
wystawiong na podstawie protokotu odbioru czesciowego na kwote ustalong w dotgczonym
do protokotu odbioru czeSciowego zestawieniu wartosci  wykonanych robdt sporzadzonym
i podpisanym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Kazde dotaczone do protokotu odbioru czesciowego zestawienie wartosci wykonanych
robat musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru i podpisane przez Podwykonawcéw lub
Dalszych Podwykonawcdw zgtoszonych do rozliczanej czesci prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej
kwocie zostaty zrealizowane przez tychze Podwykonawcdw.
Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktérych mowa w ust. 1,
nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §5 Umowy.
Rozliczenie koricowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, na kwote ustalong
w dotgczonym do protokotu odbioru ostatecznego, zestawieniu wartosci wykonanych robdt
sporzagdzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotaczone do protokotu odbioru ostatecznego, zestawienie wartosci wykonanych robdt
musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru, podpisane przez Podwykonawcow
i Dalszych Podwykonawcow zgtoszonych do rozliczenia i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Zestawienie
wartosci wykonanych robdt musi potwierdzac, ktore roboty zostaty wykonane przez Podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 177 Umowy ze wskazaniem jaka czes¢ wynagrodzenia z danej pozycji
TER nalezy sie danemu Podwykonawcy.
Wraz z fakturg VAT Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie faktur Podwykonawcdw,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 17 Umowy, na zrealizowane przez Podwykonawcow roboty objete
fakturg VAT Wykonawcy.
Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
(w tym faktury koricowej) za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 17
Umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.
Do faktury wystawionej w oparciu o protokot odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
najpozniej w terminie 14 dni przed terminem pfatnosci faktury o ktérym mowa w ust. 13 przedstawic
Zamawiajgcemu dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow robdt
rozliczanych protokotem odbioru ostatecznego.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w ust.4, 516, Zamawiajacy wstrzyma wypfate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowoddw zaptaty. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagar, o ktérych mowa w ust. 5i 6,
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nie jest traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do z3dania odsetek.
Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zamdwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata dotyczy wytgcznie
wynagrodzenia, bez odsetek.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o planowanym dokonaniu bezposredniej
zaptaty. W uwagach Wykonawca nie moze powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia przez
Wykonawce uwag w terminie wskazanym, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci  Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.
Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
na rachunek Z zastrzezeniem, ze jest to numer
rachunku bankowego wykonawcy figurujacy w wykazie, o ktdrym mowa w art. 96b ustawy z 11 marca
2004 roku o podatku od towardw i ustug, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
jesli w ww. wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy Wykonawcy, Zamawiajacy dokona zaptaty
faktury VAT i wynagrodzenia Wykonawcy na rachunek bankowy ujawniony w ww. wykazie.
Zamawiajacy dokona zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Fakture nalezy wystawi¢ na adres: Wojewodztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan NIP
718 13 46 888 - Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznan i
dostarczy¢ do siedziby RDW w Ztotowie.

§9
Dopuszcza sie mozliwos¢ udzielania zaliczek transzami na roboty budowlane na pisemny wniosek
Wykonawcy. Zaliczki moga by¢ udzielane wytacznie na roboty objete odbiorami czeSciowymi.
Jednorazowa transza zaliczki moze by¢ udzielona do wysokosci 20% wartosci brutto wynagrodzenia, o
ktorej mowa w § 5 ust.1 Umowy.
Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajacego zaliczek ustala sie w sposdb nastepujacy:
1) Wykonawca jest zobowigzany rozliczy¢ zaliczke w terminie do 90 dni od dnia jej otrzymania,
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2) jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien zaakceptowania przez Zamawiajgcego
ztozonego przez Wykonawce protokotu odbioru robdt wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru robét wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét, Wykonawca wystawia fakture zgodnie z § 8 umowy za wykonane i
odebrane roboty budowlane,

3) Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze dopuscic rozliczenie zaliczek w innym terminie.

Przedtuzenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy wymaga przedtuzenia terminu waznosci

gwarangji, o ktdrej mowa w ust. 9.

Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie wytaczajac sytuacje opisane w ust. 3 pkt 3) spowoduja

niezwtoczne wystgpienie Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu gwarangji, o ktdrej mowa w ust. 9.

Wykonawca zobowigzuje sie wystawi¢ Zamawiajgcemu fakture zaliczkowg zawierajacg rozbicie

potwierdzonej przez Zamawiajacego wysokos¢ zaliczki na kwote netto i VAT. Fakture zaliczkowa

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu wraz z zabezpieczeniem zwrotu zaliczki, o ktérym mowa w ust

10. Zamawiajacy dopuszcza wystawienie faktury zaliczkowej przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia

otrzymania kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Wykonawca ztozy faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokotem odbioru

robot budowlanych przez inspektoréw Zamawiajgcego i Wykonawce na kwote nie nizsza od udzielone;

zaliczki na roboty budowlane. W przypadku nierozliczenia catosci zaliczki, cze$¢ niewykorzystanej kwoty

Wykonawca zwraca na rachunek Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3 pkt 1i przedktada

Zamawiajgcemu potwierdzenie przelewu lub wniosek, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 3.

Warunkiem ubiegania sie o kolejng transze zaliczki jest rozliczenie poprzedniej transzy zaliczki w catosci.

Odbioru ostatecznego robét mozna dokonac po catkowitym rozliczeniu zaliczki.

W celu uzyskania zaliczki Wykonawca wnosi zabezpieczenie zwrotu zaliczki w formie:

1) - gwarancji bankowej;

2) - gwarancji ubezpieczeniowej;

3) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci,

o terminie waznosci nie krdtszym niz 30 dni od terminu jej rozliczenia, o ktérym mowa w ust. 3.

W przypadku braku takiego zabezpieczenia zaliczki nie bed3 udzielane. Zwrot zabezpieczenia zaliczki

nastapi w terminie 14 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust 3.

Przewiduije sie mozliwo$¢ zmiany warunkow udzielania i rozliczania zaliczek-

§10
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
Czynnosci okreslone w ust. 1dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, s3 wzgledem Zamawiajacego
bezskuteczne.

§11

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

2)  protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3)  przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
4)  dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej,

5)  wyznaczania termindw odbioréw robot po powiadomieniu przez Wykonawce o gotowosci

do odbiorow,
6)  terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy,
na warunkach okreslonych w Umowie.
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§12

Zamawiajacy do czasu przekazania terenu budowy poinformuje na pismie Wykonawce o osobach
petnigcych funkcje Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. osob, o czym powiadomi na pismie Wykonawce
na 3 (stownie: trzy) dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy.

§13

Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1)
12)

1)
14)

przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w ST Wymagania
Ogdlne,

wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie szczegotowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy
i Specyfikacji Warunkow Zamdwienia obejmujacej: dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczng
D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogdlne), Specyfikacje Techniczne (ST),

wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowg z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w ST Wymagania Ogdlne i ST

kontrola jakosci materiatow i robt zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogolne i ST, badania
laboratoryjne bedg prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych do Wykonawcy
i Podwykonawcéw robdt. Zamawiajacy zaakceptuje laboratorium w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce informacji dotyczacej laboratorium oraz po przedtozeniu umowy na
prowadzenie petnego zakresu badan laboratoryjnych podpisang przez Wykonawce i Laboratorium.
Wykonawca winien uzyskac akceptacje laboratorium do czasu rozpoczecia robét.

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt w zakresie
okreslonym postanowieniami ST Wymagania Ogélne,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robét usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt
czystego i nadajaceqo sie do uzytkowania,

informowanie Zamawiajacego o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru
robdt zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogolne i ST,

informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac na jakos¢ robét
lub termin zakoniczenia robét,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien
i przedtozenie go Zamawiajgcemu w terminie do czasu przystapienia do wykonywania robdt
budowlanych oraz oznakowanie na czas prowadzenia robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu,

opracowanie czesci ogolnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptadji
Zamawiajacego do czasu przekazania terenu budowy,

wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie
z ST Wymagania Ogdlne,

ustawienie tablic informacyjnych dot. realizacji zadania zgodnie z ST Wymagania Ogdlne,

spetnienie warunkow okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznie 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, pod rygorem okreslonym w art. 76 przedmiotowej
ustawy.

Zwtoka z tytutu nie przekazania dokumentdw, o ktorych mowa w ust. 1pkt 10) - 1) bedzie traktowane
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robdt lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.



§14
Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich osdb wykonujacych czynnosci wynikajace
ZTER.
Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrzec¢ w
kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace Podwykonawce do zatrudnienia na
umowe o prace osoby o ktérych mowa w ust. 1.
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajgcemu wykaz os6b o ktdrych mowa
w ust.1 zawierajacy imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika. Kazdorazowa zmiana 0sdb, o ktdrych mowa
wymaga korekty wykazu os6b wykonujgcych zaméwienie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci s3 osobami wskazanymi przez
Wykonawce w wykazie o ktérym mowa w ust. 3. Wykonawca musi zobowigzac te osoby do podania
imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego. W razie odmowy podania
danych umozliwiajacych identyfikacje os6b wykonujacych prace na budowie Zamawiajacy wezwie
Kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia
podstawy ich zatrudnienia.

§15
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowa osobe wskazang w Ofercie Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doSwiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz
7 dniprzed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do
zmiany terminu zakoriczenia robét lub do zgtaszania roszczen finansowych przez Wykonawce. To samo
dotyczy sytuacji, w ktorej Zamawiajgcy odmowi akceptacji osoby zaproponowanej przez Wykonawce.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§16

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawa oraz innym osobom, ktére Zamawiajacy wskaze
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

§17
Wykonawca moze:



1) powierzy¢ realizacje czesci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom,
) wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,
) wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,
) zrezygnowac z podwykonawstwa.
. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw roboty objete Przedmiotem Umowy, ujete
w nastepujacych pozycjach TER:

M~ W

Podwykonawcami, na ktorych zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, beda nastepujace podmioty:

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia, zamierzajacy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy nie pdzniej niz w terminie 14 (stownie: czternascie)
dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczyc zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo.

W przypadku Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca,

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca (inny niz okreslony w ust. 3) przedktada wraz z projektem

Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy

o braku podstaw do wykluczenia z postepowania, aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralne;

ewidencji informacji o dziatalnosci gospodarczej potwierdzajacy ze nie otwarto likwidacji lub nie ogtoszono

upadtosci, chyba ze po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, a takze

referencje potwierdzajgce ze Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) wykonat co najmniej trzy roboty o

zakresie zgodnym z umowg podwykonawcza.

Zamawiajagcy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia projektu  Umowy

o podwykonawstwo, ktdrg Wykonawca zamierza zawrze¢ z Podwykonawcy (lub Podwykonawca

z Dalszym Podwykonawcg), dokona akceptacji albo zgtosi pisemne zastrzezenia do jej projektu.

Zastrzezenia moga by¢ zgtoszone przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci w przypadku jesli:

1) Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych SWZ,

2) gdy Umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

3) poszczegolne pozycje TER w Umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie s3
tozsame z pozycjami TER, o ktdrych mowa w § 2 ust. 4 Umowy,

4) Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie zawiera wskazania wartosci
wynagrodzenia dla poszczegodlnych pozycji TER naleznego Wykonawcy, do wysokosci ktdrego
ograniczona jest odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego, w przypadku, kiedy wysokos¢ wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w poszczegélnych pozycjach TER  Umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przekracza wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy
w pozycji TER, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 Umowy.

5) w przypadku braku referencji o ktérych mowa w ust. 5,



10.

1.

12.

13.

14.

6) Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia sprzeczne z wymogiem okreslonym w ust. 9,

7) odbior robdt wykonanych przez Podwykonawce bedzie warunkowany odbiorem robdt przez
Zamawiajgceqgo,

8) zawierajg postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w niniejszym ustepie
uwaza sie za akceptacje projektu Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy netto wskazanejw § 5 ust. 1Umowy,
jako nie podlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenia, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, nie
dotycza umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 z4 brutto
W przypadku, kiedy umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca zawiera postanowienia
dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w
formach bezgotéwkowych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na potracenie zabezpieczenia z naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy. Za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza sie wniesienie zabezpieczenia
poprzez wpfate na rachunek Wykonawcy przed zawarciem umowy z podwykonawca.
Postanowienia ust. 4 do 9 stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.
Jezeli w trakcie realizacji robot budowlanych miatoby dojs¢ do zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, o
ktorym mowa w ust. 3 uprzednio zgtoszonego, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spefnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakorczenia robot, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, 2 Umowy, a takze nie moze by¢
podstawg roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktorych
po przedstawieniu dokumentéw, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajacy odmowi
wyrazenia zgody na zawarcie Umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow jak

za swoje wiasne.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot wykazanych w ust. 2 przez Wykonawce pod warunkiem zmiany

w tym zakresie Umowy z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

§18
Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr ostateczny,
odbior przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreélonych w ST Wymagania
Ogolnei ST.
Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad nieistotnych.

§19



Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot Umowy na okres ... lat, z wyjatkiem
oznakowania poziomego, ktdrego okres rekojmi ustala sie na okres jednego roku a w przypadku
grubowarstwowego okres rekojmi ustala sie na okres 3 lat oraz pielegnacji zieleni, ktérej okres rekojmi
ustala sie na okres okreslony w specyfikacjach technicznych.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru ostatecznego robét.

Zamawiajgcy moze dochodzic roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust 1, jezeli zgtosit
wady nieistotne przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego (nie krétszym niz 21
(stownie: dwadziescia jeden) dni z zastrzezeniem ze w sytuacji zagrozenia bezpieczeristwa Wykonawca
bedzie zobowigzany usuna¢ wady nieistotne w terminie krétszym - ustalonym przez Zamawiajgcego),
Zamawiajgcy moze zlecic ich usuniecie innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sadu.
Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. W przypadku
zastepczego usuwania wad podstawa do obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego bedzie faktura
wystawiona Zamawiajacemu przez podmiot usuwajgcy wady. Obcigzenie Wykonawcy nastapi poprzez
wystawienie przez Zamawiajacego faktury. Wykonawca zapfaci na rzecz Zamawiajgcego naleznos¢
wynikajgca z faktury w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty jej otrzymania.

§20

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej
w ofercie Wykonawcy tj. kwote z} (stownie zh).
W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach
jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego catosci robét,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okreslonego w § 19 ust.

TUmowy.

§21

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w dotrzymaniu terminu o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 4 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do terminéw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do terminéw ustalonych
przez Zamawiajgcego) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego  brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad;

4) 7z tytutu odstapienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy,

5) za brak zaptaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej, o ktdrej
mowa w § 17 Umowy,

6) za kazdorazowe nie przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000,00 zt brutto;

7) za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 500,00 zt brutto;



8) za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem s3 dostawy i ustugi, w wysokosci 500,00 zt
brutto;

9) za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 17 ust. 6 pkt 2) Umowy, w wysokosci 500,00 zt brutto.

10) za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 6 Umowy, w wysokosci 0,5% od wartosci
niezaptaconego wynagrodzenia Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy;

11) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, oznakowanie na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytg starannoscig w wysokosci 3.000 zt brutto,

12) za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 12) Umowy w wysokosci 500 zt
brutto,

13) zakazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia 0sob wykonujacych czynnosci wskazane
w § 14 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 2.000,00 ztotych
brutto.

Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, na kwote odpowiadajacg 30 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajacego - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5

ust. 1Umowy. Kara nie obowigzuije, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktdrych mowa w §

23 ust. 2 Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty otrzymania przez

Wykonawce noty obcigzeniowej.

W przypadku jednoczesnego opdznienia w dotrzymaniu terminéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 Umowy

oraz § 4 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedna kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie

terminu wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robdt.

§22

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany

postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru

Wykonawcy.

Zmiana postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie

terminow o ktdrych mowa w § 4 ust. 1i 2 Umowy, w przypadku:

1) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robét - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkow na
przyjety harmonogram realizacji robdt.

2)  koniecznodci realizacji rob6t dodatkowych, robdt zamiennych, ktéra udokumentowana bedzie
zatwierdzonym protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji tych robét;

3)  wsytuacji koniecznosci wykonania robat niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

4) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

5)  konieczno$ci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej,

6) wystapienia innych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

7)  dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy;

8) zmian technologicznych,



9) odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych,  wystepowania  niewybuchdw  lub  niewypatdéw, napotkania  nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektdw
budowlanych, ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 2, Wykonawca

ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wniosek dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, w terminie umozliwiajgcym

jego weryfikacje przez Zamawiajgcego przed uptywem terminu, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Wystgpienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3, dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych,

wskazanych przez Wykonawce we wniosku, o ktorym mowa w ust. 3, musi by¢ potwierdzone stosowanym

wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.

Zmiana termindw, o ktorych mowa w § 4 ust. 1i 2 Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy,

podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana terminow, o ktorych mowa w § 4 ust. 1i 2 Umowy nie powoduje automatycznie zmiany

wynagrodzenia okreslonego w § 5 Umowy.

Pozostate przypadki zmiany do Umowy z Wykonawca zostaty okreslone w § 2§ 7 Umowy.

Zmiana terminow Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

§23

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 1 miesigca od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, z winy Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat rob6t objetych Przedmiotem Umowy lub przerwat z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, i pomimo
otrzymania wezwania od Zamawiajagcego do ich podjecia, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, nie czyni tego;

2) czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposob niezgodny z Dokumentacjg projektowa,
ST Wymagania Ogdlne, ST lub Umowa, i pomimo otrzymania wezwania od Zamawiajacego do
prowadzenia prac w sposob zgodny z powyzszymi dokumentami, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, nie czyni teqo;

4) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,

5) zprzyczyn wskazanychw § 15 ust. 5 Umowy,

6) zprzyczyn wskazanychw § 8 ust. 11 Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje roéwniez - jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze

wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy - mozliwos¢ odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu wykonania czesci Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, rekojmia Wykonawcy, w zakresie okreslonym

w Umowie, obejmuje czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem

niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust.1oraz w sytuacjach, gdy do odstapienia

dojdzie na podstawie przestanek ustawowych, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegdtowe:



1) Wykonawca:

a) natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wasnosci,

b) przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajaceqo,
urzadzenia, materiaty iinne prace, za ktdre Wykonawca otrzymat ptatnosc oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

) na swoj koszt niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym przez
Zamawiajgcego. W przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robdt przerwanych,
Zamawiajacy zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby
uzyskiwania dodatkowego upowaznienia sadu w tym zakresie,

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz do czasu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu, usunie z terenu budowy materiaty, wskazane przez Zamawiajacego,

e) Wykonawca usunie zaplecze budowy, uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren, do czasu
przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu,

2) Zamawiajacy:
a) sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji budowy przy udziale i na koszt Wykonawcy wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot i materiatdw wedtug stanu na dzien odstapienia,
b) na podstawie inwentaryzacji budowy sporzadzi protokdt odbioru robdt wykonanych zgodnie
z dokumentacja projektowg i ST, ktéry w przypadkach odmowy podpisania przez Wykonawce,
zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiajacego,
C) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktdre zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST do dnia odstapienia na podstawie protokotu odbioru, w terminie okreslonym w § 8 ust. 13
Umowy,
d) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozor w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni
od daty wykonania inwentaryzacji.
6. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 2 Umowy:
1) Wykonawca na koszt Zamawiajacego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
okreslonym przez Zamawiajgcego.
2) Zamawiajacy sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji budowy przy udziale Wykonawcy wraz

z zestawieniem wartosci wykonanych robot i materiatdw wedtug stanu na dzier odstapienia.

7. Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytgczajg prawa odstapienia przez Zamawiajacego od
Umowy na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

§24
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec 0s6b trzecich i Zamawiajacego z tytutu prowadzonych
robdt wynikajacych z Umowy.

§25
Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bed3 mogty nastapi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu
zamowienia lub swiadczenia Stron.

§26

W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci .

3. Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z wykonaniem, nienalezytym wykonaniem, badz
niewykonaniem Umowy, w szczegdlnosci spory o odszkodowanie z tytutu niewykonania, badz
nienalezytego wykonania Umowy oraz spory o kary umowne zastrzezone zgodnie z § 21 Umowy Strony



Umowy poddajg pod rozstrzygniecie wtasciwego rzeczowo s3adu powszechnego w Poznaniu. Powyzsze
dotyczy takze przypadkdw dochodzenia roszczen po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub
wypowiedzeniu Umowy przez ktorgkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowiazuje takze po ztozeniu
oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez ktdrakolwiek ze stron.

§27

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



