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Zatgcznik nr 7

Wzér Umowy nr .../ZP-10-21/2021

Niniejsza umowa zostata zawarta w dniu ...2021 roku pomiedzy:

Gming Kaliska, z siedziba: ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, NIP: 592 — 20 — 52 — 829, REGON:
191675698 reprezentowang przez Woéjta Gminy Kaliska — Stawomira Janickiego, przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Kaliska — Katarzyny Liczywek,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a ... z siedzibg przy ..., ..., wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy ...,
Wydziat...., pod nr KRS ..., NIP: ..., reprezentowang przez ... —

zwang dalej ,Wykonawcg”.

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym
(art. 275 ust. 1 PZP) pod numerem ZP.271.10.2021.

Pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy i zasady realizacji

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdét budowlanych pn.: ,Utwardzenie ulicy
Przemystowej w Kaliskach” w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj” w ramach operacji typu ,,Budowa
lub modernizacja drég lokalnych” w ramach poddziatania ,Wsparcie inwestycji zwigzanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich rodzajow matej infrastruktury,
w tym inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii” objetego PROW na lata
2014 - 2020 na rzecz Zamawiajgcego.

2. Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany zgodnie z ofertg Wykonawcy.

3. Oferta Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. Dodatkowo zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy okreslajg obowigzujace w postepowaniu
zapisy specyfikacji warunkéw zamodwienia (SWZ), w tym dokumentacja dodatkowa,
na ktdrg sktadajg sie:

a) Program Funkcjonalno — Uzytkowy.

5. Dokumentacja projektowa i wyposazenie winna by¢ na etapie opracowania konsultowana i
uzgadniana przez Wykonawce z Zamawiajgcym. Brak konsultacji i uzgodnien przyjetych rozwigzan
w dokumentacji projektowej uprawnia Zamawiajacego do zadania wprowadzenia zmian w
dokumentacji na kazdym etapie realizowanej inwestycji na ryzyko i koszt Wykonawcy.

6. Zakres rzeczowy, przedmiotu umowy, obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie dokumentacji technicznej (projekt) obejmujace;j:
a) wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o PFU, w sposdb zgodny z wymaganiami
ustawy Prawo budowlane, przepisami obowigzujgcymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz poprzedzonej konsultacjami i uzgodnieniami z Zamawiajgcym,
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b)

c)

uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien projektowych, w zakresie wynikajgcym z
przepiséw,

uzyskanie wymaganych przepisami Prawa Budowlanego uzgodnien i pozwolen na realizacje
projektu,

projekt techniczny,

przedmiar robdt,

kosztorys, na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy,

dokumentacje powykonawczg, ktdra powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie
zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntdéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu —
zgodnie z rozporzadzeniem ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie,

2) wykonanie robdét budowlanych w oparciu o opracowang i zatwierdzong dokumentacje
projektows,
3) uzyskanie, w imieniu Zamawiajgcego, ostatecznej decyzji, upowazniajgcej do rozpoczecia robot
budowlanych,
4) uzyskanie, w imieniu Zamawiajgcego, decyzji o oddaniu do uzytkowania obiektu budowlanego.
7. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego uzgadniania opracowan projektowych, wykazu
wyposazenia i uzyskiwania akceptacji Zamawiajgcego oraz do przedfozenia Zamawiajgcemu
opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia.
8. Wykonawca zobowigzuje sie do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu w jego siedzibie:
1) dokumentacji projektowej opracowanej w formie papierowej — opisowe;j i graficznej, w tym:

a)

b)
c)
d)

potwierdzenia zfozenia stosownych wnioskéw do wiasciwych jednostek i organdow
administracji publicznej celem uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji
administracyjnych — 2 egz.,

projektu budowlanego — 5 egz.,

projektu technicznego — 5 egz.,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — 3 egz.,

oraz dodatkowo ww. dokumenty nalezy przedtozy¢ na nosniku cyfrowym — ptyta CD lub pendrive
—-2egz,;

oswiadczenia, ze projekty zostaty wykonane zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami

techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz, ze dokumentacja jest kompletna z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg,
3) prawomocne]j decyzji upowazniajgcej do rozpoczecia robot.

9. Opracowana dokumentacja musi spetnia¢ wymagania okreslone aktualnymi przepisami prawa.

10.Wykonanie robdt budowlanych i wyposazenia obiektu w systemie - zaprojektuj i wybuduj na
podstawie opracowanego projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego.

11.Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy roboét.

12.Przedtozony przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ spdjny ze
szczegdtowg wyceng robodt przedtozong przez Wykonawce w dniu podpisania umowy oraz
zaakceptowang przez Zamawiajgcego. Wycena bedzie miata jedynie charakter pogladowy.
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym.

13.Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegélnosci:
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1) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoniczenia robdét sktadajacych sie na
przedmiot umowy, kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren
budowy, zatozenie prowadzenia w okresie letnim i jesiennym statych dostaw materiatéw na
teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robét budowlanych, co najmniej
na poziomie okreslonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) ogdlny opis metod realizacji robdt budowlanych i etapdw realizacji umowy (jezeli etapy s3
przewidziane),

3) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typdw sprzetu
Wykonawcy, niezbednych do realizacji robot budowlanych lub realizacji etapu robot (jezeli etapy
sg przewidziane),

4) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym.

14.Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 8, w ciggu 5 dni roboczych od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji
projektowej lub umowie.

15.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego
uwag.

16.Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w
terminie okreslonym w ust. 15 bedg uwazane przez strony za zatwierdzenie harmonogramu
rzeczowo — finansowego.

17.W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegdlnosci, gdy jego poprzednia wersja
stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez w sytuacji,
gdy inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze harmonogram jest niezgodny z
wymaganiami okreslonymi umowa, a ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca
sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdziniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia
koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Jezeli inspektor nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajagcy w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego harmonogramu nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za
zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego. Zaktualizowany harmonogram zastepuje dotychczasowy
harmonogram rzeczowo -finansowy i jest wigzacy dla stron.

18.Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji
projektowej lub umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami umowy
lub tempa wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w
terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego harmonogramu
uwzgledniajgcego uwagi inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajgcego oraz
postanowienia umowy.

19.Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia robodt lub okreslonemu terminowi zakoriczenia etapu robodt i
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo - finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od harmonogramu,
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Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych,
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

20.Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdédw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robét (jezeli etapy robot sg
przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo -
finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

21.Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robdt budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do inspektora nadzoru inwestorskiego i do
Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu zakoniczenia robdt oraz odpowiednio etapdw robot (jezeli
etapy sg przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztéw.

22.Zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo — finansowy stanowié bedzie
zatgcznik do umowy.

23.Postep robdt winien odpowiada¢ ww. harmonogramowi, a zachowanie uzgodnionych termindw
jest podstawowym obowigzkiem Wykonawcy.

24.Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania prac, niespowodowane dziatalnoscig
Wykonawcy, a majace jego zdaniem wptyw na harmonogram robét i zachowanie ww. terminéw
muszg by¢ zgtaszane na piSmie Zamawiajagcemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu. Zamawiajgcy (w
konsultacji z inspektorem nadzoru) oceni zaistniatg sytuacje i jej wptyw na termin realizacji prac.

25.Kazda zmiana harmonogramu wymaga formy pisemnej.

26.Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

27.Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
obowigzani sg wspétdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego w celu
nalezytej realizacji zamdwienia.

§2
Materiaty

1. Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia dostarczy na swoj koszt
Wykonawca.

2. Uzyte materiaty muszg by¢ nowe i odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonym
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 22020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 22021 r., poz. 1213).

§3
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,
zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi  warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych,
obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane, obowigzujgcymi Polskimi
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Normami i dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej
i innych krajach na mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

2) wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane;

3) uzyskania przed rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentow, w szczegdlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych;

4) spetnienia warunkoéw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzadcéw infrastruktury
technicznej, ktére zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce,

5) zorganizowania i ochrony placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty w sposéb umozliwiajacy bezpieczne korzystanie z obiektdw przylegtych do
terenu robdt oraz dbac o stan techniczny i prawidtowosé oznakowania przez caty czas trwania
realizacji przedmiotu umowy;

6) przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcym Prawem Budowlanym a takie jego rzetelne prowadzenie poprzez aktualne i
czytelne wpisy zgodnie z postepem robdt;

7) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych, przestrzegania przepisow prawa o ruchu drogowym, zapewnienie przez czas
realizacji robét wiasciwej organizacji ruchu drogowego;

8) dokonania wszelkich wtgczen i przetgczen infrastruktury technicznej w zwigzku z prowadzonymi
robotami oraz poniesienia kosztéw z tym zwigzanych;

9) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpaddw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwdrca odpaddw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z pdzn. zm.) ma obowigzek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz w
razie potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach do Referatu Komunalnego Urzedu
Gminy Kaliska;

10) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow BHP, ochrone ppoz. i
dozér mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

11) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujgcej wytyczenie
oraz biezgcg inwentaryzacje powykonawczg;

12) zawiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt nieprzewidzianych w terminie do
7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

13) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkoéw zajecia pasa drogowego oraz
ewentualnych kolizji z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym a takze
zielenig (drzewa, krzewy);

14) zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewéw zlokalizowanych na placu budowy, a
nieprzeznaczonych do usuniecia;

15) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
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prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

16) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazddow;

17) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét, urzadzen
budowlanych, obiektéw budowlanych sasiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie przylegtym do
terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen, naprawienie ich lub doprowadzenie do
stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych;

18) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie prowadzonych robét i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

19) uporzadkowania terenu budowy po zakorczeniu robédt, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, terenéw, nawierzchni lub
instalacji;

20) kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowania do odbioru koricowego kompletu dokumentéw niezbednych przy
odbiorze;

21) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuiszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

22) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ robdt budowlanych lub termin
zakonczenia robot budowlanych;

23) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajgcego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

24) ponoszenia wyfgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy;

25) pisemnego zgtaszania robét do odbioru zgodnie z § 8 umowy;

26) przekazania Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej (wraz
z powykonawczg inwentaryzacja geodezyjng) oraz innych dokumentéw zwigzanych z przedmiotem
odbioru;

27) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienie
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladéw;

28) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspdtpracy z Zamawiajgcym i Inspektorem
nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robét budowlanych w okresie realizacji umowy.
Wszelkie uzgodnienia beda dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w razie potrzeby w
siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi
reprezentujgcych Wykonawce. Sktad osobowy oraz omdéwione zagadnienia beda ujmowane w
kazdorazowo sporzadzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na
spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentdw potwierdzajgcych stopien
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4.

zaawansowania robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o szczegdlnych, prawdopodobnych,
nie tylko aktualnych ale i o przysztych wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére mogg niesprzyjajaco
wpltynaé na realizacje umowy lub jg opdznié.

W okresie prowadzenia robét wykonawca bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na kwote nie mniejszg niz
500.000,00 zt.

84

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1
2
3
4

—_— — ~— ~—

5)

1.
1)

2)

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego,

przeprowadzenie odbioru czesciowego robot,

odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez zatwierdzenie
protokotu odbioru korncowego,

dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach
okreslonychw § 7i9 umowy.

§5
Czas trwania umowy

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do:

etap 1 —wykonanie projektu i uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen — do 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy,

etap 2 - wykonanie robét budowlanych — do 6 miesiecy od dnia protokolarnego odbioru projektu
(bez uwag) i uzyskania niezbednych uzgodnien.

. Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia

Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych i gotowosci do
odbioru koncowego, potwierdzonej wpisem Inspektora nadzoru w dzienniku budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi dokumentami chyba, ze Zamawiajacy nie odebrat robét budowlanych - w
przypadku, gdy Zamawiajgcy nie odebrat robdt budowlanych uznaje sig, ze termin wykonania robét
budowlanych okreslony w ust. 1 pkt 2 nie zostat dotrzymany, w takim przypadku za dzien
wykonania robdét budowlanych przyjmuje sie dzien otrzymania przez Zamawiajacego
powiadomienia Wykonawcy o usunieciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynnosci
odbiorowych i gotowosci do odbioru koricowego.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia realizacji umowy lub jej poszczegdlnych czesci w

sytuacjach opisanych w § 13.
§6

Osoby upowaznione do realizacji umowy

W sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy Zamawiajgcego reprezentowac bedzie:

e Tomasz Gerigk
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telefon do kontaktu: 58 58 89 201
e —mail: t.gerigk@kaliska.pl

e Sebastian Wensierski
telefon do kontaktu: 58 58 89 201
e — mail: s.wensierski@kaliska.pl

Wykonawce reprezentowac bedzie:

telefon do kontaktu: .....
e—mail: ...

§7

Wartos¢ umowy
. Wartos$¢ umowy zostaje okreslona na:
1) etap 1 - wykonanie projektu i uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen:

a) WartosSC NETLO: oottt PLN (STOWNI€: vttt

b) podatek VAT: ...t PLN (StOWNIE: oottt ),

C) WartosSC Brutto: ..ceveeeceeiee et PLN (STOWNI€: oottt )
2) etap 2 - wykonanie robdt budowlanych:

a) WartoSC NETLO: c.ocieeceececeeterer et er s PLN (StOWNI€: ceeeveee et ),

b) POdatek VAT: ..ot PLN (STOWNIE: ..ottt ),

C) WartoSC brutto: .....cccveeeeieeeeeeee e PLN (STOWNI€: .o ).

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy.

. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia kosztorys ofertowy, ktéry stanowi¢ bedzie Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Zatgczony kosztorys ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania Wykonawcy, ale stuzy
jedynie do obliczenia wysokosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia
od umowy lub rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy lub w przypadku
wystgpienia robot zamiennych lub dodatkowych.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegélnych elementdw kosztorysu
ofertowego w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robdt objetych tym elementem cen razaco
odbiegajacych od sSrednich cen na rynku robdét budowlanych, w tym m.in. okreslonych w
publikacjach dotyczacych analizy cen robét budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim.
Zamawiajgcy korygujgc wartosci poszczegélnych robdt nie moze zmieni¢ wynagrodzenia
okreslonego w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

. W przypadku zaistnienia sytuacji powodujgcej koniecznos¢ wprowadzenia w trakcie realizacji
niniejszego zamodwienia zmian w zakresie lub materiatach w stosunku do okreslonych w kosztorysie
ofertowym - zamienne zakresy robdt lub materiatéw zostang ustalone przed ich realizacjg w
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokole koniecznosci, a ich warto$¢ zostanie okreslona w
oparciu o sporzadzony przez Wykonawce kosztorys szczegétowy. Wykonawca do sporzadzenia
kosztorysu szczegdtowego przyjmie identyczne czynniki jakie okredlit w kosztorysie ofertowym.
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Zmiany dokonywane w powyzszym zakresie nie mogg powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

6. Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, moze podlega¢ waloryzag;ji
zgodnie z § 14 umowy.

7. Ptatnosc¢ za wykonanie zadania podzielona zostaje na dwie czesci, tj.:
a) pierwsza ptatnos¢ po ukoriczeniu etapu 1 - wykonanie projektu i uzyskanie niezbednych

uzgodnien i pozwolen,

b) druga ptatnos¢ po catkowitym ukorczeniu robét budowlanych.

§8
Odbiory

1. Odbidér wykonanych robdt bedzie dokonany przez Zamawiajacego lub powotane przez niego osoby
przy udziale Wykonawcy.

2. Do dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu niezbedne i zgdane
przez niego dokumenty.

3. Do dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu niezbedne i zgdane
przez niego dokumenty, w szczegdlnosci wymagane swiadectwa jakosci, atesty, itp., dotyczace
odbieranych robot.

4. Rozpoczecie czynnosci odbioru czesciowego i koncowego nastgpi nie pdzniej niz w terminie 14 dni,
liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Zamawiajacy okresli przy odbiorze robét, termin usuniecia ewentualnych stwierdzonych wad
lub usterek. Jesli Zamawiajgcy nie wyznaczy terminu usuniecia ewentualnych stwierdzonych wad
lub usterek, Wykonawca usunie wady lub usterki ujawnione podczas odbioru terenu budowy
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od ich ujawnienia, chyba, ze wady s3 tego rodzaju,
ze nie mozna ich szybciej usungé, niezaleznie od podmiotu dokonujgcego naprawy.
Jesli Wykonawca nie dysponuje mozliwoscig naprawienia wad lub usterek we wskazanym terminie,
ze wzgledu na brak odpowiedniego sprzetu, pracownikdéw lub z innej przyczyny, zobowigzany jest
zleci¢ wykonanie naprawy podmiotowi, ktéry dokona naprawy zgodnie z postanowieniami Umowy,
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odbidr koncowy moze nastgpi¢ tylko wtedy, gdy Zamawiajacy lub osoby przez niego powotane
nie stwierdzg zadnych wad czy usterek w przedmiocie odbioru.

7. Termin odbioru wykonanych robdt wyznaczony przez Zamawiajgcego, stwierdzony bedzie
pisemnym protokotem odbioru robdt, podpisanym przez Zamawiajgcego lub powotanych przez
niego pracownikéw. W razie odmowy przystgpienia do sporzadzenia protokotu odbioru robét przez
Wykonawce, Zamawiajacy samodzielnie sporzadzi protokdét odbioru robdt, ktéry bedzie wigzacy
dla obu stron. W razie odmowy podpisania protokotu odbioru robét, Zamawiajacy samodzielnie
podpisze protokdt, ze wskazaniem przyczyn odmowy podpisania protokotu przez Wykonawce.

§9
Warunki ptatnosci

1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zapfaty naleznosci za wykonany przedmiot zamédwienia
przelewem na rachunek Wykonawcy w dwdch czesciach:
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a) pierwsza ptatnos¢ po prawidtowym ukonczeniu etapu 1 - wykonanie projektu i uzyskanie
niezbednych uzgodnien i pozwolen (co potwierdzone zostanie protokotem odbioru czesciowego)
w wysokosci .... PLN brutto — w ciggu ... dni od dostarczenia do Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury;

b) pfatnosé koncowa po ukornczeniu etapu 2 - wykonanie robdét budowlanych, co zostanie
potwierdzone protokotem odbioru koncowego — w terminie .. dni od dostarczenia do
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

2. Termin zaptaty ustala sie na 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.
3. Zadzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§10
Kary umowne

1. Wykonaweca zaptaci kare umowng Zamawiajgcemu w nastepujacych przypadkach:

a) za przekroczenie terminu wykonania robét okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy w
wysokosci 2 % wartosci netto catego zamdwienia za kazdy dzier zwtoki w realizacji robot,

b) zrealizowania robdt niezgodnie z zamdéwieniem pod wzgledem jakosciowym w wysokosci
2 % wartosci netto catego zamdwienia,

c) za przekroczenie terminu na usuniecie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze robdt
lub w okresie obowigzywania gwarancji w wysokosci 2 % wartosci netto catego zamowienia za
kazdy dzien zwtoki.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania uzupetniajacego, gdyby wysokos¢
poniesionej szkody przewyzszata wysokos¢ kar umownych.
3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy bedzie upowazniony do potracenia ich kwoty

z faktury Wykonawcy.

4. taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 10 % wartosci
umowy netto.

§11
Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstate w okresie gwarancji i rekojmi, na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie i w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U.z2020r., poz. 1740 ze zm.).

2. Wykonawca na wykonane roboty budowlane udziela Zamawiajgcemu ... miesiecznej gwarancji
i 5 letniej rekojmi liczac od dnia nastepnego po dniu odbioru koficowego robdt i podpisanego
(bez uwag) protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po okresie okreslonym
w ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Wykonawca przystgpi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwiocznie, lecz nie pdiniej
niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgtoszenia wad. W przypadku wystgpienia wad
zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu kotowego oraz pieszego Wykonawca zapewni zabezpieczenie
oraz oznakowanie niezwtocznie po wezwaniu Zamawiajgcego, lecz nie pdziniej niz w terminie



N ;
R **’ ***

{ Program

* * -2 *( ;,A\,* Dbzt

P URZAD MARSZAtKOWSKI *y rolota 20202

WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

ZP.271.10.2021

12 godzin liczagc od godziny skutecznego powiadomienia, i przystgpi do usuwania wad w terminie
okreslonym w wezwaniu Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

. W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy moze usung¢ je
na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji. Zamawiajgcy
powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia,
Zamawiajgcego, niezwtocznie o:

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

b) zmianie 0séb reprezentujgcych Wykonawce,

c) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

d) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

e) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej.

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wysokosci 3 % ceny catkowitej
podanej w § 7 ust. 1 umowy, co stanowi kwote ... PLN, stownie: ....

. Zabezpieczenie gwarantujgce zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu zamdwienia zostanie
zwrécone w 70 % w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

. Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji kwote
... PLN (nie przekraczajaca 30 % catego zabezpieczenia). Kwota ta jest zwracana nie pdzniej niz w 15
—tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

§13

Zmiany umowy

. Zgodnie z trescig art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy.

. Zmiany istotnych postanowien umowy, na skutek wystgpienia ponizszych okolicznosci mogg
dotyczy¢ nastepujacych jej elementow:

1) terminu wykonania zamdwienia:

a) opdznienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego;

b) konieczno$¢ udzielenia zamowienia uzupetniajgcego lub wystgpienie koniecznosci
wykonania robét zamiennych;

c) okolicznosci niezaleznych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej zawarcia,
takich jak: atmosferyczne, wynikajgce z wad opisu przedmiotu zamowienia ujawniajacych sie
dopiero po rozpoczeciu procesu budowlanego, spowodowane wystgpieniem
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d)
e)

f)

j)

k)

niezinwentaryzowanych ukrytych obiektéw budowlanych, przeszkéd geologicznych,
odkryciem niewybuchéw i niewypatéw oraz innych przeszkéd utrudniajgcych lub
uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt w zgodzie z opisem zamdwienia, zasadami wiedzy
technicznej i wtasciwymi przepisami, wynikajgce z postepu technicznego umozliwiajacego
zastosowanie nowych rozwigzan technicznych i technologicznych z korzyscig dla
zamawiajacego,

wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie
sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron,

przerwa w realizacji robét budowlanych powstata z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy,

konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji:
danych, zgdd lub pozwolen osdb trzecich lub wtasciwych organdw,

wstrzymanie realizacji prac objetych umowg, co uniemozliwia terminowe zakoriczenie
realizacji przedmiotu umowy,

niemozliwos¢ niezwtocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty w zwigzku z wniesionym odwotaniem,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, norm w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu zamdwienia lub Swiadczenia stron,

wystgpienie sity wyzszej, przez ktdrg rozumieé nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec tgczacej
strony wiezi prawnej - o charakterze niezaleznym od stron:

e ktdrego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

e ktérego nie mozna unikngé, ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci,

e ktdrej nie mozna przypisac drugiej stronie;

(Za site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar
iinne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte

dtugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia).

2) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie z SWZ.

3) termindéw ptatnosci:

a.
b.

wystgpienie sity wyzszej, rozumianej zgodnie z wyktadnig wskazang w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. k),
zmiana terminu wykonania zamodwienia

4) parametréw przedmiotu zaméwienia:

a.
b.

zaszty okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
konieczno$¢ aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

. wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw

geotechnicznych lub terenowych, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanych
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektow budowlanych itp.,

. zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie

tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,
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5)

3.

e. koniecznos$¢ wykonania robdt zamiennych,

f. wystgpienie sity wyzszej, rozumianej zgodnie z wyktadnig wskazang w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. k)
wynagrodzenia:

a. urzedowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to czesci wynagrodzenia za prace, ktérych w
dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano)

b. przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okolicznosci powodujaca,
ze wykonanie czesci zakresu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia),
podwykonawstwa:

a. zmiana zakresu robét powierzonych podwykonawcom,

b. zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po akceptacji przez
Zamawiajgcego),

c. zlecenie czesci robot podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia
i po akceptacji przez Zamawiajgcego),

d. rezygnacja z podwykonawcy.

Ponadto Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é dokonania zmian:
a) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych,
zgtoszonych przez Kierownika budowy lub przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Nadto Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w przypadku wystgpienia co najmniej

jednej z okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3-4 i ust. 2 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1) umowy, skutkujgcych
niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany postanowien
umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie
Zamawiajgcego i wystgpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej
umowie.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce
podstawe do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig natomiast zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§14
Waloryzacja wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamdwien publicznych, wysokos¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy moze podlegaé waloryzacji, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,

ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci

sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa

10.

11.

w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 powyzej, wartos¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a okreslona w aneksie do umowy wartos¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisdw dotyczgcych podatku od
towarodw i ustug lub podatku akcyzowego.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, Wykonawca zobligowany bedzie przedtozy¢
Zamawiajacemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktérych ma zastoso-
wanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajgca z przedmiotowej zmiany, ktére majg bezposredni
wplyw na zaoferowang w ofercie cene wykonania zamdwienia. Jezeli Wykonawca udowodni
Zamawiajgcemu zasadnos$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujacych zamdwienie.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, Wykonawca zobligowany bedzie
przedtozy¢ Zamawiajacemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktérych
ma zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajacg z przedmiotowej zmiany,
ktére majg bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cene wykonania zaméwienia. Jezeli
Wykonawca udowodni Zamawiajgcemu zasadnos¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie
o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3 i 4, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na
rzecz Zamawiajgcego.

Podstawa do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, jest
pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ztozony drugiej Stronie umowy najpdzniej w
terminie do 30 dni od wejscia w zycie nowych przepisdw, zawierajgcy doktadny opis proponowanej
zmiany wraz z uzasadnieniem i szczegdétowa kalkulacjg kosztéw oraz zasadami sporzgdzenia takiej
kalkulacji.

Wykonawca zobowigzany jest wykazaé we wniosku i udowodni¢ Zamawiajagcemu, ze zmiana
przepiséw, wskazanych w ust. 1, bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez niego zamdwienia.
Whiosek Wykonawcy wraz z zatgczonymi dokumentami podlegac¢ bedzie weryfikacji ze strony
Zamawiajacego, ktory w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zwrdcic¢ sie do Wykonawcy
z wezwaniem o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéw. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie Zamawiajgcego
wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien zajmie
pisemne stanowisko w sprawie; za dzien przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na
adres witasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spetniat warunkéw
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

W przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajgcego, wniosek taki powinien zawieraé co
najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
oraz powotanie sie na podstawe prawng zmiany przepisow.

Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw niezbednych do
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12.

13.

14.

15.

8)

oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany w zakresie przepiséw przywotanych w ust. 1, majg wptyw na
koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg
zmiane wysokosci wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy w wezwaniu.
Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej powyzej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze zmiany
przywotanych w ust. 1 przepiséw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajgcy nowg wysokoscé
wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz z dniem wejscia w
zycie przepiséw, stanowigcych podstawe do wystgpienia z wnioskiem o zmiane i nie wczesniej niz
po uptywie 12 miesiecy od daty rozpoczecia realizacji zamdwienia. Zgodnie z art. 439 ust. 1i 2
ustawy Prawo zamowien publicznych, wysokosé wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze
podlegac¢ waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia.

Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i
ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie.

Zamawiajacy ustala nastepujgce zasady, stanowigce podstawe wprowadzenia zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku ze zmiang ceny materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zaméwienia:

poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztéw, uprawniajgcy Strony umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, ustala sie na poziomie powyzej 15% w stosunku do cen
lub kosztdw obowigzujgcych w terminie sktadania oferty,

poczatkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okre$la sie na 90
dzien od rozpoczecia realizacji zamdwienia,

za podstawe do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i okreslenia wysokosci
takiej zmiany, Strony umowy przyjmuja wskaznik zmiany ceny materiatéw lub kosztéw,
ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, informujgcy czy nastapity
zmiany cen lub kosztéw i w jakiej wysokosci,

Strona umowy zadajgca zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przedstawia
drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pdzniej niz do 30 dnia od daty publikacji
komunikatu Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego, zawierajgcy doktadny opis proponowane;j
zmiany wraz ze szczegétowa kalkulacjg kosztéw oraz zasadami sporzadzenia takiej kalkulacji,
whniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujgce, ze zmiana cen materiatéw lub kosztéw
o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujgcych w terminie sktadania oferty, wptyneta
na koszty wykonania zamdwienia,

w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 4, Strona umowy, ktérej
przedtozono wniosek, moze zwrdcic sie do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupetnienie,
poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw; wnioskodawca
zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujgco i zgodnie ze stanem faktycznym,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

Strona umowy, ktdrej przedtozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego
whniosku, informacji i wyjasnien, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzien przekazania
stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism odpowiednio do
Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

jezeli bezsprzecznie zostanie wykazane, ze zmiany ceny materiatéw lub kosztéow zwigzanych z
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realizacja zamdwienia uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okres$lajagcy nowa wysokosé wynagrodzenia
Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.
18. Pierwsza zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpic¢ nie wczesniej niz po uptywie
12 miesiecy od daty rozpoczecia realizacji zamdwienia - z uwzglednieniem poczatku okresu waloryzacji,
wskazanego w ust. 15 pkt 2 powyzej. Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 6
miesiecy od poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana jako srednia arytmetyczna ze wskaznika
publikowanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za okres, ktéry uptynat od poprzedniej
waloryzacji.
19. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.
20. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy okresla
maksymalng, dopuszczalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie
realizacji zamdwienia, w wyniku zastosowania postanowien, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, na
poziomie 5% ceny wybranej oferty.

§15
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce osdb wykonujgcych bezposrednio roboty budowlane w zakresie realizacji
zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).

2. Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdb wykonujgcych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia:

a) Wykonywanie prac objetych zakresem zaméwienia wskazanym w opisie przedmiotu
zamoéwienia w tym prac fizycznych i operatorow sprzetu — jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy.

3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, 0s6b wykonujgcych wskazane w SWZ przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, wprowadza sie mozliwos¢ zgdania przez Zamawiajgcego:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

c) poswiadczonejza zgodnosc z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdw.

4. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzani sg na kazde wezwanie Zamawiajgcego przedstawic
w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego zgdania dokumenty wskazane w ust. 3 powyze;j.
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5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg
Inspekcje Pracy.

6. W przypadku dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku przedtozenia dokumentéw o ktdérych
mowa w ust. 3 w terminie wskazanym w ust. 4 umowy lub zmiany sposobu zatrudnienia oséb
wskazanych w ofercie, Zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
informacji o tych okolicznosciach i naliczy¢ dodatkowo kary umowne w wysokosci 2% catkowitej
wartosci zaméwienia.

§16
Regulacje zwigzane z podwykonawstwem

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot Umowy wykona: osobiscie/z udziatem podwykonawcéw
wskazanych w ofercie:

1) POAWYKONAWCQ:....cocoeeeveeeeeeesreeeeseeretsiesveesses e ssssessssssesnans

ZAKres USTUG/TOBOL: ........ccceeeeeeeeeeeereeeeeeeeeeeieeeeveeseiseeersessan e
2)  POAWYKONAWCQ: ......ooveeeeeeeeeteseeseeseeeeretissesressie e stesvssvssnenanns
3)  Zakres UStUGi/IOBOL: ........ccvevereeeererereresrirreersseeeiessissssvssereiesenes
4) Pozostate czynnosci i roboty Wykonawca wykona osobiscie.

2. Zakres robot, ktéry bedzie wykonywat Podwykonawca/Podwykonawcy okreslony jest w ofercie
Wykonawcy. Wykonawca zapewnia przy tym, ze w realizacji robét, o ktérych mowa powyzej
uczestniczy¢ bedg wytgcznie osoby posiadajace niezbedne do wykonania umowy uprawnienia
wymagane przepisami prawa. Za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw Wykonawca odpowiada
jak za dziatania i zaniechania wtasne.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do uprzedniego
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dodatkowo dofaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamodwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
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o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 3—-11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o mozliwosci

zgtoszenia w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, pisemnych uwag dotyczacych

zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 13.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 16, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo,

3) dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
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18.

19.

20.

21.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat

na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajacego.

Liste osdb reprezentujgcych podwykonawcéw oraz numery telefonéw, fakséw, Wykonawca

przekaze Przedstawicielowi Zamawiajgcego niezwtocznie tj. nie pdzniej niz 2 dni od zawarcia

umowy z podwykonawcami.

Ustala sie wysokosci kar umownych, z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za czes$¢ | zadania — 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1 pkt 1 lit. c niniejszej umowy

2) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za cze$é Il zadania — 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1 pkt 2 lit. c niniejszej umowy,

3) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, za czesc¢
| zadania, z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 PZP -2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ niniejszej umowy,

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, za czes¢
Il zadania, z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 PZP -2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. ¢ niniejszej umowy

5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1 pkt 2 It. ¢ niniejszej umowy,

6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany (w przypadku czesci | zadania) — 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1
pkt 1 lit. ¢ niniejszej umowy;

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany (w przypadku czesci Il zadania) — 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.
1 pkt 2 lit. ¢ niniejszej umowy;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo (w przypadku czesci | zadania) w
zakresie terminu zaptaty — 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. ¢
niniejszej umowy;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo (w przypadku czesci Il zadania) w
zakresie terminu zaptaty — 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. ¢
niniejszej umowy.

§17

Odstgpienie od umowy

1. Oprdcz przypadkdw wymienionych w ustawie Prawo zamdwien Publicznych oraz ustawie Kodeks

Cywilny, stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
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a) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni;

b) Wykonawca nie stawit sie do przekazania placu budowy bez uzasadnionych przyczyn,

c) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 30 dni od przekazania placu budowy;

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z umowg i
SWZ oraz wprowadza zmiany bez uzgodnienia z Zamawiajgcym;

2. Odstgpienie od umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy;

2) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy;

3) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstagpienia.

4. Protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

§18

Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad witasciwy rzeczowo
i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz zmianie
jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy
pod rygorem skutkéw pranych wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong
korespondencje skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

4. Niniejszg umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego
oraz jeden dla Wykonawcy.

(zamawiajacy) (Wykonawca)
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