
Załącznik nr 2 do umowy 

 

Instalacja fotowoltaiczna UMP w Poznaniu - Etap 4, w formule „zaprojektuj i 

wybuduj” 

 

HARMONOGRAM RZECZOWY (HR) 

 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej, określonej w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy 

i pozbawionej wad, a także uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń, o których 

mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy, w zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu umowy: 

do 180 dni od dnia obustronnego podpisania umowy 

2. Wykonanie wszystkich robót wskazanych w pkt. 2.1 PFU: 

do 180 dni od dnia obustronnego podpisania umowy 

 


