Arkusz Analizy Ryzyka

- ,, . W 03 221 Do klauzuli jako$ciowej na dostawe
gestor/COL/zamawiajgey/RRW z dnia~/ LY2 / ustuge szycia na miare PUIW:

zgodnie z zatgcznikiem nr 1
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Oswiadczenie o ryzyku: Zastosowanie w produkcji (szyciu na miare) ptaszczy materialow zasadniczych i dodatkoéw

o parametrach techniczno-uzytkowych niezgodnych z wymaganiami okreslonymi w Wojskowych Dokumentacjach

Techniczno-Technologicznych (WDTT) i wzorach ptaszczy do produkcji seryjnej, szczegélnie w zakresie:

— pfaszcze przeznaczone dla zotnierzy Wojsk Ladowych — zgodnos$ci kolorystycznej tkaniny zasadniczej,

- plaszcze przeznaczone dla zotnierzy Sif Powietrznych — parametréw odpornosci tkaniny zasadniczej na
odbarwienia.

Przyczyna(y) ryzyka: Brak sprawdzenia zgodnosSci parametréw techniczno-uzytkowych materialéw zasadniczych
i dodatkéw zastosowanych w produkcji (szyciu na miare) ptaszczy z wymaganiami okreslonymi w WDTT i wzorach
pfaszczy do produkcji seryjnej.

Ocena Prawdopodobienstwo Indeks Ryzyka =
ryzyka: Wplyw (1, 4 lub 9) 4 (1, 4 lub 9) 9 W x P 36

Pole uwag i zalecen gestora /COL/-zamawiajgeege*: Szczegbtowe sprawdzenie parametréw techniczno-uzytkowych
i badan laboratoryjnych materiatéw i dodatkéw krawieckich zastosowanych w produkciji (szyciu na miare) ptaszczy
z wymaganiami okreslonymi w WDTT i wzorach plaszczy do produkcji seryjne;j.

Status Ryzyka na
zakonczenie procesu Nie wystepuje o
nadzorowania
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nadzorowania
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Oswiadczenie o ryzyku: Niezgodnos$é wykonania pfaszczy z wymaganiami okreslonymi w WDTT i wzorach plaszczy
do produkcji seryjnej.

Przyczyna(y) ryzyka: Niewystarczajgca kontrola jakosci. Zastosowanie niewfasciwych proceséw technologicznych.

Ocena Prawdopodobienstwo Indeks Ryzyka =
ryzyka: | VPYW (1,4 1ub 9) 4 (4, 41ub9) 9 |wxp 36

Pole uwag i zaleceri gestora /COL/-zamawiajgeege®: Wzmocnienie nadzoru nad stosowanymi procesami technologicznymi,
sprawdzenie w trakcie produkciji (szyciu na miarg) zgodno$ci wykonywania pltaszczy z wymaganiami okreslonymi w WDTT
i wzorach ptaszczy do produkcii seryjnej.

Status Ryzyka na
zakonczenie procesu Nie wystepuje o
nadzorowania

Wystepujace
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Pole uwag na
zakonczenie procesu
nadzorowania
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Oswiadczenie o ryzyku: Niezgodne z WDTT i wzorami plaszczy do produkcji seryjnej cechowanie (informacje na
wszywkach informacyjnych oraz etykietach jednostkowych).

Przyczyna(y) ryzyka: Niewystarczajaca kontrola jakosci. Brak sprawdzenia zgodno$ci cechowania
z wymaganiami okreslonymi w WDTT i wzorach pfaszczy do produkcji seryinej.

Ocena Wplyw (1, 4 lub 9) 1 Prawdopodobienstwo 9 Indeks Ryzyka =

ryzyka: (1, 41ub 9) W x P 9

Pole uwag i zalecer gestora /COL/ zamawiajgeege*: Wymaga wzmocnienia nadzoru nad prawidtowoscig procesu
cechowania.

Status Ryzyka na
zakornczenie procesu Nie wystepuje o
nadzorowania
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Zatgcznik nr 1
Zestawienie przedmiotébw umundurowania i wyekwipowania (PUW) do Arkusz Analizy Ryzyka
podlegajacych ocenie zgodnosci wyrobéw przeznaczonych na potrzeby obronnoéci panstwa, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznie 2013 r. w sprawie szczegétowego
wykazu wyrobow podlegajacych ocenie zgodnosci oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny
zgodnosci wyroboéw przeznaczonych na potrzeby obronnosci panstwa (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1385,
pézn. zm.), w trybie I:

1. Ptaszcz damski Sit Powietrznych.
2. Paszcz damski Wojsk Ladowych.
3. Ptaszcz Wojsk Ladowych.
4. Ptaszcz Sit Powietrznych.



