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Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie" 

 

 

 

 

 

 

 

 

B/04/2019/A                                                                                                                                      Opole, 14.01.2020 r.    

L.dz. DZP: 27/2020                                                                 

Do: 

Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia  

publicznego  

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 

udzielonego jako część zamówienia, określonego w Planie Zamówień Publicznych Zamawiającego, o wartości 

szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawą”,  

pn.: „Budowa Międzynarodowego Centrum Badawczo- Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz 

rolnictwa i przemysłu rolno – spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie” 

w formule "Zaprojektuj i wybuduj". 

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia zapisy Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zwanej dalej SIWZ, poprzez: 

 

a) udostępnienie treści wyjaśnień udzielonych do złożonych Zamawiającemu zapytań dotyczących poprzednio 

ogłoszonego i unieważnionego postępowania o sygnaturze B/04/2019, a których treść jest nadal aktualna  

i wiążąca w niniejszym postępowaniu: 

 

1. Pytanie 

§ 1, ust. 2, pkt. 2.2. Projektu umowy 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy zakres obejmuje uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.   

Odpowiedź 

Tak, zakres związany z wykonaniem robót budowlanych obejmuje uzyskanie pozwolenia  

na użytkowanie zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane , które opisane jest w artykułach od 54.1 do 59.a.1. 

 

2. Pytanie 

§ 1, ust. 3 Projektu umowy 

Czy termin 20 dni może zostać skrócony do 14 dni?   

Odpowiedź 

Nie, termin nie może być skrócony. Termin wynika z zawartej umowy z Instytucją Zarządzającą. 

 

3. Pytanie 

§ 6, ust. 2 Projektu umowy 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu prac przewidzianych pierwotnie, włącznie  

z ich ograniczeniem? Jeżeli tak, to wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez jego doprecyzowanie, 

że jeżeli z przyczyn zależnych od Zamawiającego dojdzie do zmiany zakresu prac w trakcie realizacji 

zadania, wówczas koszt zmiany dokumentacji technicznej będzie obciążał Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Należy doprecyzować pytanie. Zamawiający nie jest w stanie określić, co Wykonawca rozumie pod 

pojęcie „pierwotnego” zakresu prac. W związku z powyższym zapis pozostaje bez zmian. 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 

Pl. Kopernika 11A, 45–040 Opole 
tel. +48 77 541 59 77 
fax +48 77 541 60 26 
zamowienia@uni.opole.pl 
www.zamowienia.uni.opole.pl 
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4. Pytanie 

§ 6, ust. 3 Projektu umowy 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że tylko w przypadku jeżeli zachowanie Wykonawcy będzie 

przez niego zawinione czyli całkowicie zależne od Wykonawcy, wówczas Wykonawca nie będzie miał 

prawa domagania się zmiany terminu wykonania umowy.  

Odpowiedź 

Zapis § 6 ust. 3 nie ulega zmianie jest wystarczająco opisany i doprecyzowany. 

 

5. Pytanie 

§ 8, ust. 4 Projektu umowy 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez wykreślenie pojęcia „bezusterkowy”. Jeżeli wykonawca 

zgłosił zakończenie robót budowlanych, zamawiający obowiązany jest dokonać ich odbioru, a jeśli 

zamawiający bezpodstawnie uchyla się od obowiązku odbioru robót lub taki odbiór uniemożliwia, 

wykonawcy przysługuje wynagrodzenie i może się go skutecznie domagać (tak np. wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Łodzi z dnia 3 marca 2017 r.,sygn. I ACa 1235/15).  (…) Wystąpienie nawet licznych 

uchybień w wykonanym obiekcie budowlanym nie stanowi podstawy do odmowy jego przyjęcia, tylko 

do ich zgłoszenia wykonawcy i skorzystania z uprawnień jakie daje rękojmia, gwarancja lub treść 

zawartej umowy (wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 marca 2017 r., sygn. I ACa 944/16). 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wykreśli zwrotu ,,bezusterkowego Odbioru końcowego robót budowlanych,, 

Obowiązki  Zamawiającego oraz Wykonawcy dotyczące odbioru dokumentacji technicznej oraz 

odbioru częściowego lub końcowego robót budowlanych jednoznacznie zostały określone w § 9 i 10 

projektu umowy 

 

6. Pytanie 

§ 9, ust. 5 Projektu umowy 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez wykreślenie pojęcia „bezusterkowy”. Jeżeli wykonawca 

zgłosił zakończenie robót budowlanych, zamawiający obowiązany jest dokonać ich odbioru, a jeśli 

zamawiający bezpodstawnie uchyla się od obowiązku odbioru robót lub taki odbiór uniemożliwia, 

wykonawcy przysługuje wynagrodzenie i może się go skutecznie domagać (tak np. wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Łodzi z dnia 3 marca 2017 r.,sygn. I ACa 1235/15).  (…) Wystąpienie nawet licznych 

uchybień w wykonanym obiekcie budowlanym nie stanowi podstawy do odmowy jego przyjęcia, tylko 

do ich zgłoszenia wykonawcy i skorzystania z uprawnień jakie daje rękojmia, gwarancja lub treść 

zawartej umowy (wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 marca 2017 r., sygn. I ACa 944/16). 

Odpowiedź 

Odpowiedź zgodna z treścią odpowiedzi na pytanie nr 5.  

 

7. Pytanie 

§ 10, ust. 11 Projektu umowy 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez wykreślenie słów „ wad nieistotnych”. Odmowy odbioru 

i zapłaty nie będą uzasadniały nieistotne wady, usterki i niedoróbki (wyr. SA we Wrocławiu 

z 18.10.2012 r., I ACa 1046/12). Taka sytuacja uprawnia zlecającego jedynie do skorzystania z rękojmi 

(wyr.  SA w Szczecinie z 12.10.2016 r., I ACa 138/16). 

Odpowiedź 

Zapis w § 10 ust. 11 projektu umowy nie ulega zmianie. 

 

8. Pytanie 

§ 11, ust. 3 Projektu umowy 

Czy zamawiający dopuszcza zmianę sposobu fakturowania zamiast kwartalnie na miesięcznie? 

Odpowiedź 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza fakturowania miesięcznego, fakturowanie kwartalne zgodnie  

z załączonym do SIWZ - HRF (Harmonogramem rzeczowo – finansowym). 

 

9. Pytanie 

§ 12, ust. 1 Projektu umowy 

Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu ponieważ dotychczasowe brzmienia zawiera sprzeczność  

w zakresie terminu usuwania wad. Bowiem Zamawiający dopuszcza usuwanie wad w „odpowiednim 

technicznie terminie” podczas gdy jednocześnie zakreśla maksymalny termin 7 dni na usuwanie wad. 
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Wykonawca wnosi aby pozostawić zapis przewidujący usuwanie wad w terminie 7 dni chyba że  

z przyczyn technicznych, technologicznych usunięcie wad w tym terminie nie będzie możliwe wówczas 

strony wspólnie ustalą nowy termin.  

Odpowiedź 

Zapisy w § 12 ust. 1 projektu umowy nie ulegają zmianie. Zapis wskazuje termin nie krótszy niż siadem 

dni a nie maksymalny 7 dni. 

 

10. Pytanie 

§ 13, ust. 8 Projektu umowy 

Wykonawca wnosi aby pozostawić zapis przewidujący usuwanie wad w terminie 14 dni chyba że  

z przyczyn technicznych, technologicznych usunięcie wad w tym terminie nie będzie możliwe wówczas 

strony wspólnie ustalą nowy termin.  

Odpowiedź 

Zapisy w § 13 ust. 8 projektu umowy nie ulegają zmianie.  

 

11. Pytanie 

§ 13, ust. 13 Projektu umowy 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że gwarancja nie obejmuje wad i usterek powstałych  

w wyniku nieprawidłowej eksploatacji lub w wyniku normalnego zużycia a także o wprowadzenie utraty 

praw z gwarancji i rękojmi w przypadku dokonanie naprawy stwierdzonych wad i usterek przez 

użytkownika, z pominięciem Wykonawcy.  

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia zapisy w obecnym brzmieniu, z zastrzeżeniem, iż gwarancja nie obejmuje 

skutków normalnego zużycia. W pozostałym zakresie nie przychyla się do wniosku wykonawcy. 

 

12. Pytanie 

§ 15 Projektu umowy 

Wykonawca wnosi o wprowadzenie odpowiedniego prawa dla Wykonawcy – w przypadku nie 

wykonania obowiązków, o których mowa w umowie w szczególności braku zapłaty wynagrodzenia. 

Możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu nastąpi W terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiego zapisu. Zapisy § 15 projektu umowy nie 

ulegają zmianie.  

 

13. Pytanie 

§ 16 Projektu umowy 

Prosimy o zmniejszenia kar umownych, zakazu kumulacji oraz wprowadzenie limitu kar  

do maksymalnie 10 % wynagrodzenia. Wprowadzone obecnie kary są niewspółmierne do wartości 

umowy. Wprowadzenie limitu kar jest uzasadnione tym, że kara umowna ma pełnić funkcję 

kompensacyjną, a nie powodować, że Zamawiający wzbogaci się na jej istnieniu. W celu rekompensaty 

powstałej szkody umowa przewiduje zapis, ze Zamawiający może dochodzić jej ponad istniejące kary 

umowne, w związku z tym nie istnieje zagrożenie straty w tym zakresie dla Zamawiającego.  

Kwestia kumulacji kar umownych była wielokrotnie przedmiotem analizy Sądu Najwyższego 

(przykładowo, wyrok z 24 maja 2012 r, V CSK 260/11). Szkoda doznana na skutek niewykonania 

zobowiązania pochłania szkodę powstałą wskutek nienależytego wykonania zobowiązania. Zatem, 

jeżeli umowa przewiduje odrębną karę umowną „na wypadek odstąpienia od umowy” („w związku  

z odstąpieniem od umowy”), to jest to kara umowna za szkodę spowodowaną niewykonaniem 

zobowiązania, której częścią jest szkoda, wcześniej doznana, na skutek nienależytego wykonania 

zobowiązania. Wobec tego nie można przyjąć, aby w takim przypadku strona mogła żądać kary 

umownej przewidzianej za szkodę spowodowaną nienależytym wykonaniem zobowiązania oraz kary 

umownej za szkodę wynikłą z niewykonania zobowiązania. 

Wnosimy o zmianę zapisu § 16 dotyczącego kar umownych w ten sposób, aby użyte przez 

Zamawiającego naliczenia kar umownych nastąpiło „za zwłokę” a nie jak przewidział zamawiający „za 

opóźnienie”. Obecne brzmienie tej klauzuli mogłoby bowiem sugerować, możliwość obciążenia 

Wykonawcy skutkami okoliczności nie tylko niezawinionych, ale wręcz nawet takich, na które 

Wykonawca nie miał żadnego wpływu – w tym okoliczności powstałe po stronie Zamawiającego. 

Zapisy w dotychczasowej formule powodują , iż wykonawca zobowiązany będzie do ewentualnego 

odszkodowania nawet w sytuacji , gdy nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie umowy 
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w terminie. Sprzeczne jest to z istotą umów o roboty budowlane w których wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za niewykonanie umowy z własnej winy. 

Odpowiedź 

Zamawiający zmniejszył limit kar umownych do 20%, w pozostałym zakresie zapisy §16 pozostają bez 

zmian. 

 

14. Pytanie 

§ 20, ust. 3 Projektu umowy 

Wykonawca wnosi o wykreślenie pojęcia „uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane”. 

Takie pojęcie nie funkcjonuje w umowie oraz nie ma wyjaśnienia co należy rozumieć przez „uznanie 

za należycie wykonane”.  

Odpowiedź 

Zapis ten wynika wprost z ustawy Pzp, w związku z czym Zamawiający nie wykreśli pojęcia „uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane”. 

 

15. Pytanie 

Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom (wraz z podaniem firm ww. podwykonawców) - prosimy o potwierdzenie, 

że na etapie realizacji robót Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych zakresów 

robót niż wskazane w ofercie jak również że dopuszcza powierzenie robót innym podwykonawcom niż 

wskazani  

w ofercie jw. 

Odpowiedź 

Zgodnie art. 22a, 36b i 36ba ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1843). § 18 Projektu umowy opisuje przedmiotowe zagadnienie. 

 

16. Pytanie 

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 31.12.2021 r. Prosimy  

o potwierdzenie, że powyższy termin ulegnie odpowiedniemu przesunięciu w przypadkach, gdy  

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jego dotrzymanie nie było możliwe (np. z powodu dokonania 

istotnych zmian w dokumentacji projektowej, w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w 

dokumentacji warunków terenowych, w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią, w przypadku konieczności wykonania 

robót dodatkowych, zamiennych, itp.). 

Odpowiedź 

Projekt jest realizowany z dofinasowaniem środków UE, Zamawiający nie przewiduje zmiany 

dokumentacji projektu, w tym zmiany ostatecznego terminu realizacji prac budowlanych. 31.12.2021 r. 

jest terminem ostatecznym i nieprzekraczalnym wraz z przekazaniem w użytkowanie. 

 

17. Pytanie 

Ustalając ryczałtową formę wynagrodzenia Zamawiający przerzucił na Wykonawcę wszystkie 

konsekwencje związane z prawidłowym oszacowaniem wartości robót. Zwracamy uwagę, że nie zawsze 

jest możliwe przewidzenie wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na realizację przedmiotowej 

inwestycji, zatem prosimy o uwzględnienie w treści Umowy możliwości: 

a) uzyskania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku konieczności wykonania 

zwiększonego zakresu robót, 

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiającego zakresu 

zamówienia oraz w przypadku zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych 

ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziłoby nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia (na wniosek Zamawiającego) istotnych zmian  

w dokumentacji projektowej, 

d) aktualizacji wynagrodzenia, jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpi znaczna zmiana cen rynkowych. 

Odpowiedź 

Wartość wynagrodzenia ryczałtowego określona w formularzu ofertowym przez Wykonawcę jest 

niezmienna przez cały okres realizacji zadania. Przesłanki dotyczące zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego zostały wskazane w § 14 i 24 projektu umowy. § 14 oraz § 24 Projektu umowy zawierają 

szczegółowe odpowiedzi na poruszone zagadnienie, jest to uwzględnione. 
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18. Pytanie 

Prosimy o wyjaśnienie, po czyjej stronie jest obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Odpowiedź 

Czynności przekazania w użytkowanie jednoznacznie określa Ustawa Prawo Budowlane art. od 54.1  

do 59.a.1 oraz zgodnie z zapisami projektu umowy § 1 ust. 2 pkt 2.2 oraz § 8 ust. 2.3. Obowiązek 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie jest po stronie Wykonawcy, co potwierdzają zapisy projektu 

umowy § 1 ust. 2 pkt 2.2 oraz § 8 ust. 2.3. 

 

19. Pytanie 

Prosimy o określenie, w jakim czasie Zamawiający zakończy czynności odbiorowe w zakresie 

poszczególnych odbiorów częściowych i odbioru końcowego. 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami projektu umowy § 9 oraz § 10. 

 

20. Pytanie 

Prosimy o umożliwienie fakturowania częściowego w okresach miesięcznych. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza fakturowania miesięcznego, fakturowanie kwartalne zgodnie z załączonym  

do SIWZ – HRF (Harmonogramem rzeczowo – finansowym). 

 

21. Pytanie 

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany przed 

odstąpieniem od umowy do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia 

obowiązków wynikających z umowy, pod rygorem odstąpienia od umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający w tym zakresie nie zmieni zapisów projektu umowy. 

 

22. Pytanie 

Z uwagi na wysokość zastrzeżonych kar umownych z tytułu: 

 za opóźnienie w usuwaniu nieprawidłowości stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego – 0,1 % za każdy dzień opóźnienia, 

 za opóźnienie w usunięciu wad dokumentacji – 0,1 % wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia, 

 za nieprzedłożenie wstępnej dokumentacji przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji 

pozwolenia na budowę – 3 % wynagrodzenia, 

 za zawinione przerwanie realizacji robót trwające powyżej 7 dni – 0,1 % za każdy dzień przerwy 

(licząc od pierwszego dnia przerwy), 

 za brak okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia  

i opłacenia składek – 0,1 % wynagrodzenia, 

 za opóźnienie w usuwaniu wad w okresie gwarancji/ rękojmi – 0,01 % wynagrodzenia za każdy 

dzień opóźnienia, 

 za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, przy 

czym w wypadku opóźnienia w realizacji umowy powyżej 1/10 okresu jej realizacji Wykonawca za 

opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % za każdy dzień opóźnienia, 

prosimy o ich obniżenie i ustalenie w wysokości 0,01 % za każde z ww. naruszeń. 

Odpowiedź 

Zamawiający w tym zakresie nie zmieni zapisów projektu umowy. 

 

23. Pytanie 

Z uwagi na wysokość zastrzeżonych kar umownych z tytułu: 

a) za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom – 0,1 % wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy, 

b) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 

zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca – 0,1 % wynagrodzenia, 

 za wykonywanie czynności zastrzeżonych w SIWZ przez inną osobę niż zaakceptowana przez 

Zamawiającego – 0,1 % wynagrodzenia, 

prosimy o ich obniżenie i ustalenie wysokości np. 2 500,00 zł za każde z  ww. naruszeń. 

Odpowiedź 

Zamawiający w tym zakresie nie zmieni zapisów projektu umowy. 
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24. Pytanie 

Zamawiający określając katalog kar umownych nie przewidział analogicznych kar dla Wykonawcy.  

Z uwagi na zasadę równości stron prosimy o wprowadzenie dla Wykonawcy prawa naliczania 

Zamawiającemu kar umownych z tytułu opóźnienia w przekazaniu placu budowy, opóźnienia  

w akceptacji przedłożonych rzez Wykonawcę materiałów/ urządzeń, z tytułu w dokonywaniu płatności, 

itp. (w takiej samej wysokości, w jakiej może naliczać kary Zamawiający). 

Odpowiedź 

Zamawiający w tym zakresie nie zmieni zapisów projektu umowy. 

 

25. Pytanie 

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany przed 

nałożeniem na Wykonawcę jakichkolwiek kar umownych do uprzedniego wezwania Wykonawcy do 

zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z umowy, pod rygorem obciążenia 

karami. 

Odpowiedź 

Zamawiający w tym zakresie nie zmieni zapisów projektu umowy. 

 

26. Pytanie 

Prosimy o wprowadzenie limitu naliczania kar umownych do 10 % wartości wynagrodzenia. 

Odpowiedź 

Zamawiający zmniejszył limit kar umownych do 20%, w pozostałym zakresie zapisy §16 pozostają bez 

zmian. 

 

27. Pytanie 

Zamawiający wymaga, by podwykonawca spełniał warunki udziału w postępowaniu odpowiadające 

proporcjonalnie co najmniej warunkom wymaganym od Wykonawcy. Prosimy o wyjaśnienie ww. 

pojęcia proporcjonalności oraz wg jakich kryteriów będzie badana ww. proporcjonalność. 

Odpowiedź 

Powyższe ma zastosowanie do podwykonawców będących podmiotami trzecimi na zasoby których 

może powołać się Wykonawca celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

28. Pytanie 

Zgodnie z Korektą PFU pkt. 3.6 i  informacjami uzyskanymi podczas zebrania wykonawców w dniu 

16.10.2019 w zakres niniejszego postępowania wchodzi zagospodarowanie terenu zgodnie z załączoną 

koncepcją (wraz z drogą dojazdową i parkingiem). W  Zał. nr 1 (Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia) pkt. 1.2 dla m. Opola istnieje zapis: „zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu  

z wyłączeniem drogi wjazdowej oraz parkingu dostaw ławek i koszy”. Prosimy o wyjaśnienie 

rozbieżności. 

Odpowiedź 

Należy zaprojektować i wykonać cały zakres robót opisany w pkt 3.6 ppkt 1 do 7 korekty programu 

funkcjonalno–użytkowego. W zał. nr 1 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) do dokumentacji 

technicznej wystąpił błąd w zapisie, wyłączona z postępowania jest dostawa ławek i koszy, natomiast 

przebudowa drogi wraz z parkingiem objęta jest zamówieniem. 

 

29. Pytanie 

Zgodnie z Korektą PFU i  informacjami uzyskanymi podczas zebrania wykonawców  w dniu 16.10.2019 

należy wykonać termomodernizację istniejącego budynku z wymianą stolarki i remontem dachu. W Zał.  

nr 1 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) brak jakichkolwiek informacji o konieczności 

wykonania w/w prac. W związku z rozbieżnościami Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres zamówienia 

wchodzi termomodernizacja istniejącego budynku, wymiana stolarki i remont dachu. 

Odpowiedź 

Zakres termomodernizacji budynku przy ul. Oleskiej 22 należy zaprojektować i wykonać zgodnie  

z zakresem  opisanym w pkt 3.3 w tym ppkt 3.3.1 do 3.3.2 korekty programu funkcjonalno–użytkowego. 

Powyższy zakres objęty jest zamówieniem. 

 

30. Pytanie 

Czy teren wokół budynku zlokalizowanego przy ul. Oleskiej 22 w Opolu jest własnością 

Zamawiającego? 
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Odpowiedź 

Tak, jest własnością Zamawiającego  wraz z przyległym terenem tzw. OZNS  dz.. nr  5/1 km  45. 

 

31. Pytanie 

Czy stacja TRAFO zasila także inne budynki poza budynkiem zlokalizowanym przy ul. Oleskiej 22  

w Opolu? Czy należy przewidzieć dla innych ewentualnych budynków przerwę w zasilaniu? 

Odpowiedź: 

Tak, zasila dodatkowo budynki na terenie tzw. OZNS dz. nr  nr  5/1 k.m . 45 wraz z  bud. przy ul Oleskiej 

22. 

 

32. Pytanie 

W którym miejscu Wykonawca może zorganizować zaplecze budowy? 

Odpowiedź 

Na terenie przewidzianym do rozbudowy w m. Opole oraz przebudowy m. Prószków, zgodnie  

z zał. nr 1 do programu funkcjonalno–użytkowego opracowanego dla m. Opola i m. Prószków. 

 

33. Pytanie 

Czy budynek zlokalizowany w Prószkowie może zostać wyburzony? 

Odpowiedź 

Nie, należy przebudować istniejący budynek zgodnie z zapisem pkt 2.2 program – funkcjonalno-

użytkowy dla m. Prószków. 

 

b) modyfikację załącznika nr 3 do SIWZ – Projektu umowy, którego aktualna treść znajduje się w załączeniu. 

Zmiany oznaczono kolorem. 

 

Dotychczasowy termin składania ofert pozostaje ten sam, tj.: dzień 28.01.2020 r. do godz. 10:00. Otwarcie 

ofert: godzina 10:30. Składanie i otwarcie ofert: za pośrednictwem platformy zakupowej. 

 

Zgodnie z pkt. 12.14 SIWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego.                                                                                   

  

 

 

 KIEROWNIK 

Działu Zamówień Publicznych 

 

 

mgr Marcin Czura 

 

 

Załącznik: 

Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy (uwzględniający wprowadzone modyfikacje) 


