
 ZAŁĄCZNIK NR 7
WARUNKI ZMIAN W UMOWIE

Nazwa wykonawcy: .............................……………………………………………………………….
Adres wykonawcy: ................................……..................……………………………………………..
Numer telefonu: ..............................., numer fax-u..........................., e-mail .............…….........……..

Zamawiający przewiduje między innymi następujące możliwości dokonania zmian w umowie:

1. Zmiana terminu wykonania umowy:
a) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.;
b) opóźnienie  w  uzyskaniu  decyzji  z  właściwych  organów  z  przyczyn  dotyczących  ją  wydającego,

przekroczenia  przewidzianych  przepisami  prawa  terminów  trwania  procedur  administracyjnych,
liczonych  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  przepisach  prawa,  w  tym  w  kodeksie  postępowania
administracyjnego;

c) zmiana warunków sprzedaży niezależna od Wykonawcy np. opóźnienia w dostawie z zagranicy, kontrola
celna,  opóźnienie  lub  zatrzymanie  transportu,  opóźnienie  transportu  wynikające  np.  z  warunków
atmosferycznych, remontów dróg itp.;

d) konieczność uzyskania certyfikatu lub innych dokumentów niezbędnych do zrealizowania zadania;
e) zmiana  modelu  sprzętu  wynikająca  np.  z  udokumentowanego  braku  dostępności  danego  materiału

niezależnego  od  Wykonawcy  np.  wycofanie  z  produkcji,  zaoferowanie  w  zastępstwie  wycofanego
z produkcji materiału – nowo produkowanym materiałem o parametrach technicznych, eksploatacyjnych
i użytkowych, nie niższych niż zaoferowany w ofercie itp.;

f) udokumentowany  brak  dostępności  danego  materiału  niezależny  od  Wykonawcy  np.  wycofanie  
z produkcji,  zaoferowanie w zastępstwie wycofanego z produkcji  materiału – nowo produkowanym
materiałem o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie niższych niż zaoferowany
w ofercie itp.;

g) zmiana warunków atmosferycznych uniemożliwiająca wykonywanie robót (temperatura, opady, wiatr),
działania sił natury, które zostały uznane na stan klęski żywiołowej, przed którymi Wykonawca nie mógł
w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia;

h) ograniczenia  zakresu  robót  wynikające  z  braku  środków  finansowych  lub  wprowadzeniem  zmian
istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji projektowej;

i) zmiana  finansowania  robót  związana ze zmianą budżetu,  otrzymaniem dotacji,  pożyczek  lub innych
środków uzyskanych z zewnątrz;

j) Wykonawca przerwał realizację i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień,
k) likwidacja lub rozwiązanie firmy;
l) udzielenie  przez  Zamawiającego  innego  zamówienia  istotnie  wpływającego  na  zakres  lub  termin

realizacji niniejszej umowy.
2. Zmiana zakresu umowy:
a) zmiana modelu wynikająca np. z udokumentowanego braku dostępności danego materiału niezależnego

od  Wykonawcy  np.  wycofanie  z  produkcji,  zaoferowanie  w  zastępstwie  wycofanego  z  produkcji
materiału  –  nowo  produkowanym  materiałem  o  parametrach  technicznych,  eksploatacyjnych
i użytkowych nie niższych niż zaoferowany w ofercie itp.;

b) udokumentowany  brak  dostępności  danego  materiału  wyposażenia  niezależny  od  Wykonawcy  np.
wycofanie  z  produkcji,  zaoferowanie  w  zastępstwie  wycofanego  z  produkcji  materiału  –  nowo
produkowanym materiałem o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie niższych
niż zaoferowany w ofercie itp.;

c) konieczność wykonania robót zamiennych;
d) wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.;
e) likwidacja lub rozwiązanie firmy;
f) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień.
3. Zmiana wartości zamówienia:
a) w przypadku braku środków finansowych, ich zwiększeniem lub zmniejszeniem czego Zamawiający nie

mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy;
b) ustawowa zmiana stawki podatku VAT;
c) konieczność wykonania robót zamiennych;
d) likwidacja lub rozwiązanie firmy;



e) Wykonawca przerwał realizację i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień.
4. Inne:
a) zmiana nr konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych;
b) zmiany w dokumentacji projektowej;
c) zmiany osób reprezentujących strony;
d) zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy;
e) zmiany adresowe którejkolwiek ze stron umowy;
f) oczywiste omyłki pisarskie.
5. Z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji  projektowej,  również tych polegających na

niezgodności dokumentacji z przepisami prawa.
6. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych

przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
7. Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki

zewnętrze, które nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio
życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

8. Z  powodu  działań  osób  trzecich  uniemożliwiających  wykonanie  prac,  które  to  działania  nie  są
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

9. Z powodu zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub
interpretacji stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych.

O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować
Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy.
Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania prac, wyłączają niedogodności
związane z pogodą, typową dla okresu wykonania prac.

Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

Podpis elektroniczny

…………………………….

Niniejszy  dokument  należy  opatrzyć  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem  zaufanym  lub
elektronicznym podpisem osobistym.
UWAGA:
Nanoszenie  jakichkolwiek  zmian  w  treści  dokumentu/załącznika  po  opatrzeniu  go  ww.  podpisem  może
skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.


