
SUW JAROTY - schemat organizacji robót i harmonogram realizacji montażu urządzeń UV

Numer miesiąca II III

Tydzień 1 2-4 5-9 10-13

Dzień 1 2-30 31-60 61-90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125

Podpisanie umowy

Realizacja dostaw armatury, urządzeń UV

Prace przygotowawcze i warsztatowe

Montaż technologiczny urządzenia UV nr 1, uruchomienie, pompownia II° X X X

Dezynfekcja układu po wykonanych pracach, oczekiwanie na wynik badań bakteriologicznych

Montaż technologiczny urządzenia UV nr 2, uruchomienie, pompownia II° X X X

Dezynfekcja układu po wykonanych pracach, oczekiwanie na wynik badań bakteriologicznych

Montaż technologiczny urządzenia UV nr 3 wraz by-passem, uruchomienie, komora zasuw X X X X X X X

Dezynfekcja układu po wykonanych pracach, oczekiwanie na wynik badań bakteriologicznych

Podłączenie zasilania elektrycznego nowych jednostek - uruchomienia

= Wykonawca

X = Planowane wyłączenie wody na danym układzie przy udziale służb Zamawiającego
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