
SUW KAROLIN - schemat organizacji robót i harmonogram realizacji montażu urządzeń UV oraz generatora dwutlenku chloru

Numer miesiąca II III

Tydzień 1 2-4 5-9 10-13

Dzień 1 2-30 31-60 61-90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

Podpisanie umowy

Realizacja dostaw armatury, urządzeń UV, generatora ClO2

Prace przygotowawcze i warsztatowe

Montaż technologiczny urządzenia UV nr 1, uruchomienie X X X

Dezynfekcja układu po wykonanych pracach, oczekiwanie na wynik badań bakteriologicznych

Montaż technologiczny urządzenia UV nr 2, uruchomienie X X X

Dezynfekcja układu po wykonanych pracach, oczekiwanie na wynik badań bakteriologicznych

Montaż instalacji do wytwarzania ClO2, wykopy, wpięcie do rurociągów na pompowni II°

Podłączenie zasilania elektrycznego nowych jednostek - uruchomienia

= Wykonawca

X = Planowane wyłączenie wody na danym układzie przy udziale służb Zamawiającego
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