SUW JAROTY - schemat organizacji robo6t i harmonogram realizacji montazu urzagdzen UV

Numer miesiaca | Il 1] v
Tydzien] 1 2-4 | 5-9 ]10-13 14 15 16 17 18
DZieh 1 2-30 31-60 61-90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125

Podpisanie umowy

Realizacja dostaw armatury, urzadzen UV

Prace przygotowawcze i warsztatowe

Montaz technologiczny urzgdzenia UV nr 1, uruchomienie, pompownia II°

Dezynfekcja uktadu po wykonanych pracach, oczekiwanie na wynik badan bakteriologicznych

Montaz technologiczny urzgdzenia UV nr 2, uruchomienie, pompownia II°

Dezynfekcja uktadu po wykonanych pracach, oczekiwanie na wynik badan bakteriologicznych

Montaz technologiczny urzgdzenia UV nr 3 wraz by-passem, uruchomienie, komora zasuw

Dezynfekcja uktadu po wykonanych pracach, oczekiwanie na wynik badan bakteriologicznych

Podtgczenie zasilania elektrycznego nowych jednostek - uruchomienia

L

Wykonawca

Planowane wytgczenie wody na danym uktadzie przy udziale stuzb Zamawiajgcego
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