SUW KAROLIN - schemat organizacji robot i harmonogram realizacji montazu urzadzen UV oraz generatora dwutlenku chloru
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Podpisanie umowy

Realizacja dostaw armatury, urzgdzen UV, generatora CIO2

Prace przygotowawcze i warsztatowe

MontaZz technologiczny urzadzenia UV nr 1, uruchomienie

Dezynfekcja uktadu po wykonanych pracach, oczekiwanie na wynik badarn bakteriologicznych

MontaZz technologiczny urzgdzenia UV nr 2, uruchomienie

Dezynfekcja uktadu po wykonanych pracach, oczekiwanie na wynik badan bakteriologicznych

Montaz instalacji do wytwarzania ClO2, wykopy, wpigcie do rurociggéw na pompowni II°

Podtgczenie zasilania elektrycznego nowych jednostek - uruchomienia

Wykonawca

Planowane wytgczenie wody na danym ukfadzie przy udziale stuzb Zamawiajgcego
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