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Zafgcznik nr 1 do OPZ

1. Raporty miesieczne — wymagania ogélne:

Rezydent ztozy raport miesieczny w terminie do 10 dnia nastepujacego po miesigcu, w ktérym
Swiadczone byty czynnosci przez Wykonawce niniejszego postepowania, za ktdre jest sktadany raport.
Raport ten bedzie zawierat w szczegdlnosci nastepujace informacje:

a) opis czynnosci i decyzji Wykonawcy niniejszego postepowania w raportowanym okresie;

b) doktadng informacje na temat stanu realizacji Projektu PZUM z punktu widzenia terminu
realizacji projektu, jak rowniez bedzie wskazywat ewentualne zagrozenia w realizacji Projektu
PZUM zwigzane z opdzZnieniami;

c) opis zagrozen i nieprawidtowosci dla Projektu PZUM;

d) notatki ze spotkan wraz z listami obecnosci, protokoty;

e) doktadny opis robdt wykonanych przez Wykonawce robdt w raportowanym okresie;

f) informacje o technicznych problemach i dziataniach podjetych w celu przeciwdziatania im,
wczesne ostrzeganie o mozliwych problemach (zachowanie jakosci, roszczenia Wykonawcow
robot, koniecznos¢ zmiany kontraktéwy);

g) petny spis korespondencji wraz z zatgcznikiem w postaci wersji skanowanej tej korespondencji
(kazdy dokument w odrebnym pliku w formacie *.pdf, wystarczajgca jest rozdzielczos¢ 300
dpi, skan czarno-biaty);

h) stan prac nad produktami Wykonawcy niniejszego postepowania, produktami wykonawcy
PZUM oraz innych wykonawcow.

2. Raport koncowy z wykonania Systemu PZUM
Rezydent ztozy raport korncowy w terminie do 40 dni od dnia ostatnich prac Wykonawcy niniejszego
postepowania. Raport ten bedzie zawierat w szczegdlnosci nastepujace informacje:

a) petne podsumowanie wszystkich dziatan podjetych przez Wykonawce niniejszego
postepowania;

b) petny opis prac oraz zebranie wynikdéw (dotyczgcych realizacji projektow/ robét);

c) spis najwazniejszych wydarzen w toku realizacji Projektu PZUM;

d) wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji;

e) szczegétowa analize wykonanego zakresu robot, osiggnietych wszystkich parametréw,
wskaznikow i efektow, aktualnych na dzien ich sprawdzania, z punktu widzenia zgodnosci z
zakresem i wszystkimi parametrami i wskaznikami. Analiza musi by¢ zaopatrzona w wersje
tabelaryczng umozliwiajgcy szybkie dokonywanie oceny. Cze$¢ Raportu dotyczaca analizy ww.
zgodnosci musi by¢ opracowana jako oddzielny zatgcznik do Raportu;

f)  krytyczng analize wszystkich wazniejszych problemow;

g) stan prac nad produktami Wykonawcy niniejszego postepowania, produktami wykonawcy
PZUM oraz innych wykonawcow.
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