ETAPOWANIE INWESTYCJI

ETAP 1: ETAP 2:
A: 75y - PRZYGOTOWANIE KONSTRUKCJI POD
- LIKWIDACJA NASYPU, ROZBIORKA ISTNIEJACEGO ZADASZENIE MEMBRANOWE
BUDYNKU | ELEMENTOW TOWARZYSZACYCH [ ] -INSTALACJA ZADASZENIA MEMBRANOWEGO
- WYCINKA DRZEW <> - BUDOWAKRAMOW HANDLOWYCH
B: - UZUPELNIENIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

ZIELEN UZUPELNIAJACA

- BUDOWA BUDYNKU AMFITEATRU, SCENY | WIDOWNI o
- INSTALACJA ZADASZENIA SCENICZNEGO )
—— - ZAGOSPODAROWANIE TERENU, POSZERZENIE DROG
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